

ZMLUVA O DIELO

č. 01/1959/2026

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:**Objednávateľ:**

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Číslo účtu (IBAN): SK65 0900 0000 0052 3962 5814
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BETPRES, s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice
IČO: 31684343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632
V mene ktorého koná: Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 64419/V

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“) vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ ULICE – PREKRYTIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU DOLNEJ BRÁNY“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2025 zo dňa 22.10.2025 pod označením 16815 - WYP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby „REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ ULICE – PREKRYTIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU DOLNEJ BRÁNY“, v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Tury s.r.o., zodpovedný projektant – autorizovaný stavebný inžinier (ďalej len „PD“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „**lehota plnenia**“).
3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „**požiadavky objednávateľa**“).
4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „**zmluvná cena**“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek väd diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa **ponukou zhotoviteľa** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.
6. Miestom vykonania diela je územie definované parcelami KN-C č. 2447/1, 2606/1, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2696/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15, 2606/100, 2606/101, 2606/102, 2606/103, 2606/104, 2606/105, 2606/106, 2606/107, 2606/108, 2606/112, 2606/113, 2606/114, 2606/115, 2606/116, 2606/117 v k. ú. Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,
 - c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „**technické normy**“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „**právne predpisy**“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za právne predpisy považujú aj technické predpisy rezortu (<https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>).
2. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s prílohami č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy (ďalej spolu tiež „**harmonogramy**“), pričom je povinný dodržiavať ich počty, druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných trás. Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcoch inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „**dozor objednávateľa**“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

10. Dozor objednávateľ a plní najmä nasledovné úlohy

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,
- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných väd v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľovanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ bude postupovať podľa harmonogramov prác, ktoré predložil k ponuke.
12. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek niektorý z harmonogramov prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramami prác, zhotoviteľ predloží doзору objednávateľ a revidované harmonogramy prác na preskúmanie najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia niektorého harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.
13. Po odovzdaní niektorého nového návrhu harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.
14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania niektorého z odsúhlasených harmonogramov prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramov prác.
15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Plán organizácie výstavby

16. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa plán organizácie výstavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (na emailovú adresu dozoru objednávateľa) za účelom jeho odsúhlasenia. Plán organizácie výstavby musí obsahovať podrobné riešenie postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska. Plán organizácie výstavby musí zohľadniť potrebnú koordináciu stavebných prác so stavebnými prácami týkajúcich sa súbežného vykonávania iných stavieb, ak takáto požiadavka objednávateľa bola definovaná rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

Kontrolné dni

17. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramov prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

18. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho; k označeniu stavebníka pripojí aj logo mesta Košice v súlade s dizajn manuálom zverejneným na webovej stránke <https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media>).
20. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníckmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.
21. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
22. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie.

23. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
24. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

25. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
26. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
- a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
27. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
28. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru

objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.

30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nespĺní.

Kontrola a výzva na nápravu

31. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby neboli narušené harmonogramy prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Výkon vybraných odborných činností (odborníci)

33. Výkon vybraných odborných činností (odborníci) sa neustanovuje.

Osobitné ustanovenia o technickom vybavení

34. Osobitné ustanovenia o technickom vybavení sa neustanovujú.

Osobitné podmienky

35. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä (nie však výlučne) všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť mu vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

Všeobecné podmienky

36. Zhotoviteľ môže pri zhotovení diela použiť len také stavebné výrobky a materiály, ktorých vlastnosti počas trvania predpokladanej životnosti stavby pri predpoklade bežnej údržby stavby zaručujú jej požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia. Nemožno použiť stavebné výrobky a materiály, vo vzťahu ku ktorým zhotoviteľ nevie preukázať certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov.
37. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu

zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

38. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
39. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolie dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
40. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD.
41. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia o technickom vybavení, ak boli ustanovené.
42. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

43. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).
44. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
45. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

46. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:

- a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy**“),
 - e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.
47. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť doзору objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutej v zmluve,
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu harmonogramov prác.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti doзору objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny doзору objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne doзору objednávateľa.

6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;
 - b) ak má tento návrh mať vplyv na niektorý harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a
 - c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „rozpočet zmluvnej ceny“) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;
 - b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;
 - c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.
10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo niektorý harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde

k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.

12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.
2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.
3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny podľa niektorého z harmonogramov prác, zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.
4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác**, ďalej len „**DVP**“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „**DSRS**“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby

vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickej podobe (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.
9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a ktomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
 - a) preberací protokol (návrh),
 - b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
 - d) príslušné časti stavebného denníka,
 - e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
 - f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
 - g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
 - h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
 - i) geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,

- j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
 - k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
 - l) energetický certifikát budovy,
 - m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
 - n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
 - o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela.
 5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
 6. Ak bolo súčasťou diela aj zariadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
 7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
 8. Po úplnom odstránení väd diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia **protokol o úplnom vyhotovení diela**, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
 9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).
 10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do **9 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.

2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávatel' toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávatel' je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávatel', ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,
 - c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
 - d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
 - e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ nebude v omeškaní so splnením svojho záväzku, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky preukázateľne spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami.
7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
8. Termíny stanovené v harmonogramoch prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonogramoch prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 2 226 127,60,- eur

DPH 23 %: 512 009,36,- eur

Cena vrátane DPH: 2 738 136,96,- eur

(slovom: [dvamiliónysedemstotridsaťosemtisícstotridsaťšesť a 96/100 eur vrátane DPH]).

3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.
6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.
7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať nasledovné náležitosti:
- a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“),
 - b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
 - e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),
 - f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy

po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.

10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe,

alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým harmonogramom podľa príloh č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, alebo ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle príslušného harmonogramu podľa príloh č. 2 a 3, objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé omeškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov, počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, a to za každé jedno porušenie aj opakovane.
4. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.
5. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
8. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
9. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
10. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

12. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
13. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
14. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
15. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
16. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
17. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny.
18. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
19. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
20. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta nižšia ako vo výške 0,04 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (napr. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
21. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
23. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
24. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezavahuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie vecí kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „**mimoriadne udalosti**“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávatelia

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o RPVS**“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.
11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.

12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „**banková záruka**“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.
14. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v lehote desiatich (10) pracovných dní od predloženia návrhu nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.
15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
- a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny;
 - b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.
16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.
17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.
19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.
20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.
22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.
28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „**oznámenie**“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielaajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnením záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceníteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumie aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 - a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,
 - b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije,
 - c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:
 - a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
 - b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
 - c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
 - d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezakazuje nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie zákazky v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry prírodného dedičstva a cestovného ruchu, Kód výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR, Priorita 5P1 Moderné regióny, Špecifický cieľ: RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR), Opatrenie 5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch (ďalej len „**projekt**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „**externé zdroje**“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**zmluva o financovaní**“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy o financovaní zašle zhotoviteľovi kópiu (scan) tejto zmluvy.

Účinnosť zmluvy

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:
 - a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;
 - b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky;
 - c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková;
- a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku.

4. Objednávateľ je oprávnený určiť vlastný dátum účinnosti zmluvy (ďalej len „**osobitný dátum účinnosti zmluvy**“); osobitný dátum účinnosti zmluvy nemôže byť určený po uplynutí lehoty uvedenej v nasledovnom odseku. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia objednávateľa o určení osobitného dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je osobitný dátum účinnosti zmluvy.
5. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

6. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmene zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodologickej/riadiacej dokumentácii k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „**osobitné projektové pravidlá**“). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.
7. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii a následného predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa.
8. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditú a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditú poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.
9. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditú u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkoľvek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
10. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.
11. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä

podat' písomné vyjadrenie a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)
 - Príloha č. 2: Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia
 - Príloha č. 3: Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – kľúčoví odborníci pre celú stavbu
 - Príloha č. 4: Harmonogram - Záväzný časový návrh realizácie diela
 - Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

V Košiciach, dňa 16 -02- 2026

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za zhotoviteľa

V Košiciach, dňa 30.01.2026

Ing. Roland Durko
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány		Miesto: Kočice		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval:		Dňa: 26.11.2025	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: Mesto Košice		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: BETPRES s.r.o.		IČO: 31684343		DIČ: SK2020527861	
Projektant: TURY s.r.o.		IČO:		DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	904 681,91	172 885,04	1 077 566,95	6	IN celkom	0,00	11 NUS celkom
2	PSV:	504 958,43	475 512,35	980 470,78	7		0,00	12
3	MCE:	1 413,76	292,71	1 706,47	8		0,00	13
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14
5	Súčet:	1 411 054,10	648 690,10	2 059 744,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15
								Súčet riadkov 11 až 14:
								0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td style="text-align: right;">166 383,40</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ON celkom</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td style="text-align: right;">166 383,40</td> </tr>	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	166 383,40	17	ON celkom	0,00	18		0,00	19		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	166 383,40
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	166 383,40															
17	ON celkom	0,00															
18		0,00															
19		0,00															
20	Súčet riadkov 16 až 19:	166 383,40															

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right;">2 226 127,60</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 1. sadzba</td> <td style="text-align: right;">512 009,36</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 2. sadzba</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right;">2 738 136,96</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 226 127,60	22	DPH 1. sadzba	512 009,36	23	DPH 2. sadzba	0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 738 136,96
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 226 127,60											
22	DPH 1. sadzba	512 009,36											
23	DPH 2. sadzba	0,00											
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 738 136,96											

F Odpočet - prípočet	0
----------------------	---

Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Typ
Názov stavby, objektu, častí	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	
Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
..SO 00 - Ostatné náklady	2 650,80	41 840,00	44 490,80	0,00	0,00	0,00	44 490,80	10 232,88	0,00	54 723,68	1 648 605,58	R
..SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
....1 - Búracie práce	211 322,16	0,00	211 322,16	0,00	0,00	0,00	211 322,16	48 604,10	0,00	259 926,26	7 830 538,51	R
....2 - Výkopy a vsakovacie vrty	250 149,40	0,00	250 149,40	0,00	0,00	0,00	250 149,40	57 534,36	0,00	307 683,76	9 269 280,95	R
....3 - Betónové konštrukcie	39 389,71	0,00	39 389,71	0,00	0,00	0,00	39 389,71	9 059,63	0,00	48 449,34	1 459 584,82	R
....4 - Hydroizolácie a sanácie	358 956,48	0,00	358 956,48	0,00	0,00	0,00	358 956,48	82 559,99	0,00	441 516,47	13 301 125,18	R
....5 - Povrchové úpravy	656 677,92	0,00	656 677,92	0,00	0,00	0,00	656 677,92	151 035,92	0,00	807 713,84	24 333 187,14	R
....6 - Montáž prvkov a konštrukcií	244 837,03	0,00	244 837,03	0,00	0,00	0,00	244 837,03	56 312,52	0,00	301 149,55	9 072 431,34	R
..SO 02 - Symbolický potôčik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
....01 - Vodné hospodárstvo	12 138,50	0,00	12 138,50	0,00	0,00	0,00	12 138,50	2 791,86	0,00	14 930,36	449 792,03	R
....02 - Elektroinštalácia	0,00	35 329,31	35 329,31	0,00	0,00	0,00	35 329,31	8 125,74	0,00	43 455,05	1 309 126,79	R
....03 - Studňa na úžitkovú vodu	0,00	910,15	910,15	0,00	0,00	0,00	910,15	209,33	0,00	1 119,48	33 725,45	R
....04 - Stavebná časť	5 351,33	0,00	5 351,33	0,00	0,00	0,00	5 351,33	1 230,81	0,00	6 582,14	198 293,55	R
..SO 03 - Zavlažovanie stromov a sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
....01 - Stavebná časť	118 247,74	0,00	118 247,74	0,00	0,00	0,00	118 247,74	27 196,98	0,00	145 444,72	4 381 667,63	R
....02 - Zdravotechnika	9 391,37	3 645,00	13 036,37	0,00	0,00	0,00	13 036,37	2 998,37	0,00	16 034,74	483 062,58	R
..SO 05 - Sanácie betónových konštrukcií	91 255,37	0,00	91 255,37	0,00	0,00	0,00	91 255,37	20 988,74	0,00	112 244,11	3 381 466,06	R
..SO 06 - Rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
....ELI - Elektroinštalácie	0,00	17 793,12	17 793,12	0,00	0,00	0,00	17 793,12	4 092,42	0,00	21 885,54	659 323,84	R
....ST - Stavebná časť	59 376,39	0,00	59 376,39	0,00	0,00	0,00	59 376,39	13 656,57	0,00	73 032,96	2 200 190,95	R
....VZT - Vzduchotechnika	0,00	21 045,32	21 045,32	0,00	0,00	0,00	21 045,32	4 840,42	0,00	25 885,74	779 833,80	R
....ZTI - Zdravotná technika	0,00	45 820,50	45 820,50	0,00	0,00	0,00	45 820,50	10 538,72	0,00	56 359,22	1 697 877,86	R
Spolu:	2 059 744,20	166 383,40	2 226 127,60	0,00	0,00	0,00	2 226 127,60	512 009,35	0,00	2 738 136,96	82 489 114,06	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 00 - Ostatné náklady

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR														
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	???	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	13,000	ks	105,75	1 374,75		1 374,75		0,00000		0,000	23
2	MAT	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	11,000	ks	91,65		1 008,15	1 008,15	0,01140	0,12540		0,000	23
3	MAT	404410211400.1	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa s dodatkovou tabuľou	2,000	ks	133,95		267,90	267,90	0,01140	0,02280		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 650,80			1 374,75	1 276,05	2 650,80		0,14820		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 650,800			1 374,75	1 276,05	2 650,80		0,14820		0,000	
OSTATNÉ														
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady											
4	???	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	1,000	eur	8 050,00	8 050,00		8 050,00		0,00000		0,000	23
5	???	000300033.S	Porealizačné zameranie stavby, projekt skutkového stavu	1,000	eur	7 050,00	7 050,00		7 050,00		0,00000		0,000	23
6	???	000500023.S	Príprava staveniska - konštrukcie dočasného prekrytia otvorov v stropnej doske	1,000	eur	10 460,00	10 460,00		10 460,00		0,00000		0,000	23
7	???	000600013.S	Zariadenie staveniska	1,000	eur	15 455,00	15 455,00		15 455,00		0,00000		0,000	23
8	800	003344	Dopravné označenie na stavenisku - Dočasné DZ	15,000	ks	55,00	825,00		825,00		0,00000		0,000	23
			15 "Dodávka, montáž, prenájom - Dopravnej značky č. 701, dĺžka 2 m, vr. 2 nôh" = 15,000											
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	41 840,00			41 840,00	0,00	41 840,00		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	41 840,00			41 840,00	0,00	41 840,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	44 490,80			43 214,75	1 276,05	44 490,80		0,14820		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie

1 - Búracie práce

č. 0002

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	619,189	m2	4,23	2 619,17		2 619,17		0,00000	0,160	99,070	23
2		113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	79,856	m2	7,05	562,98		562,98		0,00000	0,240	19,165	23
3		113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	185,962	m2	14,10	2 622,06		2 622,06		0,00000	0,235	43,701	23
4		113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	540,477	m2	7,05	3 810,36		3 810,36		0,00000	0,098	52,967	23
5		113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, (pre spätné použitie)	45,220	m	21,15	956,40		956,40		0,00000	0,145	6,557	23
6		113205121.1	Demontáž odvodňovacích žľabov, (pre spätné použitie)	34,290	m	21,15	725,23		725,23	0,29000	9,94410		0,000	23
7		121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	9,056	m3	3,53	31,97		31,97		0,00000		0,000	23
8		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	161,936	t	9,17	1 484,95		1 484,95		0,00000		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	12 813,12			12 813,12	0,00	12 813,12		9,94410		221,460	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
9		919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21,000	m	19,74	414,54		414,54	0,00008	0,00168		0,000	23
10		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	183,250	m	23,27	4 264,23		4 264,23	0,00009	0,01649		0,000	23
11		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	13,970	m3	141,00	1 969,77		1 969,77		0,00000	2,200	30,734	23
12		961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	4,244	m3	218,55	927,53		927,53		0,00000	2,400	10,186	23
13		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t (pre spätné použitie kameňa)	29,618	m3	141,00	4 176,14		4 176,14	0,00115	0,03406	2,500	74,045	23
14		965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t (pre spätné použitie)	846,747	m2	14,10	11 939,13		11 939,13		0,00000	0,432	365,795	23
15		965024121.S	Búranie kamenných dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,192t (pre spätné použitie)	2 030,689	m2	14,10	28 632,71		28 632,71		0,00000	0,192	389,892	23
16		965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	246,097	m3	119,85	29 494,73		29 494,73		0,00000	2,200	541,413	23
17		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	8,250	m3	119,85	988,76		988,76		0,00000	2,200	18,150	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18		965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	169,854	m3	119,85	20 357,00		20 357,00		0,00000	2,200	373,679	23
19		965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	25,000	m3	63,45	1 586,25		1 586,25		0,00000		0,000	23
20		966001132.S	Demontáž stojana na bicykle	1,000	ks	7,05	7,05		7,05		0,00000		0,000	23
21		966001163.1	Demontáž reklamnej tabule	2,000	ks	112,80	225,60		225,60		0,00000		0,000	23
22		976075411.1	Vybúranie oceľových konštr. hmotnosti nad 50 kg pre spätné osadenie	40,895	t	418,12	17 099,02		17 099,02	1,00000	40,89500		0,000	23
23		978071251.1	Odstránenie hydroizolácie, -0,0100t	33,725	m2	5,64	190,21		190,21		0,00000	0,010	0,337	23
24		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 203,995	t	11,28	13 581,06		13 581,06		0,00000		0,000	23
25		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	13 243,945	t	0,42	5 562,46		5 562,46		0,00000		0,000	23
26		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	974,159	t	9,87	9 614,95		9 614,95		0,00000		0,000	23
27		979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	67,900	t	35,25	2 393,48		2 393,48		0,00000		0,000	23
28		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	896,105	t	11,28	10 108,06		10 108,06		0,00000		0,000	23
29		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	9 857,155	t	0,42	4 140,01		4 140,01		0,00000		0,000	23
30		97900000	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt pre spätnú montáž	844,747	t	11,28	9 528,75		9 528,75		0,00000		0,000	23
31		97900001	Poplatok za skladovanie vybúraných oceľových konštr. pre spätnú montáž	51,388	t	70,50	3 622,85		3 622,85		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	180 824,29			180 824,29	0,00	180 824,29		40,94723		1 804,231	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	193 637,410			193 637,41	0,00	193 637,41		50,89133		2 025,691	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
32		767996801.S	Demontáž kovových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg pre spätné osadenie	48,906	kg	1,83	89,50		89,50	0,00005	0,00245	0,001	0,049	23
33		767996805.1	Demontáž kovových konštr. stavieb - svetlíky so zasklením pre spätné osadenie	3 878,520	kg	1,83	7 097,69		7 097,69	0,00100	3,87852		0,000	23
34		767996805.3	Demontáž kovových prvkov drobnej architektúry pre spätné osadenie	718,282	kg	1,83	1 314,46		1 314,46	0,00100	0,71828		0,000	23
35		767996804.4	Demontáž kovových konštr. stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg pre spätné osadenie	300,000	kg	1,83	549,00		549,00	0,00100	0,30000		0,000	23
36		767996805.0	Demontáž kovových doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg pre spätné osadenie	5 547,475	kg	1,41	7 821,94		7 821,94	0,00100	5,54748		0,000	23
37		767996809	Demontáž oplotenia parku vč. pieskovcového sokla pre spätné osadenie	5,760	m	141,00	812,16		812,16	0,32807	1,88968		0,000	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	17 684,75			17 684,75	0,00	17 684,75		12,33641		0,049	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17 684,75			17 684,75	0,00	17 684,75		12,33641		0,049	
			Za rozpočet celkom	211 322,16			211 322,16	0,00	211 322,16		63,22774		2 025,740	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 01 - Komunikácie spevnenej plochy a hydroizolácie

2 - Výkopy a vsakovacie vrty

č. 0002

č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1		131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	535,311	m3	77,55	41 513,37		41 513,37		0,00000		0,000	23
2		151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 4 m	120,950	m2	56,40	6 821,58		6 821,58	0,02658	3,21485		0,000	23
3	MAT	605110002600.S	Dosky a fošne z reziva C18 hr. 40 mm	5,080	m3	451,20		2 292,10	2 292,10	0,55000	2,79400		0,000	23
4	MAT	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené	0,781	m3	408,90		319,35	319,35	0,55000	0,42955		0,000	23
5		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	552,819	m3	5,50	3 040,50		3 040,50		0,00000		0,000	23
6		162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	4 975,371	m3	0,35	1 741,38		1 741,38		0,00000		0,000	23
7		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	995,074	t	9,17	9 124,83		9 124,83		0,00000		0,000	23
8		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	90,692	m3	6,35	575,89		575,89		0,00000		0,000	23
9		174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	115,131	m3	6,35	731,08		731,08		0,00000		0,000	23
10	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-32 mm	478,813	t	14,73		7 052,92	7 052,92	1,00000	478,81300		0,000	23
11		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	14,000	m3	24,53	343,42		343,42		0,00000		0,000	23
12	MAT	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	32,569	t	29,61		964,37	964,37	1,00000	32,56900		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	74 520,79			63 892,05	10 628,74	74 520,79		517,82040		0,000	
			2 - ZÁKLADY											
13		224571121.1	Výplň vsak.vrtov z kameniva drobného ťaženého	3,876	m3	98,70	382,56		382,56	2,10838	8,17208		0,000	23
14		226941111.S	Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	272,500	m	112,80	30 738,00		30 738,00	0,00140	0,38150		0,000	23
15		228941123.S	Vytiahnutie ocelových zápor zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 7 m	272,500	m	42,30	11 526,75		11 526,75		0,00000		0,000	23
16	MAT	134830000400.S	Týč oceľová prierezu IPE 220 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	7,140	t	1 621,50		11 577,51	11 577,51	1,00000	7,14000		0,000	23
17		242791111.S	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	234,000	m	19,74	4 619,16		4 619,16		0,00000		0,000	23
18	MAT	286120012200.S	PVC rúra DN 160, štrbinová perforácia	225,700	m	25,38		5 728,27	5 728,27	0,00100	0,22570		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	MAT	286120001200.S	Rúra PVC hladká DN 160/4mm	20,000	m	11,28		225,60	225,60	0,00220	0,04400		0,000	23
20	MAT	5930001	Ochranný uzáver vsakovacích vrtov z liatiny	39,000	ks	126,90		4 949,10	4 949,10	0,00220	0,08580		0,000	23
21		262203572.S	Vrty zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m	272,500	m	141,00	38 422,50		38 422,50	0,00173	0,47143		0,000	23
22		262303572.1	Vrty zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, paženie pažnicou 191mm	188,300	m	190,35	35 842,91		35 842,91	0,00314	0,59126		0,000	23
23		271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	84,612	m3	53,58	4 533,51		4 533,51	1,81800	153,82462		0,000	23
24		271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	238,850	m3	49,35	11 787,25		11 787,25	2,20783	527,34020		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	160 333,12			137 852,64	22 480,48	160 333,12		698,27658		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
25		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 205,318	t	12,69	15 295,49		15 295,49		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15 295,49			15 295,49	0,00	15 295,49		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	250 149,40			217 040,18	33 109,22	250 149,40		1 216,09698		0,000	
			Za rozpočet celkom	250 149,40			217 040,18	33 109,22	250 149,40		1 216,09698		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie

3 - Betónové konštrukcie

č. 0002

č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
2 - ZÁKLADY														
1		274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	2,415	m3	176,25	425,64		425,64	2,37736	5,74132		0,000	23
2		274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	11,060	m2	36,66	405,46		405,46	0,00388	0,04291		0,000	23
3		274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	11,060	m2	7,05	77,97		77,97		0,00000		0,000	23
4		275321511.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	0,648	m3	212,91	137,97		137,97	2,31740	1,50168		0,000	23
5		275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	4,320	m2	36,66	158,37		158,37	0,00388	0,01676		0,000	23
6		275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	4,320	m2	7,05	30,46		30,46		0,00000		0,000	23
7		275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvar. sietí KARI	0,021	t	1 621,50	34,05		34,05	0,98901	0,02077		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 269,92			1 269,92	0,00	1 269,92		7,32344		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
8		311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	0,300	m3	214,32	64,30		64,30	2,35585	0,70676		0,000	23
9		311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	3,000	m2	36,66	109,98		109,98	0,00329	0,00987		0,000	23
10		311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	3,000	m2	7,05	21,15		21,15		0,00000		0,000	23
11		311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,045	t	1 621,50	72,97		72,97	1,04050	0,04682		0,000	23
12		380321221.S	Kompletné konštr. žlabu z betónu tr. C 12/15, hr. 80-150 mm	7,317	m3	216,46	1 583,84		1 583,84	2,45894	17,99206		0,000	23
13		380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	10,000	m2	36,66	366,60		366,60	0,00212	0,02120		0,000	23
14		380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	10,000	m2	7,05	70,50		70,50		0,00000		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 289,34			2 289,34	0,00	2 289,34		18,77671		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
15		411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	2,478	m3	214,32	531,08		531,08	2,52110	6,24729		0,000	23
16		411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	12,390	m2	25,38	314,46		314,46	0,00199	0,02466		0,000	23
17		411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	12,390	m2	7,05	87,35		87,35		0,00000		0,000	23
18		411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	12,390	m2	11,28	139,76		139,76	0,00298	0,03692		0,000	23
19		411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	12,390	m2	3,53	43,74		43,74		0,00000		0,000	23
20		411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	0,223	t	1 621,50	361,59		361,59	1,04424	0,23287		0,000	23
21		417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	4,340	m3	215,73	936,27		936,27	2,54444	11,04287		0,000	23
22		417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	20,000	m2	36,66	733,20		733,20	0,00335	0,06700		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
23		417351116.S	Debnenie bočnic slujujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	20,000	m2	7,05	141,00		141,00		0,00000		0,000	23
24		421321218.S	Nosná konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37 XC4,XA1	11,577	m3	229,83	2 660,74		2 660,74	2,51976	29,17126		0,000	23
25		421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie - zhotovenie	12,000	m2	39,48	473,76		473,76	0,00777	0,09324		0,000	23
26		421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie - odstránenie	12,000	m2	7,05	84,60		84,60	0,00004	0,00048		0,000	23
27		421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	1,570	t	1 621,50	2 545,76		2 545,76	1,05305	1,65329		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	9 053,31			9 053,31	0,00	9 053,31		48,56987		0,000	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
28		631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	5,479	m3	197,40	1 081,55		1 081,55	2,37931	13,03624		0,000	23
29		631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	27,944	m3	197,40	5 516,15		5 516,15	2,37931	66,48744		0,000	23
30		631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	12,216	m3	204,45	2 497,56		2 497,56	2,37931	29,06565		0,000	23
31		631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	2,745	m3	211,50	580,57		580,57	2,45421	6,73681		0,000	23
32		631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	40,086	m2	36,66	1 469,55		1 469,55	0,00863	0,34594		0,000	23
33		631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	40,086	m2	7,05	282,61		282,61		0,00000		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	11 427,99			11 427,99	0,00	11 427,99		115,67208		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
34		977141114.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	90,000	ks	18,05	1 624,50		1 624,50	0,00001	0,00090		0,000	23
35		977141120.1	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 400 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	140,000	ks	53,02	7 422,80		7 422,80	0,00003	0,00420		0,000	23
36		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	178,776	t	35,25	6 301,85		6 301,85		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	15 349,15			15 349,15	0,00	15 349,15		0,00510		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	39 389,71			39 389,71	0,00	39 389,71		190,34720		0,000	
			Za rozpočet celkom	39 389,71			39 389,71	0,00	39 389,71		190,34720		0,000	

Spracoval: _____
JKSO : _____
Datum: _____

£. 0002
£. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Strana 0

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURÝ s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie

5 - Povrchové úpravy

č. 0002

č. 0005

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
Príklad rozpočtových nákladov v EUR														
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	54,995	m2	2,40	131,99		131,99		0,00000		0,000	23
2	MAT	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	1,699	kg	10,58		17,98	17,98	0,00100	0,00170		0,000	23
3		181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	30,188	m2	2,12	64,00		64,00		0,00000		0,000	23
4	MAT	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	12,226	t	49,35		603,35	603,35	1,00000	12,22600		0,000	23
5		182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	54,995	m2	3,53	194,13		194,13		0,00000		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 011,45			390,12	621,33	1 011,45		12,22770		0,000	
2 - ZÁKLADY														
6		289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	39,927	m2	1,69	67,48		67,48	0,00003	0,00120		0,000	23
7	MAT	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	40,726	m2	2,12		86,34	86,34	0,00020	0,00815		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	153,82			67,48	86,34	153,82		0,00934		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
8		310218812.1	Premurovanie (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom kameňom	19,416	m3	282,00	5 475,31		5 475,31	0,64350	12,49420		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 475,31			5 475,31	0,00	5 475,31		12,49420		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
9		451579777.S	Priplatok z.k.d. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka z kameniva ťaženého	1 593,982	m2	1,50	2 390,97		2 390,97	0,02024	32,26220		0,000	23
10	MAT	583810000200.S	Kocka dlažbočná čadičová, 150x150x100 mm	328,252	m2	112,80		37 026,83	37 026,83	0,22200	72,87194		0,000	23
11	MAT	583810000200pc	Očistenie, úprava po demontáži - kocka dlažbočná čadičová, 150x150x100 mm demontovaná	492,378	m2	25,00		12 309,45	12 309,45	0,22200	109,30792		0,000	23
12	MAT	5838401690pc	Očistenie, úprava po demontáži - dlažbočná kocka 60x60x60 - žula demontovaná	7,870	m2	25,00		196,75	196,75	0,20000	1,57400		0,000	23
13	MAT	5838401691pc	Očistenie, úprava po demontáži - dlažbočná kocka 200x500x200 - žula demontovaná	1,211	m2	25,00		30,28	30,28	0,20000	0,24220		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	51 954,28			2 390,97	49 563,31	51 954,28		216,25826		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE														
14		564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	60,761	m2	9,87	599,71		599,71	0,11200	6,80523		0,000	23
15		564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 60 mm, plochy do 200 m2	39,927	m2	8,46	337,78		337,78	0,11200	4,47182		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
16		564760311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	39,927	m2	16,92	675,56		675,56	0,39800	15,89095		0,000	23
17		577134351.S	Asfaltový betón vrstva ohrubná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	390,931	m2	35,25	13 780,32		13 780,32	0,10373	40,55127		0,000	23
18		596111111.S	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm	790,634	m2	53,61	42 385,89		42 385,89	0,16700	132,03588		0,000	23
19		599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z kameňa kamenivom ťaženým	790,634	m2	5,64	4 459,18		4 459,18	0,10354	81,86224		0,000	23
20		599432111.1	Príplatok za škárovanie dlažby	2 040,082	m2	7,76	15 831,04		15 831,04	0,10354	211,23009		0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	78 069,48			78 069,48	0,00	78 069,48		492,84749		0,000	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
21		631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	218,402	m3	197,40	43 112,55		43 112,55	2,42103	528,75779		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	43 112,55			43 112,55	0,00	43 112,55		528,75779		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
22		915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	541,480	m2	39,84	21 572,56		21 572,56	0,01143	6,18912		0,000	23
23		917461111.1	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka zo suchej bet. zmesi	152,380	m	25,00	3 809,50		3 809,50	0,13674	20,83644		0,000	23
24	MAT	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný čadičový, 300x150 mm	156,982	m	105,75		16 600,85	16 600,85	0,11250	17,66048		0,000	23
25		917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20	24,180	m	25,00	604,50		604,50	0,13759	3,32693		0,000	23
26	MAT	583810001400	Obrubník kamenný rovný žulový, 150x150 mm	24,911	m	79,00		1 967,97	1 967,97	0,05600	1,39502		0,000	23
27		931992211.S	Montáž vložky do dilatáčnej škáry zvislej, z expandovaného polystyrénu (EPS) hr. do 30 mm	30,000	m2	3,53	105,90		105,90	0,00055	0,01650		0,000	23
28	MAT	283720022100.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 30 mm	31,500	m2	5,64		177,66	177,66	0,00040	0,01260		0,000	23
29		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 088,321	t	12,69	13 810,79		13 810,79		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	58 649,73			39 903,25	18 746,48	58 649,73		49,43707		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	238 426,620			169 409,16	69 017,46	238 426,62		1 312,03185		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			772 - Podlahy z prírodného kameňa											
30		772211303.1	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 40 - 50 mm do lepidla	35,000	m	35,25	1 233,75		1 233,75	0,04425	1,54875		0,000	23
31	MAT	58387223005	Porfýrova dlažba, schodišťové stupne - nástupnica hr. 40mm	12,806	m2	817,80		10 472,75	10 472,75	0,14000	1,79284		0,000	23
32		772211414.1	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.d 200 mm, hr. 35 mm do lepidla	27,000	m	35,25	951,75		951,75	0,00951	0,25677		0,000	23
33	MAT	58387223006	Porfýrova dlažba, schodišťové stupne -podstupnica hr. 35mm	5,670	m2	817,80		4 636,93	4 636,93	0,14000	0,79380		0,000	23
34	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	633,456	kg	1,02		646,13	646,13	0,00100	0,63346		0,000	23
35		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	1 583,980	m2	50,70	80 307,79		80 307,79	0,11125	176,21778		0,000	23
36	MAT	58387223001	Porfýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	1 139,437	m2	95,88		109 249,22	109 249,22	0,14000	159,52118		0,000	23
37	MAT	5838722300pc	Očistenie, úprava po demontáži - porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm demontovaná	488,330	m2	25,00		12 208,25	12 208,25	0,14000	68,36620		0,000	23
38	MAT	583810000500.S1	Dlažbová kocka - čadičová, 100x100x50	35,411	m2	112,80		3 994,36	3 994,36	0,10000	3,54110		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
39	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	83 352,132	kg	1,02		85 019,17	85 019,17	0,00100	83,35213	0,000	23	
40	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	4,421	m3	112,80		498,69	498,69	2,21000	9,77041	0,000	23	
41		772501160.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm do lepidla	88,878	m2	63,45	5 639,31		5 639,31	0,11125	9,88768	0,000	23	
42	MAT	583810000500.S	Dlažobná kocka - andezit, 60x60x60 mm	93,322	m2	49,35		4 605,44	4 605,44	0,10000	9,33220	0,000	23	
43	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	4 799,412	kg	1,02		4 895,40	4 895,40	0,00100	4,79941	0,000	23	
44		772501180.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100 - 120 mm do lepidla	4,453	m2	63,45	282,54		282,54	0,11125	0,49540	0,000	23	
45	MAT	58387223002	Porfýrova dlažba 100x100x100	4,676	m2	176,25		824,15	824,15	0,14000	0,65464	0,000	23	
46	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	240,462	kg	1,02		245,27	245,27	0,00100	0,24046	0,000	23	
47		772506250.1	Kladenie dlažby z kameňa zo zlomkov dosiek, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. 40 - 60 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	331,922	m2	63,45	21 060,45		21 060,45	0,11125	36,92632	0,000	23	
48	MAT	58387223001.1	Porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm	243,963	m2	49,51		12 078,61	12 078,61	0,14000	34,15482	0,000	23	
49	MAT	5838722300pc2	Očistenie, úprava po demontáži - porfýrova dlažba, úlomky, hr. 40-60mm demontovaná	104,555	m2	25,00		2 613,88	2 613,88	0,14000	14,63770	0,000	23	
50	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	17 907,804	kg	1,02		18 265,96	18 265,96	0,00100	17,90780	0,000	23	
51	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	0,045	m3	112,80		5,08	5,08	2,21000	0,09945	0,000	23	
52		772507140.1	Kladenie dlažby z kameňa z okrajových dosiek hr. 150 mm do lepidla	30,849	m2	63,45	1 957,37		1 957,37	0,11125	3,43195	0,000	23	
53	MAT	5838400145001	Žulový obrubník 150x150mm	3,148	m2	526,66		1 657,93	1 657,93	0,02800	0,08814	0,000	23	
54	MAT	583810000200.S	Kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm	11,697	m2	112,80		1 319,42	1 319,42	0,22200	2,59673	0,000	23	
55	MAT	58381000020pc	Očistenie, úprava po demontáži - kocka dlažobná čadičová, 150x150x100 mm demontovaná	17,546	m2	25,00		438,65	438,65	0,22200	3,89521	0,000	23	
56	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	1 665,846	kg	1,02		1 699,16	1 699,16	0,00100	1,66585	0,000	23	
57		772507991	Priplatok za dláždenie poklopov	1,000	kpl	1 410,00	1 410,00		1 410,00	0,11125	0,11125	0,000	23	
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	388 217,41			112 842,96	275 374,45	388 217,41		646,71943	0,000		
		782 - Obklady z kameňa												
58		782991100.S	Ostatné práce výplň dilatlačnej škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	835,900	m	25,00	20 897,50		20 897,50	0,00012	0,10031	0,000	23	
59		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	3 239,853	%	2,82	9 136,39		9 136,39		0,00000	0,000	23	
			782 - Obklady z kameňa spolu:	30 033,89			30 033,89	0,00	30 033,89		0,10031	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	418 251,30			142 876,85	275 374,45	418 251,30		646,81974	0,000		
			Za rozpočet celkom	656 677,92			312 286,01	344 391,91	656 677,92		1 958,85159	0,000		

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 01 - Komunikácie spevnené plochy a hydroizolácie

6 - Montáž prvkov a konštrukcií

č. 0002

č. 0006

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
5 - KOMUNIKÁCIE														
1		523851013.S	Zhotovenie koľaje na podvaloch betónových 650mm	60,300	m	190,35	11 478,11		11 478,11	0,02074	1,25062		0,000	23
2	MAT	286001	Materiál doplnkový pre montáž vybúraných koľají	1,000	kpl	22 763,18		22 763,18	22 763,18	0,00360	0,00360		0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	34 241,29			11 478,11	22 763,18	34 241,29		1,25422		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3		9169911190	D+M Líniový odvodňovací žľab sv. š.150 s liatinovými hranami a krytom z tvárnej liatiny D 400kN	34,500	m	318,66	10 993,77		10 993,77	0,71910	24,80895		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10 993,77			10 993,77	0,00	10 993,77		24,80895		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	45 235,060			22 471,88	22 763,18	45 235,06		26,06317		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
4		76700001	Únikové schody a zábradlie s rámom 1.754,122 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	33 405,00	33 405,00		33 405,00	0,00084	0,00084		0,000	23
5		76700002	Zábradlie okolo vstupu 2.610,367 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	22 209,50	22 209,50		22 209,50	0,00084	0,00084		0,000	23
6		76700003	Stĺpiky - zábrany 282kg/ks	26,000	kus	1 078,65	28 044,90		28 044,90	0,00084	0,02184		0,000	23
7		76700004	Stĺpiky s reťazou 160kg	2,000	kus	380,70	761,40		761,40	0,00084	0,00168		0,000	23
8		76700005	Svetlík veľký 2.766,206 kg, montáž a úprava	1,000	kus	16 330,00	16 330,00		16 330,00	0,00084	0,00084		0,000	23
9		76700006	Svetlík malý 4.442,637 kg, montáž a úprava	4,000	kus	9 731,00	38 924,00		38 924,00	0,00084	0,00336		0,000	23
10		76700007	Mreža na vetracích šachtách 79kg/ks	3,000	kus	334,17	1 002,51		1 002,51	0,00084	0,00252		0,000	23
11		76700008	Mreža vo veži 1.472,622 kg, montáž a úprava	1,000	kus	7 583,60	7 583,60		7 583,60	0,00084	0,00084		0,000	23
12		76700010	Zábradlie strielňa 1.569,13 kg, montáž a úprava	1,000	kpl	24 923,30	24 923,30		24 923,30	0,00084	0,00084		0,000	23
13		76700011	Oceľové mreže na vetracích šachtách s rámom 16,3kg, montáž a úprava	3,000	ks	232,65	697,95		697,95	0,00084	0,00252		0,000	23
14		76700012	Oceľové poklopy na strojovni 150kg/ks	2,000	ks	542,85	1 085,70		1 085,70	0,00084	0,00168		0,000	23
15		76700013	Liatinové kryty žľabov 26,2kg/m	190,800	m	42,30	8 070,84		8 070,84	0,00084	0,16027		0,000	23
16		76700016	Oplotenie parku vč. piesk. sokla	1,000	ks	3 948,00	3 948,00		3 948,00	0,00084	0,00084		0,000	23
17		76700017	Poklopy inž. sietí 46kg/ks	26,000	ks	172,02	4 472,52		4 472,52	0,00084	0,02184		0,000	23
18		76700018	Schodisková plošina 300kg	1,000	ks	1 388,85	1 388,85		1 388,85	0,00084	0,00084		0,000	23
19		76700019	Lucerny	2,000	ks	1 807,62	3 615,24		3 615,24	0,00084	0,00168		0,000	23
20		76700020	Reklamné tabule 350kg/ks	2,000	ks	1 449,48	2 898,96		2 898,96	0,00084	0,00168		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21		76700021	Bicyklový stojan 48kg	1,000	ks	239,70	239,70		239,70	0,00084	0,00084		0,000	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	199 601,97			199 601,97	0,00	199 601,97		0,22579		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	199 601,97			199 601,97	0,00	199 601,97		0,22579		0,000	
			Za rozpočet celkom	244 837,03			222 073,85	22 763,18	244 837,03		26,28896		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 02 - Symbolický potôčik

01 - Vodné hospodárstvo

č. 0003

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
1		452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	1,000	m3	197,40	197,40		197,40	2,43653	2,43653		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	197,40			197,40	0,00	197,40		2,43653		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
2		851379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t	2,000	m	22,56	45,12		45,12		0,00000		0,000	23
3		857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00163	0,00163		0,000	23
4	MAT	552520046100	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850010020016, HAWLE	1,000	ks	139,59		139,59	139,59	0,01100	0,01100		0,000	23
5	MAT	552520058400	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 853010000016, HAWLE	1,000	ks	119,85		119,85	119,85	0,01200	0,01200		0,000	23
6		857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	7,000	ks	49,35	345,45		345,45	0,00279	0,01953		0,000	23
7	MAT	552520048200	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850015060016, HAWLE	1,000	ks	380,70		380,70	380,70	0,03000	0,03000		0,000	23
8	MAT	552520048400	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 850015000016, HAWLE	1,000	ks	535,80		535,80	535,80	0,04300	0,04300		0,000	23
9	MAT	552520058600	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 853015000016, HAWLE	3,000	ks	267,90		803,70	803,70	0,02100	0,06300		0,000	23
10	MAT	552520053200	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 855015010016, HAWLE	1,000	ks	169,20		169,20	169,20	0,01300	0,01300		0,000	23
11	MAT	5049.1	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 150 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid,	1,000	ks	211,50		211,50	211,50	0,02950	0,02950		0,000	23
12		857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	1,000	ks	63,45	63,45		63,45	0,00360	0,00360		0,000	23
13	MAT	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851015015016, HAWLE	1,000	ks	394,80		394,80	394,80	0,03200	0,03200		0,000	23
14		871211642.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	80,000	m	12,68	1 014,40		1 014,40	0,00082	0,06560		0,000	23
15		871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01770 t	30,000	m	8,28	248,40		248,40		0,00000		0,000	23
16		871331656.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	40,000	m	49,35	1 974,00		1 974,00	0,00691	0,27640		0,000	23
17		891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	1,000	ks	28,20	28,20		28,20	0,00163	0,00163		0,000	23
18	MAT	422210005600	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 100, PN 25, na vodu, 4010E3,, HAWLE	1,000	ks	542,85		542,85	542,85	0,02450	0,02450		0,000	23
19		891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00279	0,00279		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	MAT	422210005800	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 150, PN 25, na vodu, 4010E315025, HAWLE	1,000	ks	803,70		803,70	803,70	0,04050	0,04050		0,000	23
21		891315321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150	1,000	ks	35,25	35,25		35,25	0,00279	0,00279		0,000	23
22	MAT	5013719	Klapka spätná DN 150, voda a kanál	1,000	ks	1 057,50		1 057,50	1 057,50	0,06000	0,06000		0,000	23
23		892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	30,000	m	2,20	66,00		66,00		0,00000		0,000	23
24		892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	30,000	m	5,27	158,10		158,10		0,00000		0,000	23
25		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	6,000	m	3,00	18,00		18,00		0,00000		0,000	23
26		892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	2,000	ks	282,00	564,00		564,00	0,04810	0,09620		0,000	23
27		895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	1,000	ks	5,64	5,64		5,64	0,00002	0,00002		0,000	23
28	MAT	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	1,000	ks	423,00		423,00	423,00	0,07600	0,07600		0,000	23
29		895991144.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	1,000	ks	21,15	21,15		21,15		0,00000		0,000	23
30	MAT	UVW000910	Uličná vpusť Wavin 425/200 s kalovým priestorom a konickým filtrom, odtok D200	1,000	ks	183,30		183,30	183,30		0,00000		0,000	23
31	MAT	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	1,000	ks	49,35		49,35	49,35	0,00588	0,00588		0,000	23
32	MAT	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	1,000	ks	21,15		21,15	21,15	0,00066	0,00066		0,000	23
33		899502411.S	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne - 0,008t	2,000	ks	38,65	77,30		77,30	0,01820	0,03640		0,000	23
34	MAT	286610047200.S	Kovový rebrik s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m,	2,000	ks	479,40		958,80	958,80	0,00460	0,00920		0,000	23
35		899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	0,500	m3	190,35	95,18		95,18	2,36669	1,18335		0,000	23
36		899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	25,000	m	2,43	60,75		60,75	0,00009	0,00225		0,000	23
37		899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	25,000	m	0,97	24,25		24,25	0,00010	0,00250		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	11 709,93			4 915,14	6 794,79	11 709,93		2,14493		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
38		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	4,558	t	35,25	160,67		160,67		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	160,67			160,67	0,00	160,67		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 068,000			5 273,21	6 794,79	12 068,00		4,58146		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		722 - Vnútný vodovod												
39		722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	2,000	ks	35,25	70,50		70,50	0,00091	0,00182		0,000	23
			722 - Vnútný vodovod spolu:	70,50			70,50	0,00	70,50		0,00182		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	70,50			70,50	0,00	70,50		0,00182		0,000	
			Za rozpočet celkom	12 138,50			5 343,71	6 794,79	12 138,50		4,58328		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 02 - Symbolický potôčik

02 - Elektroinštalácia

č. 0003

č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	mat-ELI-R-01	SVIETIDLÁ - bazénové IP 68, 12V/10W	16,000	ks	279,18	4 466,88		4 466,88		0,00000		0,000	23
2	800	mat-ELI-R-02	Zdroj SELV IP67 pre svietidlá - 220W-výkon podľa potreby-podľa výkonu svetelných zdrojov	1,000	ks	79,23	79,23		79,23		0,00000		0,000	23
3	800	mat-ELI-R-03	kábel CYKY-j, 5x16	15,000	m	16,74	251,10		251,10		0,00000		0,000	23
4	800	mat-ELI-R-04	kábel CYKY-j, 5x6	150,000	m	6,15	922,50		922,50		0,00000		0,000	23
5	800	mat-ELI-R-05	kábel CYKY-j, 5x4	150,000	m	4,10	615,00		615,00		0,00000		0,000	23
6	800	mat-ELI-R-06	kábel CYKY-j, 5x2,5	170,000	m	2,59	440,30		440,30		0,00000		0,000	23
7	800	mat-ELI-R-07	kábel CYKY-j, 5x1,5	170,000	m	1,62	275,40		275,40		0,00000		0,000	23
8	800	mat-ELI-R-08	kábel CYKY-j, 3x2,5	170,000	m	1,59	270,30		270,30		0,00000		0,000	23
9	800	mat-ELI-R-09	kábel CYKY-j, 3x1,5	50,000	m	1,02	51,00		51,00		0,00000		0,000	23
10	800	mat-ELI-R-10	kábel CYKY-o, 3x1,5	350,000	m	1,02	357,00		357,00		0,00000		0,000	23
11	800	mat-ELI-R-11	kábel CYKY-o, 2x4	90,000	m	1,68	151,20		151,20		0,00000		0,000	23
12	800	mat-ELI-R-12	CY 25	15,000	m	5,09	76,35		76,35		0,00000		0,000	23
13	800	mat-ELI-R-13	chránička oceľová pozink so závitom 20/16,2mm - 3m, 295ks	885,000	m	9,76	8 637,60		8 637,60		0,00000		0,000	23
14	800	mat-ELI-R-14	chránička oceľová pozink so závitom 25/21,2mm - 3m, 96ks	288,000	m	13,00	3 744,00		3 744,00		0,00000		0,000	23
15	800	mat-ELI-R-15	Koleno závitovej trubky 20/16,2mm, 23ks - prívod vývod svetidla	62,000	ks	14,11	874,82		874,82		0,00000		0,000	23
16	800	mat-ELI-R-16	Koleno závitovej trubky 25/21,2mm	10,000	ks	14,24	142,40		142,40		0,00000		0,000	23
17	800	mat-ELI-R-17	spojka závitovej trubky 20/16,2mm	295,000	ks	4,27	1 259,65		1 259,65		0,00000		0,000	23
18	800	mat-ELI-R-18	spojka závitovej trubky 25/21,2mm	96,000	ks	5,63	540,48		540,48		0,00000		0,000	23
19	800	mat-ELI-R-19	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenosť podpěr 1,5 m, od RMS1 k studni	8,000	m	6,87	54,96		54,96		0,00000		0,000	23
20	800	mat-ELI-R-20	Spojka SZM 1 "GZ" - spojenie "žlab-žlab"	8,000	ks	0,86	6,88		6,88		0,00000		0,000	23
21	800	mat-ELI-R-21	Podpěra PZM 100 "GZ" - pro žlab 100/50, 100/100	6,000	ks	3,60	21,60		21,60		0,00000		0,000	23
22	800	mat-ELI-R-22	Závitová tyč 8 mm/1 m "GZ"	3,000	ks	1,30	3,90		3,90		0,00000		0,000	23
23	800	mat-ELI-R-23	Kovová hmoždinka M8 "GZ"	6,000	ks	0,72	4,32		4,32		0,00000		0,000	23
24	800	mat-ELI-R-24	ventil solenoidový, DN 32, T-GP 106	2,000	ks	252,77	505,54		505,54		0,00000		0,000	23
25	800	mat-ELI-R-25	Ventil tlakový	1,000	ks	159,47	159,47		159,47		0,00000		0,000	23
26	800	mat-ELI-R-26	Hladinová elektroda-sonda nerez	8,000	ks	54,14	433,12		433,12		0,00000		0,000	23
27	800	mat-ELI-R-27	Zásuvka jednoduchá IP66	1,000	ks	39,34	39,34		39,34		0,00000		0,000	23
28	800	mat-ELI-R-28	Krabica rozvodná, AC DUR, 6455 - 11P	9,000	ks	3,65	32,85		32,85		0,00000		0,000	23
29	800	mat-ELI-R-29	Pripojnica potenciálového vyrovnania 1809 - s plastovým podstavcom - 188mm	2,000	ks	11,11	22,22		22,22		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
30	800	mat-ELI-R-30	SVORKA - WAGO 2054485 3x1,5 - 2,5	30,000	ks	0,21	6,30		6,30		0,00000		0,000	23
31	800	mat-ELI-R-31	SVORKA - WAGO 273 -255, 5x2,5	30,000	ks	0,28	8,40		8,40		0,00000		0,000	23
32	800	mat-ELI-R-32	PÁSKA sťahovacia na káble	20,000	ks	0,06	1,20		1,20		0,00000		0,000	23
33	800	mat-ELI-R-33	STRATNÉ - materiál dodávka	5,000	%	24 455,31	1 222,77		1 222,77		0,00000		0,000	23
34	800	mat-ELI-R-34	PODRUŽNÝ MATERIÁL - dodávka	3,000	%	24 455,31	733,66		733,66		0,00000		0,000	23
35	800	mon-ELI-R-35	demontáž svetidiel	10,000	hod	21,15	211,50		211,50		0,00000		0,000	23
36	800	mon-ELI-R-36	Svietidlo IP68	16,000	ks	22,11	353,76		353,76		0,00000		0,000	23
37	800	mon-ELI-R-37	Otvor pre rozvádzač	1,000	ks	29,61	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
38	800	mon-ELI-R-38	Prerazenie muriva do 30cm	2,000	ks	23,35	46,70		46,70		0,00000		0,000	23
39	800	mon-ELI-R-39	Prerazenie betónu do 30cm	10,000	ks	41,85	418,50		418,50		0,00000		0,000	23
40	800	mon-ELI-R-40	CYKY sil. Káble - mont. - 2x1,5-2x6;3x1,5-3x6;4x1,5-4x4;5x1,5;5x2,5;7x1,5;7x2,5	1 315,000	ks	1,13	1 485,95		1 485,95		0,00000		0,000	23
41	800	mon-ELI-R-41	CYKY sil. Káble - mont - 4x10;4x16,24x2,5;37x1,5;48x1,5	15,000	ks	1,54	23,10		23,10		0,00000		0,000	23
42	800	mon-ELI-R-42	Zaťahovanie kábla do trubky	1 315,000	m	0,49	644,35		644,35		0,00000		0,000	23
43	800	mon-ELI-R-43	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenosť podpér 1,5 m	8,000	m	12,90	103,20		103,20		0,00000		0,000	23
44	800	mon-ELI-R-44	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm2	50,000	ks	1,73	86,50		86,50		0,00000		0,000	23
45	800	mon-ELI-R-45	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm2	10,000	ks	1,73	17,30		17,30		0,00000		0,000	23
46	800	mon-ELI-R-46	pospojovanie	20,000	m	1,31	26,20		26,20		0,00000		0,000	23
47	800	mon-ELI-R-47	Zásuvky IP68	1,000	ks	12,85	12,85		12,85		0,00000		0,000	23
48	800	mon-ELI-R-48	krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia	3,000	ks	9,17	27,51		27,51		0,00000		0,000	23
49	800	mon-ELI-R-49	Prípojnice potenciálového vyrovnania 1809	2,000	ks	29,61	59,22		59,22		0,00000		0,000	23
50	800	mon-ELI-R-50	Rozvádzač do 50 kg	1,000	ks	45,05	45,05		45,05		0,00000		0,000	23
51	800	mon-ELI-R-51	PPV	6,000	%	3 591,30	215,48		215,48		0,00000		0,000	23
52	800	RMS1-ELI-R-52	RMS1: ROZVODNICA nástenná OCEP 750x600, (napr. XL 160-96 modulov)	1,000	ks	296,03	296,03		296,03		0,00000		0,000	23
53	800	RMS1-ELI-R-53	Vypínač / 400V, 63A/3P, hľsný vypínač	1,000	ks	74,03	74,03		74,03		0,00000		0,000	23
54	800	RMS1-ELI-R-54	Montáž	1,000	ks	12,90	12,90		12,90		0,00000		0,000	23
55	800	RMS1-ELI-R-55	Prepät. ochr. triedy "B+C" (T1+T2) pre TN-S - trieda ochrany LPL III-IV	1,000	ks	116,33	116,33		116,33		0,00000		0,000	23
56	800	RMS1-ELI-R-56	Montáž	1,000	ks	14,24	14,24		14,24		0,00000		0,000	23
57	800	RMS1-ELI-R-57	Motorový spúšťač, 6kW/400V/12 - 18A	1,000	ks	40,21	40,21		40,21		0,00000		0,000	23
58	800	RMS1-ELI-R-58	Motorový spúšťač, 2,2kW/400V4-6,3A(6-10A)	1,000	ks	46,37	46,37		46,37		0,00000		0,000	23
59	800	RMS1-ELI-R-59	Montáž	2,000	ks	21,07	42,14		42,14		0,00000		0,000	23
60	800	RMS1-ELI-R-60	Chránič prúdový s N.O.s ističom 0.03 RCB+MCB (XBS), 1P+N, In=10A/B, ID=30mA	1,000	ks	68,86	68,86		68,86		0,00000		0,000	23
61	800	RMS1-ELI-R-61	Chránič prúdový s N.O.s ističom 0.03 RCB+MCB (XBS), 1P+N, In=16A/B, ID=30mA	1,000	ks	68,74	68,74		68,74		0,00000		0,000	23
62	800	RMS1-ELI-R-62	Montáž	2,000	ks	10,10	20,20		20,20		0,00000		0,000	23
63	800	RMS1-ELI-R-63	Istič/230V, 10A/6kA/1C svetlo v potočiku	1,000	ks	8,85	8,85		8,85		0,00000		0,000	23
64	800	RMS1-ELI-R-64	Istič/230V, 10A/6kA/1B zásuvka v zbernej šachte	1,000	ks	8,07	8,07		8,07		0,00000		0,000	23
65	800	RMS1-ELI-R-65	Istič/230V, 6A/6kA/1C	2,000	ks	10,50	21,00		21,00		0,00000		0,000	23
66	800	RMS1-ELI-R-66	Montáž	2,000	ks	14,18	28,36		28,36		0,00000		0,000	23
67	800	RMS1-ELI-R-67	Stykač, 32A/400V+1Z+1V	1,000	ks	85,70	85,70		85,70		0,00000		0,000	23
68	800	RMS1-ELI-R-68	Stykač, 16A/400V+1Z+1V	1,000	ks	85,70	85,70		85,70		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
69	800	RMS1-ELI-R-69	Montáž	1,000	ks	12,83	12,83		12,83		0,00000		0,000	23
70	800	RMS1-ELI-R-70	Pomocné relé, 2xP, resp. 1Z+1V	3,000	ks	16,37	49,11		49,11		0,00000		0,000	23
71	800	RMS1-ELI-R-71	Montáž	3,000	ks	12,00	36,00		36,00		0,00000		0,000	23
72	800	RMS1-ELI-R-72	Hladinové relé, HRH5	3,000	ks	38,21	114,63		114,63		0,00000		0,000	23
73	800	RMS1-ELI-R-73	Montáž	3,000	ks	14,23	42,69		42,69		0,00000		0,000	23
74	800	RMS1-ELI-R-74	časový spínač, (s astrophodinami)	3,000	ks	89,15	267,45		267,45		0,00000		0,000	23
75	800	RMS1-ELI-R-75	Montáž	3,000	ks	27,28	81,84		81,84		0,00000		0,000	23
76	800	RMS1-ELI-R-76	Prepínač, autu/vyp/ručne	2,000	ks	13,96	27,92		27,92		0,00000		0,000	23
77	800	RMS1-ELI-R-77	Montáž	2,000	ks	8,46	16,92		16,92		0,00000		0,000	23
78	800	RMS1-ELI-R-78	signálka, červená - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
79	800	RMS1-ELI-R-79	signálka, zelená - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
80	800	RMS1-ELI-R-80	signálka, oranžová - do dverí	2,000	ks	14,34	28,68		28,68		0,00000		0,000	23
81	800	RMS1-ELI-R-81	signálka, biela - do dverí	1,000	ks	14,34	14,34		14,34		0,00000		0,000	23
82	800	RMS1-ELI-R-82	Montáž	7,000	ks	9,56	66,92		66,92		0,00000		0,000	23
83	800	RMS1-ELI-R-83	Vnúterná výzbroj rozvádzača, HZS	5,000	hod	211,50	1 057,50		1 057,50		0,00000		0,000	23
84	800	VRN-ELI-R-84	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA - Dodávka	3,600	%	2 911,92	104,83		104,83		0,00000		0,000	23
85	800	VRN-ELI-R-85	ODBYTOVÁ PRIRÁŽKA - Dodávka	6,500	%	2 911,92	189,27		189,27		0,00000		0,000	23
86	800	VRN-ELI-R-86	PRESUN - Dodávka	2,000	%	2 911,92	58,24		58,24		0,00000		0,000	23
87	800	VRN-ELI-R-87	doprava - Dodávka mat.	5,000	%	2 911,92	145,60		145,60		0,00000		0,000	23
88	800	VRN-ELI-R-88	VRN - Montáž	8,000	%	3 966,34	317,31		317,31		0,00000		0,000	23
89	800	VRN-ELI-R-89	Revízia zariadení ELI	20,000	hod	49,35	987,00		987,00		0,00000		0,000	23
90	800	VRN-ELI-R-90	Koeficient na montáž	0,100	kpl	3 966,34	396,63		396,63		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	35 329,31			35 329,31	0,00	35 329,31		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 02 - Symbolický potôčik

03 - Studňa na úžitkovú vodu

č. 0003

č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	551EV 220B 25	Elektroventil uzatvárací, EV 220B - 25, 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz, so servopohonom	1,000	ks	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
2	800	551EV 220B 32	Elektroventil uzatvárací, EV 220B - 32 230 V, bez prúdu zatvorený, mosadz, so servopohonom	1,000	ks	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
3	800	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	0,500	m	7,05	3,53		3,53		0,00000		0,000	23
4	800	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	0,500	m	7,05	3,53		3,53		0,00000		0,000	23
5	800	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	1,000	ks	52,31	52,31		52,31		0,00000		0,000	23
6	800	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	1,000	ks	52,31	52,31		52,31		0,00000		0,000	23
7	800	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	2,000	ks	16,92	33,84		33,84		0,00000		0,000	23
8	800	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1	2,000	ks	29,61	59,22		59,22		0,00000		0,000	23
9	800	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,004	t	102,35	0,41		0,41		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	910,15			910,15	0,00	910,15		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 02 - Symbolický potôčik

04 - Stavebná časť

č. 0003

č. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	5,393	m3	77,55	418,23		418,23		0,00000		0,000	23
2		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5,393	m3	5,50	29,66		29,66		0,00000		0,000	23
3		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	59,323	m3	0,35	20,76		20,76		0,00000		0,000	23
4		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	9,707	t	9,17	89,01		89,01		0,00000		0,000	23
5		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	5,775	m3	24,53	141,66		141,66		0,00000		0,000	23
6	MAT	58331000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	4,751	t	29,61		140,68	140,68	1,00000	4,75100		0,000	23
7	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	6,919	t	14,73		101,92	101,92	1,00000	6,91900		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	941,92			699,32	242,60	941,92		11,67000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
8		310219811.S	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom kameňom	3,525	m3	176,25	621,28		621,28	2,57861	9,08960		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	621,28			621,28	0,00	621,28		9,08960		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
9		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	1,160	m3	63,45	73,60		73,60	1,89077	2,19329		0,000	23
10	MAT	5926500001	Káblový žľab betónový KZ II s krytom / Dodávka a montáž /	20,000	m	77,55		1 551,00	1 551,00	0,08400	1,68000		0,000	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 624,60			73,60	1 551,00	1 624,60		3,87329		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
11		631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	1,342	m3	204,45	274,37		274,37	2,42103	3,24902		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	274,37			274,37	0,00	274,37		3,24902		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
12		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	15,403	m	23,27	358,43		358,43	0,00009	0,00139		0,000	23
13		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,342	m3	119,85	160,84		160,84		0,00000	2,200	2,952	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
14		971024651.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 2,30000t	1,134	m3	141,00	159,89		159,89	0,00136	0,00154	2,500	2,835	23
15		971046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	40,000	cm	2,68	107,20		107,20	0,00003	0,00120	0,001	0,040	23
16		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,588	t	11,28	63,03		63,03		0,00000		0,000	23
17		979081121.S1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	61,468	t	0,21	12,91		12,91		0,00000		0,000	23
18		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	5,588	t	9,87	55,15		55,15		0,00000		0,000	23
19		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	27,272	t	12,69	346,08		346,08		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 263,53			1 263,53	0,00	1 263,53		0,00413		5,827	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 725,700			2 932,10	1 793,60	4 725,70		27,88604		5,827	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
20		711212051.S1	Hydroizolačná stierka šachty - prevedenie	27,256	m2	11,28	307,45		307,45	0,00230	0,06269		0,000	23
21	MAT	546757	Sika MonoTop 160 Migrating alebo ekvivalent	71,956	kg	3,30		237,45	237,45	0,00100	0,07196		0,000	23
22		711777279	Utesnenie potrubia montážnou penou	1,000	ks	42,30	42,30		42,30	0,00009	0,00009		0,000	23
23		998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,750	%	1,41	6,70		6,70		0,00000		0,000	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	593,90			356,45	237,45	593,90		0,13473		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	593,900			356,45	237,45	593,90		0,13473		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach											
24		460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	23,500	m	1,00	23,50		23,50		0,00000		0,000	23
25	MAT	283230008000.S	Výstražná fólia	23,500	m	0,35		8,23	8,23	0,00021	0,00494		0,000	23
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	31,73			23,50	8,23	31,73		0,00494		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	31,73			23,50	8,23	31,73		0,00494		0,000	
			Za rozpočet celkom	5 351,33			3 312,05	2 039,28	5 351,33		28,02571		5,827	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 03 - Zavlažovanie stromov a sadové úpravy

01 - Stavebná časť

č. 0004

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1		131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	12,746	m3	77,55	988,45		988,45		0,00000		0,000	23
2		132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	49,530	m3	169,20	8 380,48		8 380,48		0,00000		0,000	23
3		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	62,276	m3	5,50	342,52		342,52		0,00000		0,000	23
4		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	684,970	m3	0,35	239,74		239,74		0,00000		0,000	23
5		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	112,097	t	9,17	1 027,93		1 027,93		0,00000		0,000	23
6		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	45,272	m3	6,35	287,48		287,48		0,00000		0,000	23
7	MAT	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-32 mm	69,078	t	14,73		1 017,52	1 017,52	1,00000	69,07800		0,000	23
8	MAT	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	20,023	t	21,15		423,49	423,49	1,00000	20,02300		0,000	23
9		184102116.S1	Výsadba vzrastlých stromov do substrátu zmiešaného so zeminou	14,000	ks	81,78	1 144,92		1 144,92		0,00000		0,000	23
10		180401	Vzrastlé stromy - Javor mliečny guľovitý Acer Platanoides Globosum, tvar vysokokmeň, obvod kmeňa 18-20cm, s výškou kmeňa 2m	14,000	ks	719,10	10 067,40		10 067,40		0,00000		0,000	23
11		184502117.1	Odstránenie pôvodných vzrastlých stromov so zeminou a kvetináčom	14,000	ks	423,00	5 922,00		5 922,00	0,00631	0,08834		0,000	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	29 841,93			28 400,92	1 441,01	29 841,93		89,18934		0,000	
2 - ZÁKLADY														
12		215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	90,650	m2	3,53	319,99		319,99		0,00000		0,000	23
13		275321511.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	5,936	m3	212,91	1 263,83		1 263,83	2,31740	13,75609		0,000	23
14		275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	12,000	m2	36,66	439,92		439,92	0,00388	0,04656		0,000	23
15		275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	12,000	m2	7,05	84,60		84,60		0,00000		0,000	23
16		275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	0,315	t	1 621,50	510,77		510,77	1,14997	0,36224		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	2 619,11			2 619,11	0,00	2 619,11		14,16489		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
17		452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	2,872	m3	170,09	488,50		488,50	2,35435	6,76169		0,000	23
18		451579777.S	Príplatok z.k.ď. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka z kameniva ťaženého	57,246	m2	1,50	85,87		85,87	0,02024	1,15866		0,000	23
19	MAT	58387223002	Porfýrova dlažba 100x100x100	60,108	m2	176,25		10 594,04	10 594,04	0,14000	8,41512		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	11 168,41			574,37	10 594,04	11 168,41		16,33547		0,000	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
20		596111111.S	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40mm	57,246	m2	53,61	3 068,96		3 068,96	0,16700	9,56008		0,000	23
21		599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z kameňa kamenivom ťaženým	57,246	m2	5,64	322,87		322,87	0,10354	5,92725		0,000	23
22		599432111.1	Priplatok za škárovanie dlažby	44,396	m2	7,76	344,51		344,51	0,10354	4,59676		0,000	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	3 736,34			3 736,34	0,00	3 736,34		20,08409		0,000	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
23		631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	2,220	m3	197,40	438,23		438,23	2,42103	5,37469		0,000	23
24		631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	0,483	m3	197,40	95,34		95,34	2,45421	1,18538		0,000	23
25		631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	18,001	m3	211,50	3 807,21		3 807,21	2,45421	44,17823		0,000	23
26	MAT	5926500001	Káblový žľab betónový KZ II s krytom / Dodávka a montáž /	245,050	m	77,55		19 003,63	19 003,63	0,08400	20,58420		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	23 344,41			4 340,78	19 003,63	23 344,41		71,32250		0,000	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA											
27		899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	2,328	m3	169,20	393,90		393,90	2,43647	5,67210		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	393,90			393,90	0,00	393,90		5,67210		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
28		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	156,930	m	23,27	3 651,76		3 651,76	0,00009	0,01412		0,000	23
29		961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	5,128	m3	218,55	1 120,72		1 120,72		0,00000	2,400	12,307	23
30		965024121.S	Búranie kamenných dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,192t (pre spätné použitie)	76,986	m2	14,10	1 085,50		1 085,50		0,00000	0,192	14,781	23
31		965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 - 2,20000t	0,531	m3	119,85	63,64		63,64		0,00000	2,200	1,168	23
32		965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	3,552	m3	119,85	425,71		425,71		0,00000	2,200	7,814	23
33		965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	18,008	m3	119,85	2 158,26		2 158,26		0,00000	2,200	39,618	23
34		971056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	210,000	cm	1,47	308,70		308,70	0,00001	0,00210		0,000	23
35		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	61,554	t	11,28	694,33		694,33		0,00000		0,000	23
36		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	677,094	t	0,42	284,38		284,38		0,00000		0,000	23
37		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	61,554	t	9,87	607,54		607,54		0,00000		0,000	23
38		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,281	t	11,28	194,93		194,93		0,00000		0,000	23
39		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	190,091	t	0,42	79,84		79,84		0,00000		0,000	23
40		979000000	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt pre spätnú montáž	17,281	t	11,28	194,93		194,93		0,00000		0,000	23
41		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	225,281	t	35,25	7 941,16		7 941,16		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 811,40			18 811,40	0,00	18 811,40		0,01622		75,689	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	89 915,500			58 876,82	31 038,68	89 915,50		216,78462		75,689	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			723 - Vnútný plynovod											
42		723150367.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých, chránička DN 50 mm	93,740	m	35,25	3 304,34		3 304,34	0,00431	0,40402		0,000	23
			723 - Vnútný plynovod spolu:	3 304,34			3 304,34	0,00	3 304,34		0,40402		0,000	
			766 - Konštrukcie stolárske											
43		766411821.S	Demontáž drev. obloženia lavičiek, -0,01098t	35,000	m2	14,10	493,50		493,50		0,00000	0,010	0,350	23
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	493,50			493,50	0,00	493,50		0,00000		0,350	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
44		767996801.S	Demontáž ok stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	222,300	kg	1,83	406,81		406,81	0,00005	0,01112	0,001	0,222	23
45		76700007	Liatinový rošt okolo stromov - úprava opieskovaním a náterom, spätná montáž	13,000	kus	286,23	3 720,99		3 720,99	0,00084	0,01092		0,000	23
46		76700015	Lavička okolo stromu - úprava opieskovaním a náterom oceľ. konštr., nové drev. konštrukcie z dubových hranolov 50/50, spätná montáž	14,000	ks	256,62	3 592,68		3 592,68	0,00084	0,01176		0,000	23
47		767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	222,300	kg	3,81	846,96		846,96	0,00006	0,01334		0,000	23
48	MAT	553001	Oceľový rám L 40/40/5 + 3 x kotviaci pás 40/700/5, povrch. úprava	222,300	kg	9,59		2 131,86	2 131,86	0,00812	1,80508		0,000	23
49		767996802.S	Demontáž ok stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg pre opravu a spätné osadenie	2 500,000	kg	1,69	4 225,00		4 225,00	0,00005	0,12500	0,001	2,500	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	14 924,30			12 792,44	2 131,86	14 924,30		1,97721		2,722	
			772 - Podlahy z prírodného kameňa											
50		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	44,396	m2	50,70	2 250,88		2 250,88	0,11125	4,93906		0,000	23
51	MAT	58387223001	Porfýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	46,616	m2	95,88		4 469,54	4 469,54	0,14000	6,52624		0,000	23
52	MAT	585820004300.S	Stavebné lepidlo	2 397,384	kg	1,02		2 445,33	2 445,33	0,00100	2,39738		0,000	23
53		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	176,066	%	1,27	223,43		223,43		0,00000		0,000	23
54		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	78,340	%	2,82	220,92		220,92		0,00000		0,000	23
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	9 610,10			2 695,23	6 914,87	9 610,10		13,86268		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	28 332,24			19 285,51	9 046,73	28 332,24		16,24391		3,072	
			Za rozpočet celkom	118 247,74			78 162,33	40 085,41	118 247,74		233,02853		78,761	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 03 - Zavlažovanie stromov a sadové úpravy

02 - Zdravotechnika

č. 0004

č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			2 - ZÁKLADY											
1		256.5242.999S	Master-ventil	1,000		121,15	121,15		121,15		0,00000		0,000	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	121,15			121,15	0,00	121,15		0,00000		0,000	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
2		332224	Riadiaca jednotka pre závlahu - 16 sekcií	1,000		916,50	916,50		916,50		0,00000		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	916,50			916,50	0,00	916,50		0,00000		0,000	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA											
3	271	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 32x2,0 mm	1 628,000	m	0,21	341,88		341,88		0,00000		0,000	23
4	MAT	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	1 628,000	m	1,55		2 523,40	2 523,40	0,30932	503,57296		0,000	23
5	MAT	286530031100.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	56,000	ks	9,59		537,04	537,04	0,00280	0,15680		0,000	23
6	311	871173400.S	Montáž potrubia k zavlažovaču	42,000	m	0,47	19,74		19,74		0,00000		0,000	23
7	MAT	426810024100.S	Dažďový senzor	1,000	ks	69,09		69,09	69,09	0,00004	0,00004		0,000	23
8	MAT	426810030100.S	Zavlažovač stromov RZWS - Hunter	27,000	ks	35,25		951,75	951,75	0,00216	0,05832		0,000	23
9	MAT	426810065000.S	Potrubie LD-PE 40 PN06 25x2,3 mm	46,200	m	0,85		39,27	39,27	0,00508	0,23470		0,000	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	4 482,17			361,62	4 120,55	4 482,17		504,02282		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 519,820			1 399,27	4 120,55	5 519,82		504,02282		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			722 - Vnútny vodovod											
10	721	722172509.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 32 mm	70,000	ks	5,36	375,20		375,20		0,00000		0,000	23
11	MAT	286540021400.S	Koleno PP-R D 32/90°	70,000	ks	2,12		148,40	148,40	0,00350	0,24500		0,000	23
12	721	722172539.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm	7,000	ks	5,36	37,52		37,52		0,00000		0,000	23
13	MAT	286540025800.S	T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm	7,000	ks	2,12		14,84	14,84	0,00042	0,00294		0,000	23
14	721	722172545.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 50 mm	14,000	ks	5,92	82,88		82,88		0,00000		0,000	23
15	MAT	286540028100	T-kus redukovaný INSTAPLAST PP-R D 50/25/50 mm	14,000	ks	3,53		49,42	49,42	0,00196	0,02744		0,000	23
16	721	722172724.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 32 mm	28,000	ks	5,36	150,08		150,08		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
17	MAT	286540039200.S	Zátka/záslepka PP-R D 32 mm	28,000	ks	2,12		59,36	59,36	0,00056	0,01568		0,000	23
18	721	722172730.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 50 mm	2,000	ks	5,92	11,84		11,84		0,00000		0,000	23
19	MAT	286540039400.S	Zátka/záslepka PP-R D 50 mm	2,000	ks	3,53		7,06	7,06	0,00014	0,00028		0,000	23
20	721	722172787.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 32	14,000	ks	13,68	191,52		191,52		0,00000		0,000	23
21	MAT	551140000600.S	Guľový kohút 32 PP-R pákový	14,000	ks	16,92		236,88	236,88	0,00322	0,04508		0,000	23
22	721	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	1,000	ks	6,66	6,66		6,66	0,00004	0,00004		0,000	23
23	MAT	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	1,000	ks	27,82		27,82	27,82	0,00013	0,00013		0,000	23
24	721	722221260.S	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1	14,000	ks	29,61	414,54		414,54	0,00070	0,00980		0,000	23
25	MAT	426810013800.S	Závlahový elektroventil s 1" vonkajším závitom a ovládanim na 24V, plastový	14,000	ks	26,79		375,06	375,06	0,00560	0,07840		0,000	23
26	721	722221454.S	Montáž armatúry pre vodu G 1	1,000	ks	40,89	40,89		40,89	0,00005	0,00005		0,000	23
27	721	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	1 628,000	m	1,00	1 628,00		1 628,00	0,29304	477,06912		0,000	23
28	721	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,309	t	43,94	13,58		13,58		0,00000		0,000	23
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	3 871,55			2 952,71	918,84	3 871,55		477,49396		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 871,550			2 952,71	918,84	3 871,55		477,49396		0,000	
		OSTATNÉ												
		OSTATNÉ												
29	800	967926801	senzor pôdnej vlhkosti	27,000	ks	135,00	3 645,00		3 645,00		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	3 645,00			3 645,00	0,00	3 645,00		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	3 645,00			3 645,00	0,00	3 645,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	13 036,37			7 996,98	5 039,39	13 036,37		981,51678		0,000	

Odberteľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrýtie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 05 - Sanácie betónových konštrukcií

č. 0005

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1		311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. na maltu MVC-2, 5	0.500	m3	352,50	176,25		176,25	2,49301	1,24651		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	176,25			176,25	0,00	176,25		1,24651		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2		622460245.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	18,000	m2	35,25	634,50		634,50	0,04725	0,85050		0,000	23
3		622661319	Náter betónu dvojnásobný zjednocujúci - prevedenie	2 082,000	m2	3,55	7 391,10		7 391,10	0,00027	0,56214		0,000	23
4	MAT	245290000400	Náter ochranný Sikagard 680 S Betoncolor krycí na betón, alebo ekvivalent	208,200	kg	12,41		2 583,76	2 583,76	0,00100	0,20820		0,000	23
5		627422101.S	Škárovanie maltou vápennou, plôch z kameňa - stien	1,000	m2	21,15	21,15		21,15	0,00255	0,00255		0,000	23
6		627471132.S	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou SikaRep CZ, alebo ekvivalent	168,300	m2	80,37	13 526,27		13 526,27	0,04355	7,32947		0,000	23
7		627471134.S	Reprofilácia bet. konštr. malého rozsahu sanačnou maltou SikaRep CZ, alebo ekvivalent	2,270	m2	133,95	304,07		304,07	0,10755	0,24414		0,000	23
8		627471191	Sanácia schodov reprofilačnou maltou	10,000	m2	218,55	2 185,50		2 185,50	0,04365	0,43650		0,000	23
9		627471192	Obnovenie nápisov na stenách a strope	1,000	kpl	11 700,00	11 700,00		11 700,00	0,04365	0,04365		0,000	23
10		627471195	Sanácia vstupných mreží 1200x2000 s povrch. úpravou pozink. a náterom	4,000	ks	6 549,11	26 196,44		26 196,44	0,04365	0,17460		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	64 542,79			61 959,03	2 583,76	64 542,79		9,85174		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
11		938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom - stropov, -0.0125	168.300	m2	13.40	2 255,22		2 255,22		0,00000		0,000	23
12		939998	Rozpery po debnení - utesnenie otvorov D 30mm epoxid.Imelom Hilti HY 200 alebo ekvivalent	187.000	ks	63,45	11 865,15		11 865,15		0,00000		0,000	23
13		939999	Úprava vývodov drenážnych hadíc - orezanie hadíc, utesnenie otvorov D 30mm epoxid.Imelom Hilti HY 200 alebo ekvivalent	40,000	ks	63,45	2 538,00		2 538,00		0,00000		0,000	23
14		959941142.S	Chemická kotva do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm	16,000	ks	28,20	451,20		451,20	0,00077	0,01232		0,000	23
15		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	0.500	m3	141,00	70,50		70,50	0,00115	0,00058	2,500	1,250	23
16		978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	18,000	m2	21,15	380,70		380,70		0,00000	0,169	3,042	23
17		979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	6,342	t	28,20	178,84		178,84		0,00000		0,000	23
18		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,342	t	11,28	71,54		71,54		0,00000		0,000	23
19		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	69,762	t	0,42	29,30		29,30		0,00000		0,000	23
20		979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	6,342	t	9,87	62,60		62,60		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	11,050	t	35,25	389,51		389,51		0,00000	0,000	23	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 292,56			18 292,56	0,00	18 292,56		0,01290	4,292		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	83 011,600			80 427,84	2 583,76	83 011,60		11,11114	4,292		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
22		767331801.S	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, - 0,0019t	2,000	ks	454,02	908,04		908,04		0,00000	0,002	23	
23		767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 10 do 20 kg	12,328	kg	3,81	46,97		46,97	0,00006	0,00074	0,000	23	
24	MAT	159410000201	Ďahokov - kosoštvorcové otvory - oceľ - 28x10-2x1,5 s povrchovou úpravou	12,328	kg	175,28		2 160,85	2 160,85	0,01200	0,14794	0,000	23	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	3 115,86			955,01	2 160,85	3 115,86		0,14868	0,004		
			772 - Podlahy z prírodného kameňa											
25		772501150.1	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm do lepidla alebo suchej bet. zmesi	1,310	m2	50,70	66,42		66,42	0,11125	0,14574	0,000	23	
26	MAT	58387223001	Porfýrova dlažba, pásy š. 200,250,300,350,400mm, hr. 40-60mm	1,376	m2	95,88		131,93	131,93	0,14000	0,19264	0,000	23	
27	MAT	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	0,106	m3	112,80		11,96	11,96	2,21000	0,23426	0,000	23	
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	210,31			66,42	143,89	210,31		0,57264	0,000		
			782 - Obklady z kameňa											
28		782131140.1	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s ľicou rovným, hr. do 50 mm s kotvením	18,000	m2	91,65	1 649,70		1 649,70	0,02653	0,47754	0,000	23	
29	MAT	58387223002	Porfýrova doska 300x400mm, hr. 30mm	18,000	m2	176,25		3 172,50	3 172,50	0,14000	2,52000	0,000	23	
30		998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1,376	%	1,27	1,75		1,75		0,00000	0,000	23	
31		998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	1,620	%	2,82	4,57		4,57		0,00000	0,000	23	
32		998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	32,400	%	2,75	89,08		89,08		0,00000	0,000	23	
			782 - Obklady z kameňa spolu:	4 917,60			1 745,10	3 172,50	4 917,60		2,99754	0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 243,77			2 766,53	5 477,24	8 243,77		3,71885	0,004		
			Za rozpočet celkom	91 255,37			83 194,37	8 061,00	91 255,37		14,83000	4,296		

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURÝ s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 06 - Rekonštrukcia WC

ELI - Elektroinštalácie

č. 0006

č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	Dod-ELI-R-45	rozvádzače R 0.1 P	0,000	ks		0,00		0,00		0,00000		0,000	23
2	800	Dod-ELI-R-46	mimostavenisková doprava	3,600	%	550,00	19,80		19,80		0,00000		0,000	23
3	800	Dod-ELI-R-47	odbytová prídržka	6,500	%	550,00	35,75		35,75		0,00000		0,000	23
4	800	Dod-ELI-R-48	presuny	2,000	%	550,00	11,00		11,00		0,00000		0,000	23
5	800	Dod-ELI-R-49	mat. + dodávka - doprava	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23
6	800	Dod-ELI-R-50	VRN	8,000	%	2 195,23	175,62		175,62		0,00000		0,000	23
7	800	Dod-ELI-R-51	revizia	20,000	hod	35,25	705,00		705,00		0,00000		0,000	23
8	800	Dod-ELI-R-52	koeficient na montáž	0,100	%	2 195,23	2,20		2,20		0,00000		0,000	23
9	800	mat-ELI-R-01	svietidlo zapustené resp. prísadené 10W - 120lm/W, IP 20	18,000	ks	17,63	317,34		317,34		0,00000		0,000	23
10	800	mat-ELI-R-02	svietidlo zapustené resp. prísadené 10W - 120lm/W, IP44 antivandal	2,000	ks	106,81	213,62		213,62		0,00000		0,000	23
11	800	mat-ELI-R-03	svietidlo núdzové s piktogramom úniku	2,000	ks	84,74	169,48		169,48		0,00000		0,000	23
12	800	mat-ELI-R-04	kábel CYKY-j, 5x2,5	6,000	m	2,59	15,54		15,54		0,00000		0,000	23
13	800	mat-ELI-R-05	kábel CYKY-j, 3x2,5	80,000	m	1,59	127,20		127,20		0,00000		0,000	23
14	800	mat-ELI-R-06	kábel CYKY-j, 3x1,5	55,000	m	1,02	56,10		56,10		0,00000		0,000	23
15	800	mat-ELI-R-07	kábel CYKY-o, 3x1,5	10,000	m	1,02	10,20		10,20		0,00000		0,000	23
16	800	mat-ELI-R-08	kábel CYKY-o, 2x1,5	40,000	m	0,73	29,20		29,20		0,00000		0,000	23
17	800	mat-ELI-R-09	zväzkový držiak Grip 10, plast, 2031 10 - 2205384, počet vedení 10xCYKY 3x1,5 na strop/stenu	20,000	ks	2,26	45,20		45,20		0,00000		0,000	23
18	800	mat-ELI-R-10	spínač jednopólový radenie 01. nástenný	4,000	ks	5,78	23,12		23,12		0,00000		0,000	23
19	800	mat-ELI-R-11	spínač striedavý radenie 06, nástenný	2,000	ks	7,57	15,14		15,14		0,00000		0,000	23
20	800	mat-ELI-R-12	zásuvka jednoduchá	2,000	ks	3,81	7,62		7,62		0,00000		0,000	23
21	800	mat-ELI-R-13	zásuvka dvojnásobná s natoč. Dutinou, resp 2x jednoduchá v 2-rámčeku	3,000	ks	5,96	17,88		17,88		0,00000		0,000	23
22	800	mat-ELI-R-14	krabica prístrojová zapustená	30,000	ks	0,31	9,30		9,30		0,00000		0,000	23
23	800	mat-ELI-R-15	sušič rúk - tryskový	3,000	ks	686,63	2 059,89		2 059,89		0,00000		0,000	23
24	800	mat-ELI-R-16	svorka WAGO 2054485, 3x1,5-2,5	20,000	ks	0,21	4,20		4,20		0,00000		0,000	23
25	800	mat-ELI-R-17	svorka WAGO 273-255, 5x2,5	20,000	ks	0,28	5,60		5,60		0,00000		0,000	23
26	800	mat-ELI-R-18	páska sťahovacia na kábel	20,000	ks	0,06	1,20		1,20		0,00000		0,000	23
27	800	mat-ELI-R-19	stratné	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23
28	800	mat-ELI-R-20	podružný materiál	5,000	%	3 127,83	156,39		156,39		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	800	mon-ELI-R-21	demontáž jestvujúcej elektroinštalácie, HZS	5,000	hod	35,25	176,25		176,25		0,00000		0,000	23
30	800	mon-ELI-R-22	svietidlo do výšky osadenia 4m	22,000	ks	28,12	618,64		618,64		0,00000		0,000	23
31	800	mon-ELI-R-23	vysekanie drážky vrátane začistenia	35,000	m	5,85	204,75		204,75		0,00000		0,000	23
32	800	mon-ELI-R-24	prerezanie muriva do 30cm	6,000	ks	23,35	140,10		140,10		0,00000		0,000	23
33	800	mon-ELI-R-25	prerezanie betónu do 30cm	2,000	ks	41,85	83,70		83,70		0,00000		0,000	23
34	800	mon-ELI-R-26	CYKY Silové káble uložené voľne pod omietku	140,000	m	1,13	158,20		158,20		0,00000		0,000	23
35	800	mon-ELI-R-27	CYKY Silové káble uložené voľne v podhl'ade	51,000	m	1,54	78,54		78,54		0,00000		0,000	23
36	800	mon-ELI-R-28	ukončenie izolovaných vodičov v rozvadačoch do 4mm2	44,000	ks	3,38	148,72		148,72		0,00000		0,000	23
37	800	mon-ELI-R-29	spínače zapustené a polozapustené nástenné v eli krabici, radenie 1	2,000	ks	7,85	15,70		15,70		0,00000		0,000	23
38	800	mon-ELI-R-30	spínače zapustené a polozapustené nástenné v eli krabici, radenie 5, 6	2,000	ks	8,39	16,78		16,78		0,00000		0,000	23
39	800	mon-ELI-R-31	zásuvky zapustené , polozapustená 2P+Z	8,000	ks	7,26	58,08		58,08		0,00000		0,000	23
40	800	mon-ELI-R-32	krabica pristrojová bez zapojenia	4,000	ks	9,17	36,68		36,68		0,00000		0,000	23
41	800	mon-ELI-R-33	sušič rúk	3,000	ks	11,99	35,97		35,97		0,00000		0,000	23
42	800	mon-ELI-R-34	El spotrebiče	24,000	ks	17,63	423,12		423,12		0,00000		0,000	23
43	800	mon-ELI-R-35	PPV	6,000	%	2 195,23	131,71		131,71		0,00000		0,000	23
44	800	RSM1-ELI-R-36	RSM1 rozvodnica /dozbrojenie/, istič 400V/10kA, 16A/3B	1,000	ks	27,99	27,99		27,99		0,00000		0,000	23
45	800	RSM1-ELI-R-37	montáž	1,000	ks	8,81	8,81		8,81		0,00000		0,000	23
46	800	RSM1-ELI-R-38	istič 230V/10kA, 10A/1C	3,000	ks	8,85	26,55		26,55		0,00000		0,000	23
47	800	RSM1-ELI-R-39	istič 230V/10kA, 16A/1B	1,000	ks	7,83	7,83		7,83		0,00000		0,000	23
48	800	RSM1-ELI-R-40	montáž	4,000	ks	7,40	29,60		29,60		0,00000		0,000	23
49	800	RSM1-ELI-R-41	chránič prúdový s N.O. s ističom 0,03 RCB+MCB (XBS), 1P+N,In=16A/B, ID=30mA	6,000	ks	68,74	412,44		412,44		0,00000		0,000	23
50	800	RSM1-ELI-R-42	chránič prúdový s N.O. s ističom 0,03 RCB+MCB (XBS), 1P+N,In=10A/C, ID=30mA	3,000	ks	68,86	206,58		206,58		0,00000		0,000	23
51	800	RSM1-ELI-R-43	montáž	9,000	ks	8,39	75,51		75,51		0,00000		0,000	23
52	800	RSM1-ELI-R-44	vnútorná výbroj royvadača / resp. nový rozvadač /, HZS	10,000	hod	35,25	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
53	NAD	Zámok-autom-R	Mincový automat dverového zámku s eurozámkom	2,000	súb	4 536,00	9 072,00		9 072,00		0,00000		0,000	23
			"Zabudovateľný mincový automat dverového zámku s eurozámkom, antivandal, matná nerezová + čítačka interných RFID kariet"											
			"vrátane kariet a zámku - dodávka a montáž vrátane silnoprúdovej a dátovej kabeláže" 2 = 2,000											
54	NAD	Komp-kamera-R	Kompaktná kamera interiérová kamera so vzd. prístupom	2,000	súb	350,00	0,00		700,00		0,00000		0,000	23
			2 "Interiérová kompaktná kamera so vzdialeným prístupom a kontrolou - dodávka a montáž vrátane" = 2,000											
			"silnoprúdovej a dátovej kabeláže (záznamové zariadenie nie je súčasťou dodávky)"											
			OSTATNÉ spolu:	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	17 793,12			17 093,12	0,00	17 793,12		0,00000		0,000	

Odberateľ: Mesto Košice

Projektant: TURÝ s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum :

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 06 - Rekonštrukcia WC

ST - Stavebná časť

č. 0006

č. 0002

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1		342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	160,500	m2	45,12	7 241,76		7 241,76	0,05603	8,99282		0,000	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	7 241,76			7 241,76	0,00	7 241,76		8,99282		0,000	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2		612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	94,610	m2	11,28	1 067,20		1 067,20	0,00033	0,03122		0,000	23
3		631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	1,085	m3	204,45	221,83		221,83	2,42103	2,62682		0,000	23
4		632452223.S	Cementový poter hr. 70 mm	9,600	m2	21,15	203,04		203,04	0,14420	1,38432		0,000	23
5		632452244.S	Cementový poter spádový, hr. 0-50 mm	55,420	m2	22,56	1 250,28		1 250,28	0,04893	2,71170		0,000	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 742,35			2 742,35	0,00	2 742,35		6,75406		0,000	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA											
6		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	2,000	ks	28,20	56,40		56,40	0,00702	0,01404		0,000	23
7	MAT	552410002700.S	Poklop oceľový 600x600 mm	1,000	ks	204,45		204,45	204,45	0,03000	0,03000		0,000	23
8	MAT	552410002701	Poklop oceľový D 600 mm	1,000	ks	183,30		183,30	183,30	0,03000	0,03000		0,000	23
9		899109003.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, -0,1t	2,000	ks	25,38	50,76		50,76		0,00000	0,100	0,200	23
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	494,91			107,16	387,75	494,91		0,07404		0,200	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
10		919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	16,000	m	23,27	372,32		372,32	0,00009	0,00144		0,000	23
11		919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	64,000	m	42,30	2 707,20		2 707,20	0,00002	0,00128		0,000	23
12		938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	20,000	m2	13,40	268,00		268,00		0,00000		0,000	23
13		941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	35,000	m2	7,05	246,75		246,75	0,00166	0,05810		0,000	23
14		952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	55,400	m2	5,64	312,46		312,46	0,00002	0,00111		0,000	23
15		953942421.S	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatim cementovou maltou	2,000	ks	14,10	28,20		28,20	0,02864	0,05728		0,000	23
16		953997961.S	Demontáž hranatej plastovej mriežky plochy do 0,06 m2	2,000	ks	2,12	4,24		4,24	0,00002	0,00004		0,000	23
17		962032231.S	Búranie mur. va alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	7,817	m3	35,25	275,55		275,55	0,00131	0,01024	1,800	14,071	23
18		965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,200	m3	119,85	143,82		143,82		0,00000	2,200	2,640	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19		965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	2,298	m3	119,85	275,42		275,42		0,00000	2,200	5,056	23
20		965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	3,572	m3	63,45	226,64		226,64		0,00000		0,000	23
21		965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. kôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	60,000	m2	8,46	507,60		507,60		0,00000	0,020	1,200	23
22		968081116.S	Demontáž dverí plastových so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	52,400	m	7,05	369,42		369,42		0,00000	0,012	0,629	23
23		979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	27,088	t	11,28	305,55		305,55		0,00000		0,000	23
24		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,088	t	11,28	305,55		305,55		0,00000		0,000	23
25		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	297,968	t	0,42	125,15		125,15		0,00000		0,000	23
26		979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	27,088	t	11,28	305,55		305,55		0,00000		0,000	23
27		979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	81,264	t	1,41	114,58		114,58		0,00000		0,000	23
28		979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	27,088	t	9,87	267,36		267,36		0,00000		0,000	23
29		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	18,592	t	35,25	655,37		655,37		0,00000		0,000	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 816,73			7 816,73	0,00	7 816,73		0,12949		23,595	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 295,50			17 908,00	387,75	18 295,75		15,95040		23,795	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
43	MAT	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	41,179	m2	225,60		9 289,98	9 289,98	0,01740	0,71651		0,000	23
			725 - Zariadené predmety spolu:	12 386,21			2 835,37	9 550,84	12 386,21		0,79963		0,000	
			763 - Konštrukcie - drevostavby											
44		763163331.S	Podhľad SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska impregnovaná H2 12.5 mm, T1 150 mm	68,640	m2	67,68	4 645,56		4 645,56	0,01860	1,27670		0,000	23
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	4 645,56			4 645,56	0,00	4 645,56		1,27670		0,000	
			766 - Konštrukcie stolárske											
45		766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu panelmi. vef. do 1.5 m2, -0.02465t	68,640	m2	5,64	387,13		387,13		0,00000	0,024	1,647	23
46		766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0.00800t	68,640	m2	1,69	116,00		116,00		0,00000	0,008	0,549	23
47		766427112.S	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	138,000	m	5,64	778,32		778,32	0,00004	0,00552		0,000	23
48	MAT	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraničné akosť I	0,287	m3	564,00		161,87	161,87	0,55000	0,15785		0,000	23
49		766662320.S	Montáž dverí plastových	23,600	m	30,47	719,09		719,09	0,00013	0,00307		0,000	23
50	MAT	6117300001	Dvere plastové vstupné s bočnými svetlíkmi 800+300x2000	2,000	ks	1 226,70		2 453,40	2 453,40	0,01340	0,02680		0,000	23
51	MAT	6117300002	Dvere plastové 800x2000 + el. zámok	2,000	ks	1 078,65		2 157,30	2 157,30	0,01340	0,02680		0,000	23
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	6 773,11			2 000,54	4 772,57	6 773,11		0,22004		2,196	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
52		771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 600 x 600 mm	55,420	m2	39,48	2 187,98		2 187,98	0,00349	0,19342		0,000	23
53	MAT	597740003300.1	Dlaždice keramické protišmykové 600x600mm	58,745	m2	32,43		1 905,10	1 905,10	0,02306	1,35466		0,000	23
54		771591225.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - spádový	16,200	m	8,35	135,27		135,27	0,00050	0,00810		0,000	23
55	MAT	553650003520.S	Profil spádový 12 mm nerez, 1,5 m	11,340	ks	49,35		559,63	559,63	0,00040	0,00454		0,000	23
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	4 787,98			2 323,25	2 464,73	4 787,98		1,56071		0,000	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
56		781446117.S	Montáž obkladov keramických veľkoformátových kladených do tmelu flexibilného, nad 2 do 4 ks/m2	94,610	m2	39,48	3 735,20		3 735,20	0,00555	0,52509		0,000	23
57	MAT	597640001520.1	Obkladačky keramické 600x600mm	102,179	m2	32,43		3 313,66	3 313,66	0,01852	1,89236		0,000	23
58		781491121.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu flexibilného - ukončovaci/roh steny	36,900	m	6,36	234,68		234,68	0,00050	0,01845		0,000	23
59	MAT	283410018270.S	Profil ukončovaci PVC	37,269	m	2,55		95,04	95,04	0,00011	0,00410		0,000	23
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	7 378,58			3 969,88	3 408,70	7 378,58		2,43999		0,000	
			784 - Maľby											
60		784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	68,640	m2	1,69	116,00		116,00	0,00013	0,00892		0,000	23
61		784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	68,640	m2	4,51	309,57		309,57	0,00032	0,02196		0,000	23
62		998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	25,320	%	1,41	35,70		35,70		0,00000		0,000	23
63		998725201.S	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky do 6 m	139,128	%	0,42	58,85		58,85		0,00000		0,000	23
64		998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	38,631	%	6,35	245,11		245,11		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
65		998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	41,463	%	0,78	32,15		32,15		0,00000		0,000	23
66		998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	40,820	%	5,01	204,32		204,32		0,00000		0,000	23
67		998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	70,790	%	2,82	199,63		199,63		0,00000		0,000	23
			784 - Maľby spolu:	1 201,33			1 201,33	0,00	1 201,33		0,03089		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	41 080,64			20 244,46	21 010,42	41 080,64		6,77432		2,402	
			Za rozpočet celkom	59 376,39			38 152,46	21 398,17	59 376,39		22,72472		26,197	

Odberateľ: Mesto Košice
 Projektant: TURÝ s.r.o.
 Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dohej brány
 SO 06 - Rekonštrukcia WC
 VZT - Vzduchotechnika

č. 0006
 č. 0003

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	VZT-06-1-1	Bloková rekuperačná jednotka DUPLEX 1500 MULTI ECO pre prívod a odvod vzduchu v parapetnom prevedení	1,000	ks	16 197,32	16 197,32		16 197,32		0,00000		0,000	23
			"prívodný vent. Me 119.EC1(230V, EC):Qv=1300m3/h, pext=200Pa, N=0.31 kW," 1 = 1,000											
			"(pre dimenzovnie 0.78 kW), 230V, 50Hz vstavaný elektrický ohrevač E.4200."											
			"max. výkon N= 3.71 kW, 3x400V. Poistka 3x10A - filtre G4 -protiprúdový rekuperátor - účinnosť 95,3%"											
			"odsávací ventil Me119.EC1(230v, EC): Qv=1300m3/h. pext=200Pa. N=0,34 kW, (pre dimenzovanie 0.78 kW)"											
			"vrátane regulácie RD5"											
2	800	VZT-06-1-10	Pružná manžeta 250 x 125	2,000	ks	49,21	98,42		98,42		0,00000		0,000	23
3	800	VZT-06-1-11	Pružná manžeta 200 x 125	2,000	ks	45,02	90,04		90,04		0,00000		0,000	23
4	800	VZT-06-1-12	Pružná manžeta 160 x 125	2,000	ks	45,02	90,04		90,04		0,00000		0,000	23
5	800	VZT-06-1-13	Ohybná tepelne izolovaná hadica ISOVAC 25 - D1 102	5,000	bm	9,53	47,65		47,65		0,00000		0,000	23
6	800	VZT-06-1-14	Kruhová prírubá R315	6,000	ks	18,98	113,88		113,88		0,00000		0,000	23
7	800	VZT-06-1-15	Kruhová prírubá R200	2,000	ks	12,07	24,14		24,14		0,00000		0,000	23
8	800	VZT-06-1-16	Záves štvorhranného potrubia	26,000	ks	24,75	643,50		643,50		0,00000		0,000	23
9	800	VZT-06-1-17	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 315 mm	1,000	bm	64,41	64,41		64,41		0,00000		0,000	23
10	800	VZT-06-1-18	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 200 mm	1,000	bm	37,01	37,01		37,01		0,00000		0,000	23
11	800	VZT-06-1-19	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 125 mm	1,000	bm	23,04	23,04		23,04		0,00000		0,000	23
12	800	VZT-06-1-2	Výustka NOVA-A-2-2-200x200-UR-H-R1	6,000	ks	65,92	395,52		395,52		0,00000		0,000	23
13	800	VZT-06-1-20	Kruhové potrubie spiro, vrátane 20% tvaroviek: fi 100 mm	4,000	bm	18,25	73,00		73,00		0,00000		0,000	23
14	800	VZT-06-1-21	Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu:1260 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	100,84	201,68		201,68		0,00000		0,000	23
15	800	VZT-06-1-22	Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu:1000 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	86,00	172,00		172,00		0,00000		0,000	23
16	800	VZT-06-1-23	Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu:800 mm/50% tvaroviek	2,000	bm	68,81	137,62		137,62		0,00000		0,000	23
17	800	VZT-06-1-3	Výustka NOVA-A-1-2-400x100-UR-H	4,000	ks	58,05	232,20		232,20		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	800	VZT-06-1-4	Tanierový ventil ELF 200	1,000	ks	36,97	36,97		36,97		0,00000		0,000	23
19	800	VZT-06-1-5	Tanierový ventil ELF 125	9,000	ks	24,20	217,80		217,80		0,00000		0,000	23
20	800	VZT-06-1-6	Regulačná klapka kruhová DRU 200	2,000	ks	48,41	96,82		96,82		0,00000		0,000	23
21	800	VZT-06-1-7	Pružná manžeta s prírubami O 315	3,000	ks	62,75	188,25		188,25		0,00000		0,000	23
22	800	VZT-06-1-8	Pružná manžeta s prírubami O 200	2,000	ks	41,10	82,20		82,20		0,00000		0,000	23
23	800	VZT-06-1-9	Pružná manžeta 250 x 250	1,000	ks	54,85	54,85		54,85		0,00000		0,000	23
24	800	VZT-06-2-1	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr. 20 mm samolepiaca K-FLEX H Duct KRAFT Metal	17,000	m2	39,38	669,46		669,46		0,00000		0,000	23
25	800	VZT-06-3-1	Spojovací a montážny materiál	1,000	kpl	352,50	352,50		352,50		0,00000		0,000	23
26	800	VZT-06-3-2	Komplexné vyskúšanie a skúšobná prevádzka - 25% z ceny montáže	1,000	kpl	705,00	705,00		705,00		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	21 045,32			21 045,32	0,00	21 045,32		0,00000		0,000	

Odberteľ: Mesto Košice

Projektant: TURY s.r.o.

Dodávateľ: BETPRES s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány

SO 06 - Rekonštrukcia WC

ZTI - Zdravotná technika

č. 0006

č. 0004

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			OSTATNÉ											
			OSTATNÉ											
1	800	115.890.16.6	Ovládanie splachovania WC Geberit s elek. spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, pre podom. splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, dvojité splachovanie, ovládacie tlačidlo Sigma10, automatické/bezdotykové/ručné: Panel a tlačidlá: čierne matné, lakova	7,000	ks	1 131,50	7 920,50		7 920,50		0,00000		0,000	23
2	800	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	6,000	m3	35,25	211,50		211,50		0,00000		0,000	23
3	800	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	6,000	m3	1,69	10,14		10,14		0,00000		0,000	23
4	800	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2,400	m3	5,50	13,20		13,20		0,00000		0,000	23
5	800	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	2,400	m3	0,96	2,30		2,30		0,00000		0,000	23
6	800	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	3,840	t	9,17	35,21		35,21		0,00000		0,000	23
7	800	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,600	m3	6,35	22,86		22,86		0,00000		0,000	23
8	800	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	1,800	m3	24,53	44,15		44,15		0,00000		0,000	23
9	800	283310001300.S	Izolačná PE trubica d x hr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	22,000	m	1,03	22,66		22,66		0,00000		0,000	23
10	800	283310001400.S	Izolačná PE trubica d x hr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	30,000	m	1,13	33,90		33,90		0,00000		0,000	23
11	800	283310001600.S	Izolačná PE trubica d x hr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	1,000	m	1,45	1,45		1,45		0,00000		0,000	23
12	800	283310001800.S	Izolačná PE trubica d x hr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	22,000	m	1,66	36,52		36,52		0,00000		0,000	23
13	800	283310002000.S	Izolačná PE trubica d x hr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	12,000	m	2,13	25,56		25,56		0,00000		0,000	23
14	800	286130022400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC	2,000	m	8,56	17,12		17,12		0,00000		0,000	23
15	800	286130022500.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC	15,000	m	11,58	173,70		173,70		0,00000		0,000	23
16	800	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastliniové potrubie predĺžená D 20 mm	25,000	ks	11,99	299,75		299,75		0,00000		0,000	23
17	800	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	2,000	ks	11,32	22,64		22,64		0,00000		0,000	23
18	800	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	4,000	ks	17,61	70,44		70,44		0,00000		0,000	23
19	800	286530264100.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	2,000	ks	53,44	106,88		106,88		0,00000		0,000	23
20	800	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	4,000	ks	60,55	242,20		242,20		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	800	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	2,000	ks	78,42	156,84		156,84		0,00000		0,000	23
22	800	388240001715.S	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B	1,000	ks	29,61	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
23	800	422pc1	Spätná klapka DN 40 - kanalizačná	2,000	ks	28,20	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
24	800	422pc2	Posúvač uzatvárací DN 40 - kanalizačný	2,000	ks	91,65	183,30		183,30		0,00000		0,000	23
25	800	422pc3	Plavákový spínač hladiny	3,000	ks	139,59	418,77		418,77		0,00000		0,000	23
26	800	422pc4	Vodiace tyče 1", materiál pozink.	2,000	ks	42,30	84,60		84,60		0,00000		0,000	23
27	800	422pc5	Kotviaci a pomocný materiál	2,000	ks	141,00	282,00		282,00		0,00000		0,000	23
28	800	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	0,600	m3	63,45	38,07		38,07		0,00000		0,000	23
29	800	49150	Nerezové madlo sklopné, povrch lesklý	2,000	ks	172,84	345,68		345,68		0,00000		0,000	23
30	800	500.187.01.7	Bezbariérové umývadlo 55x52cm , Otvor pre batériu=V strede, Biela	1,000	ks	204,06	204,06		204,06		0,00000		0,000	23
31	800	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l	1,000	ks	458,04	458,04		458,04		0,00000		0,000	23
32	800	541pcmk1	Elektrický prietokový ohrievač tlakový (3,5kW, 230V)	2,000	ks	166,38	332,76		332,76		0,00000		0,000	23
33	800	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	6,000	ks	10,62	63,72		63,72		0,00000		0,000	23
34	800	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	1,000	ks	17,57	17,57		17,57		0,00000		0,000	23
35	800	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	2,000	ks	27,82	55,64		55,64		0,00000		0,000	23
36	800	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	1,000	ks	67,93	67,93		67,93		0,00000		0,000	23
37	800	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	2,000	ks	15,40	30,80		30,80		0,00000		0,000	23
38	800	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	13,000	ks	13,56	176,28		176,28		0,00000		0,000	23
39	800	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	1,000	ks	91,65	91,65		91,65		0,00000		0,000	23
40	800	551450006900	Batéria automatická umývadlová zmiešavica SLU 15 s elektronikou ALS, 24VDC, úsporný perľátor, prietok 6 l/min, SANELA	5,000	ks	397,79	1 988,95		1 988,95		0,00000		0,000	23
41	800	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	1,000	ks	66,04	66,04		66,04		0,00000		0,000	23
42	800	551620005500	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", s lesklým pochrómovaním, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	1,000	ks	190,35	190,35		190,35		0,00000		0,000	23
43	800	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	4,000	ks	35,01	140,04		140,04		0,00000		0,000	23
44	800	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	3,000	ks	38,94	116,82		116,82		0,00000		0,000	23
45	800	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL 138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	1,000	ks	42,50	42,50		42,50		0,00000		0,000	23
46	800	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT	6,000	ks	476,09	2 856,54		2 856,54		0,00000		0,000	23
47	800	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	1,000	ks	867,42	867,42		867,42		0,00000		0,000	23
48	800	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	2,000	ks	114,44	228,88		228,88		0,00000		0,000	23
49	800	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	7,000	ks	125,49	878,43		878,43		0,00000		0,000	23
50	800	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	2,000	m2	21,15	42,30		42,30		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
51	800	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	2,000	m2	32,43	64,86		64,86		0,00000		0,000	23
52	800	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	1,000	m2	21,15	21,15		21,15		0,00000		0,000	23
53	800	642110004300.S	Umývadlo keramické 500mm	4,000	ks	63,45	253,80		253,80		0,00000		0,000	23
54	800	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	6,000	ks	320,07	1 920,42		1 920,42		0,00000		0,000	23
55	800	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	1,000	ks	384,93	384,93		384,93		0,00000		0,000	23
56	800	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	3,000	ks	804,80	2 414,40		2 414,40		0,00000		0,000	23
57	800	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	1,000	ks	275,56	275,56		275,56		0,00000		0,000	23
58	800	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	53,000	m	4,68	248,04		248,04		0,00000		0,000	23
59	800	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	34,000	m	5,25	178,50		178,50		0,00000		0,000	23
60	800	721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm	3,000	ks	37,10	111,30		111,30		0,00000		0,000	23
61	800	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	11,000	m	71,26	783,86		783,86		0,00000		0,000	23
62	800	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté	15,000	m	44,15	662,25		662,25		0,00000		0,000	23
63	800	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté	6,000	m	70,71	424,26		424,26		0,00000		0,000	23
64	800	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	12,000	m	82,19	986,28		986,28		0,00000		0,000	23
65	800	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	4,000	m	18,05	72,20		72,20		0,00000		0,000	23
66	800	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	1,000	m	20,61	20,61		20,61		0,00000		0,000	23
67	800	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	10,000	m	22,42	224,20		224,20		0,00000		0,000	23
68	800	721171505.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné prípojné	1,000	m	27,61	27,61		27,61		0,00000		0,000	23
69	800	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	1,000	m	41,45	41,45		41,45		0,00000		0,000	23
70	800	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu PE potrubia DN 100	2,000	ks	9,91	19,82		19,82		0,00000		0,000	23
71	800	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
72	800	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	8,000	ks	5,57	44,56		44,56		0,00000		0,000	23
73	800	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	8,000	ks	8,25	66,00		66,00		0,00000		0,000	23
74	800	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	4,000	ks	14,10	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
75	800	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	2,000	ks	14,10	28,20		28,20		0,00000		0,000	23
76	800	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	1,000	ks	3,37	3,37		3,37		0,00000		0,000	23
77	800	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	26,000	m	1,73	44,98		44,98		0,00000		0,000	23
78	800	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	6,000	m	2,20	13,20		13,20		0,00000		0,000	23
79	800	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	44,000	m	3,00	132,00		132,00		0,00000		0,000	23
80	800	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	4,000	ks	52,31	209,24		209,24		0,00000		0,000	23
81	800	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	2,000	ks	55,73	111,46		111,46		0,00000		0,000	23
82	800	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	22,000	m	28,41	625,02		625,02		0,00000		0,000	23
83	800	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	30,000	m	37,05	1 111,50		1 111,50		0,00000		0,000	23
84	800	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	1,000	m	28,83	28,83		28,83		0,00000		0,000	23
85	800	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	22,000	m	69,20	1 522,40		1 522,40		0,00000		0,000	23
86	800	722171136.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	12,000	m	91,76	1 101,12		1 101,12		0,00000		0,000	23
87	800	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	25,000	ks	5,89	147,25		147,25		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
88	800	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	20,000	ks	2,58	51,60		51,60		0,00000		0,000	23
89	800	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	6,000	ks	6,66	39,96		39,96		0,00000		0,000	23
90	800	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	1,000	ks	7,36	7,36		7,36		0,00000		0,000	23
91	800	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	2,000	ks	8,67	17,34		17,34		0,00000		0,000	23
92	800	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	1,000	ks	13,49	13,49		13,49		0,00000		0,000	23
93	800	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	2,000	ks	3,99	7,98		7,98		0,00000		0,000	23
94	800	722261003.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	1,000	ks	11,28	11,28		11,28		0,00000		0,000	23
95	800	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	87,000	m	1,00	87,00		87,00		0,00000		0,000	23
96	800	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	87,000	m	2,28	198,36		198,36		0,00000		0,000	23
97	800	724111811.S	Demontáž čerpadla kalového	2,000	súb.	24,65	49,30		49,30		0,00000		0,000	23
98	800	724149101.S	Montáž čerpadla ponorného, bez potrubia a príslušenstva	2,000	ks	70,50	141,00		141,00		0,00000		0,000	23
99	800	724590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0,384	t	102,35	39,30		39,30		0,00000		0,000	23
100	800	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	6,000	súb.	14,10	84,60		84,60		0,00000		0,000	23
101	800	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	3,000	ks	28,20	84,60		84,60		0,00000		0,000	23
102	800	725130811.S	Demontáž pisoárového stáňa 1 dielných, -0,03968t	5,000	súb.	21,15	105,75		105,75		0,00000		0,000	23
103	800	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	7,000	ks	63,45	444,15		444,15		0,00000		0,000	23
104	800	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	7,000	ks	14,10	98,70		98,70		0,00000		0,000	23
105	800	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	5,000	súb.	11,28	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
106	800	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	5,000	ks	49,35	246,75		246,75		0,00000		0,000	23
107	800	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	7,000	ks	4,23	29,61		29,61		0,00000		0,000	23
108	800	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	4,000	ks	7,05	28,20		28,20		0,00000		0,000	23
109	800	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, - 0,03470t	1,000	súb.	16,92	16,92		16,92		0,00000		0,000	23
110	800	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1,000	ks	35,25	35,25		35,25		0,00000		0,000	23
111	800	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	1,000	súb.	28,20	28,20		28,20		0,00000		0,000	23
112	800	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	1,000	ks	91,65	91,65		91,65		0,00000		0,000	23
113	800	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača prietokového	2,000	ks	21,15	42,30		42,30		0,00000		0,000	23
114	800	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení do budov z výš. do 6 m	0,503	t	102,35	51,48		51,48		0,00000		0,000	23
115	800	725819402.S	Montáž ventílu bez pripojovacej rúrky G 1/2	13,000	ks	12,69	164,97		164,97		0,00000		0,000	23
116	800	725820811.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej sensorovej, -0,0026t	5,000	súb.	21,21	106,05		106,05		0,00000		0,000	23
117	800	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so sensorovým ovládaním s privodom teplej a studenej vody	5,000	ks	28,20	141,00		141,00		0,00000		0,000	23
118	800	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
119	800	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	5,000	ks	2,82	14,10		14,10		0,00000		0,000	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
120	800	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	4,000	ks	14,10	56,40		56,40		0,00000		0,000	23
121	800	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	1,000	ks	14,10	14,10		14,10		0,00000		0,000	23
122	800	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískovej do D 50 mm	3,000	ks	14,10	42,30		42,30		0,00000		0,000	23
123	800	871215002.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 50x4,6 mm	2,000	m	4,12	8,24		8,24		0,00000		0,000	23
124	800	871235004.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 63x5,8 mm	15,000	m	5,82	87,30		87,30		0,00000		0,000	23
125	800	96075918	Ponorné kalové čerpadlo Grundfos SEG.40.40.EX.2.50B 4kW 3x400V 50Hz	2,000	ks	4 039,60	8 079,20		8 079,20		0,00000		0,000	23
126	800	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	50,000	m	1,82	91,00		91,00		0,00000		0,000	23
127	800	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	20,000	m	4,00	80,00		80,00		0,00000		0,000	23
128	800	971011411.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0,50 m2, -0,0500t	8,000	ks	11,22	89,76		89,76		0,00000		0,000	23
129	800	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	20,000	m	5,10	102,00		102,00		0,00000		0,000	23
130	800	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	12,000	m	20,21	242,52		242,52		0,00000		0,000	23
131	800	979081111.S	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	3,398	t	11,28	38,33		38,33		0,00000		0,000	23
132	800	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,012	t	62,79	0,75		0,75		0,00000		0,000	23
133	800	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,119	t	48,38	5,76		5,76		0,00000		0,000	23
134	800	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,115	t	43,94	5,05		5,05		0,00000		0,000	23
135	800	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,242	t	81,58	19,74		19,74		0,00000		0,000	23
136	800	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,514	t	50,15	25,78		25,78		0,00000		0,000	23
137	800	979089012.S	Poplatok za skládku - stavebný materiál (17 01), ostatné	3,013	t	9,87	29,73		29,73		0,00000		0,000	23
138	800	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	3,013	t	11,28	33,99		33,99		0,00000		0,000	23
			OSTATNÉ spolu:	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	45 820,50			45 820,50	0,00	45 820,50		0,00000		0,000	

ZÁVÄZNÝ NÁVRH REALIZÁCIE DIELA - VOZIDLA, STROJE A ZARIADENIA																
TECHNOLÓGICKÝ PODST. ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / techn. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začítaných ****	Km/hod ****	Čelový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obrádkou *****	Počet ***	Začítaných ****	Km/hod ****	Čelový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obrádkou *****	Počet ***	Začítaných ****	Km/hod ****	Čelový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obrádkou *****
1.1.1.1.1. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Aku skrut.GSR 18V-EC, Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+	2	15	238	3594	3584										
1.1.1.1.2.1. OST - Viedľajšie rozpočtové náklady	GN55Stonex	2	5	7	48	48										
1.1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Traktorbager JCB 3CX, 2x Nákladný automobil, Tatra 815	3	30	50	504	504										
1.1.1.2.1.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač 6x6	2	40	90	816	816										
1.1.1.2.1.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Búracie kladivo 37kg SDS HEX	5	40	90	2040	2040										
1.1.1.2.1.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+ 18V/2	3	75	84	240	240										
1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač	2	50	70	336	336										
1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC	3	50	70	504	504										
1.1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKLADY	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač	2	68	99	512	512										
1.1.1.2.2.1.3. 9 - OSTATNÉ	Traktorbager JCB 3CX	1	72	82	88	88										
1.1.1.2.3.1.1. 2 - ZÁKLADY	Autodomiešavač Stetter	1	100	102	24	24										
1.1.1.2.3.1.1. 2 - ZÁKLADY	Ponorný vibrátor Rabbit	4	100	102	96	96										
1.1.1.2.3.1.2. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Autodomiešavač Stetter	1	102	105	32	32										
1.1.1.2.3.1.2. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ponorný vibrátor Rabbit	4	102	105	128	128										
1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Autodomiešavač Stetter	1	102	110	72	72										
1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Ponorný vibrátor Rabbit	4	102	110	288	288										
1.1.1.2.3.1.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNÉ	Autodomiešavač Stetter	1	100	115	128	128										
1.1.1.2.3.1.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNÉ	Ponorný vibrátor Rabbit	4	100	115	512	512										
1.1.1.2.3.1.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+ 18V/2	4	110	120	352	352										
1.1.1.2.4.1.1. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNÉ	Autodomiešavač Stetter	1	130	162	264	264										
1.1.1.2.4.1.1. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNÉ	Ponorný vibrátor Rabbit	4	130	162	1056	1056										
1.1.1.2.4.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač 6x6	1	100	121	176	176										
1.1.1.2.4.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Búracie kladivo 37kg SDS HEX	2	100	121	352	352										
1.1.1.2.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Aku skrut.GSR 18V-EC	7	140	152	728	728										
1.1.1.2.4.2.2. 712 - Povlakové krytiny	Teplotvzdúšná zväračka	5	148	168	840	840			</							

TECHNOLÓGICKÝ POPIS ETAPA		Názov a označenie vozidla, stroja / techn. vybavenie - zariadenia	Počet	Začítaná	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsluhou	Počet	Začítaná	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsluhou	Počet	Začítaná	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsluhou
1.1.1.1.1. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Aku skrut.GSR 18V-EC, Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+	2	15	238	3594	3584										
1.1.1.2.1. OST - Vedľajšie rozpočtové náklady		GN55Stonex	2	5	7	48	48										
1.1.1.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE		Traktorbager JCB 3CX, 2x Nákladný automobil, Tatra 815	3	30	50	504	504										
1.1.1.2.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač 6x6	2	40	90	816	816										
1.1.1.2.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Búracie kladivo 37kg SDS HEX	5	40	90	2040	2040										
1.1.1.2.1.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+ 18V/2	3	75	84	240	240										
1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE		Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač	2	50	70	336	336										
1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE		Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC	3	50	70	504	504										
1.1.1.2.2.1.2. 2 - ZÁKLADY		Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač	2	68	99	512	512										
1.1.1.2.2.1.3. 9 - OSTATNÉ		Traktorbager JCB 3CX	1	72	82	88	88										
1.1.1.2.3.1.1. 2 - ZÁKLADY		Autodomiešavač Stetter	1	100	102	24	24										
1.1.1.2.3.1.1. 2 - ZÁKLADY		Ponorný vibrátor Rabbit	4	100	102	96	96										
1.1.1.2.3.1.2. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		Autodomiešavač Stetter	1	102	105	32	32										
1.1.1.2.3.1.2. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		Ponorný vibrátor Rabbit	4	102	105	128	128										
1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		Autodomiešavač Stetter	1	102	110	72	72										
1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		Ponorný vibrátor Rabbit	4	102	110	288	288										
1.1.1.2.3.1.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Autodomiešavač Stetter	1	100	115	128	128										
1.1.1.2.3.1.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Ponorný vibrátor Rabbit	4	100	115	512	512										
1.1.1.2.3.1.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+ 18V/2	4	110	120	352	352										
1.1.1.2.4.1.1. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Autodomiešavač Stetter	1	130	162	264	264										
1.1.1.2.4.1.1. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Ponorný vibrátor Rabbit	4	130	162	1056	1056										
1.1.1.2.4.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač 6x6	1	100	121	176	176										
1.1.1.2.4.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Búracie kladivo 37kg SDS HEX	2	100	121	352	352										
1.1.1.2.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a výhľad		Aku skrut.GSR 18V-EC	7	140	152	728	728										
1.1.1.2.4.2.2. 712 - Povlakové krytiny		Tepliovzdúšná zväračka	5	148	168	840	840										
1.1.1.2.4.2.3. 713 - Izolácie tepelné		Aku skrut.GSR 18V-EC	3	150	160	264	264										
1.1.1.2.5.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE		Traktorbager JCB 3CX	1	240	249	80	80										
1.1.1.2.5.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE		Kyprič travníka	2	240	249	160	160										
1.1.1.2.5.1.2. 2 - ZÁKLADY		Aku skrut.GSR 18V-EC	2	239	239	16	16										
1.1.1.2.5.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		Aku skrut.GSR 18V-EC	3	244	244	24	24										
1.1.1.2.5.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		Aku skrut.GSR 18V-EC	4	219	245	864	864										
1.1.1.2.5.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE		Rezačka diaľby SUPER PRO 900	5	209	245	1480	1480										
1.1.1.2.5.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Autodomiešavač Stetter	1	215	225	88	88										
1.1.1.2.5.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNÉ		Ponorný vibrátor Rabbit	3	215	225	264	264										
1.1.1.2.5.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		Aku skrut.GSR 18V-EC	5	206	217	480	480										

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

[illegible]

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia																
TECHNOLÓGICKÝ POČET, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / sochy, vybavenie - zariadenia **	Počet ***	Začítaná ****	Koniec ****	Čerpaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začítaná ****	Koniec ****	Čerpaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začítaná ****	Koniec ****	Čerpaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.4.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Kyprič travníka	2	200	224	400	400										
1.1.1.4.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	200	224	400	400										
1.1.1.4.1.1.2.2 - ZÁKIADY	Penový vibrátor Rabbit	3	215	224	240	240										
1.1.1.4.1.1.3.4 - VODROVNÉ KONŠTRUKCIE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	218	221	64	64										
1.1.1.4.1.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	Rezačka diaľby SUPER PRO 900	2	240	241	32	32										
1.1.1.4.1.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	4	230	234	160	160										
1.1.1.4.1.1.6.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	222	222	16	16										
1.1.1.4.1.1.7.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra B15 sklápač 6x6	2	178	205	448	448										
1.1.1.4.1.1.7.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Búracie kladivo 37kg SDS HEX	2	178	205	448	448										
1.1.1.4.1.2.1.723 - Vnútorný plynovod	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	210	215	96	96										
1.1.1.4.1.2.2.766 - Konštrukcie stoliárske	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	200	200	16	16										
1.1.1.4.1.2.3.767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	3	182	237	1344	1344										
1.1.1.4.1.2.4.772 - Podlahy z prírodného kameňa	Uhlová bruska MAKITA GAS030R	3	230	244	360	360										
1.1.1.4.2.1.1.2 - ZÁKIADY	Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	1	208	208	8	8										
1.1.1.4.2.1.2.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	211	228	288	288										
1.1.1.4.2.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Aku kladivo kombi GBH18V26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	5	180	239	2400	2400										
1.1.1.4.2.2.1.722 - Vnútorný vodovod	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC	5	207	231	1000	1000										
1.1.1.4.2.2.1.722 - Vnútorný vodovod	Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	1	207	231	200	200										
1.1.1.4.2.3.1.OSTATNÉ	Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	1	240	240	8	8										
1.1.1.5.1.1.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	70	70	16	16										
1.1.1.5.1.2.6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	5	220	232	520	520										
1.1.1.5.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra B15 sklápač 6x6	2	144	163	320	320										
1.1.1.5.2.1.767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Búracie kladivo 37kg SDS HEX	2	144	163	320	320										
1.1.1.5.2.2.772 - Podlahy z prírodného kameňa	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2															

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia	Počet	Začiatok	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsahom	Počet	Začiatok	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsahom	Počet	Začiatok	Koniec	Celkový počet hodín	Z toho počet hodín s obsahom
1.1.1.6.1.1.1. OSTATNÉ	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	5	35	70	1440	1440										
1.1.1.6.1.1.1. OSTATNÉ	Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	1	35	70	288	288										
1.1.1.6.1.1.1. OSTATNÉ	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	35	70	576	576										
• Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. ** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie. *** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov / tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu. **** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy. ***** Uchádzač uvedie celkový plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenia, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu. ***** Uchádzač uvedie koľko z celkového plánovaného počtu hodín nasadenia vozidla je potrebná obsluha stroja/tech. vybavenia, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.																

Vysvetlenie:

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.6.2.1.1. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	30	40	176	176
1.1.1.6.2.1.2. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	4	35	50	512	512
1.1.1.6.2.1.3. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+. Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	2	50	50	16	16
1.1.1.6.2.1.4. 9 - OSTATNÉ	Traktorbager JCB 3CX, Nákladný automobil, Tatra 815 sklápač	2	1	28	448	448
1.1.1.6.2.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Búracie kladivo 37kg SDS HEX	5	1	28	1120	1120
1.1.1.6.2.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	3	40	45	144	144
1.1.1.6.2.2.2. 713 - Izolácie tepelné	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	4	15	30	512	512
1.1.1.6.2.2.3. 725 - Zariaďovacie predmety	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	1	50	55	48	48
1.1.1.6.2.2.4. 763 - Konštrukcie -	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC	3	47	50	96	96
1.1.1.6.2.2.5. 766 - Konštrukcie	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC	2	18	28	176	176
1.1.1.6.2.2.6. 771 - Podlahy z	Rezačka dlažby SUPER PRO 900	3	47	58	288	288
1.1.1.6.2.2.7. 781 - Obklady z	Rezačka dlažby SUPER PRO 900	3	55	60	144	144
1.1.1.6.2.2.8. 784 - Maľby	Striekacia pištoľ, Bosch PFS 3000-2	2	57	65	144	144
1.1.1.6.3.1.1. OSTATNÉ	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	5	27	65	1560	1560

1.1.1.6.4.1.1. OSTATNÉ	Aku kladivo kombi GBH18V-26 sds+, Aku skrut.GSR 18V-EC 18V/2	5	20	65	1840	1840

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác	1	1992
2. Projektant - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby kľúčového odborníka	1	498
3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.	1	498

* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii

** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci	1	78
Projektant	1	12

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POČET, ETAPA	Typ pracovníka	Druh číselného odberu podľa grafického pracovného predpisu	Pracovná pozícia	Podiel pracovníkov	Začiatok	Koniec	Počet hodín spolu	Podiel pracovníkov	Začiatok	Koniec	Počet hodín spolu
1.1.1.1.1.1.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Dopravný pracovník	2	15	238	3584				
1.1.1.1.2.1. OŠT. - Vedľajšie rozpočtové náklady	Iný pracovník		Geodet a kartograf	2	5	7	48				
1.1.1.2.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		3	30	50	504				
1.1.1.2.1.1.2.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	40	90	816				
1.1.1.2.1.1.2.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	5	40	90	2040				
1.1.1.2.1.2.1.767. - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Stavebný pracovník	3	75	84	240				
1.1.1.2.2.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	50	70	336				
1.1.1.2.2.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Tesár	3	50	70	504				
1.1.1.2.2.1.2. ZÁKLADY	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	68	99	512				
1.1.1.2.2.1.3.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	72	82	88				
1.1.1.2.3.1.1.2. ZÁKLADY	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	100	102	24				
1.1.1.2.3.1.1.2. ZÁKLADY	Iný pracovník		Tesár	4	100	102	96				
1.1.1.2.3.1.2.3. ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	102	105	32				
1.1.1.2.3.1.2.3. ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Tesár	4	102	105	128				
1.1.1.2.3.1.3.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	102	110	72				
1.1.1.2.3.1.3.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Tesár	4	102	110	288				
1.1.1.2.3.1.4.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	100	115	128				
1.1.1.2.3.1.4.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Tesár	4	100	115	512				
1.1.1.2.3.1.5.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	4	110	120	352				
1.1.1.2.4.1.1.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	130	162	264				
1.1.1.2.4.1.1.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Tesár	4	130	162	1056				
1.1.1.2.4.1.2.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	100	121	176				
1.1.1.2.4.1.2.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	100	121	352				
1.1.1.2.4.2.1.711. - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor	7	140	152	728				
1.1.1.2.4.2.2.712. - Povlakové líniové	Iný pracovník		Strešár	5	148	168	840				
1.1.1.2.4.2.3.713. - Izolácie tepelné	Iný pracovník		Izolátor	3	150	160	264				
1.1.1.2.5.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	240	249	80				
1.1.1.2.5.1.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Zahradkár	2	240	249	160				
1.1.1.2.5.1.2.2. ZÁKLADY	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	239	239	16				
1.1.1.2.5.1.3.3. ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	3	244	244	24				
1.1.1.2.5.1.4.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	4	219	245	864				
1.1.1.2.5.1.5.5. KOMUNIKÁCIE	Iný pracovník		Tesár	5	209	245	1480				
1.1.1.2.5.1.6.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	215	225	88				
1.1.1.2.5.1.6.6. ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Iný pracovník		Tesár	3	215	225	264				
1.1.1.2.5.1.7.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Tesár	5	206	217	480				
1.1.1.2.5.2.1.772. - Podlahy z prírodného kameňa	Iný pracovník		Obkladač	6	198	245	2304				
1.1.1.2.5.2.2.782. - Obklady z kameňa	Iný pracovník		Obkladač	2	230	240	176				
1.1.1.2.6.1.1.5. KOMUNIKÁCIE	Iný pracovník		Zamočnik	4	144	174	992				
1.1.1.2.6.1.2.9. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	150	155	96				
1.1.1.2.6.2.1.767. - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	104	183	1280				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

Technická úroveň, podoba, etapa	Typ pracovníka	Druh účelového odborníka podľa osobitného predpisu	Pracovná pozícia	Počet pracovníkov	Začiatok	Koniec	Počet hodín týždeň	Počet pracovníkov	Začiatok	Koniec	Počet hodín týždeň
1.1.1.3.1.1.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Tešár	2	32	32	16				
1.1.1.3.1.2.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník		Instalátor ZTI	4	30	97	2176				
1.1.1.3.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	44	54	88				
1.1.1.3.1.2.1 - Vnútorňé vodovod	Iný pracovník		Instalátor ZTI	1	74	74	8				
1.1.1.3.2.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent		5	48	104	2280				
1.1.1.3.2.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	4. Revízy technik, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	48	104	456				
1.1.1.3.2.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent		2	48	104	912				
1.1.1.3.3.1.1 - OSTATNÉ	Iný pracovník		Instalátor ZTI	2	87	105	304				
1.1.1.3.4.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	153	160	128				
1.1.1.3.4.1.2.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	158	158	16				
1.1.1.3.4.1.3.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	165	165	16				
1.1.1.3.4.1.4.6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	Iný pracovník		Tešár	2	165	165	16				
1.1.1.3.4.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	147	160	224				
1.1.1.3.4.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	147	160	224				
1.1.1.3.4.2.1.711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Izolátor	2	170	175	96				
1.1.1.3.4.3.1. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	Iný pracovník		Stavebný pracovník	1	169	173	40				
1.1.1.4.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	200	224	400				
1.1.1.4.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Zahradkár	2	200	224	400				
1.1.1.4.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	200	224	400				
1.1.1.4.1.2.2 - ZÁKLADY	Iný pracovník		Tešár	3	215	224	248				
1.1.1.4.1.3.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Tešár	2	218	221	64				
1.1.1.4.1.4.5 - KOMUNIKÁCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	240	241	32				
1.1.1.4.1.5.6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	4	230	234	160				
1.1.1.4.1.6.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	222	222	16				
1.1.1.4.1.7.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	178	205	448				
1.1.1.4.1.7.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	178	205	448				
1.1.1.4.1.2.1.723 - Vnútorňé plynovod	Iný pracovník		Instalátor PLYN	2	210	215	96				
1.1.1.4.1.2.2.766 - Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	200	200	16				
1.1.1.4.1.2.3.767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Iný pracovník		Zamočník	3	182	237	1344				
1.1.1.4.2.4.772 - Podlahy z prírodného kameňa	Iný pracovník		Obkidač	3	230	244	360				
1.1.1.4.2.1.1.2 - ZÁKLADY	Iný pracovník		Instalátor ZTI	1	208	208	8				
1.1.1.4.2.1.2.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Instalátor ZTI	2	211	228	288				
1.1.1.4.2.1.3.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Iný pracovník		Instalátor ZTI	5	180	239	2400				
1.1.1.4.2.2.1.722 - Vnútorňé vodovod	Iný pracovník		Instalátor ZTI	5	207	231	1000				
1.1.1.4.2.3.1.722 - Vnútorňé vodovod	Kľúčový odborník	39. Osoba so špeciálnou prípravou podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/8 2 stupeň		1	207	231	200				
1.1.1.4.2.3.1 - OSTATNÉ	Iný pracovník		Instalátor ZTI	1	240	240	8				
1.1.1.5.1.1.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	70	70	16				
1.1.1.5.1.2.6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	5	220	232	520				
1.1.1.5.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	144	163	320				
1.1.1.5.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (doziera, rýpadla a hĺbidla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	144	163	320				
1.1.1.5.2.1.767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné			Stavebný pracovník	2	150	153	64				
1.1.1.5.2.2.772 - Podlahy z prírodného kameňa			Obkidač	2	200	200	16				
1.1.1.5.2.3.782 - Obklad z kameňa			Obkidač	2	205	209	80				
1.1.1.6.1.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent		5	35	70	1440				
1.1.1.6.1.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	4. Revízy technik, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	35	70	288				
1.1.1.6.1.1.1 - OSTATNÉ	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent		2	35	70	576				
1.1.1.6.2.1.1.3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Iný pracovník		Stavebný pracovník	2	30	40	176				

Závazný časový návrh realizácie diela														
TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.2.5.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	209	245												
1.1.1.2.5.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	215	225												
1.1.1.2.5.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	206	217												
1.1.1.2.5.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV														
1.1.1.2.5.2.1. 772 - Podlahy z prírodného kameňa	198	245												
1.1.1.2.5.2.2. 782 - Obklady z kameňa	230	240												
1.1.1.2.6. 6 - Montáž prvkov a konštrukcií														
1.1.1.2.6.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1.1.1.2.6.1.1. 5 - KOMUNIKÁCIE	144	174												
1.1.1.2.6.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	150	155												
1.1.1.2.6.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV														
1.1.1.2.6.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	104	183												
1.1.1.3. SO 02- Symbolický potôčik														
1.1.1.3.1. 01- Vodné hospodárstvo														
1.1.1.3.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1.1.1.3.1.1.1. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	32	32												
1.1.1.3.1.1.2. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	30	97												
1.1.1.3.1.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44	54												
1.1.1.3.1.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV														
1.1.1.3.1.2.1. 722 - Vnútný vodovod	74	74												
1.1.1.3.2. 02 - Elektroinštalácia														
1.1.1.3.2.1. OSTATNÉ														
1.1.1.3.2.1.1. OSTATNÉ	48	104												
1.1.1.3.3. 03 - Studňa na úžitkovú vodu														
1.1.1.3.3.1. OSTATNÉ														
1.1.1.3.3.1.1. OSTATNÉ	87	105												
1.1.1.3.4. 04 - Stavebná časť														
1.1.1.3.4.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1.1.1.3.4.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	153	160												
1.1.1.3.4.1.2. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	158	158												
1.1.1.3.4.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	165	165												
1.1.1.3.4.1.4. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	165	165												
1.1.1.3.4.1.5. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	147	160												
1.1.1.3.4.2. PRÁCE A DODÁVKY PSV														
1.1.1.3.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	170	175												
1.1.1.3.4.3. PRÁCE A DODÁVKY M														
1.1.1.3.4.3.1. M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	169	173												
1.1.1.4. SO 03 - Zavlažovanie stromov a sadové úpravy														
1.1.1.4.1. 01 - Stavebná časť														
1.1.1.4.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1.1.1.4.1.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	20													

Závazný časový návrh realizácie diela																										
TECHNOL OGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *												
1.1.1.6.2.2.6. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	47	58																								
1.1.1.6.2.2.7. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	55	60																								
1.1.1.6.2.2.8. 784 - Maľby	57	65																								
1.1.1.6.3. VZT - Vzduchotechnika																										
1.1.1.6.3.1. OSTATNÉ																										
1.1.1.6.3.1.1. OSTATNÉ	27	65																								
1.1.1.6.4. ZTI - Zdravotná technika																										
1.1.1.6.4.1. OSTATNÉ																										
1.1.1.6.4.1.1. OSTATNÉ	20	65																								
* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.																										
Vysvetlenie:																										

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: „**Rekonštrukcia Hlavnej ulice – prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány**“

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu bez DPH
1	GEOVRT s.r.o., Kráľovce 262,044 44 Kráľovce	36 201 511		Záporové paženie, vsakovacie vrty	6,89%
2	SLOVAKTECH s.r.o., Bidovce 31, 044 45 Bidovce	46 309 390		ELI	2,40%
3	ABC Klima s.r.o., Rybníčná 40/F, 831 07 Bratislava	35 798 840		VZT	0,94%
4					
6					
7					

V Košiciach, dňa 30. 01. 2026

Ing. ~~Roland~~ Ďurko
konateľ spoločnosti

Poznámky:

- predkladá uchádzač, s ktorým sa podpisuje zmluva najneskôr v čase uzavretia zmluvy
- ide o subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a subdodávateľov podľa osobitného predpisu – zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- poznámky neuvádzať