

2026000372

ZMLUVA O DIELO

č. 4905.6062001RSE

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
IBAN: SK13 0200 0000 0051 9339 4554
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca útvaru personalistiky
a miezd
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: **závod Košice**

Zástupca na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných:
- b) technických:
- c) realizačných - hlavný stavbyvedúci:

IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK09 1111 0000 0066 2407 2333
Telefón:
e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register vedený Mestským súdom Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“) vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky „Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2025 zo dňa 20.11.2025 pod označením 18377 - WYP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby „**Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová**“ v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou ENTO spol. s r. o. Košice, Priemyselná 6, 040 01 Košice, (ďalej len „**PD**“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „**lehota plnenia**“).
3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a v príslušnej prílohe (Špecifikácia diela), ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „**požiadavky objednávateľa**“).
4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „**zmluvná cena**“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek väd diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa **ponukou zhotoviteľa** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.
6. Miestom vykonania diela je cesta III/3390 – Kostolianska cesta a miestne cesty na ul. Cesta Pod hradovou, Národná trieda a Vodárenská, okres Košice I, katastrálne územie: Severné Mesto, podľa PD.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia.

To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD,
 - c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „**technické normy**“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „**právne predpisy**“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za právne predpisy považujú aj technické predpisy rezortu (<https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>).
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaistí všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správco v inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „**dozor objednávateľa**“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy
 - odovzdanie a prevzatie staveniska,
 - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
 - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
 - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD,
 - kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
 - kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných väd v PD,
 - kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
 - vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - kontrola postupu prác vykonávania diela,
 - stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
 - nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogramy

11. Zhotoviteľ bude postupovať podľa harmonogramov, ktoré predložil k ponuke. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie diela v súlade s prílohami č. 4, 5 a 6 tejto zmluvy (ďalej spolu tiež „**harmonogramy**“), pričom je povinný dodržiavať ich počty, druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu zrejmé miestne pomery a akceptuje ich.
12. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek niektorý z harmonogramov nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramami, zhotoviteľ predloží dozoru objednávateľa revidované harmonogramy na preskúmanie najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia niektorého harmonogramu podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.
13. Po odovzdaní niektorého nového návrhu harmonogramu patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie

dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.

14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania niektorého z odsúhlasených harmonogramov, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramov.
15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu budú dodržané.

Plán organizácie výstavby

16. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru objednávateľa plán organizácie výstavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (na emailovú adresu dozoru objednávateľa) za účelom jeho odsúhlasenia. Plán organizácie výstavby musí obsahovať podrobné riešenie postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska. Plán organizácie výstavby musí zohľadniť potrebnú koordináciu stavebných prác so stavebnými prácami týkajúcich sa súbežného vykonávania iných stavieb, ak takáto požiadavka objednávateľa bola definovaná rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

Kontrolné dni

17. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramov predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

Stavenisko

18. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho; k označeniu stavebníka pripojí aj logo mesta Košice v súlade s dizajn manuálom zverejneným na webovej stránke <https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media>). Tabuľa s označením stavby bude tiež obsahovať informáciu o spôsobe financovania realizácie stavby podľa pokynu objednávateľa.
20. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení vlastníkov/správcov inžinierskych sietí a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú

v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich vlastníckmi/správcami, a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.

21. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
22. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie.
23. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
24. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravné-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

25. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
26. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
 - a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

27. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľ a predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
28. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.
30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

31. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresenie PD

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby neboli narušené harmonogramy. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Výkon vybraných odborných činností (odborníci)

33. Výkon vybraných odborných činností (odborníci) sa neustanovuje.

Osobitné podmienky

34. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo na jestvujúcich pozemných komunikáciách, zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení a nemôže z toho dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela.

Všeobecné podmienky

35. Zhotoviteľ môže pri zhotovení diela použiť len také stavebné výrobky a materiály, ktorých vlastnosti počas trvania predpokladanej životnosti stavby pri predpoklade bežnej údržby stavby zaručujú jej požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia. Nemožno použiť stavebné výrobky a materiály, vo vzťahu ku ktorým zhotoviteľ nevie preukázať certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov.
36. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
37. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
38. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
39. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady koordinátora bezpečnosti práce na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcou a technickými normami.
41. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

42. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).

43. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
44. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

Predčasné ukončenie zmluvy

45. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
 - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy**“),
 - e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom.
46. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutej v zmluve,
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu harmonogramov.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiadava zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ

- bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru objednávateľa.
 6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť,
 - b) ak má tento návrh mať vplyv na niektorý harmonogram, tak upravený harmonogram (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia, a
 - c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
 7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „**rozpočet zmluvnej ceny**“) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny,
 - b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa,
 - c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
 8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
 9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.

10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa, zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele, a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo niektorý harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.
12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.
2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1 x v listinnej forme a 1 x v elektronickej forme. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.
3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny podľa niektorého z harmonogramov zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady, pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.
4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác** ďalej len „**DVP**“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka.

- Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočnej realizácie stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „DSRS“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávatel'ovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávatel'ovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
 6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
 7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávatel'a, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávatel'a v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
 8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickej podobe (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávatel'a.
 9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávatel'a, resp. objednávatel' je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávatel'a. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávatel'a. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávatel' preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľ'a a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávatel'ovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
 - a) preberací protokol (návrh),
 - b) certifikáty/vyhlasenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,

- d) príslušné časti stavebného denníka,
 - e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní, revízne správy
 - f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
 - g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
 - h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS) v 6 vyhotoveniach v listinnej forme,
 - i) geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,
 - j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
 - k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu a geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie pozemku (8362/11) s SVP, š. p.,
 - l) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
 - m) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
 - n) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela.
 5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
 6. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
 7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
 8. Po úplnom odstránení väd diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia **protokol o úplnom vyhotovení diela**, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
 9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas

kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).

10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr **do 6 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,
 - c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
 - d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
 - e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ nebude v omeškaní so splnením svojho záväzku, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky preukázateľne spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami.
7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
8. Termíny stanovené v harmonogramoch sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonogramoch sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 209 205,75 eur

DPH 23 %: 48 117,32 eur

Cena vrátane DPH: 257 323,07 eur

(slovom: dvestopäťdesiatsedemtisíc trisťdvaťtri EUR a sedem centov).

3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, pasportizáciu a repasportizáciu objektov v celom záujmovom území stavby a v jej blízkosti, ochranu okolitých porastov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti vykonávania diela, náklady na dopravu a presuny a pod.
6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.
7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať nasledovné náležitosti:
 - a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 - b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
 - e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),

- f) od tlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.
 10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
 11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
 12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
 13. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.
2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela,

pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.

6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým harmonogramom podľa príloh č. 4, 5 a 6 tejto zmluvy, alebo ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle príslušného harmonogramu podľa príloh č. 4 a 5, objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé omeškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov, počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, a to za každé jedno porušenie aj opakovane.
4. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.
5. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
8. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
9. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
10. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

11. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
12. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
13. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
14. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
15. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
16. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
17. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny.
18. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
19. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
20. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
21. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
23. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

24. Zaplataenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „**mimoriadne udalosti**“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávateľa

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.

3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o RPVS**“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.

Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „**banková záruka**“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.
14. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v lehote desiatich (10) pracovných dní od predloženia návrhu nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.
15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
 - a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny,
 - b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.
16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.
17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.
19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.

20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.
22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelené licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre vykonanie predmetu zmluvy.
28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „**oznámenie**“) musí byť vyhotovená písomne

a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielaajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnením záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov

za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.
2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnemu ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 - a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,
 - b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije,
 - c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:
 - a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
 - b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
 - c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
 - d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,

- e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,
- f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie zákazky v rámci Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií, z Programu Slovensko 2021 – 2027, kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR, priorita 3P1 Doprava, špecifický cieľ: RSO 3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR), opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy (ďalej len „**projekt**“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu (ďalej len „**externé zdroje**“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**zmluva o financovaní**“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy o financovaní zašle zhotoviteľovi kópiu (scan) tejto zmluvy.

Účinnosť zmluvy

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok:
- a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) financujúci subjekt alebo iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi,
- b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky,
- c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly

oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková,

a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku.

4. Objednávateľ je oprávnený určiť vlastný dátum účinnosti zmluvy (ďalej len „**osobitný dátum účinnosti zmluvy**“); osobitný dátum účinnosti zmluvy nemôže byť určený po uplynutí lehoty uvedenej v nasledovnom odseku. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia objednávateľom o určení osobitného dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je osobitný dátum účinnosti zmluvy.
5. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľovi bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje.

Osobitné ustanovenia

6. **Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmene zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľovi vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodologickej/ riadiacej dokumentácii k zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „**osobitné projektové pravidlá**“). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom.
7. **Fakturácia zmluvnej ceny.** Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii a následného predkladania žiadosti objednávateľovi o platbu na financujúci subjekt, bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľovi.
8. **Kontrola financujúcim subjektom.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na výkon tejto kontroly/auditú a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditú poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.
9. **Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie.** V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditú u objednávateľovi alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkol'vek práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.
10. **Ďalšie vymedzenie škody.** Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľovi vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom

v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.

11. **Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia.** Počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t.j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä podať písomné vyjadrenie a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky; ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia diela, požiadavky objednávateľa
Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia
Príloha č. 5: Harmonogram - Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci pre celú stavbu
Príloha č. 6: Harmonogram - Záväzný časový návrh realizácie diela
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa

V Košiciach dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva
a vedúca útvaru personalistiky a miezd

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Špecifikácia diela, požiadavky objednávateľa

1. Špecifikácia (opis) diela: stavebné práce na vykonaní diela (stavby) „Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová“ v skladbe stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie a chodník,

SO 02 Sadové úpravy,

SO 03 Ochrana a preložky IS a

SO 04 Osvetlenie okružnej križovatky,

v rozsahu projektovej dokumentácie „Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová“, spracovateľ ENT O spol. s r.o. Košice, 05/2023 (ďalej len „PD“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa zmluvy o dielo.

Stručný popis riešenia jednotlivých stavebných objektov:

Stavebný objekt SO 01 Komunikácie a chodník:

Vybudovanie okružnej križovatky so stredovým ostrovčekom s vnútorným polomerom $R = 8,5$ m, spevneným prstencom šírky 2,0 m a jazdným pruhom na okruhu šírky 6,5 m. Polomery z jednotlivých smerov a šírky prejazdov: Národná trieda (smer Kostol'any nad Hornádom): $R = 12,0$ m, pri odbočke na Kostoliansku cestu $R = 14,0$ m, šírka prejazdu 6,5 m, Kostolianska cesta (smer z Kostol'any nad Hornádom) – Cesta pod Hradovou: $R = 12,0$ m, šírka prejazdu 8,18 m, Cesta pod Hradovou – Kostolianska cesta: polomer terajší oblúk $R = 22,0$ m, šírka prejazdu 6,5 m, Kostolianska cesta – Národná trieda: $R = 19,5$ m, šírka prejazdu 7,18 m. Pri vjazde do okružnej križovatky sa z každého smeru vybuduje ostrovček a priechod pre chodcov. Stredový kruh s vegetačnými úpravami bude od spevneného prstenca oddelený cestným nábehovým obrubníkom, do ktorého sa vložia reflexné oká. Súčasťou SO 01 je aj výmena živичného krytu na jestvujúcich vozovkách a chodníkoch v priestore križovatky, dobudovanie chodníka medzi Národnou triedou a Kostolianskou cestou (smer Kostol'any nad Hornádom), výšková úprava chodníka v mieste schodov z parkoviska za zimným štadiónom Crow Aréna, bezbariérové úpravy chodníkov s prvkami pre nevidiacich a slabozrakých, dopravné značenie a pod. Celá križovatka a chodník sa výškovo prispôbia nivelete jestvujúcich komunikácií, a stredový ostrovček sa vyvýši max. do 1,00 m. Odvodnenie vozovky bude zabezpečené jestvujúcimi dažďovými vpustmi, a odvodňovacími obrubníkmi v smere Národná trieda – Kostolianska cesta so zaústením do vsakovacej jamy s filtrom.

Stavebný objekt SO 02 Sadové úpravy:

Funkčné, dispozičného a estetické riešenie plochy v stredovom ostrovčeku - výsadba rastlinného materiálu tvoreného výškovo stupňovitou skupinou drevín umiestnenou v centrálnom kruhu lemovanom trávnatou plochou o šírke 3,0 m. Vegetačná úprava je navrhovaná tak, aby nezhoršovala rozhl'adové pomery, neznižovala intenzitu osvetlenia a nezakrývala zvislé dopravné značky. Stredový kruh bude od trávinatej plochy oddelený lemom zo záhonových obrubníkov.

Stavebný objekt SO 03 Ochrana a preložky IS:

Zabezpečenie ochrany dotknutých podzemných oznamovacích vedení spoločnosti Slovak Telekom, a. s. uložením do káblových žľabov s obetónovaním a uložením kari siete.

Stavebný objekt SO 04 Osvetlenie okružnej križovatky:

Osvetlenie okružnej križovatky a novo budovaných priechodov pre chodcov – osvetlenie križovatky svietidlami osadenými na štvorramennom výložníku na vrchole osvetľovacieho stožiaru, ktorý bude umiestnený v strede okružnej križovatky, a osvetlenie novo budovaných

priechodov pre chodcov osvetľovacími stožiarimi so svietidlami, vrátane káblových rozvodov a napojenia.

Podrobná špecifikácia stavby (stavebných objektov): podľa PD, ktorej digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

Stavba je umiestnená na pozemkoch s parcelným číslom reg. KN-C: 6994/20, 6994/21, 8216/1, 8216/2, 8216/3, 8216/4, 8221/1, 8221/2, 8221/3, 8221/4, 8221/5, 8221/6, 8221/7, 8221/17, 8229/1, 8229/2, 8229/3, 8283/2, 8283/5, 8283/7, 8283/11, 8283/12, 8283/13, 8283/14, 8283/15, 8283/16, 8283/17, 8362/11 a 6994/22, k. ú. Severné Mesto.

2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať záväzné podmienky na uskutočnenie stavby určené v rozhodnutí - stavebnom povolení stavby, vydanom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Košice ako príslušným stavebným úradom, podmienky povolenia stanovené v rozhodnutí - povolení na osobitné užívanie vôd, vydanom oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Košiciach ako príslušným orgánom štátnej vodnej správy. Digitálne formy týchto dokumentov boli súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v súlade s overenou PD a so zaužívanými pracovnými a technologickými postupmi, v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi rezortu (TPR): technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL), viažucimi sa k vykonávanému dielu v platnom znení v čase vykonávania diela. TPR sú dostupné na webovej stránke: www.ssc.sk.
4. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania diela vykoná pasportizáciu existujúcich objektov v celom záujmovom území stavby a v jej blízkosti, v miestach kde by mohlo dôjsť k narušeniu ich technickej funkčnosti a stability v dôsledky vykonávania diela (zameranie, prehliadku, vizuálnu kontrolu - fotodokumentáciu o technickom stave predmetných objektov), a vyhotoví zápis o výsledkoch pasportizácie. Po ukončení diela zhotoviteľ vykoná opätovnú prehliadku (repasportizáciu), a vyhotoví zápis o jej výsledkoch.
6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu PD a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 396/2006 Z. z.“).
7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.
8. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zabezpečí ochranu všetkých stromov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti stavby. Okolo kmeňov vyhotoví drevené debnenie, výkopy pri koreňoch stromov bude realizovať ručne a šetrne voči stromom, a zabezpečí aby pri prejazde vozidiel stavby nedochádzalo k poškodzovaniu korún stromov. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, a vo vyjadrení Správy mestskej zelene v Košiciach, ktorých digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.
9. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach/ stanoviskách: Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - orgánu štátnej správy

odpadového hospodárstva, Krajského pamiatkového úradu Košice, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice a Mesta Košice, oddelenia (referátu) dopravy, ktorých digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

10. Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s vytýčenou a vyznačenou polohou vedení a zariadení inžinierskych sietí, ich možnou polohovou odchýlkou, ich ochrannými pásmami a podmienkami pre práce v ochranných pásmach týchto sietí/zariadení. V mieste a v blízkosti miesta vykonávania diela sa nachádzajú inžinierske siete a zariadenia vlastníkov/správcov: Tepelné hospodárstvo s. r. o., Košice, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Košice – rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Prevádzka reň Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, Orange Slovensko, a. s., Bratislava, DELTA ONLINE spol. s r. o., Košice, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, ANTIK Telecom s. r. o., Košice, SITEL s. r. o., Košice a SWAN KE, s. r. o., Košice (ďalej len „dotknutí vlastníci/správcovia IS“). Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadreniach a stanoviskách vydaných dotknutými vlastními/správcami IS, ktorých digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavebné práce, výkon geodetických a kartografických činností a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác alebo iných odborných činností, zabezpečiť, aby stavbu viedol oprávnený stavbyvedúci, zabezpečiť vybavenie potrebné na vykonanie diela, na prevádzku stavebných mechanizmov, na pobyt osôb vykonávajúcich dielo, uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, zabezpečovať pri vykonávaní diela priebežne také opatrenia, aby nedochádzalo k obmedzovaniu okolitého prostredia nadmerným hlukom, vibráciami a prašnosťou (vhodnými technickými a technologickými postupmi), zabezpečiť zameranie priestorovej polohy podzemných častí diela pred ich zakrytím a spätnú úpravu dotknutých plôch.
12. Stavbyvedúci organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné práce (ich vykonávanie podľa bezpečnostných a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov) a iné odborné činnosti na stavbe, kontroluje použitie stavebných výrobkov podľa PD (ich použitie v súlade s návodmi výrobcov na ich použitie, uchováva doklady o ich vhodnosti na zamýšľané použitie), spravuje stavenisko vrátane nakladania s odpadmi v zmysle podmienok a pravidiel uvedených v PD, vedie stavebný denník, zodpovedá za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overenou PD, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zúčastňuje sa kontrolných dní a prehliadok stavby. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overenou PD vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.
13. Geodetické a kartografické činnosti počas výstavby ako sú napr. vytýčenie priestorovej polohy stavby vrátane protokolu o vytýčení a záznamu o vytýčení v stavebnom denníku, merania v teréne, vyhotovenie geodetickej časti DSRS, porealizačné zameranie, geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu vykonáva geodet, ktorý musí spĺňať požiadavky na výkon geodetických a kartografických činností podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
14. Občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa PD a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom, bude pre objednávateľa vykonávať spracovateľ PD – ENTO spol. s r. o., Košice.
15. Zhotoviteľ je povinný obmedzovať vznik odpadu počas zhotovovania diela, a pri nakladaní s odpadom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a zákonom č. 372/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri nakladaní s odpadom tak, aby bola splnená požiadavka, že najmenej 70% (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie, alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle platnej legislatívy, a predložiť objednávateľovi v procese realizácie stavby po vyprodukovaní stavebného odpadu nasledujúce doklady preukazujúce spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:
- a) doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - "Súhrnný dokument" sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje: identifikáciu pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác), a spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá, identifikáciu odpadu (katalógové číslo), spôsob nakladania s odpadom, dátum odovzdania odpadu a sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky uvedenej v ods.16 tejto prílohy),
 - b) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, t. j.
 - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
17. Stavebné práce budú realizované v zmysle PD, etapovite za uzávierok dotknutých pozemných komunikácií. Na tento účel si zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie podrobného projektu dočasného dopravného značenia počas výstavby. Podľa ust. § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o uzávierke, obchádzke, odklone a zvláštnom užívaní a dĺžke ich trvania s konkrétnymi termínmi rozhoduje príslušný cestný správny orgán (Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre cestu III/3390 a Mesto Košice, oddelenie dopravy, referát správy a údržby ciest – pre dotknuté miestne cesty) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (Mesta Košice) a stanoviska krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Košiciach (ďalej len „KDI“), pričom je potrebné ich riadne technické zabezpečenie s obmedzením trvania na čo najkratší čas pri rešpektovaní technologických postupov a nevyhnutného pracovného priestoru s maximálnym počtom pracovníkov a techniky, s využitím nedeľ, dní pracovného pokoja, a viac zmennej prevádzky.
18. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie projektu dočasného dopravného značenia, v ktorom budú zahrnuté aj širšie vzťahy dopravnej situácie v súvislosti s vykonávaním stavby, a jeho odsúhlasenie s KDI.
19. Zhotoviteľ zabezpečí osadenie dočasného dopravného značenia v súlade s určením vydaným príslušným cestným správnym orgánom, a bude zabezpečovať jeho údržbu počas celej doby vykonávania diela.
20. Dopravné značenie bude vyhotovené a osadené podľa STN 01 8020, v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov a technickými podmienkami TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“, TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ a TP 118 „Zásady používania vodorovných dopravných značiek“, v platnom znení. Dopravné zariadenie bude vyhotovené a osadené v súlade s technickým predpisom TP 023/2019 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení“.

21. Pre osadenie trvalého dopravného značenia sú príslušnými cestnými správnymi orgánmi vydané určenia použitia dopravného značenia s podmienkami, ktorých digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.
22. Zhotoviteľ je povinný informovať KDI o osadení a vyznačení dopravného značenia a osadení dopravného zariadenia.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KE
Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.12.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			209 205,75
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	209 205,75	48 117,32
Cena s DPH v EUR			257 323,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	KE		
Stavba:	Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová		
Miesto:		Dátum:	11.12.2025
Objednávateľ:	Mesto Košice	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		209 205,75	257 323,07
000	Investičné náklady nezahrnuté v položkách (VRN)	12 051,50	14 823,35
001	SO 01 - Komunikácie a chodník	124 216,88	152 786,76
002	SO 02 - Sadové úpravy	4 912,57	6 042,46
003	SO 03 - Ochrana a preložky IS	23 160,61	28 487,55
004	SO 04 - Osvetlenie okružnej križovatky	44 864,19	55 182,95

ROZPOČET

Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

Objekt: 000 - Investičné náklady nezahrnuté v položkách (VRN)

Miesto: Dátum: 11.12.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 051,50

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					12 051,50
1	K	000300041.S	Geometrický plán	hod	30,000	80,00	2 400,00
	VV	"Rozpis položky: "					
	VV	podklady z KN, zameranie, vypracovanie návrhu GP					
	VV	porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na					
	VV	aktualizáciu katastrálneho operátu (pre k					
	VV	30			30,000		
	VV	Súčet			30,000		
2	K	000300050	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	hod	25,000	35,00	875,00
	VV	vytýčenie inžinierskych sietí					
	VV	"Rozpis položky: "					
	VV	geodetické práce pre všetky objekty stavby - vytýčenie					
	VV	inžinierskych sietí správcami IS, zameranie ich polohy - 12					
	VV	správco: Tepelné hospodárstvo					
	VV	25			25,000		
	VV	Súčet			25,000		
3	K	000300060	Geodetické práce - vykonávané počas vástavby a po	hod	32,000	35,00	1 120,00
	VV	výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby					
	VV	"Rozpis položky: "					
	VV	geodetické práce pre všetky objekty stavby - polohové a					
	VV	výškové zameranie objektov stavby pred a počas výstavby					
	VV	(kontrolné merania) a porealizačné z					
	VV	32			32,000		
	VV	Súčet			32,000		
4	K	000400060	Projektové práce - náklady na dokumentáciu	hod	80,000	40,00	3 200,00
	VV	skutočného realizovania stavby					
	VV	"Rozpis položky: "					
	VV	projektové práce pre všetky objekty stavby - vypracovanie					
	VV	dokumentácie skutočne realizovaného a ukončeného					
	VV	diela/objektov stavby vrátane všetkých je					
	VV	80			80,000		
	VV	Súčet			80,000		
5	K	000600120	Dočasné dopravné značenie komplet:	ks	22,000	87,00	1 914,00
		Montáž a demontáž DDZ vrátane DDZ, upínacieho a					
		spojov. materiálu, stĺpikov a podstavcov, osadenia a					
		premiestňovania podľa etáp výstavby; DDZ I. - IV.					
		etapa, podľa PD					
6	K	000600121	Dočasné dopravné značenie komplet:	m	56,500	45,00	2 542,50
		Montáž a demontáž DDZ vrátane DDZ, upínacieho a					
		spojov. materiálu, stĺpikov a podstavcov, osadenia a					
		premiestňovania podľa etáp výstavby; DDZ: 701, I. -					
		IV. etapa, podľa PD					

ROZPOČET

Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

Objekt: 001 - SO 01 - Komunikácie a chodník

Miesto: Dátum: 11.12.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 124 216,88

D HSV Práce a dodávky HSV 124 137,68

D 1 Zemné práce 21 687,27

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	321,000	5,06	1 624,26
	VV		"chodník" 259+62		321,000		
	VV		Súčet		321,000		
2	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 187,530	1,70	3 718,80
	VV		2*866,9		1 733,800		
	VV		2*226,865		453,730		
	VV		Súčet - hr.2x50mm		2 187,530		
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka -0,06500t	m	160,000	6,50	1 040,00
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	110,000	6,00	660,00
5	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	7,20	432,00
6	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	321,000	6,72	2 157,12
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	306,211	4,00	1 224,84
	VV		"nová vozovka hr.0,56m" 198,6*0,56		111,216		
	VV		"nový chodník hr.0,3m" 100,6*0,3		30,180		
	VV		"nová zeleň hr.0,5m" 203*0,5		101,500		
	VV		"nová čadič.vozovka" 94,5*0,67		63,315		
	VV		Súčet		306,211		
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	153,106	1,00	153,11
	VV		306,211*0,5		153,106		
	VV		Súčet		153,106		
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,900	35,00	451,50
	VV		"cestný obrubník" 9,4		9,400		
	VV		"chodníkový obrubník" 3,5		3,500		
	VV		Súčet		12,900		
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,450	10,00	64,50
	VV		12,90*0,5		6,450		
	VV		Súčet		6,450		
11	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pätky pre ZDZ	m3	3,456	20,00	69,12
	VV		"pätky DZ" 36*0,4*0,4*0,6		3,456		
	VV		Súčet		3,456		
12	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,728	10,00	17,28
	VV		3,456*0,5		1,728		
	VV		Súčet		1,728		
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	322,567	3,50	1 128,98
	VV		306,211+12,9+3,456		322,567		
	VV		Súčet		322,567		
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 483,639	0,40	2 193,46
	VV		322,567*17 "Prepočítané koeficientom množstva		5 483,639		
	VV		Súčet		5 483,639		
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	322,567	0,20	64,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	580,621	8,00	4 644,97
	VV		322,567*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva		580,621		
	VV		Súčet		580,621		
17	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (vsak)	m3	6,500	40,00	260,00
18	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	17,000	20,70	351,90
19	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	17,000	9,00	153,00
20	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,500	3,50	22,75
21	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	110,500	0,40	44,20
	VV		6,5*17 "Prepočítané koeficientom množstva		110,500		
	VV		Súčet		110,500		
22	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,500	0,20	1,30
23	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,700	8,00	93,60
	VV		6,5*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva		11,700		
	VV		Súčet		11,700		
24	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	30,00	45,00
25	M	583820000700.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, zahádzkový do 200 kg	t	8,100	16,00	129,60
26	M	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g, pre vsakovanie dažďovej vody	m2	12,000	1,60	19,20
27	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	1,20	120,00
28	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	3,090	8,50	26,27
	VV		100*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		3,090		
	VV		Súčet		3,090		
29	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100mm	m2	100,000	1,35	135,00
30	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica s dovozom	t	18,900	25,00	472,50
	VV		100*0,1*1,89		18,900		
	VV		Súčet		18,900		
31	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,10	10,00
32	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,15	15,00
33	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,45	45,00
34	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	100,000	0,50	50,00
35	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,040	150,00	6,00
	VV		100*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,040		
	VV		Súčet		0,040		
36	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	40,00	40,00
	VV		100*0,01		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
37	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1,000	2,50	2,50
D 2 Zakladanie							1 641,90
38	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	590,100	1,20	708,12
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		"nový chodník" 94		94,000		
	VV		"nová vozovka čadičová" 94,5		94,500		
	VV		"trávnatá plocha" 203		203,000		
	VV		Súčet		590,100		
39	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,554	125,02	194,28
	VV		"základ pod múrik zábradlia" (8*0,5*0,25+8*0,2*0,3)*1,05		1,554		
	VV		Súčet		1,554		
40	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	4,370	35,00	152,95
	VV		"základ pod múrik zábradlia" 8*0,2+8*0,3+2*0,5*0,25+2*0,2*0,3 "len z jednej strany		4,370		
	VV		debníme"		4,370		
	VV		Súčet		4,370		
41	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	4,370	11,00	48,07
42	K	279313611.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20	m3	1,512	126,14	190,72
	VV		"múrik pod zábradlie" 8*0,3*0,6*1,05		1,512		
	VV		Súčet		1,512		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,560	35,00	264,60
	VV		"múrik pod zábradlie" 8*0,6+8*0,3+2*0,3*0,6 "z jednej strany na celú výšku a zdruhej na polovicu...viď rez"		7,560		
	VV		Súčet		7,560		
44	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,560	11,00	83,16
D 5 Komunikácie							64 370,61
45	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	125,700	5,38	676,27
	VV		"nový chodník" 94		94,000		
	VV		"ostrovčeky" 31,7		31,700		
	VV		Súčet		125,700		
46	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	198,600	7,64	1 517,30
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		Súčet		198,600		
47	K	564871119.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	94,500	9,38	886,41
	VV		"čadič. vozovka" 94,5		94,500		
	VV		Súčet		94,500		
48	K	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. do 110 mm	m2	145,700	14,64	2 133,05
	VV		"nový chodník" 94+20		114,000		
	VV		"ostrovčeky" 31,7		31,700		
	VV		Súčet		145,700		
49	K	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	60,000	28,11	1 686,60
	VV		"vysprávky+doplnenie" 60		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
50	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	198,600	18,31	3 636,37
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		Súčet		198,600		
51	K	567142115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	94,500	22,46	2 122,47
	VV		"čadič.vozovka" 94,5		94,500		
	VV		Súčet		94,500		
52	K	573111114.S	Postrek asfaltový infiltračný PI, PMB z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	1 065,500	1,00	1 065,50
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		"nový kryt vozovky" 866,9		866,900		
	VV		Súčet		1 065,500		
53	K	573111114.S1	Postrek asfaltový infiltračný PI z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	418,520	0,80	334,82
	VV		"nový chodník" 94		94,000		
	VV		"nový kryt chodníka" 324,52		324,520		
	VV		Súčet		418,520		
54	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací PS, PMB bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 083,000	0,60	649,80
	VV		"nový kryt vozovky" 866,9		866,900		
	VV		"preplátanie s jestvuj.vozovkou" 35*0,5		17,500		
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		Súčet		1 083,000		
55	K	573211108.S1	Postrek asfaltový spojovací PS bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	324,520	0,50	162,26
	VV		"nový kryt chodníka" 324,52		324,520		
	VV		Súčet		324,520		
56	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	418,520	12,00	5 022,24
	VV		"nový chodník" 94		94,000		
	VV		"nový kryt chodníka" 324,52		324,520		
	VV		Súčet		418,520		
57	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 083,000	16,90	18 302,70
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		"nový kryt vozovky" 866,9		866,900		
	VV		"preplátovanie vozovky" 17,5		17,500		
	VV		Súčet		1 083,000		
58	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	260,070	12,50	3 250,88
	VV		"30% plochy vozovky vyspravenie" 260,07		260,070		
	VV		Súčet		260,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 065,500	15,00	15 982,50
	VV		"nová vozovka" 198,6		198,600		
	VV		"nový kryt vozovky" 866,9		866,900		
	VV		Súčet		1 065,500		
60	K	591141121.1	Kladenie dlažby z kociek drobných do FLEXI lepidla C2 T hr.5mm (spotreba cca 5kg/m2/5mm), vr. dodávky lepidla	m2	94,500	20,00	1 890,00
	VV		"čadič.vozovka" 94,5		94,500		
	VV		Súčet		94,500		
61	M	110201	Čadičové kocky 150x150x80mm	m2	95,445	25,00	2 386,13
	VV		94,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		95,445		
	VV		Súčet		95,445		
62	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	31,700	12,00	380,40
	VV		"ostrovčeky" 31,7		31,700		
	VV		Súčet		31,700		
63	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr.60mm	m2	32,334	8,60	278,07
	VV		31,7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		32,334		
	VV		Súčet		32,334		
64	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	56,000	17,00	952,00
65	M	592460019902.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, červená	m2	12,485	18,60	232,22
	VV		12,24*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		12,485		
	VV		Súčet		12,485		
66	M	592460019901.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, drážková	m2	44,227	18,60	822,62
	VV		43,36*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		44,227		
	VV		Súčet		44,227		
D 8			Rúrové vedenie				1 743,91
67	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	1,000	18,50	18,50
68	M	SP543100	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 200 1m	ks	1,000	13,99	13,99
69	M	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	8,49	8,49
70	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	1,000	200,00	200,00
71	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	150,00	150,00
72	M	450300	UV dno 450/300 s odkališťom	ks	1,000	16,00	16,00
73	M	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	1,000	90,00	90,00
74	M	450295	UV stredný diel 450/295	ks	1,000	17,00	17,00
75	M	450295H	UV horný diel 450/295	ks	1,000	12,00	12,00
76	M	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500	ks	1,000	14,00	14,00
77	M	500500D400	Mreža liatinová 500x500 D400	ks	1,000	120,00	120,00
78	M	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, napr. EKODREN, resp.ekvivalent	ks	1,000	1 083,93	1 083,93
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 646,85
79	K	911131119.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s ocelovými stĺpikmi, so zaklinovaním drevenými klinmi v betónovom základe	m	8,000	28,00	224,00
80	M	63126000PC01	Zábradlie oceleové pozinkované dvojmadlové v.1100mm, z ocel.trubiek d.44,5/3mm+d.38/3mm+d.25/2,5mm, vr. kotvenia	m	8,000	80,00	640,00
81	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vr.upínacieho a spojov.materiálu	ks	36,000	15,00	540,00
82	M	404410175801	Informatívna značka - Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm	ks	8,000	39,00	312,00
83	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm	ks	9,000	38,00	342,00
84	M	404410112320	Informatívna značka ZDZ 301-20 "Križovatka s prednosťou v jazde (vedľajšia cesta sprava)", Zn lisovaná, V1-630 mm	ks	1,000	38,00	38,00
85	M	404410034775	Regulačná značka ZDZ 213 "Kruhový objazd", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	4,000	37,00	148,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	404410034760	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo, vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	3,000	37,00	111,00
87	M	404410034665	Regulačná značka ZDZ 210-30 "Prikázaný smer jazdy (priamo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	1,000	37,00	37,00
88	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm	ks	2,000	37,00	74,00
89	M	404450006000.1	Dopravné zariadenie ZDZ 706-30 "Vodiaca tabuľa ", Zn lisovaná, V2-900 mm	ks	4,000	45,00	180,00
90	M	404410180140	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, 30m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná	ks	4,000	26,00	104,00
91	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	72,000	4,00	288,00
92	K	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu, vr. úchytu	ks	1,000	45,00	45,00
93	M	404450000700.S	Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 800 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	160,00	160,00
94	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu (vr. betónu)	ks	25,000	45,00	1 125,00
95	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5bm, pre dopravné značky	ks	25,000	35,00	875,00
96	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	25,000	0,60	15,00
97	K	915715132.S	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	50,000	80,00	4 000,00
98	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	68,000	0,75	51,00
99	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	219,610	7,20	1 581,19
	VV		"priechod pre chodcov" 162		162,000		
	VV		"šípky" 0,34+0,33+0,46*2		1,590		
	VV		"šrafy" 55+1,02		56,020		
	VV		Súčet		219,610		
100	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou alebo z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	68,000	0,25	17,00
101	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	219,610	0,70	153,73
102	K	915920004.S	Osadenie trvalého retroreflexného dopravného gombíka do obrubníka priemeru 50 mm, výšky 50 mm	ks	57,000	25,00	1 425,00
	VV		57 "v TS sa píše že ukladný do nábehového obrubník - prstenca..."		57,000		
	VV		Súčet		57,000		
103	M	404490008000.S	Gombík dopravný retroreflexný trvalý, d 50 mm, výška 50 mm, (do obrubníka)	ks	57,000	27,00	1 539,00
104	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	305,500	15,50	4 735,25
	VV		"cestný" 216,3		216,300		
	VV		"nábehový" 89,2		89,200		
	VV		Súčet		305,500		
105	M	592170001001.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	218,463	4,50	983,08
	VV		216,3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		218,463		
	VV		Súčet		218,463		
106	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	90,092	4,80	432,44
	VV		89,2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		90,092		
	VV		Súčet		90,092		
107	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,600	13,50	1 560,60
108	M	592170003501.S 1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	116,756	2,90	338,59
	VV		115,6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		116,756		
	VV		Súčet		116,756		
109	K	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zaťaženia D 400 - základné a revízne diely	m	18,800	35,00	658,00
110	M	592270110600	Obrubník základný prvok, dl. 0,5 m, výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm, polymérbetón,	ks	37,600	45,00	1 692,00
111	M	592270112700	Kombi stena pre začiatok/koniec hr. 25 mm, polymérbetón	ks	2,000	10,00	20,00
112	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník	ks	1,000	65,00	65,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	592270087400	Dolný diel vpustu H365 s odtokom DN 150/200, pre odvodňovacie žľaby S300K, výška 365 mm, polymérbetón	ks	1,000	65,00	65,00
114	M	592270087700	Kalový kôš krátky pozinkovaný pre vpust odvodňovacích žľabov S300K	ks	1,000	60,00	60,00
115	M	592270112300	Horný diel vpustu pre odvodňovacie obrubníky, dl. 0,5 m, výška 505 mm, polymérbetón	ks	1,000	240,00	240,00
116	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,100	3,00	48,30
VV		"chodník" 16,1			16,100		
VV		Súčet			16,100		
117	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	74,460	3,50	260,61
VV		"vozovka" 37,23			37,230		
VV		"preplátanie vozovky s jestvuj." 37,23			37,230		
VV		Súčet			74,460		
118	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	500,276	3,50	1 750,97
119	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 505,244	0,30	2 851,57
VV		500,276*19 "Prepočítané koeficientom množstva			9 505,244		
VV		Súčet			9 505,244		
120	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	500,276	2,00	1 000,55
121	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,013	10,00	560,13
VV		(500,276-313,566)*0,3 "30% odpadu"			56,013		
VV		Súčet			56,013		
122	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	130,697	8,00	1 045,58
VV		(500,276-313,566)*0,7 "70% odpadu"			130,697		
VV		Súčet			130,697		
123	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	313,566	4,00	1 254,26
VV		40,125+273,441 "100% odpadu"			313,566		
VV		Súčet			313,566		
D		99	Presun hmôt HSV				1 047,14
124	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 027,287	1,00	1 027,29
125	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,397	50,00	19,85
D		PSV	Práce a dodávky PSV				79,20
D		783	Nátery				79,20
126	K	783251001.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové medzivrstvové hr.0,1mm (MN-EP)	m2	8,800	2,50	22,00
127	K	783251017.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové základné hr.0,08mm (ZN-EP)	m2	8,800	3,00	26,40
VV		"zábradlie" 8*1,1			8,800		
VV		Súčet			8,800		
128	K	783271001.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné hr.0,06mm, RAL 6006 (VN-PUR)	m2	8,800	3,50	30,80

ROZPOČET

Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

Objekt: 002 - SO 02 - Sadové úpravy

Miesto: Dátum: 11.12.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 912,57

D HSV Práce a dodávky HSV 4 912,57

D A1 Sadové úpravy - 1. Terénne úpravy 449,56

1	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	202,500	1,47	297,68
2	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	607,500	0,25	151,88
VV 202,5*3					607,500		
VV Súčet					607,500		

D A2 Sadové úpravy - 2. Výsadba kríkov 3 420,01

3	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	154,000	1,29	198,66
VV "spiraea" 154					154,000		
VV Súčet					154,000		
4	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	88,000	7,33	645,04
VV "prunus" 88					88,000		
VV Súčet					88,000		
5	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	45,000	0,92	41,40
VV "kríky" 45					45,000		
VV Súčet					45,000		
6	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	154,000	2,65	408,10
7	M	026540001700	Krík listnatý Tavoľník japonský - Spiraea japonica Little Princes, nízky kompaktný, výška 20cm	ks	154,000	4,30	662,20
8	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	88,000	4,50	396,00
9	M	026520002200.S	Krík listnatý stálezelený Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus, výška 25cm	ks	88,000	6,90	607,20
10	M	103640000100.S	Zemina 2,5m3	t	4,500	28,88	129,96
VV 2,5*1,8					4,500		
VV Súčet					4,500		
11	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	2,39	107,55
VV "kríky" 45					45,000		
VV Súčet					45,000		
12	M	693710000200.S	Mulčovacia plachietka / kríky + rez	m2	50,000	0,38	19,00
13	M	055410000100	Mulčovacia kôra 1,5m2 = 1vrece / kríky 45m2	ks	30,000	6,83	204,90
D A3 Sadové úpravy - 3. Trávnik vysievaný							1 043,00
14	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,500	0,25	115,13
VV 153,5*3					460,500		
VV Súčet					460,500		
15	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,500	0,05	23,03
16	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	153,500	1,12	171,92
VV 153,5					153,500		
VV Súčet					153,500		
17	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno 0,5kg/20m2	kg	4,000	6,80	27,20
18	K	000700011.S	Dopravné náklady - dovoz materiálu	km	88,000	2,50	220,00
VV 11*2*4					88,000		
VV Súčet					88,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,330	52,06	485,72

ROZPOČET

Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

Objekt: 003 - SO 03 - Ochrana a preložky IS

Miesto: Dátum: 11.12.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 160,61

D HSV Práce a dodávky HSV 12 983,93

D 1 Zemné práce 2 446,67

1	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	27,500	15,10	415,25
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	14,300	25,17	359,93
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,500	32,40	891,00
4	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,300	54,58	780,49

D 2 Zakladanie 2 866,50

5	K	273313821.S	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	15,000	18,47	277,05
6	M	5893311125	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	15,000	148,53	2 227,95
7	M	313110005400.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KA 16 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 4/4 mm	m2	150,000	2,41	361,50

D 5 Komunikácie 3 319,48

8	K	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	57,500	19,61	1 127,58
VV 75*0,5+20					57,500		
VV Súčet					57,500		
9	K	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	57,500	38,12	2 191,90
VV 75*0,5+20					57,500		
VV Súčet					57,500		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 189,55

10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	7,600	132,65	1 008,14
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,478	18,81	1 024,73
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 035,082	0,55	569,30
13	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	42,240	7,58	320,18
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,240	30,00	1 267,20

D 99 Presun hmôt HSV 161,73

15	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,865	2,00	161,73
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 9 051,68

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 9 051,68

16	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	m3	0,200	1 500,00	300,00
17	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	bal	20,000	4,25	85,00
18	K	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	11,75	1 762,50
19	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	150,000	0,87	130,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba oranžová	m	150,000	0,20	30,00
21	K	460510202.Sp	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný 1000x170x140	m	165,000	6,97	1 150,05
22	M	592650000600	Káblový žlab pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový s krytom	ks	165,000	16,57	2 734,05
23	K	460560263.S1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy so zhutnením, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej	m	150,000	5,49	823,50
24	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, vr. podkladných vrstiev	t	43,234	24,15	1 044,10
	VV		"vozovka" 75*0,5*0,2*1,89		14,175		
	VV		"chodník" 75*0,5*0,41*1,89		29,059		
	VV		Súčet		43,234		
25	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	45,000	10,88	489,60
26	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	405,000	0,56	226,80
27	M	460998225111.S	Presún hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	108,072	2,55	275,58
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 125,00
28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	30,00	450,00
29	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	45,00	675,00

ROZPOČET

Stavba: Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová

Objekt: 004 - SO 04 - Osvetlenie okružnej križovatky

Miesto: Dátum: 11.12.2025

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 864,19

D HSV Práce a dodávky HSV 17 002,62

D 1 Zemné práce 4 499,83

1	K	113107122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26,400	15,10	398,64
2	K	113107123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	40,700	25,17	1 024,42
3	K	113107131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	26,400	32,40	855,36
4	K	113107132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	40,700	54,58	2 221,41

D 2 Zakladanie 1 617,64

5	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	6,100	45,00	274,50
6	M	5961046500P	Ochranná platňa plastová KPL 250/10	ks	76,000	2,50	190,00
7	M	5893281820	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC1, XF1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	6,100	125,00	762,50
8	M	583110000400.S	Drvina vápencová frakcia 0-16 mm	t	1,066	17,84	19,02
9	M	6051011300	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.18-22mm x B=60-160mm	m3	0,739	280,85	207,55
10	M	999000000100.S	Ostatný materiál	ks	164,069	1,00	164,07

D 5 Komunikácie 2 988,62

11	K	567124311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 110 mm	m2	41,600	19,61	815,78
VV		76*0,35+15			41,600		
VV		Súčet			41,600		
12	K	567144315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	57,000	38,12	2 172,84
VV		74*0,5+20			57,000		
VV		Súčet			57,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 640,81

13	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	9,800	132,65	1 299,97
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,197	18,81	1 734,23
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 751,743	0,55	963,46
16	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	70,334	7,58	533,13
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,334	30,00	2 110,02

D 99 Presun hmôt HSV 1 255,72

18	K	998011001.S	Presun hmôt	t	57,391	21,88	1 255,72
----	---	-------------	-------------	---	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 26 781,57

D 21-M Elektromontáže 17 036,08

19	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	21,000	10,86	228,06
20	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	21,000	5,31	111,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	24,000	7,62	182,88
22	M	3438150510	Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	6,000	0,80	4,80
23	K	210101213.S	NN spojky pre 4-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	3,000	29,29	87,87
24	M	345820040870.S	Spojka SVCZ 4x25-S Al pre päťžilové káble AYKY	bal	3,000	35,00	105,00
25	K	210120001.S	Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	10,000	6,28	62,80
26	M	345290008800.S	Patrón poistkový 10A	ks	10,000	1,20	12,00
27	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	12,000	25,14	301,68
28	M	348370001400p	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x100W, IP44	ks	5,000	295,00	1 475,00
29	M	34837837000130 0p	Svietidlo pre osvetlenie prechodu pre chodcov LED na výložník 1x55W, IP65 asym. vyžarovanie	ks	7,000	395,00	2 765,00
30	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000	95,30	762,40
31	M	316720001500S	Stožiar kužeľový STK 76/100/3 zinkový, výška 10 m	ks	1,000	796,50	796,50
32	M	316720001300S	Stožiar kužeľový STK 114/60/3K12-1 zinkový, výška 6 m	ks	7,000	637,20	4 460,40
33	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	331,38
34	M	316770003000S	Výložník V1T-OP-40-114 zinkový jednoramenný vyloženie 4,0 m (č.7), al.ekvivalent	ks	1,000	229,50	229,50
35	M	316770002910S	Výložník V1T-OP-30-114 zinkový jednoramenný, vyloženie 3,0 m (č.1,5), al.ekvivalent	ks	2,000	170,10	340,20
36	M	316770003000S. 1	Výložník V1T-25/114 zinkový jednoramenný vyloženie 2,5 m (č.2,3,4,6), al.ekvivalent	ks	4,000	148,50	594,00
37	K	210204109	Výložník oceľový štvorramenný	ks	1,000	90,74	90,74
38	M	316770002500p	Výložník V4T-15/76 štvorramenný, vyloženie 1,5 m, d 76mm, ale.ekvivalent	ks	1,000	273,00	273,00
39	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	29,91	209,37
40	M	348370005200	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	7,000	33,00	231,00
41	K	210204204	Elektrovýstroj stožiara 4 okruhy	ks	1,000	34,28	34,28
42	M	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	1,000	38,50	38,50
43	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10mm (pre ochranné pospájanie)	m	18,000	5,81	104,58
44	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	11,700	2,75	32,18
45	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	165,000	2,74	452,10
46	M	3544223850S	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	155,429	2,55	396,34
47	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP 1	ks	8,000	2,72	21,76
48	M	3544219850s	Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,96	7,68
49	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01-02	ks	18,000	3,88	69,84
50	M	3544221150S	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	18,000	1,20	21,60
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,72	48,96
52	M	3544221300S	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	18,000	1,45	26,10
53	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	140,000	0,65	91,00
54	M	3410350085S	CYKY-J 3x1,5 mm Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,88	123,20
55	K	210902362.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	256,000	2,70	691,20
56	M	341110034000.S 1	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2	m	256,000	4,22	1 080,32
57	K	998921212.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	%	1,000	141,35	141,35

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 9 745,49

58	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,200	1 500,00	300,00
59	M	5839500600	Značka meračská povrchová M1 I/1	ks	25,000	4,25	106,25
60	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	7,450	60,06	447,45
61	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	76,000	9,31	707,56
62	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	74,000	17,67	1 307,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	460300006.p	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 30 cm	m3	116,700	0,34	39,68
64	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 10 cm	m	74,000	9,10	673,40
65	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	16,650	22,94	381,95
66	M	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II/B-M 42,5 balený	t	1,110	155,00	172,05
67	K	460420351.S.1	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím ochran. platňami v smere kábla na šírku 35 cm	m	76,000	2,38	180,88
68	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	5,025	22,94	115,27
69	K	460420371.S.1	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 35 cm - obsyp	m	76,000	2,16	164,16
70	M	5833110300.1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm B	t	5,027	22,85	114,87
VV			76*0,35*0,1*1,89		5,027		
VV			Súčet		5,027		
71	K	460420371.S.2	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm na šírku 50 cm - obsyp	m	74,000	2,55	188,70
72	M	5833110300.1	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm B	t	10,490	22,85	239,70
VV			74*0,5*0,15*1,89		10,490		
VV			Súčet		10,490		
73	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	165,000	0,76	125,40
74	M	2830010630	Výstražná fólia ČERVENA - NA VYKOPY, 1 kotúč=500m	m	165,000	0,20	33,00
75	K	460510031.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	140,000	1,74	243,60
76	M	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	45,000	1,25	56,25
77	M	3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	95,000	1,98	188,10
78	K	460560163.S	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej	m	76,000	3,51	266,76
79	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	22,623	24,15	546,35
VV			76*0,35*(0,3+0,15)*1,89 "vr. podklid.vrstvy"		22,623		
VV			Súčet		22,623		
80	K	460560303.S	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej	m	74,000	7,60	562,40
81	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	44,755	24,15	1 080,83
VV			74*0,5*(0,39+0,25)*1,89 "vr. podklad.vrstvy vozovky"		44,755		
VV			Súčet		44,755		
82	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	65,680	10,88	714,60
83	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	591,120	0,56	331,03
84	M	460998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	179,478	2,55	457,67
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 080,00
85	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	45,00	1 080,00

Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová“

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu
1	---				

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto **čestne vyhlasujem**, že počas plnenia zmluvy neuvažujeme zadať zákazku žiadnym subdodávateľom (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy).

V Košiciach, dňa 30.01.2026

.....
riaditeľ závodu Košice
na základe plnej moci

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia																
TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Zúčastok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Zúčastok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Zúčastok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	1	150	1200	250										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	1	150	1200	400										
	fréza WIRTGEN W 60	1	1	150	1200	40										
	kolesový nakladač Volvo	1	1	150	1200	700										
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	50	80	248	180										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	50	80	248	200										
	valec zemný BOMAG BW 213	1	50	80	248	100										
	domieľavač	1	50	80	248	40										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	nakladač Komatsu SK 714-5	1	100	179	640	240										
	vibračná doska Bomag BPR6	1	100	179	640	100										
	distribútor RENAULT Trucks (s kropicou)	1	100	179	640	40										
	finišer VÖGELE S 1800-Si	1	100	179	640	150										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	3	100	179	1920	700										
	valec VT HAMM Hx 90i V5-OS	1	100	179	640	150										
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	80	140	488	50										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	80	140	488	50										
	nakladné vozidlo s hydraulickou rukou - Renault	1	80	140	488	20										
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce búrání	nakladné vozidlo s hydraulickou rukou - Renault	1	80	179	800	60										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	80	179	800	300										
	nakladač Komatsu SK 714-5	1	80	179	800	150										
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	1	179	1432	1000										
1.1.1.3.1.1. Sadové úpravy - 1. Terénne úpravy	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	150	179	240	70										
	nakladač Komatsu SK 714-5	1	150	179	240	160										
1.1.1.3.1.2. Sadové úpravy - 2. Výsadba kríkov	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	150	179	240	70										
	nakladač Komatsu SK 714-5	1	150	179	240	160										
1.1.1.3.1.3. Sadové úpravy - 3. Trávník vysievavý	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	150	179	240	70										
	nakladač Komatsu SK 714-5	1	150	179	240	160										
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	20	60	328	200										
	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	20	60	328	120										
1.1.1.4.1.2. Zakladanie	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	20	60	328	200										
	domieľavač	1	20	60	328	20										
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	nakladač Komatsu SK 714-5	1	45	60	128	60										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	45	60	128	70										
	domieľavač	1	45	60	128	25										
1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce búrání	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	20	45	208	100										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	20	45	208	130										
1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	20	60	328	200										
1.1.1.4.2.1. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	plošina	1	20	60	328	10										
	nakladač Komatsu SK 714-5	1	20	60	328	100										
	nakladné vozidlo s hydraulickou rukou - Renault	1	20	60	328	20										
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	65	105	328	150										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	65	105	328	170										
1.1.1.5.1.2. Zakladanie	domieľavač	1	65	105	328	15										
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	domieľavač	1	80	105	208	20										
1.1.1.5.1.4. Ostatné konštrukcie a práce búrání	rypadlo - nakladač samohybný JCB 4CX	1	65	80	128	50										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	65	80	128	70										
1.1.1.5.1.5. Presun hmôt HSV	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	65	105	328	200										
1.1.1.5.2.1. Elektromontáže	plošina	1	90	105	128	30	1	160	170	88	30					
	nakladné vozidlo s hydraulickou rukou - Renault	1	90	105	128	80	1	160	170	88	50					
1.1.1.5.2.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	nakladač Komatsu SK 714-5	1	90	105	128	60										
	nakladné vozidlo sklápacie - Renault	1	90	105	128	70										
	</															

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

[illegible]

* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii

** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh klíčového odborníka	Počet pracovníků *	Počet hodin spolu **
Stavbyvedúci	1	78
Projektant	1	12

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	3	1	150	990				
	Iný pracovník		šofér	1	1	150	400				
	Iný pracovník		robotník	2	1	150	2000				
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	4	50	80	320				
	Iný pracovník		šofér	1	50	80	200				
	Iný pracovník		betonár	1	50	80	25				
	Iný pracovník		robotník	2	50	80	40				
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	4	100	179	680				
	Iný pracovník		šofér	3	100	179	700				
	Iný pracovník		asfaltér	4	100	179	600				
	Iný pracovník		robotník	3	100	179	450				
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	80	140	70				
	Iný pracovník		šofér	1	80	140	50				
	Iný pracovník		robotník	2	80	140	40				
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	80	179	210				
	Iný pracovník		šofér	1	80	179	300				
	Iný pracovník		robotník	10	80	179	650				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér	1	1	179	1000				
1.1.1.2.2.1. Nátery	Iný pracovník		robotník	1	160	165	20				
1.1.1.3.1.1. Sadové úpravy - 1. Terénne úpravy	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	150	179	160				
	Iný pracovník		šofér	1	150	179	70				
	Iný pracovník		záhradník	2	150	179	250				
1.1.1.3.1.2. Sadové úpravy - 2. Výsadba kríkov	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	150	179	160				
	Iný pracovník		šofér	1	150	179	70				
	Iný pracovník		záhradník	2	150	179	250				
1.1.1.3.1.3. Sadové úpravy - 3. Trávník vysievaný	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	150	179	160				
	Iný pracovník		šofér	1	150	179	70				
	Iný pracovník		záhradník	2	150	179	250				
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	20	60	120				
	Iný pracovník		šofér	1	20	60	120				
	Iný pracovník		robotník	3	20	60	60				
1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	20	60	20				
	Iný pracovník		šofér	1	20	60	200				
	Iný pracovník		betonár	1	20	60	15				
	Iný pracovník		robotník	2	20	60	40				
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	45	60	85				
	Iný pracovník		šofér	1	45	60	70				
	Iný pracovník		robotník	2	45	60	40				
1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	20	45	100				
	Iný pracovník		šofér	1	20	45	130				
	Iný pracovník		robotník	2	20	45	30				
1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér	1	20	60	200				
1.1.1.4.2.1. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	20	60	130				
	Iný pracovník		robotník	3	20	60	400				
	Iný pracovník		elektrikár	1	20	60	50				
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	65	105	150				
	Iný pracovník		šofér	1	65	105	170				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci											
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
	Iný pracovník		robotník	3	65	105	120				
1.1.1.5.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	65	105	15				
	Iný pracovník		robotník	2	65	105	40				
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	80	105	20				
	Iný pracovník		robotník	3	80	105	220				
1.1.1.5.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	65	80	50				
	Iný pracovník		šofér	1	65	80	70				
	Iný pracovník		robotník	3	65	80	220				
1.1.1.5.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér	1	65	105	200				
1.1.1.5.2.1. Elektromontáže	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	2	90	105	110	2	160	170	80
	Iný pracovník		elektrikár	3	90	105	350	3	160	170	240
1.1.1.5.2.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	Iný pracovník		obsluha stavebného stroja	1	90	105	60				
	Iný pracovník		šofér	1	90	105	70				
	Iný pracovník		elektrikár	2	90	105	120				
Vysvetlenie:	* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov. ** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o kľúčového experta alebo iného pracovníka *** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplnía. **** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevyplnía. ***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu. ***** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy. ***** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.										
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:											
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****				
x.x.x. Zemné práce	Kľúčový odborník	viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje		1	12	15	32				
x.x.x. Zemné práce	Iný pracovník		Murár	1	10	20	88				

Závazný časový návrh realizácie diela																
TECHNOLÓGICKÝ POČES, ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *
Okružná križovatka - Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová																
1. Celkové hodnotenie																
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)																
1.1.1. Okružná križovatka - Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová																
1.1.1.2. 001 - SO 01 - Komunikácie a chodník																
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.2.1.1. Zemné práce			1	150												
1.1.1.2.1.2. Zakladanie			50	80												
1.1.1.2.1.3. Komunikácie			100	179												
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie			80	140												
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			80	179												
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV			1	179												
1.1.1.2.2. Práce a dodávky PSV																
1.1.1.2.2.1. Nátery			160	165												
1.1.1.3. 002 - SO 02 - Sadové úpravy																
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.3.1.1. Sadové úpravy - 1. Terénne úpravy			150	179												
1.1.1.3.1.2. Sadové úpravy - 2. Výsadba krikov			150	179												
1.1.1.3.1.3. Sadové úpravy - 3. Trávník vysievavý			150	179												
1.1.1.4. 003 - SO 03 - Ochrana a preložky IS																
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.4.1.1. Zemné práce			20	60												
1.1.1.4.1.2. Zakladanie			20	60												
1.1.1.4.1.3. Komunikácie			45	60												
1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			20	45												
1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV			20	60												
1.1.1.4.2. Práce a dodávky M																
1.1.1.4.2.1. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			20	60												
1.1.1.5. 004 - SO 04 - Osvetlenie okružnej križovatky																
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.5.1.1. Zemné práce			65	105												
1.1.1.5.1.2. Zakladanie			65	105												
1.1.1.5.1.3. Komunikácie			80	105												
1.1.1.5.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			65	80												
1.1.1.5.1.5. Presun hmôt HSV			65	105												
1.1.1.5.2. Práce a dodávky M																
1.1.1.5.2.1. Elektromontáže			90	105	160	170										
1.1.1.5.2.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			90	105												