

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 2025001735 zo dňa 01.07.2025**

**Objednávateľ:**

**Názov** : Mesto Košice  
**Sídlo** : Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
**IČO** : 00691135  
**DIČ** : 2021186904  
**IČ DPH** : SK202 1186904  
**Bankové spojenie** : Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN** : SK03 5600 0000 0004 4248 6001  
**v zastúpení** : Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : „DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.  
**Sídlo** : Jiráskova 38, 080 05 Prešov  
**IČO** : 36 514 241  
**DIČ** : 2022142727  
**IČ DPH** : SK2022142727  
**Bankové spojenie** : SLSP  
**IBAN** : SK95 0900 0000 0005 0366 3615  
**v zastúpení** : Ing. Mgr. art. Radovan Gonos  
**korešpondenčná adresa** : Popradská 80 040 01 Košice  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  
(spolu aj len ako „zmluvné strany“)

*sa vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve o dielo č. 2025001735 zo dňa  
01.07.2025 (ďalej len ako „zmluva“) v nižšie uvedenom znení :*

**Čl. I**

1. Ustanovenie čl. 6 ods. 3 zmluvy sa mení tak, že bude znieť:  
3. Dňom doručenia DRS do sídla objednávateľa v dohodnutom počte výtlačkov sa začína preberacie konanie.
  
2. Ustanovenie čl. 6 ods. 4 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :  
4. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. Prevzatie diela objednávateľom, a to ani v prípade, ak je dielo prevzaté s výhradami alebo nedorobkami, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, a to aj také, ktoré existovali v čase jeho odovzdania, aj keď sa prejavajú až po prevzatí diela, ako aj za vady vzniknuté počas záručnej doby.

3. Ustanovenie čl. 6 ods. 6 sa mení tak, že bude znieť :
6. Po doručení kompletnej DRS objednávateľ vyhotoví preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Podpis preberacieho protokolu ani prevzatie diela objednávateľom sa nepovažuje za potvrdenie, že dielo je bez väd.
4. Ustanovenie čl. 6 ods. 7 zmluvy sa vypúšťa.
5. Ustanovenia čl. 6 ods. 8 zmluvy sa prečísľuje na ods. 7, ods. 9 sa prečísľuje na ods. 8 a ods. 10 sa prečísľuje na ods. 9.
6. Ustanovenie čl. 7 ods. 2 bodu 2.1 zmluvy sa dopĺňa tak, že bude znieť:
- 2.1 Dokumentácia pre realizáciu stavby :
- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR : | 73 202,00 euro |
| Sadzba DPH 23% v EUR :      | 16 836,46 euro |
| Cena celkom s DPH v EUR :   | 90 038,46 euro |
- z toho pre upresnenie cena za objekty SO102 až SO107 predstavuje :
- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR : | 22 530 euro    |
| Sadzba DPH 23% v EUR :      | 5181,90 euro   |
| Cena celkom s DPH v EUR :   | 27 711,90 euro |
7. Ustanovenie čl. 7 ods. 4 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
- Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa čl. 7 ods. 2 bod 2.1 pre objekty označené v prílohe č. 1 ako SO102 až SO107 na základe faktúry zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru nasledovne:
- a) za práce podľa ods. 2 bodu 2.1 na objektoch SO102 až SO107 vo výške 13 855,95 Eur s DPH (predstavujúcu 1/2 zo sumy 27 711,90 Eur s DPH) po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami,
  - riadneho ukončenia verejného obstarávania začatého objednávateľom na výber zhotoviteľa, a to najneskôr v lehote do 3 mesiacov odo dňa jeho začatia, pričom v uvedenej lehote musí zároveň dôjsť aj k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, objednávateľ je pritom povinný zabezpečiť priebeh verejného obstarávania bez neodôvodnených prieťahov.
- b) za práce podľa ods. 2 bodu 2.1 na objektoch SO102 až SO107 vo výške 13 855,95 Eur s DPH (predstavujúcu 1/2 zo sumy 27 711,90 Eur s DPH) po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- riadnom a včasnom odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ak boli zistené,
  - odovzdaní všetkých podkladov, dokladov a dokumentácie súvisiacej s dielom, ktorá do toho času ešte nebola zo strany zhotoviteľa odovzdaná objednávateľovi,
  - doručení právoplatného kolaudačného osvedčenia alebo iného príslušného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby, na ktorú sa dielo vzťahuje,

- c) za práce podľa ods. 2 bodu 2.1 na iných objektoch ako sú objekty SO102 až SO107, vo výške 62 326,56 Eur po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorý bude prílohou faktúry.
- d) za práce podľa ods. 2 bodu 2.2 po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorý bude prílohou faktúry.

Do času splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré sú stanovené pre jednotlivé časti diela, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru a objednávateľovi nevznikne záväzok zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu. Nesplnením podmienok podľa ods. 4 tohto článku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, nárok zhotoviteľa na poskytnutie plnenia zaniká.

- 8. Ustanovenie čl. 8 ods. 9 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom zmluvy objednávateľovi na jeho bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu a to najneskôr do 5 dní potom, čo bude zhotoviteľovi výzva na jej úhradu doručená.
- 9. Dopĺňa sa ustanovenie čl. 8 o ods. 11 zmluvy, ktoré bude znieť :  
11. V prípade, ak bude v rámci verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom na výber zhotoviteľa stavby vznesená otázka týkajúca sa nejasnosti alebo nepresnosti alebo potreby doplnenia dokumentácie DRS, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú takúto otázku. Zároveň, ak zhotoviteľ neposkytne odpoveď na takúto otázku v lehote do troch dní odo dňa jej zadania uchádzačom, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa riadneho poskytnutia odpovede.
- 10. Ustanovenie čl. 11 ods. 3 sa dopĺňa o bod 3.2.5 v znení:  
3.2.5. V prípade, ak verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby nebude riadne ukončené do 3 mesiacov odo dňa jeho začatia z dôvodov na strane zhotoviteľa, najmä ak k omeškaniu došlo v dôsledku nejasností, nepresností alebo nedostatkov dokumentácie DRS, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

V Košiciach, dňa .....

**za objednávateľa**  
mesto Košice

---

Ing. Jaroslav Polaček, DPA  
primátor

V Košiciach, dňa .....

**za zhotoviteľa**  
„DGA” DESIGN GRAFIC  
ARCHITECTURE, s.r.o.

---

Ing. Mgr. art. Radovan Gonos  
konateľ