

DODATOK č. 7
K ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „**Dodatok**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK97 0200 0000 0044 6649 4151
V mene ktorého koná:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z :

- 1. EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
- 2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov**
- 3. GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov**

1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca út. personalistiky a miezd
Dielo realizuje:	závod Košice

IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN:	IBAN: SK26 0900 0000 0052 2498 3299
SWIFT:	GIBASKBX
Telefón:	
e-mail:	
web.stránka:	www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
oprávnený konateľ: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva
IČO: 31 322 999
IČ DPH: SK 2020 44 79 46

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B

3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o.

sídlo: Mezitrat'ová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
statutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ
Alexander Schneider, konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti

IČO: 411 92 869
IČ DPH: CZ41192869
DIČ: CZ41192869

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka
sídlo: Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR
Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B
štatutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky
IČO: 35 925 876
IČ DPH: SK2021984492
DIČ: 2021984492

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili a Zmluvu o dielo č. 2024003902 zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 1 Zmluvy vo vzťahu k Dielu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“

Počas plnenia Zmluvy vznikli dôvody na predĺženie lehoty realizácie podľa Zmluvy článku 5.4.1 **Predĺženie Lehoty realizácie** a článkov 9.4 **Postup pri zmenách** a 9.5 **Dodatok k Zmluve**, odsúhlasené Rozhodnutím Dozora Objednávateľa zo dňa 03.08.2026 č. 289/2026/MET v zmysle článku 3.7.5 Rozhodnutia.

Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.5 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku

Článok 1

Predmet Dodatku

1.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava Lehoty realizácie diela z dôvodov uvedených v článku 5.4.1 Predĺženie Lehoty.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 5.2.1. v článku 5.2 Lehota realizácie nasledovne:

Zhotoviteľ dokončí celé Dielo a všetky jeho časti (ak sú nejaké) v Lehote realizácie **414 dní** vrátane:

(a) úspešného výsledku skúšok požadovaných touto Zmluvou,

(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bolo Dielo alebo jeho časť považované za dokončené pre účely prevzatia podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o RPVS**“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**oprávnená osoba**“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 7 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---

PODPISOVÁ STRANA
DODATOK č.7 k ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa:

1. EUROVIA SK, a.s.

(vedúci člen skupiny dodávateľov)

.....
Ing. Jaroslav Poláček, DPA
primátor mesta

.....
Ing. Róbert Šinály,
podpredsa predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
člen skupiny dodávateľov
V Košiciach dňa:

.....
Ing. Martin Madura
člen predstavenstva

3. **Za GJW Praha spol. s r.o.**
(člen skupiny dodávateľov)
Zastúpený na základe plnej moci

EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Róbert Šinály,
podpredsa predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva