

**Dodatok č. 1
k Príkaznej zmluve č. 2026000609**

uzatvorenej podľa ust. § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Príkazca: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
V mene príkazcu koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA – primátor mesta Košice
(ďalej len „**príkazca**“)

a

Príkazník: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
IČO: 44 518 684
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 22846/V
V mene príkazníka koná: Ing. Peter Miklovič – konateľ
(ďalej len „**príkazník**“)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutej dohody tento Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
č. 2026000609 zo dňa 16. 3. 2026 (ďalej len „**dodatok**“).

I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany dňa 16. 3. 2026 uzatvorili Príkaznú zmluvu č. 2026000609 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej sa príkazník zaviazal vykonať v mene a na účet príkazcu príslušné úkony spojené s realizáciou v zmluve bližšie špecifikovaných stavebno-technických úprav v nehnuteľnosti - Zdravotné stredisko Cottbuská 13 na sídlisku KVP, pričom v zmysle čl. II. ods. 2 zmluvy sa pod stavebnými úpravami predmetného zdravotného strediska hlavne rozumie „Časť 1: Poliklinika KVP – exteriér“. V súlade s čl. VIII. ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

(1) V čl. III. ods. 1 zmluvy sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:

„g) splnomocní príkazníka, aby v mene príkazcu zabezpečil na nevyhnutnú dobu počas zhotovovania stavebných úprav ZS KVP príslušné povolenie na dočasné užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve príkazcu (za účelom oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva)“.

(2) V čl. III. ods. 1 písmene c) prvej vety zmluvy sa slová „v predpokladanej výške 2.500.000,- Eur s DPH“ nahrádzajú slovami „v predpokladanej výške 3.034.817,80,- Eur s DPH“, podľa aktualizovaného, predpokladaného rozpočtu (Príloha č. 1).

(3) Z dôvodu nutnosti opakovať proces verejného obstarávania sa čl. V. ods. 1 mení a znie: Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník obstará predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy najneskôr v lehote do 18 mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

II. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Keďže dodatok je zverejňovaný viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie dodatku. O zverejnení dodatku sa zmluvné strany vzájomne informujú. Dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho prvého zverejnenia.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane príkazca a dva rovnopisy dostane príkazník.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Príkazca:

V Košiciach dňa **26. 10. 2026**

Príkazník:

V Košiciach dňa **13. 10. 2026**

.....
Ing. Jaroslav Poláček, DPA
primátor mesta Košice

.....
Ing. Peter Miklovič
konateľ

Príloha č. 1 -

Tabuľka č. 1 - Aktualizovaný, predpokladaný rozpočet					
		Cena bez DPH	DPH 23 %	Cena s DPH	
Náklady mimo stavebného rozpočtu					
1	Procesný garant VO	Procurio, s.r.o.	3000,00	690,00	3690,00
1.1	Opakovanie VO	Procurio, s.r.o.	3000,00	690,00	3690,00
2	Stavebný dozor	Fames, s.r.o.	32900,00	7567,00	40467,00
3	Autorský dozor	Jegon, s.r.o. - max.	4700,00	1081,00	5781,00
4	Rozpočtovanie	EaCP SK, s.r.o.	1220,00	280,60	1500,60
Finančné prostriedky pre samotnú rekonštrukciu		2422511,55	557177,65	2979689,20	
Celkové náklady		2467331,55	567486,25	3034817,80	