

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa : 2015002367

číslo u zhotoviteľa : SK321115

Objednávateľ: Mesto Košice

Štatutárny orgán : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Bankové spojenie

IBAN

IČO : 00 691 135

DIČ : 2021186904

Zodpovedný vo veciach technických : Ján Kóver

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Podzemní stavby KOSPER, a.s.

**Štatutárny orgán : Ing. Dalibor Karchňák, predseda predstavenstva
Pavel Chleborád, místopredseda predstavenstva**

Sídlo : Ječná 2,120 00 Praha

IČO : 26 726 963

Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka

Štatutárny orgán : Mgr. Lucia Haragošová, vedúci organizačnej zložky

Sídlo : Mlynská 2, 053 11 Smižany

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO : 35 555 441

DIČ : 2020035413

IČ DPH : SK 2020035413

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Po, vi. č. 346A/

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany v nadväznosti na čl. 4 bod 4.4 a 4.5 Zmluvy o dielo č. 2015002367 zo dňa 09.12.2015 uzatvárajú dodatok č. 1 tohto znenia:

V čl. 4 Termín plnenia:

v bode 4.2 sa slová „marec 2016“ nahrádzajú slovami „30. apríl 2016“.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2015002367 zo dňa 09.12.2015, neupravené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2015002367 zo dňa 09.12.2015.

V Košiciach dňa 29.03.2016

v Košiciach dňa 30.03.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Mgr. Lucia Haragošová
vedúca organizačnej zložky