2011002872

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 2011000031
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený:	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
IČO:	00691135

Zhotoviteľ:

Názov:	EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo:	Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO:	35683066
DIČ:	2020339211

Z dôvodu zmeny rozsahu diela „Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach“ (zníženie rozsahu vykonávania diela a práce naviac) sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 2011000031 zo dňa 17. 1. 2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15. 8. 2011 (ďalej len „zmluva“):

I.

V článku II. zmluvy (Východiskové podklady a údaje) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

V bode 2.2 sa slová „Splnomocnený zástupca stavebníka: PhDr. Vladimír Šalitroš“ nahrádzajú slovami „Splnomocnený zástupca stavebníka: PhDr. Branislav Valovič“ a slová „Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov od začatia výstavby“ sa nahrádzajú slovami „Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 31. 1. 2012“.

V článku III. zmluvy (Predmet plnenia) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

Bod 3.1 sa mení a znie:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy v súlade so zmenou rozpočtu vyplývajúcej z prílohy č. 1 „Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu a naviac práce" dohodnutej na základe dodatku č. 2 a odovzdať dielo objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu."

Bod 3.2 sa mení a znie:

„3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť naviac práce uvedené v prílohe č. 2 zmluvy „Rozpočet – naviac práce". Tieto naviac práce sú už zahrnuté vo vymedzení diela podľa bodu 3.1."

V článku IV. zmluvy (Čas plnenia) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

Bod 4.1 sa mení a znie:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne do 31. 1. 2012."

Bod 4.4 sa mení a znie:

„4.4 Dokončenie prác na diele: do 31. 1. 2012"

Bod 4.5 sa mení a znie:

„4.5 Odovzdanie diela: do 31. 1. 2012"

Bod 4.6 sa mení a znie:

„4.6 Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy; tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na dokončenie a odovzdanie prác v termíne podľa predchádzajúcich bodov tohto článku."

V článku V. zmluvy (Cena) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

Článok V sa mení a znie:

„5.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy podľa čl. III je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zmluvy „Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu" a v prílohe č. 2 zmluvy „Rozpočet - naviac práce". Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať len vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

5.2 Cena za zhotovenia diela podľa čl. III bodu 3.1 (v zníženom rozsahu a naviac práce) je bez DPH 318 992,91 € (slovom tristoosemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur deväťdesiatjeden centov), s DPH 382 791,49 € (slovom tristoosemdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatjeden eur štyridsaťdeväť centov).

5.3 Cena za vykonanie naviac prác podľa čl. III bodu 3.2 je bez DPH 32 267,43 € (slovom tridsaťdvatisícdvestošesťdesiatsedem eur štyridsaťtri centov), s DPH 38 720,92 € (slovom tridsaťosemtisícsedemstodvadsať eur deväťdesiatdva centov). Táto cena je už zahrnutá v celkovej cene diela podľa bodu 5.2. Naviac práce sú ocenené na základe jednotkových cien zmluvy a aktuálneho cenníka na oceňovanie stavebných prác.

5.4 Z celkovej sumy za dielo podľa bodu 5.2 (bez DPH 318 992,91 €, s DPH 382 791,49 €) suma za zrealizované a vyfaktúrované práce uvedené v prílohe č. 3 zmluvy „Zrealizované a vyfaktúrované práce" činí spolu 263 059,44 € bez DPH (slovom dvestošesťdesiattritisícpäťdesiatdeväť eur štyridsaťštyri centov) a 315 671,34 € s DPH (slovom tristopäťnásťtisícšesťstosedemdesiatjeden eur tridsaťštyri centov).

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie staveniska.

5.6 Cena diela uvedená v bode 5.2 je konečná. Jej výšku možno meniť iba v prípade zmeny sadzby DPH."

V článku XII. zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

Bod 12.7 sa mení a znie:

„12.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
a) Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu a naviac práce a Rozpočet naviac práce,
b) Harmonogram prác,
c) Podmienky zhotovenia diela,
d) Zrealizované a vyfaktúrované práce."

Body 12.8, 12.9 a 12.10 sa vypúšťajú.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách príloh Zmluvy:

1. V prílohe Podmienky zhotovenia diela v časti VI (Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizované diela) sa ako zástupca stavebníka stanovuje „MUDr. Richard Raši, PhD., MPH", ako splnomocnený zástupca stavebníka „PhDr. Branislav Valovič" a ako stavebný dozor „Ján Köver".

2. Príloha zmluvy Rozpočet sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu a naviac práce a prílohou č. 2 tohto dodatku – Rozpočet - naviac práce.

3. Medzi prílohy zmluvy sa vkladá príloha č. 3 tohto dodatku – Zrealizované a vyfaktúrované práce.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Súčasťou tohto dodatku sú tieto prílohy:
   a) Príloha č. 1: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu,
   b) Príloha č. 2: Rozpočet naviac práce,
   c) Príloha č. 3: Zrealizované a vyfaktúrované práce.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po dva rovnopisy.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok slobodne a vážne, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Košiciach, dňa 30. 12. 2011 V Bratislave dňa 22.11.2011

ZA OBJEDNÁVATEĽA: ZA ZHOTOVITEĽA:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 693 066

Príloha č. 1

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v zníženom rozsahu a naviac práce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 132 132,74	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 152 232,87	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 34 041,30	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 586,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	318 992,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	318 992,91
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 318 992,91	63 798,58
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**382 791,49**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Kosice11-mesto	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	318 992,91	63 798,58	382 791,49
SO 01	SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky	27 454,69	5 490,94	32 945,63
SO 02	SO-02 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	27 219,80	5 443,96	32 663,76
SO 03	SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	86 180,75	17 236,15	103 416,90
SO 04	SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	86 432,29	17 286,46	103 718,75
SO 05	SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky	28 199,90	5 639,98	33 839,88
SO 06	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou	31 238,05	6 247,61	37 485,66
DODATOK	SO-01 Triedy a učebne	2 751,87	550,37	3 302,24
DODATOK (1)	SO 02 Triedy a učebne	2 751,87	550,37	3 302,24
DODATOK (2)	SO 03 Triedy a učebne	9 166,41	1 833,28	10 999,69
DODATOK (3)	SO 04 Triedy a učebne	9 962,68	1 992,54	11 955,22
DODATOK (4)	SO 05 Triedy a učebne	3 813,64	762,73	4 576,37
DODATOK (5)	SO 06 Triedy a učebne	3 820,96	764,19	4 585,15
	Celkom	318 992,91	63 798,58	382 791,49

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 056 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 4 391,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 18 786,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 4 276,74	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	27 454,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	27 454,69
24	DPH 20,00 % z 27 454,69	5 490,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32 945,63**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

JKSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	0,00	4 391,71	4 391,71
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	898,11	898,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 327,52	3 327,52
99	Presun hmôt HSV	0,00	166,08	166,08
	Práce a dodávky PSV	18 786,24	4 276,74	23 062,98
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 393,00	1 393,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15 101,81	2 462,35	17 564,16
	Celkom	18 786,24	8 668,45	27 454,69

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky

JKSO: 801 32
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**4 391,71**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**898,11**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	0,000	7,01	0,00
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	0,000	7,83	0,00
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	25,500	35,22	898,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	0,000	47,77	0,00
7	953945107	Profil soklový hliníkový Sl 10	m	0,000	5,67	0,00
8	953945111	Lišta rohová 9075	m	0,000	2,51	0,00
9	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 327,52**
10	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	246,000	2,00	492,00
11	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	246,000	1,17	287,82
12	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	246,000	1,24	305,04
13	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	123,000	2,33	286,59
14	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	0,000	1,42	0,00
15	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	120,000	0,42	50,40
16	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
17	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
18	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	0,000	6,16	0,00
19	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
20	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43
21	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	0,000	2,47	0,00
22	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
23	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
24	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	0,000	1,40	0,00
25	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	0,000	0,76	0,00

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	0,000	1,01	0,00
27	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
28	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	0,000	1,47	0,00
29	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	0,000	0,48	0,00
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,000	7,66	76,60
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,500	5,37	13,43
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000	11,92	119,20
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,000	0,42	125,58
34	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	7,000	32,56	227,92
35	979082122P	Poplatok za skládku	t	10,000	50,00	500,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**166,08**
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,534	30,01	166,08
		Práce a dodávky PSV				**23 062,98**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
37	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
38	*6314150080*	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
39	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 393,00**
40	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	0,000	29,13	0,00
41	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
42	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	0,000	11,41	0,00
43	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	13,62	31,05
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**17 564,16**
44	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	157,200	14,47	2 274,68
45	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
46	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,92*	*2 532,88*
47	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*993,74*	*0,00*
48	*611657228P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
49	*611657229P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
50	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	0,000	10,26	0,00
51	*5534041301P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*0,000*	*241,22*	*0,00*
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	173,76	187,66
		Celkom				**27 454,69**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach SO-02	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 4 157,11	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 18 785,96	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 4 276,73	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	27 219,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	27 219,80
24	DPH 20,00 % z 27 219,80	5 443,96
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32 663,76**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-02 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

JKSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	0,00	4 157,11	4 157,11
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	898,11	898,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 090,25	3 090,25
99	Presun hmôt HSV	0,00	168,75	168,75
	Práce a dodávky PSV	18 785,96	4 276,73	23 062,69
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 393,00	1 393,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15 101,53	2 462,34	17 563,87
	Celkom	18 785,96	8 433,84	27 219,80

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

ROZPOČET

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

bjekt: SO-02 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

JKSO: 801 32

EČO:

Spracoval:

Dátum:

bjednávateľ: Mesto Košice

notoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**4 157,11**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**898,11**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	0,000	7,01	0,00
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	0,000	7,83	0,00
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	25,500	35,22	898,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	0,000	47,77	0,00
7	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
8	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	0,000	5,67	0,00
9	953945111	Lišta rohová 9075	m	0,000	2,51	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 090,25**
10	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
11	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
12	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	0,000	1,40	0,00
13	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	0,000	0,76	0,00
14	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	0,000	1,01	0,00
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	246,000	2,00	492,00
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	246,000	1,17	287,82
17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	246,000	1,24	305,04
18	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	123,000	2,33	286,59
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	0,000	1,42	0,00
20	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	120,000	0,42	50,40
21	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
22	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
23	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
24	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	0,000	5,07	0,00
25	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082	m2	4,800	6,34	30,43

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 682 066

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,000	57,85	0,00
	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	0,000	1,47	0,00
	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	0,000	0,48	0,00
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,000	7,66	76,60
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,500	5,37	13,43
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000	11,92	119,20
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,000	0,42	125,58
	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	7,000	32,56	227,92
	979082122P	Poplatok za skládku	t	10,000	50,00	500,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**168,75**
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,623	30,01	168,75
		Práce a dodávky PSV				**23 062,69**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 393,00**
	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	0,000	29,13	0,00
	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	0,000	11,41	0,00
	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	13,62	31,05
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**17 563,87**
	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	157,200	14,47	2 274,68
	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*993,74*	*0,00*
	611657228P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
	611657229P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	0,000	10,26	0,00
	5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*0,000*	*241,22*	*0,00*
	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	173,76	187,66
		Celkom				**27 219,80**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach SO-03	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 44 145,86	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 36 673,28	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 5 361,61	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	86 180,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22: 86 180,75
		24	DPH 20,00 % z 86 180,75: 17 236,15
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24): 103 416,90**
		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky objednávateľa: 0,00
		27	Kĺzavá doložka: 0,00
		28	Zvýhodnenie: 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

KSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	0,00	44 145,86	44 145,86
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	35 753,41	35 753,41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,15	875,15
	Práce a dodávky PSV	36 673,28	5 361,61	42 034,89
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39
767	Konštrukcie doplnkové kovové	32 988,85	2 759,83	35 748,68
	Celkom	36 673,28	49 507,47	86 180,75

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

JKSO: 801 32
EČO:
Spracoval:
Dátum:

ojednávateľ: Mesto Košice
otoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

ČÍ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**44 145,86**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**35 753,41**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
7	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
8	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	116,446	5,67	660,25
9	953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
10	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
11	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
12	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
13	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92
14	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
18	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
20	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
21	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
22	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
23	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
24	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
25	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082	tm2	4,800	6,34	30,43

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
99	**Presun hmôt HSV**				**875,15**
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,162	30,01	875,15
	Práce a dodávky PSV				**42 034,89**
713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**35 748,68**
767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
611657228P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
611657229P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	0,000	10,26	0,00
5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*0,000*	*241,22*	*0,00*
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	356,16	384,65
	Celkom				**86 180,75**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach SO-04	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	44 145,92	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	36 914,50	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	5 371,87	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		86 432,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	86 432,29
		24	DPH 20,00 % z 86 432,29	17 286,46
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**103 718,75**
		E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00

APITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

801 32

d	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**44 145,92**	**44 145,92**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	35 753,41	35 753,41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,21	875,21
	Práce a dodávky PSV	**36 914,50**	**5 371,87**	**42 286,37**
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39
767	Konštrukcie doplnkové kovové	33 230,07	2 770,09	36 000,16
	Celkom	36 914,50	49 517,79	86 432,29

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

ZPOČET

ba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

kt: SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

JKSO: 801 32

EČO:

dnávateľ: Mesto Košice

Spracoval:

oviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV				**44 145,92**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**35 753,41**
622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	116,446	5,67	660,25
953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92
764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
0	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
0	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
0	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**875,21**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,164	30,01	875,21
		Práce a dodávky PSV				**42 286,37**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
0	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
0	*6314150080*	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
1	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
0	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
0	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
0	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
2	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**36 000,16**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
0	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
0	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
0	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
0	*611657228P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
0	*611657229P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
0	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
0	*5534041301P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	356,160	1,08	384,65
		Celkom				**86 432,29**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	6 513,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	19 674,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	2 012,05	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	28 199,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	28 199,90
		24	DPH 20,00 % z 28 199,90	5 639,98
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**33 839,88**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
ekt: SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky
O: 801 32

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	0,00	6 513,17	6 513,17
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 215,09	1 215,09
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 284,34	4 284,34
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 013,74	1 013,74
	Práce a dodávky PSV	19 674,68	2 012,05	21 686,73
767	Konštrukcie doplnkové kovové	19 674,68	2 012,05	21 686,73
	Celkom	19 674,68	8 525,22	28 199,90

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky

JKSO: 801 32
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Projektovateľ: EURO-BUILDING, a.s.

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**6 513,17**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 215,09**
	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	0,000	7,01	0,00
	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	0,000	7,83	0,00
	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	34,500	35,22	1 215,09
	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	0,000	47,77	0,00
	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	0,000	5,67	0,00
	953945111	Lišta rohová 9075	m	0,000	2,51	0,00
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 284,34**
	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	0,000	1,01	0,00
	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	0,000	1,13	0,00
	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	0,000	1,40	0,00
	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	0,000	0,76	0,00
	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	0,000	1,01	0,00
	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	437,000	2,00	874,00
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	437,000	1,17	511,29
	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	437,000	1,24	541,88
	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	218,500	2,33	509,11
	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	0,000	1,42	0,00
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	91,000	0,42	38,22
	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	3,000	0,61	1,83
	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	5,625	14,24	80,10
	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	82,013	6,16	505,20
	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	0,000	5,07	0,00
	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082	m2	2,400	6,34	15,22

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
0	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
0	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,000	57,85	0,00
0	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	0,000	1,47	0,00
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	0,000	0,48	0,00
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,600	7,66	88,86
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,600	5,37	13,96
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,600	11,92	138,27
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	344,000	0,42	144,48
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	7,000	32,56	227,92
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	11,600	50,00	580,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 013,74**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,780	30,01	1 013,74
		Práce a dodávky PSV				**21 686,73**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**21 686,73**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	245,903	7,24	1 780,34
0	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer2255x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*27,000*	*603,00*	*16 281,00*
0	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*10,000*	*180,90*	*1 809,00*
0	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*993,74*	*0,00*
0	611657204P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.104, rozmer 800/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*412,45*	*0,00*
0	611657205P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.105, rozmer 1500/1350 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*376,27*	*0,00*
0	611657228P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 03, rozmer 950/3000*	*ks*	*0,000*	*943,09*	*0,00*
0	611657229P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
0	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	0,000	10,26	0,00
0	5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*0,000*	*241,22*	*0,00*
0	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,000	1,00	0,00
0	553423501P	*Dodávka zábradlia atyp*	*kg*	*0,000*	*6,00*	*0,00*
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	214,55	231,71
		Celkom				**28 199,90**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou	EČO	
		Miesto	Košice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	6 658,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	20 690,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	3 889,60	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	31 238,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	31 238,05
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 31 238,05	6 247,61
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**37 485,66**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

vba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

SO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky HSV	0,00	6 658,32	6 658,32
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 215,09	1 215,09
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 429,25	4 429,25
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 013,98	1 013,98
	Práce a dodávky PSV	20 690,13	3 889,60	24 579,73
767	Konštrukcie doplnkové kovové	20 690,13	3 889,60	24 579,73
	Celkom	20 690,13	10 547,92	31 238,05

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

Objekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou

JKSO: 801 32

EČO:

Objednávateľ: Mesto Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**6 658,32**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 215,09**
0	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	0,000	7,01	0,00
0	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	0,000	7,83	0,00
0	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	0,000	29,32	0,00
0	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	0,000	44,38	0,00
0	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	34,500	35,22	1 215,09
0	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	0,000	47,77	0,00
0	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	0,000	22,20	0,00
0	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	0,000	5,67	0,00
0	953945111	Lišta rohová 9075	m	0,000	2,51	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 429,25**
0	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	0,000	1,01	0,00
0	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	0,000	1,13	0,00
0	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	0,000	1,40	0,00
0	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	0,000	0,76	0,00
0	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	0,000	1,01	0,00
0	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	440,000	2,00	880,00
0	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	440,000	1,17	514,80
0	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	440,000	1,24	545,60
0	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	220,000	2,33	512,60
0	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	0,000	1,42	0,00
0	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	125,000	0,42	52,50
0	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	5,000	0,61	3,05
0	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	11,318	14,24	161,17
0	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	75,938	6,16	467,78
0	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	0,000	5,07	0,00
0	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082	m2	6,530	6,34	41,40

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
0	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
0	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,000	57,85	0,00
0	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	0,000	1,47	0,00
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	0,000	0,48	0,00
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,100	7,66	92,69
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,600	5,37	13,96
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,100	11,92	144,23
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	363,220	0,42	152,55
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	7,000	32,56	227,92
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	12,100	50,00	605,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 013,98**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,788	30,01	1 013,98
		Práce a dodávky PSV				**24 579,73**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**24 579,73**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	250,655	14,47	3 626,98
0	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer2255x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*25,000*	*603,00*	*15 075,00*
0	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*15,000*	*180,90*	*2 713,50*
0	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*993,74*	*0,00*
0	*611657204P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.104, rozmer 800/2400 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*412,45*	*0,00*
0	*611657205P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.105, rozmer 1500/1350 včetne parapetov*	*ks*	*0,000*	*376,27*	*0,00*
0	*611657228P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 03, rozmer 950/3000*	*ks*	*0,000*	*943,09*	*0,00*
0	*611657229P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
8	*611667234*	*Dodávka plastových dberí ozn.č.04, rpzmer 1600/2800*	*ks*	*1,000*	*1 316,95*	*1 316,95*
0	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	0,000	10,26	0,00
0	*5534041301P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*0,000*	*241,22*	*0,00*
0	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,000	1,00	0,00
0	*553423501P*	*Dodávka zábradlia atyp*	*kg*	*0,000*	*6,00*	*0,00*
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	243,17	262,62
		Celkom				**31 238,05**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO-01 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 2 610,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 141,65	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 751,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 751,87
24	DPH 20,00 % z 2 751,87	550,37
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 302,24**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-01 Triedy a učebne
Dodatok
KSO: 801 32

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	2 610,22	2 610,22
	VÝPLNE	0,00	2 347,83	2 347,83
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	262,39	262,39
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	141,65	141,65
	784 - Maľby	0,00	141,65	141,65
	Celkom	0,00	2 751,87	2 751,87

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

OZPOČET

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO-01 Triedy a učebne
datok
jednávateľ: Mesto Košice
otoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**2 610,22**	**8,420**	**0,300**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**2 347,83**	**8,420**	**0,300**
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	125,200	2,47	309,24	0,540	0,000
2	618451132	Vnútorné omietky špaliet	m	125,200	8,05	1 007,86	6,815	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	50,800	6,33	321,56	0,003	0,000
4	629451112	Vysprávka vonkajších parapetov bet.poterom vrát. šalovania a obitia a očistenia starých podkladov	m	50,800	13,96	709,17	1,062	0,300
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**262,39**	**0,000**	**0,000**
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	6,21	1,86	0,000	0,000
6	979082122P	Poplatok za skládku	t	0,300	50,00	15,00	0,000	0,000
7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,420	29,16	245,53	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**141,65**	**0,022**	**0,000**
		784 - Maľby				**141,65**	**0,022**	**0,000**
8	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	51,510	2,75	141,65	0,022	0,000
		Celkom				**2 751,87**	**8,441**	**0,300**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	2 610,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	141,65	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 751,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22: 2 751,87
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 751,87: 550,37
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**: **3 302,24**
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa: 0,00
		27	Kĺzavá doložka: 0,00
		28	Zvýhodnenie + -: 0,00

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO 02 Triedy a učebne
datok
SO:

Objednávateľ: Mesto košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	2 610,22	2 610,22
	VÝPLNE	0,00	2 347,83	2 347,83
		0,00	0,00	0,00
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	262,39	262,39
		0,00	0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	141,65	141,65
	784 - Maľby	0,00	141,65	141,65
	Celkom	0,00	2 751,87	2 751,87

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-02 Triedy a učebne
Dodatok
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**2 610,22**	**8,420**	**0,300**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**2 347,83**	**8,420**	**0,300**
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	125,200	2,47	309,24	0,540	0,000
2	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m	125,200	8,05	1 007,86	6,815	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	50,800	6,33	321,56	0,003	0,000
4	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	50,800	13,96	709,17	1,062	0,300
						0,00	**0,000**	**0,000**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**262,39**	**0,000**	**0,000**
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	6,21	1,86	0,000	0,000
6	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,300	50,00	15,00	0,000	0,000
7	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	8,420	29,16	245,53	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**141,65**	**0,000**	**0,000**
		784 - Maľby				**141,65**	**0,000**	**0,000**
8	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	51,510	2,75	141,65	0,000	0,000
		Celkom				**2 751,87**	**8,420**	**0,300**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 431,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 441,64	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	293,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 166,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 166,41
24	DPH 20,00 % z 9 166,41	1 833,28
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 999,69**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava Pečiatka IČO: 35 683 066 ®	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 03 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	4 431,77	4 431,77
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	3 202,81	3 202,81
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	1 228,96	1 228,96
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	708,08	3 733,56	4 441,64
	764 - Konštrukcie klampiarske	708,08	868,56	1 576,64
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	2 622,35	2 622,35
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00	0,00	0,00
	784 - Maľby	0,00	242,65	242,65
	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	293,00	293,00
	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	293,00	293,00
	Celkom	708,08	8 458,33	9 166,41

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **SO-03 triedy a učebne**
Dodatok
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**4 431,77**	**14,814**	**0,000**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 202,81**	**14,814**	**0,000**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	252,100	2,47	622,69	1,087	0,000
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	252,100	8,05	2 029,41	13,722	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	87,000	6,33	550,71	0,005	0,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**1 228,96**	**0,000**	**0,000**
4	941941041	**Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do**	**m2**	**246,000**	**2,00**	**492,00**	**0,000**	**0,000**
5	941941841	**Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do**	**m2**	**246,000**	**1,24**	**305,04**	**0,000**	**0,000**
4	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	14,812	29,16	431,92	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**4 441,64**	**0,001**	**0,000**
		764 - Konštrukcie klampiarske				**1 576,64**	**0,001**	**0,000**
5	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	16,000	12,91	206,56	0,000	0,000
6	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	20,000	15,22	304,40	0,000	0,000
7	764456214	Dodávka+Montáž odpadového kolena 120 mm	m	20,000	16,41	328,20	0,001	0,000
8	13880166	*Zvody DN 120 - dodávka*	*bm*	*49,900*	*14,19*	*708,08*	*0,000*	*0,000*
9	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,472	1,90	29,40	0,000	0,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				**2 622,35**	**0,000**	**0,000**
10	76763-1510	Montáž okien plastových	m	179,255	14,47	2 593,82	0,000	0,000
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,938	1,10	28,53	0,000	0,000
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				**0,00**	**0,000**	**0,000**
		784 - Maľby				**242,65**	**0,000**	**0,000**
12	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	88,235	2,75	242,65	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY M				**293,00**	**0,000**	**0,000**
		M21 - 155 Elektromontáže				**293,00**	**0,000**	**0,000**
13		Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých pri zatepľovaní budov	kpl	1,000	293,00	293,00	0,000	0,000
		Celkom				**9 166,41**	**14,815**	**0,000**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		

Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 5 231,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 4 438,52	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 293,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 962,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 962,68
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 9 962,68	1 992,54
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 955,22**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-05 Špeciálne učebne
Dodatok

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 613,58**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 253,56**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	170,600	2,47	421,38
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	170,600	8,05	1 373,33
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	71,900	6,33	455,13
4	62945R	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	71,900	13,96	1 003,72
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**360,02**
5	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	0,000	2,00	0,00
6	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,000	1,24	0,00
7	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,424	6,21	2,63
8	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,424	50,00	21,20
9	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,529	29,16	336,19
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**200,06**
		784 - Maľby				**200,06**
10	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	72,750	2,75	200,06
		Celkom				**3 813,64**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-04 Triedy a učebne
Dodatok

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**5 231,16**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	252,100	2,47	**3 202,81** 622,69
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	252,100	8,05	2 029,41
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	87,000	6,33	550,71
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**2 028,35**
4	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	492,707	2,00	985,41
5	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
6	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	14,814	29,16	431,98
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				
		764 - Konštrukcie klampiarske				**4 438,52**
7	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	16,000	12,91	**1 573,52** 206,56
8	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	20,000	15,22	304,40
9		Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu kruhové DN 120 mm, vrátane kotviacich objímok- materiál	m	49,900	14,19	708,08
10		Odpadové kolena 120 mm D+M	ks	20,000	16,41	328,20
11	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,831	1,90	26,28
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		**16,765**	**156,42**	**2 622,35**
12	76763-1510	Montáž okien plastových	m	179,255	14,47	2 593,82
13	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,938	1,10	28,53
		784 - Maľby				**242,65**
14	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	88,235	2,75	242,65
		PRÁCE A DODÁVKY M				
		M21 - 155 Elektromontáže				**293,00**
15		Uprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých pri zatepľovaní budov	pri kpl	1,000	293,00	**293,00** 293,00
		Celkom				**9 962,68**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Triedy a učebne Dodatok	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	3 613,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	200,06	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 813,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 813,64
24	DPH 20,00 % z 3 813,64	762,73
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 576,37**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 05 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	3 613,58	3 613,58
	VÝPLNE	0,00	3 253,56	3 253,56
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	360,02	360,02
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	200,06	200,06
	784 - Maľby	0,00	200,06	200,06
	Celkom	0,00	3 813,64	3 813,64

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **SO-05 Špeciálne učebne**
Dodatok

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 613,58**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 253,56**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	170,600	2,47	421,38
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	170,600	8,05	1 373,33
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	71,900	6,33	455,13
4	62945R	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	71,900	13,96	1 003,72
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**360,02**
5	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	0,000	2,00	0,00
6	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,000	1,24	0,00
7	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,424	6,21	2,63
8	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,424	50,00	21,20
9	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,529	29,16	336,19
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**200,06**
		784 - Maľby				**200,06**
10	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	72,750	2,75	200,06
		Celkom				**3 813,64**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Triedy a učebne Dodatok	EČO	
		Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	3 623,70
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	197,26
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 820,96
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 820,96
24	DPH 20,00 % z 3 820,96	764,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 585,15**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 06 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	3 623,70	3 623,70
	VÝPLNE	0,00	3 262,05	3 262,05
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	361,65	361,65
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	197,26	197,26
	784 - Maľby	0,00	197,26	197,26
	Celkom	0,00	3 820,96	3 820,96

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

OZPOČET

vba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO-06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou
datok
jednávateľ: Mesto Košice
otoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 623,70**	**11,64**	**0,42**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 262,05**	**11,64**	**0,42**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	171,600	2,47	423,85	0,74	0,00
2	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m	171,600	8,05	1 381,38	9,39	0,00
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	71,800	6,33	454,49	0,00	0,00
4	629451112	Vysprávka vonkajších parapetov bet.poterom vrát. šalovania a obitia a očistenia starých podkladov	m	71,800	13,96	1 002,33	1,50	0,42
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**361,65**	**0,00**	**0,00**
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,424	6,21	2,63	0,00	0,00
6	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,424	50,00	21,20	0,00	0,00
7	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,585	29,16	337,82	0,00	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**197,26**	**0,00**	**0,00**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	611657229P	Dodávka plast.dverí ozn.č.02 rozmer 2700/2100	ks	0,000	1 584,68	0,00	0,00	0,00
		784 - Maľby				**197,26**	**0,00**	**0,00**
9	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	71,730	2,75	197,26	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**
		Celkom				**3 820,96**	**11,64**	**0,42**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

2011002872-1

Príloha č. 2

Rozpočet naviac práce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach Dodatok	JKSO EČO Miesto	 Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO 00691135	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 22 120,65	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 9 560,78	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 586,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	32 267,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	32 267,43
24	DPH 20,00 % z 32 267,43	6 453,49
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**38 720,92**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby

DODATOK

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Kosice11-mesto	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	32 267,43	6 453,49	38 720,92
DODATOK	SO-01 Triedy a učebne	2 751,87	550,37	3 302,24
DODATOK	SO 02 Triedy a učebne	2 751,87	550,37	3 302,24
DODATOK	SO 03 Triedy a učebne	9 166,41	1 833,28	10 999,69
DODATOK	SO 04 Triedy a učebne	9 962,68	1 992,54	11 955,22
DODATOK	SO 05 Triedy a učebne	3 813,64	762,73	4 576,37
DODATOK	SO 06 Triedy a učebne	3 820,96	764,19	4 585,15
	Celkom	32 267,43	6 453,49	38 720,92

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO-01 Triedy a učebne Dodatok	EČO Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	2 610,22
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	141,65
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 751,87
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 751,87
24	DPH 20,00 % z 2 751,87	550,37
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 302,24**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-01 Triedy a učebne
Objednávateľ: Mesto Košice
Dodatok
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
KSO: 801 32
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	2 610,22	2 610,22
	VÝPLNE	0,00	2 347,83	2 347,83
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	262,39	262,39
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	141,65	141,65
	784 - Maľby	0,00	141,65	141,65
	Celkom	0,00	2 751,87	2 751,87

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-01 Triedy a učebne
Dodatok
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**2 610,22**	**8,420**	**0,300**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**2 347,83**	**8,420**	**0,300**
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	125,200	2,47	309,24	0,540	0,000
2	618451132	Vnútorné omietky špaliet	m	125,200	8,05	1 007,86	6,815	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	50,800	6,33	321,56	0,003	0,000
4	629451112	Vysprávka vonkajších parapetov bet.poterom vrát. šalovania a obitia a očistenia starých podkladov	m	50,800	13,96	709,17	1,062	0,300
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**262,39**	**0,000**	**0,000**
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	6,21	1,86	0,000	0,000
6	979082122P	Poplatok za skládku	t	0,300	50,00	15,00	0,000	0,000
7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,420	29,16	245,53	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**141,65**	**0,022**	**0,000**
		784 - Maľby				**141,65**	**0,022**	**0,000**
8	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	51,510	2,75	141,65	0,022	0,000
		Celkom				**2 751,87**	**8,441**	**0,300**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 2 610,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 141,65	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 751,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 751,87
24	DPH 20,00 % z 2 751,87	550,37
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 302,24**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 02 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	2 610,22	2 610,22
	VÝPLNE	0,00	2 347,83	2 347,83
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00
		0,00	262,39	262,39
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	0,00	0,00
	784 - Maľby	0,00	141,65	141,65
	Celkom	0,00	141,65	141,65
		0,00	2 751,87	2 751,87

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-02 Triedy a učebne
Dodatok

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**2 610,22**	**8,420**	**0,300**
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	125,200	2,47	**2 347,83** 309,24	**8,420** 0,540	**0,300** 0,000
2	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m	125,200	8,05	1 007,86	6,815	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	50,800	6,33	321,56	0,003	0,000
4	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	50,800	13,96	709,17	1,062	0,300
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**0,00**	**0,000**	**0,000**
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	6,21	**262,39** 1,86	**0,000** 0,000	**0,000** 0,000
6	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,300	50,00	15,00	0,000	0,000
7	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	8,420	29,16	245,53	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**141,65**	**0,000**	**0,000**
		784 - Maľby				**141,65**	**0,000**	**0,000**
8	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	51,510	2,75	141,65	0,000	0,000
		Celkom				**2 751,87**	**8,420**	**0,300**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	4 431,77
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	4 441,64
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	293,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 166,41
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 166,41
24	DPH 20,00 % z 9 166,41	1 833,28
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 999,69**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 03 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	4 431,77	4 431,77
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	3 202,81	3 202,81
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	1 228,96	1 228,96
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	708,08	3 733,56	4 441,64
	764 - Konštrukcie klampiarske	708,08	868,56	1 576,64
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	2 622,35	2 622,35
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00	0,00	0,00
	784 - Maľby	0,00	242,65	242,65
	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	293,00	293,00
	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	293,00	293,00
	Celkom	708,08	8 458,33	9 166,41

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-03 triedy a učebne
Dodatok

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**4 431,77**	**14,814**	**0,000**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	252,100	2,47	**3 202,81** 622,69	**14,814** 1,087	**0,000** 0,000
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	252,100	8,05	2 029,41	13,722	0,000
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	87,000	6,33	550,71	0,005	0,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**1 228,96**	**0,000**	**0,000**
4	**941941041**	**Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do**	**m2**	**246,000**	**2,00**	**492,00**	**0,000**	**0,000**
5	**941941841**	**Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do**	**m2**	**246,000**	**1,24**	**305,04**	**0,000**	**0,000**
4	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	14,812	29,16	431,92	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		764 - Konštrukcie klampiarske				**4 441,64**	**0,001**	**0,000**
5	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	16,000	12,91	**1 576,64** 206,56	**0,001** 0,000	**0,000** 0,000
6	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	20,000	15,22	304,40	0,000	0,000
7	764456214	Dodávka+Montáž odpadového kolena 120 mm	m	20,000	16,41	328,20	0,001	0,000
8	*13880166*	*Zvody DN 120 - dodávka*	*bm*	*49,900*	*14,19*	*708,08*	*0,000*	*0,000*
9	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,472	1,90	29,40	0,000	0,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				**2 622,35**	**0,000**	**0,000**
10	76763-1510	Montáž okien plastových	m	179,255	14,47	2 593,82	0,000	0,000
11	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,938	1,10	28,53	0,000	0,000
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				**0,00**	**0,000**	**0,000**
		784 - Maľby				**242,65**	**0,000**	**0,000**
12	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	88,235	2,75	242,65	0,000	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže				**293,00**	**0,000**	**0,000**
13		Úprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých pri zatepľovaní budov	kpl	1,000	293,00	**293,00** 293,00	**0,000** 0,000	**0,000** 0,000
		Celkom				**9 166,41**	**14,815**	**0,000**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	5 231,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	4 438,52	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	293,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 962,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 962,68
24	DPH 20,00 % z 9 962,68	1 992,54
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 955,22**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 04 Triedy a učebne

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 12. 10. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	5 231,16	5 231,16
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	3 202,81	3 202,81
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	2 028,35	2 028,35
	764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	4 438,52	4 438,52
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	1 573,52	1 573,52
	784 - Maľby	0,00	2 622,35	2 622,35
	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	242,65	242,65
	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	293,00	293,00
	Celkom	0,00	293,00	293,00
		0,00	9 962,68	9 962,68

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-04 Triedy a učebne
Dodatok

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**5 231,16**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 202,81**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	252,100	2,47	622,69
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	252,100	8,05	2 029,41
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	87,000	6,33	550,71
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**2 028,35**
4	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	492,707	2,00	985,41
5	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
6	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	14,814	29,16	431,98
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**4 438,52**
		764 - Konštrukcie klampiarske				**1 573,52**
7	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	16,000	12,91	206,56
8	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	20,000	15,22	304,40
9		Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu kruhové DN 120 mm, vrátane kotviacich objímok- materiál	m	49,900	14,19	708,08
10		Odpadové kolena 120 mm D+M	ks	20,000	16,41	328,20
11	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,831	1,90	26,28
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		**16,765**	**156,42**	**2 622,35**
12	76763-1510	Montáž okien plastových	m	179,255	14,47	2 593,82
13	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,938	1,10	28,53
		784 - Maľby				**242,65**
14	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	88,235	2,75	242,65
		PRÁCE A DODÁVKY M				**293,00**
		M21 - 155 Elektromontáže				**293,00**
15		Uprava - demontáž a spätná montáž hromozvodov zvislých pri zatepľovaní budov	kpl	1,000	293,00	293,00
		Celkom				**9 962,68**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	3 613,58
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	200,06
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 813,64
8	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 813,64
24	DPH 20,00 % z 3 813,64	762,73
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 576,37**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
bjekt: SO 05 Triedy a učebne
odatok
KSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	3 613,58	3 613,58
	VÝPLNE	0,00	3 253,56	3 253,56
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	360,02	360,02
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	200,06	200,06
	784 - Maľby	0,00	200,06	200,06
	Celkom	0,00	3 813,64	3 813,64

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-05 Špeciálne učebne
Dodatok
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 613,58**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 253,56**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	170,600	2,47	421,38
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m	170,600	8,05	1 373,33
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	71,900	6,33	455,13
4	62945R	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	71,900	13,96	1 003,72
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**360,02**
5	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	0,000	2,00	0,00
6	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,000	1,24	0,00
7	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,424	6,21	2,63
8	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,424	50,00	21,20
9	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,529	29,16	336,19
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**200,06**
		784 - Maľby				**200,06**
1	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	72,750	2,75	200,06
		Celkom				**3 813,64**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Triedy a učebne	EČO	
	Dodatok	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 3 623,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 197,26	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
	ZRN (r. 1-6)	3 820,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 820,96
24	DPH 20,00 % z 3 820,96	764,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 585,15**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ojektant — Pečiatka

m a podpis

ednávateľ — Pečiatka

a podpis

oviteľ — EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®

a podpis — Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 06 Triedy a učebne
Dodatok
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	3 623,70	3 623,70
	VÝPLNE	0,00	3 262,05	3 262,05
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	361,65	361,65
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	197,26	197,26
	784 - Maľby	0,00	197,26	197,26
	Celkom	0,00	3 820,96	3 820,96

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou
Dodatok
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 623,70**	**11,64**	**0,42**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**3 262,05**	**11,64**	**0,42**
1	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien + zaplnenie rýh	m	171,600	2,47	423,85	0,74	0,00
2	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m	171,600	8,05	1 381,38	9,39	0,00
3	62945-1113	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 35 cm pod vnútorné parapety	m	71,800	6,33	454,49	0,00	0,00
4	629451112	Vysprávka vonkajších parapetov bet.poterom vrát. šalovania a obitia a očistenia starých podkladov	m	71,800	13,96	1 002,33	1,50	0,42
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**361,65**	**0,00**	**0,00**
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,424	6,21	2,63	0,00	0,00
6	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,424	50,00	21,20	0,00	0,00
7	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,585	29,16	337,82	0,00	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**197,26**	**0,00**	**0,00**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	611657229P	Dodávka plast.dverí ozn.č.02 rozmer 2700/2100	ks	0,000	1 584,68	0,00	0,00	0,00
		784 - Maľby				**197,26**	**0,00**	**0,00**
9	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	71,730	2,75	197,26	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**
		Celkom				**3 820,96**	**11,64**	**0,42**

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Príloha č. 3

Zrealizované a vyfaktúrované práce

EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OH SAS 18001

Faktúra 200100648

Dodávateľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA

IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91239
IČ DPH:

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904

Mesto Košice

Tr. SNP 48/A
040 11 KOŠICE
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 14.12.11
Dátum vz.daň.pov.: 30.11.11
Dátum splatnosti: 13.03.12
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol:
Konšt. symbol:
Banka:
Kód banky:
Č. účtu:
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa

Účet:
Druh zmluvy: 1969/2010
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 1969

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo zo dňa 17. 1. 2011 vykonané práce na diele " Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach" v mesiaci november 2011
ROZPIS FAKTURÁCIE:
200100136 93 969,64 EUR s DPH
200100202 69 790,00 EUR s DPH
200100415 24 744,77 EUR s DPH
200100594 35 568,61 EUR s DPH
200100648 91 598,32 EUR s DPH

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH

%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
20	EUR 76331,9300	EUR 15266,3900	EUR 91598,3200

Rabat	
Celkom	EUR 91598,32
Zaokrúhlenie	0,00
Záloha	
Celkom k úhrade	**91598,32**

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ján KÖVÉR
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 08790*10-30*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

MESTO KOŠICE
15 -12- 2011
20110593
Doručené

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Vystavil: Jajcajová Renáta
e-mail:

Spracované v SAP Business One

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.11.2011

Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
83104

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice
sídlo: Tr.SNP 48/A
Košice
04011

IČO: 00691135
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:

		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	186 727,51	76 331,93		263 059,44
3.	DPH	37 345,51	20.00 %	15 266,39	52 611,90
4.	Celkom	224 073,02	91 598,32		315 671,34

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných
e a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným
ní zisťovania.

Za zhotoviteľa:

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 Ⓥ

podpis

.....

Za objednávateľa:

Ján KÓVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 0279*10.30*

podpis

Dátum: 30.11.2011

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	00691135
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		35683066
Rozpočet číslo		Spracoval	
		IČ DPH	
			SK2020339211
		Dňa	30.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	37 143,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	35 675,82	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 513,02	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	76 331,93	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
8	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	76 331,93
24	DPH 20,00 % z 76 331,93	15 266,39
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**91 598,32**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis

Objednávateľ
Dátum a podpis

Pečiatka: Ján KÖVÉR stavebný dozor * Ev. č. 08790*10-30* Výkon Slovenskej komory stavebných inžinierov

Zhotoviteľ
30. 11. 2011
Dátum a podpis

Pečiatka: EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 11. 2011
Do: 30. 11. 2011
Dátum: 30.11. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez	DPH	Cena s DPH	Náklad
1	2	3	4	5	6
KOSICE	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	76 331,93	15 266,33	91 598,32	157 087,00
SO 01	SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	24 933,90
SO 02	SO-02 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	24 936,28
SO 03	SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	55 305,77	11 061,15	66 366,92	30 085,65
SO 04	SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	56 510,53
SO 05	SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	20 620,64
SO 06	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou - oprávnené výdavky	21 026,16	4 205,23	25 231,39	0,00
SO 07.1	SO 07.1 Telocvičňa - prístavba - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.2	SO 07.2 - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.3	SO 07.3 - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.4	SO 07.4 - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.5	SO 07.5 - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-07	SO-07 Telocvičňa - neoprávnené náklady	0,00	0,00	0,00	0,00

Ján KOVÁR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10.30*
Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	30.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	37 143,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	17 887,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	275,36	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	55 305,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
8	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	55 305,77
24	DPH 20,00 % z 55305,77	11 061,15
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**66 366,92**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Ján KÖVÉR stavebný dozor Ev. č. 08790*10-30* Zväz slovenských autorizovaných inžinierov

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Rekapitulácia vykonaných prác

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

Obdobie: 1.-30.11.2011

JKSO: 801 32
Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 30.11. 2011
Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané
1	2	3	4
6	Práce a dodávky HSV	37 143,09	6 094,92
9	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 720,68	2 818,44
99	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 919,92	2 903,82
	Presun hmôt HSV	502,49	372,66
767	Práce a dodávky PSV	18 162,68	2 484,46
	Konštrukcie doplnkové kovové	18 162,68	2 484,46
	Celkom	55 305,77	8 579,38

Ján KÖVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10-30*
Všeobecná Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

úpis vykonaných prác

ıvba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky

Obdobie: 1.-30.11.2011

SO: 801 32
esto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 30.11. 2011
Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**37 143,09**
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %				**32 720,68**
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm- ostenie	m2	286,111	7,83	2 240,25
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	63,575	35,22	2 239,11
8	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m2	573,611	47,77	27 401,40
9	953945111	Lišta rohová 9075	m	58,446	5,67	331,39
			m	202,600	2,51	508,53
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 919,92**
12	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	4,000	1,40	5,60
13	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	24,000	0,76	18,24
14	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	4,000	1,01	4,04
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	246,707	2,00	493,41
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	246,707	1,17	288,65
17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	246,707	1,24	305,92
18	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	123,354	2,33	287,41
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	246,707	1,42	350,32
24	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
26	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
27	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
29	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % - 0,013 t	m2	382,611	0,48	183,65
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,944	7,66	76,17
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,670	5,37	14,34
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,944	11,92	118,53
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,314	0,42	125,71
34	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	18,000	32,56	586,08
35	979082122P	Poplatok za skládku	t	9,944	50,00	497,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**502,49**
37	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,744	30,01	502,49
		Práce a dodávky PSV				
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**18 162,68**
38	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov				**18 162,68**
39	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	m	6,945	14,47	100,49
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	ks	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
			%	,491	356,16	174,87
		Celkom				55 305,77

KÖVER
stavebný
Ev. č. 08790*10-30*
Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 (V)

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou - oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo: | Spracoval: | Dňa: 30.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	17 788,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	3 237,66	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
	ZRN (r. 1-6)	21 026,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	21 026,16
24	DPH 20,00 % z 21026,16	4 205,23
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**25 231,39**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Meno a podpis | Pečiatka

Objednávateľ
Meno a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ
20.11.2011
Meno a podpis | Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Ján KÖVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10-30*
Zväz slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Rekapitulácia vykonaných prác

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou - oprávnené výdavky

Obdobie: 1.-30.11.2011

JKSO: 801 32
Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 30.11. 2011
Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané
1	2	3	4
767	**Práce a dodávky PSV**		
	Konštrukcie doplnkové kovové	**21 026,16**	**0,00**
	Celkom	**21 026,16**	**0,00**
		21 026,16	**0,00**

Ján KOVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10-30*
Kraľovič Slovenskej komory stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

úpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.11.2011

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou - oprávnené výdavky

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 30.11. 2011
Spracoval:

SO: 801 32
sto: Košice

č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky PSV				**21 026,16**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**21 026,16**
	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	223,750	14,47	3 237,66
	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*25,000*	*603,00*	*15 075,00*
	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*15,000*	*180,90*	*2 713,50*
		Celkom				21 026,16

Ján KOVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10-30*
Slovenská komora stavebných inžinierov

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.11.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s. IČO: 35683066
sídlo: Družstevná 2 IČ DPH: SK2020339211
Bratislava
83104

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice IČO: 00691135
sídlo: Tr.SNP 48/A IČ DPH:
Košice
04011

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:					
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac			do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	186 727,51			76 331,93	263 059,44
3.	DPH	37 345,51	20.00	%	15 266,39	52 611,90
4.	Celkom	224 073,02			91 598,32	315 671,34

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
Ing. MURAVSKÝ	
podpis	podpis

V .....

Dátum: 30.11.2011

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.3.-31.10.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	55 583,04	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	111 121,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	20 023,03	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		186 727,51	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	186 727,51
24	DPH 20,00 % z 186 727,51	37 345,51
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**224 073,02**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis | Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.3.-31.10.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s. IČO: 35683066
sídlo: Družstevná 2 IČ DPH: SK2020339211
Bratislava
83104

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice IČO: 00691135
sídlo: Tr.SNP 48/A IČ DPH:
Košice
04011

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		186 727,51	186 727,51
3.	DPH	0,00	20.00 %	37 345,51	37 345,51
4.	Celkom	0,00		224 073,02	224 073,02

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® podpis	podpis

V ..... Dátum: 16. 11. 2011

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 3. 2011
Do: 31. 10. 2011
Dátum: 16. 11. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
Kosice11-mesto	**Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**	**186 727,51**	**37 345,51**	**224 073,02**	**0,00**
SO 01	SO-01 Triedy a - oprávnené výdavky	24 933,90	4 986,78	29 920,68	0,00
SO 02	SO-02 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	24 936,28	4 987,26	29 923,54	0,00
SO 03	SO-03 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	30 085,65	6 017,13	36 102,78	0,00
SO 04	SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	86 151,04	17 230,21	103 381,25	0,00
SO 05	SO 05 Špeciálne učebne - oprávnené výdavky	20 620,64	4 124,13	24 744,77	0,00
SO 06	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK	SO-01 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK (1)	SO 02 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK (2)	SO 03 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK (3)	SO 04 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK (4)	SO 05 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATOK (5)	SO 06 Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 68[illegible]

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo: | Spracoval: | Dňa: 11.04.2011

Náklady čerpania \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	18 244,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	51 940,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	8 123,06	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	78 308,03	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	78 308,03
24	DPH 20,00 % z 78 308,03	15 661,61
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**93 969,64**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis | Pečiatka: EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-31.3.2011

Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.

sídlo:
Bratislava
Družstevná 2
831 04

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice

sídlo: Tr.SNP 48/A
Košice
040 11

IČO: 00691135
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				891 893,15
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		78 308,03	78 308,03
3.	DPH	0,00	20.00 %	15 661,61	15 661,61
4.	Celkom	0,00		93 969,64	93 969,64

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® podpis	podpis

V .....

Dátum: 11. 4. 2011

ekapitulácia čerpania stavby

avba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
jednávateľ: Mesto Košice
otoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 3. 2011
Do: 31. 3. 2011
Dátum: 11. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
)SICE1	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	78 308,03	15 661,61	93 969,64	0,00
) 01	Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
) 02	Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
) 03	Triedy a učebne	21 797,50	4 359,50	26 157,00	0,00
) 04	Triedy a učebne	56 510,53	11 302,11	67 812,64	0,00
) 05	Špeciálne učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
) 06	Administratíva, jedáleň s kuchyňou	0,00	0,00	0,00	0,00
) 07.1	Telocvičňa - prístavba	0,00	0,00	0,00	0,00
) 07.2	SO 07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
) 07.3	SO 07.3	0,00	0,00	0,00	0,00
) 07.4	SO 07.4	0,00	0,00	0,00	0,00
) 07.5	SO 07.5	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.4.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo: | Spracoval: | Dňa: 06.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	7 004,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	41 091,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	10 062,47	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	58 158,33	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	58 158,33
24	DPH 20,00 % z 58 158,33	11 631,67
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**69 790,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ Dátum a podpis	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® Pečiatka

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-30.4.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ
EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
83104
IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ
Mesto Košice
sídlo: Tr.SNP 48/A
Košice
04011
IČO: 00691135
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				891 893,15
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	78 308,03		58 158,33	136 466,36
3.	DPH	15 661,61	20.00 %	11 631,67	27 293,28
4.	Celkom	93 969,64		69 790,00	163 759,64

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066	
podpis	podpis

V ..... Dátum: 6. 5. 2011

ekapitulácia čerpania stavby

Od: 1. 4. 2011
Do: 30. 4. 2011
Dátum: 6. 5. 2011

ıvba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
ednávateľ: Mesto Košice
toviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
SICE1	**Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**	**58 158,33**	**11 631,67**	**69 790,00**	**78 308,03**
01	SO-01 Triedy a učebne	24 933,90	4 986,78	29 920,68	0,00
02	SO-02 Triedy a učebne	24 936,28	4 987,26	29 923,54	0,00
03	SO-03 Triedy a učebne	8 288,15	1 657,63	9 945,78	21 797,50
04	Triedy a učebne	0,00	0,00	0,00	56 510,53
05	Špeciálne učebne	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Administratíva, jedáleň s kuchyňou	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1	Telocvičňa - prístavba	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2	SO 07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3	SO 07.3	0,00	0,00	0,00	0,00
07.4	SO 07.4	0,00	0,00	0,00	0,00
07.5	SO 07.5	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.5.-31.7.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	DIČ / IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo: | Spracoval: | Dňa: 31.7.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž 693,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky 18 090,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž 1 837,50	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	20 620,64	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	20 620,64
24	DPH 20,00 % z 20 620,64	4 124,13
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**24 744,77**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant
Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis | Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: Počet príloh: .....

Oprávnené výdavky

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
83104

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice
sídlo: Tr.SNP 48/A
Košice
04011

IČO: 00691135
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				891 893,14
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	136 466,36		20 620,64	157 087,00
3.	DPH	27 293,28	20.00 %	4 124,13	31 417,41
4.	Celkom	163 759,64		24 744,77	188 504,41

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:
ING. MARTIN [redacted]
STAVBYVEDÚCI
---
podpis

Za objednávateľa:
Ján KÖVÉR
stavebný dozor
Ev. č. 08790*10.30*
Výkonný slovenskej komory stavebných inžinierov
podpis

V .....

Dátum: ~~[redacted]~~ 2.8.2011

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 04 Triedy a učebne - oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo | Spracoval

Dňa: 31.10.2011

Náklady čerpania EUR

	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
	Montáž	29 640,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
ZRN (r. 1-6)		29 640,51	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	29 640,51
24	DPH 20,00 % z 29640,51	5 928,10
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**35 568,61**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

rojektant

tum a podpis

Pečiatka

bjednávateľ

tum a podpis

Pečiatka

hotoviteľ

tum a podpis

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

Pečiatka

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-31.10.2011 Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
83104

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Košice
sídlo: Tr.SNP 48/A
Košice
04011

IČO: 00691135
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Miesto: Košice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	157 087,00		29 640,51	186 727,51
3.	DPH	31 417,41	20.00 %	5 928,10	37 345,51
4.	Celkom	188 504,41		35 568,61	224 073,02

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
podpis	podpis

V .....

Dátum: 31.10.2011