DODATOK č. 4

K ZMLUVE O DIELO č. 2022000331 zo dňa 18.02.2022

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**

so sídlom:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 2021186904
štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN):	SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ: **BETPRES, s. r. o.**

so sídlom:	Boženy Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
štatutárny orgán:	p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti
bankové spojenie:	VÚB, a. s.
číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 1502/P

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**")

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1766/2022 - 2022000331 zo dňa 18.02.2022 (ďalej len **„Zmluva o dielo"**), tento Dodatok č. 4 (ďalej len **„Dodatok"**) :*

Článok 1
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **144 684,07 € bez DPH, 173 620,88 € s DPH**.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

1. *Celková cena za kompletné vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.*

Cena diela bez DPH je: *2 720 555,22 €*

(slovom: Dvamiliónysedemstodvadsaťtisícpäťstopäťdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov bez DPH)

DPH 20 % *544 111,04 €*

Cena celkom s DPH: *3 264 666,26 €*

(slovom: Trimiliónydvestošesťdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.".

4. V zmysle článku VII. Zmluvy o dielo / zmena subdodávateľa / sa mení príloha č. 2 k Zmluve o dielo.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

- Zmenový list č. 28 – Doplnenie klampiarskych prác..
- Zmenový list č. 29 – Drevený obklad južnej prístavby.
- Zmenový list č. 30 – Interiérová drevená stena vstupu.
- Zmenový list č. 31 – Navýšenie rozsahu priečok.
- Zmenový list č. 32 – Požiarne upchávky.
- Zmenový list č. 33 – Farebnosť povrchových úprav, zárubní.
- Zmenový list č. 34 – Revízne dvierka stropov.
- Zmenový list č. 35 – Oceľ. konštr. prepoja tribún.
- Zmenový list č. 36 – Oceľ. konštr. rampy 1. radu severnej tribúny.
- Zmenový list č. 37 – PVC hrany schodísk severnej tribúny.
- Zmenový list č. 39 – Pomocná oceľ. vrát východnej a západnej tribúny.
- Zmenový list č. 40 – Zdroj EPS a časomiera.
- Zmenový list č. 41 – Doplnenie a zmena podhľadov, obloženia kastlíkov.
- Zmenový list č. 42 – Prečistenie kanalizácie.
- Zmenový list č. 43 – Úprava vonkajších bočných vstupov.
- Zmenový list č. 44 - Tmelenie dilatácii plechov, vypaľovanie otvorov.
- Zmenový list č. 45 – Skutočný rozsah oceľových zábradlí.
- Zmenový list č. 46 – Dopojenie rozvodov UVK pre OST.
- Zmenový list č. 47 – Doplnok čiarovania palubovej podlahy
- Zmenový list č. 48 – Olištovanie AZC podhľadu,parapety, kapotáž posledného stupňa tribúny A a B,zábradlie
- Zmenový list č. 49 – Hasiace prístroje

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľom zhotoviteľa

V Košiciach, dňa 15-02-2023

Vo Vranove nad Topľou, dňa 31.01.2023

Objednávateľ :

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zhotoviteľ:

Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Ing. Tomáš Barkóci
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Rekapitulácia zmenových konaní k dod.č.4

Dodávateľ: **BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Stavba:

Stavbyvedúci:

Por.číslo komplet	Por.číslo k dod.č.4	Názov a popis	Dátum zaslania	Cenový návrh Betpres, s.r.o.	Stanovisko investor	
		Cena k ZoD		**2 198 000,00**		
28	1	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	09.09.2022	10 949,82		spracované
29	2	ZK č.29 Drevený obklad južnej prístavby		4 793,99		spracované
30	3	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu		2 027,97		spracované
31	4	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok		6 131,73		spracované
32	5	ZK č.32 Požiarne upchávky	05.12.2022	14 701,20		spracované
33	6	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah po		10 520,26		spracované
34	7	ZK č.34 Revízne dvireka stropov		9 160,67		spracované
35	8	ZK č.35 Oceľ.konštr.prepoja tribun		6 804,68		spracované
36	9	ZK č.36 Oceľ.konštr.rampy 1.radu severnej tribuny	14.11.2022	7 391,21		spracované
37	10.	ZK č.37 PVC hrany schodísk severnej tribuny	16.01.2023	660,26		spracované
38	11	ZK č.38 Zrušená pozícia		0,00		
39	12	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribu		7 280,41		spracované
40	13	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	17.10.2022	4 579,80		spracované
41	14	ZK č.41 Doplnenie a zmena podhľadov ,obloženie kastlikov		8 972,25		spracované
42	15.	ZK č.42 Prečistenie kanalizácie	06.12.2022	2 019,40		spracované
43	16.	ZK č.43 Uprava vonkajšich bočných vstupov	14.11.2022	8 998,30		spracované
44	17.	ZK č.44 Tmelenie dilatacií plechov,vypaľovanie otvorov a k	28.11.2022	15 730,93		spracované
45	18.	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí	13.12.2022	9 040,31		spracované
46	19	ZK č.46 Dopojenie rozvodov UVK pre OST	05.12.2022	3 000,35		spracované
47	20	ZK č.47 Doplnok čiarovania palubvej podlahy	11.01.2023	380,00		spracované
48	21	ZK č.48 Oištovanie AZC podhľadu,parapety, kapotáž posledného stupna tribuny A a B,zabradlie	24.01.2023	11 745,88		spracované
49	22	ZK č.49Hasiace prístroje podľa PD	24.01.2023	-205,35		spracované
Σ		**EUR**		**144 684,07**		

Aktualizácia: 25.01.2023

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 49 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:25.01.2023**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email -**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: ***Hasiace prístroje podla PD***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky investora a návrhu projektanta boli spracované viac práce t.j.doplnenie hasiacich prístrojov podľa projektu požiarnej ochrany.Tieto práce a dodávky boli zosúladené medzi projektom a zadaním.

Oznámil: Dátum: **25.01.2023**
Issued by: _____ *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:49**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:**25.01.2023** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.49
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: -205,35 **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum **25.01.2023**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.49: -205,35 **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 197 794,65 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.49 Hasiace prístroje	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Kiivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	-311,40
4		Montáž	106,05
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-205,35
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-205,35
24	DPH 20,00 % z -205,35	-41,07
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-246,42**

E Prípočty a odpočty

Dodávky zadávateľa	0,00
Kĺzavá doložka	0,00
Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.49 Hasiace prístroje	EČO	
Názov časti	Hasiace prístroje ZoD menej práce	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Cevinq s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 040,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 040,00
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas		0,00
9	Bez pevnej podl.		0,00
10	Kultúrna pamiatka		0,00
11			0,00
12	DN(r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť		0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Stažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 040,00
24	DPH 20,00 % z -1 040,00	-208,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-1 248,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.49 Hasiace prístroje
Časť: Hasiace prístroje ZoD menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 24. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-1 040,00**	**-0,675**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**-1 040,00**	**-0,675**
2	*449170000800.S*	*Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg*	*ks*	*-13,000*	*80,00*	*-1 040,00*	*-0,675*
		Celkom				**-1 040,00**	**-0,675**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ŽK č.49 Hasiace prístroje	EČO	
Názov časti	Hasiace prístroje Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o ,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	728,60	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		728,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	728,60
24	DPH 20,00 % z 728,60	145,72
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**874,32**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.49 Hasiace prístroje
Časť: Hasiace prístroje Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 24. 1. 2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**728,60**	**0,426**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**728,60**	**0,426**
2	449170000900 S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	20.000	36.43	728.60	0.426
		Celkom				**728,60**	**0,426**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.49 Hasiace prístroje	EČO	
Názov časti	Hasiace prietroje ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1696,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bezpevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	106,05	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	106,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	106,05
24	DPH 20,00 % z 106.05	21,21
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**127,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.49 Hasiace prístroje
Časť: Hasiace prístroje ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 24. 1. 2023

Č.	Kódpoložky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**106,05**	**0,000**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**106,05**	**0,000**
1	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu 21-14	ks	7,000	15,15	106.05	0,000
		Celkom				**106,05**	**0,000**

na 1 NP celkom 12 ks praskové podla vykresu (na hranici PU sa moze pouzit umiestnit 1 ks) ---- **Pozor pre PU N 1.12 1 ks - CO 2**

na 2 NP 4 ks praskové

na 3 NP - technicke podlažie 2 ks práskové

na 1 PP - 2 ks práškové

21 ks

S úctou a pozdravom

Ing.Radoslav LEVČÍK
konateľ spoločnosti

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 48** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o.** **Dátum:24.01.2023**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ *Fax: ___ Hand: _____*

Predmet zmeny: ***Oličtovanie AZC podhľadu ,parapety„ kapotáž posledného stupna tribuny,zabradlie***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky investora a návrhu projektanta boli spracované viac práce t.j.Oličtovanie AZC podhľadu,parapety ostenia severnej šítovej steny na III.poschodí , kapotáž posledného stupna tribuny oplechovaním a zábradlie 3 radu severnej tribuny .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **24.1[illegible].01.2023**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene otvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order Is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:48**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**24.01.2023** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.48
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***11 745,88*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
*Date:*____

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.45: ***11 745,88*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 209 745,88 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.48 Oplôtovanie AZC podhľadu,parapety, kopotáž posledného stupňa tribuny A a B,zábradlie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 11.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 596,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	1 690,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projekčné práce	0,00
3	PSV Dodávky	4 429,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 029,63	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
8	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	11 745,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	11 745,88
24	DPH 20.00 % z 11 745,88	2 349,18
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**14 095,06**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie
Objekt: ZK č.48 Olištovanie AZC podhľadu,parapety, kapotáž posledného stupna tribuny A a B,zábradlie

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 11. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	1000	**VP č.48 Komplet**				**11 745,88**	**8,537**
	100	**VP č.48 Kapotáž zábradli na tribune A a B po celej dĺžke**				**2 358,34**	**0,383**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 358,34**	**0,383**
1	764721116.S	Oplechovanie kapotáže z pozink farebný, r.š. 330mm 60ksá1530 mm lepenim mamutom,aliPicky prvok upravený podľa konštrukcie tribuny	m	91,800	25.69	2 358.34	0,383
	200	**VP č.48 Olištovanie AZC podhľadov**				**4 198,77**	**7,797**
	766	**Konštrukcie stolárske**				**4 198,77**	**7,797**
2	766699742.S	Montáž olištovanie latkami alebo doskami z tvrdého dreva	m	177,000	2,78	492.06	0,000
3	*PC*	*Lišty drevené spojovacie z tvrdého dreva 30x40 mm, triedy 3A STN 480055 sušené drevo 14±2% bez defektov, hrčiaby, hrčí*	*m*	*212,400*	*11,00*	*2 336,40*	*0,113*
4	944943211.S	Montáž pracovného resp. ochranného lešenia - skladacia konzolová plošina bez predĺženia podpery - zhotovenie	m	75,000	14,07	1 055.25	7,684
5	944943201	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia Doka - skladacia plošina K bez predĺženia podpery	m	177,000	1,78	315,06	0 000
	300	**VP č.48 Drevené parapety severnej steny**				**2 916,76**	**0,096**
6	766694124.Ponuk.cena	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 50 bm,atipicky upravená kvoli el žľabu	m2	28,000	40,45	1 132,60	0,003
7	*611550000Ponuk.cena*	*Parapetná doska z DTD hr.18 mm otracované vrátane náteru*	*m2*	*28,000*	*63,72*	*1 784,16*	*0,092*
		Sú vyrábané z drevotrieskovej povrchovo upravené dekoračným a protiťahovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,10m					
	400	**VP č.48 Doplnenie zábradlia severnej tribuny**				**2 272,01**	**0,262**
8	767995220.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	262,220	5,00	1 311,10	0,000
9	*136110001600.S*	*Z1 Zábradlie 26 m +1,5m+1,5m 262,22kg spolu za 29 m*	*t*	*0,262*	*3 646,47*	*955,38*	*0,262*
10	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	21.11	5,53	0,000
		Celkom				**11 745,88**	**8,537**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 47 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:11.01.2023**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ *Fax: ___ Hand: ____*

Predmet zmeny: *Subject:* ***Dopnok čiarovania palubovej podlahy***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky investora a návrhu projektanta boli spracované viac práce t.j.doplnenie čiarovania palubovej podlahy o logo .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **11.01.2023**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:47**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:	Ján Kovér	Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**11.01.2023**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.47
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***380,00*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.45: ***380,00*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 198 380,00 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.47 Čiarovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	53,82	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	326,18	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	380,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

P

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	380,00
24	DPH 20,00 % z 380,00	76,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**456,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00


ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.47 Čiarovanie

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 11. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**380,00**	**0,000**
	783	**Nátery**				**380,00**	**0,000**
1	783612201.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s plným imelením logo v stredovom kruhu	kpl	1,000	380,00	380,00	0,000
		Celkom				**380,00**	**0,000**




- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH DOSIEK VYZNAČIŤ MIESTA PRESTUPOV ROZVODOV ZDRAVOTECHNIKY A VYKUROVANIA A OSADIŤ CHRÁNIČKY
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY V KÚPEĽNI, WC - VO VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRÍKLAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. SKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ PODĽA ODPORÚČANIA VÝROBCU - VODOVZDORNÁ.
- VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- SADROKARTÓN BUDE V KÚPEĽNI POUŽITÝ VODOVZDORNÝ!
- SADROKARTÓN POUŽITÝ V STAVBE BUDE SPĹŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ STANOVENÚ V ČASTI PROJEKTU POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY!
- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD PROTIPOŽIARNY MUSÍ BYŤ CELISTVÝ.

-ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ PODĽA ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
-PRI VÝZNAMNEJ ODCHÝLKE EXISTUJÚCEHO STAVU OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KONZULTOVAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ S PROJEKTANTOM !
- NOSNÉ KONŠTRUKCIE TRIBÚNY MUSIA BYŤ OCHRÁNENÉ PROTIPOŽIARNYM NÁTEROM, S ODOLNOSŤOU 45 A 30 MIN. ALEBO OBLOŽENÉ SADROKARTÓNOVÝM OBKLADOM S DEKLAROVANOU POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU PODROBNEJŠIE POZRI ČASŤ PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
- POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ TRIBÚN OSTÁVAJÚCICH, ZACHOVANÝCH JE 0D SPODU 30 MINÚT, ODOLNOSŤ OVERIŤ NA STAVBE SONDOU MATERIÁLU, PODĽA KONŠTRUKCIE NEHAJÚ POŽADOVANÚ POŽIARNOU ODOLNOSŤ OBLOŽIŤ TRIBÚNU SADROKARTÓNOM S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, ALEBO INAK OCHRÁNIŤ EXISTUJÚCE TRIBÚNY,
- PRI OBKLADE OVERIŤ SO STATICKÝM ÚNOSNOSŤ EXISTUJÚCICH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- V STAVBE ROZMIESTNIŤ POŽADOVANÉ HASIACE PRÍSTROJE PODĽA PROTIPOŽIARNOHO RIEŠENIA STAVBY

POZNÁMKY:

- (42) DAŽĎOVÝ ZVOD
- (43) NOVÉ TOČITÉ SCHODISKO
- (44) PRELOŽENÝ PARKOVACÍ AUTOMAT
- (45) PROTIPOŽIARNY OBKLAD, POZRI PODĽA
- (47) EXISTUJÚCI POKLOP ŠACHTY
- (51) VYROVNÁVAJÚCA RAMPA
- (52) DIESELAGREGÁT JE POTREBNÉ UMIESTN PRETOŽE JEHO ROZMERY SÚ VÄČŠIE AK
- (53) ĽAHKÁ DEMONTOVATEĽNÁ PRIEČKA ZO OSADENÁ Z BOKU NA STROPNÚ KONŠTR DIESELAGREGÁTU V PRÍPADE POTREBY POTREBNÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ PODĽ
- (54) PANIKOVÉ KOVANIE NA DVERÁCH
- (55) INTERIÉROVÉ DVERE PRE ROZVODNÚ SK POTREBNÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ PODĽ VÝŠKU DVERÍ PRISPÔSOBIŤ POTREBY R

PÔDORYS 1.NP
NA KÓTE +4,000



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

POZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	SVETLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	SOKEL	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÁ HALA	44,75	P1.6	4,68	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.02	SCHODISKO	14,83	-	3,95	BETÓNOVÁ MAZANICA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.03	UPRATOVAČKA	1,63	P1.7	2,85	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.04	WC ZAMESTNANCI MUŽI	2,22	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.05	WC NÁVŠTEVNÍCI MUŽI	29,35	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	8,78	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.07	POKLADŇA	12,80	P1.6	2,79	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.08	SKLAD	9,66	P1.6	2,79	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.09	BUFET	56,01	P1.6	4,68	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.10	PRÍPRAVOVŇA	8,93	P1.6	2,50	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.11	ŠATŇA	5,47	P1.6	2,50	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.12	SKLAD	5,89	P1.6	2,60	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.13	POKLADŇA, ŠPORT. POTREBY	10,34	P1.6	2,60	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.14	VSTUPNÁ HALA	44,76	P1.6	4,68	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.15	SCHODISKO	14,83	-	3,95	BETÓNOVÁ MAZANICA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.16a	PREDSIEŇ WC ZAMEST.KAVIAR.	2,33	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.16b	ZÁCHOD ZAMES.KAVIARNE	1,76	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.16c	WC NÁVŠTEVNÍCI IMOBILNÝ	2,87	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.17	WC NÁVŠTEVNÍCI ŽENY	23,29	P1.7	2,40	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.18	WC ZAMESTNANCI ŽENY	2,68	P1.7	2,20	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.19	CHODBA	20,34	P1.1	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.20	ŠATŇA ZAMESTNANCOV	7,04	P1.1	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	
1.21	SPRCHA	2,74	P1.2	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ
1.22	ŠATŇA ZAMESTNANCOV	7,59	P1.1	2,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KAZETOVÝ PODHĽAD	
1.23	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	13,57	P1.1	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.24	LEKÁRSKA MIESTNOSŤ	11,73	P1.1	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.25	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	3,70	P1.2	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.26	UMYVÁREŇ	11,50	P1.2	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.27	ŠATŇA ŠPORTOVCI / 20 OSÔB	22,00	P1.1	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.28	CHODBA	19,54	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.29	WC	6,44	P1.2	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.30	WC	9,89	P1.2	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.31	KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR	24,32	P1.6	4,84	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.32	CHODBA	7,05	P1.4	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.33	WC	10,91	P1.5	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.34	UMYVÁREŇ	10,81	P1.2	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.35	ŠATŇA ŠPORTOVCI / 20 OSÔB	20,35	P1.1	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.36	ŠATŇA ŠPORTOVCI / 20 OSÔB	20,20	P1.1	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.37	UMYVÁREŇ	11,08	P1.2	2,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.38	WC	10,57	P1.5	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.39	CHODBA	6,86	P1.4	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.40	KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR	26,17	P1.6	4,84	LIATE TERAZZO	TERAZZO	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.41	CHODBA	13,12	P1.1	2,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.42	WC	6,01	P1.2	2,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.43	WC	5,47	P1.2	2,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.44	ŠATŇA ŠPORTOVCI / 20 OSÔB	20,16	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.45	UMYVÁREŇ	11,48	P1.2	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.46	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	2,79	P1.2	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.47	ROZHODCOVIA	8,69	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.48	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	9,48	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.49	TRÉNERI	12,00	P1.1	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.50	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	3,44	P1.2	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	KERAMICKÝ OBKLAD
1.51	HRACIA PLOCHA	930,38	P1.3	11,33	PALUBOVÁ PODLAHA	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	SADROKART. PODHĽAD	
1.52	MEDZISTROP BUFETU	28,45	P2.4	-	LIATE TERAZZO	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.53	EL. ROZVÁDZAČ 1	0,83	P1.6	4,84	LIATE TERAZZO	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.54	CBS 1	0,20	P1.6	4,84	LIATE TERAZZO	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.55	EL. ROZVÁDZAČ 2	0,22	P1.6	4,68	LIATE TERAZZO	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	
1.56	CBS 2	0,22	P1.6	4,68	LIATE TERAZZO	-	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	VÁPEN.-CEMEN. OMIETKA	

ÚŽITKOVÁ PLOCHA [m²]	1647,12
ZASTAVANÁ PLOCHA [m²]	2024,14

BÚRANÉ, ASANOVANÉ

NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCE NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL HRÚBKY 650 mm V MIESTE STREŠNÝCH NOSNÍKOV ROZŠÍRENÉ NA PILIERE S ROZMERMI 1100 x 1650 mm

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL HRÚBKY 480 a 650 mm

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY HRÚBKY 150 MM

NOVÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL BRITTERM 25 AKA, pevnosť 12N/mm2 , ALEBO PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

NOVÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY, HR. 125MM

NOVÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY SADROKARTÓNOVÉ, HRÚBKY 75 MM, DEMONTOVATEĽNÉ, V PRÍPADE POTREBY REVÍZIE, ALEBO TRANSPORTU DIESELAGREGÁTU OSADENÁ Z BOKU NA STROPNÚ DOSKU POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 45, DOSF HRÚBKY 12,5MM OBOJSTRANNE, NOSNÝ PROFIL R-CW 50 MINERÁLNA VLNA 50MM - OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MINIMÁLNE 15KG/M3).

NOVÉ OCEĽOVÉ NOSNÉ RÁMPY TRIBÚNY, OBLOŽENÉ PROTIPOŽIARNYM SADROKARTÓNOM

KOMÍN - ODVOD SPALÍN PRE DIESELAGREGÁT

EXISTUJÚCE NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL Z VNÚTORNEJ STRANY OBLOŽENÉ SADROKARTÓNOM, ALEBO DOMUROVANÉ PRIEČKOVKAMI DO ROVNÝ, KERAMICKÝ OBKLAD

NOVÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY, MUROVANÉ DO VÝŠKY 2100 MM

NOVÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ OCEĽOVÉ STĹPY PODĽA STATIKY

-BEZPEČNOSTNÉ REŠENIE , POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ OBKLADU, ALEBO PLÁŠŤA 45A

U PRED REALIZÁCIOU STROPU A MIESTNOSTI 1.53 A 1.55!
ŠÍRKA RAMPY
HRÚBKY 100MM
NOSŤ DEMONTÁŽE A TRANSPORTU
YMENY
ANIE Z BEZPEČNOSTI STAVBY 45+

U POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, HLINÍKOVÉ, ALEBO KOVOVÉ VO FARBE STENY
ZIARNE Z BEZPEČNOSTI STAVBY

±0.000 = 269,250 m n. m.

REV Č. / REV NR:	DÁTUM / DATE:	OBSAH / CONTENT:	VYPRACOVAL / MADE BY:	PODPIS / SIGN.:
1.				
2.				
3.				

AUTOR NÁVRHU / AUTHOR PROPOSAL:

GENERÁLNY PROJ. / GENERAL ENGINEER: CEVING s.r.o., Košice

KONTROLOVAL / CHKD BY:

ZODPOV. PROJ. / RESPONSIBLE ENG:

PROJEKTANT / MADE BY:

CEVING s.r.o.
Priemyselná 4, 040 11 Košice
Kľúč 18, 040 01 Košice

INVESTOR / CLIENT: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice

STUPEŇ PD / LEVEL: REALIZAČNÝ PROJEKT

MIESTO STAVBY / SITE: p.č. 2651/1; k.ú. Staré Mesto; obec: Košice-Staré Mesto; okres: Košice I; Košický kraj

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

&325729E0+$/$0$1*(60$5e1$0°
5(,21758.$.$0$02'(51,=Ë&.$

ČÍSLO / PART: ASR

DÁTUM / DATE: 04/2021

FORMÁT / FORMAT: 18xA4

STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING UNIT: SO-01 ŠPORTOVÁ HALA

Č. PARE/ NR. COPY:

ARCH.Č. / ARCH.NR.: PR_CEV_2020_1026

NÁZOV VÝKRESU / TITLE BRWG: PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

MIERKA / SCALE: 1:100

Č. VÝKRESU / NR BRWG: 18.

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 37** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o.** **Dátum:11.01.2023**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: ***PVC hrany schodísk severnej tribuny***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky investora a návrhu projektanta boli spracované viac práce t.j.PVC hrany schodísk severnej tribuny .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **11.01.2023**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:37**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**11.01.2023** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.37
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***660,26*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

~~Schválil:~~

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.37 ***660,26*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 198 660,26 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík**
generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.37 PVC hrany schodísk severnej tribuny Cenkros	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 392,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 268,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	660,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	660,26
24	DPH 20,00 % z 660,26	132,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**792,31**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.37 PVC hrany schodísk severnej tribuny Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**660,26**	**0,011**
	776	**Podlahy povlakové**				**660,26**	**0,011**
1	PC prieskum trhu	Lepenie schodových hrán	m	62,500	4,75	296,88	0,002
2	*697590000PC S*	*Schodová hrana PVC45*82*5,3mm*	*m*	*63,750*	*5,70*	*363,38*	*0,010*
		Celkom				**660,26**	**0,011**

Rekapitulácia zmenových konaní k dod.č.4

Dodávateľ: **BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Stavba:

Stavbyvedúci: **Sabol Slavomír**

Por.číslo komplet	Por.číslo k dod.č.4	Názov a popis	Dátum zaslania	Cenový navrh Betpres, s.r.o.	Stanovisko investor	
		Cena k ZoD		2 198 000,00		
28	1.	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	09.09.2022	10 949,82		spracované
29	2.	ZK č.29 Drevený obklad južnej prístavby		4 793,99		spracované
30	3.	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu		2 027,97		spracované
31	4.	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok		6 131,73		spracované
32	5.	ZK č.32 Požiarne upchávky	05.12.2022	14 701,20		spracované
33	6.	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah pc		10 520,26		spracované
34	7.	ZK č.34 Revizne dvireka stropov		9 160,67		spracované
35	8.	ZK č.35 Oceľ.konštr.prepoja tribun		6 804,68		spracované
36	9.	ZK č.36 Oceľ.konštr.rampy 1.radu severnej tribuny	14.11.2022	7 391,21		spracované
37	10.	ZK č.37 PVC hrany schodísk všetkých tribun		0,00		
38	11.	ZK č.38 Zrušená pozícia		0,00		
39	12.	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribu		7 280,41		spracované
40	13.	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	17.10.2022	4 579,80		spracované
41	14.	ZK č.41 Doplnenie a zmena podhľadov ,obloženie kastlíkov		8 972,25		spracované
42	15.	ZK č.42 Prečistenie kanalizácie	06.12.2022	2 019,40		spracované
43	16.	ZK č.43 Uprava vonkajších bočných vstupov	14.11.2022	8 998,30		spracované
44	17.	ZK č.44 Tmelenie dilatacií plechov,vypaľovanie otvorov a k	28.11.2022	15 730,93		spracované
45	18.	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí	13.12.2022	9 040,31		spracované
46	19	ZK č.46 Dopojenie rozvodov UVK pre OST	05.12.2022	3 000,35		spracované
Σ		EUR Spolu:		132 103,28		

Aktualizácia: 13.12.2022

Uvedené ZK v rekapitulácii odkontrolované a odsúhlasené dňa 19.12.2022, po doplnení ďalších ZL ku kontrole bez výhrad.

Dodatok č.4 k Zad.

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 46 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:05.12.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ___ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Dopojenie rozvodov UVK pre OST***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky a projektu projektanta a investora boli spracované viac práce t.j.Dopojenie rozvodov UVK pre OSTv .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **05.12.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:46 Dopojenie rozvodov UVK pre OST
REQUEST NO.

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:05.12.**2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.46
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***3 000,35*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
*Date:*____

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:___

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.46: ***3 000,35*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 201 000,35 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1766-21
Stavba: **Športová hala ANGELS v KE - Rekoanštrukcia a modernizácia**

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 05.12.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.B.Nemcovej 1698,Vranov

IČO:
IČ DPH:

Projektant:Cening

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Betpres s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 000,35**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**3 000,35**	**600,07**

Cena s DPH v **EUR** **3 600,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1766-21

Stavba: **Športová hala ANGELS v KE - Rekoanštrukcia a modernizácia**

Miesto: **Košice** Dátum: 05.12.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**3 000,35**	**3 600,42**
REALIZACIA	**Angels**	3 000,35	3 600,42
02ZL	**02 ZL č.46 Dopojenie rozvodov UVK v tech.miestnosti 1.06**	3 000,35	3 600,42
02	**Dopojenie rozvodov UVK**	3 000,35	3 600,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športová hala ANGELS v KE - Rekoanštrukcia a modernizácia
Objekt:
REALIZACIA - Angels
Časť:
02 ZL - 02 ZL č.46 Dopojenie rozvodov UVK v technickej miestnosti 1.06
Úroveň 3:
02 - Dopojenie rozvodov UVK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: **05.12.2022**

Objednávateľ:Mesto Košice — IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Betpres s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov — IČO:
IČ DPH:

Projektant:Coning — IČO:
IČ DPH:

Spracovatel:Betpres s.r.o. B.Nemcovej 1698,Vranov — IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 000,35**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 000,35	20.00%	600,07

Cena s DPH **v EUR** **3 600,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Športová hala ANGELS v KE - Rekoanštrukcia a modernizácia
Objekt:
REALIZACIA - Angels
Časť:
02 ZL - 02 ZL č.46 Dopojenie rozvodov UVK v tech.miestnosti 1.06
Úroveň 3:
02 - Dopojenie rozvodov UVK

Miesto: Dátum: 05.12.2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 000,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				320,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				320,00
85	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	kpl	1,000	320,00	320,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 220,35
	D	713	Izolácie tepelné				258,05
70	K	40	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	3,00	120,00
71	*M*	*283310005300*	*Izolačná PE trubica 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,*	*m*	*20,000*	*2,76*	*55,20*
72	*M*	*283310005100*	*Izolačná PE trubica 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,*	*m*	*20,000*	*2,61*	*52,20*
74	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,579	1,30	30,65
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 350,80
5	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	20,000	15,11	302,20
6	K	733121117.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6	m	20,000	16,95	339,00
18	K	733123116.S	Príplatok za zhotovenie tvarovky z hladkých rúrok priemer 44,5/2,6	ks	12,000	13,48	161,76
15	*M*	*316170006100.S*	*Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej ocele*	*ks*	*12,000*	*2,16*	*25,92*
17	K	733123117.S	Príplatok za zhotovenie tvarovky z hladkých rúrok priemer 51/2,6	ks	8,000	16,33	130,64
16	*M*	*316170006200.S*	*Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej ocele*	*ks*	*8,000*	*3,95*	*31,60*
21	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	40,000	0,61	24,40
83	K	733191928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50	ks	6,000	14,90	89,40
84	K	733194916.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 44,5/2,6	ks	6,000	9,00	54,00
22	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	137,055	1,40	191,88
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				415,90
24	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,04	8,16
25	*M*	*551210009500.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"*	*ks*	*4,000*	*8,24*	*32,96*
36	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	8,000	3,92	31,36
37	*M*	*551210045100*	*Guľový ventil 2", páčka červená-chróm,*	*ks*	*8,000*	*32,98*	*263,84*
23	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	12,000	5,76	69,12
44	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	41,822	0,25	10,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				90,00
86	K	767871515.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	ks	40,000	1,69	67,60
87	*M*	*286710007500*	*Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI*	*ks*	*40,000*	*0,56*	*22,40*
	D	783	Nátery				105,60
77	K	783414741.S	Nátery kovového potrubia nátery v kanáloch a šachtách olejové do DN 50 mm základné - 35µm	m	40,000	0,60	24,00
76	K	783424241.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	40,000	2,04	81,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				460,00
81	K	HZS000114.S	Príprava ku komplexnemu vyskušaniu	kpl	1,000	240,00	240,00
82	K	HZS000125.S	Tlaková skúška	kpl	1,000	220,00	220,00

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 45** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:13.12.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Skutočný rozsah oceľových zábradlí***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektu a hľadiska statika a investora boli spracované viac práce t.j.skutočá dlžka a váha oceľového zábradlia .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Z hľadiska zaradenia konštrukcie do kategórie C5 (plochy náchylné na tlačenicu) bolo potrebné uvažovať s vyšším zaťažením ako bolo pôvodne uvažované, dôsledku čoho následne pôvodne navrhnuté časti zábradlia boli staticky nevyhovujúce a museli sa nahradiť väčšími profilmi.

Oznámil: Dátum: **13.12.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:45**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**13.12.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ___	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.45
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***9 040,31 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena terminu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.45: ***9 040,31 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 207 040,31 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 810,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 229,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 040,31	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 040,31
24	DPH 20,00 % z 9 040,31	1 808,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 848,37

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavé doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-2224	ZK č.46 Skutočný rozsah oceľových zábradlí	9 040,31	1 808,06	10 848,37	0,00	9 040,31	0,00	0,00	0,00
46-1	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí ZoD	9 040,31	1 808,06	10 848,37	0,00	9 040,31	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**9040,31**	**1808,06**	**10 848,37**	**0,00**	**9 040,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí	EČO	
Názov časti	ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradlí ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	3 810,56
4		Montáž	5 229,75
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 040,31
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 040,31
24	DPH 20,00 % z 9 040,31	1 808,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 848,37

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradli
Časť: ZK č.45 Skutočný rozsah oceľových zábradli ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 24. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**9 040,31**	**1,045**
767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**9 040,31**	**1,045**
3	767995220.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	1 045,950	5,00	5 229,75	0,000
4	*136110001600.S*	*Z1 Zábradlie*	*t*	*1,045*	*3 646,47*	*3 810,56*	*1,045*
		Celkom				**9 040,31**	**1,045**

Váhy zábradlí -stavba Good Angels aréna Košice

merné hmotnosti-pomôcka
Tr 28x2,6-1,63 kg/m
Tr 48x2,6-2,93 kg/m
Jokel 50x50x4-5,53 kg/m
Jokel 70x50x4-6,81 kg/m
guľatina fí 12-0,89 kg/m

1.	severná tribúna-vrchný rad	Tr 48,3x2,6-29,8m→87,91 kg		87,91		
		Tr 28x2,6-29,8m→48,57 kg		48,57		
		Stojky-jokel 50x50x4-21m→116,13 kg		116,13		
			spolu:	252,61		
			stratné 3%	7,58		
		celkom		260,19		
2.	severná tribuna -zábradlie schodísk	Tr 48,3x2,6-14m→41,02 kg		41,02		
		Tr 28x2,6-14m→22,8 kg		22,80		
		Stojky-jokel 50x50x4-4m→116,13 kg		22,12		
			spolu:	85,94		
			stratné 3%	2,58		
			celkom	88,52		
3.	Zábradlie točitého schodiska a galéria	váha podľa dielenskej PD		280,50		
3.	tribúna A+B (vrátane zabr.kameramana a zábradlia plošiny)	váha podľa dielenskej PD		3749,2	31*2,93=91,0kg	poł.208
4.	Severná tribúna -spodná časť	váha podľa dielenskej PD		139,7		

		celkom:	4518,11	
		váha podľa Zmluvy o dielo	3 472,16	

				spolu váha
208	*Zábradlie rámp vertikálna výplň rebrovanie, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru*	*m*	*15,200*	44,54
210	*Z1 Zábradlie*	*t*	*2,390*	2 390,00
211	*Z3 Zábradlie galérie a točitého schodiska*	*t*	*0,754*	754,00
212	*Z2 Zábradlie plošiny kameramana*	*t*	*0,264*	264,00
218	*ZK6 doplnenie oceloveho zabradlia v. 1000 mm dl. 3349*	ks	*2,000*	19,63
				3 472,16

viac práce **1045,95**

BAL — HORNÉ 2 DR.

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám sv Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev.	Dátum Rev	Popis Rev
zv18	14	ROUND10	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,4	0,02				
zv19	14	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	71,2	2,38				
zv20	15	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,7	0,07				
zv21	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	3019	8,8	8,8	0,46				
zv22	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	5478	16,0	16,0	0,83				
zv23	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	80	0,2	0,2	0,01				
zv24	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	2525	7,4	7,4	0,38				
zv25	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1398	4,1	4,1	0,21				
zv26	1	ROUND10	0	S235JR	COLUMN	35	0,0	0,0	0,00				
zv27	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	177	0,5	0,5	0,03				
zv28	1	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	5,1	0,17				
zv29	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1219	3,6	3,6	0,19				
zv30	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1341	3,9	3,9	0,20				
zv31	10	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1475	1,2	11,8	0,98				
zv32	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	76	0,1	0,3	0,03				
zv33	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1292	1,0	5,2	0,43				
zv34	10	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1750	1,4	14,0	1,16				
zv35	10	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	31	0,0	0,2	0,02				
zv36	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1103	0,9	4,6	0,38				
zv37	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1300	1,0	5,2	0,43				
zv38	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1145	0,9	4,6	0,38				
zv39	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	54	0,2	0,2	0,01				
zv41	4	PL3*44	EN 10025	S235JRG2	Kryci plech	44	0,0	0,1	0,01				
zv42	10	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1444	1,2	11,5	0,96				
zv43	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1780	1,4	7,1	0,59				
zv44	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1213	1,0	4,8	0,40				
zv45	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	100	0,3	0,3	0,02				
zv46	5	CHS21,3*1,73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	96	0,1	0,4	0,03				
zv47	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	80	0,2	0,2	0,01				
zv48	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	3019	8,8	8,8	0,46				
Celkom													
	141	položiek						201,3 kg	11,25 m2				
Celkom + 3%								207,3 kg					

BAZ – POČÍTE 2x.

HESCON
ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev.	Dátum Rev.	Popis Rev
zv1	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv2	14	P8*44	EN 10025	S235JRG2	ČELNÍ_DESKA	115	0,3	4,5	0,18				
zv3	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv4	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv5	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv6	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv7	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv8	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv9	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv10	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv11	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv12	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv13	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv14	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv15	1	CFCHS30*2.83	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1048	1,9	1,9	0,10				
zv16	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	622	1,8	1,8	0,10				
zv17	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	1788	5,2	5,2	0,27				
zv40	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	NOSNÍK	3651	10,7	10,7	0,56				
zv49	60	CHS21.3*1.73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	COLUMN	389	0,3	18,2	1,52				
zv50	5	CHS21.3*1.73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	COLUMN	609	0,5	2,4	0,20				
zv51	5	CHS21.3*1.73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	COLUMN	190	0,1	0,7	0,06				
zv52	5	CHS21.3*1.73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	COLUMN	155	0,1	0,6	0,05				
zv53	5	CHS21.3*1.73	EN 10210,DIN 2448	S235JR	COLUMN	122	0,1	0,4	0,04				
zv54	5	P3*17	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	17	0,0	0,0	0,00				
Celkom													
	116	položiek						71.0 kg	4.33 m2				
Celkom +3%								73.2 kg					

1. PAD STUDR

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7289/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka(mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev.	Dátum Rev	Popis Rev
zc1	14	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	49	0,0	0,5	0,03				
zc2	14	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	820	4,7	65,6	2,19				
zc3	14	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,6	0,06				
zc4	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6000	17.6	52.7	2,74				
zc5	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5500	16,1	16,1	0,84				

Celkom

46 položiek 135.6 kg 5.85m2

Celkom + 3% 139.7 kg

TR – NÁVRH

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka(mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev	Dátum Rev	Popis Rev
za2	5	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	64	0,1	0,3	0,03				
za4	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	49	0,0	0,0	0,00				
za9	6	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,3	0,03				
za60	3	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	15,3	0,51				
za64	3	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	44	0,0	0,1	0,01				
za68	5	PL12*90	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,4	6,8	0,17				
za71	2	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	950	6,7	13,4	0,46				
za72	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	953	6,7	6,7	0,23				
za73	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	933	6,6	6,6	0,23				
za74	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	961	6,8	6,8	0,24				
za75	2	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,1	0,00				
za76	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,0	0,00				
za77	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,0	0,00				
za78	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,1	0,01				
za80	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2591	7,6	7,6	0,39				
za81	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	599	1,8	1,8	0,09				
za82	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	55	0,2	0,2	0,01				
za93	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	218	0,6	0,6	0,03				
za94	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5743	16,8	16,8	0,87				
za95	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	229	0,7	0,7	0,04				
za96	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1464	4,3	4,3	0,22				
za103	1	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	950	5,4	5,4	0,18				
za104	3	PL12*86	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,3	3,9	0,10				
za105	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	51	0,0	0,1	0,01				
za106	2	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	950	5,4	10,9	0,36				
za122	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3391	9,9	9,9	0,52				

Celkom

52 položiek — 118.6 kg — 4.75 m2

Celkom + 3% — 122.1 kg

TR A - PROFILY - KOMP.

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Normal profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. ošetr. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev	Dátum Rev	Popis Rev
za4	10	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,4	0,02				
za8	7	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	790	4,5	31,6	1,06				
za9	10	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,5	0,04				
za60	3	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	15,3	0,51				
za61	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2650	7,8	7,8	0,40				
za62	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1700	5,0	10,0	0,52				
za63	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3880	11,4	11,4	0,59				
za64	8	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	44	0,0	0,3	0,03				
za65	8	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1555	2,2	17,4	1,06				
za66	8	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1865	2,6	20,8	1,27				
za67	10	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1250	1,7	17,5	1,06				

Celkom				
68	položiek		132.8 kg	6.56 m2
Celkom + 3%			136.8 kg	

TRIBUNA A – 1636,9 kg

1

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022 004 50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. nátar. plocha (m2)	Rozmámka/EXC	Rev	Dátum Rev	Popis Rev
za1	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	900	6,3	6,3	0,22				
za2	38	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	64	0,1	2,5	0,24				
za3	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	49	0,0	0,0	0,00				
za4	101	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	3,9	0,20				
za5	23	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	800	5,6	129,4	4,50				
za6	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	69	0,2	0,2	0,01				
za7	2	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	41	0,0	0,1	0,00				
za8	76	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	790	4,5	343,1	11,47				
za9	94	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	4,3	0,41				
za10	20	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	44	0,0	0,6	0,03				
za12	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	69	0,2	0,6	0,03				
za13	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5308	15,5	15,5	0,61				
za14	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3788	11,1	11,1	0,56				
za15	5	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1590	4,7	23,3	1,21				
za16	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1540	4,5	9,0	0,47				
za17	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	88	0,3	0,3	0,01				
za18	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5306	15,5	31,1	1,61				
za19	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3788	11,1	11,1	0,58				
za20	5	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	152	0,4	2,2	0,12				
za21	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	116	0,3	0,3	0,02				
za22	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	122	0,4	0,4	0,02				
za23	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	103	0,3	0,3	0,02				
za24	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1093	2,9	8,8	0,46				
za25	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2671	7,8	7,8	0,41				
za26	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	99	0,3	0,3	0,02				
za27	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	50	0,1	0,3	0,02				
za28	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	365	1,1	2,3	0,12				
za29	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	99	0,3	0,3	0,02				
za30	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	480	1,4	1,4	0,07				
za31	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	49	0,0	0,0	0,00				
za32	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1412	4,1	4,1	0,22				
za33	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	360	1,1	1,1	0,06				
za34	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	251	0,7	0,7	0,04				
za35	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	335	1,0	2,0	0,10				
za36	4	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	251	0,7	2,0	0,15				
za37	8	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	335	1,0	7,8	0,41				
za38	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	780	5,5	5,5	0,19				
za39	10	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	253	0,7	7,4	0,38				
za40	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1852	5,4	5,4	0,28				
za41	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	297	0,9	0,9	0,05				
za42	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	801	2,3	2,3	0,12				
za43	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	247	0,7	0,7	0,04				
za44	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	122	0,4	0,4	0,02				
za45	2	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	790	5,6	11,1	0,39				
za46	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	196	0,6	0,6	0,03				
za47	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	46	0,0	0,0	0,00				
za48	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	345	1,0	1,0	0,05				
za49	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	260	0,8	0,8	0,04				
za50	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	120	0,4	0,4	0,02				
za51	7	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	778	5,5	38,3	1,33				
za52	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,0	0,00				
za53	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	407	1,2	1,2	0,06				
za54	18	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	778	4,4	80,0	2,88				
za55	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	152	0,4	0,4	0,02				
za56	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	280	0,8	0,8	0,04				
za57	4	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	47	0,0	0,1	0,01				
za58	2	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	2009	14,1	28,3	0,98				
za59	2	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	1442	10,1	20,3	0,70				
za64	20	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	44	0,0	0,7	0,07				
za68	7	PL12*80	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,4	9,5	0,24				
za69	17	PL12*80	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,2	20,5	0,53				
za70	1	PL12*80	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,2	1,2	0,03				
za79	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	111	0,3	0,3	0,02				
za83	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	80	0,2	0,5	0,02				
za84	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	307	0,9	0,9	0,05				
za85	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2522	7,4	7,4	0,38				
za86	2	CHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JRG2	INIT_RAIL_BEND_NAME	53	0,2	0,3	0,02				
za87	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	249	0,7	0,7	0,04				
za88	2	CHS48,3*2,6	EN 10210,DIN 2448	S235JRG2	INIT_RAIL_BEND_NAME	126	0,4	0,7	0,04				
za89	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	31	0,0	0,0	0,00				
za90	4	P10*70	EN 10025	S235JRG2	PLECH	150	0,6	3,3	0,10				
za91	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	307	0,0	0,9	0,05				
za92	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2522	7,4	7,4	0,38				
za97	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2552	7,5	14,9	0,76				
za98	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	53	0,0	0,1	0,01				

za99	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	53	0,0	0,1	0,01					
za100	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	56	0,0	0,0	0,00					
za101	6	PR*50	EN 10025	S235JRG2	PLECH	50	0,1	0,6	0,04					
za102	5	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	56	0,0	0,2	0,01					
za107	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	827	1,8	1,8	0,10					
za108	5	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6000	17,6	87,8	4,56					
za109	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	101	0,3	0,9	0,05					
za110	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1768	5,2	5,2	0,27					
za111	8	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6000	17,6	140,5	7,30					
za112	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	570	1,7	1,7	0,09					
za113	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1101	3,2	3,2	0,17					
za114	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	306	0,9	1,8	0,09					
za115	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6271	18,4	18,4	0,95					
za116	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1280	3,7	11,3	0,58					
za118	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5550	16,3	32,5	1,69					
za119	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1581	4,6	13,9	0,72					
za121	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	4498	13,2	13,2	0,68					
za123	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6027	17,6	17,6	0,92					
za124	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	206	0,6	0,6	0,03					
za125	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	110	0,3	0,3	0,02					
za126	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3491	10,2	10,2	0,53					
za127	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	242	0,7	0,7	0,04					
za128	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	4596	13,5	13,5	0,70					
za129	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1591	4,7	9,3	0,48					
za130	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3230	9,5	9,5	0,49					
za131	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2259	6,6	6,6	0,34					
za133	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	221	0,6	0,6	0,03					
za137	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	939	2,8	2,8	0,14					
za138	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1248	3,7	3,7	0,19					
za139	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1249	3,7	3,7	0,19					
za140	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	914	2,7	2,7	0,14					
za141	32	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1625	4,8	152,3	7,90					
za142	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1192	3,5	3,5	0,18					
za143	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	464	1,4	1,4	0,07					
za146	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	520	1,5	3,0	0,16					
za149	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	270	0,8	2,4	0,12					
za151	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1319	3,9	7,7	0,40					
za152	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	571	1,7	5,0	0,26					
za162	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	537	1,6	1,6	0,08					
za163	4	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1600	4,7	18,7	0,97					
za166	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1525	4,5	13,4	0,70					
za168	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1183	3,5	10,4	0,54					
za169	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1218	3,6	10,7	0,56					
za176	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	499	1,5	1,5	0,08					
za178	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	938	2,7	2,7	0,14					
Celkom	659	položiek						1660,1 kg	68,52 m2					
Celkom + 5%								1606 yks						

TB B - LÍNKA

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznámka/EXC	Rev	DátumRev	Popis Rev
zb1	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	49	0,0	0,0	0,00				
zb8	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,0	0,00				
zb10	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1464	4,3	4,3	0,22				
zb13	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	51	0,0	0,1	0,01				
zb19	5	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	64	0,1	0,3	0,03				
zb24	6	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,3	0,03				
zb65	3	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	15,3	0,51				
zb69	3	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	44	0,0	0,1	0,01				
zb72	5	PL12*90	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,4	6,8	0,17				
zb75	2	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	950	6,7	13,4	0,46				
zb76	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	953	6,7	6,7	0,23				
zb77	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	933	6,6	6,6	0,23				
zb78	1	RHS50*70*4	EN 10210,DIN 2458	S355JR	COLUMN	961	6,8	6,8	0,24				
zb79	2	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,1	0,00				
zb80	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,0	0,00				
zb81	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,1	0,01				
zb83	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2591	7,6	7,6	0,39				
zb84	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	199	0,6	0,6	0,03				
zb85	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	55	0,2	0,2	0,01				
zb93	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	218	0,6	0,6	0,03				
zb94	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5743	16,8	16,8	0,87				
zb95	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	229	0,7	0,7	0,04				
zb99	1	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	950	5,4	5,4	0,18				
zb100	3	PL12*86	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,3	3,9	0,10				
zb101	2	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	950	5,4	10,9	0,36				
zb114	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3391	9,9	9,9	0,52				
Celkom	52	položiek						117.4 kg	4.69 m2				
Celkom + 3%								120.9 kg					

TR B PLOŠINA - KATEDRÁLA

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:

Zákázka: ŠH Angels Košice
Číslo zakázky: 2022_004_50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka (mm)	Hmotnosť/ks (kg)	Celk. hmotnosť (kg)	Celk. náter. plocha (m2)	Poznamka/EXC	Rev	DátumRev	Popis Rev
zb1	10	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	0,4	0,02				
zb7	8	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1555	2,2	17,4	1,06				
zb23	7	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	790	4,5	31,6	1,06				
zb24	10	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	0,5	0,04				
zb65	3	RHS50*4	EN 10210,DIN 2458	S235JR	COLUMN	890	5,1	15,3	0,51				
zb66	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2650	7,8	7,8	0,40				
zb67	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1700	5,0	10,0	0,52				
zb68	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3880	11,4	11,4	0,59				
zb69	8	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Krycí plech	44	0,0	0,3	0,03				
zb70	8	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1865	2,6	20,8	1,27				
zb71	10	CFCHS26.9*2.3	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1250	1,7	17,5	1,06				
Celkom													
	68	položiek						132.8 kg	6.56 m2				
Celkom + 3%								136.8 kg					

TRIBÚNA B1 1196,8 kg

1 1

HESCON
ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA

Hescon s.r.o.
Nám. sv. Anny 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR

001 VÝKAZ POLOŽIEK

Dodávateľ:
Adresa stavby:
Web:
Kontakt:


Zákazka: SH Angels Košice
Číslo zákazky: 2022 004 50
Dátum: 13.12.2022
Popis:
Sada:

Položka	Počet ks	Profil	Norma profilu	Materiál	Názov	Dĺžka [mm]	Hmotnosť ks [kg]	Celk. hmotnosť [kg]	Celk. náter. plocha [m²]	Poznámka/EXC_	Rev.	Dátum Rev	Popis Rev
zb1	102	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	50	0,0	3,8	0,20				
zb2	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3768	11,1	22,2	1,15				
zb3	4	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	68	0,2	0,8	0,04				
zb4	5	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	251	0,7	3,7	0,19				
zb5	10	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	335	1,0	9,8	0,51				
zb6	20	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	44	0,0	0,6	0,03				
zb9	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	307	0,8	1,8	0,09				
zb11	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	53	0,0	0,1	0,01				
zb12	3	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	53	0,0	0,1	0,01				
zb14	5	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6000	17,6	87,8	4,56				
zb15	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1758	5,2	5,2	0,27				
zb16	8	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6000	17,6	140,5	7,30				
zb17	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	119	0,3	0,3	0,02				
zb18	1	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	900	6,3	6,3	0,22				
zb19	38	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	84	0,1	2,3	0,24				
zb20	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	40	0,0	0,0	0,00				
zb21	23	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	800	5,6	129,4	4,50				
zb22	2	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	41	0,0	0,1	0,00				
zb23	76	RHS50*4	EN 10219,DIN 2458	S235JR	COLUMN	790	4,5	343,1	11,47				
zb24	94	PL3*44	EN 10025	S235JR	PLECH	44	0,0	4,3	0,41				
zb26	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5308	15,5	46,6	2,42				
zb27	5	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1500	4,7	23,3	1,21				
zb28	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1540	4,5	9,0	0,47				
zb29	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	80	0,3	0,3	0,01				
zb30	5	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	152	0,4	2,2	0,12				
zb31	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	118	0,3	0,3	0,02				
zb32	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	122	0,4	0,4	0,02				
zb33	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	103	0,3	0,3	0,02				
zb34	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1003	2,9	8,8	0,46				
zb35	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2671	7,8	7,8	0,41				
zb36	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	90	0,3	0,3	0,02				
zb37	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	50	0,1	0,3	0,02				
zb38	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	385	1,1	2,3	0,12				
zb39	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	90	0,3	0,3	0,02				
zb40	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	480	1,4	1,4	0,07				
zb41	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	40	0,0	0,0	0,00				
zb42	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1412	4,1	4,1	0,22				
zb43	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	380	1,1	1,1	0,06				
zb44	1	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	780	5,5	5,5	0,19				
zb45	10	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	253	0,7	7,4	0,38				
zb46	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1852	5,4	5,4	0,28				
zb47	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	297	0,9	0,9	0,05				
zb48	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	801	2,3	2,3	0,12				
zb49	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	247	0,7	0,7	0,04				
zb50	1	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	790	5,6	5,6	0,19				
zb51	1	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	790	5,6	5,6	0,19				
zb52	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	195	0,6	0,6	0,03				
zb53	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	40	0,0	0,0	0,00				
zb54	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	345	1,0	1,0	0,05				
zb55	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	200	0,6	0,6	0,04				
zb56	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	120	0,4	0,4	0,02				
zb57	7	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	778	5,5	38,3	1,33				
zb58	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	407	1,2	1,2	0,06				
zb59	18	RHS50*4	EN 10219,DIN 2458	S235JR	COLUMN	778	4,4	80,0	2,68				
zb60	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	152	0,4	0,4	0,02				
zb61	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	280	0,8	0,8	0,04				
zb62	4	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	47	0,0	0,1	0,01				
zb63	2	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	2009	14,1	28,3	0,98				
zb64	2	RHS50*70*4	EN 10219,DIN 2458	S355JR	COLUMN	1442	10,1	20,3	0,70				
zb69	35	P3*44	EN 10025	S235JRG2	Kryci plech	44	0,0	0,2	0,27				
zb72	7	PL12*90	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,4	9,5	0,24				
zb73	17	PL12*80	EN 10025	S355JR	PLECH	160	1,2	20,5	0,53				
zb74	1	PL12*80	EN 10025	S355JR	PLECH	100	1,2	1,2	0,03				
zb82	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	111	0,3	0,3	0,02				
zb86	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	80	0,2	0,5	0,02				
zb87	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2522	7,4	14,8	0,77				
zb88	2	CHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JRG2	INIT_RAIL_BEND_NAME	53	0,2	0,3	0,02				
zb89	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	914	2,7	2,7	0,14				
zb90	2	CHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JRG2	INIT_RAIL_BEND_NAME	126	0,4	0,7	0,04				
zb91	1	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	31	0,0	0,0	0,00				
zb92	4	P10*70	EN 10025	S235JRG2	PLECH	139	0,8	3,3	0,10				
zb96	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2552	7,5	14,9	0,78				
zb97	6	ROUND12	0	S235JR	COLUMN	56	0,0	0,2	0,01				
zb98	6	P5*50	EN 10025	S235JRG2	PLECH	50	0,1	0,5	0,04				
zb102	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	627	1,8	1,8	0,10				
zb103	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	101	0,3	0,9	0,05				
zb104	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	570	1,7	1,7	0,09				
zb105	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1101	3,2	3,2	0,17				
zb106	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	306	0,9	1,8	0,09				
zb107	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6271	18,4	18,4	0,95				
zb108	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1280	3,7	11,3	0,58				
zb109	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	221	0,6	1,2	0,07				
zb110	2	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	5550	16,3	37,5	1,90				
zb111	3	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1561	4,6	13,9	0,72				
zb112	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1249	3,7	3,7	0,19				
zb113	1	CFCHS48.3*2.6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	4498	13,2	13,2	0,68				


zb115	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	6027	17,8	17,8	0,92					
zb116	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	206	0,6	0,6	0,03					
zb117	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3401	10,2	10,2	0,53					
zb118	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	242	0,7	0,7	0,04					
zb119	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	4586	13,5	13,5	0,70					
zb120	32	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1625	4,8	153,3	7,90					
zb121	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	3230	9,5	9,5	0,49					
zb122	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	2259	6,6	6,6	0,34					
zb123	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	520	1,5	3,0	0,16					
zb124	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	938	2,7	2,7	0,14					
zb125	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	122	0,4	0,4	0,02					
zb126	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1218	3,6	10,7	0,56					
zb127	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1183	3,5	10,4	0,54					
zb128	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1525	4,5	13,4	0,70					
zb129	4	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1600	4,7	18,7	0,97					
zb130	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	499	1,5	1,5	0,08					
zb131	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	537	1,6	1,6	0,08					
zb132	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	570	1,7	5,0	0,26					
zb133	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1561	4,7	9,3	0,48					
zb134	3	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	269	0,8	2,4	0,12					
zb135	2	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1319	3,9	7,7	0,40					
zb136	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	464	1,4	1,4	0,07					
zb137	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1192	3,5	3,5	0,18					
zb138	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	1245	3,6	3,6	0,19					
zb139	1	CFCHS48,3*2,6	EN 10219,DIN 2448	S235JR	COLUMN	944	2,8	3,6	0,14					
Celkem														
	65#	položiek						1550,0 kg	68,52 m2					
Celkom + 3%								1606,8 kg						

Dobrý deň.
Konkrétne tuto sme na to upozorňovali.

V skratke by som tam napísal : Z hľadiska zaradenia konštrukcie do kategórie C5 (plochy náchylné na tlačenicu) bolo potrebné uvažovať s vyšším zaťažením ako bolo pôvodne uvažované, dôsledku čoho následne pôvodne navrhnuté časti zábradlia boli staticky nevyhovujúce a museli sa nahradiť väčšími profilmi.



Pripomienka k návrhu zábradlí: V statickom výpočte je zábradlie zaťažené liniovou silou 1 kN/m.
Tribúny sú však zaradené do kategórie C5. Podľa normy STN EN 1991-1-1/NA má byť takéto zábradlie zaťažené silou 3kN/m.
Navrhnuté stĺpiky 50x50x4 na toto zaťaženie nevyhovejú.
Budeme tieto stĺpiky meniť? Nie je to súčasť nosnej konštrukcie, preto na to len upozorňujeme.



Kategória	Špecifické používanie	Príklad
A	Plochy pre domáce aktivity a obytné účely	Miestnosti v obytných budovách a rodinných domoch lôžkové izby a nemocničné oddelenia (sály) v nemocniciach; lôžkové izby v hoteloch, kuchyne a sociálne zariadenia v ubytovniach
B	Administratívne plochy	
C	Plochy, kde sa môžu zhromažďovať ľudia (s výnimkou tých plôch, ktoré sú začlenené v kategóriách A, B, a D[1])	C1: Plochy so stolmi atď. napr. plochy v školách, kaviarňach, reštauráciách, jedálňach, čitárňach, recepciách C2: Plochy s upevnenými sedadlami, napr. plochy v kostoloch, divadlách alebo kinách, konferenčné miestnosti, prednáškové sály, zhromažďovacie haly, čakárne, železničné čakárne C3: Plochy bez prekážok pohybu ľudí (bezbariérové plochy), napr. plochy v múzeách, výstavné miestnosti atď. a prístupové plochy vo verejných a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach a haly (predstaničné priestory) železničných staníc C4: Plochy s možnosťou fyzických aktivít, napr. tanečné sály, telocvične, pódiá (javiská) C5: Plochy náchylné na tiečenicu, napr. v budovách na verejné podujatia, ako su koncertné sály, športové haly vrátane tribún, terasy, vchodové priestory a železničné nástupištia
D	Obchodné plochy	D1: Plochy v bežných maloobchodných predajniach D2: Plochy v obchodných domoch

1) Starostlivosť treba venovať ustanoveniu 6.3.1.1(2) a obzvlášť pre C4 a C5. Prípady predpokladu dynamických účinkov pozri vEN 1990. Pri kategórii E pozri tabuľku 6.3

POZNÁMKA 1. – V závislosti od očakávaného spôsobu použitia sa môžu plochy zaradené do kategórií C2, C3, C4 kategorizovať ako C5, a to podľa rozhodnutia zákazníka a/alebo podľa národnej prílohy

POZNÁMKA 2. – Národná príloha môže rozšíriť členenie vytvorením podkategórií k A, B, C1 do C5, D1 resp. D2

POZNÁMKA 3. – Informácie o plochách na skladovanie alebo priemyselnú činnosť sa uvádzajú v 6.3.2.

Tabuľka 6.12 – Horizontálne zaťaženia na parapety a priečky (NA – stĺpec hodnôt tučné písmo)

Zaťažená plocha	q_k (kN/m)	NA
Kategória A	q_k	0,5
Kategória B a C1	q_k	0,5
Kategória C2 až C4 a D	q_k	1,0
Kategória C5	q_k	3,0
Kategória E	q_k	min 2,0
Kategória F	pozri prílohu B	podľa prílohy B
Kategória G	pozri prílohu B	podľa prílohy B

POZNÁMKA 1. – Pre kategórie A, B a C1 sa q_k môže vybrať v rozsahu 0,2 až 1,0 (0,5)

POZNÁMKA 2. – Pre kategórie C2 až C4 a D sa q_k môže vybrať v rozsahu 0,8 až 1,0 kN/m

POZNÁMKA 3. – Pre kategóriu C5 sa q_k môže vybrať v rozsahu 3,0 až 5,0 kN/m

POZNÁMKA 4. – Pre kategóriu E sa q_k môže vybrať v rozsahu 0,6 až 2,0 kN/m. Pri plochách kategórie E horizontálne zaťaženie závisí od používania. Preto sa q_k definuje ako minimálna hodnota, ale musí sa prekonzultovať pre špecifikované používanie.

POZNÁMKA 5. – Tam, kde poznámky 1 až 4 uvádzajú rozsah hodnôt, národná príloha smie určiť príslušnú hodnotu. Odporúčaná hodnota je podčiarknutá.

NA (Tabuľka 6.12) POZNÁMKA 5. – Hodnoty q_k sa upresnia pre individuálny projekt podľa účelu a špecifikácie používania a na základe dohody medzi projektantom a zákazníkom.

POZNÁMKA 6. – Národná príloha smie stanoviť ďalšie bodové zaťaženia Q, a/alebo špecifikáciu pre tvrdý alebo mäkký náraz telesa, s cieľom výpočtového alebo experimentálneho overenia.

NA (Tabuľka 6.12) POZNÁMKA 6. – Hodnoty Q_k sa upresnia pre individuálny projekt podľa účelu a špecifikácie používania a na základe dohody medzi projektantom a zákazníkom.

S pozdravom

HESCON s.r.o.
EcoPoint Office Center 2,
Magnezitárska 2/B, 04013 Košice

HESCON
ARCHITEKTONICKO
INŽINIERSKA
KANCELÁRIA

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 44
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:25.11.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: _____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Tmelenie dilatácii plechov,vypaľovanie otvorov a kapotáž schodisk***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky a projektu projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. tmelenie dilatácií plechov na tribúnach,vypaľovanie otvorov pre nudzové osvetlenie a pre potrubia VZT, kapotáž schodisk bočných šikmých stien .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **25.11.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:44**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:**25.11.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier: ___*	Fax: *Fax: _____*	Osobne: **mailom** *Hand: _____*	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.44
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***15 730,93*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.44: ***15 730,93*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 213 730,93 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.44 Tmelenie dilatacii plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodisk	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	280,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 216,72	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	6 481,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	9 977,72	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	5 753,21	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 730,93
24	DPH 20,00 % z 15 730,93	3 146,19
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 877,12**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-zzz3	**ZK č.44 Tmelenie dilatacii plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodisk**	**15 730,93**	**3 146,19**	**18 877,12**	**0,00**	**9 977,72**	**5 753,21**	**0,00**	**0,00**
44-1	ZK č.44 Tmelenie dilatácii plechov,vypaľovanie otvorov ,kapotáž schodísk - ZoD	6 994,81	1 398,96	8 393,77	0,00	6 994,81	0,00	0,00	0,00
44-2-úprava	ZK č.44 Tmelenie dilatácii plechov,vypaľovanie otvorov,kapotáž schodísk - Cenkros	8 736,12	1 747,22	10 483,34	0,00	2 982,91	5 753,21	0,00	0,00
	Celkom	**15730,93**	**3146,19**	**18 877,12**	**0,00**	**9 977,72**	**5 753,21**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.44 Tmelenie dilatacii plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodisk	EČO	
Názov časti	ZK č.44 Tmelenie dilatácii plechov,vypaľovanie otvorov ,kapotáž schodísk - ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	513,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 481,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 994,81	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 994,81
24	DPH 20,00 % z 6 994,81	1 398,96
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 393,77**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.44 Tmelenie dilatacií plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodiak
Časť: ZK č.44 Tmelenie dilatácií plechov,vypaľovanie otvorov ,kapotáž schodísk - ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 24. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 994,81**	**0,291**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**6 994,81**	**0,291**
1	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3 1024kg+265kg+12 kg+255 kg+161 kg	kg	1 718.000	3,76	6 459,68	0,000
4	*145540000700.S*	*Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0.291*	*1 765.66*	*513.81*	*0.291*
3	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1.010	21.11	21.32	0.000
		Celkom				**6 994,81**	**0,291**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.44 Tmelenie dilatacii plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodisk	EČO	
Názov časti	ZK č.44 Tmelenie dilatácii plechov, vypaľovanie otvorov,kapotáž schodísk - Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice Trteda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.11.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	280,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 702,91	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 982,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		5 753,21	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 736,12
24	DPH 20,00 % z 8 736,12	1 747,22
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 483,34**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.44 Tmelenie dilatacii plechov,vypaľovanie otvorov , kapotáž schodisk
Časť: ZK č.44 Tmelenie dilatácii plechov,vypaľovanie otvorov,kapotáž schodísk - Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 24. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1000		**ZK č.44**				**8 736,12**	**1,452**
HZS		**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**6 033,21**	**0,000**
1	HZS000112.S01fc	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie Vypaľovanie otvorov pre svietidlá osvetlenia schodísk/ demontáž ramena a opätovná montáž/	hod	75,000	18,67	1 400,25	0,000
2	HZS000112.S02fc	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie Vypalovanie otvorov pre potrubie VZT /demontáž plechov,opätovná montáž/	hod	18,000	18,67	336,06	0,000
3	949942102.Sfc	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 12 m zdvihanie a opätovná montáž schodisk	hod	8,000	35,00	280,00	0,000
4	HZS000112.S03fc	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie tmeleni dilatačných spojov plechov tribun karosérským tmelom s prebrúsením	hod	150,000	18,67	2 800,50	0,000
5	*Mat001*	*Karosársky tmel Triboxal Multi Plus*	*kg*	*49,000*	*23,60*	*1 156,40*	*0,000*
6	*Mat002*	*Brusny papier*	*sada*	*1,000*	*60,00*	*60,00*	*0,000*
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**2 702,91**	**1,452**
767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 702,91**	**1,452**
7	*136110025900.S*	*Plech oceľový hrubý 4x1500x3000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	*t*	*1,024*	*1 953,22*	*2 000,10*	*1,024*
8	*154210000300.S*	*Profil oceľový 12x12x12 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)*	*t*	*0,268*	*1 634,60*	*438,07*	*0,268*
9	*154210000200.S*	*Profil oceľový 10x10x10 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)*	*t*	*0,160*	*1 654,60*	*264,74*	*0,160*
		Celkom				**8 736,12**	**1,452**



ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 43 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:27.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Uprava bočných vstupov***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky a projektu projektanta a investora boli spracované viac práce t.j.Uprava bočných vstupov .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **27.10.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:43**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:27.10.**2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ___	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.43
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***8 998,30*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.43: ***8 998,30*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 206 998,30 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.43 Uprava bočných vstupov	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 867,13
2		Montáž	5 131,17
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 998,30
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 998,30
24	DPH 20,00 % z 8 998,30	1 799,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 797,96**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-zzz2	**ZK č.43 Uprava bočných vstupov**	**8 998,30**	**1 799,66**	**10 797,96**	**0,00**	**8 998,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43-1	ZK č.43 Uprava bočných vstupov Cenkros ZK č.6	8 998,30	1 799,66	10 797,96	0,00	8 998,30	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**8998,30**	**1799,66**	**10 797,96**	**0,00**	**8 998,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.43 Uprava bočných vstupov	EČO	
Názov časti	ZK č.43 Uprava bočných vstupov Cenkros ZK č.6	Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 867,13
2		Montáž	5 131,17
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 998,30
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 998,30
24	DPH 20,00 % z 8 998,30	1 799,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 797,96**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.43 Uprava bočných vstupov
Časť: ZK č.43 Uprava bočných vstupov Cenkros ZK č.6

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o..B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**8 998,30**	**76,292**
1		**Zemné práce**				**1 662,36**	**4,752**
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	66,000	15,19	1 002,54	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	32,955	6,80	224,09	0,000
3	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	13,200	12,55	165,66	0,000
4	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	13,200	1,34	17,69	0,000
5	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 pre kanalizáciu	m3	5,400	17,81	96,17	0,000
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,400	9,43	50,92	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	36,287	0,77	27,94	0,000
8	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,640	3,56	9,40	0,000
9	*583310004000.S*	*Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm*	*t*	*4,752*	*14,30*	*67,95*	*4,752*
5		**Komunikácie**				**2 630,19**	**45,326**
10	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	66,000	8,70	574,20	30,470
11	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	66,000	13,74	906,84	6,105
12	*592460010300*	*Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, grafit*	*m2*	*67,320*	*17,07*	*1 149,15*	*8,752*
		Spotreba 50 ks/m2					
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 942,85**	**26,214**
13	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	373,000	3,81	1 421,13	16,923
14	*592170006700.S*	*Palisáda betónová, rozmer 115x115x400 mm, prírodná*	*ks*	*373,000*	*3,29*	*1 227,17*	*4,066*
15	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	2,025	112,54	227,89	4,674
16	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200mm	m	34,375	8,88	305,25	0,000
17	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	1,950	11,88	23,17	0,477
18	*592270001900*	*Žľabovka plytká PREMAC, lxšxv 500x200x80(55) mm*	*ks*	*4,680*	*5,23*	*24,48*	*0,074*
		Spotreba 2 ks/bm					
19	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,800	10,20	212,16	0,000
20	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	208,000	0,35	72,80	0,000
21	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,800	6,86	142,69	0,000
22	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	20,800	3,68	76,54	0,000
23	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,850	8,00	118,80	0,000
24	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,960	15,23	90,77	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**762,90**	**0,000**
25	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,290	10,00	762,90	0,000
		Celkom				**8 998,30**	**76,292**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN **OZNÁMENIE : č. 42**
CHANGE NOTICE ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:04.11.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: _____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Prečistenie vonkajšej kanalizácie***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref.:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j.Vyčistenie vonkajšej kanalizácie .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.
Po odkopaní bodu napojenia bolo vuzuálne zistené široké poškodenia prietoku potrubia, čo dokazuje priložená fotodokumentácia.

Oznámil: Dátum: **04.11.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:42**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**04.11.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.42
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***2 019,40*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

~~Schválil:~~

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.40: ***2 019,40*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 200 019,40 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.42 Prečistenie kanalizácie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montéž	883,40
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		883,40
20	HZS		1 136,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas		0,00
9	Bez pevnej podl.		0,00
	Kultúrna pamiatka		0,00
11			0,00
12	DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť		0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 019,40
24	DPH 20,00 % z 2 019,40	403,88
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 423,28**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.42 Prečistenie kanalizácie

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 24. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 019,40**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**331,50**	**0,000**
1	171209002.S	Uloženie odpadu z čistenia kanalizácie O 200306	t	2,550	130,00	331,50	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**551,90**	**0,000**
2	938907141.S	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	m3	1,500	62,93	94,40	0,000
3	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 70 km	km	70,000	1,80	126,00	0,000
4	979089002.S	Poplatok za skladovanie - O200306 ostatné	t	2,550	130,00	331,50	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 136,00**	**0,000**
5	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané čistiacim vozom a kamerou v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	142,00	1 136,00	0,000
		Celkom				**2 019,40**	**0,000**

CENOVÁ PONUKA

SEZAKO®

TRNAVA, s.r.o.

vysokotlakové čistenie kanalizácie / monitoring kanalizácie modernou a špičkovou technikou / práca sacím bagrom v ADR prevedení, IČO: 36263800, IČ DPH: SK 2021876945, www.sezako.sk

TRNAVA - KOŠICE - MALACKY - RUŽOMBEROK

2022/053 KE

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou

Vec: Cenová ponuka č. 2022/053 – športová hala Angels aréna KE

1. Čistenie kanalizácií, potrubí a nádrží.

1.1. Saco-kanalizačné vozidlo s recykláciou vody 142,00 EUR / hod. bez DPH
Cisterna vozidla je rozdelená na dve časti. Predná časť slúži k zásobovaniu vysokotlakového čerpadla čistou vodou. V zadnej časti je kalová komora k ukladaniu sedimentov nasatých vývevou.

Objednávateľ zabezpečí miesto na uloženie vyťaženého odpadu a prístup k vode z hydrantovej siete.

V prípade, že objednávateľ nezabezpečí uloženie odpadu budú účtované poplatky:

1.2. Doprava na miesto uloženia odpadu **1,80** EUR / km bez DPH
- doprava Košice - Prešov a späť 70 km (2 x 35km)

1.3. Uloženie odpadu z čistenia kanalizácie (O 200306) **130,00** EUR / t bez DPH

Splatnosť faktúry 30 dní.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude stanovená podľa príslušných predpisov.

Fakturovaný bude skutočný objem prác odsúhlasený oboma stranami na formulári protokolu dokončených prác ihneď po ukončení prác.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle prípadne pri osobnom stretnutí.


V Košiciach, dňa 24.10.2022

SEZAKO Trnava, s.r.o.
Ing. Stanislav Šuca
Vedúci pobočky Košice






QUICKVIEW
BY ENVIROSIGHT
1/08/2022 11:42 AM
4.7X
LOOP


QUICKVIEW
BY ENVIROSIGHT
1/08/2022 11:46 AM
3,2X
00P

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 41 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:11.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ___ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j.Doplnenie a zámena podhľadov .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **17.10.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:41**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:17.10.**2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ___	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.41
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***8 972,25*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.40: ***8 972,25*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 206 972,25 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	240,60
2		Montáž	287,96
3	PSV	Dodávky	1 032,94
4		Montáž	7 410,75
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 972,25
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 972,25
24	DPH 20,00 % z 8 972,25	1 794,45
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 766,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx10	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov	8 972,25	1 794,45	10 766,70	0,00	8 972,25	0,00	0,00	0,00
41-1	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov ZoD	5 272,30	1 054,46	6 326,76	0,00	5 272,30	0,00	0,00	0,00
41-2-úprava	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov Cenkros	5 305,40	1 061,08	6 366,48	0,00	5 305,40	0,00	0,00	0,00
41-3	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov Menej práce	-1 605,45	-321,09	-1 926,54	0,00	-1 605,45	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**8972,25**	**1794,45**	**10 766,70**	**0,00**	**8 972,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov	EČO	
Názov časti	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	5 272,30
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 272,30
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 272,30
24	DPH 20,00 % z 5 272,30	1 054,46
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 326,76**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov
Časť: ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 17. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 272,30**	**0,000**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**5 272,30**	**0,000**
1	763138315.S	Podhľad SDK na krížovy rošt 2x OA100 pre strechu, doska protipožiarna Rigips 4.13.10 PK22 doska 2x 12.5, upevnenie samonosne PO 30 min	m2	153,894	34,00	5 232,40	0,000
2	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,100	19,00	39,90	0,000
		Celkom				**5 272,30**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov	EČO	
Názov časti	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	240,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	287,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 130,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 646,08	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 305,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 305,40
24	DPH 20,00 % z 5 305,40	1 061,08
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 366,48**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov
Časť: ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlíkov Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 17. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 305,40**	**2,424**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**4 776,84**	**2,109**
1	763138311	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-OK,upevnenie na závesoch	m2	50,490	47,12	2 379,09	1,300
2	PC 763138311	Príplatok za použitie požiarneho sadrokartonu na strop m.č.1.01,1.02,1.09,1.14,1.15,	m2	196,140	2,50	490,35	0,000
3	763161520.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	54,300	13,59	737,94	0,104
4	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	36,300	17,02	617,83	0,069
5	*590110002000.Spc*	*Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm*	*m2*	*69,795*	*3,21*	*224,04*	*0,628*
6	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	145,200	1,76	255,55	0,007
7	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,109	34,16	72,04	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**528,56**	**0,315**
8	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m pre montáž kastlíkov do 3,5m	m2	90,720	3,20	290,30	0,139
9	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	28,500	8,36	238,26	0,176
		Celkom				**5 305,40**	**2,424**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov	EČO	
Názov časti	ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov.obloženie kastlikov Menej práce	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Caving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 097,82
4		Montáž	-507,63
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 605,45
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 605,45
24	DPH 20,00 % z -1 605,45	-321,09
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-1 926,54**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov,obloženie kastlikov**
Časť: **ZK č.41 Doplnenie a zámena podhľadov.obloženie kastlikov Menej práce**

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 17. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-1 605,45**	**-0,653**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**-1 605,45**	**-0,653**
1	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	-76,450	21,00	-1 605,45	-0,653
		Celkom				**-1 605,45**	**-0,653**

Stavba: Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia

Časť: Naviac práce

			Zmluva o dielo			Reál		
Pč.	Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
NP1	Kastlik - odhad množstva - do šírky 0,5 m	m				**46,800**		
	1.NP	**21,80**						
	(0,1+0,2+0,2)*2,6	2,60						
	(0,2+0,25+0,2)*2,6	2,60						
	0,35*2,6	2,60						
	(0,2+0,2)*3,5	3,50						
	(0.2+0,3)*1,0	1,00						
	(0,2+0,3)*1.0	1,00						
	(0,1+0,25+0,2)*2,6	2,60						
	(0,2+0,2)*2,4	2,40						
	(0,2+0,25)*3,5	3,50						
	2.NP	**25,00**						
	(0,2+0,2)*1,0	1,00						
	(0,2+0,15)*1,0	1,00						
	(0,3+0,2)*1,0	1,00						
	(0,2+0,2)*1,0	1,00						
	0,2*5,0	5,00						
	0,3*1,0	1,00						
	(0,1+0,25+0,25)*3,0	3,00						
	0,45*3,0	3,00						
	(0,25+0.25+0,25)*3.0	3,00						
	(0,1+0,2+0,25)*3,0	3,00						
	0,4*3,0	3,00						

NP2	Kastlik - odhad množstva - nad šírku 0,5 m	m2	**36,300**	bm		44,890		
	1. NP	**13,13**	**10,400**					
	0,9*2,6	2,34	2,600					
	(0,5+0,45+0,5)*2,6	3,77	2,600					
	0,5*2,6	1,30	2,600					
	2,2*2,6	5,72	2,600					
	2. NP	**31,76**	**25,900**					
	0,9*2,2	1,98	2,200					
	0,9*2,2	1,98	2,200					
	1,0*1,3	1,30	1,300					
	1,0*1,3	1,30	1,300					
	1,0*1,3	1,30	1,300					
	1,0*1,3	1,30	1,300					
	1,0*1,3	1,30	1,300					
	1,6*3,0	4,80	3,000					
	0,55*3,0	1,65	3,000					
	2,4*3,0	7,20	3,000					
	(0,5+0,35+0,5)*3,0	4,05	3,000					
	1,2*3,0	3,60	3,000					
NP3	Zmena výšky osadenia zárubní	ks						
NP4	Rohovníky	m				105,000		0,000

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 40 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:11.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1696***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Zdroj EPS a časomiera***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j.Doplnenie napojenia zdrojov EPS a zásuvky pre časomeračov .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: 17.10.2022
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:40**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:	Ján Kovér	Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:17.10.2022
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier: ____*	*Fax: ____*	*Hand: ____*	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.40
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: **4 579,80 € bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: bez zmeny
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.40: **4 579,80 € bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 202 579,80 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík**
generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa 17.10.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	2 793,68				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	1 786,12				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 579,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 579,80
24	DPH 20,00 % z 4 579,80	915,96
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 495,76

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Krízová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx9	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	4 579,80	915,96	5 495,76	0,00	4 579,80	0,00	0,00	0,00
40-1	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera ZoD	2 344,30	468,86	2 813,16	0,00	2 344,30	0,00	0,00	0,00
40-2	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera Cenkros	2 235,50	447,10	2 682,60	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**4579,80**	**915,96**	**5 495,76**	**0,00**	**4 579,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	EČO	
Názov časti	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 495,56				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	848,74				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 344,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 344,30
24	DPH 20.00 % z 2 344,30	468,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 813,16

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera
Časť: ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o..B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 17. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**		**1,000**	**2 344,30**	**2 344,30**	**0,000**
148	210881312.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 6	m	80,000	0,72	57,60	0,000
149	KPE000002622	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	m	80,000	1,57	125,60	0,000
150	210881314.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 16	m	210,000	1,03	216,30	0,000
151	KPE000002609	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x16 B2cas1d0a1 bezhalogénový	m	210,000	2,64	554,40	0,000
156	210881216.Sa	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	80,000	0,72	57,60	0,000
157	KPE000000672	Kábel pevný CHKE-R 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	80,000	0,76	60,80	0,000
158	210881217.Sa	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	540,000	0,72	388,80	0,000
159	KPE000000966	Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	540,000	1,13	610,20	0,000
183	210010301.S	Krabice prístrojové bez zapojenia (190,1, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	2,26	36,16	0,000
184	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	16,000	0,72	11,52	0,000
187	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	2,56	10,24	0,000
188	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455.11, IP 66	ks	4,000	2,19	8,76	0,000
213	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	16,000	3,59	57,44	0,000
214	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	16,000	6,87	109,92	0,000
225	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnice	ks	2,000	12,30	24,60	0,000
226	E00000261	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	KS	2,000	7,18	14,36	0,000
		Celkom				**2 344,30**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácie Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera	EČO	
Názov časti	ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 298,12				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	937,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 235,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 235,50
24	DPH 20,00 % z 2 235,50	447,10
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 682,60

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera
Časť: ZK č.40 Zdroj EPS a časomiera Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 17. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	21-M	**Elektromontáže**				**2 235,50**	**0,058**
1	210010149.Spc	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 20 uložená pevne	m	500,000	1,80	900,00	0,000
2	286530129600.Spc	Spojka nasúvacia 02040 pre korugované elektroinšt. rúrky z HDPE, D 20 mm	ks	100,000	2,20	220,00	0,001
3	345710006210.Spc	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	500,000	1,31	655,00	0,055
4	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000	6,23	37,38	0,000
5	358230000300.Spc	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	2,000	52,92	105,84	0,001
6	358230001900.Spc	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	4,000	79,32	317,28	0,001
		Celkom				**2 235,50**	**0,058**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 39 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:27.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. pomocná oceľová konštrukcia a otváravé vráta východnej a západnej tribuny.Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **11.10.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:39**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:27.10.**2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* ____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.39
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***7 280,41*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.39: ***7 280,41*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 205 280,41 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík**
generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	28.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 131,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 2 180,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 1 334,32	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 3 634,89	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	7 280,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	7 280,41
24	DPH 20,00 % z 7 280,41	1 456,08
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 736,49**

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-zzz	**ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny**	**7 280,41**	**1 456,08**	**8 736,49**	**0,00**	**7 280,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39-1	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Menej práce	-1 350,40	-270,08	-1 620,48	0,00	-1 350,40	0,00	0,00	0,00
39-2	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-ZoD	5 058,14	1 011,63	6 069,77	0,00	5 058,14	0,00	0,00	0,00
39-3	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Cenkros	3 572,67	714,53	4 287,20	0,00	3 572,67	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**7280,41**	**1456,08**	**8 736,49**	**0,00**	**7 280,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny	EČO	
Názov časti	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Menej práce	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
	Dňa 05.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 237,40
4		Montáž	-113,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 350,40
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažená podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 350,40
24	DPH 20,00 % z -1 350,40	-270,08
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-1 620,48**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny
Časť: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 5. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-1 350,40**	**-0,002**
	766	**Konštrukcie stolárske**				**-1 350,40**	**-0,002**
3	767653210.S	Montáž bran posuvných,	ks	-4,000	29,60	-118,40	-0,002
4	*552360002000R*	*SK2 Posuvna brana v mantinelovej ploche rozoberateľna 2400x1670 vid PD*	*ks*	*-2,000*	*316,00*	*-632,00*	*0,000*
5	*552360002000R1*	*SK3 Posuvna brana v mantinelovej ploche rozoberateľna 2200x1670 vid PD*	*ks*	*-2,000*	*300,00*	*-600,00*	*0,000*
		Celkom				**-1 350,40**	**-0,002**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny	EČO	
Názov časti	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	2 383,64
4		Montáž	2 674,50
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 058,14
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 058,14
24	DPH 20,00 % z 5 058,14	1 011,63
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 069,77**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny
Časť: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 5. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 058,14**	**1,350**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**5 058,14**	**1,350**
1	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	1 350,000	1,96	2 646,00	0,000
2	*145540000900 S*	*Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*1,350*	*1 765,66*	*2 383,64*	*1,350*
3	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,350	21,11	28,50	0,000
		Celkom				**5 058,14**	**1,350**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny	EČO	
Názov časti	ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	131,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 180,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	188,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 073,39	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN(r. 1-6)		3 572,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 572,67
24	DPH 20,00 % z 3 572,67	714,53
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 287,20**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanía
Objekt: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny
Časť: ZK č.39 Pomocná oceľovka vrát východnej a západnej tribuny-Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 5. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	1000	**ZK č.39 Cenkros**				**3 572,67**	**0,029**
	HSV	**HSV**				**311,20**	**0,004**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**311,20**	**0,004**
1	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	80,000	3,89	311,20	0,004
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 261,47**	**0,025**
	100	**Firemné ceny**				**2 000,00**	**0,000**
2	100-1	Zhotovenie dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	300,00	300,00	0,000
3	100-2	Dodávka a montáž dvoch otváravých atypických brán	ks	2,000	850,00	1 700,00	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**535,29**	**0,006**
4	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg spodné platne	kg	100,000	5,35	535,00	0,006
5	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,006	48,05	0,29	0,000
	783	**Nátery**				**726,18**	**0,019**
6	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	78,000	6,14	478,92	0,012
7	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	78,000	3,17	247,26	0,006
		Celkom				**3 572,67**	**0,029**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 36 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:14.11.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ *Courier:* ____ *Fax:* ___ *Hand:* _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Oceľ.konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. realizácia predlženia oceľovej konštrukcie 1.radu severnej tribuny, nakoľko tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

a.príloha ,vypracovaná PD OK a výkaz

Oznámil: Dátum: **14.11.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:36**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**14.11.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ___	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.34
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***7 391,21*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena terminu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.36: ***7 391,21*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 205 391,21 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Kr vá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	72,64
2		Montáž	881,28
3	PSV	Dodávky	2 919,88
4		Montáž	1 528,37
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 402,17
20	HZS		1 989,04

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 391,21
24	DPH 20,00 % z 7 391,21	1 478,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 869,45**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx6	**ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny**	**7 391,21**	**1 478,24**	**8 869,45**	**0,00**	**5 402,17**	**1 989,04**	**0,00**	**0,00**
36-1	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny ZoD	521,72	104,34	626,06	0,00	521,72	0,00	0,00	0,00
36-2	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny Cenkros	6 869,49	1 373,90	8 243,39	0,00	4 880,45	1 989,04	0,00	0,00
	Celkom	**7391,21**	**1478,24**	**8 869,45**	**0,00**	**5 402,17**	**1 989,04**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny	EČO	
Názov časti	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 320,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 201,19	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	521,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	521,72
24	DPH 20,00 % z 521,72	104,34
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**626,06**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny
Časť: ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**521,72**	**0,029**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**16,04**	**0,000**
3	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,760	21,11	16,04	0,000
	783	**Nátery**				**505,68**	**0,029**
4	783785102	Nátery konštrukcii protipožiarne	m2	27,800	18,19	505,68	0,029
		Celkom				**521,72**	**0,029**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny	EČO	
Názov časti	ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	72,64
2		Montáž	881,28
3	PSV	Dodávky	2 599,35
4		Montáž	1 327,18
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 880,45
20	HZS		1 989,04

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 869,49
24	DPH 20,00 % z 6 869,49	1 373,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 243,39**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


ROZPOČET

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny**
Časť: **ZK č.36 Oceľová konštrukcia rampy 1.radu severnej tribuny Cenkros**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	1000	**ZK č.36**				**4 880,45**	**0,760**
	HSV	**HSV**				**153,92**	**0,004**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**153,92**	**0,004**
1	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	32,000	4,81	153,92	0,004
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 726,53**	**0,756**
	100	**Firemné ceny**				**800,00**	**0,000**
2	100-1	Zhotovenie dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	800,00	800,00	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**260,40**	**0,085**
3	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	7,500	7,57	56,78	0,000
4	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*8,780*	*18,92*	*166,12*	*0,085*
5	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,03000 t dosky-celoplošné debnenie pod polč.43	m2	7,500	5,00	37,50	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 407,31**	**0,664**
6	210020671 fc	Konštrukcia oceľová ,klasická všeobecná výroba	kg	185,000	5,00	925,00	0,000
7	*145620000700.S hr.c*	*Profil oceľový ťahaný uzavretý obdĺžnikový podľa výpisu*	*t*	*0,663*	*3 500,00*	*2 320,50*	*0,663*
8	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 do 10 kg spodné platne	kg	14,000	5,35	74,90	0,001
9	*M5*	*Podružný matenál*	*sada*	*1,000*	*55,00*	*55,00*	*0,000*
10	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,664	48,05	31,91	0,000
	783	**Nátery**				**258,82**	**0,007**
11	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	27,800	6,14	170,69	0,004
12	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,800	3,17	88,13	0,002
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 989,04**	**0,000**
13	HZS000113.Sfc	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	92,000	21,62	1 989,04	0,000
		Celkom				**6 869,49**	**0,760**



ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE*** — **OZNÁMENIE : č. 35** / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:02.11.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Oceľová konštrukcia prepoja tribun západ-východ - sever***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref.:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. realizácia oceľového prepoja tribun nakoľko tieto práce neboli predmetom ZoD a PD.

a.pripojená PD OK f.Hescon

Oznámil: Dátum: **02.11.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:35**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:**02.11.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.35
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***6 804,68*** **€ bez DPH**

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.35: ***6 804,68*** **€ bez DPH**
Doporučená cena diela : **2 204 804,68 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	13,12
2		Montáž	368,00
3	PSV	Dodávky	2 293,47
4		Montáž	1 677,29
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 351,88
20	HZS		2 452,80

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 804,68
24	DPH 20,00 % z 6 604,68	1 360,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 165,62**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx5	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun	6 804,68	1 360,94	8 165,62	0,00	4 351,88	2 452,80	0,00	0,00
35-1	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun ZoD	135,80	27,16	162,96	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00
35-2	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun Cenkros	6 668,88	1 333,78	8 002,66	0,00	4 216,08	2 452,80	0,00	0,00
	Celkom	**6804,68**	**1360,94**	**8 165,62**	**0,00**	**4 351,88**	**2 452,80**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun	EČO	
Názov časti	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	121,91
4		Montáž	13,89
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		135,80
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	135,80
24	DPH 20,00 % z 135,80	27,16
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**162,96**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun
Časť: ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**135,80**	**0,000**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**135,80**	**0,000**
5	*136110026400.S*	*Plech oceľový hrubý 8x1500x3000 mm, ozn. 11 3730, podľa EN S235JRG1*	*t*	*0,064*	*1 904,80*	*121,91*	*0,000*
3	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,658	21,11	13,89	0,000
		Celkom				**135,80**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun	EČO	
Názov časti	ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	13,12
2		Montáž	368,00
3	PSV	Dodávky	2 171,56
4		Montáž	1 663,40
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 216,08
20	HZS		2 452,80

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 668,88
24	DPH 20,00 % z 6 668,88	1 333,78
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 002,66**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun
Časť: ZK č.35 Oceľová konštrukcia prepoja tribun Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:


Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	1000	**ZK č.35**				**6 668,88**	**0,600**
	HSV	**HSV**				**31,12**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**31,12**	**0,000**
1	959941101.S	Chemické kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	8,000	3,89	31,12	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 184,96**	**0,599**
	100	**Firemné ceny**				**350,00**	**0,000**
2	100-1	Zhotovenie dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 686,00**	**0,596**
3	210020671 fc	Konštrukcia oceľová ,klasická všeobecná výroba	kg	299,000	5,00	1 495,00	0,000
9	*145620000700.S fir c*	*Profil oceľový ťahaný uzavretý obdĺžnikový podľa výpisu*	*t*	*0,595*	*3 500,00*	*2 082,50*	*0,595*
4	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg spodné platne	kg	10,000	5,35	53,50	0,001
5	*M5*	*Podružný materiál*	*sada*	*1,000*	*55,00*	*55,00*	*0,000*
	783	**Nátery**				**148,96**	**0,004**
6	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	16,000	6,14	98,24	0,003
7	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	16,000	3,17	50,72	0,001
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**2 452,80**	**0,000**
8	HZS000113.Sfc	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	96,000	25,55	2 452,80	0,000
		Celkom				**6 668,88**	**0,600**







PÔDORYS
1:25




PÔDORYS
1:25




PÔDORYS
1:25




PÔDORYS
1:25




PÔDORYS
1:25




A - A
1:25




B - B
1:25



C - C
1:25



D - D
1:25



E - E
1:25

Tento výkres neslúži ako dielenská dokumentácia.
Všetky prvky je potrebné zamerať a prispôsobiť na mieste stavby.
Všetky prvky budú navzájom zvarané kútovým zvarom min a = 4mm.
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za návrh a chyby vzniknuté pri realizácii konštrukcie.

Zmena / Issue:	Dátum / Date:	Popis zmeny / Description:			
Generálny projektant / Gen. Designer: NESCOM PROJEKTOVÁ INŽINIERSKA KANCELÁRIA			Objednávateľ / Orderer:	Investor / Investor:	Spoluúčastníci / Spec. Contractor:
Zodpovedný projektant / Responsible Designer:			Názov stavby / Project Name:	Šiľ Angelo Hadina	
Kontroloval / Checked by:			Časť PD / Part of PD:		
Vypracoval / Designer:			Objekt / Department:	90 01 0	
Stupeň / PS stav:	90 01		Prevádzka / Premise:		
Zákazkové číslo / Contract No.:	2022_004_00	Mierka / Scale: 1:25	Formát / Format: A2	Názov výkresu / Drawing Name: NÁVRH PODOPRETIA KONŠTRUKCIE	Č. výkr. / Drawing No.: NV 01

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 34 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:11.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ___ Courier: ___ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Revízne dvierka stropov***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. dodávka a montáž požiarnych reviznych dvierok do stropov podhľadov nakoľko tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: 11.10.2022
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:34**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**11.10.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.34
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

redkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***9 160,67 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.27: ***9 160,67 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 207 160,67 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.34 Revízne dvierka stropov Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 160,67**	**0,280**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**9 160,67**	**0,280**
1	763161695.Spc2	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 200x200 mm do SDK stropov	ks	12,000	4,00	48,00	0,006
2	*590160003600.Spca*	*Dvierka revízne vývesné šxl 200x200 mm, do sádrokartónových stropov s požiarnou odolnosťou EI45 KKF 25,5 mm*	*ks*	*12,000*	*158,70*	*1 904,40*	*0,066*
3	763161695.Spc	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 300x300 mm do SDK stropov	ks	13,000	4,05	52,65	0,007
4	*590160003600.Spcb*	*Dvierka revízne vývesné šxl 300x300 mm, do sádrokartónových stropov s požiarnou odolnosťou EI45 KKF 25 mm*	*ks*	*13,000*	*187,45*	*2 436,85*	*0,072*
5	763161700.Spc	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 400x400 mm do SDK stropov	ks	7,000	5,86	41,02	0,004
6	*590160003600.Spcc*	*Dvierka revízne vývesné šxl 400x400 mm, do sádrokartónových stropov s požiarnou odolnosťou EI45 KKF 25 mm*	*ks*	*7,000*	*205,85*	*1 440,95*	*0,039*
7	763161705.S	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 500x500 mm do SDK stropov	ks	14,000	6,95	97,30	0,010
	590160003600.Spcd	*Dvierka revízne vývesné šxl 500x500 mm, do sádrokartónových stropov s požiarnou odolnosťou EI45 KKF 25 mm*	*ks*	*14,000*	*224,25*	*3 139,50*	*0,077*
		Celkom				**9 160,67**	**0,280**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.34 Revizne dvierka stropov Cenkros	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	8 965,91	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	194,76	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 160,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 160,67
24	DPH 20,00 % z 9 160,67	1 832,13
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 992,80**

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 33 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:06.10.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ___ Courier: ___ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Farebnosť povrchových úprav a zárubni,rozsah poterov***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe skutočného stavu farebnosti malieb na základe projektu projektanta,boli spracované viac práce t.j. farebnosť malieb stien a zárubní, ako aj navýšenie rpozsahu poterov .Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

a.nátery oceľových zárubni neboli v zadaní

b.doplnenie poterovna III.NP vstavku a vstupnej haly pod severnou tribunov

Oznámil: Dátum: **06.10.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:33**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698 Vranov nad Topľou*	Dátum:**06.10.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.33
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***10 520,26 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.33: ***10 520,26 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 208 520,26 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 255,30
2		Montáž	2 988,35
3	PSV	Dodávky	1 983,24
4		Montáž	2 293,37
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 520,26
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 520,26
24	DPH 20,00 % z 10 520,26	2 104,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**12 624,31**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48/A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx3	**ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záručni,rozsah poterov**	**10 520,26**	**2 104,05**	**12 624,31**	**0,00**	**10 520,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33-1	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záručni ,rozsah poterov-ZoD	5 721,83	1 144,37	6 866,20	0,00	5 721,83	0,00	0,00	0,00
33-2	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záručni ,rozsah poterov-Cenkros	6 652,43	1 330,49	7 982,92	0,00	6 652,43	0,00	0,00	0,00
33-3	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záručni ,rozsah poterov -Menej práce	-1 854,00	-370,80	-2 224,80	0,00	-1 854,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**10520,26**	**2104,05**	**12 624,31**	**0,00**	**10 520,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov	EČO	
Názov časti	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní ,úrozsah poterov-ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48,A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 255,30
2		Montáž	2 188,35
3	PSV	Dodávky	100,15
4		Montáž	178,03
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN(r.1-6)		5 721,83
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 721,83
24	DPH 20.00 % z 5 721,83	1 144,37
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 866,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov
Časť: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubni ,úrozsah poterov-ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 443,65**	**33,642**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**5 443,65**	**33,642**
1	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 48 mm miestnosť VZT III.NP 142 m2,vsup.hala a mietnosti 220,91m2	m2	362,910	15,00	5 443,65	33,642
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**278,18**	**0,036**
	784	**Maľby**				**278,18**	**0,036**
2	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	370,910	0,75	278,18	0,036
		Celkom				**5 721,83**	**33,678**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záruční,rozsah poterov	EČO	
Názov časti	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a záruční ,rozsah poterov-Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	800,00
3	PSV	Dodávky	2 490,79
4		Montáž	3 361,64
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 652,43
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 652,43
24	DPH 20,00 % z 6 652,43	1 330,49
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 982,92**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov
Časť: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní ,rozsah poterov-Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 652,43**	**0,548**
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**1 496,00**	**0,043**
1	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	850,000	1,76	1 496,00	0,043
	783	**Nátery**				**1 054,91**	**0,026**
2	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	36,540	20,89	763,32	0,019
3	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	36,540	7,98	291,59	0,007
	784	**Maľby**				**4 101,52**	**0,479**
4	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	921,075	2,27	2 090,84	0,313
5	784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	488,177	2,48	1 210,68	0,166
6	945941201.Sfir.c.	Závesná kietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	deň	10,000	80,00	800,00	0,000
		Celkom				**6 652,43**	**0,548**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov	EČO	
Názov časti	ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní ,úrozsah poterov -Menej práce	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-607,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-1 246,30	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 854,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 854,00
24	DPH 20,00 % z -1 854,00	-370,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-2 224,80

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubní,rozsah poterov
Časť: ZK č.33 Farebnosť povrchových úprav a zárubni ,úrozsah poterov -Menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-1 854,00**	**-0,494**
	784	**Maľby**				**-1 854,00**	**-0,494**
2	784422274.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	-1 030,000	1,80	-1 854,00	-0,494
		Celkom				**-1 854,00**	**-0,494**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN | **OZNÁMENIE : č. 32**
CHANGE NOTICE | ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:05.12.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Požiarne upchávky***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 .Nakoľko v zadaní neboli obsiahnuté požiarne upchávky na základe požiadavky projektanta a invetora boli tieto práce zrealizované. Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **05.12.2022**
Issued by: *Date:*

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:32**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:	Ján Kovér	Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**05.12.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.32
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***14 701,20 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.32: ***14 701,20 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 212 701,20 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

Ponuka

(1)

PON-22-697-I

Dodávateľ:

Betpres, s.r.o.
Boženy Nemcovej 1698
093 01 Vranov
Slovensko
IČO: 31684343
DIČ:
IČ DPH:

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Odberateľ:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Slovensko
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Vystavené: 05.12.2022 Platnosť do:

Poznámka pre zákazníka:

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkom	Sadzba DPH	Celkom s DPH
Oceľový profil 1 strana do 20 cm	2 ks	46,8 €	93,6 €	0 %	93,6 €
Oceľový profil 1 strana do 50 cm	4 ks	70,8 €	283,2 €	0 %	283,2 €
Oceľový profil 1 strana do 120 cm	2 ks	106,8 €	213,6 €	0 %	213,6 €
Nehorľavé Potrubie D50-D70 mm cez stenu	8 ks	46,8 €	374,4 €	0 %	374,4 €
Nehorľavé Potrubie do D100 mm cez stenu	3 ks	70,8 €	212,4 €	0 %	212,4 €
Nehorľavé D600 mm VZT cez stenu obojstranne	4 ks	130,8 €	523,2 €	0 %	523,2 €
Nehorľavé Potrubie D250-D300 mm cez stenu	2 ks	106,8 €	213,6 €	0 %	213,6 €
Elektrický žľab	20 bm	23,9 €	478,0 €	0 %	478,0 €
Škára pod stropom	236 ks	2,3 €	542,8 €	0 %	542,8 €
Označenie protipožiarneho prestupu	30 ks	1,8 €	54,0 €	0 %	54,0 €
Osvedčenie o požiarnej konštrukcii	1 ks	238,8 €	238,8 €	0 %	238,8 €

Rozpis DPH

Sadzba %	Základ	Daň
0 %	3 227,6 €	0,0 €
20 %	0,0 €	0,0 €

Konečná cena:	3 227,6 €
Konečná cena s daňou:	3 227,6 €

Pre prípad spôsobenia škody klientovi pri zabezpečovaní predmetných služieb je naša firma poistená v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group . do výšky 200 000,-€.

Ponuka

(2)

PON-22-697

Dodávateľ:

Betpres, s.r.o.
Boženy Nemcovej 1698
093 01 Vrano
Slovensko
IČO: 31684343
DIČ:
IČ DPH: SK220527861

Odberateľ:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11Košice
Slovensko
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba:

Kontaktná osoba:

Vystavené: 5.12.2022

Platnosť do:

Poznámka pre zákazníka:

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkom	Sadzba DPH	Celkom s DPH
0039 - Protipožiarny prestup - horľavý single kábel	96 ks	20,3 €	1 948,8 €	0 %	1 948,8 €
0041 - Protipožiarny prestup - nehorľavý, priemer od 50 mm	6 ks	30,0 €	180,0 €	0 %	180,0 €
nehorľavý, priemer od 241 do 300 mm -	12 ks	106,8 €	1 281,6 €	0 %	1 281,6 €
032 - Protipožiarny prestup - káblový žľab	6 ks	106,8 €	640,8 €	0 %	640,8 €
0033 - Protipožiarny prestup - horľavý priemer do 40mm	26 ks	34,8 €	904,8 €	0 %	904,8 €
00[illegible] - Protipožiarny prestup - horľavý, priemer od 40 do 100 mm	36 ks	70,8 €	2 548,8 €	0 %	2 548,8 €
horľavý,priemer od 101 do 160 mm	4 ks	106,8 €	427,2 €	0 %	427,2 €
028 - Protipožiarny prestup - škára okolo oceľovej konštrukcie 100x100mm	50 bm	46,8 €	2 340,0 €	0 %	2 340,0 €
024 - Označenie protipožiarneho prestupu	236 ks	2,3 €	542,8 €	0 %	542,8 €
027 - Osvedčenie o požiarnej konštrukcii	1 ks	238,8 €	238,8 €	0 %	238,8 €
017 - Dopravné náklady VT-KE-VT - 7x	840 km	0,5 €	420,0 €	20 %	504,0 €

Rozpis DPH

Sadzba %	Základ	Daň
0 %	11 053,6 €	0,0 €
20 %	420,0 €	84,0 €

Konečná cena:	11 473,6 €
Konečná cena s daňou:	11 557,6 €

Pre prípad spôsobenia škody klientovi pri zabezpečovaní predmetných služieb je naša firma poistená v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group . do výšky 200 000,-€.

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN | **OZNÁMENIE : č. 31**
CHANGE NOTICE | ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:23.09.2022**
To: **st.dozor** ***Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:Navýšenie rozsahu priečok*

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe skutočného stavu priečok,ktoré mali ostať zachovalé boli na návrh dodávarteľa a odsúhlasenia projektantom a investorom spracované viac práce t.j. nahradenie pôvodnych murovaných priečok ,ktoré nevykazovali stabilitu sadrokartonovými požiarnymi.Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

a.pôvodne priečky boli postavené len na zvetralom podkladnom betone bez základov!!!

Oznámil: Dátum: **23.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

'NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:31**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**23.09.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.31
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***6 131,73 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.31: ***6 131,73 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 204 131,73 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	08.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	3 808,31
4		Montáž	2 323,42
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN(r.1-6)		6 131,73
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN(r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 131,73
24	DPH 20,00 % z 6 131,73	1 226,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 358,08

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx1	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok	6 131,73	1 226,35	7 358,08	0,00	6 131,73	0,00	0,00	000
31-2	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok Cenkros	6 131,73	1 226,35	7 358,08	0,00	6 131,73	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**6131,73**	**1226,35**	**7 358,08**	**0,00**	**6 131,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok	EČO	
Názov časti	ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok Cenkros	Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.10.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	3 808,31
4		Montáž	2 323,42
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 131,73
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 131,73
24	DPH 20,00 % z 6 131,73	1 226,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 358,08

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok
Časť: ZK č.31 Navýšenie rozsahu priečok Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**6 131.73**	**3,939**
1	763115212	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	45,000	39,71	1 786,95	1,182
2	763115213	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoléciou, CW 100	m2	102,230	42,50	4 344,78	2,757
		Celkom				**6 131,73**	**3,939**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 30 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:23.09.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: ____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Interierová drevenná stena vstupu***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref.:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. demontáž pôvodnej plastovej stena a opätovná jej náhrada za drevennú podľa nákresu.Tieto práce a dodávky neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **23.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:30**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu:	Ján Kovér	Od:	**BETPRES, s.r.o.**	Dátum:**23.09.2022**
To:	*st.dozor*	*From:*	*Boženy Němcovej 1698*	*Date:*
			Vranov nad Topľou	
Odoslané:	Kurier:	Fax:	Osobne: **mailom**	
Sent by:	*Courier:* ____	*Fax:* _____	*Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.30
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***2 027,97 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.27: ***2 027,97 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 200 027,97 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík generálny projektant**

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.30 in.drevenná stena vstupu	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	23.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	63,10
3	PSV	Dodávky	1 872,72
4		Montáž	92,15
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 027,97
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 027,97
24	DPH 20,00 % z 2 027,97	405,59
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 433,56**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-xxx	**ZK č.30 In.drevenná stena vstupu**	**2 027,97**	**405,59**	**2 433,56**	**0,00**	**2 027,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
xxx-1	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu ZoD	148,87	29,77	178,64	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00
xxx-2	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu Cenkros	1 879,10	375,82	2 254,92	0,00	1 879,10	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**2027,97**	**405,59**	**2 433,56**	**0,00**	**2 027,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu	EČO	
Názov časti	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivé 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	23.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	56,72
4		Montáž	92,15
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148,87
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	148,87
24	DPH 20,00 % z 148,87	29,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)	178,64

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**
Objekt: **ZK č.30 In.drevenná stena vstupu**
Časť: **ZK č.30 In.drevenná stena vstupu ZoD**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 23. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**148,87**	**0,005**
	766	**Konštrukcie stolárske**				**148,87**	**0,005**
1	766621267.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	11,600	9,26	107,42	0,002
2	*283290006700.S*	*Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva*	*m*	*23,200*	*1,72*	*39,90*	*0,002*
3	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,470	1,06	1,55	0,000
		Celkom				**148,87**	**0,005**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu	EČO	
Názov časti	ZK č.30 In.drevenná stena vstupu Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	23.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	63,10
3	PSV	Dodávky	1 816,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 879,10
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 879,10
24	DPH 20,00 % z 1 879,10	375,82
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 254,92**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.30 In.drevenná stena vstupu
Časť: ZK č.30 In.drevenná stena vstupu Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 23. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**63,10**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**63,10**	**0,000**
2	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	11,600	5,44	63,10	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 816,00**	**0,000**
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 816,00**	**0,000**
1	*611110026000.R100*	*ZS dodatočná Zasklenná stena interiérova 3350x2450 presklenná , materiál drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78 podľa predlohy*	*ks*	*1,000*	*1 816,00*	*1 816,00*	*0,000*
		Celkom				**1 879,10**	**0,000**

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 29 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:23.09.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: ____ Courier: ___ *Fax: ___ Hand: ____*

Predmet zmeny: *Subject:* ***Drevenný obklad steny južného vstavku***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref.:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. obloženie steny južnej prístavby drevenným obkladom na rošt , ktoré neboli predmetom ZoD a PD.

Oznámil: Dátum: **23.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:29**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**23.09.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.29
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***4 793,99 € bez DPH***

Pripravil

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.29: ***4 793,99 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 202 793,99 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík**
generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.29 Drevenný obklad - južný vstavok Cenkros	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČDPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	2 494,15
4		Montáž	2 299,84
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 793,99
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 793,99
24	DPH 20,00 % z 4 793,99	958,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 752,79**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Krátená doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

bjednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.29 Drevenný obklad - južný vstavok Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 22. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkové	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 793,99**	**1,454**
	766	**Konštrukcie stolárske**				**4 180,73**	**1,433**
1	766416133.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	66,013	14,87	981,61	0,002
2	*606210000100.Spc*	*Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxhr 2500x1250x18 mm*	*m2*	*75,915*	*20,32*	*1 542,59*	*0,854*
3	766417111.Spc001	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt sťaženie práce kotvenie na oceľkonštrukciu	m	114,800	4,89	561,37	0,007
4	*605470000200.S*	*Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí*	*m3*	*1,056*	*743,90*	*785,56*	*0,570*
5	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	387,000	0,80	309,60	0,000
	783	**Nátery**				**613,26**	**0,021**
6	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcii olejové napustením a 2x lakovaním	m2	66,013	5,84	385,52	0,019
7	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	66,013	3,45	227,74	0,001
		Celkom				**4 793,99**	**1,454**

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 28 / ***NOTICE NO.***

Komu: **Mesto Košice,Trieda SNP 48A** Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum:08.09.2022**
To: ***st.dozor Jan Kovér*** *From:* ***Boženy Němcovej 1698***
Vranov nad Topľou
Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **email**
Sent by: Post: _____ Courier: ____ Fax: ___ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* ***Doplnenie klampiarskych prác nad rámec PD***

Určené miesto: *Location:* ***Športová hala Košice***

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref.:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na základe požiadavky projektanta a investora boli spracované viac práce t.j. doplnenie klampiarskych dodávok a prác z medeného plechu , ktoré neboli predmetom ZoD a PD.

a.doplnenie medených zvodov prístavieb východnej strany

b.doplnenie medených zvodov žľabov,háko,objímok a oplechovania markízy

Oznámil: Dátum: **08.09.2022**
Issued by: *Date:* _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

SH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.:28**
QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: *To:*	Ján Kovér *st.dozor*	Od: *From:*	**BETPRES, s.r.o.** *Boženy Němcovej 1698* *Vranov nad Topľou*	Dátum:**08.09.2022** *Date:*
Odoslané: *Sent by:*	Kurier: *Courier:* ____	Fax: *Fax:* _____	Osobne: **mailom** *Hand:* _____	

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.28
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:
Proposed Cost Efect: ***10 949,82 € bez DPH***

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:
Date:

Cena diela: 2 198 000,00 **€ bez DPH**

Navrhovaná zmena č.27: ***10 949,82 € bez DPH***
Doporučená cena diela : **2 208 949,82 € bez DPH**

Schválil: **Ceving, ing. Levčík**
generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa: 12.09.2022	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	7 990,43
4		Montáž	2 959,39
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 949,82
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 949,82
24	DPH 20,00 % z 10 949,82	2 189,96
25	Cena s DPH (r. 23+24)	13 139,78

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o..B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: **Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou**
Dátum: **3.3. 2022**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-beta	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	10 949,82	2 189,96	13 139,78	0,00	10 949,82	0,00	0,00	0,00
beta-1	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác ZoD	4 946,14	989,23	5 935,37	0,00	4 946,14	0,00	0,00	0,00
beta-2	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác Centros	6 003,68	1 200,74	7 204,42	0,00	6 003,68	0,00	0,00	0,00
	Celkom	10949,82	2189,96	13 139,78	0,00	10 949,82	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	EČO	
Názov časti	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác ZoD	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Belpres. s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca hadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 597,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 348,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 946,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 946,14
24	DPH 20,00 % z 4 946.14	989,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 935,37

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavé doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác
Časť: ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou
Dátum: 12.9.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**HSV**				**4 946,14**	**0,291**
	100-1	**Odkolenenie vody z prístreška do zvodu**				**633,78**	**0,033**
1	764459134.S	Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	6,75	20,25	0,000
2	553440076300	*K3 2xKoleno lisované meď MK 100, 45°, priemer 100 mm, podľa šírky rímsy*	*ks*	*3,000*	*6,50*	*19,50*	*0,001*
3	553440076400	*K5 Výtokové koleno lisované meď MK 120, 72°, priemer 120 mm, KJG*	*ks*	*3,000*	*12,26*	*36,78*	*0,002*
4	764459142.S	Montáž objímky skrutkovacej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	4,000	2,75	11,00	0,000
5	553440078900.S	*K7 Objímka lisovaná meď, šrobovací hrot, priemer 100 mm*	*ks*	*4,000*	*4,40*	*17,60*	*0,001*
6	764554255.S	K1 Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer podľa pôv. stavu	m	9,000	57,46	517,14	0,029
7	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,220	1,85	11,51	0,000
	100-2	**Strechy prístavby**				**938,64**	**0,052**
23	764252229.S	K2 Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. podľa pôvodných	m	6,000	54,76	328,56	0,019
24	764259511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,24	8,96	0,000
25	553440072700.S	*K8 Čelo lisované polkruhové meď, rozmer 330 mm*	*ks*	*4,000*	*1,50*	*6,00*	*0,000*
26	764259541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	3,35	20,10	0,001
27	553440074100.S	*K6 Hák s prelisom polkruhový meď, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm*	*ks*	*6,000*	*3,50*	*21,00*	*0,004*
28	764291210.S	K12 Závetrná lišta z medeného Cu plechu, r.š. 175 mm	m	3,000	28,04	84,12	0,005
29	764459134.S	Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	6,75	40,50	0,001
30	553440076300	*K3 2xKoleno lisované meď MK 100, 45°, priemer 100 mm, podľa šírky rímsy*	*ks*	*6,000*	*6,50*	*39,00*	*0,002*
31	764459142.S	Montáž objímky skrutkovacej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	4,000	2,75	11,00	0,000
32	553440078900.S	*K7 Objímka lisovaná meď, šrobovací hrot, priemer 100 mm*	*ks*	*4,000*	*4,40*	*17,60*	*0,001*
33	764554255.S	K1 Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer podľa pôv. stavu	m	6,000	57,46	344,76	0,019
34	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,210	1,85	17,04	0,000
	100-2	**Markíza vstupu**				**3 373,72**	**0,205**
8	764217200.S	K11 Krytiny hladké z medeného Cu plechu, železobetónových dosiek dvojita stojata drážka	m2	15,100	101,34	1 530,23	0,104
9	764217291.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny medené	m2	15,100	7,05	106,46	0,007
11	764252229.S	K2 Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. podľa pôvodných	m	3,000	54,76	164,28	0,009
12	764259511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,24	8,96	0,000
13	553440072700.S	*K8 Čelo lisované polkruhové meď, rozmer 330 mm*	*ks*	*4,000*	*1,50*	*6,00*	*0,000*
14	764259541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,35	13,40	0,001
15	553440074100.S	*K6 Hák s prelisom polkruhový meď, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm*	*ks*	*4,000*	*3,50*	*14,00*	*0,003*
16	764291210.S	K12 Závetrná lišta z medeného Cu plechu, r.š. 175 mm	m	24,000	28,04	672,96	0,039
17	764459134.S	Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	6,75	40,50	0,001
18	553440076300	*K3 2xKoleno lisované meď MK 100, 45°, priemer 100 mm, podľa šírky rímsy*	*ks*	*6,000*	*6,50*	*39,00*	*0,002*
19	764459142.S	Montáž objímky skrutkovacej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	6,000	2,75	16,50	0,000
20	553440078900.S	*K7 Objímka lisovaná meď, šrobovací hrot, priemer 100 mm*	*ks*	*6,000*	*4,40*	*26,40*	*0,002*
21	764554255.S	K1 Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer podľa pôv. stavu	m	12,000	57,46	689,52	0,038
22	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,600	1,65	45,51	0,000
		Celkom				**4 946,14**	**0,291**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác	EČO	
Názov časti	ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác Cenkros	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice		
Projektant	Ceving s.r.o.,Krivá 18,Košice		
Zhotoviteľ	Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Belpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.09.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	4 393,23
4		Montáž	1 610,45
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 003,68
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Stažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRNz rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19 22	6 003,68
24	DPH 20,00 % z 6003,68	1 200,74
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 204,42

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavé doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác
Časť: ZK č.28 Doplnenie klampiarskych prác Cenkros

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Toplou
Dátum: 12. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	100-3	**Markiza vstupu**				**1 910,82**	**0,092**
1	764259211.S	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	88,36	176,72	0,010
2	764231220.Sa	Lemovanie z medeného Cu plechu, štaitovacia lemovka pod krytinu r.š. 220 mm	m	2,280	36,56	83,36	0,004
3	764521220.Sa	Oplechovanie čelová lemovka Cu plechu, r.š. 150 mm	m	2,280	21,06	48,02	0,002
4	764521240.Sa	Oplechovanie rims štítova lemovka o Cu plechu, r.š. 220 mm	m	24,000	33,76	810,24	0,041
5	764521210.Sa	Oplechovanie lemovka medzi falsev z medeného Cu plechu, r.š. 100 mm	m	48,000	15,77	756,96	0,036
6	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	19,200	1,85	35,52	0,000
	100-2	**Strechy pristavby**				**4 092,86**	**0,731**
7	764259211.S	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	88,36	176,72	0,010
8	764231220.Sa	Lemovanie z medeného Cu plechu, štaitovacia lemovka pod krytinu r.š. 220 mm	m	18,000	36,56	658,08	0,031
9	764521220.Sa	Oplechovanie čelová lemovka Cu plechu, r.š. 150 mm	m	18,000	21,06	379,08	0,019
10	764521240.Sa	Oplechovanie rims štítova lemovka o Cu plechu, r.š. 270 mm	m	5,200	33,76	175,55	0,009
11	764521210.Sa	Oplechovanie lemovka medzi falsev z medeného Cu plechu, r.š. 100 mm	m	36,000	15,77	567,72	0,027
13	764521240.Sc	Oplechovanie vhanacia lemovka o Cu plechu, r.š. 265 mm	m	8,870	33,76	299,45	0,015
12	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,560	1,85	41,74	0,000
14	762131164.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm ne záklopku, žalúziu alebo kratinami	m2	56,160	2,66	149,39	0,000
15	*607250000904*	*Doska OSB 3 Kronospan P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x625 mm, JAFHOLZ*	*m2*	61,776	*25,00*	*1 544,40*	*0,598*
16	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbligne - klince, svorky	m3	7,800	4,26	33,23	0,023
17	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,000	4,50	67,50	0,000
		Celkom				**6 003,68**	**0,823**

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Subdodávateľ č. 1.:

a/	*Obchodné meno*	*ZES plus, s.r.o.*
b/	*Sídlo*	*Gorkého 1523/6, Spišská Nová Ves*
c/	*IČO*	*46942645*
d/	*Predmet subdodávky*	*ELI*
e/	*Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy*	*17,6%*
f/	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa*	
g/	*Iné*	*ZHS 2021/1-PO-F5416, RPVS č. 23334*

Subdodávateľ č. 2.:

a/	*Obchodné meno*	*ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.*
b/	*Sídlo*	*Rybničná 40/F, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory,prev. Lubina 2, 040 12 Košice*
c/	*IČO*	*35798840*
d/	*Predmet subdodávky*	*UVK*
e/	*Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy*	*2,3%*
f/	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa*	
g/	*Iné*	*ZHS 2021/1-PO-F5440, RPVS č. 19652*

Subdodávateľ č. 3.:

a/	*Obchodné meno*	*ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.*
b/	*Sídlo*	*Rybničná 40/F, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory,prev. Lubina 2, 040 12 Košice*
c/	*IČO*	*35798840*
d/	*Predmet subdodávky*	*VZT*
e/	*Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy*	*8%*
f/	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa*	
g/	*Iné*	*ZHS 2021/1-PO-F5440, RPVS č. 19652*

Subdodávateľ č. 4.:

a/	*Obchodné meno*	*Mercor Slovakia s. r. o.*
b/	*Sídlo*	*Galvaniho 7/D* *Bratislava*
c/	*IČO*	*47393165*
d/	*Predmet subdodávky*	*ZoDT*
e/	*Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy*	*0,8%*
f/	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa*	
g/	*Iné*	*ZHS 2019/9-PO-F1154, RPVS č. 22978*

Subdodávateľ č. 5.:

a/	*Obchodné meno*	*RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce*
b/	*Sídlo*	*Kollárova 2/455, Sečovce*
c/	*IČO*	*31 660 657*
d/	*Predmet subdodávky*	*oceľ*
e/	*Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy*	*2,98%*
f/	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa*	
g/	*Iné*	*ZHS 2020/2-PO-F2236*

Matúš Barkóci
Konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.