DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. Objednávateľa: 2026001425
zo dňa 16.06.2026

uzavretý medzi

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej len **„Objednávateľ“**)

a

Zhotoviteľ: **MP KANAL service s.r.o.**
so sídlom: Košická 5C, 080 01 Prešov
IČO: 45965838
DIČ: 2023180148
IČ DPH: SK2023180148
číslo účtu (IBAN): SK58 1100 0000 0029 2985 0898
V mene ktorého koná: Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23964/P

(ďalej len **„Zhotoviteľ“**)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. Objednávateľa: 2026001425, zo dňa 16.06.2026 (ďalej len **„Zmluva o dielo"),** tento Dodatok č. 1 (ďalej len **„Dodatok") :***

za nasledovných podmienok:

I.

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela z dôvodu nevyhnutných zmien technického riešenia došlo k potrebe vykonania naviac prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uzatvárajú v súlade s Čl. III. a Čl. XIII. bodom 3. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

2. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Naviac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Čl. VII. bod 2. Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je nasledovná:

Cena diela podľa zmluvy bez DPH:	*44 487,73 eur*
Cena zmien podľa Dodatku č. 1 bez DPH	*4 231,03 eur*
Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 bez DPH	*48 718,76 eur*
DPH 23 %:	*11 205,32 eur*
Cena diela podľa zmluvy a Dodatku č. 1 vrátane DPH:	*59 924,08 eur*

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku alebo jeho príloh bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
   - Príloha č. 1 – Rozpočet
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach, dňa .....

Objednávateľ :

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta Košice

V Košiciach, dňa .....

Zhotoviteľ:

Matúš Putnocký
konateľ spoločnosti

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Objednávateľ : Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice

Zhotoviteľ : MP KANAL service s.r.o.
Košicka 5C, 080 01 Prešov
IČO : 45965838
DRČ : 2023180148
IČ DPH : SK2023180148

Zakázka : Kanalizačná prípojka vetva B Športová hala - Stará jazdiareň - práce viacej

Dátum 30.09.2026
Obdobie: do 30.09.2026
Počet strán 3

Sledované obdobie / monitored period:

P.č.	číslo SO/PS	Názov stavebného objektu	Prehľad o čerpaní fin. prostriedkov			
			Predchádzajúce obdobie v €	PRÁCE VIACEJ 09/026	Pred. obd. + akt. obd. v €	Ostávajúce obdobie €
1.		KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA VETV	0,00 €	4 231,03 €	4 231,03 €	0,00 €
		Cena bez DPH	0,00 €	4 231,03 €	4 231,03 €	0,00 €

Vypracoval :

Súpis vykonaných prác po položkách

Obdobie: do 30.09.2026

Objednávateľ:
Názov firmy: **Mesto Košice**
Sídlo: **Trieda SNP 48/A**
040 01 Košice

Zhotoviteľ:
Názov firmy: **MP KANAL service, s. r. o.**
Sídlo: *Košicka 5C, 080 01 Prešov*
IČO: *45965838*
DIČ: *SK2023180148*

Stavba: **Kanalizačná prípojka vetva B Športová hala - Stará jazdiareň - práce viacej**

Dátum: 30.09.2026

Informácie o položke							predchádzajúce obdobie		Obdobie do 09/2026		pred. obd. + akt. obd.			ostávajúce obdobie	
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	%	množstvo	cena celkom €
PRÁCE NAVIAC															
Informácie o položke				ZoD			predchádzajúce obdobie		Obdobie 09/2026		pred. obd. + akt. obd.			ostávajúce obdobie	
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	%	množstvo	cena celkom €
						0,00 €		**0,00 €**		**4 231,03 €**		**4 231,03 €**			**0,00 €**
Búranie betónu vo výkope	981511113.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z betónu prostého alebo kameňa na maltu cementovú, -2,38000t	m3	0,000	209,920	0,000	0,000	0,00 €	1,176	246,87 €	1,176	246,87 €			0,00 €
	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km (vývoz 2,8 t (vážny lístok) - 0,68 t zmluva = 2,12 t	t	0,000	43,050	0,000	0,000	0,00 €	2,120	91,27 €	2,120	91,27 €			0,00 €
	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	29,595	0,000	0,000	0,00 €	2,800	82,87 €	2,800	82,87 €			0,00 €
	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	m3	0,000	80,000	0,000	0,000	0,00 €	2,800	224,00 €	2,800	224,00 €			0,00 €
Vybúranie a zhutnenie šachty	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,000	204,73	0,00	0,000	0,00 €	3,667	750,74 €	3,667	750,74 €			0,00 €
	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže nad 0,30 m2, -0,04400t	ks	0,000	22,63	0,00	0,000	0,00 €	1,000	22,63 €	1,000	22,63 €			0,00 €
	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	10,76	0,00	0,000	0,00 €	8,801	94,70 €	8,801	94,70 €			0,00 €
	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	3,14	0,00	0,000	0,00 €	8,801	27,64 €	8,801	27,64 €			0,00 €
	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,000	1,78	0,00	0,000	0,00 €	8,801	15,67 €	8,801	15,67 €			0,00 €
	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	30,62	0,00	0,000	0,00 €	8,801	269,49 €	8,801	269,49 €			0,00 €
	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	0,000	42,67	0,00	0,000	0,00 €	8,801	375,54 €	8,801	375,54 €			0,00 €
	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,000	20,00	0,00	0,000	0,00 €	8,752	175,04 €	8,752	175,04 €			0,00 €
	583310001600.S	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*0,000*	*36,25*	*0,00*	0,000	0,00 €	8,801	319,04 €	8,801	319,04 €			0,00 €
Dodávka a montáž žľabov	918101112.S	Lôžko pod žľaby, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,000	136,62	0,00	0,000	0,00 €	1,500	204,93 €	1,500	204,93 €			0,00 €
	935114524.S	Osadenie odvodňovacieho žľabu betónového štandardného do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 150 mm, s roštom pre triedu zaťaženia D 400	m	0,000	42,66	0,00	0,000	0,00 €	6,000	255,96 €	6,000	255,96 €			0,00 €
	592270118150	*Odvodňovací žľab Faserfix KS 150, rám z pozinkovanej ocele, typ 1-9, so spádom dna 0,5%, lxšxv 1000x210x220-265 mm, HAURATON*	*ks*	*0,000*	*61,45*	*0,00*	0,000	0,00 €	6,000	368,70 €	6,000	368,70 €			0,00 €
	899201111.S	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	0,000	14,69	0,00	0,000	0,00 €	6,000	88,14 €	6,000	88,14 €			0,00 €
		Statická zaťažovacia skúška zeminy	sub.	0,000	502,20	0,00	0,000	0,00 €	1,000	502,20 €	1,000	502,20 €			0,00 €
		Geodeticke zameranie bodu umiestnenia deodorizacneho filtra	sub.	0,000	115,63	0,00	0,000	0,00 €	1,000	115,63 €	1,000	115,63 €			0,00 €