Stavba: **„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“**

DODATOK č. 11
K ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	**Mesto Košice**
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK97 0200 0000 0044 6649 4151
V mene ktorého koná:	Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ
skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z :

1. **EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
2. **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov**
3. **GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov**

1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Dielo realizuje:	závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných :
b) technických:
hlavný stavbyvedúci:

IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN:	SK26 0900 0000 0052 2498 3299
Telefón:	
e-mail:	
web.stránka:	www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava

oprávnený konať: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva
IČO: 31 322 999
IČ DPH: SK 2020 44 79 46
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B

3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o.
sídlo: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
statutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ
Alexander Schneider, konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti
oprávnený konať:
IČO: 411 92 869
IČ DPH: CZ41192869
DIČ: CZ41192869
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka
sídlo: Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR
Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B
štatutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky
IČO: 35 925 876
IČ DPH: SK2021984492
DIČ: 2021984492

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako **„Zmluvné strany“**)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili a Zmluvu o dielo č. 2024003902 zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 2 Zmluvy vo vzťahu k Dielu **„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“**

Počas plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny podľa článku **10.1.8** Zmluvy a článku **9.7 Úpravy ceny v dôsledku valorizácie (indexácia)** Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu v zmysle Prílohy č.5 k zmluve, ktorý vychádza z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „**Metodický pokyn č. 19/2022**“), ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1 tohto Dodatku.

Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 2. kvartálu 2026 (vrátane) prišlo k zmene ukazovateľa CMI (Indexy spotrebiteľských cien) publikovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, ktoré v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022 vstupujú do vzorca pre výpočet indexácie. Štatistický úrad Slovenskej

republiky zmenil ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] s poslednou aktualizáciou 15.10.2026 na ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné členenie) - mesačne [sp1024ms] s bázou 2025=100. Indexácia ceny bude od 2. kvartálu 2026 (vrátane) stanovená pomocou indexu CMI - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné členenie) - mesačne [sp1024ms].

V 2. kvartáli 2026 došlo k dodatočnému uplatneniu indexu podľa čl. 9.7.Zmluvy o dielo a Prílohy č. 5 čl. 1 ods. 3 a 10, so zohľadnením termínov ukončenia podľa Harmonogramu pri PS 18-21-01 dňa 28.06.2026, pri PS 18-22-01 a PS 18-22-02 dňa 21.06.2026, v sumárnej hodnote úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac vo výške 16.645,68 EUR.

V prípade, že sa počas realizácie stavebných prác (Diela) zmení niektorý z ukazovateľov, ktoré vstupujú do výpočtu indexácie a vznikne potreba zmeny ceny podľa článku 9.7 Zmluvy, sa pre prepočet ceny použije vždy nová hodnota indexu platná pre aktuálne obdobie a zároveň sa použije nová prepočítaná hodnota pre referenčné obdobie „t_0“.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.7 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok 1

Predmet Dodatku

1.1. Zmluvná cena sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

Popis		Zmluvná cena pred Dodatkom	Dodatok č. 11	Zmluvná cena po Dodatku č. 11
Stavba	**„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“**	**58 175 455,96**	0,00	0,00
Dodatočné uplatnenie indexu z 2. kvartálu		0,00	16 645,68	16 645,68
Úprava v dôsledku zmien Nákladov		0,00	879 787,07	879 787,07
Zmluvná cena celkom		**58 175 455,96**	896 432,75	59 071 888,71

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

1.2. Pre referenčné obdobie a pre výpočet úpravy cien v rozhodujúcom období pre **3. kvartál 2026** sa použije index CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100, Harmonizované indexy spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné členenie) - mesačne [sp1024ms]. Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta. Cena indexácie bola stanovená v súlade článkom 9.7 Zmluvy a Prílohou č.5 Zmluvy nasledovne:

Rok a mesiac	**Harmonizovaný index spotrebiteľských cien** oproti bázickému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia. /priemer za kvartál/	**Harmonizovaný index spotrebiteľkých cien** oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky / priemer za kvartál/	**Index priemerných cien pohonných látok** (motorová nafta) v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia / priemer za kvartál/	**Index priemerných cien pohonných látok** (motorová nafta) za kalendrány mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky /priemer za kvartál/	**Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny)** oproti bázickému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je štvrťrok, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia	**Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny)** oproti bázickému obdobiu za štvrťrok, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky
28.5.2024 **2024_2Q**	za	=(95,51+95,64+95,68)/3 95,610	za	=(1,562+1,513+1,503)/3 1,526	za	bázický / priemer štvrťrokov roka 2021 126,600
	HICPt	HICPt0	Dt	Dto	CMIt	CMIto
2026_01	102,730		1,413			
2026_02	102,850		1,467			
2026_03	102,860		1,569			
2026-1Q	**102,813**	**95,610**	**1,483**	**1,526**	**134,700**	**126,600**
2026_04	103,380		1,782			
2026_05	103,750		1,712			
2026_06	103,560		1,567			
2026-2Q	**103,563**	**95,610**	**1,687**	**1,526**	**137,800**	**126,600**
2026_07	103,640		1,668			
2026_08	103,600		1,853			
2026_09	103,710		1,940			
2026-3Q	**103,650**	**95,610**	**1,820**	**1,526**	**139,100**	**126,600**

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac Pt=0,1+0,2 (HICPt/HICPto) +0,08(Dt/Dto)+0,62 (CMIt/CMIto)	Číslo faktúry	Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci - základ pre valorizáciu	Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac	Cena s násobiteľom úprav - Pt = Fakturácia vrátane valorizácie
1,052	**6638260003**	1 435 028,06 €	**74 621,46 €**	1 509 649,52 €
	6638260004	401 213,39 €	**20 863,10 €**	422 076,49 €
	6638260005	3 106 664,21 €	**161 546,54 €**	3 268 210,75 €
1,080	**6638260007**	6 605 462,02 €	**528 436,96 €**	7 133 898,98 €
	6638260008	9 476 056,75 €	**758 084,54 €**	10 234 141,29 €
	6638260010	11 541 445,99 €	**923 315,68 €**	12 464 761,67 €
	dodatočné uplatnenie Indexu*	208 071,01 €	**16 645,68 €**	224 716,69 €
1,093	**6638260011**	5 191 092,74 €	**482 771,62 €**	5 673 864,36 €
	6638260013	3 068 591,18 €	**285 378,98 €**	3 353 970,16 €
	6638260014	1 408 463,10 €	**130 987,07 €**	1 539 450,17 €
	dodatočné poníženie Indexu*	-208 071,01 €	**-19 350,60 €**	-227 421,61 €
	2026 za 07-09	9 460 076,01 €	**879 787,07 €**	10 339 863,08 €

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).
* podľa čl. 9.7 Zmluvy o dielo a Prílohy č. 5, čl. 1 ods. 3 a 10, so zohľadnením termínov ukončenia podľa Harmonogramu: pri PS 18-21-01 dňa 28.06.2026, pri PS 18-22-01 a PS 18-22-02 dňa 21.06.2026.

1.3. Cena indexácie tohto Dodatku CELKOM:

Dodatočné uplatnenie indexu z 2. kvartálu 2026	16 645,68 EUR
CELKOM za 3. kvartál 2026	879 787,07 EUR
CELKOM	896 432,75 EUR

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

Článok 2
Záverečné ustanovenia

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o RPVS**“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**oprávnená osoba**“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

Prílohy: Výpočet indexácie za 3. kvartál 2026

PODPISOVÁ STRANA
DODATOK č.11 k ZMLUVE O DIELO č. **2024003902**

V mene Objednávateľa:

V Košiciach dňa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta

V mene Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa:
1. EUROVIA SK, a.s.
(vedúci člen skupiny dodávateľov)

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
člen skupiny dodávateľov
V Košiciach dňa:

.....
Ing. Martin Madura
člen predstavenstva

3. **Za GJW Praha spol. s r.o.**
(člen skupiny d24odávateľov)
Zastúpený na základe plnej moci

EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Rekapitulácia rok 2026

	10	20		8		62		100				
Rok a mesiac	**Harmonizovaný index spotrebiteľských cien** oproti bázickému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia. /priemer za kvartál/	**Harmonizovaný index spotrebiteľských cien** oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky / priemer za kvartál/	**Index priemerných cien pohonných látok** (motorová nafta) v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia / priemer za kvartál/	**Index priemerných cien pohonných látok** (motorová nafta) za kalendrány mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky /priemer za kvartál/	**Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny)** oproti bázickému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je štvrťrok, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia	**Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny)** oproti bázickému obdobiu za štvrťrok, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky	Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac Pt=0,1+0,2(HICPt/HICPto) +0,08(Dt/Dto)+0,62(CMIt/CMIto)	Číslo faktúry	Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci - základ pre valorizáciu	Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac	Cena s násobiteľom úprav - Pt = Fakturácia vrátane valorizácie
28.5.2024		=(95,51+95,64+95,68)/3		=(1,562+1,513+1,503)/3		bázický / priemer štvrťrokov roka 2021						
2024_2Q	za	95,610	za	1,526	za	126,600						
	HICPt	HICPt0	Dt	Dto	CMIt	CMIto						
2026_01	102,730		1,413					**6638260003**	1 435 028,06 €	**74 621,46 €**	1 509 649,52 €
2026_02	102,850		1,467				**1,052**	**6638260004**	401 213,39 €	**20 863,10 €**	422 076,49 €
2026_03	102,860		1,569					**6638260005**	3 106 664,21 €	**161 546,54 €**	3 268 210,75 €
2026-1Q	**102,813**	**95,610**	**1,483**	**1,526**	**134,700**	**126,600**						
2026_04	103,380		1,782					**6638260007**	6 605 462,02 €	**528 436,96 €**	7 133 898,98 €
2026_05	103,750		1,712				**1,080**	**6638260008**	9 476 056,75 €	**758 084,54 €**	10 234 141,29 €
2026_06	103,560		1,567					**6638260010**	11 541 445,99 €	**923 315,68 €**	12 464 761,67 €
2026-2Q	**103,563**	**95,610**	**1,687**	**1,526**	**137,800**	**126,600**		dodatočné uplatnenie Indexu*	208 071,01 €	**16 645,68 €**	224 716,69 €
2026_07	103,640		1,668					**6638260011**	5 191 092,74 €	**482 771,62 €**	5 673 864,36 €
2026_08	103,600		1,853				**1,093**	**6638260013**	3 068 591,18 €	**285 378,98 €**	3 353 970,16 €
2026_09	103,710		1,940					**6638260014**	1 408 463,10 €	**130 987,07 €**	1 539 450,17 €
2026-3Q	**103,650**	**95,610**	**1,820**	**1,526**	**139,100**	**126,600**		dodatočné poníženie Indexu*	-208 071,01 €	**-19 350,60 €**	-227 421,61 €

2026 za 07-09	9 460 076,01 €	879 787,07 €	10 339 863,08 €

V Košiciach, dňa: _____

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: _____

Za Objednávateľa:

* podľa čl. 9.7 Zmluvy o dielo a Prílohy č. 5, čl. 1 ods. 3 a 10, so zohľadnením termínov ukončenia podľa Harmonogramu: pri PS 18-21-01 dňa 28.06.2026, pri PS 18-22-01 a PS 18-22-02 dňa 21.06.2026.

FA č. 6638260013 za 08/2026_ -127 227,30€
FA č. 6638260014 za 09/2026_ -80 843,72€