
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 182/12/2008 

Zvislé dopravné značenie pozemných komunikácií v okrese Košice II a IV

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

a

Zhotoviteľ: TRIS, spol s. r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 4,040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ spoločnosti

IČO: 36 202 771
IČ pre DPH: SK2020053222
DIČ: 2020053222

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

I.
v __

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Vypúšťa sa text:
,,a) vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Zajak, hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice“

II.
v v

Článok III. Cas plnenia

Nahrádza sa text:
„3.1. Čas plnenia: 36 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.“ 
novým textom:
„3.1. Čas plnenia: 39 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.“.

III.

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.



2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 182/12/2008 zo dňa 
31.12.2008.
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk").
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve 
zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

Za objednávateľa: Za zhotovíte ľa:
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http://www.kosice.sk

