ZMLUVA O DIELO ¢..

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
bankové spojenie:

Cislo uctu: (Rekonstrukcia a revitalizacia zelene Mestsky park)
Cislo uctu: (Park Moyzesova; Komenského park vychod, Komenského park
zapad)

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel: ¢lenovia zdruzenia ,Zdruzenie Mestsky park, T - E* zalozeného zmluvou o zdruzZeni podpisanou
dfia 25.06.2012, uzatvorenou podfa § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika nasledujucimi ¢lenmi:

TuCon, a.s.

so sidlom Priemyselna 2, 010 01 Zilina

1CO: 44 802 030

DIC: 202284291

IC DPH: SK202284291

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, v oddiele Sa, vo viozke &. 10695/L
Statutarny organ: Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva

bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej len ,veduci uc¢astnik zdruzenia / TUCON®)
a

ERPOS spo. s r.o.

so sidlom Vysokoskolakov 4, 010 08 Zilina

ICO: 31 588 506

DIC: 2020449079

IC DPH: SK2020449079

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, v oddiele Sro, vo vioZke &. 1255/L
Statutarny organ: Ing. Lubomir Gasparec - konatel

bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej len ,ucastnik zdruzenia / ERPOS*)

Sidlo zdruZenia: Priemyselna 2, 010 01 Zilina

zastupené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocnenym
zastupcom zdruzenia ,Mestsky park, T - E*

bankové spojenie:

Cislo Uctu:

(dalej spolu len ,Zhotovitel)

(dalej spolo¢ne aj ,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®):



UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH
- vo veciach prevzatia diela
- Mestsky park - rekonstrukcia a revitalizacia zelene: Ing. Boris Navratil
- Park Moyzesova, Komenského park vychod. Komenského park zapad: Ing. Peter Lopuchovsky

- koordinator bezpecnosti: Ing. Ladislav Liptak
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jozef Hric
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Milan Cigan
- vo veciach realizacie diela: Ing. Lubomir Gana
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Lubomir Gana
- vo veciach BOZP: Ing. Jozef Surka
Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve slizia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieéo iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nie€o iné.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo spocivajuce v zhotoveni
stavebnych Casti "Rekonstrukcia a revitalizacia zelene Mestsky park; Rekonstrukcia a revitalizacia zelene Park

Moyzesova; RekonStrukcia a revitalizacia zelene Park Komenského vychod a RekonStrukcia a revitalizacia
zelene Park Komenského =zapad v rozsahu vyplyvajicom zo sutaznych podkladov, podlfa Objednavatelom
predlozeného vykazu vymer, ktory bol vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie vypracovane;j
a) JELAs.r.0., Ing. arch. Jela Plencnerova, ICO 36 761 737, so sidlom Brnianska 25, 811 04 Bratislava, a
stavebného povolenia na stavbu ,Mestsky park - rekon$trukcia a revitalizacia zelene:
&. 1354/2011-Ca vydané Obcou Cania zo diia 03.10.2011,
& A2011/18376-3 na stavebny objekt SO A.03, vydané Mestom Kosice ako Specialny stavebny Urad,
zo dna 03.10.2011,
Rozhodnutie €. 2011/02303-3 na uskuto¢nenie vodnej stavby stavebnych objektov SO A.06 a SO A.09,
vydané Obvodnym uradom Zzivotného prostredia KoSice, zo dria 13.10.2011,
Suhlas na uskuto¢nenie objektu PS A.1 Transformacna stanica, vydané Obvodnym uradom Zivotného
prostredia KoSice, zo diia 28.07.2011,
Oznamenie &. 1333/2011-Ca k ohlaseniu drobnej stavby na stavebné objekty: B.01, B.03, B.04, B.05,
B.06, B.07, B.08, B.09, vydané Obcou Caria zo diia 19.09.2011,
Oznamenie &. 1486/2011-Ca k ohlaseniu drobnej stavby na stavebny objekt: B.02, vydané Obcou Caria
zo dna 12.10.2011
b) d.g.a. Design grafic architecture s.r.o., Ing. Mgr. arch. Radovan Gonos, ICO: 36 514 241, so sidlom
Popradska 80, 040 01 KosSice a stavebného povolenia
ba) na stavbu Komenského park - vychod:
- &.1349/2011-Ca vydané Obcou Caria zo difa 19.10.2011, oprava &. 1349/1/2011-Ca vydané Obcou
Carfia zo dia 24.11.2011,
- 8. A/2011/18668-3 na SO 02, vydané Mestom Kosice ako Specialny stavebny trad, zo dia 04.10.2011,
- €.2011/02343-3 na SO 07, SO 08, vydané Obvodnym uradom Zivotného prostredia KoSice, zo diia
31.10.2011,
bb) na stavbu Komenského park - zapad:
&. 1350/2011-Ca, vydané Obcou Cafia, zo diia 19.10.2011,
A/2011/18669-3, vydané Mestom Kosice ako Specialny stavebny Grad, zo dfia 17.10.2011,
2011/02342-3, na SO 07, SO 08vydané Obvodnym uUradom Zivotného prostredia KoSice, zo dria
04.11.2011,
c) Ing. arch. Jan Simonides, ICO: 35 557 761, so sidlom: Moyzesova 48, 040 01 KoSice, a stavebného
povolenia na stavbu Park Moyzesova:
&. 1348/2011-Ca, vydané obcou Caria zo diia 19.10.2011
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&. A/2011/18670-4 vydané Mestom KoSice ako Specialny stavebny urad, zo dha 14.10.2011,

€. 2011/02344-3 vydané Obvodnym uradom zivotného prostredia KoSice, zo dna 31.10.2011,

oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby &. 1790-2011-Ca vydané Obcou Cafia na SO 02.06.1 NN, zo dfia
25.11.2011.

a realizacnej projektovej dokumentacie, ktoré su sucastou Zmluvy o dielo.

Realizatna projektovd dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu tejto Zmiuvy, kopia
stavebného povolenia tvori prilohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne
porozumel a Zze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie jednotlivych c¢astf
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutl v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu
tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka") a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tuto Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné =znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych €asti diela.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizatnej projektovej
dokumentécii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vsSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dékladnym preskimanim projektovej
a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vyS$Sie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat vSetky geodetické prace, a to najmad vyskové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b)  vyhotovit dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela vratane dokladov o vyty€eni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a o spdésobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuld a bezpecnu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v
podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit stavenisko, vytyCit hranice staveniska a zabezpecit vSetky opatrenia organizujice dopravu a to na
vlastné naklady, ktoré su sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpelit a umiestnit merate odberu vody, merae Ccerpania vody do kanalizacnej siete a merace
elektrickej energie;

f) zabezpeéit odber vody, Cerpanie vody do kanalizanej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uzivat,

i) zabezpecdit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu

ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifat kvalitativne poZiadavky definované realizaénou projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch
a vykresoch, ktoré su neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy.

VSetky sucasti diela budu odovzdané Objednavatelovi naraz, a to k jednému momentu pInenia (eventualne
Ciastkovo), tak ako je niz8ie v Zmluve uvedené, mimo objektov a Casti objektov, ktoré budu musiet byt
odovzdané do uzivania skoér, aby svoju ¢innost plnili uz pocas realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skusok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo
Zhotovitel vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skutoéného vykonania
diela v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skutone vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych ¢innosti zabezpecuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi potrebni su€innost pri planovani a realizacii inzinierskych c¢innosti, inak zodpoveda za S$kodu,
ktora neposkytnutim stuéinnosti Objednavatelovi vznikne.
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Miestom vykonania diela je Mestsky park, KoSice, v k.u. Stredné mesto, parcelné Cisla podla pravoplatného
stavebného povolenia; Park Moyzesova, KoSice, v k.u. Stredné Mesto, parcelné Cisla podla pravoplatného
stavebného povolenia; Komenského park vychod, KoSice, v k.. Severné Mesto, parcelné ¢&isla podla
pravoplatného stavebného povolenia; Komenského park zapad, KoSice, v k.. Letna a v k.u. Severné Mesto,
parcelné Cisla podfa pravoplatného stavebného povolenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Ccinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu
podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
UCelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpecného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dna uzavretia tejto Zmluvy;

b) zacatie prac na diele do 4 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskér do 31.12.2012.

Zmluvné strany mézu z objektivnych dbvodov alalebo z dbvodov hodnych osobitného zretefa a na zaklade

dodatku k tejto Zmluve prediZit dobu dokonéenia diela vratane terminu jeho odovzdania [¢l. lll. ods. 1 pism. c)]

v pripade, ak k tomu bude dany suhlas prisluSnym ministerstvom; v takom pripade je Zhotovitel zarovef povinny

aktualizovat harmonogram postupu prac [€l. Ill. ods. 3] a Objednavatel neuplatni sankcie z dbévodu omesSkania

so zhotovenim diela v poévodne dohodnutom termine, vratane omeSkania s jednotlivymi etapami, ktoré su
sankcionovatelnym mifnikom.

Dielo bude vykonavané v terminoch podfa zavazného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného mesacného

harmonogramu jednotlivych stavebnych procesov pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne

(dalej len ,harmonogram postupu prac”), spracovaného Zhotovitelom na zaklade podkladov Objednavatela,

ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha. V tomto harmonograme postupu prac su

vyznacené Ciastkové terminy plnenia, tzv. sankcionovatelné mifniky. Harmonogram postupu prac vypracoval

Zhotovitel pred podpisanim tejto zmluvy s tym, aby sankcionovatelné milniky rozdefovali dielo na 5 etap

zhotovenia diela, z ktorych:

a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatefny milnik,

b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 35% nakladov z ceny jednotlivych stavebnych
Casti podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

c) termin dokonCenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajicich prefinancovaniu druhych 35% nékladov z ceny jednotlivych stavebnych
Casti podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

d) termin dokoncenia Stvrtej etapy predstavuje Stvrty sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu poslednych 30% nakladov z ceny jednotlivych
stavebnych €asti podfa €l. IV, ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

e) piata etapa je totozna s terminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje piaty
sankcionovatelny milnik.

Na vyzvu Objednavatela Zhotovitel tento harmonogram postupu prac =zaktualizue a po jeho schvaleni

Objednavatelom nim nahradi predchadzajici harmonogram postupu prac.

Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak su dokonlené vsSetky prace, ktoré maju predchadzat

harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia, a to v kvalite podla realizatnej

projektovej dokumentacie so vSetkymi suvisiacimi detailmi patriacimi k zavadzkom Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

Splnenie sankcionovatelného milnika Objednavatel potvrdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel vyzve

Objednavatela k vykonaniu tohto zapisu 3 dni vopred.

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela. V pripade takéhoto

prerusenia z doévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na predizenie terminu na dokonéenie diela,

ako aj jednotlivych sankcionovatelnych milnikov v harmonograme postupu prac, a to o dobu zodpovedajucu
pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho Casti. Zhotovitel je tiez v takom pripade povinny prepracovat v tomto
ohlade harmonogram postupu prac a takto upraveny, s prihliadnutim na dobu prerusenia vykonavania diela

z dovodov na strane Objednavatela, ho odovzdat bezodkladne Objednavatelovi. Takto prepracovany

harmonogram postupu prac sa stava neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitela

spojené s prerusenim diela v dizke do 30 po sebe nasledujlcich kalendarnych dni vratane, s obsiahnuté v cene
diela. V pripade, Zze d6jde k preruSeniu diela z dévodov na strane Objednavatela o dobu dlhSiu ako 30 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s preruSenim diela Objednavatel. Ak bude
prerusenie diela trvat dlhSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto

Zmluvy odstupit s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podla cien

uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s preruSenim prac podla tohto odseku



Zhotovitelovi nepatria.

PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvysené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku suc€innost potrebnd k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia
bez meskania po tom, €o ho na poskytnutie sucinnosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Zze cena predmetu diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo vo vyske 9 465 254,48 EUR s DPH

(slovom: devatmiliénovstyristoSestdesiatpattisicdvestopatdesiatStyri euro a Styridsatosem eurocentov). Cena je

stanovena ako pevna a konec¢na, priCom:

a) cena za stavebnu Cast RekonStrukcia a revitalizacia zelene: Mestsky park je vo vyske 6 658 061,68 EUR
sDPHa

b) cena za stavebné Casti RekonStrukcia a revitalizacia zelene: Park Moyzesova; Park Komenského vychod a
Park Komenského zapad je spolu vo vyske 2 807 192,80 EUR s DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dfia 14.06.2012, a ktory je neoddelitelnou sucastou tejto

Zmluvy. Tento rozpoCet ceny sluzi len pre ucely fakturacie, ocenenia Objednavatelom pozadovanych zmien

a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekroc¢ena.

Dohodnutd cena diela zahffia naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najma naklady na nakup
stavebnych hmoét, materialov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz
zariadeni staveniska, vSetku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu
ginnosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podla tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel
musiet’ nevyhnutne vynalozit na Uspesnu realizaciu a dokoncenie diela.
Cena diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukon€enia, ak neddjde medzi stranami k inej
dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuté na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny
v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel ma podla ¢l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia
¢innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté
do projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaju zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok
na zvySenie ceny diela z titulu objavenia c&innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale
vyplyvaju z predlozenej dokumentacie. Cena menej prac, t. j. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej
ceny diela podla tohto ¢lanku odpogitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zaklade darnovych dokladov - faktur vystavenych Zhotovitelom osobitne za
stavebnu €ast podla €l. IV, ods. 2 pism. a) a osobitne za stavebné ¢asti podla €l. IV, ods. 2 pism. b), v troch
splatkach, a to prva splatka vo vySke 35 % z ceny stavebnych Casti podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a) a b), druha
splatka vo vySke 35 % z ceny stavebnych Casti podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a) a b) a tretia splatka vo vyske 30
% z ceny stavebnych €asti podla &l. IV, ods. 2 pism. a) a b).

b) Prilohu faktar budd tvorit tyzdenné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie, potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela. V poradi prva faktiura, za stavebnu c&ast podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a), budu
vystavované so splatnostou 120 dni odo dna vystavenia faktury. V poradi druha faktiura, za stavebnu cast
podla ¢&l. IV, ods. 2 pism. a), budu vystavované so splatnostou 150 dni odo dna vystavenia faktary V poradi
tretia faktura za stavebnu Cast podla ¢l. IV, ods. 2 pism. a), bude vystavena so splatnostou 180 dni odo drfa
vystavenia faktary. V poradi prva faktdra, za stavebnu Cast podlfa €l. IV, ods. 2 pism. b), budd vystavované
so splatnostou 120 dni odo dna vystavenia faktdry. V poradi druha faktdra, za stavebnu €ast podla ¢l. 1V,
ods. 2 pism. b), budi vystavované so splatnostou 150 dni odo dfia vystavenia faktury. V poradi tretia faktira
za stavebnu Cast podla ¢l. IV, ods. 2 pism. b), bude vystavena so splatnostou 180 dni odo dria vystavenia
faktary. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury na prvé splatky do 3 dni po termine druhého
sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po dokonleni vSetkych prac zahrnutych do druhej etapy
zhotovenia jednotlivych stavebnych ¢€asti podla ¢&l. IV, ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet
diela, faktiru na druhu splatku do 3 dni po termine tretieho sankcionovatelného milnika, nie vSak skor ako
po dokonceni vSetkych prac zahrnutych do tretej etapy zhotovenia jednotlivych stavebnych ¢asti podla ¢&l. IV,
ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela a faktiru na tretiu splatku do 3 dni po termine
Stvrtého sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po dokonceni vsSetkych prac zahrnutych do Stvrtej
etapy zhotovenia jednotlivych stavebnych c&asti podfa €l. IV, ods. 2 pism. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich
predmet diela. Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kanceldrie stavby na kontrolu vzdy do
pondelka 12,00 hod. nasledujuceho po uplynuti kalendarneho tyzdna, za ktory sa navrh supisu vykonanych
prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny navrh na
prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitefom.
Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k



vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dria doru¢enia navrhu supisu vykonanych prac v kancelarii
stavby - Objednavatela, inak v sidle Objednavatela na referate vystavby, u p. Jana Koévéra. Do stavebného
dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohu zavereénej faktary tvori aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela.

d) Zhotovitel je povinny fakturované sumy, uvadzané vo fakturach vystavovanych podla pism b) tohto odseku
rozdelovat podla pokynov Objednavatela minimalne na dve faktury, pricom Objednavatel oznami
Zhotovitelovi ktoré Casti diela, resp. ktoré Ccasti jednotlivych stavebnych ¢asti, tvoriacich predmet diela je
potrebné fakturovat na tej ktorej fakture. V pripade ak Objednavatel pokyn podla tohto pismena tohto
odseku Zhotovitelovi neudeli, je Zhotovitel opravneny vystavit jednu faktiru na prislusnu splatku ceny diela.

8. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zloZit do notarskej
uschovy alebo vinkulovat na svojom uéte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia diela,
sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého diela, ktord& suma bude slizZit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a splnenie vSetkych zavazkov uloZenych Zhotovitelovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitelovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
Uuschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na ucte podla tohto odseku mézZe zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujucej naroky vyplyvajuce z vad diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacnej zaruénej dobe.

V. ZMENY DIELA

1.V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentécii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze
mu z nich vzniknu vo¢i Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokoncenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu prac,

alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskdér 10 kalendarnych dni
pred zaCatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknd, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho doruéenia. Nakolko je dielo financované z c&asti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prislusného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto ¢lanku Zmluvy neplyna.

2  Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodato¢né vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavateflom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

VL. ZMLUVNE POKUTY

1. V pripade omeSkania s plnenim diela Zhotovitelom oproti sankcionovatelnym mifnikom uvedenym v Zmluve o
dielo alebo vyznaéenym v schvalenom harmonograme postupu prac vznikd Objednavatelovi voci Zhotovitelovi
pravo na jednorazovd zmluvnu pokutu vo vySke 50 000,- EUR za kazdy nesplneny sankcionovatelny milnik a
zmluvnu pokutu 5.000,- EUR za kazdy =zaCaty defi omeSkania az do splnenia predmetu plnenia daného
sankcionovatelného milnika. V pripade vyrovnania priebezného omeSkania s realizaciou jednotlivych etap
harmonogramu postupu prac pri realizacii diela vrati Objednavatel Zhotovitefovi jednorazovi zmluvni pokutu za
nesplnenie sankcionovatelnych milnikov v ramci vyrovnania konecCnej fakturacie. avSak zmluvna pokuta za
jednotlivé dni omeskania je v tomto pripade nevratna.

2. 'V pripade omes$kania Zhotovitefa s dokonéenim diela v termine podla ZOD a jeho odovzdanim Objednavatelovi

ako aj v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v ¢€l. Ill, ods. 7 ZOD, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania
3. Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatelovi pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

4, Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR za kazdy zacaty defh omeskania.

5. Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaru€nej dobe, vznikd Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdy za kazdi vadu a kazdy zacaty den
omeskania.

6. V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dfioch, &i v pripade nesplnenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dal$i pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR.
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V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitefa alebo jeho =zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi
pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR
V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s odovzdanim technologického postupu, poloZzkového rozpoltu ceny a
harmonogramu  postupu prac na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pripad, a
to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- EUR za kazdy pripad porusSenia. Ak Zhotovitel neodstrani
poruSenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvnl pokutu vo vySke 5.000,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované porusSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a mdze byt dbébvodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatefla.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vySke 1.000,- EUR, pri opakovanom poruseni 5.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych oséb na stavbe, vznikd Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR, pri opakovani 1.000,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu vé&l. IV, ods. 8 tejto zmluvy, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti uvedenych v €l. VI, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podfa €l. Il, ods. 12 vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy
zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatefom voéi Zhotovitefovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoCnost
majuca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokuat voéi vSetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢&lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu c&innost
vykonavat s cielom minimalizovania pri€in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prisluSnej Casti realizacnej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v
prisluSnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr typom a/alebo
vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatelom, priCom pri veciach a
vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eSte pred zadanim takejto
zakazky. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky vnutorného vybavenia (Standardu), na schvalenie do 2 mesiacov
od podpisu Zmluvy.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a zadina plynat dfiom
prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy, Objednavatelom.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou
tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju
prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.
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Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani
pokynov Zhotovitelovi taktiez opravneny ulozit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia
prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez
stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny urcit, ktoré casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat
v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni€enia alebo poskodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnu cenu diela a
umozfiovat znovu vybudovanie diela:

b) pre pripad zodpovednosti za S$kodu vzniknutd inému v suvislosti s &innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistnG sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
300.000,- EUR;

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Képie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav je

Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel

nepredloz! Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav ani do 30 dni odo dia uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost' uistit, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd podobnu poistnu

Zmluvu aku ma Zhotovitel voci Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vySSie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na uUzemi SR a

pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po

predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z

tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voci tretej

osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voéi Zhotovitelovi

na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. zZe

moznost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdbévodného obohatenia. Zhotovitel nie je

opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohlfadavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané

Slovenskou komorou stavebnych inzZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri

odovzdani prislusného staveniska suUvisiaceho s dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je

povinny zabezpe€it vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost viacerych stavbyveducich na stavenisku

a pri realizacii diela najma v pripadoch, kedy si to vyZaduje plnenie harmonogramu postupu prac alebo riadne

plnenie povinnosti  Zhotovitela, vyplyvajucich z jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy. Vymenu osoby

stavbyveduceho alebo doplnenie pozadovaného pocétu stavbyveducich na stavenisku a pri realizacii diela je

Zhotovitel povinny zabezpecit najneskér najblizSi pracovny defi, nasledujuci po dni v ktorom zniesol

Objednavatel takuto poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku, resp. pri

realizacii diela nepretrzite poc€as celej doby, po ktoru su na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a

dostatoc¢né. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto

opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeéi vSetky dopravno

- inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi
prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, Ze dbjde k ukonc¢eniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukonéit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatefovi do 10 dni odo dfa kedy mu doéjde prejav vole Objednavatela
k ukon€eniu Zmluvy alebo odo dfia zru$enia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, mbéze tieto povinnosti
vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.
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Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skutocnostiach, ktoré
moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a Ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora moéze byt podnetom pre neplnenie

ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu

druhej Zmluvnej strane, S$pecifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podla alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,oznamenie®) musi byt vyhotovena pisomne a doruCovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na
koreSpondencéné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo
¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, dern prevzatia zasielky obsahujlcej
oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruCené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z ddvodu ,adresat neznamy®, ,zasielka
neprevzatd v odbernej lehote”, ,adresat nezastihnuty", ,adresat poziadal o doposielanie, alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, den alebo ¢&as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujicej oznamenie prijimajucou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doru€uje faxom, def alebo &as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajlucej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdd zmenu jeho identifikaCnych udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy nespini, alebo sa dostane do omeskania s jej

splnenim v case, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy. Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy

a ma sa za to, Ze nastali G€inky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne

zverejiiovanou Zmluvou a podla § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda ucinnost driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla ustanovenia § 47a

zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskoér, ako dojde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto

Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav z ftitulu bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou

zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva G¢inna uz

v dobe faktického =zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podfa tohto ¢lanku Zmluvy

ostava nedotknuté.

Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo

vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmiluve.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast riadne a/alebo véas, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) z dbévodu, Ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel UcCelovo alebo bezucelovo c&erpal alebo mal c&erpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatela, a to formou dotacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia peraznych prostriedkov za G€elom
financovania verejnoprospesSného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dniu doruCenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré



zodpovedaju cCiasto€nému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku drfiu odoslania odstdpenia od Zmluvy. Odstdpenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zrusit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitefovi vo vyske 1 %o z ceny - hodnoty nedokonéeného pinenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podla tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitelom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojednava v cene - hodnote plnenia za rozsah ¢innosti Zhotovitela predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, priom ustanovenie § 355 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo dorucenim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje
pravo zruSit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podla toho, ktora zo skuto€nosti nastane neskér. Na
UCinky zruSenia Zmluvy podla tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto c&lanku Zmluvy,
tykajuceho sa ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktord u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zruSenim Zmluvy podla
tohto odseku Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na v6lu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) Sutazné podklady

b) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela

c) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie;

d) realizacna projektova dokumentacia

e) stavebné rozhodnutie k predmetu zmluvy

f) harmonogram postupu prac

g) Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer a rozpoctu diela

h) Doplfiujuce zavazné podmienky pre zhotovitela stavieb - ,Rekonstrukcia a revitalizacia zelene. Mestsky

park®, ,Komenského park vychod", ,Komenského park zapad“ a ,Park Moyzesova"

i) pokyny Objednavatela, vydavané v pisomnej forme po podpise tejto zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu, bez akychkolvek omylov, €o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi osdb opravnenych

konat v ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dna

Objednavatel”
MUDr. Richard Faasi, PhD, MPH TuCon, a.s
funkcia: primator rnesta Ing. Jozef Hric

funkcia: predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocneny zastupca zdruzenia
,Zdruzenie Mestsky park, T - E*



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodnﬁtrq Zakongikaj
uréuju €ast obsahu zmluvy o dielo €.

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) suneoddelitelnou suCastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").
Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo naformularoch

zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatonych ¢&innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a CcCinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi  stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.
Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajsSie, pomocné a dodato¢né
¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatefom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny doékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpelit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢&innosti nad réamec uréeny zmluvou budl Zhotovitelovi uhradené len
v pripade, Ze tieto c¢innosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych
Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli
Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,
ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych
po podpisani zmluvy.
Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace
a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho ¢asti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym uCelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - &innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zdapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.
b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovani zmenu a pripadne novy
¢asovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeli dodrzanie
kone€¢ného terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpofet ceny bude vychadzat =z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitefa neuvedenych, bude rozpoCet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitelom, najviac vSak podla cennika ODIS platného v Case uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela
pbéjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto€né naklady na zmenu diela ¢i
skutona doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpolte ceny
diela. V pripade, ze zmeny budd mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tdto

skuto€nost Objednavatela do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto

odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Zze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sulade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi
z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade
tohto odseku budu Objednavatelovi U¢tované samostatnym danovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podla
predchadzajucich bodov az do uUhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicki nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavateflovi bezodkladne preukazat.



d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpelit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatefovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
Uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené =zastupcom Objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zuc€asthiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zéastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho =zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom =z kontrolného dfa nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie sU v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavateflom Zhotovitelfovi. Osoby, ktoré sa
budu zuc€astrovat kontrolnych dni si povinné sa zapisat a podpisat do prezencne;j listiny.

Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizatnej projektovej dokumentéacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvélenie vyrobnd dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezZité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda =za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel  zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovatelny  k  Zhotovitefovi  pripadne  subdodavatelovi  Zhotovitela. =~ Oznacenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpec€nost prace vSetkych oséb v priestore staveniska poCas vykonavania diela po
celd dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celd dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpec€i
bezpecnost prace a prevadzky, najmd dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnudt o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na prediZenie terminu zhotovenia diela
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpe€it protipoziarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpe€enstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych osbb nosit na stavenisku
ochrannd prilbu, pracovny odev, pracovnd obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky moéze
v odévodnenych pripadoch povolit len stavbyveduci Objednavatela (napr. pri vykonavani dokoncovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mbdze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na ziadost Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vSetkych vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravii na stavenisko, pricom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vsetky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial dbjde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto posSkodenie nahlasit a po dohode zabezpelit bezodkladne odbornd opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ru¢i za to, Zze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouZzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaruSali dobré meno objednavatefa. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznelistujd stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suCastou =zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
MiCanlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastodne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu  suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finanénej

kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon €. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolo€enstva v zneni neskorsich predpisov/,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie

dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel moéze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny pred za€atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Zze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska sU mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentéacii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajiucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitefom zavineného
poSkodenia inZinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré moézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaénej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujicich navrhov  Zhotovitefa su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava CcCast realizatnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte upIné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé €asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
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Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom =zacatia prac na casti diela,
ktorej sa uvedena cCast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené casti tychto projektov odsuhlasit &i spripomienkovat do 15 dni odo dfa prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentaciu stavby

na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlatenej podobe a 4 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaznej dokumentacie budi predkladané Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zacCatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena Cast dokumentécia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené ¢asti tychto projektov odsuhlasit  Ci
spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatela.
Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotoviteflom v predloZenej Casti dokumentacie je
v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.
Dielenska a montazna dokumentacia sa moéze odchylit od realizatnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mo6zu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitefa alebo Objednavatelom uréenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitelov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat' v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne
spolupracovat’ pri zabezpec€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebni pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskér do 7 dni odo dfia prevzatia diela Objednavatelom
alebo v termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neZiaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajoce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvda a pozemné komunikdcie doCasne pouZivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v wuzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpe€ne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatefom véas zabezpelit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici  alebo spravcovia
inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat naprevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a distotu a je
povinny denne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Piati zasada, ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyUcétuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - faktirou na
cenu, ktort vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v plathom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢&. 124/2006 Z.z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu Zivotného prostredia;

b) zabezpeéit si vlastny dozor nad bezpec€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;
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c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatelne svojich zamestnancov a uréit a
zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho d&innosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich o0s6b ¢&i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpe€ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraCskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poZiarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac;

f) reSpektovat pokyny koordinatorov urCenych Objednavatefom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitefa, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fnom zaznam v sulade

s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou c¢innostou

pravnymi predpismi upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a bezpec€nosti prevadzky pri

banskej €innosti a €innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti O
vykonanom S$koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUc€astnenych os6b, ktorého koépia bude odovzdana Objednavatelovi pred zacCiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v  oblastiach
uvedenych v tomto odseku a wylu¢it z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.
Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené ‘"schopny prace vo vysSkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskuSani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vysSkach riadia. Na vyzZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky

zdznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budd ponechané na

stavbe aj po ukonc&eni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Ccinnosti. Tato skutoénost nie je dévodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany Zzivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realiza¢nej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatefa o zmenach technoldgii a o pouZiti nebezpecnych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonceni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranend proti Uniku ropnych latok vafiami alebo absorpénymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisant evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zaCati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknit =z Cinnosti
uskuto€novanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na ZzZivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATEL’A V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD a tychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Zze mdze zadat prikaz

na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutoCnené pre uc€ely vykazu vykonanych prac; taktiez
mobze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré cCasti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpe€nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie &i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie suU dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho casti

a tieto prace, dodavky al/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyc€isleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze =zhotovitel nedostatone zabezpeCuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo o0sb6b zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpednost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatonej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskdér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat =zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit'.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

c) omeSkania Zhotovitefa s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dnoch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatefla;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaju kvalifikadné predpoklady na vykon prace, ktoru
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na tzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Akzanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Zze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.
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Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie  ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych  postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo nesluSné spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred za€atim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace:

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom €.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skiusobného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskér ku dfiu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho €asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého =zapisuje skuto¢nosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o

Gasovom postupe prac a ich kvality, zdbvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela.
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeCi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisani kopiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V Case, ked budu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulozeny v kanceldrii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzdad Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennd  fotodokumentaciu
o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozfuju vizualne zachytenie vSetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmoét, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch ur€enych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 08,00 hod.
pracovného dfia nasledujiceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovend a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je  povinny indtalovat iba materialy a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatelom. V

opacnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatoéne dlhé alebo pozitivne skusenosti, priCom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi
vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred dfom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurci inu lehotu.
V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitelom navrhovany material alebo vyrobok na



indtalaciu do diela nespifia poZiadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatefom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych inStalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v ¢l. VI, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v ¢l. VI,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,

ktoré maju byt zabudované alebo sa stand nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tato pozZiadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychto prac vObec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych

skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat’ aj osoby, ktoré

investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdanénaraz po jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonCenim diela Objednavatel zvolda na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného

diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych

vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudaéné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu

vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od =zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej lehoty (v termine

dokoncenia  diela). Zhotovitel je  povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto uU€elom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skiSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2 dni od ich
vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku dru zaatia preberacieho konania. Jednd sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a dplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznagenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické  zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpelenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskoér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najméa Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tie? schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy,  ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorugit’ najneskor v deri odovzdania diela
Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sulast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat
najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;
b) popis pracovnych a ochrannych pomdécok obsluhy;
c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
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d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi regulacnymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeclit zaSkolenie pracovnikov Objednavatefa, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich casti napr. preskiSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikdtu o
zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doru¢i objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatefovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické uUkony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrZani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalSi defi omes$kania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, €i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukdze opak; dOkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci UCastnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatefovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade Uplného alebo C¢iastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude su€astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh stpisu
vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozZstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na

fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych
Lukoncenych® stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh $pecidlneho supisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najmad posudi, & sa skutotne jednd o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak sU Uudaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a zacne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predloZzeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu slpisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specidlneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podfa uzavretej zmluvy narok a vrati navrh sipisu vykonanych prac, alebo navrh
Specidlneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odbévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskoér k terminu uvedenom v ZOD.



10.

1.

12.

13.

Xil.

N

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Danovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporuene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti darfiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Driom Uhrady danového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech uGctu
Zhotovitela.
Danové doklady - faktdry musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové €islo dokladu,
d) C&islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného pinenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného pinenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vysSku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti dafového dokladu v sulade so zak. € 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uctovnictve, v platnom zneni.
Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktdra
obsahovat vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dbvod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
Pri. nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktdr zavinenim Objednavatela uhradi
Objednéavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto ZOD
a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela
su zahrnuté taktiez vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii,
resp. vo vykaze vymer.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred =zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzdé objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost 3$pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Zze pouzité materidly, dodavky a =zariadenia su nové, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na inStalaciu v technicky €¢o mozno najkratSich terminoch podla
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentécii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zarunej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vilastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
spoOsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada modze byt vyhlasena za odstranend iba v pripade, ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zaCne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatefom a Zze ich odstrani v ¢o najkratSom ¢€ase, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujiucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zaCne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ZzZe ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihsi termin odstrafovania vad, je to v8ak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnd reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ¢i
pracovny defi) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruCnej dobe, alebo jeho <¢&asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruCnych narokov Objednavatela vocli Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v dbsledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich €erpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad. pricom ak nebude Ilehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytndt objednavatelovi zlavu 2z vadnej casti diela vo vyske
zohladnujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na ftreti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajacich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostand prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

V Kosiciach, dna V Kosiciach, diha

Objednavatel: Zhotovitel:
Za ,Zdruzenie Mestskv oark, T - E"

MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH TuCon, a.s

funkcia: primatcy mesta Ing. Jozef Hric
funkcia: predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocneny zastupca zdruzenia
LZdruzenie Mestsky park, T - E"

A1-



PRILOHA
k ZMLUVE O DIELO é&.

Doplnujuce zavazné podmienky pre zhotovitefa stavieb - ,Rekonstrukcia a revitalizacia zelene: Mestsky

park®, ,Komenského park vychod“, ,Komenského park zapad“ a ,,Park Moyzesova“:

1.

10.

11.

POV - projekt organizacie vystavby, jeho odsuhlasenie s prisluSnymi orgdnmi a organizaciami, zariadenie
staveniska a dopravné trasy si zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci sam.

Pri. obnove mostikov na Milynskej a Podtatranského ulici reSpektovat dopravu na Stvorpruhovej
komunikécii na Stefanikovej ulici, aj v ramci trolejbusovej dopravy. Dopravu nebude moZné vylugit ani na
obmedzeny C&asovy Usek. Potrebné ratat len s obmedzenim dopravy (napr. do dvoch pruhov) pocas €asovo
obmedzeného obdobia.

Pocas realizacie reSpektovat subezne prebiehajuce prace na stavbach ,Stara krytd plavareit - Kunsthalle®
, Zazemie tenisového arealu ,City Park Center’, Rekons$trukcia byvalého Korculiarskeho pavilénu, nova
pristupova komunikacia do mestského parku zo Stefanikovej ulice pri Korguliarskom paviléne.

Pri budovani zariadenia staveniska a poCas vystavby nutna koordinacia so zhotovitefom stavby ,Stara
krytda plavaren - Kunsthalle®. Staveniska stavieb susedia, Cast pripojok pre park (SO A10 - Vonkaj$i rozvod
pitnej vody, SO A10.1 - Pripojka pitnej vody, SO A 11 - VonkajSia kanalizacia, SO A11.1 - VonkajSia
kanalizacia Il, SO A12 - Teplovodné prepojenie) sa nachadza na Uzemi Kunsthalle, ¢ast pripojok pre
Kunsthalle (SO 41 - Rekonstrukcia pripojky NN) sa nachadza na Uzemi parku. Stavebny objekt PS A.1
Transformacna stanica 2x 400kV zrealizovat’ do konca 3.etapy a umoznit napojenie stavby Kunsthalle.

Pred realizaciou vykopov je nutné vytyCenie existujucich sieti v teréne. Pri trasovani sieti a vykopoch pre
zaklady (oplotenie, mobiliar) neposkodzovat koreflovy systém existujucich stromov. Vykopy v blizkosti
stromov je nutné realizovat ru¢ne.

Medzi jazierkom a mestskym kuapaliskom je zrealizovana automaticka zavlaha. Je potrebné ju chranit pred
mechanickym poskodenim.

Zhotovitel je povinny pocas celej realizacie zabezpecit bezpecny prechod peSich z ulice Mlynska alebo
Stefanikova alebo Podtatranského na Staniéné namestie /Zelezniénd stanica/ vymedzenym  koridorom
/oplotenim/.  Zhotovitel na vlastné naklady musi zabezpeclit prenosné dopravné znaCenie za U€elom
doCasného uzavretia Casti komunikacie, resp. iného preorganizovania dopravy pre zabezpeCenie prac
a bezpecnosti na stavenisku a ochranné bariéry pre vytvorenie docasnych koridorov pre peSich. Ich pouzitie
je povinny odsuhlasit s PZ a MK referatom dopravy.

Zhotovitel je povinny umoznit pripokladku telekomunikacnej infrastruktiry - optickych kablov spolo€nosti
Antik, Slovanet a Slovak Telecom podla vykresovej dokumentacie
Zhotovitel je povinny umoznit uloZenie VN kabla spolo&nosti ZSR podfa vykresovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny umoznit rekonstrukciu NTL plynovodu DN 80 v dizke 130 m a pripojovacieho
plynovodu DN 32 v dizke 25 m spolognosti SPP - distriblicia, a.s podia vykresovej dokumentécie.

Zhotovitel je povinny umoznit realizaciu stavieb Zazemie tenisového aredlu ,City Park Center, Mestsky
park, KoSice a ,RekonStrukcia byvalého KorCuliarskeho pavilonu, Mestsky park 13, KoSice* v zmysle
rozhodnutia o umiestneni stavby ¢&. A/2010/04012-16/I/KRA, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 24.1.2011,
a stavebného povolenia €. A/2011/22209-03//KRA ¢&ast ,Buracie prace”, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna

18.1.2012 pre investora City Park Center, a. s., Bencurova 10, KoSice.



12. Zhotovitel musi dodrziavat vSetky vSeobecne platné pravne predpisy a normy, ktoré sa dotykaju
predmetnej stavby, vSetky podmienky vplyvajuce z Uzemného rozhodnutia, stavebnych povoleni a ohlaseni

prac, konkrétne:

Mestsky park:

- Rozhodnutie &. 1354/2011-Ca, Obec Caria, ktoré nadobudlo pravoplatnost 24.10.2011

- Rozhodnutie €. 2011/02303-3, Obvodny urad zivotného prostredia, ktoré nadobudlo pravoplatnost
24.10.2011

- Stavebné povolenie €. A/2011/18376-3, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost 14.10.2011

- Oznamenie &. 1486/2011-Ca, Obec Cafia, zo dfia 12.10.2011

- Oznamenie &. 1333/2011 -Ca, Obec Cafia, zo diia 19.09.2011

- Zavazné stanovisko KPU &. KE-11/918-02/4231/SO zo dfia 15.08.2011

- Zavazné stanovisko KPU &. KE-11/188-02/101 O/SO, MK, JJ zo dfia 02.03.2011

- Mapa s vyznacenim pristupovych ciest dopravnych a pesSich / Eervenou farbou su vyznaéené pristupové
cesty pre peSich, oranzovou farbou dopravny pristup/

- Suhlas s umiestnenim pristupovej komunikacie ¢. A/2011/01647 zo dfia 13.01.2011, pre investora City
Park Center, a. s., Bencurova 10, KoSice

- Rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. A/2010/04012-16/I/KRA pre investora City Park Center, a. s.,

Bencurova 10, KoSice ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 24.1.2011

- Stavebné povolenie €. A/2011/22209-03/I/KRA pre Cast ,Buracie prace” pre investora City Park Center,

a. s., Bencurova 10, KosSice, ktoré nadobudlo pravoplatnost dra 18.1.2012

Park Moyzesova:

- Stavebné povolenie &. 1348/2011-Ca, Obec Cania, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 03.11.2011

- Stavebné povolenie ¢. A/2011/18670-4, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 09.11.2011

- rozhodnutie €. 2011/02344-3, Obvodny urad zivotného prostredia KoSice, ktoré nadobudlo pravoplatnost
dria 09.11.2011

- oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby &. 1790/2011-Ca, obec Cafia, zo dfia 25.11.2011

- zAvézné stanovisko KPU &. KE-11/1252-02/5321/SO.MK zo dfia 10.10.2011

Komenského park - zapad:

- Stavebné povolenie &. 1350/2011 -Ca, Obec Cafia, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 03.11.2011

- Stavebné povolenie ¢. A/2011/18669-3, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dfia 21.10.2011

- rozhodnutie €. 2011/02342-3, Obvodny urad zivotného prostredia KoSice, ktoré nadobudlo pravoplatnost

dnia 09.11.2011

Komenského park - vychod:

- Stavebné povolenie &. 1349/2011-Ca, Obec Cana, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 03.11.2011

- Stavebné povolenie ¢. A/2011/18668-3, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 17.10.2011

- rozhodnutie €. 2011/02343-3, Obvodny urad Zivotného prostredia KoSice, ktoré nadobudlo pravoplatnost

dnia 09.11.2011



13.

oprava rozhodnutia &. 1349/2011-Ca, Obec Cafia, zo dfia 24.11.2011

Dielo pozostava zo Styroch samostatnych stavebnych Casti:

a) Mestsky park

b) Park Moyzesova

c) Park Komenského vychod
d) Park Komenského zapad

Zhotovitel je povinny za kazdu stavebnu €ast samostatne vytvorit a predloZit objednavatelovi:

* harmonogram postupu prac
* odovzdavajuce protokoly

Zhotovitel je povinny zabezpedit pre kazdu stavebnu ¢ast samostatného stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny za kazdu stavebnu Cast samostatne viest a predkladat objednavatelovi v terminoch
stanovenych zmluvou nasledovné dokumenty:

« stavebny dennik

« sUpis vykonanych prac
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