
Dodatok č. 1
k Príkaznej zmluve č. 2015000817

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KošicePríkazca:
oprávnenie konať 
za príkazcu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
00691135
2021186904
SK 20221186904

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 KošicePríkazník:
oprávnenie konať
v mene príkazníka: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti 
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK 2022722075
bankové spojenie:
Číslo účtu:

I.
Preambula

Dňa 20.4.2015 uzavreli príkazca a príkazník Príkaznú zmluvu č. 2015000817 (ďalej aj 
„Zmluva“), ktorou sa zaviazal príkazník pre príkazcu za odplatu obstarať nasledovné činnosti: 

Kompletnú prípravu a realizáciu stavby: „Dobudovanie systému regulovanej dodávky 
elektrickej energie na sídlisku Luník IX, Krčméryho 1-3 v Košiciach“.

II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa mení čl. IV Odmena, 
bod 2 prvá veta nasledovne:

2. Odmena je určená vo výške 800,- € s DPH.

2. Zmluvné strany sa v súlade s č. VI Zmluvy dohodli na predĺžení času plnenia 
zmluvy do 31.8.2015, na základe čoho sa

- čl. III Povinnosti zmluvných strán - Príkazník, písm. N bod 3 mení z termínu 
do 30.6.2015 na termín do 31.8.2015 a

- čl. VI Čas plnenia sa mení z termínu do 30.6.2015 na termín do 31.8.2015

III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia príkaznej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto 
dodatkom, ostávajú nezmenené.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia.



3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

V Košiciach, dňa 15. JÚL 2015 v Košiciach, dňa
06 07 2015

MUDr. Richard Raši, PhD. MPH Ing. Róbert Ujpál
primátor mesta Košice konateľ spoločnosti

vyhotovil - JUDr. Zemková 

za správnosť - JUDr. Saxová 

kontrolu správnosti vykonal - Ing. Páška

http://www.kosice.sk

