
Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z054/4.5/20I2

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

PRIORITNÁ OS - 4. Odpadové hospodárstvo 
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 
2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu 
projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1. článku 9 bodu 2.6, v zmysle 
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia 
Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy 
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa 
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo 01 zo dňa 
18.05.2012 týka júcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

s c h v a ľ u j e m /

Žiadosť o zmenu projektu Č.: 01

Názov projektu: 

Kód projektu: 24140110162

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 005/4.5MP/2010

Prijímateľ: mesto Košice

s nasledovnými podmienkami:
1.
2.



Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35. Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Pôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou 
Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 005/4.5MP/2010.

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie 
aktivít projektu 30.06.2012 mení na 31.12.2013.

Odôvodnenie:
Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu 
podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností 
zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti 
o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym 
požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením 
vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny 
vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu 
schvaľovania.

Poučenie:
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu 
v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je 
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie 
súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, 
rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi 
poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 28.05.2012 

Prílohy:
1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory

Ing. Peter Viglaš 
riaditeľ odboru



Ministerstvo životného prostredia SK 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. štúra 1. 812 35 Bratislava

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: Z054/4.5/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: 01

Nazov projektu: . Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava

Kód projektu; 24140110162

Čišlo Zmluvy o poskytnutí NFP:        005.4.5MP 2010 

Prijímateľ: mesto Košice

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja dolu podpísaný týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene 
projektu vydáným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v 
súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný 
vťah od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto
/menenou Zmluvou.

Štatutárny orán prijímateľa:

Meno a priezvisko. MUDr. Richard Raši. PhD.,MPH

Pozicia. primátor mesta

Dátum: 12.6.2012

Pečiatka a podpis:.................

i



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

P R E D M E T  P O D P O R Y  N F P

1. Všeobecné informácie o Projekte
Názov Projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
Kód ITMS 24140110162
Operačný proqiam Životne prostredie
Spolufinancovaný z Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (SR)
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Priomná téma
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%)
Forrna financovania

Hospodárenie s domácim a pnemyseinym 
odpadom

100 Nenávratná dotácia

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu {%)

Územná oblasť

Činnosti súvisiace so životným prostredím 100 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu
NUTSII Východné Slovensko
NUTSIII Košický kraj
Okres Košice
Obec Košice

Ulica .
Cislo •

3. Ciele Projektu
Cief projektu

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov prevádzkovanej za osobitných podmienok 
Myslava.

Špecifický cief projektu 1
Prekrytím skládky odpadov tesniacou, drenážnou a krycou vrstvou zamedziť tvorbe 
pnesakových kvapalín a kontaminácii podzemných vôd.

Špecifický cieľ projektu 2 Zamedzenie negatívneho vplyvu skládky na obyvateľov dotknutého regiónu.

Špecifický deľ projektu 3
Biologickou rekultiváciou začleniť skládku odpadov do územia tak. aby nepôsobila 
ako rušivý krajinný element.

Špecifický cieľ projektu 4
Vytvorenie lepších podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta prostredníctvom 
skvalitnenia environmentálnych charakteristík regiónu.

Špecifický cieľ projektu 5 Zvýšenie stupňa ekoloqickei stability.
Špecifický deľ proiektu 6 Stabilizácia čela skládky.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ Názov indikátora
Merná

lednotka
Východisková

.hodnota
Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

Vý
sl

ed
ok

Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov

počet 0 2010 1 2013

Počet vytvorených pracovných miest 
pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie 
projektu

počet 0 2010 6 2013

D
op

ad

VefXosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 
skládky

km* 0 2013 0,147 2018

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti 
znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie 
proiektu

% 0 2013 100 2018



Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ Názov indikátora
Merná

jednotka
Východisková

hodnota
Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

Horizontálna prionta trvalo udržateľný rozvoj -,

Vý
sl

ed
ok Počet uzatvorených a zrekultivovanych skládok 

odpadov počet 0 2010 1 2013

D
op

ad Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 
skládky

km} 0 2013 0.147 2018

How.onlälna pnorrta tovnosí príležitosti

Vý
sl

ed
ok Počet vytvorených pracovných miest

pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
proiektu

počet 0 2010 6 2013

D
op

ad

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti 
znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie 
projektu

% 0 2013 100 2018

,

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu
Názov aktivity

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)

Merná
jednotka

Počet
lednotiek

hlavné aktivity (číslo/názov)

i
A11 Výber dodavateľa stavby uzatvorenia 
a rekultivácie skládky

Počet uzatvorených a zrekultívovaných 
skládok odpadov

počet 1

Počet vytvorených pracovných miest 
pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu

počet 6

2 A2 / Realizačna projektová dokumentácia

Počet uzatvorených a zrekultívovaných 
skládok odpadov

počet 1

Počet vytvorených pracovných miest 
pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie proiektu

počet 6

3
A3 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo 
(stavby v členení na stavebné objekty)

Počet uzatvorených a zrekultívovaných 
skládok odpadov

počet 1

Počet vytvorených pracovných miest 
pre znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu

počet 6

6. Časový rámec realizácie a ktivít Projektu
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 

každú aktivitu)
A1 / Výber dodávateľa stavby 
uzatvorenia a rekultivácie skládky

07/2010 10/2011

A2/ Realizačná projektová 
dokumentácia

07/2010 09/2011

A31 Realizácia predmetu zmluvy o dielo 
(stavby v členení na stavebné obiekty)

09/2011 12/2013

Podporné aktivity

Riadenie projektu 10/2011 12/2013

Publicita a informovanosť 09/2011 12/2013



7. Rozpočet projektu
Skupina výdavkov

Oprávnené výdavky 
(v EUR)

Neoprávnené výdavky 
(v EUR)

Celkové výdavky 
projektu (v EUR)

Názov aktivity

637003 Propaqácia, reklama a inzercia 2 500,00 0,00 2 500,00

2 500,00 0,00 2 500,00
Publicita a 
informovanosť

637004 Všeobecne služby 2 500,00 0,00 2 500,00

2500,00 0,00 2 500,00
Publicita a 
informovanosť

637005 Špeciálne služby 214 500,00 0,00 214 500,00

3 500,00 0,00 3 500,00

A1 / Výber
dodávatefa
stavby
uzatvorenia
8 rekultivácie
skládky

211 000,00 0,00 211 000,00
Riadenie
projektu

716 Prípravná a proiektová dokumentácia 63 000,00 0,00 63 000,00

63 000,00 0,00 63 000,00
A21 Realizačná
projektová
dokumentácia

717001 Realizácia nových stavieb 12 717 381,46 0,00 12 717 381,46

12 717 381,46 0,00 12 717 381,46

A31 Realizácia
predmetu
zmluvy o dielo
(stavby
v členení na
stavebné
objekty)

CELKOVO 12 999 881,46 0,00 12 999 881,46

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít
Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR)

Neoprávnené 
výdavky (v EUR)

Výdavky celkovo (v EUR)

Hlavné aktivity (číslo l názov) 12 783 881,46 0,00 12 783 881,46

1 A11 Výber dodávateľa stavby 
uzatvorenia a rekultivácie skládky

3 500,00 0,00 3500,00

2
A? 1 Realizačná projektová 
dokumentácia

63 000,00 0.00 63 000,00

3
A3 / Realizacia predmetu zmluvy 
o dielo (stavby v členení na stavebné 
obiekty)

12 717 381.46 0,00 12 717 381,46

Podporné aktivity 216 000,00 0,00 216 000,00
Riadenie projektu 211 000,00 0,00 211 000,00
Publicita a informovanosť 5000,00 0,00 5000,00

CELKOVO 12 999 881,46 0,00 12 999 881,46


