
DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2012001641 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ:2021186904 
IC DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie:'
číslo účtu: (Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park)
číslo účtu: (Park Moyzesova; Komenského park východ, Komenského park
západ)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotovíte!’: členovia združenia „Združenie Mestský park, T - E“ založeného zmluvou o združení
podpísanou dňa 25.06.2012, uzatvorenou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka 
nasledujúcimi členmi:

TuCon, a.s.
so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina 
IČO: 44 802 030 
DIČ:202284291 
IČ DPH: SK202284291
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10695/L 
štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva 
bankové spojenie: 
číslo účtu:

(ďalej len „vedúci účastník združenia / TUCON“) 

a

ERPOS spol. s r.o.
so sídlom Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 
IČO: 31 588 506 
DIČ: 2020449079 
IČ DPH: SK2020449079
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke č. 1255/L 
štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašparec - konateľ 
bankové spojenie: 
číslo účtu: •

(ďalej len „účastník združenia / ERPOS“)

Sídlo združenia: Priemyselná 2, 010 01 Žilina
zastúpené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným 
zástupcom združenia „Mestský park, T - E“

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku 
k Zmluve o dielo č. 2012001641 zo dňa 30. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“)



I.
ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) V celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný míľnik“ alebo „sankcionovateľné míľniky“ 
a nahrádzajú sa slovným spojením „čiastkový termín plnenia“ alebo „čiastkovými termínmi plnenia“.

(2) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovné ustanovenie:

„Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné 
míľniky rozdeľovali dielo na 5 etáp zhotovenia diela, z ktorých:

a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,
b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po 

odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 35% nákladov z ceny jednotlivých 
stavebných častí podľa čl. IV, ods. 2 písm. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní 
(prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 35% nákladov z ceny jednotlivých 
stavebných časti podľa čl. IV, ods. 2 písm. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

d) termín dokončenia štvrtej etapy predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po 
odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu posledných 30% nákladov z ceny 
jednotlivých stavebných častí podľa čl. IV, ods. 2 písm. a) a b) tejto zmluvy tvoriacich predmet diela,

e) piata etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje piaty 
sankcionovateľný míľnik. *.

(3) Článok IV ods. 7 pism. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, 
vystavenej Zhotoviteľom osobitne za stavebnú časť podľa čl. IV. ods. 2 písm. a) a osobitne za stavebné časti 
podľa čl. IV. ods. 2 písm. b),pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % 
celkových oprávnených výdavkov na diele; uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru.

(4) Článok IV ods. 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú mesačné 
súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu 
a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dni odo dňa 
vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy 
do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu 
vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený 
návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia 
Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi 
k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných 
prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p. Jána Kôvéra. 
Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.“.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).

2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy 

obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb 
oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

http://www.kosice.sk


Objednávateľ:

MUDr. Richard Ra^i, PhD., MPH 
primátor mesta

Zhotoviteľ:

Za „Združenie Mestský park, T - E"

TuCon, a.s.
predseda predstavenstva TuCon, a.s. 
a splnomocnený zástupca združenia 
„Združenie Mestský park, T - E“


