ZMLUVA ODIELOZE. 01/2015

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK18 5600 0000 0004 9796 6045
SWIFT(BIC): KOMASK2X

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel: Martin Kolesar
so sidlom: Harangovska 382/42, 094 14 Secovska Polianka
ICO: 47 074 248
DIC:1043541554
IC DPH: -
zapisana v Zivnostenskom registri Obvodného tradu Vranov nad Toplou,
€. ObU-VT-0ZP-2013/01394-2, €. Zzivnostenského registra 790-14213
Statutarny organ: Martin Kolesar
bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK4702000000002302221254
SWIFT (BIC): SUBASKBX

(d'alej len ,,Zhotovitel®)
(d'alej spolocne aj ,Zmluvné strany*)
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia §

536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik tuto Zmluvu o dielo (dalej len
~Zmluva“):

Preambula
Zmluva sa uzatvara na zaklade verejného obstaravania v zmysle zakona €. 25/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon®)



I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
Ing. Margita HanuSovska
zastupca riaditefa

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: JanKovér,
oddelenie vystavby, investicii
a stavebného uradu,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitefla:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Martin Kolesar
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Martin Koleséar
- vo veciach realizacie diela: Martin Kolesar
- vo veciach prevzatia diela: Martin Kolesar

2. Interpretacie

a) Nazvy clankov v Zmluve sluzia len na ulahcenie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek
alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nie€o iné.

Dielo podla zmluvy je spolufinancované formou dotacie zo Statneho rozpoctu Slovenskej

republiky a prispevku mesta KoSice.

. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spotivajice v uskutoneni stavby ,Rekonstrukcia hygienickych zariadeni - MS
Hrebendova 5, KoSice - Lunik IX* v rozsahu podfa vykazu vymeru a ohlasenia
udrziavacich prac zo dna 31.03.2014 vydaného vecne a miestne prislusnym stavebnym
uradom - Mesto KoSice, pracovisko KoSice - Zapad. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil
a potvrdzuje, ze im plne porozumel a ze su podkladom pre kompletné zhotovenie,
dokoncCenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek predmetu diela, ktoré nepresiahnu
cenu za zhotovenie diela ponuknutd v Rozpocte diela - ponuke Zhotovitefa, ktora tvori
prilohu tejto Zmluvy (d'alej len ,Ponuka®) a Zhotovitel potvrdzuje, Zze tuto Ponuku vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost potrebnych
pre kompletné zhotovenie, dokon¢enie a riadne odovzdanie diela.

2. Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s
realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete
Zmluvy su tiez obsiahnuté v3etky plnenia, ktoré nie su vyslovhe uvedené v dokumentacii
pre vyber Zhotovitefa alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale si nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné



znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol
a ktoré mohol zistit pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady a svoje nebezpeCenstvo aj vSetky suvisiace plnenia
a prace, v rozsahu ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifat kvalitativne poZiadavky definované platnymi normami STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto ustanovenim
zavazne pre zhotovenie diela podra tejto Zmluvy o dielo.

VSetky sucasti diela budu odovzdané Objednavatefovi naraz, a to k jednému momentu
plnenia, tak ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Sucastou plnenia Zhotovitefa je aj vykonanie predpisanych skusok a testov, a to vratane
zabezpec€enia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vztahujicich sa na Dielo.
Zhotovitel vykonda a dokonci prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Miestom vykonania diela je budova Materska Skola Hrebendova 5, KoSice, okres Kosice II.,
obec KosSice - Lunik IX, katastralne uzemie Lunik, parcela €. 4745/2, 4745/32, supisné Cislo
1024 evidované na liste vlastnictva LV &. 12576. Stavebné prace budu realizované pocas
prevadzky Materskej Skoly.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podra tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju samostatne, pod
vlastnym menom, na vlastnd zodpovednost, za uUc¢elom dosiahnutia zisku; disponuje
zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale
aj pri pouzivani vlastného pracovného zariadenia, pouzivani vlastnych strojov a pod.

Ill. DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dna ucinnosti tejto Zmluvy;

b) zacCatie prac na diele do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi v lehote do 3 mesiacov odo

dfia ucinnosti tejto Zmluvy, avSak najneskoér do 30.09.2015, podfa toho ¢o nastane skor.

Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitefovi prerusenie vykonavania diela, pri

podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitefa nema vplyv na konecny termin zhotovenia

a odovzdania diela. Zvy$ené naklady Zhotovitefa spojené s nepredvidatefnymi okolnostami

su zahrnuté v cene diela.

IV. CENA DIELA-PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so
zakonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitefovi dohodnutl cenu za dielo vo vyske
20 418,58 EUR (slovom: dvadsattisic Styristo osemnast eur). Zhotovitel nie je platca DPH.
Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.
Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dfia 16.02.2015, ktory je neoddelitefnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocCet ceny sluzi pre Ucely fakturacie. Zhotovitel sa
zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekro¢ena.

Dohodnuta cena diela zahffia naklady Zhotovitela slvisiace s realizaciou diela, najma



naklady na nakup stavebnych hmét, materidlov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu,

vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, Zhotovitelovu inziniersku

¢innost, ktoré Zhotovitel v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Uspesnu
realizaciu a dokoncenie vynalozit.

Cena diela je platna po celu dobu vykonavania diela az do jeho ukonCenia, ak neddjde

medzi stranami k inej dohode. Na vySku ceny diela nema vplyv, Zze tato cena bola

dohodnuta na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitefa. Cena menej prac

a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podfa tohto

¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhrddzana na zaklade danovych dokladov -faktur, ktorych prilohou
budu supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie. Supisy vykonanych
prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitela. Okrem poslednej faktury bude kazda vystavena faktiura vo vySke
minimalne 20 % z ceny diela. Faktira bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dna jej
doruCenia objednavatefovi. Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel
zastupcovi Objednavatefa na kontrolu vzdy po uplynuti prislusného kalendarneho
mesiaca, za ktory sa navrh supisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho
neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitefovi predlozeny navrh na prepracovanie s
uvedenim jeho dévodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom.
Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa, bude
Zhotovitefovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
doruc€enia navrhu supisu vykonanych prac Objednavatefa. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Pri koneCnej fakture bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

V. ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatoCnych vykonov, ktoré nie su uvedené v
ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitefa, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat,
ze mu z nich vznikna voCi Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej
ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncCenia stavby, alebo v pripadne inych
narokov, Zhotovitel pisomne oboznami o tom Objednavatela. Nakolko je dielo financované
z prostriedkov Statneho rozpoc¢tu SR formou dotacie, bude pre obe zmluvné strany zavazné
stanovisko poskytovatela dotacie - Ministerstvo vnutra SR, pricom do doby vyjadrenia
poskytovatela dotacie, lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.

Bez suhlasného stanoviska poskytovatela dotacie, nembze Zhotovitel tieto dodatoCné
vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach
bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na
uhradu takychto prac vykonanych podla ucinného dodatku k tejto zmluve.
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VI. ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania Zhotovitefa s dokonCenim diela v termine podfa Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zaCaty def omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad 2z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdu vadu a kazdy dalSi den omeSkania.
Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonCeni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdu vadu a kazdy dalSi zaCaty den omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych drioch, &i v
pripade nesplnenie ulohy dohodnutého na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za prvy pripad,
za kazdy dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitefa alebo jeho z&stupcu na mieste stavby,
vznikd Objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za prvy
pripad, za kazdy dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
300,- EUR.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoCtu ceny a harmonogramu prac na Objednavatefom pozadovanych
zmenach predmetu diela, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznika Objednavatefovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo
vysSke 300,- EUR za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani poruSenie podfa tohto odseku, ktoré mu
Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a méze byt
dévodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho c¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR, pri opakovanom
poruSeni 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika
nezaisti bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych osGb na stavbe,
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR, pri
opakovani 300,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusSenia.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vy$ke 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zdvazkov Zhotovitefa vyplyvajucich z VZP, u ktorych nie je vySka
zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatelovi
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pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy
pripad aj zaCaty den, kedy trva poru$enie povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.
Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitefovi.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto
Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost majuca za nasledok vznik
prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym uUkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut vocCi vSetkym pohfadavkam Zhotovitefa voc&i Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podfa tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost vykondvat s ciefom minimalizovania pri¢in a zvy$ovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

VII. OSOBITNE USTANOVENIA

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariad’ovacie predmety) a
zacina plynut dhom prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podfa tejto Zmluvy,
Objednavatelom.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania
diela, ktoré su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy.
Odlisné dojednania v texte Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.
Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na
pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy vodi
Objednévatelovi len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatefa. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohfadavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednéavatefovi ako
zabezpeku, alebo pre iné zabezpelenie svojich zavazkov voci tretej osobe len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych
pohladavok voci Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohfadavky Zhotovitefa, a
to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohfadavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat
svoje pohladavky voci pohfadavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

V pripade, ze dbjde k ukoncCeniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je

Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v
zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) odstranit zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,
stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitefa a zamestnancov
svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

c) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dna kedy mu déjde prejav
vble Objednavatela k ukonCeniu Zmluvy alebo odo dnha zruSenia Zmluvy,

d) v pripade, ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, méze
tieto povinnosti vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto€nostiach, ktoré moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, Ze svoje
poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a
Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane zndma okolnost, ktord moéze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna

poslat okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podfa

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,0znamenie“) musi byt vyhotovena pisomne a

doru¢ovana druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

doruCovatela, elektronickou poStou, osobne, alebo faxom na koreSpondentné udaje

Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo Cas

dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, den prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy“, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokolvek iného dévodu,

b) ak sa doruCuje elektronickou poStou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajiucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precCitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo €as prijatia 0znamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo Cas uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatefovi kazdd zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo
dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto Udajov. V pripade, Zze si Zhotovitel povinnost
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim v Case,
kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatefom
podia tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali u€inky nahradného dorucenia podla tejto
Zmluvy.

VIIl. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato zmluva nadobuda:

a) platnost diiom podpisu zmluvnych stran.

b) G&innost dhom nasledujicom po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika.

Def ucinnosti zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po

nadobudnuti jej u€innosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podfa

ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskdér, ako dojde

k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu

bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najblizSie.

Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju

oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva uc¢inna uz

v dobe faktického zacCatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany

nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik

dojednanim podra tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.



Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstipenim
od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vylu¢ne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo
vo VZP, alebo =zaplatenim odstupného Objednavatefom Zhotovitefovi za podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy
v nasledovnych pripadoch:
a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho cast riadne
a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim, alebo
b) z doévodu, ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo
hrozbe obmedzenia Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo
bezlucéelovo Cerpal alebo mal Eerpat z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych
zdrojov Slovenskej republiky, Europskej unie alebo akéhokolvek iného subjektu
odliSného od Objednavatefa, a to formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku
alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za
ucelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo
v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.
Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstupeni, od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo0 Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoCnému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia §
262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vOle stran alebo vzhfadom na svoju
povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

IX. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podfa tejto
zmluvy najmenej pocas:
a) doby platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie medzi poskytovatefom -
Ministerstvo vnutra SR a prijemcom dotacie - Mesto KoSice a
b) zarucnej doby podra prislusnych pravnych predpisov.
V tej istej lehote je Zhotovitel povinny na poziadanie poskytnuf sucinnost Mestu KoSice
bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej Cinnosti prisluSnych organov voli Mestu KoSice,
najma podat pisomné vyjadrenia a vysvetlenia.
Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a
vykonatefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo nevykonatefné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatefnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vo6fu oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.
Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

Rozpocet diela - ponuka zhotovitela;

Ohlasenie udrziavacich prac zo dna 31.03.2014.



Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvaleni Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a ze
tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vofu, bez akychkolvek omylov, €o potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi oséb opravnenych konat v ich mene, alebo v zastupeni.

V KoSiciach, dha -GMAR. 2015 V KoSiciach, dna

Objednavatel: Zhotovitef:

funkcia: funkcia:



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju ¢ast obsahu zmluvy o dielo ¢. 01/2015

I. ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP®) su neoddelitelnou
sucastou vyssie uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na
formularoch zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su

potrebné pre riadne splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedfajSich a

dodatoCnych c¢innosti tak, aby predmet zmluvy bol uplny, v sulade s prisluSnymi

technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju, pokynmi, predloZzenou
dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany

Zhotovitefa vydané a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad

pozadovany ramec podfa predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku

k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost

uhradit. Skodu, ktord tym Objednavatefovi pripadne vznikla, je Zhotovitel povinny

uhradit.

Zhotovitef vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedfajsie,

pomocné a dodatoCné cinnosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené,

ale su pre uplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela,
resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu
zmluvy zodpovedna Zhotovitef, ktory je povinny dékladne zvazit vsetky okolnosti
plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu
zmluvy zabezpedit tak, aby bolo vykonané riadne a vcéas a v sulade so vSetkymi
podmienkami stanovenymi zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - cinnosti nad ramec
ureny zmluvou budu Zhotovitefovi uhradené len v pripade, ze tieto cinnosti neboli
obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatelfa, predlozenych Zhotovitelovi
pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky

a doplnky zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych

ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace:

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo
pozadovat akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkofvek jeho casti, ktora
priamo suvisi s predmetom zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym
Ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie
takych prac - Cinnosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku, pokynom
uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle
predchadzajuceho bodu je Poskytovatel povinny do 3 dni od prijatia Zziadosti
predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny - hodnoty tejto zmeny a do 8
dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovand zmenu a pripadne novy casovy
harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeli dodrzanie
kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v rovnakej
cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v
ponuke zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzaf z cien dodanych



zhotovitefom, najviac vSak podla cennika CENKROS / ODIS platného v case
uzavretia ZOD. Na farchu zhotovitefa pdjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba
realizicie diela, ak by skutoCné naklady na zmenu diela &i skuto¢na doba realizicie
diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpocte ceny diela. V
pripade, Ze zmeny budd mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto
skuto¢nost Objednavatela do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v
stavebnom denniku a Objednavatel sa bez zbytocného odkladu dohodne so
Zhotovitelom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni akejkofovek zmeny,
Objednavatelom a Zhotovitefom je toto odsuhlasenie vo forme, dodatku k zmluve o
dielo, oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany.Cinnosti
vykonané podfa dodatku k zmluve, vyhotovenom na z&klade tohto odseku budu
Objednavatelovi u¢tované samostatnym dariovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZziadanu
objednavatelom podfa predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej
ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu kone¢ného terminu, ak sa strany
nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil poziadavku na zmenu
rozsahu diela v¢as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpetit.
TechnickiT nemoznost prevedenia je zhotovitef povinny objednavatefovi
bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na
zmenu ani po opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit realizaciu pozadovanych zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V
tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky pripadne vzniknuté
dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanikd povinnost Poskytovatela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré
pisomne zvolava zastupca objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na
ne svojho zastupcu, ktory je opravneny rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych
a realizaCnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny zapis podpisany opravnenymi
zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného drfia nemozno menit dojednania
zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z
kontrolného dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou
zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné
vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujiucim tento zapis zo stretnutia
alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatefom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa budu
zucastriovat kontrolnych dni s povinné sa zapisat a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré

nie su vyslovne Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel

povinny predkladat Objednavatefovi a projektantovi na schvalenie vyrobnu
dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych stavebnych
dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim

a zabudovanim a to v dostatocnom casovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri

do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak,
aby ich predpisané kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a
Skoleniach boli platné po celu dobu vykonu ich prac na diele. Pred zalatim prac
odovzda Zhotovitel Objednavatefovi koépie kvalifikaénych preukazov, osvedceni
o vykonanych skuSkach a 3koleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na z&klade ktorej su schopni
vykonu prace v urCenej profesii.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa zmluvy o
dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu, mali
identifikaénu visacku s prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi
Zhotovitefa. Oznacenie bude viditefne umiestnené na pracovhom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vsSetkych osOb v priestore staveniska pocas
vykonavania diela po celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu
realizacie diela Zhotovitel zabezpec¢i bezpecénost prace a prevadzky, najma
dodrziavanie predpisov o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany
na pracovisku a ochrany Zzivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody
vzniknuté poruSenim tychto predpisov Objednavatefovi alebo tretim osobam.
Objednavatel je opravneny dat Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych
nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v stanovenej lehote, je
opravneny rozhodnuf o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na predizenie terminu
zhotovenia diela. Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom €. 314/2001 o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni, zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych
je nebezpecenstvo vzniku poziaru v rozsahu danom tymto predpisom. Zhotovitel berie
na vedomie povinnost vSetkych osdb nosit na stavenisku ochrannu prilbu, pracovny
odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pombdcky. Vynimky moze v
oddévodnenych pripadoch povolit len stavbyveduici Objednavatefa (napr. pri vykonavani
dokonc€ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis
v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného
zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitefa
moéze byf odvolany alebo nahradeny inou osobou iba po predchadzajucom prerokovani
s Objednavatefom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavbe. Vzdy, ked' budu
na stavbe prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit
tento menny zoznam os6b Objednavatefovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom
denniku uviest Udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.
Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svoijich prac po celu dobu ich vykonavania
a dalej za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na
stavenisko, priom tito ochranu zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny
ochranif vSetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane instalacii v stenach.
Pokial déjde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitefa, je Zhotovitel povinny toto
poskodenie nahlasit a po dohode zabezpedéit bezodkladne odborni opravu na svoje
naklady. Zhotovitel ru¢i za to, ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy
nepouzije ziadny nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to
zname ku diu jeho pouzitia.
Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch

odstranovat vady diela zistené a oznaCené v priebehu jeho realizacie opravnenym
zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v

platnom zneni, pred =zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a
pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu realizacie diela pouzivat na meranie.
Rovnako sa vyzaduje oznacCenie orientacnych meradiel, ktoré musia byt prvotne
kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie
meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned
stiahnut z pouzivania a nahradit meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu.
Pri poskodeni meradla, je zhotovitel povinny toto meradlo okamzite stiahnut z
pouzivania a nasledne odstranit zo stavby. Specidlne meradla pouzivané na stavbach
zhotovitefom moézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maji odborné
vedomosti alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec
zhotovitefa povinny okamzite prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo
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chybné meradlo uz pouzivané na predoSlé merania. Za predpokladu, Ze chyba
meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdif
neplatnost predchadzajlcich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom,
spravanim a vystupovanim nenaruSali dobré meno objedndvatela. Rovnako Zhotovitel
zodpoveda za to, Zze jeho pracovnici na stavbe neznecistuji stavenisko odpadom
z obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel
na stavenisku na vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su¢astou
zariadenia staveniska su majetkom zhotovitefa a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak
nie su suc¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

Mi¢anlivost - v8etky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto¢nosti, s ktorymi sa
Zhotovitel oboznamil po€as vykonavania €innosti suvisiacich s dielom, nesmie
oznamovat akymkolvek sposobom dal§im subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe
trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni. Zhotovitel sa zavazuje
zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Zhotovitel je povinny pred zacCatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny
za dielo preverit a preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi
zistené chyby, opomenutia, rozpory, neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému
spOsobu vykonavania prac, aj ked sulvisia s ostathymi pracami, dodavkami,
zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad.
Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky
dokumentacie, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych
podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v
odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym suvisiacimi nasledkami a
zodpoveda za to, ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre riadne
dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a
vykonov o stave uz realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie
nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi a akékolvek zistené nedostatky
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku spolu s navrhom
na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknu zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskoér namietat, Ze mu
neboli nedostatky vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti
zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze Udaje o inzinierskych siefach
nachadzajucich sa v mieste staveniska suU mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie
vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v projektovej dokumentacii vratane tych
inzinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora a tiez tych sieti,
ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitef zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom
zavineného poskodenia inzinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze sa na =zaklade podkladov
odovzdanych Objednavatefom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych
vod v mieste staveniska, ako aj na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch,
ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich dotknuté vystavbou.

Zmeny realizatnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmeriujucich navrhov
Zhotovitela su sucastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnych povoleni a
vyjadreni (stanovisk) organov &tatnej spravy a samospravy a nezakladaju narok
zhotovitefa na zvySenie ceny diela.



V pripade, Ze Zhotovitel spracovava cast realizaénej projektovej dokumentacie, je
povinny odovzdat Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v
dohodnutom pocte upIné vytlatky (s peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé
¢asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie
najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacCatia prac na Casti diela, ktorej sa
uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatefl
je povinny predloZzené cCasti tychto projektov odsuhlasit &i spripomienkovat do 15 dni
odo dna prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu
stavby na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 5
paré v tlacenej podobe a 5 paré na nosiCi dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej
dokumentacie budu predkladané Objednavatelfovi najmenej 20 pracovnych dni pred
terminom zadatia prac na casti diela, ktorej sa uvedena ¢ast dokumentacia tyka, ak sa
nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené cCasti tychto
projektov odsuhlasit ¢&i spripomienkovat do 15 dni odo dna ich prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatefa, ktorymi objednavatel pozaduje iné
technické rieSenie, ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a
ktoré je mozné realizovat za porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu
prac, zohfadnit v dielenskej a montaznej dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie
navrhnuté zhotovitelom v predlozenej Casti dokumentacie je v sulade s realizacnou
projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami organov
Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenskd a montazna dokumentdcia sa moze odchylit od realizacnej projektovej
dokumentacie v rozsahu, ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupnov
dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutda povinnost zhotovitefa dodrzat splnenie
terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA
ZDRAVIA

Na stavenisko moézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname
zamestnancov odovzdanom Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych
v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdézu na stavenisko vstiupit len s vedomim
zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom denniku a v
sprievode Objednavatefom urCenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitefov, su
Zhotovitelia povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych
rizikdch a vzdjomne spolupracovat pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne
na ucely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre
vypratania staveniska /pracoviska/. Zhotovitel vypratd stavenisko /pracovisko/
najneskor v den prevzatia diela objednavatelom alebo v termine podfa zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré
zamedzia neziaducim vplyvom stavby na okolité nehnutefnosti priliehajuce k
stavenisku, o pripadnych staznostiach bude Objednavatela bezodkladne pisomne
informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne
pouzivané pre stavenisko Zhotovitefa a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky
pod leSenim, podchody, priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni
osvetlené podfa prislusnych predpisov. Ak sa uzivanim verejného priestranstva a
pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohode s
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Objednavatelom v&as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac
Zhotovitel uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.
Zhotovitefovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo
spravcovia inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutefnostiach priamo
dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatelfa, udrziavat na prevzatom
stavenisku /pracovisku/, vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych
inzinierskych sietach poriadok a distotu a je povinny denne odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo. Plati zasada, ze
pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko
/pracovisko/ vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci
Objednavatel vycistenie a poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi
samostatnym danovym dokladom - faktdrou na cenu, ktori vynalozil na zabezpecenie
Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z

¢innosti, ktora je predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o

odpadoch v plathom zneni a ostatnych suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci v rozsahu uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom
zneni, a v predpisoch vykonavajucich a suvisiacich (najma zékon €. 124/2006 Z.z, o
bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy hygienické, poziarne
a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpecéit si vlastny dozor nad bezpeénostfou prace a sustavnu kontrolu nad
bezpec¢nostou prace pri ¢innostiach na pracoviskdch Objednavatefa v zmysle
Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskdch Objednavatefa, upozornit na ne
preukdzatelne svojich zamestnancov a urcit a zabezpecit sposob ochrany a
prevencie proti urazom a inému posSkodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
na pracoviskach Objednavatefa k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo tretich oséb Ci k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohnom vydat
prikaz na takéto prace a dodrzat potrebné poziarno-bezpecénostné opatrenia v
sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie
Objednavatelov pred zacCiatkom prac.

V pripade uUrazu zamestnanca Zhotovitefa, Zhotovitel uraz vySetri a spiSe o nom

zaznam v sulade s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi

bezpecénost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych

banskou ¢innostou pravnymi predpismi upravujucimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri

praci a bezpecCnosti prevadzky pri banskej Cinnosti a Cinnosti vykonavanej banskym
spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi

ochrannymi pracovnymi prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia

pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle Zakonnika prace a ostatnych pravnych
predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti

BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych

predpisov v prislusnej oblasti. O vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto

zmluvy, musi byt vykonany zdapis obsahujuci podpisy zucastnenych osob, ktorého
képia bude odovzdana Objednavatefovi pred =zaCiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela
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v oblastiach uvedenych v tomto odseku a wylu¢if z vykonu prace na diele
pracovnika/kov, ktory budud mat vazne nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori
spifaju podmienku platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené
"schopny prace vo vySkach" a maju preukazatelny doklad o preSkoleni a preskuSani
pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa tyka aj
pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatefa je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit
splnenie tychto poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci si hradi
Zhotovitel a vSetky zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v
priebehu prac budu ponechané na stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitefa uskladnené na stavenisku /pracovisku/ neprebera
Objednavatel Ziadne zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie
po dobu realizacie diela opustit stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje re$pektovat, ze na odovzdanom stavenisku /pracovisku/ posobi
viac zhotovitefov a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich ¢innosti. Tato skuto¢nost nie
je dévodom k zmene zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje a reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byf pouzivané pre
akékolvek i kratkodobé ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajlce sa ochrany
zivotného prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su
stanovené v stavebnom povoleni, v realizaCnej dokumentacii stavby a v protokole o
odovzdani staveniska Objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatefa o zmenach technoldgii a o pouziti
nebezpecnych latok alebo chemickych pripravkov na stavenisku.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné
latky po ukonCeni prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku
ropnych latok vanami alebo absorp&nymi rohozami.
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podfa
ich druhu, odpad ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .
Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisand evidenciu vSetkych druhov
vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpecdit ich likvidaciu v sulade
s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.
Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vsSetky povinnosti
ustanovené zakonom o vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast
nebezpecné latky bez povolenia organom Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej
a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych Uzemiach, korytach tokov a v
ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej spravy a
dodrziavat ochranné pasma vodnych stupnov a kanalizacnych odpadov.
Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v
obvode stavby a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zdkonom o ochrane prirody
a krajiny v plathom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatefovi tieto podklady:
a) supis vsetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut z
Cinnosti uskutocnovanych zhotovitefom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie a osoby zodpovedné za ich realizaciu;
c) prehfad nebezpelnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kdpie ich bezpecnostnych
listov poskytovanych vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.



VII.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajacich zo ZOD
Zhotovitefom, a to na naklady Zhotovitefa. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze
moéze zadat prikaz na prerusenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym
spésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace
ako uskutocnené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré casti diela, prace vedlajSie a
pomocné€, upratovanie, bezpecCnostné opatrenia a pod, a to vSetko najmd v tychto
pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeSkani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a
to jednak na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na
vyzvu Objednavatefa v stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu
omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodnovaniu odpadov
vzniknutych ¢innostou Zhotovitefa a to ani v dodatoénej lehote uréenej zapisom
Objednavatela v stavebnom denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatefa v stavebnom denniku nie su zo
strany Zhotovitela dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe alebo Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom
BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatefa v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie Ci
ostatné sucasti diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami
na kvalitu vykonania diela (vid. zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zdsahom tretej osoby na zaklade

pokynu Objednavatela, nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokondit dielo véas, v

predpisanej kvalite a so vSetkymi nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto

povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez nedotknuté. Rovnako nezanika ani
zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp. jeho zodpovednost

za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavézky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemoéze vzdat alebo inak z nich

vyviaznut, ¢o v tomto ohfade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek ¢&iastkovych
zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo véas alebo v pozadovanej kvalite plnenia

diela alebo jeho Casti a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich

splneniu Objednavatel, je Objednavatel opravneny s tym spojené naklady po ich
vycCisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohfadavky Zhotovitela
vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatoCne zabezpecluje kapacity na stavenisku

(tj. napr. poget zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Cistotu a

bezpecénost staveniska a pod.), upozorni Objednavatel na tato skutoénost Zhotovitefa

zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost vykonat napravu, alebo tieto
kapacity v dostatoénej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého pracovného
dna od upozornenia a o tejto skutocnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitelom. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody
vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika sa za podstatné porusenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitefa bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;
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d) omeSkania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvhym
terminom, schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na
kontrolnych dioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné Ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v
tychto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na uzemi SR a
pracovné povolenia pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela sp6sobom, ktory zjavne
nezodpoveda dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v désledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatefl

povinny uhradit Zhotovitefovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim

veci preukazatelne obohatil. Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje.

Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek splatné aj nesplatné pohfadavky voci

Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplathym pohladavkam Zhotovitela, a to

aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoditania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela
ktoréhokolvek pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela,
¢im sa rozumie najmd opakované poruSovanie protipoziarnych, hygienickych
predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia, nekvalitny alebo nekvalifikovany
vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie vocCi inym
osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy

objednavatefom. Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa za podstatné poruSenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeSkani s uhradou faktur o viac ako 3
mesiace;

b) v pripade preruSenia prac na diela Objednavatefom na viac ako 45 po sebe
nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden den pred zaCatim vykonavania

prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavézné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhldsenie o zhode, certifikat) v sulade
so zakonom ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody, v plathom zneni a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného pladnu (KSP) na celu dobu
vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a
meraniach do 2 pracovnych dni od ich vykonania, vratane sku$ok konstrukcii pred
zakrytim v zavislosti na vykonavanej technolégii;

b) priebeznu fotodokumentaciu z realizacie diela identifikujucu jednotlivé prace

a dodavky predovSetkym zabudované alebo sa stanu nepristupné.

c) najneskdbr ku dnu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel
objednavatelovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela
alebo jeho Casti.
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Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo dna prevzatia
staveniska /pracoviska/ o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do
ktorého zapisuje skutoCnosti predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uUzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a vykonavacich predpisov, dalej
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o Casovom postupe
prac a ich kvality, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu
uvadza hlasenia o aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho
zapisuje potrebné zdznamy v stavebnom denniku aj opravneny zastupca
Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim stavebného
dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maja povinnost vykonat
okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel
k zapisu Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s
prislusnym zapisom Objednavatefa suhlasi. Zhotovitel zabezpeéi pristupnost
stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitef ma povinnost odovzdavat
1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V Case,
ked budu prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v
kancelarii  Objednavatefa.  Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny inStalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych
Objednavatefom. V opa¢nom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat
nezavislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku,
ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim nema dostato¢ne dlhé alebo pozitivhe
skusenosti, priom Zhotovitel je povinny doruit objednavatefovi vzorky na
preskumanie kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel
navrhuje pouzit pri realizacii diela. V pripade, ak nezavisla odbornd osoba zhodnoti, Zze
Zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na inStalaciu do diela nespina
poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit predmetny
material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s objednavatelom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych inStalacia na diele
je Zhotovitefovi znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nézvu, typu, druhu,
vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi v lehote uvedenej v ¢l. VI,
ods. 1 tychto VZP vratane dokumentacie uvedenej v Clanku VI, odst. 1, pism, b)
tychto VZP.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na

kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné,

najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude Objednavatel dodatoc¢ne
pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito pozZiadavku splnit na naklady
Objednéavatela za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli
riadne vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychto prac vébec
a lebo vcas, je Zhotovitel povinny na pisomnu ZzZiadost Objednavatela v stavebnom
denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i
v pripade, ze tieto prace boli riadne vykonané.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na

vykonanie vsetkych skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4

pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené
vykonavat aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonavanych prac.



ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonCeni, v zmysle
zmluvy o dielo. Pred celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade
pisomného oznamenia Zhotovitefa o dokoncenosti diela predkolauda¢né konanie,
v ramci ktorého bude Objednavatefom posudena pripravenost diela k odovzdaniu a
prevzatiu diela a bude zhodnotend kvalita a kompletnost vykonaného diela. O tomto
konani spise Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne S$pecifikaciu
pripadnych vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza
prevzatie diela ani Specifikaciu vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od

zaCiatku Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel az do jeho

prevzatia Objednavatefom. V pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a

nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeCenstvo Skody az do odstranenia vad

a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi

Zhotovitefom a Objednavatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku

a ten zvola preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je

povinny odovzdat Objednavatefovi takto pripraveny predmet diela najneskor

v posledny den dodacej lehoty (v termine dokonCenia diela). Zhotovitel je povinny

odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave zodpovedajicemu ZOD a vykona za

tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a

vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek 3Skody, straty a

poSkodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou

a pozadovanych Objednavatefom, ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o

priebehu a vysledku skusok odovzda Zhotovitel Objednavatefovi do 2 dni od ich

vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny
spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku driu zacatia preberacieho
konania. Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane
"Vyhlasenia zhotovitela o kvalite a uUplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel
objednavatelovi preukazatelne neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutonej realizacie stavby a 5nosicov  CD
dokumentacie skuto€ného realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg
vratane vyznacenia zmien oproti predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecCenia vSetkych
dokladov potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie  diela.

Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne

naradie, kli¢e a nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy,

potrebné na prevadzku, navody na pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k

prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorudit najneskor v den

odovzdania diela Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky

technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria
jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat najméa

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecCnostnych noriem a pravnych predpisov pre
obsluhu;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku
technickych zariadeni;
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d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi
regulacnymi uradmi v suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zasSkolenie pracovnikov
Objednavatela, vratane Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so
skuSkami (prevadzkové a udrzbarske manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a
prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky ich Casti napr. preskusania
pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o zaSkoleni a
preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomdahat Objednavatefovi pri  spusteni
prevadzky stavby alebo jej Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné
technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre riadny a bezpecny chod
prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového
poriadku stavby a vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo
ziskat podla platnych pravnych predpisov v stvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalSich
dokladov, zavazuje sa Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine
urCenom Objednavatefom na zaklade ziadosti Objednavatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o
dielo alebo suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela.
Objednéavatel pri zisteni tejto skutoCnosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni
na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani
tejto trojdnovej lehoty je kazdy dalSi defi omeSkania hodnoteny ako omeSkanie
zhotovitefa s dokon¢enim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. V pripade sporu o to, Ci odovzdavané dielo vykazuje vady alebo
nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, kym sa nepreukaze opak;
dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost ustanovenia § 560
Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktora podpiSu vSetci ucCastnici
preberacieho konania. Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela
Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v pripade Uplného alebo ¢iastoéného
nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni pozadovanych
dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatefom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré
sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu
nebrania v realizacii nadvazujlucich prac. V takom pripade bude sucastou zapisnice o
odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s terminmi ich odstranenia, alebo
dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je
Objednavatel opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb
s terminmi ich odstranenia a po kontrole odstranenie vad v preberacom konani
pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie  je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, zeZhotovitel odovzda dokancelarie
stavby navrh supisu vykonanych prac.Zastupcaobjednavatela opravneny k
odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade zmluvy prekontroluje vecnu spravnost
navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:

- popis poloziek vykonanych prac
- 3$pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej
ceny urCenej na fakturaciu
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- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfa zmluvy

V pripade, ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom
opravneného zastupcu.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, uvedie
opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a sumu, o ktorej sa
domnieva, Ze na fu Zhotovitefovi nevznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych
prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré nevznikol Objednavateflovi podla
uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac Zhotovitefovi na
prepracovanie s odmietnutim narokov a s odévodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to
najneskor k terminu uvedenom v ZOD.

Kazda strana Supisu vykonanych prac potvrdena opravnenym zastupcom
Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii najneskdér k terminu stanovenému v
ZOD.

Danovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela, doruli Zhotovitel doporuCene alebo osobne
na adresu pre doruCovanie Objednavatela uvedenu v zmluve v Case pracovnych dni od
8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od
jeho dorucenia.

Dhom uhrady dafiového dokladu - faktury sa rozumie defn odpisania z uctu
Objednévatela v prospech uctu Zhotovitela.

Danové doklady - faktury musia vzdy obsahovat v zmysle platnej pravnej Upravy.

Faktara musi obsahovat vsetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude
danovy doklad - faktira obsahovat zakonom stanovené nalezitosti, alebo ich bude
uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednavatel opravneny
vratit ho na prepracovanie do 15 dni od doruéenia. Vo vratenom danovom doklade -
fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného dafnového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Na fakture Specifikacia vydavkov a supisoch vykonanych prac a dodavok je potrebné
uvadzat pripadné prerozdelenie OV a NV a osobitne priradenie skupin vydavkov.
Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela
uhradi Objednavatel Poskytovatefovi urok z omeSkania vo vyske 0,02% z neuhradenej
sumy za kazdy den omeSkania.

Cena dalej predstavuje dohodnutu hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela
podra tejto zmluvy vratane zavéazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky
za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom
akosti (SA) a odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.
Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poziadavky na akost $pecifikované v
projektovej dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane
technickych poziadaviek na stavebné vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky
akosti.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v
kratkych terminoch.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa
nedotyka narokov a lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a
Zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a d'alej ma

povinnost odstranit vSetky $kody, ktoré vady spésobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny

13-
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XIil.

Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakofvek vada moze byt vyhldsend za odstranenu iba v pripade, Zze bude
Zhotovitefom odstranena aj vSetka Skoda, ktora fou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za¢ne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zarucnej
dobe do 3 dni od uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Zze ich odstrani v Co
najkratsom case, najneskor vSak do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna
0 havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne uzivanie diela, zavazuje sa
Zhotovitel, ze zaCne s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia reklamacie a ze
ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnuf aj dihsi termin odstrafiovania vad, je to
vS8ak podmienené suhlasom uzivatefa, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada
predmetu plnenia je neodstranitefna, Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto
skuto¢nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu $kody, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavéazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto¢ného
odkladu po jej zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade
havarie alebo vady braniacej ¢i obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i
telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najbliz&i pracovny den) zaslana
Zhotovitefovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu
zaruénej doby alebo ju nezacne odstranovat v termine podfa tychto VZP, je
Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady Zhotovitefa. Odstranenie vad diela
v zarucnej dobe, alebo jeho cCasti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako
nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatefa voCi Zhotovitelovi. Akékofvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v dobsledku neodstrafovania reklamovanych vad v
stanovenych terminoch, je Objednavatel opravneny jednostranne zapocditat na splatné
alebo nesplatné pohfadavky Zhotovitefa, vratane zmluvného zadrzného, alebo ich
Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokoncéenim diela
Ci jeho opravou v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati lehota 10 pracovnych dni, alebo
poskytnut objednavatefovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke zohfadiujucej na
povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené
riadne a v€as. Narok Objednavatefla na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava
zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a
povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav
a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a
opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych pre realizaciu diela.
Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitefa (najméa Cas plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

-6 MAR. 2015
\Y dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:



Ing. Lengyelova Jolana Kryci list rozpo¢tu v EUR



Odberatel:
Projektant:
Dodavatel: Martin Kolesar, SeCovské Polianka , Harangovska 42

Stavba :MS Hrebendova &. 5, KoSice
Objekt :SO 01, Rekonétr. hyg. zariadeni MS Hrebendova 5, Kosice

Ing. Lengyelova Jolana

Rekapitulacia rozpo&tu v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 16.02.2015

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
material Spolu Spolu
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 822,00 0,00 822,00 1,567410 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1641,24 0,00 1641,24 0,06243 13,696
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2463,24 0,00 2463,24 1,63653 13,696
721 - Vnutorna kanalizacia 1269,96 15,30 1285,26 0,07990 2,130
722 - Vnutorny vodovod 2 804,70 0,00 2804,70 0,68650 0,000
725 - Zariadovacie predmety 7 203,50 1072,11 8 275,61 0,66293 1,052
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 1016,84 591,00 1607,84 2,11437 0,000
776 - Podlahy povlakové 22,10 0,00 22,10 0,00000 0,010
781 - Obklady z obkladacdiek a dosiek 2048,71 1119,00 3167,71 9,34606 0,000
783 - Natery 415,08 0,00 415,08 0,03214 0,000
784 - Malby 377,04 0,00 377,04 0,03491 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 15157,93 279741 17 955,34 12,95681 3,192
Za rozpocet celkom 17 621,17 279741 20 418,58 14,59334 16,888
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Odberatef:
Projektant:
Dodavatef: Martin Kolesar, Secovska Polianka, Harangovska 42

Stavba :MS Hrebendova &. 5, KoSice
Objekt :SO 01, Rekonstr. hyg. zariadeni M3 Hrebendova 5, Kosice

ing. Lengyeiova Jolana Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 16.02.2015

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Suf v tonach DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 014  61240-3399 Zaplnenie ryh v stenach maltou 10,000 m2 5,55 55,50 55,50 0,10704 1,07040 20
2 011 63247-7005 Nivela¢na stierka podlahova KNAUF hribky 3mm 109,500 m2 7,00 766,50 766,50 0,00460 0,50370 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 822,00 822,00 0,00 822,00 1,57410 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
3 013  96203-1133 Buranie priecok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 8,280 m2 3,28 27,16 27,16 0,00068 0,00563 0,261 2,161 20
4 013  96508-1713 Buranie dlazieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 79,676 m2 1,94 154,57 154,57 0,020 1594 20
5 253  97303-3111 Vysekanie otvoru mur. TH-TV pl. 0,1m2 5,000 kus 22,82 114,10 114,10 0,00136 0,00680 0,108 0540 20
6 013  97403-1143 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 7 cm . do 10 cm 25,000 m 343 85,75 85,75 0,00050 0,01250 0,013 0,325 20
7 013 97403-1153 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 10 cm §. do 10 cm 75,000 m 3,85 288,75 288,75 0,00050 0,03750 0,018 1350 20
8 013  97805-9531 Vyburanie obkladov vnut. z obkladaciek plochy nad 2 m2 113,620 m2 2,95 335,18 335,18 0,068 7,726 20
9 013  97901-1111 Zvisla doprava sute a vybur, hmét za prvé podlazie 13,156 t 9,77 128,53 128,53 20
10 013 97901-1121 Zvisla doprava sute a vybur, hmot za kazdé dalSie podlazie 13,156 t 5,93 78,02 78,02 20
11 013 97908-1111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 13,156 t 10,07 132,48 132,48 20
12 013 97908-1121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 131,560 t 0,31 40,78 40,78 20
13 013 97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 13,156 t 16,77 220,63 220,63 20
"O'-ostatny odpad
14 011 99801-1002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 m 1,580 t 7,61 12,02 12,02 20
15 014 99899-1111 Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 1,070 t 21,75 23,27 23,27 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1641,24 1641,24 0,00 1641,24 0,06243 13,696
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2 463,240 246324 0,00 2463,24 1,63653 13,696
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnutorna kanalizacia
16 721 72110-0911 Opr. zazatkovanie hrdla kanalizaéného potrubia 10,000 kus 2521 252,10 252,10 0,00400 0,04000 20
17 721 72114-0802 Demontaz potrubia z liatinovych rar DN do 100 150,000 m 4,02 603,00 603,00 0,014 2,100 20
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Ing. Lengyelova Jolana

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu %
18 721 72117-1105 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 50x1,8 28,000 m 13,97 391,16 391,16 0,00135 0,03780 20
19 721 72117-1808 Demontaz potrubia z PVC rur D do 114 30,000 m 0,79 23,70 23,70 0,001 0030 20
20 MAT  3194D0203 Natrubok varny cierny DN 3/4” 30,000 kus 0,51 15,30 15,30 0,00007 0,00210 20
721 - Vnltorna kanalizacia spolu: 1285,26 1269,96 15,30 1285,26 0,07990 2,130
722 - Vnutorny vodovod
21 721 722174002 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfizia PN 16 D 20 x 2,8 100,000 m 7,02 702,00 702,00 0,00348 0,34800 20
mm
22 721 722174003 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfizia PN 16 D 25 x 3,5 50,000 m 8,78 439,00 439,00 0,00570 0,28500 20
mm
23 721 72218-2112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 100,000 m 1,28 128,00 128,00 0,00009 0,00900 20
24721 722182113 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 25 50,000 m 1,05 52,50 52,50 0,00006 0,00300 20
25 721 72222-0152 Nastenka zavitova plastova PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 80,000 kus 372 297,60 297,60 0,00017 0,01360 20
26 721 72222-0211 Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G1/2 s kovovym 150,000 kus 3,18 477,00 477,00 0,00007 0,01050 20
vnatornym zavitom
21 721 72222-0212 Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovym 70,000 kus 397 277,90 277,90 0,00011 0,00770 20
vnatornym zavitom
28 721 T72222-0221 T-kus PPR PN 20 D 20 x G1/2 x D 20 s kovovym vnitornym 60,000 kus 392 235,20 235,20 0,00008 0,00480 20
zévitom
29 721 72222-0222 T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4 x D 25 s kovovym vnitornym 30,000 kus 523 156,90 156,90 0,00013 0,00390 20
zavitom
30 721 72222-0232 Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovym vnitornym 10,000 kus 3,86 38,60 38,60 0,00010 0,00100 20
zavitom
722 - Vnltorny vodovod spolu: 2 804,70 23804,70 0,00 23804,70 0,68650 0,000
725 - Zariadovacie predmety
31 721 72511-0811 Demontaz zachodov splachovacich s nadrzou 28,000 subor 531 148,68 148,68 0,019 0532 20
32 721 725111132 Splachova¢ nadrzkovy plastovy nizkopolozeny 24,000 subor 42,00 1008,00 1008,00 0,00021 0,00504 20
33 721 72511-2015 Zach. misa detska Standart s plochym splachovanim odpad zvisly 24,000 subor 58,95 1414,80 141480 0,00889 0,21336 20
34 721 72511-9305 Montaz zachodovym mis kombinovanych 4,000 subor 29,83 119,32 119,32 0,00165 0,00660 20
35 MAT 554311000 WC kombi 4,000 kus 85,00 340,00 340,00 0,08500 0,34000 20
36 MAT  6423D9152 Sedadlo 24,000 kus 12,00 288,00 288,00 20
37 721 72511-9309 Priplatok za pouZitie silikonového tmelu 0,30 kg/kus 28,000 kus 3,67 102,76 102,76 0,00030 0,00840 20
38 MAT 246 3G0233 Tmel akrylatovy biely 310 ml - 341103 28,000 kus 2,25 63,00 63,00 20
39 721 72521-0821 Demontaz umyvadiel bez vytokovych armatir 26,000 subor 3,52 91,52 91,52 0,019 0,494 20
40 721 72521-1601 Umyvadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifon 4,000 stbor 50.00 200,00 200,00 0,00107 0,00428 20
500 mm
41 721 72521-1701 Umyvatko keramické stenové 400 mm 22,000 subor 40,00 880,00 880,00 0,00107 0,02354 20
42 MAT  5523B9103 Sifon 26,000 kus 441 114.66 114,66 20
43 721 725244112 Montaz zasteny sprchovej jednokridlovej do vysky 2000 mm a 17,000 subor 21,82 370,94 370,94 0,00035 0,00595 20

Sirky 750 mm
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Ing. Lengyelovéa Jolana

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konétrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost' v tonach Sut v tonach DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu %
44 721 72524-4112 Montaz zésteny sprchovej jednokridlovej do vysky 2000 mm a 15,000 subor 21,82 327,30 327,30 0,00035 0,00525 ‘ 20
Sirky 750 mm
45 MAT 552 2D3928 Zastena - kridlo (1-dielne, rovné) - VZKR 1/80 P 2,000 kus 122,00 244,00 244,00 20
46 721 72524-9104 Montaz sprchovej vanicky 5,000 subor 36,60 183,00 183,00 0,00017 0,00085 20
47 MAT 552 1B9001 Sifon sprchovy PVC 5,000 kus 4,49 2245 22,45 20
48721 72529-1111 Montaz ostat. prisl. toal. dosky,mydel.vesiaka,drziaka 28,000 stibor 594 166,32 166,32 0,00003 0,00084 20
49 721 72581-9202 Montaz ventilov nastennych G 3/4 50,000 stibor 6,11 305,50 305,50 0,00008 0,00400 20
50 721 72582-0801 Demontaz batérii nastennych do G 3/4 26,000 stibor 2,08 54,08 54,08 0,001 0,026 20
51721 72582-1200 Batéria umyvadlova nastenna G1/2 x 150 Standardna kvalita 26,000 stibor 54,93 1428,18 1428,18 0,00112 0,02912 20
52 721 72584-0200 Batéria sprchova nastenna G1/2 Standardna kvalita 5,000 stibor 78,00 390,00 390,00 0,00312 0,01560 20
53 721 72584-9206 Montaz nastavitefného drziaka sprchy 5,000 kus 2,62 13,10 13,10 0,00002 0,00010 20
725 - Zariadovacie predmety spolu: 8 275,61 7 203,50 1072,11 8 275,61 0,66293 1,052
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
54 771 77157-5107 Montaz podiah z dlazdic keram. do tmelu 89,586 m2 11,00 985,45 985,45 0,00491 0,43987 20
55 MAT 597 641600 Dlaz. ker. 98,500 m2 6,00 591,00 591,00 0,01700 1,67450 20
56 771 99877-1102 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 12 m 2,114t 14,85 31,39 31,39 20
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu: 1607,84 1016,84 591,00 1607,84 2,11437 0,000
776 - Podlahy poviakové
57 775 77651-1820 Odstranenie povlakovych podlah lepenych s podiozkou 9,910 m2 2,23 22,10 22,10 0,0010,010 20
776 - Podlahy povlakové spolu: 22,10 22,10 0,00 22,10 0,00000 0,010
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek
58 771 78147-1107 Montaz obkladov vnut. ker. 169,620 m2 11,00 1865,82 1865,82 0,05417 9,18832 20
59 MAT 597 4A3005 Obkladacka 186,500 m2 6,00 1119,00 1119,00 20
60 771 78147-9704 Pripi, za $karovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. 169,620 m2 0,26 44,10 44,10 0,00093 0,15775 20
6177199878-1102 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 12 m 9,346 t 14,85 138,79 138,79 20
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu: 3167,71 2048,71 1119,00 3167,71 9,34606 0,000
783 - Natery
62 783 78322-5900 Opr. natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. 1x email 29,400 m2 3,08 90,55 90,55 0,00015 0,00441 20
63 783 78381-2100 Natery omietok stien olejové dvojnasobné +1x email 74,950 m2 433 324,53 324,53 0,00037 0,02773 20
783 - Natery spolu: 415,08 415,08 0,00 415,08 0,03214 0,000
784 - Malby
64 784 78445-2931 Opr. malba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrds. m. do 3,8m 155,512 m2 1,15 178,84 178,84 0,00018 0,02799 20
65 784 78449-6500 Ostatné maliarske prace, napustenie disperziou Sokrat 2802 230,462 m2 0,86 198,20 198,20 0,00003 0,00691 20
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Ing. Lengyelova Jolana Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu
784 - Malby spolu: 377,04 377,04 0,00 377,04 0,03491 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 17 955,34 15157,93 2797,41 17 955,34 12,95681 3,192
Za rozpotet celkom 20418,58 17 621,17 2797,41 20418,58 14,59334 16,888

DPH
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A/2014/12401 -2/TI/DE A
Kosice 31.03.2014

Mesto Kosice

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
Trieda SNP 48/A

040 11 KoSice

VEC
Ohlasenie udrziavacich prac - odpoved’

Mestu Kosice, pracovisku KoSice - Zapad, Trieda SNP 48/A, Kosice, ako vecne
a miestne prislusnému stavebnému uradu podla ust.§ 117 zakona ¢€.50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, bolo dna
31.03.2014 dorucené stavebnikom Mestom KoSice, so sidlom na Trieda SNP 48/A, Kosice
ohlasenie udrziavacich prac - rekonstrukcia hygienického zariadenia - vymena obkladov,
dlazby, batérii, sprchovacich vani¢ick, WC mis, umyvadiel, vymena vodovodnych
a kanalizatnych rozvodov v budove S$kolky a jasli so supisnym cislom 1024, na parcele
registra KN-C cislo 4745/32, Hrebendova 5, KoSice - Lunik IX, katastralne tizemie Lunik.

Podla ustanovenia § 139b ods. 15 pism. a) stavebného zakona patria ohlasené
stavebné prace k beznym udrziavacim pracam, pri ktorych nie je potrebné ohlasenie.

Upozornenie pre stavebnika:
» Stavebné upravy budu uskutocnované bez zasahu do nosnych konstrukeii budovy.
® Zabezpecit podla § 44 zakona ¢€.50/1976 Zb. (stavebny zakon) odborné
vedenie uskutoCnovanych stavebnych prac, realizovat a wuzivat stavbu v sulade
s prislusnymi slovenskymi technickymi normami.
. Pri stavebnych upravach zabezpelit okamzity odvoz nepotrebného vyburaného
materialu na povolenu skladku odpadov.
+ Skladovanie materialu na verejnom priestranstve sa zakazuje.

Ing. Jarmila Virbova
veduci referatu stavebného uradu



Stavebny urad mesto KoSice

pracovisko KoSice - (Staré mesto, Zapad, Juh, Vychod)
(adresa prislu$ného pracoviska)

KOSICE

VEC: Ohlasenie udrziavacich prac.

(podla § 57 stavebného zakona v spojeni s § 6 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona)

Druh, ucel a rozsah udrziavacich prac a jednoduchy technicky popis):

V Kosiciach dna 25. 3. 2014 Podpis Ziadatel’a:

Upozornenie pre stavebnika:
Udrziavacie prace mozZno zacat’ a vykonavat® aZ po doruceni pisomného oznimenia

stavebného tiradu mesto KoSice, Ze proti udrziavacim pracam nema namietky.



Prilohy k ohlaseniu:

- list vlastnictva
- suhlas vlastnika nehnutelnosti
- iné pravo k pozemkom a stavbam podl'a § 139 stavebného zakona
- sthlas vSetkych spoluvlastnikov (ak nie su vSetci stavebnikmi)
- zé&vazné stanoviska pripadne iné opatrenia dotknutych organov podla osobitnych predpisov

a to najma:

* zavazné stanovisko Krajského pamiatkového uradu v KosSiciach, Hlavna 25 (ak ide o

drobnu stavbu v pamiatkovo chranenom uzemi mesta Kosice)
- spravny poplatok pre fyzickd osobu 10 eur
pre pravnicku osobu 30 eur

V prilohach si uvadzané vo vSeobecnosti vSetky do tvahy prichadzajice stanoviska,
vyjadrenia, sihlasy pod., ktoré je potrebné predloZzit’ primerane podl’a povahy a rozsahu
stavby.



