
Z M L U V A  O D I E L O č. 2017HES0002

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ:2021186904
IČ D PH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava,
IČO: 46 751 378 
DIČ:2023605507 
IČ DPH: SK2023605507
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, v oddiele Sro, vo 
vložke č. 84096/B
štatutárny orgán: Dušan Konečný - konateľ 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Preambula
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku s názvom: 

Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: „Stavebné práce“,
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon“) postupom podlimitnej zákazky.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

- na konanie vo veciach Zmluvných: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, 
primátor

- vo veciach realizácie a prevzatia diela: Ján Kövér
oddelenie výstavby, investícií, stavebného 
úradu a ŽP, referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Dušan Konečný, konateľ

na konanie vo veciach Zmluvných: 
vo veciach realizácie diela: 
vo veciach prevzatia diela:

Dušan Konečný, konateľ 
Ing. Igor Baluch, stavbyvedúci 
Ing. Igor Baluch, stavbyvedúci

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky 

Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo 

ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice sa predložím Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej 
len „výzva o NFP“), prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti vranom detstve. Aktivita 2.1. Rekonštrukcia 
budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, 
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, financovanú zo štrukturálnych fondov EU, ktorej 
súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v 
zhotovení stavby „Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX 
Košice“ (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:
a) projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom 

Lopušniakom, č. reg.: 5115*SP*I1, ktorej súčasťou je Projektové hodnotenie významnej 
obnovovanej budovy (tepelno - technický posudok).

b) povolenia stavby číslo 487/1/1/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného Obcou Čaňa - stavebným 
úradom.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu vrátane 
Projektového hodnotenia významnej obnovovanej budovy (tepelno - technický posudok) v digitálnej 
forme a povolenie stavby č. 487/1/1/2016-Ča. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, 
že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie 
jednotlivých položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú
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v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti 
a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne 
odovzdanie diela.

2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež 
obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby 
alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto 
Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním 
projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením 
jeho Ponuky.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, 
v rozsahu ako je nižšie v Zmluve uvedené.

4. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok atestov, a to vrátane 
zabezpečenia revízií a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa na dielo.

5. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak 
ako je nižšie v Zmluve uvedené.

6. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy, Hrebendova č. 5, súpisné číslo 1024, Mestská 
časť Košice - Luník IX, na pozemkoch pare. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Luník. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove 
materskej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné 
opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude môcť z uvedeného 
dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas 
jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek Objednávateľa na 
zmenu stavebno-technického riešenia diela a Zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky 
v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho 
odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie 
diela bude potrebné vykonať aj takého plnenia.

8. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 6 Operačného programu 
Ľudské zdroje na obdobie rokov 2014-2020, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti 
Objednávateľa ako prijímateľa NFP v jednom (1) vyhotovení v listinnej forme odovzdá Objednávateľ 
Zhotoviteľovi, čo Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne potvrdí.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú 
týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ 
zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie 
diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Naviac práce, menej práce: Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť 
rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné 
strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného 
diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia
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o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť 
Objednávateľovi:

- v prípade požiadavky na „naviac práce" položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce" dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela 

s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác" a „menej prác" na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou 

harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme 
„naviac prác" v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,

- poučenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho 
vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze 
výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka 
použitého zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, 
pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto 
odseku, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diele treťou osobou. 
Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme 
„menej prác" nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce 
prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto 
vykonaných „menej prác".
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, 
zariadení a vybavenia anapr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie vyplývajúce 
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv na cenu 
za dielo a harmonogram vykonávania diela.

4. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto 
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom 
obstarávaní_(zákon č. 343/2015 Z. z., ďalej len „zákon o VO“). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie 
a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho 
orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 
Ľudské zdroje (ďalej len „RO a/alebo SORO pre OP ĽZ“), z prostriedkov ktorého je dielo 
spolufinancované.

5. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného 
vykonania diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dokumentáciu 
skutočne vykonaného diela vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 
lx v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf- výkresová časť)] 
na CD, resp. DVD nosiči.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na 
vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to 
nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa 
bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby 
povinnej udržateľnosti projektu (v zmysle čl. 1 ods. 3), t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ 
je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po kolaudácii stavebných 
prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení 
a vysvetlení.

8. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za 
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie

4



výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 
povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

9. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na 
výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín 
odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol 
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú 
najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na 
okamžité vykonávanie diela, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu diela; týmto nie je dotknuté 
ustanovenie čl. II, bod č. 6.

10. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného 
diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je 
oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje 
stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému 
denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa 
končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby 
a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne 
dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa 
vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor 
Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského 
dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis 
určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných 
dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 
objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak 
technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky 
s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom 
denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický 
dozor objednávateľa.

11. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom 
svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
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- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných 

a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré 
preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia 
ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo 
jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela 
Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od uzatvorenia tejto 
zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje 
funkciou technického dozoru.

12. Zoznam subdodávateľov: V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb
(subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo 
akoby dielo vykonával sám.
a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza týchto známych subdodávateľov (obchodné 
meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby 
oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok):
b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 písm. a), bod 7 
zákona č. 315/2016 Z.z.) ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo 
(obchodné meno a adresa sídla, resp. meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, ak je 
partner verejného sektora fyzická osoba):
c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa 
predchádzajúcich písm. a) a b).
d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného sektora, ktorý 
sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z., ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas 
celej doby plnenia zmluvy.
e) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora nemal 
v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho 
subdodávatelia ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

13. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu
zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých
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dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické 
osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce 
(dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas 
celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo 
právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym 
zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné 
vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto 
požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

14. Zhotoviteľ je povinný, minimálne na dobu realizácie stavebných prác, zamestnať minimálne dve 
osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, čo Zhotoviteľ preukáže čestným vyhlásením 
predloženými pri podpise Zmluvy, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy preukáže potvrdením 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zároveň jednou z foriem pracovno-právneho vzťahu - 
pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce.

IV. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy;
b) začatie prác na diele do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 20 mesiacov od 

účinnosti Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom 

porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.
4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením 
záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto 
odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, 
príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

V. CENA DIELA - PLATENIE

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so zákonom 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo a za podmienok tejto 
zmluvy vo výške:

323 739,55,- EUR bez DPH (slovom: tristodvadsaťtri tisíc sedemstotridsaťdeväť euro
päťdesiat päť centov),

64 747,92,-EUR DPH.
388 487,47,- EUR s DPH (slovom: tristoosemdesiatosem tisíc štyristoosemdesiatsedem

euro štyridsaťsedem centov)
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.

3. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 27.2.2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo 
tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

4. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na 
nákup stavebných hmôt, materiálov, ceny všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, 
prevádzkovanie a demontáž zariadení staveniska, inžiniersku činnosť Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľ

7



v priebehu realizácie diela bude povinný pre jeho úspešnú realizáciu a dokončenie vynaložiť.
5. V cene diela sú zahrnuté všetky nevyhnutné výdavky súvisiace so stavebnými prácami.
6. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi 

stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej 
rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela 
z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú 
z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú 
výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčastiach Zmluvy o 
dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím 
na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal 
a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré 
mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré 
neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov - faktúr, (vystavenými v súlade s 

platnými právnymi predpismi) Zhotoviteľ je povinný na faktúrach uvádzať CPA kódy 
uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované 
obdobie. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným 
zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Okrem poslednej faktúry bude každá vystavená faktúra 
vo výške minimálne 20 % z ceny diela. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi 
Objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa 
návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ 
Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 
pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác 
Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných 
prác.

b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO 
a/alebo SORO pre OP ĽZ“ na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa 
dispozícii a usmernení Objednávateľa.

VI. ZMENY DIELA

1. V prípade Zhotoviteľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej 
dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých 
sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie 
nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne 
iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom Objednávateľa.
V prípade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EÚ bude pre obe zmluvné strany záväzné aj 
stanovisko RO a/alebo SORO pre OP ĽZ, pričom do doby vyjadrenia príslušného riadiaceho orgánu 
lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO pre OP 
ĽZ nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach 
a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude 
mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného 
dodatku k tejto zmluve.
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VII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním 
Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z 
ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

2. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň 
omeškania.

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu 
a každý ďalší začatý deň omeškania.

5. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade 
nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad 
zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.

6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za prvý prípad, za každý 
ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

7. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového 
rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a 
jednotlivý prípad.

8. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne 
stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR 
za každý prípad, a to aj opakovane.

9. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad 
porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 
24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé 
takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa.

10. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov 
vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 300,- EUR za každý 
jednotlivý prípad.

11. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 300,- 
EUR, za každý jednotlivý prípad porušenia.

12. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň 
omeškania.

13. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

14. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kvalitu stavebných prác podľa tejto zmluvy najmenej 
počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení projektu. V lehote 5 rokov po 
kolaudácii je zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi bezodkladne 
(prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov 
voči objednávateľovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto
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povinnosti je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti

15. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z VZP, u ktorých nie je výška zmluvnej 
pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

16. V prípade nesplnenia podmienky zamestnať minimálne dve osoby v zmysle čl. III ods. 14 je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000,00 EUR.

17. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 13 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená 
Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa (čl. III ods. 12 Zmluvy) 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000,00 EUR. 
Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky 
vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa 
stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej 
zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.
Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút 
voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných 
prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné 
dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi 
vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne 
odsúhlasené Objednávateľom.

2. Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého a 
bezchybného diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Objednávateľom.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré 
sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné dojednania v 
texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
5. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej 

únie sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

Poskytovateľ a ním poverené osoby;
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby;
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF;
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
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6. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa podľa bodu 
5 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej 
príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy 
zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti 
výdavku týka, a to len v prípade ak:
a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku 

porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky 

zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadal 

v súlade s tohto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.
7. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že dielo je financované z príspevku z ESIF. 

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa dôjde po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP 
a zároveň po vykonaní administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO 
a/alebo SORO pre OP ĽZ. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly procesu VO nebude 
kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je Objednávateľ oprávnený 
nepodpísať Zmluvu o dielo.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 

zodpovedajúcu cene za dielo,
b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 

Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
9. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných 

zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, 
najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa 
toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení 
o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre 
nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, 
alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) 
informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je 
oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na 
území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

11. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený 
použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné 
zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Objednávateľa.

12. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia 
od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného 
obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 
Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

13. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za 
vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu 
dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. 
Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich 
realizácie.
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14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v piatich vyhotoveniach odovzdať 
Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú v 
diele inštalované.

15. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ 
povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme 

ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo 

stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, 
zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle 
Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 
Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto 
povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

16. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, 
ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu 
predmetu Zmluvy.

17. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky 
budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli 
dosiahnuť.

18. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať 
okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a 
strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

19. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v 
súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná 
druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou 
poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom 
odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené 
prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z 
dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, 
„adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane 
doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej 
oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením 

odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.
20. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných 

údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena 
niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy 
nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie 
podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky 
náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

21. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy', ako aj 
na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to 
od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom
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preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa 
vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

22. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom 
dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa 
tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, 
odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.

23. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, 
zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za 
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi 
a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku 
zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných 
prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných 
konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto 
konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, 
a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

IX. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva:
a) Nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, a
b) účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s § 
47a Občianskeho zákonníka najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia stanoveným 
spôsobom.

2. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 
jej účinnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu 
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia 
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred 
nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného 
obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu 
tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od 
Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

5. Okrem prípadov uvedených vo VZP alebo v ostatných ustanoveniach Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo 

včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe 

obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo 
čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej 
republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to 
formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného 
poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý 
tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 
odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.

c) v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom ako 
prijímateľom NFP a Poskytovateľom pomoci, za účelom financovania diela podľa Zmluvy, a to 
bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP.
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6. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy 
s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia 
Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. 
Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností 
niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 
majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy najmä nezaniká nárok Objednávateľa 
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

X. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto 
Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré 
bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s 
prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer a rozpočtu diela;
Povolenie stavby č. 487/1 /1/2016-Ča.

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace 
s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri 
rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom 
schválení Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 22. 05. 2017                                                V Bratislave, dňa 14.3.2017

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).

2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolností plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 
Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, 
ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 
zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 
pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Poskytovateľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový 
časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však 
podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba 
realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, 
že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa 
do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez 
zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa 
ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k 
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe 
zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi 
Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného 
obstarávania, činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných
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zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky 
prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Poskytovateľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať.sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných 
preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci 
jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce 
v určenej profesii.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 

menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie 
bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realiácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach,u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danomtýmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích 
prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku.

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe 
prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb 
Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov prítomných na stavbe.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, 
pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia
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byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, 
ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť 
meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto 
meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na 
stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti 
alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite 
prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za 
predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne 
zvyškami týchto potravín.

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 
ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a 
preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul 
vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým 
súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre 
riadne dokončenie diela.

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 
a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 
vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich 
dotknuté výstavbou.

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej 
správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa.
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8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 
paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané 
Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dni pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená 
časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti 
týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia 
povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratania staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v 
termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musi zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich 
a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;

c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 
zdravia;

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k 
ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác.
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10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne 
nedostatky v daných oblastiach.

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek.

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne 
záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť 
stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 
a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad 
ukladať do nádob na to určených a označených .

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
(vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových 
územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.
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VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na 
náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v 
prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí 
nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, 
bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele 

ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku;

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku;
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
d) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia 

pre miesto realizácie diela;
g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia,
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nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie 
voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii;

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon)a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom 
denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením 
stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou 
o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto 
prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená 
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného 
diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných 
vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu 
všetkých vád.
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2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, 
ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. 
Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v 
prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení
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požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác.
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu.

3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec 
uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami 
"súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.

7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 

Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa:

b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 

vykonávané:
e) dátum vystavenia dokladu;
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane,
j) cena celkom;
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.
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12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a 
odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.

2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 

dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych 
termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o 
dielo.

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela.

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia 
reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené 
súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej 
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či 
obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí 
lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
zohľadňujúcej na povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. 
Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. 
Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto 
zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho 
zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy 
potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva 
a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V Košic iach dňa 22. 05.2017                                        v Bratislave dňa 14.3.2017

Za objednávateľa Za zhotoviteľa:

Dušan Konečný, konateľ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA - MŠ HREBENDOVA, LUNÍK IX KOŠICE

Objekt: S001, S002, S003, SO04, S005, SO06, S007, SO08

Časť:

JKSO:
Miesto: Košice, Luník IX

KS:
Dátum: marec, 2016

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: HESTON s.r.o. IČO: 46751378 
IČO DPH: SK2023605507

Projektant: Ing. Martin Lopušniak, PhD. IČO: 37751841 
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

323 739,55 
0,00

Cena bez DPH 323 739,55

DPH základná 
znížená

20,00% z 323 739,55 
20,00% z 0,00

64 747,92 
0,00

Cena s DPH v EUR 388 487,47
I
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REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice
Objekt: SO 01 existujúcic pavilón P1 asr
Časť:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

PSV
713

Práce a dodávky PSV 
Izolácie tepelné 
Celkom

7 044,29 
7 044,29 
7 044.29



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo Cena 
celkom jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV 7 044,29

D 713 Izolácie tepelné 7 044,29

1 K 713
713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou m2 640,00 1,08 693,76

2 M MAT
6314150310

Tepelné izolácie minerálna vlna hr.160 mm m2 640,00 9,70 6 208,00

3 K 713
998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 101,81 1,40 142,53

Celkom 7 044,29



SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: S2016-05

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice

JKSO: KS:
Miesto: Luník IX, Košice Dátum: 25.04.2016

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: HESTON s.r.o. IČO: 46751378

Projektant:

IČO DPH: SK2023605507 

IČO:

Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Poznámka:

IČO DPH:

Projektant
—

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: S2016-05

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice

Miesto: Luník IX, Košice Dátum: 25.04.2016

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
HESTON s.r.o.

Projektant: Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. 

Spracovateľ:

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 56 535,83 67 843,00

002 SO 04 56 535,83 67 843,00

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 535,83 67 843,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice

002 - SO 04

Luník IX, Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.

Projektant:
Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. 

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.04.2016

IČO:
IČO DPH:

IČO: 46751378
IČO DPH: SK2023605507

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 56 535,83 11 307,17

Cena s DPH v EUR 67 843,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ HESTON s.r.o.
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ROZPOČET

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

56 535,83 

11 104,81

výkop pre okapový chodník

18*0,15

Súčet

2.700

2.700
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783 - Dokončovacie práce - nátery 347,90

69 K 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním m2 70,000 0,720 50,40

70 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
na vzduchu schnúce dvojnásobné

m2
___

70,000 3,500 245,00
_________________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

náter nosnej konštrukcie spojovacej chodby

70 70,000

Súčet 70,000

71 K 783903812
Ostatné práce odmastenie chemickými 
saponátmi

m2 70,000 0,750 52,50

784 - Dokončovacie práce - malby 20,57

72 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov

m2 11,000 0,570 6,27

73 K 784452470 Malby z maliarskych zmesí 2x m2 11,000 1,300 14,30
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krycí list rozpočtu
Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-

Názov stavby

Názov objektu 

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SO04 a SO05 - VYKUROVANIE

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

46751378 2023605507

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

13.1.2017

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 90,21 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 4 663,59 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 10 117,08 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 448,96 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 464,98 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 15 784,82 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 711,76 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16 496,58.

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 16 496,58 DPH 3 299,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 19 795,90

Dátum a popis Pečiatka „ _ E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ HESTON s.r.o. 27 Dodávky objednávateľa 0,00

Dušan Konečný, konateľ spoločnosti 28 KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis 13.1.2017 Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO04 a SO05 - VYKUROVANIE
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 13.1.2017

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 90,21
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 90,21

PSV Práce a dodávky PSV 14 791,51
713 Izolácie tepelné 1 200,72
732 Ústredné kúrenie, strojovne 602,74
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 8 471,51
734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 298,99
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 121,55
783 Dokončovacie práce - nátery 96,00
M Práce a dodávky M 805,94

21-M Elektromontáže 77,70
23-M Montáže potrubia 466,98
36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 261,26
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 808,92

Celkom 16 496.58



ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO04 a SO05 - VYKUROVANIE
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 13.1.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
_____________
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 K 731
733111107

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 m 22,000 13,82 304,04 ^

24 K 731 733161501 Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch m 420,000 11,94 5 014,80
25 K 731 733161503 Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch m 200,000 11,94 2 388,00 "/ 

104,8526 K 731 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 83,217 1,26

27 K 731
998733293

Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m % 83,217 0,54 44,94

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 298,99 Ľ
28 K 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 22,000 2,65 58,30 u/

29 M MAT
1306612

Ventil kompakt armatúra rohová Rp1/2"xG 3/4" rohová, pre 2-rúrkové sústavy ks 19,000 11,59 220,21

30 M MAT 1421732 Ventil DN20 vyvažovací, s merač, ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie ks 3,000 22,50 67,50
31 K 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 12,000 2,90 34,80 u
32 M MAT 2860032940 Guľový kohút so šrobením 1" k zostave rozdeľ-zberača ks 6,000 28,41 170,46 \S
33 M MAT 4849227690 Ukončenie rozdeľ-zberača 1" s vypustením a odvzdušnením ks 6,000 13,50 81,00 ij
34 K 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 3,000 3,47 10,41 [/
35 M MAT 1421734 Ventil DN32 vyvažovací, s merač, ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie ks 2,000 27,90 55,80 /
36 K 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 6,000 4,47 26,82 V
37 M MAT 1219025 Guľový kohút DN40 s pákovým ovládačom ks 4,000 20,15 80,60 -/

38 M MAT 08412112 Filter závitový, 6/4", mosadz ks 1,000 32,98 32,98 J
39 M MAT 08030112 Spätná klapka 6/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz ks 1,000 40,70 40,70 ^
40 K 731 734213250 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 ks 2,000 1,69 3,38 \J
41 M MAT 4849210116 Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2" ks 2,000 4,65 9,30 ,
42 K 731 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 19,000 1,18 22,42

43 M MAT
1920038 Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalín.snímačom, 

nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C ks 19,000 14,29 271,51 w/

44 K 731 734261224 Závitový medzikus G 3/4 ks 2,000 5,42 10,84 x/
45 K 731 734261226 Závitový medzikus G 5/4 ks 2,000 11,24 22,48 v

46 K 731
734291113

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/1 OOst. C G 1/2 ks 2,000 4,88 9,76 v

47 K 731 734412115 Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm ks 2,000 10,71 21,42
48 M MAT 4849210216 Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, 0 63 mm, zadné napojenie ks 2,000 5,80 11,60

V

49 K 731
734494213

Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 ks 6,000 4,74 28,44 v

50 K 731 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 12,907 0,23 2,97

51 K 731
998734293

Armatúry, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m % 12,907 0,41 5,29 v

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 121,55 ^
52 K 731 735153300 Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil vykurovacích telies s príplatkom 8 % ks 19,000 1,41 26,79 t/

53 K 731
735154140 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 

mm ks 2,000 4,91 9,82

54 M MAT 4845400300 Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x500 s pripoj vpravo/vľavo ks 1,000 67,69 67,69 «/
55 M MAT 4845400350 Vykúr, teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x600 s pripoj, vpravo/vľavo ks 1,000 76,27 76,27





I

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celkom 16 496,58



krycí list rozpočtu
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REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice
Objekt: SO 05 prístavba asr
Časť:

Kód Popis Cena celkom

1 2 3



ROZPOČET/ výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Luník IX Košice
Objekt: SO 05 pristavba asr
Časť:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9









191 698.70Celkom



krycí list rozpočtu

Merné a účelové jednotky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rekonštrukcia predškolskóho zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice 
Objekt: VZDUCHOTECHNIKA Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.

JKSO: Dátum: 13.1.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom í

1 2 3 4 5

M Práce a dodávky M 1 954,93 2 419,00 4 373,93
24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 

Celkom

1 954,93 

1 954.93

2 419,00 

2 419,00

4 373,93 

4 373.93
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ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice 
Objekt: VZDUCHOTECHNIKA

I

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o. 
Dátum: 13.1.2017

Strana 1 z 3
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Celkom 1 954.93 2 419.00 4 373.93
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krycí list rozpočtu
Názov stavby

Rekonštrukcia predškolského zariadenia Mš Hrebendova Luník IX- 
KE JKSO

Názov objektu SO05 - VNÚT. ROZVODY VODA, ODPAD, LEŽATÍ NA EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ HESTON s.r.o. 46751378 2023605507

Merné a účelové jednotky

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 1



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia Mš Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO05 - VNÚT.ROZVODY VODA, ODPAD, LEŽATINA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 13.1.2017

Kód Popis Cena celkom
1 2 3



I I

ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO05 - VNÚT.ROZVODY VODA, ODPAD, LEŽATÍ NA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 13.1.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9



I

Celkom 18 770.23 ^



krycí list rozpočtu
Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX 
Košice

spevnené plochy

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ
I

Projektant

Zhotoviteľ HESTON s.r.o. 46751378 2023605507

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

13.1.2017

Merné a účelové jednotky

Zpracováno systémem KROS. tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 1



REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice
Objekt: spevnené plochy
Časť:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3



ROZPOČET/ výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice
Objekt: spevnené plochy
Časť:

2 739.24Celkom
1/



krycí list rozpočtu
Názov stavby 

Názov objektu oplotenie 

Názov časti

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotovíte!’ HESTON s.r.o

Rozpočet číslo

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

46751378 2023605507

Spracoval Dňa

13.1.2017

Merné a účelové jednotky

v
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REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice
Objekt: oplotenie
Časť:



ROZPOČET / výkaz výmer
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova.Lunik IX Košice

Objekt: oplotenie
Časť:

K 001 

K 001 

K 001 

K 001

HSV

1

132201101

132201109

162201102

162501102

162501105

5 568,03 

527,91 J

6 351.71
Celkom



krycí list rozpočtu
, Rekonštrukcia predškolského zariadenia Mš Hrebendova Luník IX- 

Názov stavby

Názov objektu SO08 - Kanal.prípojka 

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ HESTON s.r.o.

Rozpočet číslo

IČO DIČ

46751378 2023605507

Spracoval Dňa

13.1.2017

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 373,60 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 761,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 110,45 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 33,37 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 278,57 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 278,57

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 278,57 DPH 255,71

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 534,28

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ HESTON S.r.o.

Dušan Konečný, konateľ spoločnosti 

Dátum a podpis 27.2.2017 Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO08 - Kanal.prípojka
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 27.2.2017

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 134,75
1 Zemné práce 669,99
4 Vodorovné konštrukcie 30,29
8 Rúrové vedenie 214,11

99 Presun hmôt HSV 220,36
PSV Práce a dodávky PSV 110,45
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 110,45
M Práce a dodávky M 33,37

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 33,37
Celkom 1 278,57 */



ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova Luník IX-KE
Objekt: SO08 - Kanal.prípojka
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: HESTON s.r.o.
Dátum: 27.2.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1
I

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D M Práce a dodávky M 33,37
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 33,37

19 K 946 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť m3 4,850 6,88 33,37
Celkom 1 278.57



Krycí list rozpočtu v EUR

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1 HSV: 6 Práce nadčas 11 Zariadenie staveniska

2 PSV: 7 Murárske výpomoce 12 Prevádzkové vplyvy

3 MCE: 6 320,30 6 874,32 13 194,62 8 Bez pevnej podlahy 13 Sťažené podmienky

4 iné: 9 14

5 Súčet: 6 320,30 6 874,32 13 194,62 10 Súčet riadkov 6 až 9: _____ 15 Súčet riadkov 11 až 14: _____
projektant, rozpočtár, cenár J dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 27.2.2017 17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

podpis: Dušan Konečný, konateľ spoločnosti 19

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: I_____
odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 13 194,62

pečiatka: 22 DPH 20% z: 13194,62 2 638,92

23 DPH 0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 15 833,54

F Odpočet - prípočet



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: HESTON s.r.o.

|

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 27.2.2017

Stavba : REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA MŠ HREBENDOVA, LUNÍK IX KOŠICE 

Objekt: SO.05

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie 

a práce

Špecifikovaný

materiál

Spolu Hmotnosť v tonách Suf v tonách

Spolu Spolu \

M21 -155 Elektromontáže 6 202,92 6757,32 12 960,24 0,29070 0,000

M22 -156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč, zariadení 117,38 117,00 234,38 0,00182 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 6 320,30 6874,32 13194,62 0,29252 0,000

0,00

0,00 j
Za rozpočet celkom 6 320,30 6 874,32 13 194,62 J 0,29252 0,000
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Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: HESTON s.r.o.

Stavba : REKONŠTRUKCIA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA MŠ HREBENDOVA, LUNÍK IX KOŠICE 

Objekt: SO.05

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,
číslo cenníka výkaz-výmer

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 -155 Elektromontáže

1 921 21001-0003 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm

2 MAT 345 650L502 Rúrka el-inšt PVC ohybná P20

3 MAT 345 650L504 Rúrka el-inšt PVC ohybná P32

4 921 21001-0004 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm

5 MAT 343 8136 Krabica KEZ do zateplenia

6 MAT 345 604T002 Škatuľa KO 68 odbočná (D72x42)

7 921 21001-0311 Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia

8 921 21010-0002 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6

9 921 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16

10 921 21010-0011 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185

11 921 21010-0251 Ukončenie káblov celoplastových smršť, záklopkou do 4x10

12 921 21010-0259 Ukončenie káblov celoplastových smršť, záklopkou 5x6-10

13 921 21011-0041 Spínač zapustený IP20, rad.1
14 MAT 345 300C101 Spínač rad.1: pristroj bez rámika, polárna biela

15 MAT 345 531C001 Rámik 1-násobný: polárna biela

16 921 21011-0045 Prepínač zapustený IP20, rad.6

17 MAT 345 324C101 Prepínač rad.6: prístroj bez rámika, polárna biela

18 MAT 345 531C001 Rámik 1-násobný: polárna biela

19 921 21011-0046 Prepínač zapustený IP20, rad.7

20 MAT 345 327C101 Prepínač rad.7 : pristroj bez rámika, polárna biela

21 MAT 345 531C001 Rámik 1-násobný: polárna biela

22 921 21011-1022 Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná

23 MAT 345 400C201 Zásuvka 1-nás. pristroj bez rámika, polárna biela

24 MAT 345 411C401 Zásuvka 2-nás. clonky, polárna biela

25 MAT 345 415C401 Zásuvka 2-nás. s prepäťovou ochranou, polárna biela

26 MAT 345 531C001 Rámik 1-násobný: polárna biela
27 MAT 3581300C04 Tlačidlo núdzové - červené



Spracoval:

JKSO:

Dátum: 27.2.2017

Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný

výmera jednotka cena a práce materiál
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

28 MAT 999 L00292 Reléová zostava

29 MAT 357 004C005 Rozvodnica - 4x12MD, dvere plast biele, IP40 (Z)

30 MAT 357 0380050 Pripojovací blok, pre prepojovacie lišty

31 MAT 358 5101008 Istič 1 -pólový - 10kA (1MD) 2B-1

32 MAT 358 5101010 Istič 1 -pólový -10kA (1MD) 6B-1

33 MAT 358 5101012 Istič 1 -pólový - 10kA (1MD) 10B-1
34 MAT 358 5101014 Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1

35 MAT 358 5301017 Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 32B-3

36 MAT 358 5522006 Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 25B-N1-030AC (2MD)
37 MAT 358 5605005 Zvodič kombinovaný typ 1+2: V25-B-H3/3

38 MAT 358 58C033 Stýkač inštalačný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)

39 MAT B-9 000-1.4 Prepojenie pomocných obvodov

40 MAT B-9 000-10.3 Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče.
41 921 21012-0401 Istič modulový 1-pól. do 25A

42 921 21012-0451 Istič modulový 3-pól. do 25A

43 921 21013-0105 Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC
44 921 21019-0002 Montáž rozvodnice do 50kg

45 921 21019-0005 Montáž rozvodnice do 200kg

46 921 21019-0007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg
47 MAT 357 506H071 Skriňa HR s výzbrojou, prípravou pre elektromery a atestom
48 921 21019-0009 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg

49 921 21020-0027 Svietidlo žiarovkové nástenné IP20,1x60W

50 921 21020-0043 Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20
51 921 21020-1037 Svietidlo žiarivkové stropné IP20,1x36W
52 MAT 348 8B0034 Svietidlo žiarivkové núdzové LED IP30.11LEDSW, EMERGENCY

53 MAT 348 2B3409 Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP20,2x36W,EVG: SIMPLE
54 MAT 348 2B3643 Svietidlo lineárne prisadené LED (36W)
55 MAT 348 2B3644 Svietidlo lineárne prisadené LED (36W) s núdzovoým zrojom

56 MAT 348 2E0010 Prisadené svietidlo s kryt.,LED,diam.370 (24W) IP44
57 921 21022-0025 Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2

58 921 21022-0101 Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm
59 921 21022-0231 Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan

60 921 21022-0302 Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

61 921 21022-0401 Štitok na označenie zvodu

62 921 21022-0452 Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené

63 MAT 341 010M046 Vodič Cu: CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté
64 MAT 341 010M439 Vodič Cu: H07V-K16 GNYE lanko (RM) zel/žltý





Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód
cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

65 MAT 341 010M446 Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý

66 MAT 341 215M110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV: N2XH-J 3x1,5
67 MAT 341 215M120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV: N2XH-J 3x2,5

68 MAT 341215M350 Kábel bezhalogénový Cu 1kV: N2XH-J 5x10

69 921 21080-0648 Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA16

70 921 21080-0649 Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25
71 921 21081-0005 Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5
72 921 21081-0046 Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5

73 921 21081-0057 Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16
74 921 21101-0010 Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.
75 MAT 345955-100 Objímka zatváracia pre zavesenie kábla UZS
76 MAT 345 955K112 Hmoždinka PA : HN 8x45
77 921 21328-0060 PPV (pomocné a podružné výkony)
78 921 21329-0040 Demontáž existujúceho zariadenia
79 921 21329-0150 Drobné elektroinštalačné práce
80 921 21329-1000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy
81 MAT 345 624470 Svorkovnica 2,5mm2 2pól.
82 MAT 345 624490 Svorkovnica 2,5mm2 3pól.

83 MAT 354 410400 Tyč zachytávacia 2000mm bez osadenia
84 MAT 354 412120 Držiak zberacich tyči d20mm

85 MAT 354 413120 Strieška ochranná horná d 20mm
86 MAT 354 418600 Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm
87 MAT 354 418750 Svorka križová SK pre vodič d6-10mm

88 MAT 354 419050 Svorka pripojovacia SO d6-12mm
89 MAT 354 419250 Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm
90 MAT 354 9000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4
91 MAT 354 9001A70 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8
92 MAT 354 901031 Strešná podpera vedenia
93 MAT 354 903Z42 Svorka SR 02, odbočná spojov, pre pásovinu 30x4 (M8)

M21 -155 Elektromontáže spolu:

M22 -156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč, zariadení
94 922 22028-0201 Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm

95 922 22032-0201 Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC
96 922 22073-0403 Záverečné meranie sekundárnej siete
97 MAT 341 213500 Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6
98 MAT 345 317490 Ovládač zvonkový



I

70,000 m 0,630 44,10 ~

4,000 kus 3,800 15,20 t/

1,000 kus 36,080 36,08

70,000 m 0,300 21,00
2,000 kus 11,040 22,08 V
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,
číslo cenníka výkaz-výmer

99 MAT 374 141200 Zvonček bytový

100 922 22083-0156 Montáž tlačitka núdzového zastavenia

M22 -156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč, zariadení spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom
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REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice
Objekt: PBS
časť:

Kód Popis Cena celkom
1 2 3



ROZPOČET
Stavba: Rekonštaikcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Objekt: PBS
Časť:

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 I 2 3 ^ 4 5 6 7 8 9

Celkom 5 255.85 /
V



Obec Čaňa, zastúpená starostom Michalom Rečkom

Číslo: 487/1/1/2016-Ča dňa 29.4.2016

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, príslušný podľa § 1 17 ods. 1 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov, podľa § 39, § 39a a § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 a § 10 vyhlášky 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 
č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov

povoľuje
v spojenom územnom a stavebnom konaní

stavbu „Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX, Košice“ na 
pozemkoch pare. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Luník pre stavebníka 
Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.

Stavba „Rekonštrukciqa predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice“ bude 
pozostávať zo stavebných objektov:

SO 01 - existujúci pavilón PI

SO 02 - existujúci pavilón P2

SO 03 - existujúci pavilón P3

Projekt navrhuje stavebné úpravy so zameraním na zlepšenie tepelnotechnických vlastností 
obalových konštrukcií, navrhuje sa zateplenie strechy

SO 04 - spojovacia chodba - je navrhovaná demontáž a následne realizácia nového obvodového 
plášťa, strechy a podlahovej konštrukcie

SO 05 - prístavba - zo severovýchednej strany stavby MŠ, o celkovej dĺžke prístavby 8,495 m, je 
navrhovaná j ako jednopodlažná stavba, ktorá bude pozostávať z:

Prízemia - zádverie, chodba + šatne, 2x trieda, 2x umývarka, 2x upratovačka, šatňa + wc + kabinet, 
jedáleň, kuchynka

SO 06 - spevnené plochy

SO 07 - oplotenie - je navrhované z betónových šalovacích tvárnic, resp. z betónových 
prefabrikátov

SO 08 - kanalizačná prípojka
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Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho pokolenia 
stavebného úradu.

2. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.

3. Prístup k stavebným pozemkom je z jestvujúcej komunikácie.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Košice, odbor SŽP, č. OU-KE-OSZP3-2016/0121330-2 zo 
dňa 22.4.2016, a to najmä:

- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom 
mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade 
s týmto zákonom

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnottenie 
alebo zneškodnenie sám

stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 
spracovateľom týchto odpadov

nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov

stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní 
v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zák. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska RÚVZ, č. 2016/02226-02/BC1/HDM zo dňa 
25.4.2016, a to najmä:

požiadať orgán verejného zdravotníctva podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 
Z.z. o posúdenie návrhu na kolaudáciu stavby

6. Stavebník je povinný pred realizáciou zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných rozvodov 
a sietí u ich jednotlivých správcov a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu 
je potrebné prizvať jednotlivých správcov.

7. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete - najmenšie dovolené vzdialenosti 
v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí, ako aj ich ochranné pásma, v zmysle príslušných 
STN EN, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/201 1 
Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona o vodách a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 
o súbehu a križovaní inžinierskych sietí

8. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach výkopové 
práce prevádzať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom 
príslušného správcu.

9. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j/ označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na ktorej 
uvedie číslo rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto zodpovedá za 
vedenie stavby a termín ukončenia stavby.

10. Stavby bude vykonávať stavebník dodávateľsky. V súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebného 
zákona stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania 
zhotoviteľa stavby a predloží živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, ktorým 
preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený pre uskutočnenie zmeny stavby.

11. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
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12. Stavebník zabezpečí pred začatím stavebných prác stavenisko v súlade s ust. § 43i ods. 3 
stavebného zákona.

13. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života alebo zdravia osôb.

14. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné 
technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. o 
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

15. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný denník 
so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní štátneho 
stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a postup 
výstavby.

16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu 
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

17. Stavby budú dokončené v termíne do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia..

18. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavieb príslušnému stavebnému úradu.

20. V prípade archeologického nálezu na stavenisku je stavebník povinný zastaviť stavebné práce 
a ohlásiť nález na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice.

21. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavieb pred jej 
uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti 
realizácii predmetnej stavby.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V zmysle § 
67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle § 71 stavebného zákona, stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Obec Čaňa, zastúpená starostom, obdržala dňa 13.4.2016 žiadosť Mesta Košice, Trieda 
SNP 48/A, Košice, v zastúpení Ing. Martinom Lopušniakom, PhD., Národná trieda 51, Košice, o 
vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Rekonštrukcia 
predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX, Košice“ na pozemkoch pare. č. 4775/32, 
4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Lunik, ktoré sú podľa LV č. 12576 a LV č. 1, vydaných OÚ 
Košice, katastrálnym odborom, vo vlastníctve stavebníka.

Nakoľko mesto Košice má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá 
v Záväznej textovej časti - časť Regulatívy usporiadania územia hospodársko-sídelnej aglomerácie 
Košice v znení zmien a doplnkov k 1.2.2010 rieši aj dopravnú infraštruktútu a infraštruktúru 
inžinierskych sietí, tunajší stavebný úrad spojil podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona konanie o 
umiestnení stavby so stavebným konaním.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, oznámila dňa 13.4.2016 podľa § 36 a § 61 stavebného 
zákona začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 
29.4.2016 vykonala miestne šetrenie spojené s ústnym konaním.
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K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých organizácií a 
orgánov štátnej správy potrebné k vydaniu tohto rozhodnutia.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z 
hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 
9 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s 
vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a posúdila aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov 
štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické požiadavky na 
výstavbu a príslušné technické normy.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 
námietky nepodal nikto z účastníkov konania, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a 
organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Mesto Košice je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších právnych predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Obec Čaňa, zastúpenú starostom, 044 14.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

Michal Rečka 
starosta obce

Doručuje sa:

1. Stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

2. MČ Košice-Lunik IX, Krčméryho 2, Košice
3. Projektant: Ing. Martin Lpušniak, Národná trieda 51, Košice

Na vedomie:

1. OÚ Košice, odb. SOŽP, Komenského 52, Košice
2. VVS, a.s., Komenského 50, Košice
3. RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
4. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, Košice
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