
2. Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri:

Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel: Sa 
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zložení:

Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva 
Eric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva 
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci 

IČO: 31651402
IČpreDPH: 2020492111
DIČ: SK2020492111
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo 

mobil: 
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné 

staviteľstvo, mobil:
c) stavbyvedúci: Ing. Peter Paulík, mobil:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)



Dodatok č. 2 sa vyhotovuje z dôvodu potreby vykonania zmeny týkajúcej sa predpokladaného 
množstva stavebných prác nevyhnutných pre zabezpečenie stavebnej údržby pozemných 
komunikácií - výkon povinností vlastníka a správcu pozemných komunikácií (v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov). 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie rámcovej dohody č. zhotoviteľa: ZoD 
73/2016-CS, ev. Č. objednávateľa 2016001302 zo dňa 07.07.2016 „Košice, stavebná údržba 
pozemných komunikácií“, časť 1 „Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese 
Košice 1a Košice III“ v znení dodatku č. 1 ev. č. objednávateľa 2017001448 zo dňa 
27.06.2017 (ďalej len „rámcová dohoda“) takto:

I.
Predmet dodatku

1. Predpokladané množstvá stavebných prác špecifikované v Prílohe č.2 (Cenníkpoložiek Dl) 
rámcovej dohody sa upravujú (zvyšujú) o nepredvídané množstvá stavebných prác 
potrebné pre zabezpečenie stavebnej údržby pozemných komunikácií, pričom jednotlivé 
ceny za mernú jednotku u všetkých položiek cenníka ostávajú nezmenené. Hodnota 
navýšeného množstva stavebných prác podľa tohto dodatku však nesmie presiahnuť 50 % 
hodnoty množstva stavebných prác podľa pôvodnej zmluvy.

II.
1. Ostatné body a dojednania rámcovej dohody ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že 

tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva 
zhotovíte!’.

V Košiciach dňa

Za objednávateľa: hotoviteľa:
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