
IBERG
NEERING

Objednávateľ:
Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice

Štatutárny orgán: JUDr. Martin Petruško, námestník primátora

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy: Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci
oddelenia výstavby, investícií, stavebného úradu a životného 
prostredia MMK

IČO: 00 691 135

IČ DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
V zastúpení: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy : Ing. Martin Bakoš, PhD.

IČO: 35 860 073

IČ DPH: SK2020289953

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Mena:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a 
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"):

Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „KE, 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta, projektová dokumentácia“ v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").



ČI. 1

PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve o dielo projektovú dokumentáciu pre stavbu „KE, Rekonštrukcia 
a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“ uvedenú v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“), 
vykonať činnosť autorského dohľadu uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského 
dohľadu“) a inžiniersku činnosť uvedenú v článku 4 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnosť“) 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu 
zákazky. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela, za výkon činnosti autorského 
dohľadu a za inžiniersku činnosť cenu uvedenú v článku 7 tejto zmluvy.

ČI. 2
PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu meračských prác - geodetické zameranie 
záujmového územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a 
inžinierskych činností pre stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká 
cesta“ (ďalej len „DMP") v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3 x v digitálnej forme na CD, 
resp. DVD nosiči.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu pre Územné rozhodnutie pre stavbu „KE, 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“ (ďalej len „DÚR“) v 10 
vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD nosiči.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu pre Stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie 
stavby pre stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“ (ďalej 
len „DSPRS“) v 10 vyhotoveniach vtlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD 
nosiči.

2.4 Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.5 Výkresovú časť dokumentácie je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg alebo dgn, textovú 
a tabuľkovú časť vo formáte .doc a .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf ajpg a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte .pdf.

2.6 Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku 2 je uvedený v Prílohe č. 1 a
časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov objednávateľa pre verejné obstarávanie 
vyhlásené objednávateľom v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 12.8.2017 pod značkou 
2017/S 154-319657.

ČI. 3
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve bude vykonávať činnosť autorského dohľadu (ďalej len „AD") pre stavbu „KE, 
Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“.

3.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu činnosti AD podľa tohto článku je uvedený v Prílohe č. 1 a 
časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov objednávateľa pre verejné obstarávanie 
vyhlásené objednávateľom v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 12.8.2017 pod značkou 
2017/S 154-319657.

3.3 Na účely výkonu činností autorského dohľadu podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj 
označenie „autorský dohľad“.
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ČI. 4
PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve bude vykonávať inžiniersku činnosť (ďalej len „IČ“) pre stavbu „KE, Rekonštrukcia 
a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“.

4.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu IČ podľa tohto článku je uvedený v Prílohe č. 1 Opis 
predmetu zákazky súťažných podkladov objednávateľa pre verejné obstarávanie vyhlásené 
objednávateľom v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 12.8.2017 pod značkou 2017/S 
154-319657.

ČI. 5
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

5.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne dva razy za mesiac uskutoční pracovné rokovanie 
medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek 
objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis 
z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom 
v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa 
informovať o stave rozpracovanosti diela. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne 
zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho konaním.

5.2 Ak objednávateľ na pracovnom rokovaní v zmysle bodu 5.1 v zápise vyzve zhotoviteľa na 
odstránenie nedostatkov zistených pri plnení predmetu zmluvy a určí mu primeranú lehotu na 
ich odstránenie a zhotoviteľ ich v tejto lehote neodstráni, objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo 
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy 
v súlade s touto zmluvou.

5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote 
a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 6
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DMP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania 
v jednom vyhotovení vtlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD do sídla 
objednávateľa do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DÚR po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania 
v jednom vyhotovení vtlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD do sídla 
objednávateľa do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSPRS po zapracovaní pripomienok zo záverečného 
prerokovania v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD do 
sídla objednávateľa do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť výstupy inžinierskej činnosti, protokol o štátnej expertíze, 
právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie do 10 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

6.5 Dňom doručenia DMP, DÚR, DSPRS do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. 
Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DMP, DÚR, DSPRS spĺňa kvantitatívne 
a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto 
zmluvy DMP, DÚR, DSPRS nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto 
zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti 
počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej 
len „zjavné vady“).

6.6 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a 
zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DMP, DÚR,
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DSPRS nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú 
v prvej vete bodu 6.11 tohto článku.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 21 dní odo dňa doručenia 
DMP, DÚR, DSPRS objednávateľovi. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch,

í z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

6.8 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DMP, DÚR, DSPRS má 
zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky 
adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.7 tohto článku (ďalej len 
„oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne 
lehotu na odstránenie zjavných vád.

6.9 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.7 tohto článku 
neplynie. Odo dňa doručenia DMP, DÚR, DSPRS spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že 
zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, 
plynie lehota uvedená v článku 6.7 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 7 dní (ďalej 
len „predĺžené preberacie konanie“).

6.10 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené 
v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a DMP, DÚR, DSPRS už nemá iné 
zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany 
podľa bodu 6.7 tohto článku.

6.11 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne 
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve 
zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DMP, DÚR, 
DSPRS a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

6.12 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania DMP, DÚR, DSPRS zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za 
deň prevzatia DMP, DÚR, DSPRS objednávateľom od zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dohľadu počas realizácie stavebných prác 
na stavbe „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty ll/552-Slanecká cesta“ podľa Prílohy č. 
1 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

6.14 Predpokladaná lehota výkonu činností autorského dohľadu na stavbe je 24 mesiacov.

6.15 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia 
cesty ll/552-Slanecká cesta“.

6.16 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dohľadu odo dňa uvedeného 
v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje 
zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred 
začatím stavebných prác.

6.17 O odovzdaní a prevzatí Územných rozhodnutí a stavebných povolení spíšu zmluvné strany 
preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 
objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote 
do 21 odo dňa doručenia jednotlivých rozhodnutí, povolení.

ČI. 7
CENA DIELA, AD a IČ,

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
7.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška") a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, 
práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, autorského 
dohľadu a inžinierskej činnosti.

7.2 Cena diela, AD, IČ a celková cena za poskytnutie služieb je zmluvnými stranami dohodnutá 
nasledovne:
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a) Cena za DMP bez DPH v EUR: 50 000,-

Sadzba DPH 20% v EUR: 10 000,-

Cena za DMP vrátane DPH v EUR: 60 000,-

(slovom: Šesťdesiattisíc EUR);

b) Cena za DÚR bez DPH v EUR:

Sadzba DPH 20% v EUR:

Cena za DÚR vrátane DPH v EUR:

(slovom: Jedenstoosemdesiattisíc EUR);

c) Cena za DSPRS bez DPH v EUR: 272 000,-

Sadzba DPH 20% v EUR: 54 400,-

Cena za DSPRS vrátane DPH v EUR: 326 400,-

(slovom: Tristodvadsaťšesťtisícštyristo EUR);

d) Cena za AD bez DPH v EUR:

Sadzba DPH 20% v EUR:

Cena za AD vrátane DPH v EUR:

(slovom: Štrnásťtisícštyristo EUR);

e) Cena za IČ bez DPH v EUR:

Sadzba DPH 20% v EUR:

Cena za IČ vrátane DPH v EUR:

(slovom: Dvetisícštyristo EUR);

f) Celková cena za poskytnutie služieb bez DPH v EUR: 486 000,-

Sadzba DPH 20% v EUR: 97 200,-

Celková cena za poskytnutie služieb vrátane DPH v EUR: 583 200,- 

(slovom: Päťstoosemdesiattritisícdvesto EUR);

7.3 V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením 
záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov na všetky 
vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú dopravné/cestovné 
náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a služby nevyhnutné pre riadne vykonanie 
diela, mapové a technické podklady, podklady z KN, náklady na prípadné opravy, úpravy, 
korekcie, doplnenia dokumentácie stavby vyplývajúce z oprávnených požiadaviek dotknutých 
orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania dokumentácie stavby a stavebných 
konaní vrátane autorského dohľadu projektanta, splnenie iných formálnych požiadaviek, ktoré 
vyplynú z výzvy o NFP v zmysle čl. 1 ods. 2.).

7.4 Cena Diela v zmysle ods. 2 tohto článku na daný rozsah je konečná.

7.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. a) až c) za DMP, DÚR, DSPRS až na 
základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.6 až 
6.12 článku 6 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania DMP, DÚR, DSPRS považuje deň podpísania preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. d) za AD na základe mesačného 
písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dohľadu (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ

12 000,- 
2 400,- 

14 400,-

2 000,- 
400,- 

2 400,-

150 000,- 

30 000,- 

180 000,-
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vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dohľadu na základe objednávateľom 
podpísaného súpisu. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca a v tejto lehote ho predložiť objednávateľovi na schválenie, objednávateľ 
súpis v lehote do 10 dní od jeho predloženia zhotoviteľom schváli alebo k nemu písomne 
vznesie pripomienky, márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ súpis schválil. 
Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa 
platba za výkon AD vzťahuje.

7.7 Súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a musí obsahovať meno 
a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dohľadu v mene zhotoviteľa, 
jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dohľadu, obdobie, za ktorý je súpis 
vyhotovený a mesačnú sadzbu za výkon autorského dohľadu podľa sadzby uvedenej v ponuke 
zhotoviteľa, v zmysle súťažných podmienok B.2 Spôsob určenia ceny.

7.8 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 7.2 písm. e) za IČ po vykonaní každej jednotlivej časti 
inžinierskej činnosti, ktorá sa vzťahuje na IČ v zmysle tejto zmluvy vrátane preberacích 
protokolov podpísaných oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.17 článku 6 tejto zmluvy a to 
do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podľa bodu 6.17 článku 6 tejto zmluvy 
alebo vykonania činnosti, ktorá sa vzťahuje na IČ v zmysle tejto zmluvy, podľa toho ktorá 
skutočnosť nastane neskôr.

7.9 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať samostatné faktúry, a to zvlášť pre DMP, zvlášť pre DÚR, 
zvlášť pre DSPRS, zvlášť pre IČ a zvlášť pre AD.

7.10 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. 
Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj 
v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

7.11 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy 
a predmet fakturácie v zmysle článku 2 tejto zmluvy, označenie, či ide o faktúru za DMP, DÚR, 
DSPRS, AD alebo IČ, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak 
faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, 
objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, 
pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučene 
doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len 
„banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, 
adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo 
účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového 
účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi 
bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

ČI. 8
SANKCIE

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DMP, DÚR, DSPRS, resp. ich častí v súlade 
s článkom 6 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z ceny za DMP, DÚR, DSPRS vrátane DPH uvedenej v článku 7, bod 7.2 písm. a) 
až c) (podľa toho, ktorá z uvedených častí diela bude v omeškaní), a to za každý aj začatý deň 
omeškania.

8.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení 
o zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 6.8 druhá veta tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur (slovom: dvesto eur) za každý 
aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

8.3 Za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane 
dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok, vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR (slovom: dvesto eur), za každý 
prípad porušenia, ak bol zhotoviteľ vyrozumený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred.
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8.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy v zmysle čl. 6 počas doby 
neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa, ktorá je popísaná v bode 5.3 tejto zmluvy.

8.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 7 tejto zmluvy sa 
objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy 
za každý i začatý deň omeškania, okrem prípadu uvedeného v bode 8.6 tohto článku zmluvy.

8.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie predmetu zmluvy aj 
z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti faktúry až do zaplatenia faktúry, ak 
objednávateľ faktúru zaplatí zhotoviteľovi v lehote do siedmich (7) dní od pripísania súvisiacich 
peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

8.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú v bode 8.1 až 8.3 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 30 Eur (slovom tridsať eur) za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti 
trvá a za každé takéto porušenie samostatne.

8.8 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

8.9 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané
v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 9
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA,

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AD A ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON IČ
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na 
predmet zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve 
a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch a že bude bez vád.

9.3 Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností 
predmetu zmluvy alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto 
zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi 
objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápismi 
z pracovných stretnutí (bod 5.2 zmluvy).

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá 
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bol preberací protokol podpísaný zmluvnými 
stranami podľa článku 6 tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, kedy nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 
ll/552-Slanecká cesta", a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota 
na odstránenie vady“), ktorá musí byť primeraná reklamovanej vade.

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ 
súčasne určí aj primeranú lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 
štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do 
sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na 
odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne 
potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČL 10
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO

10.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.

10.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
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spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona Č185/2015 Z.z. autorský zákon, zhotoviteľ 
udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 6 tejto zmluvy licenciu podľa § 
65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol 
používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady 
pre plnenie úloh objednávateľa resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež 
oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej 
správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 
Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 6 objednávateľovi právo udeliť 
tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie 
licencie.

10.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 10.2 tohto článku je 
zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 7 tejto zmluvy.

Čl. 11
ZÁNIK ZMLUVY

11.1 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo stany zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 
administratívnej kontroly Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto verejného obstarávania.

11.2 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

11.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

11.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá 
svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom, ktoré 
zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy, sa považuje aj neodstránenie 
zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete 
bodu 6.10 článku 6 tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 12.1 článku 
12 tejto zmluvy alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na 
tretiu osobu podľa bodu 13.3 článku 13 tejto zmluvy.

11.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

11.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil 
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má 
právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa 
alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani 
pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.

11.7 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana 
poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.

11.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla 
zhotoviteľa.

11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu 
zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo 
doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, 
týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia 
výpovednej lehoty.

11.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
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objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy uvedenú v článku 7 tejto zmluvy 
zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 
Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 7 tejto zmluvy.

11.11 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť 
predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete 
Zmluvy pred jeho dokončením.

11.12 Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo 
Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového 
plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení Zmluvy.

ČI. 12
OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
doporučene doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú 
zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení 
predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“).

12.2 Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov 
Európskej únie sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania, vykonávaného 
aj tretími osobami, a to najmä:

poskytovateľom financovania objednávateľovi, resp. príslušným Riadiacim orgánom a 
ním poverenými osobami,
Útvarom následnej finančnej kontroly a ním poverenými osobami (najmä v zmysle zákona 
č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z 
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/, 292/2014 o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
Najvyšším kontrolným úradom SR, príslušnou Správou finančnej kontroly, certifikačným 
orgánom a nimi poverenými osobami,
orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a nimi poverenými osobami, 
splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
osobami prizvanými dotknutými orgánmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi

súvisiaceho s vykonaným dielom podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas trvania zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným riadiacim 
orgánom a objednávateľom, ako konečným prijímateľom pomoci, za účelom financovania 
diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, a že osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie 
poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

12.3 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu 
tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných 
súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. 
Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely 
ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

12.5 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, činnosť autorského dohľadu alebo 
činnosť inžinierskej činnosti na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy 
objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
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a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

12.6 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na odovzdávaní stavby alebo jej časti, vrátane 
vykonávania jednotlivých dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 
stanovených skúšok. O uvedených skutočnostiach sa objednávateľ zaväzuje písomne 
informovať zhotoviteľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred.

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania, stavebného konania, štátnej 
expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., aj keď sa uskutočnia po 
dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre 
neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dohľadu podľa 
tejto zmluvy.

12.8 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 
súvisiacich právnych predpisov (napríklad zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri 

partnerov verejného sektora,
b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa, a navrhovaného 

subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 
predmetu tejto zmluvy,

c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy, 
zabezpečiť, aby noví subdodávatelia, ktorí nahradia pôvodných subdodávateľov, spĺňali 
podmienky účasti v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s 
prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

Zhotoviteľ nie je povinný plniť povinnosti podľa písm. a), b) a d) len v prípadoch, u ktorých to 
nevyžaduje príslušný právny predpis (najmä zákon o verejnom obstarávaní a zákon č. 315/2016 
Z.z.). Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že všetky informácie podľa tohto odseku nepovažuje 
za obchodné tajomstvo ani za iné dôverné informácie. V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho 
subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, nemal 
v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže zo zmluvy 
odstúpiť.

12.9 Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich známych subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 
podielom na realizácii predmetu zmluvy o dielo pri podpise zmluvy v prílohe č. 2 . tejto zmluvy.

12.10 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, 
ak má na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový 
subdodávateľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.8 tohto článku. V 
prípade, že zhotoviteľ nedá na odsúhlasenie zmenu subdodávateľa, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

12.11 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných 
podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o VO pre výber zhotoviteľa 
stavebných prác stavebných prác na stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552- 
Slanecká cesta“. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa 
na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií, výkazy výmer a výkresovej časti.

12.12 Zhotoviteľ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Časť 
predmetu zmluvy môže odovzdať na plnenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname 
subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa 
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je 
zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za 
všetky práce a činnosti subdodávateľa.

12.13 Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov, resp. prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú totožné podmienky 
týkajúce sa vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie, pričom sa primerane použijú
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ustanovenia bodu 12.8 a 12.9 tohto článku dohody. V prípade, ak nastane situácia, že bude 
potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový kľúčový odborník musí spĺňať rovnaké 
požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania. Každú výmenu kľúčového odborníka musí písomne 
schváliť objednávateľ bez nutnosti uzatvárania dodatku k zmluve o dielo. V prípade, že 
k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

12.14 Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať 
okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a 
strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

12.15 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo 
v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a 
doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, 
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v 
nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje:

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 
zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za 
doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej 
strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", „adresát 
nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane 
doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej 
oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením 

odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej 
strane.

ČI. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike.

13.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou 
zmluvou.

13.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
splnení nasledujúcich podmienok:

schválením tejto zmluvy na vykonanie diela riadiacim orgánom pre Integrovaný 
regionálny operačný program a doručením oznámenia o schválení objednávateľovi,
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
(www.kosice.sk)

podľa toho, ktorá z podmienok nastane neskôr. Deň účinnosti zmluvy oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti.

13.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá 
zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku. Dodatok k zmluve musí 
byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej 
listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné
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strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní.

13.6 Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto 
Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, 
ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, 
a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

13.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy 
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

13.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom.

13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1. Opis predmetu zákazky (časť C. súťažných podkladov)

Príloha č. 2. Informácie o subdodávateľoch (E.4 - Informácie o subdodávateľoch)

Príloha č. 3. Detailná cenová špecifikácia (C.2 - Položkový rozpočet na vyplnenie)

13.11 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie 
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú 
ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia 
vysvetlenia súťažných podkladov zverejnené na profile verejného obstarávateľa
https://uvo.qov.sk/vvhladavania-profilov/zakazkv/6915.

2 5 -04- 2018
V Košiciach dňa................ V Bratislave dňa 2 3 -04- 2018

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

JUDr. Martin Petruško  
námestník primátora mesta Košice

Ing. Martin Bakoš, PhD. 
konateľ a generálny riaditeľ
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C. Opis predmetu zákazky

1 .Úvod

Mesto Košice má spracovaný strategický dokument „Stratégia rozvoja dopravy 
a dopravných stavieb mesta Košice“ (ďalej SRD) (Analýzy, kap. 7 - SWOT analýza), ktorý 
obsahuje návrh zásad riešenia dopravných subsystémov v súlade s celkovou dopravnou 
stratégiou a princípmi udržateľnej mobility, závermi analýz a možným sociálno - 
ekonomickým a demografickým vývojom do roku 2040. Na základe výstupov bol spracovaný 
návrh celkovej dopravnej stratégie mesta Košice pre cieľové obdobie 2030 s etapou 2020 a 
výhľadom do r. 2040.
Dokument „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“ bol schválený na 
Mestskom zastupiteľstve v Košiciach Uznesením č. 494 z XII. Zasadania MZ v Košiciach zo 
dňa 12. Septembra 2016.

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta,“ je v súlade so 
schváleným strategickým dokumentom SRD, platným Územným plánom hospodársko 
sídelnej aglomerácie Košice (ďalej ÚPN HSA) a platným Územným plánom Veľkého 
územného celku košický samosprávny kraj. Mesto Košice plánuje realizovať projekt v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu („ďalej len IROP“), Prioritná os 1: 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Projekt Slaneckej cesty je v synergii 
s pripravovaným projektom Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK) na stavbu: ID - 
R007 -11/552 - Košice - Veľké Kapušany - hranica UA, na území KSK.

Komunikácia č. 11/552 (Slanecká cesta) je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru V. 
Kapušany - Slanec, a je hlavnou dopravnou tepnou spájajúcou spádové obce Zemplína 
s mestom Košice. Komunikácia sa v juho-východnej polohe mesta napája na navrhovanú 
trasu rýchlostnej cesty R2 súbeh R4, so smerom Maďarsko, Milhosť - východný obchvat 
mesta Košice - napojenie na diaľnicu D1 v úseku Budimír - Bidovce (na stavbu je vydané 
stavebné povolenie).
Súbeh rýchlostných ciest R2, R4 je radený do doplnkovej cestnej siete TEN-T koridoru Rýn - 
Dunaj - druhá súbežná os s vetvou do Prahy, Žiliny a na Slovensko-ukrajinskú hranicu.

Podľa údajov strategického dokumentu: „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb 
mesta Košice“, sú údaje o intenzite dopravy na Slaneckej ceste: 26 586 osobných vozidiel/24 
hod, 1 548 nákladných vozidiel/24h, teda celková intenzita dopravy na Slaneckej ceste je 28 
134 vozidiel, s 5,5 % podielom nákladnej dopravy k celkovej doprave.

2. Opis súčasného stavu

Súčasný stav komunikácie II/552 Slanecká cesta:
Jestvujúca cesta 11/552 je zberná komunikácia, ktorá prechádza intravilánom mesta 

Košíc, v mestskej časti Nad Jazerom. Severovýchodne od cesty 11/552 t.j. po ľavej strane 
v súbehu je vedená električková trať a za ňou sa nachádza sídlisko Nad jazerom. Juhozápadne 
od cesty sa nachádza priemyselná zóna, veľkosklady.

Pri súčasnom šírkovom usporiadaní komunikácia kapacitne nevyhovuje. V riešenom 
území dochádza z hľadiska kvality jazdy ku kongesciám, čo má za následok:
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- zníženie prepravnej rýchlosti cestujúcich v mestskej a prímestskej autobusovej doprave, 
nakoľko vozidlá verejnej hromadnej dopravy stoja v kolónach na kapacitne nepostačujúcej 
Slaneckej ceste,

- negatívne ovplyvňovanie chodcov aj z dôvodu absencie chodníkov pre chodcov, cestnej 
svetelnej signalizácie peších priechodov, čo vyvoláva zvýšenú dopravnú nehodovosť.

Zahusťovanie dopravy v tomto úseku cestnej siete sa bude zvyšovať aj vzhľadom k tomu, že 
v tejto časti mesta je plánovaný územný rozvoj v zmysle Územného plánu hospodársko - 
sídelnej aglomerácie mesta.

Podľa dostupných materiálov KRPZ-KE bolo:
- v roku 2010 zaznamenaných 10 DN s 2 ťažkými a 2 ľahkými zraneniami
- v roku 2012-15 DN

Podľa údajov spracovaného materiálu „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta 
Košice“ boli na Slaneckej ceste v naj nehodovej ší deň v pondelok, streda, piatok zaznamenané 
4 DN: Následky: 2 ťažko a 2 ľahko zranené osoby.
Prejazdným úsekom cesty 11/552 mestom Košice je vzhľadom na nebezpečnú dopravnú 
situáciu obmedzená rýchlosť jazdy na 40 km/h, znižovaním jazdnej rýchlosti dochádza 
k znižovaniu plynulosti cestnej premávky.

Na trase Slaneckej cesty v predmetnom úseku sa nachádza 9 úrovňových križovatiek, z toho 3 
sú svetelne riadené.
Na trase Slaneckej cesty sa v súčasnosti nachádza 5 obojstranných autobusových zastávok, 
z ktorých ani jedna nespĺňa požiadavky bezbariérového prístupu. Medzi najväčšie problémy 
patria dlhé prestupy z hľadiska vzdialenosti aj času, prekonávanie bariér, neadekvátne a 
neatraktívne čakacie plochy, komplikovaný prístup na zastávky. Neexistujú zastávky, ktoré by 
združovali prímestskú a mestskú hromadnú dopravu, ako ani záchytné parkoviská, ktoré by 
napomáhali odbremeneniu centra mesta od IAD.

3. Podklady
Strategické a nadradené dokumenty

• Návrh Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza I) 
http://www.telecom.gov.sk
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR 2020 
http://www.telecom.gov.sk

• Strategický dokument - „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta 
Košice“, schválený na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach Uznesením č. 494 z XII. 
Zasadania MZ v Košiciach zo dňa 12. septembra 2016, www.kosice.sk

• Platný Územný plán hospodársko sídelnej aglomerácie Košice, www.kosice.sk
• Územný plán veľkého územného celku košický kraj, www.web.vucke.sk

Predchádzajúce dokumentácie stavby
• Dokumentácia stavebného zámeru “KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 -

Slanecká cesta“ (................................................................. ) rok 2017
• Hluková štúdia: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta, 

Stanovenie hlukovej zaťaže. rok 2016
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Zámer „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-rekonstrukcia-modemizacia-cesty-ii-552-
slanecka-cesta

Dopravno-inžinierske údaje:
• Výsledky sčítania dopravy na cestnej a diaľničnej siete SR v roku 2015, www.ssc.sk
• Strategický dokument: „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta 

Košice“ rok 2015, www.kosice.sk

Ostatné:
• Technické predpisy (TP) sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk
• Cestná sieť so základnými referenčnými údajmi na webovej stránke www.ssc.sk

4. Požiadavky na stavebno - technické riešenie
Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta, má riešiť:

• zvýšenie priepustnosti cesty 11/552, ktorá v dôsledku narastajúcej intenzity dopravy je 
nevyhovujúca kapacitne a z hľadiska kvality jazdy ani technicky, čo má výrazný vplyv 
na kvalitu poskytovania služieb verejnej hromadnej dopravy, prepravnú rýchlosť 
cestujúcich v prostriedkoch mestskej a prímestskej autobusovej doprave, dopravnú 
nehodovosť a bezpečnosť premávky

• komplexnú prestavbu konštrukcie vozovky s jej odvodnením. Konštrukcia vozovky 
musí zohľadniť výhľadové dopravné zaťaženie a v prípade potreby riešiť úpravu 
podložia vozovky. Na Slaneckej ceste je uvažovaná trieda dopravného zaťaženia II.

• prestavbu a dostavbu svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek 
s potrebnými radiacimi pruhmi a líniovou koordináciou

• rekonštrukciu resp. aj posun jestvujúcich autobusových zastávok MHD do 
samostatných autobusových zálivov. Na zastávkach musia byť riešené prístrešok pre 
cestujúcich,l x informačná tabuľa, lx otočná kamera, lx automat na cestovné lístky, 
pešie prístupy musia byť riešené bezbariérovo s prvkami pre nevidiacich. Zastávku pri 
OC Važec v smere na Slanec, riešiť jej nové umiestnenie na ulici Važeckej, vrátane 
potrebnej úpravy ulice Važecká.
Informačná tabuľa
Na každej autobusovej zastávke bude malá elektronická informačná tabuľa 
(4riadková) o odchodoch jednotlivých spojov v on-line režime, vrátane prípadných 
meškaní spojov. Informačné tabule budú vybavené GSM modulom pre zabezpečenie 
dátového prepojenia na riadiaci server pre riadenie informačných tabúľ, ktorý sa 
nachádza na centrálnom dispečingu DPMK. Je nutná kompatibilita informačných 
tabúľ so spoločným riadiacim serverom DPMK.
Kamerový systém
Kamerový systém bude riešiť vizuálnu ochranu priestorov zastávok autobusu. Kamery 
budú otočné farebné, v prevedení s protokolom IP, s prepínaním denného a nočného 
režimu, prispôsobené požiadavkám DPMK tak, aby bola zachovaná kompatibilita 
s kamerovým systémom vybudovaným v rámci projektu IKD.
Automat na predaj cestovných lístkov
Na zastávkach budú umiestnené automaty na predaj cestovných lístkov. Jedná sa o 
samoobslužné zariadenie, umožňujúce tlač a výdaj cestovných lístkov.
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• výstavbu cyklistickej komunikácie (CYK) a komunikácie pre peších v pridruženom 
dopravnom priestore po pravej strane v smere na Slanec. Výstavba CYK musí riešiť:

oddelenie od automobilovej dopravy líniovým pásom zelene,
- CYK navrhovať pre obojsmernú premávku,

pri križovaní CYK s komunikáciami a v križovatkách riešiť križovanie 
bezbariérovo s úpravou svetelnej signalizácie.

• nový mostný objekt cez Myslavský potok, jestvujúci mostný objekt sa predpokladá 
odstrániť

• lávku pre peších a cyklistov cez Myslavský potok
• osvetlenie cestnej komunikácie, komunikácie pre peších a cyklistov na báze LED 

svietidiel
• ochrany a preložky všetkých inžinierskych sieti potrebných v rámci rekonštrukcie 

cesty 11/552

Predpokladaný rozsah riešenia rekonštrukcie a modernizácie cesty:

Navrhovaná kategória cesty : MZ 19/60 resp.50, štvorpruhová zberná komunikácia funkčnej 
triedy B2, kde šírka jazdných pruhov je 3,25m. Dĺžka komunikácie aj s dočasným napojením 
na jestvujúcu stav je cca 2,5km.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie je nutné riešiť:

- rozšírenie cesty na štvorpruhovú stredovo delenú komunikáciu so zriadením 
odbočovacích a zaraďovacích pruhov v križovatkách,

- samostatné autobusové niky v dĺžke zálivov v zmysle požiadaviek Dopravného 
podniku mesta Košice a v zmysle STN 73 6425,
samostatnú cyklistickú komunikáciu, chodník pre peších, oddelený od vozovky 
komunikácie Slaneckej cesty líniovým pásom zelene 
úpravu odvodnenia komunikácie, osvetlenie.

Teda predpokladá sa celková rekonštrukcia a modernizácia cestného koridoru s rozšírením 
a novou konštrukciou vozovky a pešieho a cyklistického chodníka.
Pri návrhu riešenia križovatiek postupovať podľa STN 736102. Na základe výhľadových 
intenzít dopravy križovatky navrhnúť tak, aby boli čo najefektívnejšie z hľadiska potrieb 
zvýšenia prepravnej rýchlosti cestujúcich verejnej osobnej hromadnej dopravy, priepustnosti 
križovatiek, plynulosti dopravy ako aj pohybu chodcov.

Stavebno - technické požiadavky na komunikácie a spevnené plochy

Vozovka polotuhá - konštrukcia asfaltovej vozovky s podkladovou vrstvou stmelenou 
hydraulickým spojivom. Navrhnutá v zmysle TP 033 (TP 3/2009) Navrhovanie netuhých 
a polotuhých vozoviek a STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácii.
Povrch komunikácie pre peších riešiť zo zámkovej dlažby. Povrch komunikácie pre cyklistov 
riešiť z asfaltobetónu. Povrch komunikácie autobusových zastávok riešiť z betónu. Pri 
autobusových zastávkach uvažovať použitie Kasselského obrubníky.

Stavebno - technické požiadavky na mostnú konštrukciu a lávku

Mosty: počet 1, dĺžka premostenia cca 16m. Most uvažovať z tyčových prefabrikátov. 
Zaťaženie mosta : normové podľa STN EN 1991-2.
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Šírkové usporiadanie na moste vyplývajú z navrhovanej kategórie cesty resp. technického 
riešenia šírkového usporiadania na ceste 11/552, premostenie musí zabezpečiť návrhový 
prietok Q100 + min. rezerva 0,50m. Na ľavom a pravom moste sa predpokladajú tri jazdné 
pruhy.
Mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnení o verejnom zdravotníctve.

Lávka pre peších a cyklistov: počet 1, dĺžka premostenia cca 16m 
Zaťaženie lávky : normové podľa STN EN 1991-2.
Šírkové usporiadanie na lávke vyplývajú z navrhovanej cyklistickej komunikácie 
a komunikácie pre peších, premostenie musí zabezpečiť návrhový prietok Q100 + min. 
rezerva 0,50m.
v
Špecifikácia projektu

Str. 17



p

Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18 ods.13 zák.č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení 
a odsúhlasiť s objednávateľom.
Polohu a rozsah všetkých objektov navrhnúť v koordinácií s mapovými podkladmi určeného 
operátu a pozemnoknižného katastra (právny stav).
Optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov.

Riešenie musí rešpektovať právne predpisy a technické normy platné pre prípravu a realizáciu 

stavieb električkových dráh, pozemných komunikácií a ich súčastí v zastavanom území mesta.

Hlavné normy a predpisy, ktoré je potrebné pri návrhu rešpektovať :
STN 280318 Priechodové prierezy električkových tratí 
STN 280337 Obrysy pre električkové vozidlá 
STN 736405 Projektovanie električkových trati 
STN 736380 Železničné priecestia a priechody
STN 736425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácii
STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácii
STN 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN 736001 Projektovanie ciest a diaľnic
STN 736133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
STN 736114 Vozovky pozemných komunikácii. Základné ustanovenia pre navrhovanie
STN 736056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
STN 736021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel.
STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách

Súvisiace normy :
STN 733050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Technické podmienky :
TP 012 (TP 4/2005) - Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách
TP 017 (TP 13/2005) - Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách 
TP 033 (TP 3/2009) - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek
TP 069 (TP 06/2013) - Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 
pracovných miest
TP 098 (TP 12/2015) - Navrhovanie cementobetónových vozoviek na pozemných 
komunikáciách
KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov

Technické podmienky TP vrátane príloh a KLA sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk.
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Zákon NR SR č. 8 /2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 9/2009 - ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 
predpisov

Pre všetky konkrétne výrobky a materiály uvedené v tomto materiáli je možné použiť 
ekvivalent.

5. Základné požiadavky na poskytnutie služby

Predmetom obstarania je zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa 
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien ponukových prác a inžinierskych činností“ 
UNIKA 2016 v rozsahu:

- zabezpečenie vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, najmä geodetické 
zamerania, stavebnotechnické prieskumy, podrobné inžiniersko - geologické a 
hydrologické prieskumy, protikorózny prieskum, pedologický prieskum, 
dendrologický prieskum,

- zhromaždenie dostatočných podkladových a stavebno-technických informácií 
potrebných pre spracovanie projektov

- zapracovanie výsledkov protokolu o vykonaní štátnej expertízy pre Dokumentáciu 
stavebného zámeru (DSZ) stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - 
Slanecká cesta“, rok 2017

- zapracovanie opatrení z výsledku procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,
zabezpečenie projektovej prípravy a dokumentácie stavby na územné rozhodnutie 
vrátane inžinierskej činnosti (DÚR+IČ),
(vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) v zmysle 
príloh č. 5 a 6 Technických podmienok TP 019 (pôvodné označenie TP č. 03/2006) 
„Dokumentácia stavieb ciest“ vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR, Sekcia dopravnej iníraštruktúry v decembri 2006, účinnosť od 
15.1.2007 + zabezpečenie vydania územného rozhodnutia)

- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., podľa 
§ 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušnému orgánu štátnej správy OÚ 
Košice, odbor starostlivosti o ŽP,

- zabezpečenie projektovej prípravy a dokumentácie stavby pre stavebné konanie 
v podrobnostiach projektu pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti (DSPRS 
+IČ),
(vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach 
dokumentácie pre realizáciu stavby (DSPRS) v zmysle príloh č. 7 až 10 Technických 
podmienok TP 019 (pôvodné označenie TP č. 03/2006) „Dokumentácia stavieb ciest“ 
vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia dopravnej
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infraštruktúry v decembri 2006, účinnosť od 15.1.2007 vrátane výkazu výmer (zadanie 
pre výber zhotoviteľa) a položkovitého rozpočtu stavby (ocenený výkaz výmer) + 
zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení) 
zabezpečenie výkonu občasného autorského dohľadu (AD)

Vstupné podklady

- zabezpečenie vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, najmä geodetické 
zamerania, stavebnotechnické prieskumy, podrobné inžiniersko - geologické a 
hydrologické prieskumy, protikorózny prieskum, pedologický prieskum, 
zhromaždenie dostatočných podkladových a stavebno-technických informácií 
potrebných pre spracovanie projektov

a) zabezpečenie predbežných stanovísk vlastníkov/správcov inžinierskych sietí, ich zameranie 
a autorizovanie správnosti zakreslenia vlastníkom/správcom na jednom výtlačku účelovej 
mapy,

b) geodetické zameranie v rozsahu záujmového územia cca 25 ha, pričom výsledky meraní 
budú autorizačne overené)

c) inžiniersko - geologický a hydrologický prieskum (v miestach založenia mostných 
objektov, zistenia hrúbok, charakteru vlastnosti jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, 
zistenia charakteru podložných zemín v podloží vozovky, stanovenie únosnosti uvedených 
podložných zemín, určenie vodného réžimu v podloží.
Úlohou prieskumu je získanie čo najúplnejších údajov o inžinierskogeologických a 
hydrogeologických pomeroch záujmového územia, podrobné a komplexné posúdenie 
navrhnutého vedenia trasy komunikácie a situovanie objektov stavby. Výsledok je potrebné 
spracovať v samostatnej časti dokumentácie)

Projektová príprava, dokumentácia stavieb, inžinierska činnosť, autorsky dohľad
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) bude zabezpečenie 
projektovej prípravy a dokumentácie stavieb pozostávať z nasledovných častí:

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),
• Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby 

(DSPRS),

Inžinierska činnosť bude pozostávať z nasledovných častí:
• zabezpečenie územného rozhodnutia

vrátane potrebných náležitostí v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MZP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

• zabezpečenie príslušných stavebných povolení
vrátane potrebných náležitostí v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

• súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní v prípade záberu nových pozemkov - 
vyplývajúce z technického návrhu.

Str. 20



Autorsky dohľad bude poskytovaný občasne, podľa aktuálnej potreby a bude pozostávať 
najmä z nasledujúcich činností:

účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby a účasť na kontrolných dňoch 
s bezodkladným plnením úloh vyplývajúcich z týchto kontrolných dní pre všetky 
projekčné profesie ako aj účasť na rokovaniach konaných za účelom riešenia prípadných 
problémov vzniknutých počas realizácie stavby,
poskytovanie vysvetlení k projektovej DSPRS a písomných stanovísk k prípadným 
zmenám DSPRS vyplývajúcim zo zistených skutočností resp. k prácam a činnostiam nad 
rozsah DSPRS,
sledovanie dodržiavania DSPRS pri realizácii stavby, v prípade potreby vysvetlenia 
nejasností alebo problémov vzniknutých počas realizácie stavby vyplývajúcich z riešenia 
DSPRS dostaví sa autorský dohľad na miesto realizácie v termíne požadovanom 
objednávateľom,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania 
zariadení,
účasť na kolaudačnom konaní. Spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 
vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie:
Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek 
na spracovanie dokumentácie stavieb ciest uvedených v Technických podmienkach TP 019 
Dokumentácia stavieb ciest vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
Sekcia dopravnej inťraštruktúry v decembri 2006, účinnosť od 15.1.2007 (ďalej len „TP 019“) 
a prílohách TP, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ďalších súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných 
technických noriem.
Pri návrhu riešenia budú zohľadnené požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov.

Súčasťou dokumentácie/službv ie ďalej:
a) určenie majetkovej hranice a hranice cestného pozemku v súradniciach na podklade 

z katastrálnej mapy - majetková hranica,
b) geometrický plán overený katastrálnym odborom OÚ Košice (trvalé a dočasné 

zábery, vecné bremená) - (požaduje sa iba v miestach záberu nových pozemkov a v 
prípade potreby zriaďovania vecných bremien ako aj vyňatia pôdy z LPP a PPF- táto 
kvantifikácia vzíde v procese tvorby PD z návrhu technického riešenia)

c) podklady na uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery do jedného roka),
d) predpokladaný postup organizácie výstavby s predpokladanou dĺžkou realizácie,
e) obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 

výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy) - projekt dočasného dopravného 
značenia

f) projekt náhradnej výsadby na základe objednávateľom predloženého 
dendrologického prieskumu drevín a výpočty ich spoločenskej hodnoty

g) bilancia skrývky humusového horizontu pre trvalý záber PPF
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h) dokumentácia odpadov
i) posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy na základe príručky „Guidelines for 

Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient“ - pred realizáciou 
a po realizácii (súčasť DSPRS) v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/42/EK o posudzovaní vplyvov niektorých plánov a programov v oblasti 
životného prostredia (kodifikovaná) OJ L 197, 21.7. 2001

j. ) exhalačná štúdia
k. ) bezpečnostný audit (inšpekcia) pred realizáciou projektu, v zmysle zákona č.

249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (súčasť DSPRS).

m.) aktualizácia DSZ „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slaneká cesta“ 
podľa §11 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Náležitosti dokumentácie:
Základné náležitosti dokumentácie primerane použité podľa príloh č. 5 až 10 technických 
podmienok TP 019.

Požiadavky na vlastnícke právo k dielu a autorské právo:

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho 
protokolu.
Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č 185/2015 
Z.z. autorský zákon, zhotoviteľ udelí, objednávateľovi dňom prevzatia diela licenciu podľa § 
65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol 
používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako 
podklady pre plnenie úloh objednávateľa resp. výkon svojej činnosti. Objednávateľ je tiež 
oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej 
správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Súčasne 
sa požaduje udeliť súhlas tretej osobe na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež 
súhlas na postúpenie licencie.

Spôsob a lehoty prerokovania dokumentácie
• vstupné pracovné rokovanie zvolá spracovateľ do 10 dní od podpisu ZoD 

s obstarávateľom
• odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom
• prerokovanie v priebehu spracovania jednotlivých stupňov dokumentácie s dotknutými 

stranami (orgánmi a organizáciami štátnej a miestnej správy) vrátane vlastníkov/správcov 
inžinierskych sieti zabezpečí projektant,

• koncepty dokumentácií predloží projektant verejnému obstarávateľovi 
na pripomienkovanie na určenú dobu (2 týždne),

• požadovaná účasť projektanta na územnom konaní, stavebných konaniach, prípadne na 
iných pracovných rokovaniach k predmetnej stavbe

• opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené 
v priebehu spracovania dokumentácie projektant zapracuje do dokumentácie
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Zabezpečenie dokladov:
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k DÚR, DSPRS (vrátane odborného 
stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) k realizačnému projektu 
stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. 
Predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 
432/2013 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. MDVaRR SR a podľa § 22 zákona 
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov príslušnému orgánu štátnej správy OÚ Košice, odbor starostlivosti o ZP. 
Zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 
povolenia - originály s overenou dokumentáciou odovzdá verejnému obstarávateľovi. 
Vzhľadom na požiadavku verejného obstará vateľa - spracovať projekt stavby 
v podrobnostiach realizačného projektu, spracovateľ PD zabezpečí zapracovanie všetkých 
pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov zo stavebného konania, čo doloží v časti E 
finálneho projektu stavby.

Miesto dodania predmetu zákazky
Predmet realizácie a miesto výkonu: cesta č. 11/552 Slanecká cesta v Košiciach, (odporúčame 
obhliadku úseku).
Miesto dodania dokumentácie: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Termín dodania
• spracovanie a dodanie DÚR so zapracovanými pripomienkami zo záverečného 

prerokovania požadujeme do 2 mesiacov od podpísania zmluvy,
• spracovanie DSPRS so zapracovanými pripomienkami zo záverečného prerokovania do 4 

mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

• doručenie výstupov inžinierskej činnosti, právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné 
stavebné povolenie/povolenia do 10 mesiacov od podpísania zmluvy

Predpokladaná lehota výkonu činností autorského dohľad na stavbe je 24 mesiacov.
Služba je považovaná za ukončenú vydaním právoplatného stavebného povolenia/povolení 
v zmysle stavebného zákona a zapracovaním pripomienok do dokumentácie.

Forma dodania projektovej dokumentácie:
DÚR, DSPRS budú vypracované v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. ekvivalentnou

- výkresová časť, vrátane technických správ, 10 vyhotovení v tlačenej papierovej forme a 3x 
v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte pdf. a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná 
(.doc, .xls, .dwg),

- kontrolný rozpočet v cenovej úrovni v príslušnom roku v členení: celkový krycí list 
rozpočtu, celková rekapitulácia, krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti 
rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, položkovitý 
rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu. Neocenený výkaz - výmer a 
ocenený položkovitý rozpočet stavby bude vypracovaný v programe MS Excel a použitím 
funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta). V popise jednotlivých
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položiek rozpočtu neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobku. Dodanie v tlačenej 
forme v troch vyhotoveniach a 3x v zhodnej elektronickej verzii vo formáte .xls, vrátane 
výkazu výmer,

- dokladová časť bude súčasťou PD (stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií) v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe a lx v elektronickej forme na 
CD/DVD vo formáte .pdf.

C.l - Projektový zámer a súvisiaca dokumentácia 
C.2 - Položkový rozpočet na vyplnenie
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E.4 - Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta, projektová 
dokumentácia"

Názov uchádzača: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa:

Podiel
zákazky:

Predmet subdodávky:

TERRA-GEO, s.r.o., Borodáčová 
44/738, Košice - Barca 040 17

12% IG Prieskum

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnická 3, 
Bratislava 831 04

9% Dokumentácia meračských prác, dokumentácia 
majetkoprávneho vysporiadania

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., 
Radlinského 9, Bratislava 81107

3% Vplyv stavby na ŽP, Dendrologický prieskum, 
Inventarizácia drevín, Vegetačné úpravy, 
Náhradná výsadba

HYPRO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 
Banská Bystrica 974 05

3% Projektová dokumentácia - vodohospodárske 
objekty

EKOARCH, spol. s r.o., Solivarská 71, 
Prešov 080 01

2% Projektová dokumentácia - plyn

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., 
Komenského 19, Martin 036 01

1% Exhalačná štúdia, Hluková štúdia, Kalibračné 
meranie hluku

AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., 
Chrenovská 32, 949 01 Nitra

0,4% Pedologický prieskum, spätná rekultivácia

KORAL, s.r.o., Nad Medzou 1992/2, 
Spišská Nová Ves 052 01

1% Korózny prieskum

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej 
ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou 
zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov 
predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný 
najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.



C. 2 - Položkovy rozpočet na vyplnenie

Verejný obstarávate!*: 

Názov zákazky:

Druh zákazky:

Kód CPV:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 - Slanecká cesta, projektová 
dokumentácia"

poskytnutie služieb

71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor

Názov subjektu/organizácie: 

Adresa:

IČO:

E-mail

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.. 

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

35 860 073 

rbelokur@amberg.sk

Obsah zákazky Cena bez DPH DPH Cenu spolu v EUR

Zabezpečenie vstupných podkladová meraní vrátane 
vypracovania a dodania Dokumentácie meračských prác 

pre stavbu (DMP)
50 000,00 10 000,00 60 000,00

Vypracovanie a dodanie projektovej Dokumentácie pre 
územné rozhodnutie (DÚR) 150 000,00 30 000,00 180 000,00

Vypracovanie a dodanie Dokumentácie pre stavebné 
povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 

stavby (DSPRS)
272 000,00 54 400,00 326 400,00

Zabezpečenie Inžinierskej činnosti (IČ) 2 000,00 400,00 2400,00

Zabezpečenie výkonu Autorského dohľadu počas 
realizácie stavby (celková cena = cena za 1 mesiac 

vykonávania AD x predpokladaný počtet mesiacov (24))
12 000,00 2 400,00 14 400,00

Celková cena 486 000,00 97 200,00 583 200,00

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len celkovú cenu spolu v EUR a uvedie, že nie je platcom DPH.

mailto:rbelokur@amberg.sk

