ZMLUVA O DIELO ¢. 2018/GA/01/020
uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika
,,Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii,
stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404 Myslavska cesta*

Zmluvné strany

1. Objednéavatel  Mesto KoSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Kosice
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik priméatora mesta Kosice
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela

vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditela MMK a veduci
oddelenia vystavby, investicii, stavebného Uradu a Zivotného
prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

telefon:

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel”

Néazov: STRABAG s.r.0.

Registrové sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

ICO: 17317282

DIC: 2020 316 298

IC DPH: SK2020 316 298

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.
Registrovany: oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B

Statutarny organ Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukac,

Viera Nadaska , konatelia spolo¢nosti
vo veciach zmluvnych osoby opravnené ku konaniu

- riaditel’ oblasti Ing. Peter Sulek, na zaklade pInej moci
- ekonomicky riaditel’ oblasti Ing. Jan Lietava, na zaklade plnej moci
veduci prevadzkovej jednotky Ing. Marian Kropuch veduci PJ KoSice
Stavbyveduci Ing. Pavol Jozefik
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahranicnej banky
Cislo uctu
IBAN
E-mail

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany“)
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Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania s ndzvom
KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404
Myslavska cesta, ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 89/2018,
zn. 6588 - WYP, zo dfa 07.05.2018.

1.

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je zavazok zhotovitel'a v dohodnutej
lehote mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou odbornou
starostlivostou vykonat’ pre objednavatela dielo - ,,KoSice, rekonstrukcie pozemnych
komunikécii, stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404 Myslavska cesta“. BlizSia
Specifikacia diela je uvedena v dokumentacii na stavebné povolenie v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby ,,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii,
stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404 (050 193) Myslavska cesta®, spracovatelom
ktorej je IPOS spol. s r. 0., Bansk& Bystrica (dalej len ,,DSPRS*) a v prilohach zmluvy.
Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni
zodpovednost'.

Objednavatel’ dielo dokonCené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.
Termin vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavazuje zaCat' vykonavat' dielo v termine do troch pracovnych dni
odo dfia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v
pozadovanom rozsahu dokoncit’ v termine najneskor do piatich mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Pred zaCatim vykonavania diela zhotovitel' vypracuje a predloZi objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram postupu stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny
vykonavat' dielo v sulade s predlozenym c¢asovym harmonogramom schvalenym
objednavatel'om.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial’ zhotovitel’ riadne vyzve
pisomne objednavatela na jeho prevzatie najneskér tri pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

Zhotovitel’ je povinny véas oznamit’ objednavatel'ovi vSetky prekdzky a skutocnosti,
ktoré by mohli spdsobit’ omeSkanie zhotovitela s riadnym a vCasnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun - prediZenie zavdzného terminu pre
vykonanie diela.

DodrZanie terminu pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela, dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel v omeSkani so splnenim zavazku.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dbévodov na strane
objednévatela, alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo skuto€nosti, ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania
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5.

tejto zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich nemdzu nijako ovplyvnit, sa termin
pre vykonanie diela uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku predlZuje o dobu adekvéatnu dobe
prerudenia. Preruenie vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitel'a nema vplyv
na termin dokoncenia a odovzdania diela.

.
Miesto vykonania diela

Miesto vykonania diela: mestska Cast' KoSice - Myslava, Cast’ cesty [11/3404
Myslavska cesta; podl'a DSPRS.

V.
Cena

Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena diela je Specifikovana v prilohe €. 2 zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo:

Cena diela bez DPH: 883 132,46 eur
DPH 20%: 176 626,49 eur
Cena diela vratane DPH: 1 059 758,95 eur

Cena diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej Uprav v zmysle ¢l. V.
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania
predmetu zmluvy - realiyacie diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnut(
cenu neprekroCi. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast' ceny zniZit
0 vy$ku DPH.

V cene suU zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s uUplnym, vecnym
a odbornym splnenim zavézkov zhotovitela vyplyvajdcich z tejto zmluvy a jej priloh,
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela podl'a DSPRS) ako
su napr.: colné poplatky, naklady na dopravu stavebnych vyrobkov/materialov
na miesto ich pouZitia, staveniskovi a mimostaveniskovl dopravu, pouZitie
strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny material, skusky a
merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov sudvisiacich s vykonanim diela alebo ako
jeho dosledok, vyburanych hmét, sute, prebytofnej zeminy vratane naloZenia, odvozu,
zloZenia a poplatkov za ich uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentécii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat® spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpeCenie povinnosti vyplyvajucich
z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a pod. slvisiace s vykonanim a odovzdanim diela
v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel'om fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zéklade
jednotkovych cien z prilohy €. 2 zmluvy ,,RozpocCet ako sucet sucinov jednotkovej
ceny prislusnej polozky a skutoCne vykonaného mnozstva za polozku, odsuhlaseného
objednavatel'om v stpise vykonanych préac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturécie.
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1.

=

V.
MozZnost’ a spésob Upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dbévodu naviac prac nevyhnutnych pre dalSie plnenie zmluvy (haviac prace),
pripadne zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ G€tovat’ za jednotkové ceny uvedené v prilohe
€. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto sp6sobom nedaju ocenit,
pouZije sa vzajomne odsthlasend kalkulacia vychadzajlica z ekonomicky opravnenych
nékladov podl'a zakona NR SR €. 18/1996 Zb. o cenéch v zneni neskorSich predpisov,
ktorej navrh vypracuje zhotovitel'.

Za menej prace sa budl povaZzovat stavebné prace, ktoré zhotovitel' nevykona,
z dbvodu, Ze v priebehu vykonavania diela sa ukaZe ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budd predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov. Ak naviac prace budd mat’ vplyv na zmenu terminu splnenia
zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat’ v stlade
s ustustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni inych platnych predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*)..

VI.
Fakturacné a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel’ jeden krat mesacne predlozZi objednavatel'ovi fakturu na rozsah skutoCne
vykonaného plnenia potvrdeného objednavatelom v slpise vykonanych préac, ktory je
povinnou prilohou faktury; zhotovitel je povinny dorucit’ fakturu, ktorej si€astou musi
byt vzdy supis vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, a to do sidla
objednavatela najneskér do 10. diia bezprostredne nasledliceho kalendarneho mesiaca
v ktorom boli prace za ktoré sa vystavuje faktdra vykonané.Podkladom pre vystavenie
konecnej faktdry bude doklad o odovzdani a prevzati diela - odovzdavajlci a preberaci
protokol, podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela

Faktira (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat
naleZitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zéaroven aj nasledovné nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie
(nazov) diela, predmet fakturacie (potvrdeny sipis vykonanych prac), defn odoslania
a dorucenia faktdry a , oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa méa platit’,
kod Klasifikacie CPA, fakturovand sumu a rozpis uz fakturovanych Ciastok, odtlacok
peCiatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej dorucenia bez vad. Za datum Uhrady sa
povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z U¢tu objednavatela v prospech
Gctu zhotovitela uvedeného v zneni tejto zmluvy. Zmluvné strany vzajomne
konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary podla tohto bodu zmluvy nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavdzkového vztahu
zaloZeného zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktiry ci
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktlry
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vratenim faktiry s uvedenim konkrétnych forméalnych ¢&i vecnych vyhrad
objednavatela voci predmetnej faktdre. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktlry a nova lehota splatnosti faktlry zacne plynat’ dorucenim opravenej
faktdry objednéavatelovi, ktord nebude mat ani vecné ani formalne vady.

VII.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel’ bude vykonavat' dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat za to,
Ze dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude splfhat’ vSetky
poziadavky platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov
a DSPRS.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania
a prevzatia a tieZz za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené porusenim
povinnosti zhotovitela.

Dielo mé vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a DSPRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budd spésobené v désledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitel'om néleZite upozorneny, a objednavatel napriek tomu na ich
pouZiti trval, na vady a Skody diela sp6sobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havariami.

. Zé&rutné doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovneho znacenia krytov komunikécii.

Zéarutna doba na vodorovné znaCenie krytov komunikécii striekané farbou je 12
mesiacov. Zaru¢na doba zacne plynat’ odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om.

PoCas zaru€nej doby ma objednavatel prdvo poZzadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukézatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

. Ak zhotovitel' nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstréani tieto

vady v dohodnutom termine, ma objednavatel’ pravo zabezpeCit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel je povinny takto
vynalozZené néklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktury. Splatnost’
tejto faktdry je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Prava objednéavatela vyplyvajlce zo
zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL.
Podmienky vykonania diela

. Subdodavatelia: V pripade vykonavania diela prostrednictvom dalSich oséb zodpoveda
zhotovitel' objednéavatel'ovi za splnenie z&vézku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.
a) Zhotovitel' v zmysle § 41 ods. 3 z&kona o verejnom obstardvani uvadza tychto
znamych subdodavatel'ov (obchodné meno a adresa sidla subdodavatela, meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat
za subdodévatela a podiel subdodavok):
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................................................................................ /Zhotovitel'ovi pri podpisovani
tejto zmluvy nie st znami subdodavatelia v zmysle z&kona a overejnom
obstaravani.

b) Zhotovitel' dalej uvadza zoznam znamych subdodavatelov, na ktorych sa
vztahuje povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora podla § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), a ktori sa
budd podielat’ na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp
obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO,
podiel plnenia zo zmluvy):

Zhotovitel'ovi pri podpisovani tejto zmluvy nie st znami partneri verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktori by sa mali
priamo alebo nepriamo podielat’ na plneni zmluvy.

c) Zhotovitel' v zmysle § 41 ods. 4 z&kona o verejnom obstaravani je povinny
bezodkladne oznamit" objednavatelovi akukolvek zmenu o subdodavatel'och
a 0 subdodavateloch na ktorych sa vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora v rozsahu podla predchadzajdcich pism. a) a b j tohto
odseku

d) Zhotovitel’, subdodavatel’, ako aj kazdy novy subdodavatel’, ktory sa podiela na
plneni zmluvy, musi mat’ zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ak ma povinnost’
takehoto zapisu, pred podpisom zmluvy, ako aj poCas celej doby plnenia zmluvy.

e) V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho znamy subdodavatel podla zékona o
verejnom obstaravani, alebo znamy subdodavatel’ podla zdkona €. 315/2016 Z. z.
nemal v Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy
platne zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora a takto povinnost’ ma.
objednavatel’ m6Ze od zmluvy odstupit’.

f) Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do Casu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej
zmluvy su on, jeho subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ako aj
subdodavatelia podla zakona €. 315/2016 Z. z., ktori sa podielaja na plneni
zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost
maju.

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat’ v stlade s podmienkami uvedenymi

v povoleniach/rozhodnutiach, zavéznych stanoviskach a vyjadreniach dotknutych

organov a organizacii, vlastnikov/spravcov dotknutych inzinierskych sieti a DSPRS

viazicich sa k danému dielu. Akakolvek zmena oproti schvalenej projektovej
dokumentacii nesmie byt vykonana bez predchadzajdceho odsuhlasenia projektantom,
stavebnym dozorom objednavatela a prip. prislusnym stavebnym tradom.

Objednéavatel do dvoch pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti zmluvy odovzda
zhotovitel'ovi DSPRS v dvoch pisomnych vyhotoveniach, kopie vydanych povoleni/
rozhodnuti/vyjadreni a stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacii a
vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutnl sucinnost, spoCivajucu najma
v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplfiovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela. Sucinnostou objednavatela sa
nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
zmluvy Ci prislusnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Objednavatel’ bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude rueny neopravnenymi zasahmi tretich osob.
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6. Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave a postupe stavebnych prac
na poradach, ktoré bude organizovat podla poZiadaviek objednavatela resp. podla
potreby.

7. Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
diela tabulou s identifikacnymi Gdajmi (nazvom, oznaCenim stavebnika a zhotovitela,
Gdajmi o povoleni stavby, terminoch zaCatia a ukonCenia, menom zodpovedného
stavbyveduceho).

8. Zhotovitel’ pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti,
ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich vlastnikmi/
spravcami a overi si ich polohu ruéne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste
vyskytu podzemnych inZinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel” vykondvat’
v zmysle poZiadaviek uvedenych v prilohe €. 1-1 zmluvy a v prilohe €. 1-2 - SO 104-00
zmluvy.

9. Zhotovitel' zabezpeCi organizaciu dopravy a doCasné dopravné znaCenie pocas
vykonavania diela v stlade s podmienkami uvedenymi v prilohe €. 1-1 zmluvy.

10. Zhotovitel’ pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sllade so zavaznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, platnymi technickymi normami a technickymi
podmienkami, DSPRS, podmienkami zmluvy a jej priloh, poZiadavkami a pokynmi
objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

11. Objednavatel je opravneny kedykol'vek kontrolovat' vykonavanie diela a zhotovitel je
povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a strpuiet’

12. Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel” odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje nédklady, v primeranej lehote urCenej
objednavatel'om. Pokial vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

13. Zhotovitel' zabezpeCi vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem, predpisov a DSPRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skisok a merani dokladované protokolmi.

14. Zhotovitel najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela
na jeho prevzatie.

15. Zhotovitel’ je povinny najneskdr ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

16. Povinnost' zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisu
povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Uspesny
vysledok preberacieho konania, v ktorom objednavatel potvrdi vykonanie a prevzatie
diela bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad
a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu
a bezpetnému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine a na vlastné néklady.

17. Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpeCnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s DSPRS alebo dohodami zmluvnych stran a zmluvou.
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18. Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecCit’ hotové Casti

diela tak, aby nedos$lo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
protokolarneho odovzdania objednavatelovi.

19. NebezpeCenstvo Skody k dielu zn&3a zhotovitel’ aZz do okamihu jeho odovzdania a

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

prevzatia objednavatel'om v zmysle ods. 16 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu/zapisu, na objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.
Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatelom a to podpisom prislusného odovzdacieho a preberacieho
protokolu/zépisu.
Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu:
protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prisludné Casti stavebného dennika,
protokoly o vykonanych skdSkach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi savisiacimi s vykonanim diela.
doklad o odovzdani dotknutych pl6ch verejnej zelene jej spravcovi - v troch
vyhotoveniach v tlaenej forme,
dokumentaciu  skutofného  realizovania diela (DSRS) a geodeticky

elaborat/zameranie (obsahujuci o. i. aj naleZitosti v zmysle poZiadaviek
vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inZinierskych vedeni a zariadeni)
v tlacenej a v digitalnej forme v pocte podla prilohy €. 1 zmluvy,
a. i. poZzadované doklady a dokumentaciu podla priloh zmluvy.

Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou Cinnostou nesp6sobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zZivot l'udi a Zivotne prostredie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach,
majetku, zdravi alebo Zivote oséb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zaklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objednavatela, priom na jeho nevhodnost’ bol
objednavatel’ zo strany zhotovitela upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho
vykonani trval.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrzZiavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnd cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych prdvnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrzZiavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poZiadavky
tykajlce sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DSPRS.

Pri vykonavani diela m6Ze zhotovitel' pouZivat' len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré s technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel’ poCas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzZite odstrani vybarané hmoty, sute, prebyto€ni zeminu a iné odpady vznikajlce
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217.

28.

29.

pri vykonavani diela alebo ako jeho do6sledok a akékolvek zneCistenie dotknutych
pozemnych komunikéacii a verejnych pléch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho désledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu.
Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit” alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel’ ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat' ustanovenia zédkona o odpadoch, stavebny odpad vyuZitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat” vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecCisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opradvnenej organizécii, ktord zabezpeti ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat’ doklad o spésobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedo$lo k bezprostrednému
alebo néslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomécok musi zhotovitel’ dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych préac.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dia
zaCatia vykonavania diela aZz do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati diela alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho,
ktory z nich je neskorsi) poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone
povolania a poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a a poistenie proti usmrteniu
alebo zraneniu spésobenym ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho nedbalostou komukolvek,
kto je opravneny zdrZiavat’ sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie s na stavenisku
zamestnané. Zhotovitel' doklad o uzavretom poisteni predloZi objednavatelovi
najneskor ku dnu prevzatia a odovzdania staveniska a predlozi doklad o jeho platnosti
na poziadanie objednavatela a to kedykol'vek v priebehu plnenia tejto zmluvy diela az
do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo
posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je
neskorsi) ak o to objednavatel’ poZiada.

IX.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

Ak bude objednavatel’ v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mbZe si zhotovitel
uplatnit’ troky z omesSkania vo vySke 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy defi omeSkania.
Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeSkani s vykonanim diela, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeSkania a tadto zmluvnd pokuta bude odpoCitana
z fakturovanej Ciastky.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitela bude z viny alebo z ddvodu na strane objednavatela, nevhodnych
klimatickych podmienok resp. bude preukazatel’ne spdsobené vy$Sou mocou. Za vyssiu
moc sa pre UCely tejto zmluvy povazuju pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich nemézu
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nijako ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy
a havarie, a pod.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby v dohodnutom
termine, mbZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty deri omeSkania a to az do dna uplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov a objedndvatel mé pravo zabezpeCit ich
odstranenie tretou osobou v zmysle €l. VII. ods. 7. zmluvy.

Ak zhotovitel” porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako si uvedené v tomto
Clanku, mdZe si objednavatel’ uplatnit’ voCi zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy, aj zaCaty den pokial poruSenie povinnosti trva a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na ndhradu Skody v celom rozsahu, ktor4 im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, pre ktoré je objednavatel’ opravneny
odstupit’ od zmluvy podla ¢l. X ods. 3. zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatit
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vySke 5 % z ceny diela podla ¢l. IV ods. 2
zmluvy, pri¢om povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto nie
su dotknuté naroky objednavatela na nahradu Skody v celom rozsahu a na uplatnenie si
zmluvnej pokuty podl'aodseku 2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vyuactovanu v sulade s tymto Cl.
zmluvy objednédvatel'ovi na jeho bankovy ucCet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na Uhradu a to najneskér do 15 dni potom, ¢o bude zhotovitel'ovi vyzva na jej Ghradu
dorucena.

X.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknat' okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych strdn znej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy na zakalde urCenych podmienok podla tejto zmluvy
uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku.
Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody sa zmluva zruSuje diiom. na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy moze odstupit’ kazda zmluvna strana, avsak iba vyhradne z niektorého
z tychto dévodov:
3.1. zhotovitel' m6Ze odstUpit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemoze
pInit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,
3.2. objednavatel’ mdZe odstlpit’ od tejto zmluvy ak:
3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podla zmluvy podstatnym spdsobom, najma:
a) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude ne€inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dbvodov
na strane objednavatela alebo z dbévodu nevhodnych poveternostnych
podmienok alebo inych skutoCnosti nepredvidanych v Case uzatvorenia
zmluvy,
b) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatel'ne
vykonavat dielo védne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om,
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3.2.2. ak zhotovitel’ postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
0 subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotovitel oznami, Ze nem6ze splnit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou,

3.2.4. podlacl. VIII. ods. 1. pism. e) tejto zmluvy.

4. Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ dorufenim pisomného oznadmenia
0 odsttpeni z niektorého uvedeného dévodu. Uginky odstpenia od zmluvy nastavaju
diiom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dfiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia
zmluvy o néhrade Skody.

XI.
Ostatné ustanovenia

1. Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavézku zo strany
zhotovitela. a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, Ze
objednévatel’ mdze dat prikaz na prerusenie plnenia, a to najma v pripade, Ze plnenie aj
po upozorneni objednavatela je zhotovitelom realizované nekvalitne, v rozpore s
podmienkami urCenymi zmluvou, DSPRS a zhotovitel' nevykond napravu ani v
dodatoCne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat' Zivot,
zdravie alebo bezpeCnost premavky na dotknutej pozemnej komunikécii alebo
spésobom, ktorym vzniké alebo hrozi vznik Skody na majetku. VV uvedenych pripadoch
je objednavatel’ opravneny vykonat' predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na
vlastné néaklady, pricom zhotovitel je povinny takto vynaloZzené naklady
objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktury a to v celom rozsahu a vyske vynaloZenych
nékladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zasahom
objednavatela nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitela vykonat' plnenie riadne a v€as
v sllade s touto zmluvou. Rovnako nezanika ani povinnost’ zhotovitela znaSat
zodpovednost' za vady plnenia v pévodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednavatel'a na zmluvné pokuty a ndhradu Skody.

2. Kazda komunikécia tykajuca sa platnosti alebo ucinnosti zmluvy, jej zaniku ¢i zmeny
musi byt pisomna a dorucovana vyhradne poStou ako doporucena zasielka, kuriérom
alebo osobne - v pripade doruCovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost
zasland doporucene s dorucenkou preukazujucou dorucenie na adresu prislusnej
zmluvnej strany. V pripade dorucovania inak ako postou, je mozné pisomnot’ dorucovat
aj na inom mieste ako na adrese prislusnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste
zmluvna strana v Case dorucenia zdrZzuje. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj
def, v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom odoprie doru¢ovani pisomnost
prevziat, alebo treti den odo dna uloZenia zasielky na poSte, doruCovanej postou
zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej poStou zmluvnej strane,
preukazatel'ne zamestnancom posty vyznaCena poznamka, Ze ,,adresat sa odstahoval®,
»adresat je neznamy* alebo ind pozndmka podobného vyznamu, ak sa sucCasne takato
pozndmka zaklada na pravde.

3. Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu
vSetky zmeny tykajuce sa najma jeho identifikaCnych a kontaktnych udajov uvedenych
v zmluve, predmetu Cinnosti, vstupu do likvidacie, alebo zacCatia konania podl'a zakona
0 konkurze a reStrukturalizacii.

4. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vetky zmeny tykajlce sa
jeho identifikacnych a kontaktnych Gdajov.
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XIl.
ZAaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajace z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

3. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1-1 - ,,Specifikacia diela, technické poziadavky*

Priloha €. 1-2-,,SO 104-00*

Priloha €. 2 - ,RozpocCet - oceneny vykaz vymer, v totoZznom zneni, ako bol bol
predloZeny v ponuke *

Priloha €. 3 - ,,Informé&cie o subdodévatel'och*

4. Menit alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré bud( uzatvorené v sulade s touto zmluvou a so zakonom o
verejnom obstaravani a ktoré bud( platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Zmluva je ucinna dilom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel.

o . 20-07-2018 . .

V Kosiciach dna V Geci dna 16. Jula 2018

Za objednéavatela: Za zhotovitela:

JUDr. Martin Petrusko Ing.Peter Sulek

namestnik primatora KoSice na zéklade plnej moci

Ing. Jan Lietava
na zaklade plnej moci
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http://www.kosice.sk

Priloha Cislo 3 - Informécie o subdodavatel’och

bez subdodavatel'ov

Subdodavatel’:

Néazov/obchodné meno

Sidlo:

ICO: ...

Predmet subdodavky: ...

Predpokladany podiel zakazky zadavany subdodavatel'ovi: ...

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia): ...

(vyplnit tolkokrat, kol'ko je potrebne)
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Priloha ¢. 1-1

Priloha €. 1-1 k zmluve o dielo ¢.: ZoD 2018/GA/01/020
Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 104-00 Cesta 1113404 Myslavska cesta

1.

Specifikéacia diela,
technické poziadavky

Predmet diela: stavebné prace na vykonani diela KoSice, rekonstrukcie pozemnych
komunikacii, stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404 Myslavska cesta - vymena
konstrukénych vrstiev vozovky a dotknutych prilahlych chodnikov, rekonstrukcia/
vyskova Uprava/Cistenie odvodinovacich zariadeni, vymena obrubnikov, vySkova Uprava
jestvujacich povrchovych znakov inZinierskych sieti, Uprava priechodov pre chodcov,
spatna uprava dotknutych pléch, vymena zvislych dopravnych znaliek/zariadenti,
vodorovné dopravné znaCenie vratane suvisiacich dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesta pouzitia a sluZieb - geodetické zamerania,
vypracovanie projektu organizécie dopravy a urCenia pouzitia do€asného dopravného
znaCenia, doCasné dopravné znacCenie, vyhotovenie porealizaCnej dokumentécie
(,DSRS"), a. i. suvisiace s vykonanim diela. BliZSia Specifikacia je uvedena
v dokumentacii na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentacie na realizéciu
stavby ,,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii*, stavebny objekt SO 104-00
Cesta 111/3404 (050 193) Myslavska cesta, spracovatel’ IPOS spol. s r. 0., Banska Bystrica
(dalej len ,,DSPRS*) a v priloh&ch zmluvy.

Specifikacia poziadaviek vychadzajica z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov/
organizacii, vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, ktoré je zhotovitel' povinny
pri vykonavani diela reSpektovat’, je uvedena v prilohe zmluvy €. 1 - SO 104-00.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel' dodrZiavat' technické normy, vieobecne zavazné
pravne predpisy a nariadenia v plathom zneni v ase vykonavania diela, najma:

-technické normy: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy. Cast’ 1:
Asfaltovy beton: 2007/AC: 2008/2016, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. PoZiadavky
na materialy. Cast' 21: Vnutropodnikova kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN EN
13108-21 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy. Cast 21: Systém riadenia
vyroby: 2017, STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov: 2009, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii: 2013/Oa: 2014/01: 2014, STN EN
13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych
ploch: 2004/AC: 2004, STN EN 206/NA Beton. Specifikéacia, vlastnosti, vyroba a
zhoda: 2015/NA/O1:2016/NA/Z1:2017, STN EN 206+Al Beton. Specifikécia,
vlastnosti, vyroba a zhoda: 2017, STN EN 13670 Zhotovovanie betdnovych
konstrukcii: 2010/NA: 2012, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betdnu (Konsolidovany
text): 2008, STN EN 13242+Al1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych
materialov pouZivanych v inZinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany
text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky: 201 I/Ol: 2011, STN EN
14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Specifikicie. Cast 1: Cementom stmelené
zmesi: 2013/01: 2014, STN EN 13249+A1 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky.
Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikéacii a inych dopravnych ploch
(okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek): 2015/STN EN
13249:2017, STN EN 1340 Betonové obrubniky. PozZiadavky a skaSobné
metddy: 2004/AC: 2007, STN EN 1338 Betonové dlazbove tvarovky. PoZiadavky a
skusobne metddy: 2004/AC: 2007, STN EN 1339 Betonové dlazdice. PoZiadavky a
skusobné metody: 2004/01: 2005/AC: 2007, STN EN 1610 Stavba a skdSanie
kanalizaCnych potrubi a stok: 2016, STN EN 124-1 Vtokove mreze dazdovych vpustov a
poklopy vstupnych 34cht na jazdné plochy a peSie zony. Cast 1: Definicie, triedenie,



vSeobecné zdsady navrhovania, funkéné poziadavky a skiSobné metody: 2015, STN EN
124-2 Vtokové mreZe dazdovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht na jazdné plochy a
pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych $acht z
liatiny: 2015, STN EN 124-3 Vtokoveé mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych
Sacht na jazdné plochy a peSie zony. Cast’ 3: Vtokové mreZe daZd'ovych vpustov a
poklopy vstupnych $&cht z ocele alebo z hlinikovych zliatin: 2015, STN EN 752 Stokové
siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov. ManaZérstvo systémov kanalizacnych
potrubi: 2017, STN EN 476 VSeobecné poziadavky na sucasti pouzivané na kanalizacné
potrubia a stoky: 2011, STN EN 1436+A1 Materialy na dopravné znaCenie pozemnych
komunikacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany text): 20009,
STN EN 1423 Materiadly na vodorovné dopravné znaCenie pozemnych komunikacii.
Posypové materialy. Balotina, protiSmykoveé prisady a ich zmesi: 2012/AC: 2013, STN
EN 1871 Materidly na vodorovné dopravné znaCenie pozemnych komunikacii. Fyzikélne
vlastnosti: 2001, STN 73 6160 Skd3anie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6133
Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii: 2017, STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikcii. Z&kladné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba
vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené
vrstvy: 2011, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN
73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast’ 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN 73 6713
DaZzdové vpusty: 1981/Z1: 1997, STN 75 6101 Gravitatné kanalizané systémy mimo
budov: 2016, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach: 2018, STN
73 3050 Zemné prace. VVSeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4.
1992/75: 2000/26:2001, STN 73 0802 PoZiarna bezpecnost' stavieb. Spolocné
ustanovenia: 2010/01: 2011/Z1: 2013/Z2: 2015/22/01: 2015/22/02: 2016/ Z2/03: 2017,
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikéacii: 2004/01: 2006/Z1: 2011/ZI1/Ol:
2014/72:2015, STN 01 3466 Vykresy inzZinierskych stavieb. Vykresy cestnych
komunikacii: 1986/Z1: 2001, STN 73 6102 Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych
komunikaciach: 2004/01: 2004. a. i. savisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (dalej len “TKP”), materialové
kataldgove listy (dalej len ,,KL“), vzorové listy stavieb pozemnych komunikéacii (dalej
len , VL") a technicke podmienky (dalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP Cast’' 0 VSeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP Cast' 2 Zemné prace; MDVRR
SR: 2010, TKP cast' 3 Priepusty; MDVRR SR: 2013, TKP cast’ 4 Odvodrnovacie
zariadenia a chranicky pre inZinierske siete; MDPT SR: 2009, TKP cast’' 5 Podkladové
vrstvy; MDVRR SR: 2014, TKP Cast' 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDV SR, SCDPK:
2017, TKP Cast’ 9 Kryty chodnikov a inych pléch z dlazby; MDVRR SR: 2012, TKP ¢ast’
11 Dopravné znaCenie; MDVRR SR: 2010, TKP cast' 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne; MDVRR SR: 2013, TKP Cast’ 18 Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013,
TKP Cast” 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek; MDVRR SR: 2011, KLK 1/2012
Katalogové listy kameniva + Dodatok €. 1/2016, KLA 1/2014 Kataldgové listy asfaltov,
KLEAZ 1/2014 Katalogové listy emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ
1/2014, KLAZ 1/2017 Katalogové listy asfaltovych zmesi, KLK KB 1/2013 Katal6gové
listy kameniva pre konStrukéné betony, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a
vodorovnych dopravnych znaCiek na pozemnych komunikaciach; MDPT SR: 2005, TP
019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest; MDPT SR, SDI: 2006, TP 026 (TP
7/2007) Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii; MDPT SR, SCDPK: 2007, TP 064
Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek;
MDVRR SR, SCDPK: 2016, TP 069 (TP 06/2013) PouZitie dopravnych znaliek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, VL
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1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych komunikécii, VL 2.2. Odvodnenie, a. i.
podla DSPRS; TKP a KL. TP, VL st dostupné na webovej stranke www.ssc.sk;

2. -v8eobecne zavazné pravne predpisy a nariadenia: zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon C.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zédkon) v zneni neskorsich predpisov,
zdkon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon NR SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, vyhlaska MZP SR
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, zdkon NR SR €. 17/2004 Z.
0 poplatkoch za uloZenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR
137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR €. 543/2002 Z.
0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR €. 133/2013 Z.
0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS|ch
predpisov, zakon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkon NR SR €.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon NR SR €. 656/2004 Z. z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizacidch a o zmene a doplneni zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych
odvetviach v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikacidch v zneni neskorSich predpisov, zakony a nariadenia tykajlce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia, predpisy o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni, najmé: zakon
NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR €. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska SUBP €.
59/1982 Zb. ktorou sa urCuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, a. i. stvisiace s
vykonanim diela.

4.  Zhotovitel' zabezpe€i koordinatora dokumentacie na koordinaciu projektovej
dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préaci
a koordinatora/koordinatorov bezpecnosti na koordinaciu plnenia Gloh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. (dalej len “NV SR €. 396/2006 Z. z.*).

5. Zhotovitel" zabezpeCi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri préci podla 8 5 ods. 2 pism. b) NV SR €. 396/2006 Z. z. a poskytne
spolupbsobenie objednavatelovi pri vypracovani/aktualizicii ozndmenia podla prilohy €.

NN ocN ol
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10.

11.

12.

1 NV SR €. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel pred zaCatim préac
viditel'ne umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy €. 1 NV SR €. 396/2006 Z. z..
Zhotovitel' pouZije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrZiavat technologické
postupy a predpisy uréené v technickych podmienkach vyrobcu pouZitého stavebného
vyrobku a stanovené v DSPRS. Pri vykonavani diela budu pouZité stavebné vyrobky a
materialy, ktoré su podl'a zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov vhodné na pouZitie
na zamyslany ucel. PouZité stavebné wvyrobky musia zodpovedat' parametrom
poZadovanym v DSPRS, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii
predmetu zmluvy (popise polozky) je mozné pouZzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento
ekvivalent bude mat’ rovnakeé alebo vy3Sie parametre v porovnani s uvedenym stavebnym
vyrobkom. Zhotovitel’ nepouZije stavebné vyrobky a materialy, o ktorych je v Case ich
pouZitia zndme, Ze su Skodlive.

Zhotovitel’ preukaze uroven kvality pouZitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona NR
SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani urCeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo z vyrobkov/materidlov s atestmi
a certifikéciou.

Zhotovitel' pre zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konStrukénych
vrstiev diela musi postupovat’ v sulade s platnymi technickymi normami a technickymi
predpismi MDVRR SR. Pre pripadnu potrebu vypocCtu vzdialenosti a ¢asu sa uplatiuje
od stredu Useku cesty portal http://maps.google.sk.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ vykonavanie diela a zhotovitel’ je
povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy, je opravneny doZadovat' sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo napravil takéto
porusenie povinnosti na svoje naklady a v primeranej lehote uréenej objednavatelom.
Zhotovitel’ prizve objednavatel’a na kontrolu vietkych vykonanych prac, ktoré maju byt'
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodatotne poZadovat™ odkrytie
tychto prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykond toto odkrytie
na vlastné néklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, néklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel’ bude reSpektovat’ poZiadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inZinierskych sieti a zabezpeCi (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami a ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela, zabezpeci ucast
vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu do zariadenia, vyznaci trasu inZinierskych
sieti/zariadeni v teréne, overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami z dévodu moznej
polohovej odchylky od skuto¢ného uloZenia a preukazatel'ne oboznadmi pracovnikov, ktori
budl vykonavat’ prace s polohou tychto vedeni a zariadeni. V miestach vyskytov, subehov
a krizovani podzemnych vedeni/ zariadeni inZinierskych sieti a v ich ochrannych pdsmach
bude zhotovitel' pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouZzitia nevhodného naradia
(napr. hibiacich strojov) a pouZzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat
vyhradne rucne, odkryté vedenia zabezpeCi tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradeZi a poSkodeniu, pred zasypanim odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti (min. 2 pracovné dni
pred zasypanim vedenia) a zasyp vykond len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu
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14.

15.

16.

17.

18.

vedenia. Zhotovitel' neodkladne ohlasi akékolvek poSkodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Je zakadzané zriadovat
skladky a stavebné dvory na existujucich podzemnych vedeniach/zariadeniach a pouzivat
osobitne tazké mechanizmy. Zhotovitel bude reSpektovat’ najmenSie dovolené
vzdialenosti inzZinierskych sieti v sibehu a pri krizovani inZinierskych sieti stanovené
v prislusnych technickych normach. Nad podzemnymi rozvodmi a zariadeniami nesmu
byt umiestnené Ziadne nadzemné stavby (dopravné znaCenie, zabradlie a pod.).
Povrchové znaky inZinierskych sieti budi upravené do vysky nivelety novej povrchovej
upravy komunikécie. BliZSia Specifikacia poZiadaviek vlastnikov/spravcov inZinierskych
sieti a zariadeni je uvedena v prilohe zmluvy €. 1 - SO 104-00.

Podl'a § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov stavbu moZe uskutoChiovat len pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (8§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutocfiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskutoChovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych €innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spbsobu a postupu uskuto€riovania stavby, zodpovednost’ za sdlad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poZiadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsSich predpisov vybrané €innosti vo vystavbe (projektova cinnost’,
vedenie uskutoCfiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické Cinnosti) moézu
vykonavat' len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel’ je povinny v stlade s 8 46d zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest' o ¢innostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentacie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v iom vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky délezité udaje
0 stavebnych pracach, o vykonavani Statneho stavebného dohladu, $tatneho dozoru,
dozoru projektanta nad vykonavanim stavby a autorského dozoru a o inych Cinnostiach
ovplyviujucich stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci
od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac. Ak bude k dennym
zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Ciastotna uzavierka dotknutej pozemnej komunikéacie mdZe byt vykonana len na zaklade
povolenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni.

DocCasné dopravné znaCenie suvisiace s CiastoCnou uzavierkou pozemnej komunikéacie
bude osadené v zmysle urCenia pouZitia doCasného dopravného znacenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom, v stlade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z.
0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSkou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Povolenie prislusného cestného spravneho orgdnu na Ciasto€nu uzavierku dotknutej
pozemnej komunikéacie a na ur€enie pouZitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel’ na zaklade projektu organizdcie dopravy a urCenia pouZitia docasného
dopravného znacenia, ktory bude vypracovany osobou s prislusnou odbornou
spbsobilostou a bude schvaleny Krajskym riaditel'stvom policajného zboru v KoSiciach,
krajskym dopravnym inSpektoratom.
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19. Potrebné doCasné dopravné znaCenie obstara, dopravi na miesto pouZitia a osadi
zhotovitel’, ktory bude zabezpeCovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

20. Vyburany pouZitel'ny material je majetkom objednévatela. UrCenie jeho dalSieho pouZitia
si vyhradzuje objednavatel'.

21. PouZité skratky:

MV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MDPT SR - Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
MDYV SR — Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii

NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky Grad bezpegnosti prace

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha €. 1-2 - SO 104-00 k zmluve o dielo €. : ZoD 2018/GA/01/020
KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii, stavebny objekt SO 104-00 Cesta 111/3404 Myslavska cesta

Specifikacia poziadaviek na vykonanie diela Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii, stavebny
objekt SO 104-00 Myslavska cesta, ktoré vychadzaju z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov a
organizacii, vlastnikov a sprdvcov inZinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a zariadenia sa
nachadzaju v mieste/blizkosti staveniska SO 104-00, a ktoré je zhotovitel' povinny pri vykonavani
diela v celom rozsahu reSpektovat’

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia. Komenského 52, 041 26 KoSice:

- Statna sprava ochrany prirody a krajiny:
povinnost' ochrany drevin (stromov a krovitych porastov) v zmysle zadkona €. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a ust. platnej STN 83 7010
OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie

- Statna sprava odpadového hospodarstva:
zakazuje sa podla § 18 ods. 4 pism. a), b) zakona o odpadoch uloZit, alebo ponechat’ odpad
na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zhodnotit' alebo zneSkodnit' odpad inak ako
v stlade so zdkonom o odpadoch,
drzitel’ odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. g) zdkona o odpadoch odovzdat odpady
len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch a dodrziavat ust. § 40c
zakona o odpadoch,
stavebny odpad vyuZitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
iny recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recykléaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku stavebnych
odpadov,
predlozit’ doklad o spésobe nakladania so stavebnymi odpadmi

- Statna vodna sprava:
pri krizovani resp. subehu podzemnych sieti (vodovod, kanalizacia) dodrZat prislusné STN
a zachovat' ich ochranné pasma.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska. Park obrancov mieru 1, 040 01 Kosice:

- varovny pas - umiestnenie hned vedla obrubnika (tesne pred vyznafenym priechodom) - musi
kopirovat’ tvar obrubnika, jeho dizka musi byt zhodné so $irkou priechodu,

- signalny pés - drazky musia smerovat v smere priechodu, dizka min. 1 200 mm (vynimocne
menej), umiestnenie v osi priechodu,

- vodiaci pas - musi nadvdzovat' na signalne pasy, musi byt vedeny v smere prechadzania
cez priechod.

Krajsky pamiatkovy urad v KoSiciach. Hlavna 25, 040 01 KoSice:

- ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost postupovat
v zmysle § 127 stavebného zakona, nélez ihned ohlésit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial 0 fiom nerozhodne stavebny Grad po dohode s orgdnom Statnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym Ustavom SAV.

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny inSpektorat, Kuzmanyho 8.

041 02 Kosice:

- predlozit k posudeniu vypracovany navrh organizacie dopravy s redlnym stavom situacie
spracovany autorizovanym stavebnym inZinierom, opatreny jeho otlatkom peCiatky - na zéklade
vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 069 (TP 06/2013) pre pouzitie dopravnych znaCiek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest vydanych MDVRV SR, SCDPK
Gcinnych od 15.11.2013,

- poziadat prislusny dopravny inSpektorat o suhlas pre povolenie na Ciastocné (resp. Uplné)
uzatvorenie premavky na komunikacii v savislosti s realizaciou prac v konkrétnom termine.
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Vychodoslovenska distribuénd, a. s.. Hollého 3, 042 91 Kosice (dalej len ,,vVSD*)

nadzemné NN vedenie:

- reSpektovat’ ochranné pasma v zmysle § 43 zakona ¢. 251/2012 Z. z.v zneni neskorSich predpisov
a platné normy STN,dodrZat’' min. vzdialenosti od vedenia do 1 KV podla platnych noriem STN,

- v pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia postupovat’ tak, aby nebola porusend
stabilita podpernych bodov, a taktiez aby nebola poruSena uzemfiovacia sUstava elektrického
vedenia. Pri pracach v blizkosti vedenia dodrzat’ bezpe¢né vzdialenosti podla platnych STN.

SPP - distribucia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (dalej len ,,SPP-D*)

STL a pripojovacie plynovody, NTL plynovody, zariadenia protikoréznej ochrany:

- pred zaCatim vykopovych préc/zacatim vykondvania inych innosti pisomne objednat u SPP-D
presné vytycenie plynarenskych zariadeni,

- oznamit zaCatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni SPP-D zastupcovi
prevadzkovatel'a SPP-D najneskdr 7 dni pred zahajenim planovanych prac,

- po dobu vykonavania prac je zakazané poSkodzovat nadzemné a podzemné zariadenia SPP-D, ako
aj ostatnych subjektov, nachéadzajlcich sa v blizkosti vykonu prac,

- povinnost' realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti menSej ako 2 m na kazdd stranu od obrysu
existujicich plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 aZ po predchéadzajucom vytyCeni
plynarenskych zariadeni vyhradne ru€ne bez pouZzitia strojovych mechanizmov,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je
prisne zakazana,

- zabezpeCit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie Cinnosti z dbvodu potreby
prevadzkovania plynérenskych zariadeni (vykon kontroly prevadzky, udrzby, odbornych
prehliadok a skisok, oprav, rekonstrukcie (obnovy)),

- povinnost’ umozZnit’ vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie €innosti
v ochrannom pasme plynarenskych zariadent,

- ak pri vykopovych pracach bolo odkryté plynarenské zariadenie je povinnost' kontaktovat
pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaZeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do Zapisu z vytyCovania plynarenskych zariadent,

- odkryté plynovody, kable ostatné inZinierske siete musia byt poCas odkrytia zabezpeCené proti
poskodeniu,

- nad trasou plynovodu sa nesmi realizovat' také terénne Upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie
krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Grovne terénu je nutné vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej Urovne terénu,

- kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D,

- dodrZiavat' ustanovenia zakona o energetike, stavebného z&kona a inych vSeobecne z&véznych
pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni
a taktieZz ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmd STN 73 6005, §79 a § 80
energetického zakon €. 251/2012 Z. z. (Ochranné pasma),

- reSpektovat’ a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem,

- pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat
min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom péasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zdkona o energetike nesmu
umiestriovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- dodrzat krytie existujucich plynarenskych zariadeni min. 80 cm od horného okraja po zéklad
navrhovanej komunikacie,
dalSie poZiadavky SPP-D:

- pred zacatim vykopovych prac poziadat' o presné vytycenie plynarenskych sieti,

- pri précach dodrziavat STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP
702 02, TPP 700 02, § 79 a § 80 energetického zdkona €. 251/2012 Z. z. (Ochranné pasma), vyhl.
MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. a ostatnych stvisiacich noriem a predpisov,
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pri predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov vykonat rucny vykop,

v pripade obnaZenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so stihlasom SPP-D,

je zakazané robit’ vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu v zmysle energetického zdkona

€. 251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. VVykopy realizovat’ len rucne.

podla energetického zakona €. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,

dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia plynovodu a plyn. pripojok.

uloZit’ poklopy armatdr do novej nivelety cesty, chodnika, zelene.

bezpodmienecne dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005,

subjekt, ktory vykondva zemné prace v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni je povinny

dodrziavat' povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni SPP-D, TPP 700

02 ,Technické a bezpe€nostné podmienky na predchadzanie poSkodzovania plynarenskych

zariadeni prevadzkovatela distribunej siete subjektmi tretej strany*,

zadkladné povinnosti pri vykone zemnych prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni -

sthrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrZiavat’

- po dobu vykonavania prac je zakazané poSkodzovat nadzemné a podzemné zariadenia
nachadzajlce sa v blizkosti vykonu prac,

- vykop strojnym mechanizmom na zaklade predchadzajlceho vytyCenia osi plynovodu sa moze
uskuto€fovat' po predchadzajicom vytyceni vo vzdialenosti:
najviac 1,0 m od vonkajSieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom do 0,4 MPa
vratane, 1,5 m od vonkajSieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa,

- vykopové prace mechanizmami sa vykonavaju rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,

-pokial z technickych dévodov su pri vykopovych pracach mechanizmy postavené kolmo koSi

podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykonavaju iba smerom od podzemnych zariadent,

- odkryté plynovody, kéable, ostatné inZinierske siete musia byt po€as odkrytia zabezpe€ené proti
poskodeniu,

- pri v8etkych pracach v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni je osoba povinnad pouZivat
vhodné naradie, nastroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodrziavat' povinnosti uvedené
v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribucnej siete je zakdzané pouZivanie otvoreného ohfia a vykonavanie
prac spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku pozZiaru a vybuchu bez zvlastneho
povolenia prevadzkovatela,

- pri praci s jedmi a horlavinami I. a Il. tr. je potrebné dodrziavat' vSetky prislusné bezpe€nostné
predpisy, najma prisl. ust. NV SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a nariadenia vyplyvajlice z vyhl. MV SR

€. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpeCnosti pri manipuldcii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivoc¢isnych tukov
a olejov, NV SR €. 395/2006 Z. z. o min. poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, N V SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacCenia pri praci. Po ukonceni prac s tymito latkami musia byt
tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob a uloZené na uzamknutom mieste, spifiajicom
ustanovenia o skladovani, zasady bezpe€nej manipulacie a oznaCenia priestorov skladovania,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi
je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie prevadzkovatela,

- pred realizaciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykonavat zemné prace v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny SPP-D poziadat/objednat’ si vytyCenie,

- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plynarenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpoveda
za realizaciu zemnych prac, povinny prizvat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D
na kontrolu obnazeného plynarenského zariadenia,

- kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D musi byt ihned ohlasené prevadzkovatelovi distribuCnej
siete,

- pohyb vSetkych vozidiel musi byt vykondvany zasadne mimo osi podzemnych zariadeni
distribucnej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné zariadenia
SPP-D musi byt prejazd zabezpeCeny tak, aby tieto neboli poSkodené (napr. umiestnenie
ochrannych betdn, panelov nad podzemnymi zariadeniami a pod.),
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PodrobnejSie informacie o pravidlach prace v blizkosti plynarenskych zariadeni si uvedené v TPP

(technické pravidlo plyn) 700 02, volne dostupnom na webe SPP - distribdcia, a. s.

SPP-D dbérazne Ziada pri realizacii zemnych prac v ochrannych pasmach plynéarenskych zariadeni

dodrZiavat’ vSetky povinnosti vyplyvajlce z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpecnostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom dbjde
k obnazeniu plynovodu a pripojok a pri uloZeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat’ pracovnikov SPP-D na kontrolu stavu izolacie, obsypU a dodrzania priestorovej normy,

- geometricky zamerat vSetky miesta kriZovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vySkové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste krizovania po
jednom bode na kazd( stranu od zariadenia SPP-D/, v pripade odkrytia zariadenia aj dva jeho
body. Zameranie bude obsahovat suradnice ,.X, Y*“ a absolithu vySku ,Z*‘ - odovzdat
v digitélnej forme spolu s PD na SPP - Distribdcia, a.s. - oddelenie prevadzky KE-M1.

- v pripade poSkodenia izolacie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat pracovnikov
SPP - Distriblcia, a. s., aby sa predislo moznej korézii plynovych rozvodov, Uniku plynu
a pripadnému vybuchu ZP.

Vychodoslovenské vodarenska spolo¢nost, a. s., zadvod Kosice, Komenského 50, 042 48 KoSice

(dalej len VVS*) - verejny vodovod a verejné kanalizacia:

presnu trasu inZinierskych sieti VVS a.s., ako aj pripojok urcit’ vyty¢enim pracovnikmi VVS, a. s.
priamo v teréne na zéklade objednavky,

dodrZzat’ ochranné pasmo pre vodovod a kanalizdciu do DN 500 min. 1,5 m na obidve strany
potrubia, zvislé znaCenie osadit mimo trasy potrubia a dodrzat ochranné pasmo, reSpektovat
zariadenia verejného vodovodu a kanalizacie (napr. hydrant, Sachta, uzavery a pod.) a vyzdvihnat
ich do novo navrhovanej nivelety terénu.Po ukonceni stavby zapisni€ne odovzdat VVS, a. s.
(vodovod, kanal) osadenie poklopov uzaverov, Sachiet a hydrantov v trase komunikéacie
a terénnych Uprav s uvedenim poctu, druhu vytyCenych a upravovanych vodarenskych zariadeni.
Krytie potrubia mdze byt zmenené max. 0 15 cm od jestvujucej nivelety terénu.

pri realizacii vykopovych prac v miestach kriZzovania alebo sibehu so zariadeniami VVS
prevadzat’ ru¢ny vykop z dévodu mozného poSkodenia tychto zariadeni,

k realizacii zmeny napojenia uli€nych vpusti na verejni kanalizaciu objednat’ G€ast” pracovnikov
VVS, zaCiatok zemnych prac oznamit’ vedicemu HS - Kanal,

vodohospodarske zariadenie v plnom rozsahu reSpektovat’ a zachovat pozZiadavky STN 73 6005.

Slovak Telekom, a. s.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava (dalej len ,,ST*)

siete elektronickych komunikécii (SEK) spol. ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.:

existujuce zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona €. 351/2011 Z. z.) a zaroven

je potrebné dodrZiavat’ ust. § 65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu,

povinnost' dodrzat' pri €innosti VSeobecné podmienky ochrany SEK ST - povinnost vykonat

vSetky objektivne G€inné ochranné opatrenia a zabezpecit':

- pred zaCatim vykopovych/zemnych prac objednat’ si vytyCenie polohy SEK a zariadeni
na povrchu terénu, a vyznacit polohu priamo na povrchu terénu, overit vySkové uloZenie
zariadenia ru¢nymi sondami,

- preukéazatelné obozndmit' zamestnancov, ktori budl vykonavat zemné prace s vytyCenou
a vyznac€enou polohou zariadenia a s podmienkami stanovenymi na jeho ochrany,

- upozornit’ zamestnancov vykonavajlacich zemné prace na moznu polohovl odchylku +- 30 cm
skuto¢ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornit’ zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvacsou opatrnostou a bezpodmiene&ne nepouzivali nevhodné néradie (napr. hibiace stroje),

- odkryté zariadenia riadne zabezpeCit' proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a poSkodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

- zhutnit' zeminu pod k&blami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladne oznamit  kazdé poSkodenie zariadenia,

- zvySenie/zniZenie krytia tel. kablov je moZné vykonat len so sthlasom ST,

- dodrZat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovd Upravu vedeni v plnom rozsahu.
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Priloha €. 1-2

je zakazané zriadovanie skladok materidlu a zriadovanie stavebnych dvorov po€as vystavby
na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych

telekomunikacnych vedeni a zariadeni.

Mestska Cast’ KoSice - Myslava. Pod horou 22, 040 16 KoSice:
inZinierske siete verejného osvetlenia (dalej len ,,VO*):

- reSpektovat’ ochranné pdsma v zmysle platnych noriem STN,
v pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia postupovat’ tak, aby nebola poruSena

stabilita podpernych bodov, a taktiez aby nebola poruSend uzemnovacia sustava elektrického
vedenia. Pri pracach v blizkosti vedenia dodrzat’ bezpecné vzdialenosti podla platnych STN.
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s ro.
Mlynské Nivy61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 S*- 282
Zast Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom LukadCom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vlozka Ccislo:

991/B.
splnomocnuje
Ing. Petra Suleka, nar. bytom Komenského 37, 040 01 KoSice

aby uvedenu spolo€nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych Ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milibny Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych uUkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
Ukonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri miliény Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, UCast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiovat naroky z
uzatvorenych zmllv a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenec jedn& a podpisuje vZdy spolocne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonCenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dniom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Sulek

Datum prijatia plnej moci: 3. 3. 2014 Podpis splnomocnenca:



OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podla knihy osvedCovania pravosti podpisov osvedCujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav Lukac, datum

narodenia bytom Turcianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoznost’ som
zistil(a) zdkonnym sp6sobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totozZnosti - Gradny doklad: Obciansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: , ktory(&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 185756/2014.

Bratislava dna 19.3.2014
lvana Masiarova

pracovnik povereny
notarom JUDr. lvanom Macakom
so sidlom v Bratislave

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podla knihy osved€ovania pravosti podpisov osved€ujem pravost podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia

bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
zakonnym spdsobom, spbsab zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - Uradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo Cislo: , ktory(&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 185757/2014.

Bratislava dna 19.3.2014
Ivana Mésiarova
pracovnik povereny
notarom lvanom Macakom
so sidlom v Bratislave

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcuje pravdivost’ skutocnosti
uvadzanych v listine (858 ods. 4
Notéarskeho poriadku)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka&om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlozka cislo:

991/B.

splnomocnuje
Ing. Jana Lietavu, nar. , bytom VySna Hutka 149, 040 18 VySna Hutka
aby uvedenu spolo¢nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milibny Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych dkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
Ukonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri miliony Eur) bez DPH.
Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstardvatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sataz, podanie ponuky, UCast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatfiovat naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spolocne s dalSou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dna 16.06.2017

Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Jan Lietava

Datum prijatia plnej moci: Podpis splnomocnenca:



OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podla knihy osvedCovania pravosti podpisov osved€ujem pravost podpisu: Ing. Branislav Lukac, datum

narodenia bytom Turcianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoZnost som
zistil(a) zdkonnym sp6sobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totozZnosti - Gradny doklad: Obgiansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: , ktory(&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register

osvedCenych podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 489545/2017.

Bratislava dnia 22.6.2017
JUDr. Alan SCHWARTZ
notérsky kandidat povereny
notdrom JUDr. lvanom Macakom
so sidlom v Bratislave

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podrl'a knihy osved€ovania pravosti podpisov osvedCujem pravost’ podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia

bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
zakonnym spbdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - Gradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo ¢islo: 1 , ktory(&) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osved¢enych
podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 489546/2017.

Bratislava dna 22.6.2017
JUDr. Alan SCHWARTZ

notarsky kandidat povereny
notarom JUDr. lvanom Macakom
so sidlom v Bratislave

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcuje pravdivost’ skutocnosti
uvadzanych v listine (858 ods. 4
Notarskeho poriadku)



