ZMLUVA O DIELO ¢. 2018002162

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutdrny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primatora
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: VERVA, spol. s r.o., KoSice
so sidlom Textilna 7, 040 12 KoSice
ICO: 170 840 59
DIC: 2020489911
IC DPH: SK 2020489911
Statutarny organ: Ing. Imrich Hanudel’
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele S r o,
vo vlozke ¢. 853/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spoloc¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia § 536
a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na zakazku Stavebno-
technické tpravy pre projekt ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych uéebni v ZS
Druzicova, KoSice®“, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov, (d’alej len ,zakon o VO*), ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky

s nizkou hodnotou.



I. OVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- napodpis Zmluvy a dodatkov: JUDr. Martin Petrusko,
namestnik primatora

- na konanie vo veciach Zmluvnych: JUDr. Martin Petrusko,
namestnik primatora

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova
oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Imrich Hanudel’
konatel’ spolo¢nosti

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Imrich Hanudel’
konatel’ spolo¢nosti

- vo veciach realizacie diela: Ing. Imrich Hanudel
konatel’ spolo¢nosti

Vladislav Macinga
stavbyveduci

- vo veciach odovzdania diela: Ing. Imrich Hanudel
konatel’ spoloc¢nosti

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ulahcenie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek
alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mesto Kosice sa predlozenim Ziadosti o nendvratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie ziadosti o nendvratny financny prispevok (dalej len ,vyzva o NFP*),
Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritna os 2 [lahs$i pristup k efektivnym
a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, Skoleni
a odbornej pripravy, zrunosti a celozivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja
vzdelavacej a vycvikovej infrastruktiry, financovanej zo Strukturalnych fondov EU, ktorej
sucast’'ou je predmet zmluvy v ¢l. 1L



II. PREDMET

1.

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela diclo
spoCivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické tpravy pre projekt ,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych uéebni v ZS DruZicova, KoSice* (dalej len dielo) v
rozsahu podla:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom Ing.

MiloSom Singovszkim, PhD., €. reg. 6013 *11.

b) Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tiprav zo diia 29.03.2017 vydaného stavebnym
uradom Mesta Kosice, Pracovisko Kosice-Juh pod. ¢. MK/A/2017/11004-01 /1V.

¢) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 04011 KoSice (Objednavatel’);

d) Podmienok urcenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.

Objednavatel pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektova dokumentaciu
v digitalnej forme a Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢. MK/A/2017/11004-01/IV.
Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne porozumel a ze su
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontknuta v ponuke
Zhotovitela, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,,Ponuka®) a Zhotovitel potvrdzuje,
ze tato Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynaloZenu odborntl starostlivost’ potrebni pre kompletné zhotovenie, dokoncenie
a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost.
Objednavatel’ dielo riadne a vCas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh.
V predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré
mohol zistit' dokladnym preskimanim projektovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie
pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej skoly na Druzicovej ulici €. 4, supisné Cislo

1475, sidlisko Nad Jazerom, parcelné ¢islo 3073 a ¢. 3076, katastralne tizemie Jazero.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze Zhotovitel’ bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v budove
zakladnej Skoly, Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vietky

nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude

moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Vzhladom na skuto¢nost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, sa
Zhotovitel zavézuje pri vykonadvani diela dodrziavat podmienky Prioritnej osi €. 2,
Integrované¢ho regionalneho operacného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj
podmienky uréené Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Zmluvu
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (dalej len ,,NFP*) a suvisiacu dokumentaciu
stanovujucu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednédvatela ako prijimatela
NFP, odovzda Objednavatel’ Zhotovitelovi v elektronickej forme (emailom, resp. CD nosic),
¢o Zhotovitel’ Objednavatel'ovi nalezite potvrdi.
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Zhotovitel'" vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil:

- so $ir§imi vztahmi na izemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a ze
mu nie su zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v¢asné vykonanie diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spifat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa
stavaju tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokonéi prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok materiadl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Objednavatel’ najneskér ku dnu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi projektovi
dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni /digitadlnej forme, koépie ozndmenia
k ohlaseniu udrziavacich prac a kopie stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacii
a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.

Objednévatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnit sucéinnost
spocivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tidajov a podkladov,
zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Objednavatel' je opravneny v ktoromkol'vek S$taddiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie a Zhotovitel je povinny takato kontrolu Objednavatel'ovi umoznit.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykondva dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil
takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote uréenej Objednavatel'om.
Pokial vznikne Objednédvatelovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi harmonogram vykonavania diela - vecny a cCasovy,
a to v listinnej aj elektronickej forme, na schvalenie do 10 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska. Zhotovite] bude pri spracovdvani harmonogramu spolupracovat
s Objednavatelom. Takto Zhotovitelom vypracovany harmonogram vykondvania diela musi
byt v stlade s podmienkami a lehotami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami Objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi svoje
pripadne namietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovnych dni od jeho
predloZenia. Harmonogram je pre Zhotovitela zavdzny a moéze byt zmeneny len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykonavania  diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania
dokumentécie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch)
preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami
uskutocnovat’ pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany
predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného dicla
podl’a tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel' do najblizsieho
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kontrolného dia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovite!” splnil svoj zaviazok vykonat dielo

najneskor v lehote podla clanku V. tejto zmluvy. Ucast Zhotovitela (resp. jeho zastupcov)

a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat
v lehote, ktori si zmluvné strany dohodnti po doruceni pisomného oznamenia Objednavatela
o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu vykondvaného diela je
Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’ Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace“ dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu
diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,naviac prac* a ,menej prac” na harmonogram vykondvania a s navrhovanou
upravou harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,naviac prac” v suhrnnej vysSke 5% z ceny za dielo podla c¢lanku V. tejto
zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu
vykonavania diela,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych doésledkoch na dielo a na urceny cas
jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také
su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo

vykaze vymer diela, bude Zhotovite pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat

z cennika pouzit¢tho Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diu

ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

Doruc¢enim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela

vo forme ,;menej prac nie je Zhotovitel opravneny vykonat' tieto prace na diele, resp. je

povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zdklade schvalenych vzoriek

materialov, zariadeni, vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montaznej dokumentacie,

vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a

nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien
podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych
zmien plnenia Zhotovitela (napr. zmeny technickych noriem, ukoncenie vyroby materialov
vyrobcom a pod. ), u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze mu z nich vznikni voci
Objednavatel'ovi d’alSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na
zmenu terminu dokoncéenia stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel o tom
pisomne oboznami - Objednavatela.

Ked7e dielo je financované z prostriedkov fondov EU. pre obe zmluvné strany bude

zavdzné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyiadrenia prislusného

RO/ SO. lehoty podrla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstardvani (zdkon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej tiez
»Zzakon o VO*). Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, ze uzatvorenie dodatku
k  Zmluve podlieha predchadzajicemu  schvaleniu  Riadiaceho orgdnu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgdnom pre Integrovany regionalny operacny
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program (dalej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je dielo
spolufinancované.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného stihlasu RO a/alebo SORO
pre 1ROP nemdze Zhotovitel tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych
vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na thradu takychto prac vykonanych podla
zmenového listu a i¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani
strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’' na vykonanie Diela alebo
jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ Objednavatelovi sucinnost’ pocas doby realizacie stavby,
ktord sa bude realizovat na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel
zodpovedd Objednavatel'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci udrzatelnosti projektu.
Zhotovitel' je povinny v obdobi poc¢as platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov pocas
udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnit’ sucinnost Objednavatelovi bezodkladne,
v ramci vykonu kontrolnej cCinnosti prislusnych organov voci Objednavatelovi, vratane
podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za uCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1)
vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uved najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deii odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité¢ vykonavanie diela.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela
tabulou s identifikaénymi 0dajmi (ndzvom, oznaenim stavebnika a Zhotovitel'a, dajmi o
povoleni stavby, terminoch zacCatia a ukonc¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeCi Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl’a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu na cudzich
nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov
susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot Tudi a Zivotné

prostredie.



19. Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
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ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel

poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe =zahfila poziadavku na pouzitie

vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno - inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny uhradit vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo zivote o0soOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked” ku Skode doslo na zéklade nevhodne vydaného prikazu zo

strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel zo strany Zhotovitela

upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel' od prevzatia staveniska v stilade so vSeobecne

zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné

a rozhodujiice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid tudaje o cCasovom

a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok

vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za S§kodu tym Objednavatelovi

sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v

nom vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolocne len

,»,Zapisy™). Zhotovitel' je povinny umoznit Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného

dennika a vykonavat’ v fiom zapisy; za tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpecit trvaly

pristup Objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,

v pracovnom cCase, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci

odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z uvodnych listov, z dennych

zéznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a

stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né tidaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné ziznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne =zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom
autorského dohladu. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat' zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit' sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a
predlozi technickému dozoru Objednavatela denny zdznam najneskér v nasledujuci
pracovny defi a odovzdd mu druhy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denn¢ho zaznamu
nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych
dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu sthlasi.

Pravo usmerniovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len

technicky dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykondvanim diela vykondva Objednavatel (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykond pdsobnost stavebného dozoru
podl'a stavebného zakona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:
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- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitel'om stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku
poziarov a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujlicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0sOb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie
vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednévatel’ sa zavdzuje oznamit'® Zhotovitelovi v Ilehote do tridsiatich (30) dni od
uzatvorenia tejto zmluvy, najneskor vSak do zacCatia stavebnych prac, identifikatné udaje
osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumenticiu  skutofnej  realizicie  stavby (DSRS)  vypracuje = Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozit DSRS na
schvélenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel
dokumenticiu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade
odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovanii dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp.
odmietnutic sa ma za to, ze Objednavatel predloZzeni dokumentaciu schvalil, pokial' tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania terminov vykonavania diela,
znasa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou
zacatia preberacicho konania jednotlivych casti diela. Dokumentaciu skutocnej realizacie
stavby vratane dokladovej casti vyhotovi v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix
v elektronickej forme [(*.doc, *xlIs, *.pdf- textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf- vykresova
¢ast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat’ aj stthrnna technickt spravu pre celu
stavbu s celkovou situaciou stavby a situaciou SirSich vztahov.
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Akakol'vek dokumenticia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydana v  suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt” vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit’ jej Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v Ceskom
jazyku; rozhodujuci je vzdy turadny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma
dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg,
*.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit pre akukol'vek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel' nie je opravneny
bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejniovat akékol'vek
informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac,
o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo vlastnictve
Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit® vyhradne
pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

Subdodavatelia. V  pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich  0s6b
(subdodavatelov) zodpovedd Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavizku riadne
vykonat’ dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’ alebo

ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit' alebo zhodnotit’

odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, ak

nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm a dodrziavat ustanovenia zikona o

odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom

alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny

Skodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad

ukladat’ na riadent skladku odpadov, nebezpetné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii,

ktora zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy

v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi odovzdat doklad

o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude

reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo

naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych

Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a

pomdécok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po

ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov platnych
pre stavebnu Cinnost’, pre prdcu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrZiavanie miesta
plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
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bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade s podmienkami
uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po néstupe na plnenie
predmetu zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda
vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za S§kodu spdsobeni nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi Cestné vyhlasenie Objednavatelovi, Ze

zabezpeli dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskoér ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov. a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspesné
vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost” Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspe$ny vysledok preberaciecho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkolvek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpecnému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poCas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberacicho
protokolu/zéapisu, na Objedndvatel’a prechaddza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacicho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
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diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach, doklady
o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skutoc¢ného realizovania
diela (DSRS) v tlatenej a v digitalnej forme v poéte podla CIL III odsek 24 zmluvy, a. i.
pozadované doklady a dokumentaciu podla priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

Objednavatel odovzdd stavenisko Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 2 mesiacov od

protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednévatel’ je opradvneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit' Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s doésledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zaviazku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Dodrzanie Iehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatel’a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

CENA DIELA

Objednévatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy je
dojednand v stlade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky
M F SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 10 889,21 eur (slovom: Desat'tisicosemstoosemdesiatdevat’ eur

a dvadsatjeden centov),
DPH 20 %: 2 177,84 eur (slovom: Dvetisicstosedemdesiatsedem eur a osemdesiatStyri

centov)
Cena diela vratane DPH: 13 067,05 eur (slovom: TrinasttisicSestdesiatsedem eur a pét
centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D
Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a kone¢na.

1 Nehodiace sa neuvadzat
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V pripade, ak Zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela po oprave zo dna 4.10.2018, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zé&vézkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela podl'a DRS) stvisiace s vykonanim diela.

Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj
z finanénych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov
z omeSkania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej
tou - ktorou faktiirou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel’
jednotliva cCast’ ceny za dielo zaplati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania
stvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoc¢tov na bankovy acet objednavatel’a.

FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zaklade danovych dokladov - faktury, ktora bude obsahovat

nalezitosti podla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacCenie (ndzov) diela predmet
fakturacie, den odoslania a deni splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu a Cislo Uctu,
na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA uskutocnenych prac v zmysle §69 zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a
rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej
osoby. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie.
Stpis vykonanych prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom
Objednavatela a Zhotovitel'a. Faktara bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dna jej
doruCenia Objednavatelovi. Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti
faktary nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
Zmluvy. Faktura bude vystavend v celkovej vyske ceny diela po ukonceni diela.
Navrh supisu vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zéastupcovi Objednavatela. V pripade
jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s
uvedenim jeho dovodu najneskor do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitel'om.
Stpis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
doruCenia navrhu stpisu vykonanych prac Objednédvatelovi. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednéavatel'a a Zhotovitel’a.

c) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel stihlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu tpravu vystavenej faktury, bude postupovat’ podla
dispozicii a usmerneni Objednavatela.

12



3.

VIII.

1.

IX.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formdlnu spravnost’ a tuplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktury vratenim faktiry
s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objedndvatela voéi predmetnej
faktare. V takomto pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut’ dilom riadneho odstranenia vad
a zavad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela
a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma diclo v Case jeho prevzatia a tiez za
vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat' za to, Ze
dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a e bude spihat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpovedd Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocCas zaruénej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny cet odstranit’ v primeranej
lehote, najneskér vSak do 15 dni od doruCenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel' nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho Casti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaruCnych narokov
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel' uplatnit
uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zac¢aty den omeSkania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z doévodu na strane Objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vylu€ujicich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberaciecho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi defi omeSkania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty
den omeskania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdt vadu a kazdy d’alsi zac¢aty dent omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dnoch, ¢i v
pripade nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoétu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi véas potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy
pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu
Objednavatel' vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované
poruSovanie predpisov  BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a mdze byt doévodom na odstipenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovite porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika
nezaisti bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych os6b na stavbe,
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy deni omeskania.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny
uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v ¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omesSkania
s0 splnenim tejto povinnosti.

V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitela vyplyvajacich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v  predchadzajucich bodoch, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
porusenim vyvolany.
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18. V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. 111 ods. 31 zmluvy) je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude v dosledku
toho uloZzena Objednavatel’'ovi prislusnym organom verejnej spravy.

19. V pripade poruSenia Zmluvy v Casti tykajicej sa subdodavatel'ov Zhotovitel'a je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia.

20. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvnd strana sa zavézuje
zaplatit' zmluvni pokutu vytctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej zmluvnej
strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na uhradu.

22.  Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voc¢i vietkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’ovi.

23. Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto Clanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetntl ¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucCujuce zodpovednost sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, Zze by povinnd Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nésledky odvratila alebo
prekonala, a ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku predvidala.

2. Zodpovednost' nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked povinnd Zmluvna strana uz
bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenic povinnosti nastalo néasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich nasledky nebolo
mozné v cCase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit,
vyhnat' ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné
udalosti sa povazujii najmé: atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poziar,
vybuch, uder blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajliceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostivanie pody, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, nahodné
a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo
skutoCnosti sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najméd vandalské Cciny, protipravne
poskodenie, ako aj vSetky dalSie okolnosti vys$sej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednavatela ani Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd oznamit druhej Zmluvne;
strane povahu prekdzky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti a poulit’ o jej
dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna Zmluvna
strana o prekdzke dozvedela alebo pri ndlezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie
oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni Zmluvnu stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo
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XI.

véasnym oznamenim predist. Uéinky okolnosti vyluujucich zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, dokial’ trva prekéazka, s ktorou si tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost
oslobodzuju povinni Zmluvnu stranu od povinnosti platit zmluvnu pokutu v désledku porusenia
povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

S.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost opravnena Zmluvna strana nema

pravo na odstiipenie od zmluvy.

L.

4.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavédzuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumenticie pre
realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly
postup realizacnych prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti
s tym vzniknuté. Predmetné dodavky su tie, ktoré su v prisluSnej Casti projektovej
dokumentacie S$pecifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt’ vopred pisomne odsthlasené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov
Europskej tnie sa Zhotovitel zavdzuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnt stcinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Organ zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az 0 v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitel’a,
podl'a bodu 5 tohto ¢lanku, dojde k uznaniu cCasti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy zodpovedajiicej sume neopravnené¢ho vydavku
za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) zaich vznik/d6vod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel’ v
dosledku porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy,

b) cena za takito Cast’ diela bola Objednavatel'om Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

¢) ak Zhotovitel’ o pripadnti zmenu, ktora sposobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov

nepoziadal v stlade s touto zmluvou alebo ak takuto poziadavku Objednavatel’ odmietol.
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5.

10.

I

—

Zmluvné strany beri na vedomie a reSpektuju, ze dielo je financované z prispevku
z Europskych $trukturdlnych investiénych fondov (ESIF). K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo
strany Objednavatela ddjde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP. Ak vysledok predmetnej
kontroly procesu VO nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost, Objednavate]l ma pravo odstapit od zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvédznosti na dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel NFP neschvalil
predmetné VO.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit™

a) stavebno-montazne poisteniec (CAR/EAR) pre pripad posSkodenia alebo zniCenia diela,
na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s Cinnostou alebo
vztahom Zhotovitela a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene dicla. Kodpie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit Objedndvatelovi do 10 dni po ucinnosti

Zmluvy o dielo, najneskdér vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel
opravneny uzavriet’ toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace uzavreti
podobnu poistnit Zmluvu aki ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika
vyssie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat

Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je

opravneny pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani

a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude vykondvané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na

pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchddzajicom pisomnom sthlase Objednavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov voéi tretej osobe len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny na zapocCitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voci Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitel'a, a
to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat
svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednavatel’a, bez jeho sthlasu.

. 'V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukonéit' vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v
zdujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpeCnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady =zabezpeCit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,
stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodévatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dia kedy mu déjde prejav
vble Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo dila zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnii dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s
dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, moze
tieto povinnosti vykonat’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuji poskytovat’ si naleziti sucinnost najmi tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu a

ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktord mdze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tdito Zmluvna strana je povinna

poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, $pecifikujucu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia, podla

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie®), musi byt vyhotovené pisomne a

doruované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela,

elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych strdn uvedené v

nasledujicom odseku tohto c¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa

povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujicej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa povazuje
za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajuce;
Zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy®, ,,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®,
»adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposieianie®, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. preCitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazda zmenu jeho

identifikacnych tidajov uvedenych v zédhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo

dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel povinnost
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim v case,
kedy mu Objednavatel zasle ozndmenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatel'om
podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali uCinky nahradného dorucenia podla tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto

zmluvy tyka, a to od zaCatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi
stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach

Objednavatela, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednévatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom

a materidlom dodanych Zhotovitel'om v ramci diela) a k podkladovym materialom k dielu
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XII.

19.

(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatelovi, prechadza zo
Zhotovitel'a na Objednavatel'a, odovzdanim a prevzatim diela Objedndvatelom podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objedndvatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich o0sob, spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak
tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela, ktoré boli
objednavatelovi po vycCerpani opravnych prostriedkov ulozené, ak Objednavatel riadne
a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiiovat v prislusSnych konaniach vsetky dostupné navrhy,
opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom
zacatia opravnych konani Zhotovitel' Objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatnovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel
Objednavatel'ovi na jeho ziadost’ zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany beri na vedomie, ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva
v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne zverejiiovanou
zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde
k faktickému zaCatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu
bezdovodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najblizsie.
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju
oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva G¢inna uz
v dobe faktického =zacCatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostdva nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,dent zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt dorucené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost' porusila) ajeho Uc€inky nastdvaju dnom doruCenia Zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om,
ktoré zakladaji pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povaZuje aj
neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehotach
uvedenymi tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotovitela uvedenej v tejto Zmluve alebo
postupenie akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
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XIII.

7.

10.

11.

Pre pravnu tpravu odstipenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstapit od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje.
Objednévatel’ ma pravo odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych doévodov ako dovodov na strane
Objednévatela alebo z dovodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak druhda Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.

Objednévatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokon¢enim.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastotnému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku dnu
doru¢enia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka ndroku na nihradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby zakona
podl'a ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej véle stran alebo vzhladom
na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a
vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavazuji formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na volu oboch
Zmluvnych strdn obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelite'nou stcéastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet dicla);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel’ a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju
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vlastnoruénymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastpeni.

V Kosiciach, dha

Objednavatel’:

1910-2018
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V Kosiciach, dna 02.10.2018

Zhotovitel’:
VERVA, spol. s r.o., Kosice

Ing. Imrich Hanudel’
Konatel’ spolo¢nosti



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA
ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*“) su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedfajSich a dodato¢nych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v stlade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit' tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelfovi uhradené len

v pripade, Ze tieto €innosti neboli obsiahnuté v dokumentéacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotoviteflovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel' povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovand zmenu a pripadne novy
Gasovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela & skuto¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade,
Zze zmeny budd mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skuto¢nost Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi uctované samostatnym darfiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanud objednavatefom podla
predchadzajucich bodov az do Uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicku nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatefovi bezodkladne preukéazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky



N

pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zadsahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zadpisom v stavebnom denniku.

Zhotovite!'je povinny zu¢astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dha nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dia zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastriovat’ kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizaCnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedcenia o vykonanych skusSkach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikacnych
preukazov, osvedéeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel' tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej si schopni vykonu prace
v urcenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacni visacku s
menom, fotografiou a prisluSsnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditefne umiestnené na pracovhom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpeCenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdcky. Vynimky méze
v odbévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonc&ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe

prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam oséb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po cell dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pri€om tito ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit véetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpeclit bezodkladne odborni opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ru€i za to, Zze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku diu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v platnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznagenie orientacnych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitefom mézu pouzivat’ len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Zze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaru$ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel' na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Micanlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek sp&sobom dal§im
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mic¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTi

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zac¢atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavateflom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Zze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze Udaje o inzZinierskych sietach nachadzajiucich sa v
mieste staveniska sU mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmerfiujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvy$enie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit’ ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dnia prevzatia od

Zhotovitela.
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Zhotovite!’ je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosii dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
¢ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat’ do 15 dni odo dia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatefla, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej ¢asti dokumentacie je
v sulade s realizatnou projektovou dokumentéciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenské& a montédzna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentéacie, ¢im vsak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat' spinenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mdzu vstupovat' vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzdjom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne

spolupracovat pri zabezpec€ovani bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnl pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vypratd stavenisko / pracovisko / najneskér v den prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze verejné priestranstva a pozemné komunikacie docasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonceni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - faktdrou na

cenu, ktort vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z cinnosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpec€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a uréit a zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb &i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac.
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V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!" uraz vySetri a spiSe o fnom zéznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovite!" povinny riadit’ sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou
pravnymi predpismi upravujicimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej Cinnosti a €innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovite!’ je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovite!'je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujlci podpisy
zuc¢astnenych os6b, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vyluéit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budd ponechané na
stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pésobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skuto¢nost nie je dovodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zZivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technolégii a o pouziti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonceni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti uniku ropnych latok vafiami alebo absorp&nymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat do nadob na to ur€enych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zZivotné prostredie, ktoré mézu vzniknuat z ¢innosti
uskuto€novanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby

zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kdpie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych

vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.



VII. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze mdze zadat prikaz na prerusenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutoCnené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecénostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nembzZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyc€isleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatocne zabezpecluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpednost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutonost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatoCnej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskdr do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit’.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

d) omesSkanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbésledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylucuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitefovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohlfadavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované

poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zzivotného prostredia,
nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢ nevhodné alebo neslusné spravanie
voci inym osobam na stavenisku.



VIl

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na celu dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskér ku dnu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uuzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujiuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentéacie a udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena méze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu koépiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V €ase, ked budu
prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZzeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii moéze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdend dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokraCovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Zziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonc&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokongenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od =zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V

-
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pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovite!' nebezpe&enstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitel'om a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovite!” objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny defl dodacej lehoty (v termine

dokon&enia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UcCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. V3etky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku dniu zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vsSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosicov CD dokumentacie skuto€ného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskor v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, klice a

néstroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZ schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho su€ast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeclit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie -certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doru¢i objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpec€ny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavateflom na zaklade zZiadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo nelplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutocnosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel méa tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalSi deri omeSkania hodnoteny
ako omes$kanie zhotovitela s dokon€enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci Ucastnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo Ciasto€ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitel'om, pri nepredliozeni

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
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Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly poCet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sUCastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokrac¢ovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovite!' odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prisludné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh stpisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specidlneho supisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto€ne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a &i boli Objednavatefom pozZadované. Ak su Udaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specidlneho
sUpisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu sUpisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vysSpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho suUpisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskoér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Darlovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu€ene alebo osobne na adresu pre doru€ovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynat od jeho dorucenia.
Driom uhrady dariového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z u¢tu Objednavatela v prospech Gétu
Zhotovitela.
Dariové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto Udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotoviterla;
b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradoveé ¢islo dokladu,
d) c¢islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti danového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uctovnictve, v plathom zneni.
Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude darnovy doklad - faktara
obsahovat' vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo
vystaveného dariového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafovych dokladov - faktdr zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omesSkania vo vySke 0.02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu.
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KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovite!” oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozZni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru€nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost’ odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada modze byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, Zze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za¢ne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom ¢ase, najneskor vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uZivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zaCne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade pozZiadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihSi termin odstrafovania vad, je to vS8ak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej i
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktord musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstrafiovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho ¢&asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v désledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnat objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstrdnené riadne a v&as. Narok
Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECENE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

19.10-2018
r\
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 011/2017
Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebna
JKSO:

Miesto: Kosice

Objednavatel: Mesto Kosice

Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., KoSice

Projektant:

Spracovatel:
Ing. Milo$ Singovszki, PhD.

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z
znizena 20,00% z

Cena s DPH \Y

Projektant

, Datumijt podpis:_ Peciatka

0,00
0,00

04.10.20,18
| Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

04.10.2018

00691135

17084059

10 889,21
10 889,21

2177,84
0,00

13 067,05

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 011/2017
Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebiia
Miesto: KoSice
Objednavatel: Mesto Kosice
Zhotovitel: VERVA, spol s r.o., KoSice
Kod Objekt

Datum: 04.10.2018

Projektant:

Spracovatel: Ing. Milo$ Singovszki, PhD.

Cena bez DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov

011/201 . -
Polytechnicka uc¢ebna
7- POLYT
011/201 - . .
ZS DRUZICOVA ELI
7-ELI
011/201 N . .
ZS DRUZICOVA ZTI
7ZTI

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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10 889,21

1770,38

3 889,00

5 229,83

0,00

10 889,21

Cena s DPH [EUR]

13 067,06

2124,46

4 666,80

6 275,80

0,00

13 067,06



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebiia
Objekt: 011/2017- POLYT - Polytechnicka uéebna
JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto Kosice ICO: 00691135

ICO DPH:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., Kosice ICO: 17084059

ICO DPH:
Projektant: ICO:

ICO DPH:
Spracovatel: ICO:

Ing. Milo$ Singovszki, PhD. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 1770,38
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1770,38
DPH zéakladna 20,00% 20,00 354,08
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 2 124,46
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka i Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Imrich Hanudel « konatel spolo¢nosti
04.10.2018

| Datumy podpis: Déatum a podpisy___ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebiia

Objekt: 011/2017- POLYT - Polytechnicka uéebna

Miesto: KoSice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. $ r.o., Kosice Spracovatel: Ing. Milo§ Singovszki, PhD.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 1770,38
PSV - Prace a dodavky PSV 1 770,38
776 - Podlahy povlakové 394,29
781 - DokonCovacie prace a obklady 1376,09
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1770,38
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Vykaz vymer

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebna
Objekt: 011/2017- POLYT - Polytechnicka uéebia
Miesto: KosSice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovi tel: VERVA, spol. s r.0., KoSice Spracovatel: Ing. Milo§ Singovszki, PhD.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1770,38
PSV - Prace a dodavky PSV 1770,38
776 - Podlahy povlakové 394,29
5| K |[776551101-1 Demontaz podlah z linolea m2 43,810 9,000 394,29
781 - Dokonc&ovacie prace a obklady 1 376,09
r | M |2843101220 2’?”“’2 a dodévka Linoleum, 3,2mm, &. 2m, I m2 43,810 29,000 1.270,49
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek
2 | K |781441018 kladenych do malty vel. 200x200 mm m2 3,000 25,000 75,000
3 v |5976574000 Obkladacky keramické glazované jednofarebné m2 3,060 10,000 30,60

hladké B 200x200 la
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebria
Objekt: 011/2017-ELI - ZS DRUZICOVA ELI
JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto Kosice ICO: 00691135
ICO DPH:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., Kosice ICO: 17084059
ICO DPH:
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Milo§ Singovszki, PhD. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 3 889,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 3 889,00
DPH zakladna 20,00% 0,00 777,80
zZnizena 20,00%
Cena s DPH v EUR 4 666,80
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Imrich Hanudel- konatel' spolo¢nosti
04.10.2018
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebiia

Objekt: 011/2017-ELI - Z§ DRUZICOVA ELI

Miesto: KoSice Datum:

Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:

Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., KoSice Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

04.10.2018

Ing. Milo$ Singovszki, PhD.

Cena celkom [EUR]

3 889,00
3 889,00
3 889,00

0,00

3 889,00



ROZPOCET

Stavba: ZS DRUZICOVA - polytechnicka ugebiia
Objekt: 011/2017-ELI - ZS DRUZICOVA ELI
Miesto: Kosice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., KoSice Spracovatel: Ing. Milo§ Singovszki, PhD.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu
y P 3 889,00
M - Prace a dodavky M 3 889,00
21-M - Elektromontaze 3 889,00
1| K|210010351 Krabicova rozvodka ks 10,000 3,000 30,00
2 | M |3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 10,000 3,000 30,00
3| M |8 CYKY-J3x 1,5 BM 100,000 1,000 100,00
4| M |6 CYKY-03x 1,5 BM 50,000 1,000 50,00
5| M |189 CYKY-J 3x 2,5 BM 100,000 1,500 150,00
6 | M |38489 CYKY-J 5x 10 RE BM 50,000 5,000 250,00
7 | K [210110023-1 Vypina¢ sériovy ks 2,000 5,000 10,00
Z4 ki 2 410,16 A48, 2
8 | K |210111001 asuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380) | 20,000 6,000 120,00
V vratane zapojenia vyhotovenie 2P
9 | M |3450334600 Zéasuvka ks 20,000 5,000 100,00
10| K |210120410-1 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 6,000 8,000 48,00
11| M |3580760351 Prido\y chrani¢ OFI-16-2-010AC ks 6,000 45,000 270,00
12| K |210193061 Rozvadzaé ks 1,000 95,000 95,00
13 | M |3570191037-1 Rozvéadzaé plastovy 18 M ks 1,000 85,000 85,00
14 | M |3450201120-1 Spinac packovy 32 A ks 1,000 8,000 8,00
15 | M | 107484 3 IC60N 6KA 16,0813 istic KS 2,000 19,000 38,00
16 | M | 10027 Vyvodka v-tec M 16x1,5 KS 6,000 9,000 54,00
Zapojenie svietidla IP54, stropného -
17| K [210201082 apojent P ks 18,000 11,000 198,00
nastenného LED
18 | M |3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 18,000 68,000 1224,00
19 | M [3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 35,000 3,000 105,00
20 | K [210800107-1 Kabel medeny ulozeny volne CYKY m 300,000 1,000 300,00
Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY)
30,00
21| K [210800512 450/750 V 4 m 30,000 1,000
HO7V-U 4 Kabel 5 uloZeni y
22 | M (3410350201 0 U, abfa pre pevné uloZenie, medeny m 30,000 0,800 24,00
harmonizovany
Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY)
1 45,00
23| K [210800513 450/750 V 6 m 30,000 ,500
24 | M |3410350202 H07V-U'6 Kéb(’al pre pevné uloZenie, medeny m 30,000 1,500 45,00
harmonizovany
25 | M |3450702800-1 Rurka elektroinstalaéna HFX25 m 300,000 1,600 480,00
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

ZS DRUZICOVA - polytechnicka uéebiia

011/2017 ZTI - ZS DRUZICOVA ZTI

Kosice

Mesto Kosice

VERVA, spol. s r.o., KoSice

Ing. Milo$ Singovszki, PhD.

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

20,00% z
20,00% z

Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

0,00
0,00

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum: 04.10.2018
ICO: 00691135
ICO DPH:
ICO: 17084059
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
5229,83
0,00
5229,83
1 045,97
0,00
6 275,80
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS DRUZICOVA m polytechnicka uéebiia
Objekt: 011/2017 ZTI - ZS DRUZICOVA ZTI
Miesto: Kosice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., KoSice Spracovatel: Ing. Milo$ Singovszki, PhD.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpocétu 5229,83
HSV - Prace a dodavky HSV 2 450,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 450,00
PSV - Prace a dodavky PSV 2779,83
713 - I1zolacie tepelné 21,93
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 611,29
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 2 146,61
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5229,83
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Stavba: ZS DRUZICOVA -« polytechnicka ugebria
Objekt: 011/2017 ZTI - ZS DRUZICOVA ZTI
Miesto: KoSice Datum: 04.10.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovitel VERVA, spol. s r.0.,Kosice Spracovatel: Ing. Milo$ Singovszki, PhD.
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rOZpOCtu 5 229,83
HSV - Prace a dodavky HSV 2 450,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 450,00
Stavebno montazne prace pre vodovod a
11 K lo74031147 kan.allz'amu (vyéekanle ry'hv, mu.rar’ske p!'ace, kpl. 1,000 500,000 500,00
omietkarkse prace, montaz zariadovacich
predmetov)
Stavebno montazne prace pre vodovod a
35| K [974031147-1 kanalizaciu - murarske prace, vyspravenie ryh kpl. 1,000 400,000 400,00
po realizacii potrubnych rozvodov
Stavebno montazne prace pre vodovod a
36 K 974031147-2 kanalizciu - omietkdrske prace, potiahnutie | | 1,000 1550,000 1550,00
siettky, lepidla a novej omietky, maliarske
prace
PSV - Prace a dodavky PSV 2779,83
713 - 1zolacie tepelné 21,93
9 K 713482303 Montdaz trubic hr. do 6 mm, vnut.priemer 23 - m 8,050 1,500 12,08
28 mm
3 M | 2837710500 Izolacia potrubia- 28/ 6" m 8,211 1,200 9,85
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 611,29
4 | K |721171108 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D m 9,250 12,000 111,00
50x1, 8
5| K |721171503 Potrubie z rar 50/3 odpadné pripojné m 9,000 15,000 135,00
6 | K (721172309 Montaz odbocky HT potrubia DN 50 ks 9,000 5,000 45,00
7 | m | 2860021530 HT odboélfa DI\{ 50/40/45° - PP systém pre ks 9,000 5,000 45.00
rozvod vnitorného odpadu
8 | K [721172351 Montaz Cistiaceho kusu HT potrubia DN 50 ks 2,000 5,000 10,00
9 | m |2860022610 HT’c'istizfci kus DN 50 - PP systém pre rozvod ks 2,000 15,000 30,00
vnutorného odpadu
10| K |721172445 Montaz kolena pre tiché HT potrubia DN 50 ks 9,000 4,000 36,00
111 m 12860023920 MASTER (’3-PP ’koleno 50/45" - tichy systém pre ks 9,000 5,000 45,00
rozvod vnutorného odpadu
Montaz odbocky odpadového potrubia
5,000 45,00
12] K 721172630 RAUPIANO odhluéneného DN 50 ks 9,000
13 M |2861414587 Odpadova jednoducha odbocka odhlucnena DN ks 9,000 8,000 72.00
50/50, 45\
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v
4,000 37,00
141 K 721290111 objektoch vodou do DN 125 m 9,250
15| K g98721 101 Pr.esun hm(")’t'pre vnutornu kanalizaciu v ; 0,019 15,000 0,29
objektoch vysky do 6 m




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
. . , 2 146,61
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm v
16| K |722171114 Ly P m 8,050 18,000 144,90
kotu€och
17| K [722172536 Montaz T-kusu ks 8,000 6,000 48,00
PP-R 7-kus redukovany 25/32/25 systém pre
18 | M [2860026780 rozvod pitnej, teplej vody a stlaceného ks 8,000 4,000 32,00
vzduchu
19| K |722172545 Montaz T-kusu PP-R DN 50 ks 9,000 5,000 45,00
PP-R T-kus 50 jednoznacny - systém pre rozvod
20 | M |2860026670 pitnej, teplej vody a stlaceného vzduchu ks 9,000 6,000 54,00
PIPELIFE
21| K |722173075 Montaz plasthlinikového kolena lisovanim D 26 ks 2,000 4,000 8,00
22 | M |2860030700 Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém ks 2,000 7,000 14,00
Montaz gulového kohuta zavitového priameho
23| K |722221020 g P ks 9,000 3,000 27,00
pre vodu G 1
Gulovy uzaver pre vodu, 1", FF packa,
12,000 108,00
24| M | 5511870020 niktovana mosadz OT 58 ks 9,000
25| K |722221080 Montaz gulového kohuta zavitového rohového ks 9,000 4,000 36,00
pre vodu G 1
Rohovy %ulovy uzaver pre vodu série 59, I'FF,
15,000 135,00
26| M |5511870710 59, niklovana mosadz OT 58 IVAR ks 9,000
27| K 722221095 I:/Iontaz gulového kohuta zavitového s filtrom GT ks 9,000 9,000 81,00
Gulovy uzaver pre vodu s filtrom Filter bali,
16,000 144,00
28 | IVI|5511870980 1% PN 16, mosadz OT ks 9,000
29| Kk 722221180 I:/Iontaz poistného ventilu zavitového pre vodu G ks 9,000 7,000 63,00
30 | M |5511130300 Poistny ventil, 1’x2,5 ba ks 9,000 9,000 81,00
31| K |722221395 Montaz odlu¢ovaca necistét zavitového G 1 ks 9,000 6,000 54,00
32 | M |5511872530 Odlucovac necistdt s magnetom, 1" ks 9,000 118,000 1 062,00
33| K 722290226 Tl'all<ova' skuska vodovodného potrubia m 8,050 1,000 8,05
zavitového do DN 50
Presun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch
34| K |998722101 i P y ! t 0,092 18,000 1,66
vysky do 6 m
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Mesto KosSice
Trieda SNP 48/A
040 11 KoSice

MESTO KOSICE

Vec
Ohlasenie stavebnych Gprav
- oznamenie k ohlaseniu

Stavebnik: Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, KoSice, podal dna 24.03.2017
na tunajs$i stavebny trad ohlasenie stavebnych uprav na stavbe: ,,ZlepSenie technického
vybavenia odbornych udebni rézneho druhu v ZS Druzicova®, ktora je situovani na
Druzicovej 4 v KosSiciach, na pozemkoch pare. ¢. 3073 a 3076 /evidovane v registri ,,C*/
v kat. izemi Jazero.

Navrhované stavebne upravy rieSia Upravu vnutornych priestorov ucebni zakladnej
Skoly. Hlavnym cielom je modernizacia technického vybavenia odbornej polytechnickej
uCebne pre zlepSenie kvality vyuCovania daného predmetu. Stavebné upravy v rozsahu:
vymeny nepodstatnych stavebnych konstrukcii /najméd vnutornych priecok, omietok, podlah,
obkladov/, kompletnej vymeny existujucich vnutornych rozvodov /vody, kanalizacie
a elektrickej instalacie/a vymeny zariad’ovacich predmetov, tunajsi stavebny urad klasifikuje
v zneni ust. § 139b otls. 15 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku /stavebny zakon/ v zneni neskorsich predpisov, za bezné udrziavacie prace, pre ktoré

nie je potrebné ani ohlasenie.

Podla § 57 ods. 2 stavebného zakona, Mesto KoSice, pracovisko KosSice Juh,
Smetanova ¢. 4, KoSice, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad podla § 117 ods. I
stavebného zdkona, proti uskutocneniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohléaseni

a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.

V zmysle ust. § 4 ods. i zdkona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, jc ziadatel’ od spravneho poplatku oslobodeny.



