
Zmluvné strany:

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 
SWIFT(BIC):

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 1J Košice 
00 691 135 
2021186904 
SK 202II86904
JUDr. Martin Petruško, námestník primátora

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice
so sídlom: Textilná 7, 040 12 Košice
IČO: 17084059
DIČ: 2020489911
IČ DPH: SK2020489911
štatutárny orgán: Ing. Imrich Hanudeľ
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 
vo vložke č. 853/V.

v oddiele Sro,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na Stavebno-technické úpravy 
pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“,
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom 
zákazky s nízkou hodnotou.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov:

- na konanie vo veciach Zmluvných:

- vo veciach technických:

JUDr. Martin Petruško, 
námestník primátora 
JUDr. Martin Petruško, 
námestník primátora 
Terézia Milčevičová
oddelenie výstavby, investícií, stavebného 
úradu a ŽP, referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov:

na konanie vo veciach Zmluvných:

- vo veciach realizácie diela:

vo veciach odovzdania diela:

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

Vladislav Mačinga 
stavbyvedúci

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na 

podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek 

alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice sa predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva oNFP“), 
Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení 
a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, financovanej zo štrukturálnych fondov EU, ktorej 
súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 
spočívajúce v zhotovení stavby Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie
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technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“ (ďalej len dielo) v 
rozsahu podľa:

a) Projektovej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou doc. Ing. Danicou 
Košičanovou č, osvedčenia 4751*14 a potvrdenú autorizovaným stavebným inžinierom 
lng. Miloš Singovszki, PhD., č. reg. 6013 *11.

b) Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 29.03.2017 vydaného stavebným 
úradom Mesta Košice, Pracovisko Košice - Staré Mesto pod. č. MK/A/2017/11106- 
02/I/IMR.

c) Pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
d) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v digitálnej 
forme a Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. MK/A/2017/11106-02/I/1MR. Tieto 
dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre 
kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, 
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu 
tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za 
dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť 
potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-tcchnické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. 
V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v 
projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné 
znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré 
mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie 
prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela je budova Základnej školy na Polianskej ulici č. I, súpisné číslo 
863, sídlisko Sever, parcelné číslo 7230, katastrálne územie Severné Mesto.
Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove 
základnej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude 
môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 2, 
Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj 
podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu 
stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa 
NFP, odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v elektronickej forme (emailom, resp. CD nosič), 
čo Zhotoviteľ Objednávateľovi náležíte potvrdí.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
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- so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
- s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že 

mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť 
riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa 
stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). 
Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú 
dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení / digitálnej forme, kópiu oznámenia 
k ohláseniu udržiavacích prác a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií 
a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí.

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, 
zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil 
takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. 
Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi harmonogram vykonávania diela - vecný a časový, 
a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať 
s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí 
byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými 
podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje 
prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho 
predloženia. Harmonogram je pre Zhotovitcľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou 
dohodou zmluvných strán.

8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) 
preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami 
uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany 
predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela 
podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 
kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo 
najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

4



9. Naviac práce, menej práce. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ 
oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať 
v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa 
o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu 
požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je 
Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
- v prípade požiadavky na „naviac práce'1 položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu 

diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou 

úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto 
zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu 
vykonávania diela,

- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas 
jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také 
sú.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať 
z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na 
cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, 
vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a 
nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

10. V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien 
podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných 
zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov 
výrobcom a pod. ), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči 
Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na 
zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o tom 
písomne oboznámi - Objednávateľa.
Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ, pre obe zmluvné strany bude záväzné 
aj stanovisko RO a/alebo SORO pre 1ROP. pričom do doby vyjadrenia príslušného RO / SO, 
lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

11. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok 
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom 
o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež 
„zákon o VO“). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku 
k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo 
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný 
program (ďalej len „RO a/alebo SORO pre IROP“), z prostriedkov ktorého je dielo 
spolufinancované.
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12. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO 
pre IROP nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných 
vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na 
základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa 
zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, 
na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní 
strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo 
jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto 
Zmluvou.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, 
ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej 
počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. 
Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov počas 
udržateľnosti projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, 
v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

15. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť 
Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

16. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela 
tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o 
povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).

17. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

18. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým 
dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

19. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje 
ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie
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vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, 
vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

20. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo 
strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa 
upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

21. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi 
spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 
ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 
„zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 
denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 
prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, 
v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov,

- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický 
dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom 
autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa 
predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu 
nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných 
dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor Objednávateľa.

22. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru 
podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje 
zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
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- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 

vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od 
uzatvorenia tejto zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje 
osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

23. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracuje Zhotoviteľ 
k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na 
schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade 
odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. 
odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto 
vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, 
znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie 
stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a lx 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf-výkresová 
časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú 
stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.

24. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom
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jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma 
dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, 
*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej 
formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 
bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek 
informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, 
o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky 
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne 
pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

25. Subdodávatelia. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne 
vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať 
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o 
odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom 
alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený 
škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad 
ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, 
ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy 
v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad 
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a 
pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po 
ukončení stavebných prác.

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných 
pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta 
plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu 
životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 
vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

29. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 
určenými výrobcom a technickými normami.

30. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie 
predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
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nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom 
ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že 
uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že 
vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické 
osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda 
vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotovitef zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotovitef predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že 
zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitef najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa 
na jeho prevzatie.

2. Zhotovitef je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do riadneho stavu.

3. Zhotovitef zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 
noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov 
oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia 
oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho 
konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád 
a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, 
nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotovitef povinný 
odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami 

zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela 

tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 
Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 
protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 
konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí 
diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady 
o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania
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diela (DSRS) vtlačenej a v digitálnej forme v počte podľa či. III odsek 24 zmluvy, a. i. 
požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
kladného stanoviska z výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania 
(ďalej tiež ,,VOu) zo strany SO/RO.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
a) začatie prác na diele do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov od 

protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto 

dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihned’ písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou 
oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania 
prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 zmluvy je 
dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 33 814,25 eur (slovom: tridsaťtritisícosemstoštrnásť eur a dvadsaťpäť 

centov),
DPH 20 %: 6 762,85 eur (slovom: šesťtisícsedemstošesťdesiatdva eur a osemdesiatpäť 

centov),
Cena diela vrátane DPH: 40 577,10 eur (slovom: štyridsaťtisícpäťstosedemdesiatsedem eur 

a desať centov).
Zhotoviteľ je / nie je platca DPH.1)

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 27.9.2018, ktorý je neoddeliteľnou

1 Nehodiace sa prečiarknutVneuvádzať
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súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 
a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 
zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.

4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela 
podľa tohto článku odpočítaná.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 
z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej 
tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ 
jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania 
súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov - faktúr, ktorá bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet 
fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a 
rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej 
osoby. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, 
ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných 
prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je 
hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Každá 
faktúra bude vystavená vo výške 50 % z celkovej výšky ceny diela. Návrh súpisu 
vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu vždy po 
uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác 
spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený 
návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho 
predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do 
stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí stým, že v prípade požiadaviek 
„RO a/alebo SORO pre IROP“ na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať 
podľa dispozícii a usmernení Objednávateľa.

3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry
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s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej 
faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 
na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád 
a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela 
a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za 
vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že 
dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a 
nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej 
lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí 
inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť 
úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez 
DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.

5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania.

6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez 
DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
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7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v 
prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto 
prípad.

8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane.

9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, 
položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu 
Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované 
porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy 
zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka 
nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad porušenia.

14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý deň omeškania.

15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania 
so splnením tejto povinnosti.

17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto 
porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 31 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku 
toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
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19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia.

20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči 
Zhotoviteľovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú 
splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu 
zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej 
strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

23. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku 
predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, ked' povinná Zmluvná strana už 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky 
nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo 
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné 
a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, 
ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho 
telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, 
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, 
nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci 
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky 
ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 
Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a 
poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla 
dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť 
škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky
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spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od 
povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto 
okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý 
postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti 
s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej 
dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. 
Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov 

Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až 0 v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa, 

podľa bodu 5 tohto článku, dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok 
v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku 
za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:
a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v

dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky

zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov

nepožiadal v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.
5. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že dielo je financované z príspevku 

z Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF). K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo 
strany Objednávateľa dôjde po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak výsledok predmetnej
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kontroly procesu VO nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek 
nezrovnalosť, Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v 
nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ NFP neschválil 
predmetné VO.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, 

na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

7. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti 
Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania 
stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ 
nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ 
oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú 
podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká 
vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať 
Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je 
oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní 
a rozsahu poistenia.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na 
pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako 
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

10. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 
pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a 
to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať 
svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

11. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
Zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 

záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav 
vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s 
dielom, Objednávateľovi,
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f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

13. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a 
účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

14. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

15. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou (d'alej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a 
doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, 
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v 
nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje 
za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 
Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, 
„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 
dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 
kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 
Zmluvy.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa 
tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými 
stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 
Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom 
a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu 
(dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto 
zmluvy.

18



19. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak 
tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne 
a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, 
opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 
zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (vvvvw.kosice.sk).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde 
k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu 
bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. 
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú 
oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už 
v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 
aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou 
Zmluvnou stranou.

5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, 
ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, 
ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj 
neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách 
uvedených v tejto zmluve, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo 
postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
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zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke 

predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší 
alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať.

9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.

10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na 
predmete Zmluvy pred jeho dokončením.

11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných 
strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 
čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 
doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo 
Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona 
podľa ustanovenia § 262 zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 
zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch 
Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
- Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
- Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
- Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 
Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.
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V Košiciach,  dňa 1 9 -10- 2018 V Košiciach,  dňa 03.10.2018

Objednávateľ: Zhotovíteľ:
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len ,.VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).

2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činnosti tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi pripadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 
Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, 
ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacpráce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 
zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 
pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový 
časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však 
podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba 
realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, 
že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa 
do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávatel sa bez 
zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa 
ceny. pripadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k 
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe 
zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi 
Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti vereiného 
obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávatel uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečit 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázat.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných 
zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky
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prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavce vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dni bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotcviteľovi Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie ných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dni od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných 
preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci 
jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce 
v určenej profesii.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 

menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie 
bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania dieia po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosit na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr pri vykonávaní 
dokončovacich prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom 
denníku.

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe 
prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb 
Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov prítomných na stavbe.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácii v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, 
pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia
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VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA
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nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie 
voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotovíte!' je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dni.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce:
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii;

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľa i ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia stavemsKa / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom 
denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením 
stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byt vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite ooatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dni, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku ktorý je podmienený dohodou 
o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto 
prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dni od predloženia návrhu Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak oude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec alebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonáme všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly nim realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená 
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a komplet: ost vykonaného 
diela O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovat hlavne špecifikáciu prípadných 
vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu 
všetkých vád.
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2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotovíte! až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpečenstvo 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotovileľom a 
Objednávateľom.

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotovitel' objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotovitel' je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotovitel' je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotovitel' bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, 
ktoré vykoná Zhotovitel' na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotovitel' 
Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotovitel' 
povinný spracovať, predloží Zhotovitel' Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. 
Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotovitel' objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie,

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii,

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotovitel' najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne .náradie, kľúče a 

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod

7. Zhotovitel' je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudovane alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto nusi obsahovať 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení:
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotovitel' je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atď ) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotovitel'doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotovitel’ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré bucú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotovitel' je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo ziskat podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotovitel' takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávatel pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotovitel' má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotovitel' zodpovedá za vady. ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to že tomu tak je. a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotovitel. Platncst 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnu! v 
prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredložení
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požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác.
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela |e Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu.

3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác tykajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec 
uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so siovami 
"súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.

7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 

Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno, DIČ, IČO a šidlo podlá výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa;

b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa:
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane terrninu kedy boli práce 

vykonávané;
e) dátum vystavenia dokladu;
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane,
j) cena celkom;
k) dálšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzat chybne alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dni od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa -hradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.
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12.

XII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

XIII.

Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu

KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zhotovíte! oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojim systémom akosti (SA) a 
odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
Zhotovíte!’ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
Zhotovíte!’ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 
dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
Zhotovíte! zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové obmenileľné v krátkych 
termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o 
dielo.
Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotovíte! povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byt vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
Zhotovíte!' sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dni od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia 
reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené 
súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej 
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či 
obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhoto' teľa, 
vrátane zmluvného zádržtíého, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela č jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí 
lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je 
ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok 
Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto 
zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinnosti vyplývajúcich pre neho 
zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy 
potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva 
a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa

L
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

006/2017
ZS POLIANSKA, KOŠICE

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH 33 814,25

DPH základná 20,00% z 6 762,85

znížená 20,00% z

Cena s DPH V EUR 40 577,10

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ- konateľ spoločnosti

\ 27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 006/2017

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 28.09.2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice
VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov

006/201

Polytechnická učebňa 
POLYTEC y

7 492,73 8 991,28

H
006/201

7-FU
Učebňa fyziky 8 134,41 9 761,29

006/201

7-JAZU
Jazyková učebňa 5 626,27 6 751,52

006/201

7-ELI
ZS POLIANSKA ELI 9 281,01 11 137,21

006/201

7-ZTI
ZS POLIANSKA ZTI 3 279,83 3 935,80

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 814,25 40 577,10
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Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH - Polytechnická učebňa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 7 492,73

DPH základná 20,00% z 1 498,55

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 8 991,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ- konateľ spoločnosti

27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH -  Polytechnická učebňa

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

1 817,45 

1 920,63

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

724,68 

2 335,08 

694,89

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 492,73
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH - Polytechnická učebňa

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

781 Dokončovacie práce a obklady

17 M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum m2 80,520 29,000 2 335,08

784 - Dokončovacie práce - maľby

14 K 784452273

Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 

výšky do 3, 80 m

ml 173,722 4,000 694,89
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krycí list rozpočtu

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 8 134,41

DPH základná 

znižená

20,00% z 

20,00% z

1 626,88

Cena s DPH v EUR 9 761,29

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ konateľ spoločnosti

27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

Miesto: Košice Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód • Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 116,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 267,29

PSV - Práce a dodávky PSV
776 - Podlahy povlakové 670,41

781 - Dokončovacie práce a obklady 2 262,75

784 - Dokončovacie práce - malby 816,99

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 134,41

Strana 2 z 3



VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

Miesto: Košice Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotovíte ľ:

Mesto Košice

VERVA, spol. s r.o., Košice
Projektant:

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

21.2.2017

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6^ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov,jednovrstvová pre 
všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 

povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 
ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 74,490 11,000 819,39

2 K 612467131

Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, 

miešanie a nanášanie strojne, hr. 1,5 cm, ozn. 
012

m2 129,758 10,000 1 297,58

9 - Ostatné konštrukcie a prá^e-búranie

3 K 978012191

Otlčenie omietok stropov vnútorných 

rákosovaných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 
0,05000t

m2 74,490 7,000 521,43

4 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 
-0,04600t

m2 129,758 8,000 1 038,06

5 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2, -0,06800t
m2 3,000 5,000 15,00

6 K 979011111

zvisia aoprava suuny a vyouranycn nmot za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 
nodlažím

t 9,897 8,000 79,18

7 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 9,897 24,000 237,53

8 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
t 148,455 2,000 296,91

9 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 9,897 8,000 79,18

PSV - Práce a dodávky PSV 
776 - Podlahy povlakové

912 K 776551101-1 Demontáž podláh z linolea m2 74,490 670,41

781 - Dokončovacie práce a obklady

13 M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum m2 74,490
29

2 160,21

17 K 781441018
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do malty veľ. 200x200 mm
m2 3,000 25,000 75,00

18 M 5976574000
Obkladačky keramické glaiované jednofarebné 

hladké B 200x200 la
m2 3,060 9,000 27,54

784 - Dokončovacie práce - malby

14 K 784452273

Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 

výšky do 3, 80 m

m2 204,248

4

816,99
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH 5 626,27

DPH základná 20,00% z 1 125,25

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 6 751,52
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.2.2017

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 389,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 481,09

PSV - Práce a dodávky PSV
776 - Podlahy povlakové 526,41

781 - Dokončovacie práce a obklady 1 696,21

784 - Dokončovacie práce - maľby 532,59

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 626,27
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VÝKAZ VÝMER

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6^ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov jednovrstvová pre 

všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 

povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 

ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 58,490 11,000 643,39

2 K 612467131

Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, 

miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 
012

m2 74,658 10,000 746,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 978012191

Otlčenie omietok stropov vnútorných 

rákosovaných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 

0,05000t

m2 58,490 7,000 409,43

4 K 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 

-0,04600t
m2 74,658 8,000 597,26

5 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2, -0,06800t
m2 3,000 5,000 15,00

6 K 979011111

zvisia aoprava sutiny a vyDuranycn nmot za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

t 6,563 8,000 52,50

7 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
t 6,563 24,000 157,51

8 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
t 98,445 2,000 196,89

9 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
t 6,563 8,000 52,50

PSV - Práce a dodávky PSV 
776 - Podlahy povlakové

12 K 776551101-1 Demontáž podláh z linolea m2 58,490 9,000 526,41

781 - Dokončovacie práce a obklady

13 M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum m2 58,490 29,000 1 696,21

784 - Dokončovacie práce - malby

14 K 784452273

Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 

výšky do 3, 80 m

m2 133,148 4,000 532,59
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Martina Farkašová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 3 077,67

DPH základná 20,00% z 615,53

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 3 693,20

Projektant

Dátum a podpis:____  Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:___________ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ ______Pečiatka

Zhotovíte!’ A

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 

27.09.2018

Dátum a podpisy Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

3 077,67

3 077,67
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POHANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Miesto: Košice . Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice

VERVA, spol. s r.o., Košice
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

1 K 210010351 Krabicová rozvodka ks 23,000 2,000 46,00

2 M 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 23,000 2,000 46,00

3 M 8 CYKY-J 3 x 1,5 BM 100,000 0,800 80,00

4 M 6 CYKY-0 3x 1,5 BM 50,000 0,800 40,00

5 M 189 CYKY-J 3x 2,5 BM 100,000 1,300 130,00

6 M 38489 CYKY-J 5x 10 RE BM 50,000 5,000 250,00

29 M 50025 CYKY-J 5x 2,5 BM 17,000 5,000 85,00

7 K 210110021

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 
1

ks 1,000 6,000

—

6,00

8 M 3450201330 Spínač 1 vodotesný 3553-01750 ks 1,000 5,000 5,00

9 K 210110023-1 Vypínač sériový ks 1,000 8,000 8,00

28 M 3450202510-1 Prepínač hliníkový striedavý ks 3,000 6,000 18,00

10 K 210111001
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 

V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P
ks 16,000 6,000 96,00

11 M 3450334600 Zásuvka ks 16,000 8,000 128,00

12 K 210120410-1 Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N, ks 7,000 9,000 63,00

13 M 3580760351 Prúdový chránič ks 7,000 45,000 315,00

14 K 210193061 Rozvádzač ks 1,000 85,000 85,00

15 M 3570191037-1 Rozvádzač plastový 18 M ks 1,000 85,000 85,00

16 M 3450201120-1 Spínač páčkový 32 A ks 1,000 11,000 11,00

17 M 107484 3ÍC60N 6kA 16,OBI3 istič KS 2,000 12,000 24,00

18 M 10027 Vývodka v-tec M 16x1,5 KS 7,000 9,000 63,00

19 K 210201082
Zapojenie svietidlá IP54, stropného - 

nástenného LED
ks 9,000 11,000 99,00

20 M 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 9,000 58,000 522,00

21 M 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 20,000 2,000 40,00

22 K 210800107-1 Kábel medený uložený voľne CYKY m 350,000 0,800 280,00

23 K 210800512
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 

450/750 V 4
m 10,000 0,800 8,00

24 M 3410350201
H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
m 10,000 0,800 8,00

25 K 210800513
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 

450/750 V 6
m 10,000 1,500 15,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 3410350202
H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
m 10,000 1,500 15,00

27 M 3450702800-1 Rúrka elektroinštalačná m 316,667 1,600 506,67
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 3 077,67

DPH základná 

znížená

20,00%

20,00%

z 0,00 

z 3 077,67

615,53

Cena s DPH v EUR 3 693,20
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 3 077,67

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 077,67
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21 -M - Elektromontáže

1 K 210010351 Krabicová rozvodka ks 23,000 2,000 46,00

2 M 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 23,000 2,000 46,00

3 M 8 CYKY-J 3x 1,5 BM 100,000 0,800 80,00

4 M 6 CYKY-0 3x 1,5 BM 50,000 0,800 40,00

5 M 189 CYKY-J 3x 2,5 BM 100,000 1,300 130,00

6 M 38489 CYKY-J 5x 10 RE BM 50,000 5,000 250,00

29 M 50025 CYKY-J 5x 2,5 BM 17,000 5,000 85,00

7 K 210110021

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 
1

ks 1,000 6,000 6,00

8 M 3450201330 Spínač 1 vodotesný 3553-01750 ks 1,000 5,000 5,00

9 K 210110023-1 Vypínač sériový ks 1,000 8,000 8,00

28 M 3450202510-1 Prepínač hliníkový striedavý ks 3,000 6,000 18,00

10 K 210111001
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 

V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P
ks 16,000 6,000 96,00

11 M 3450334600 Zásuvka ks 16,000 8,000 128,00

12 K 210120410-1 Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N, ks 7,000 9,000 63,00

13 M 3580760351 Prúdový chránič ks 7,000 45,000 315,00

14 K 210193061 Rozvádzač ks 1,000 85,000 85,00

15 M 3570191037-1 Rozvádzač plastový 18 M ks 1,000 85,000 85,00

16 M 3450201120-1 Spínač páčkový 32 A ks 1,000 11,000 11,00

17 M 107484 3 ÍC60N 6kA 16,0B/3 istič KS 2,000 12,000 24,00

18 M 10027 Vývodka v-tec M 16x1,5 KS 7,000 9,000 63,00

19 K 210201082
Zapojenie svietidlá IP54, stropného - 

nástenného LED
ks 9,000 11,000 99,00

20 M 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 9,000 58,000 522,00

21 M 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 20,000 2,000 40,00

22 K 210800107-1 Kábel medený uložený voľne CYKY m 350,000 0,800 280,00

23 K 210800512
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 

450/750 V 4
m 10,000 0,800 8,00

24 M 3410350201
H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
m 10,000 0,800 8,00

25 K 210800513
Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 

450/750 V 6
m 10,000 1,500 15,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 3410350202
H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
m 10,000 1,500 15,00

27 M 3450702800-1 Rúrka elektroinštalačná m 316,667 1,600 506,67
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krycí list rozpočtu
Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa ELI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00%

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 3 750,80

3 125,67

z 625,13

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 

27.09.2018

Dátum a podpis:____  Pečiatka

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa ELI

Miesto:

Objednávateľ: 
Z hotoví teľ:

Košice

Mesto Košice 

VERVA, spol. r.o., Košice

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

3 125,67

3 125,67
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa EU

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 3410350202
H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
m 10,000 1,500 15,00

27 M 3450702800-1 Rúrka elektroinštalačná m 316,667 1,600 506,67

Strana 4 z 4



krycí list rozpočtu

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

00691135

Zhotoví teľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 3 279,83

DPH základná 

znížená

20,00%

20,00%

z

z

655,97

Cena s DPH v EUR 3 935,80

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

Miesto: Košice Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV
500,00

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

21,93 

611,29 

2 146,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 279,83
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKA, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9^0statné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV
713 • Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 722172545 Montáž T-kusu PP-R DN 50 ks 9,000 5,000 45,00

20 M 2860026670
PP-P ľ-kus 50 jednoznačný - systém pre rozvod 

pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu
ks 9,000 6,000 54,00

21 K 722173075 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26 ks 2,000 4,000 8,00

22 M 2860030700 Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém ks 2,000 7,000 14,00

23 K 722221020
Montáž guľového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 1
ks 9,000 3,000 27,00

24 M 5511870020 Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, ks 9,000 12,000 108,00

25 K 722221080
Montáž guľového kohúta závitového rohového 

pre vodu G 1
ks 9,000 4,000 36,00

26 M 5511870710
Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, ľ'FF, 

59,
ks 9,000 15,000 135,00

27 K 722221095
Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 

1
ks 9,000 9,000 81,00

28 M 5511870980
Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter balí, 

V, PN 16,
ks 9,000 16,000 144,00

29 K 722221180
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 
1

ks 9,000 7,000 63,00

30 M 5511130300 Poistný ventil, 1”x2,5 bar, ks 9,000 9,000 81,00

31 K 722221395 Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1 ks 9,000 6,000 54,00

32 M 5511872530 Odlučovač nečistôt s magnetom, 1" ks 9,000 118,000 1 062,00

33 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
m 8,050 1,000 8,05

34 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,092 18,000 1,66
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Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice
24.03.2017 MK/A/2017/11106-02/I/IMR Ing. Imreczeová/6827 208 29.03.2017

VEC
Oznámenie k ohláseniu stavebných uprav

Stavebník Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice podal dňa 24.03.2017 na tunajšom 
stavebnom úrade ohlásenie stavebných úprav v základnej škole na ulici Polianska č. 1, 
súpisné číslo 863 v Košiciach, na pozemku parcelné číslo 7230 v katastrálnom území Severné 
Mesto (evidovanom v registri „C“).

Predmetom ohlásenia stavebných úprav sú úpravy v rozsahu: 
polytechnická učebňa - výmena existujúcich vnútorných zásuvkových a svetelných 
rozvodov, sanačné úpravy povrchu stien, nové omietky, maľovanie, odstránenie deliacej 
nenosnej priečky a odstránenie dverí so zárubňou, nová sanita a keramický obklad, 
výmena podláh
učebňa fyziky - výmena elektroinštalácie, výmena vodovodných a kanalizačných potrubí, 
vybúranie nenosnej deliacej konštrukcie, odstránenie dverí aj so zárubňou, demontáž 
pódia, nové omietky, maľovanie nová sanita a keramický obklad, výmena podláh 
učebňa cudzích jazykov - výmena elektroinštalácie a vykurovacích telies, nové omietky, 
maľovanie, nová sanita a keramický obklad, výmena podláh a

bez zásahu do nosných konštrukcií stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne 
a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 57 
ods. 2 stavebného zákona, proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom 
v ohlásení a v zmysle predložených dokladov

nemá námietky.



2

Upozornenia pre stavebníka:
1. Zabezpečiť podľa § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborné 

vedenie uskutočňovania stavebných úprav kvalifikovanou osobou, uskutočňovať a užívať 
stavbu v súlade s príslušnými technickými normami.

2. Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržiavať všetky všeobecno-technické požiadavky pre 
stavebné práce, stavebno-bezpečnostné predpisy, príslušné STN-EN.

3. Pri vykonávaní stavebných úprav zabezpečovať okamžitý odvoz vybúraného materiálu na 
riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jescnského 4, Pri bitúnku 
11, Popradská 1).

4. Odpady, ktoré vzniknú uskutočňovaním stavebných prác budú zneškodňované v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Stavebný materiál nesmie byť uskladnený na verejnom priestranstve.
6. V prípade porušenia statiky stavby je v plnej miere zodpovedný stavebník.
7. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na to, aby svojou činnosťou 

nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
8. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné opatrenia 

dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, stavebník môže začať uskutočňovať 
ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Prílohou tohto oznámenia je projektová dokumentácia spracovaná oprávnenou osobou 
doc. Ing. Danicou Košičanovou, č. osvedčenia 4751*14 overená tunajším stavebným úradom.

Základná škola na pozemku parcelné číslo 7230 v katastrálnom územi Severné 
Mesto, je vo vlastníctve stavebníka, podľa listu vlastníctva č. 14037, vydaného Okresným 
úradom Košice, katastrálny odbor dňa 23.03.2017.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.


