ZMLUVA O DIELO ¢. 2018002161

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 5 13/1991 Zb. Obchodny zédkonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primatora
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel’: VERVA, spol. s r.o., Kosice
so sidlom Textilna 7, 040 12 KosSice
1CO: 170 840 59
DIC: 2020489911
IC DPH: SK 2020489911
Statutarny organ: Ing. Imrich Hanudel
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele S r o,
vo vlozke ¢. 853/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(dalej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia § 536
anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania na zékazku Stavcbno-
technické tpravy pre projekt ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ucebni
a $kolskej kniZnice v ZS PoZiarnicka 3, KoSice®, v zmysle zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov, (d’alej len ,,zdkon o VO*), ktoré¢ bolo vyhlasené
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postupom zakazky s nizkou hodnotou.
I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: JUDr. Martin Petrusko,
namestnik primatora
- na konanie vo veciach Zmluvnych: JUDr. Martin Petrusko,

namestnik primatora

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova
oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Imrich Hanudel’
konatel’ spolo¢nosti

na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Imrich Hanudel’
konatel” spolo¢nosti

vo veciach realizacie diela: Ing. Imrich Hanudel’
konatel” spolo¢nosti

Vladislav Macinga
stavbyveduci

vo veciach odovzdania diela: Ing. Imrich Hanudel’
konatel” spolo¢nosti

2. Interpreticie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sltizia len na ul'ahcenie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieCo iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
¢) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamend odkaz na clanok, odsek
alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mesto Kosice sa predlozenim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok (dalej len ,vyzva o NFP*),
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Prioritna os 2 Lahsi pristup k efektivnym
a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Investi¢nad priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, Skoleni
a odbornej pripravy, zrucnosti a celozivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja
vzdelavacej a vycvikovej infrastruktiry, financovanej zo Strukturdlnych fondov EU, ktorej
sucast’ou je predmet zmluvy v ¢l. II.



II.

PREDMET

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spoCivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych uéebni a S$kolskej kniZnice v ZS PoZiarnicka 3,
Kosice®, (dalej len dielo) v rozsahu podla:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej Ing. Martinou Farkasovou a potvrdenti

autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. MiloSom Singovszkim, PhD., ¢. reg. 6013 *11.
b) Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tiprav zo dita 29.03.2017 vydaného stavebnym

uradom Mesta Kosice, Pracovisko Kosice-Juh pod. ¢. MK/A/2017/10993-01/1V.
¢) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 04011 KoSice (Objednavatel’);
d) Podmienok urcenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.

Objednavatel’ pri  podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovi dokumentaciu
v digitalnej forme a Ozndmenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢. MK/A/2017/10993-01/1V.
Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a ze su
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknuti v ponuke
Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka®) a Zhotovitel' potvrdzuje,
ze tato Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynalozenu odbornt starostlivost potrebni pre kompletné zhotovenie, dokoncenie
a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel’ dielo riadne a vCas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vsetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh.
V predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale si nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol a ktoré
mohol zistit' dokladnym preskimanim projektovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie
pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zékladnej Skoly na PoZziarnickej ulici €. 3, stpisné cislo
1497, sidlisko Juh, parcelné ¢islo 3109/17, katastralne Uzemie Juzné Mesto. Vzhladom na
skuto¢nost’, Ze Zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v budove zakladnej
Skoly, Zhotovitel sa zavdzuje pocCas vykondvania diela zabezpeCit vSetky nevyhnutné
opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude moct z
uvedeného dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Vzhl'adom na skutoCnost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Europskej tnie, sa
Zhotovitel' zavédzuje pri vykonavani diela dodrziavat podmienky Prioritnej osi ¢. 2,
Integrovaného regionalneho operatného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj
podmienky uréené Zmluvou o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku. Zmluvu
o poskytnuti nenavratného financného prispevku (d’alej len ,,NFP*) a suvisiacu dokumentaciu
stanovujucu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednavatela ako prijimatela
NFP, odovzdd Objednavatel Zhotovitelovi v elektronickej forme (emailom, resp. CD nosic),
¢o Zhotovitel’ Objednavatel'ovi nalezite potvrdi.



7.

III.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel’ vyhlasuje, zZe sa oboznamil:

- so SirSimi vztahmi na izemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je uplna, a ze
mu nie st zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v€asné vykonanie diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spifiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa
stavajui tymto ustanovenim zavédzné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v stulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Objednavatel’ najneskér ku ditu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni /digitdlnej forme, kopie oznamenia
k ohlaseniu udrziavacich prac a koépie stanovisk prisluSnych dotknutych organov/organizacii
a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni saéinnost
spocivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliovani udajov a podkladov,
zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykonavania diela.

Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S§tddiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil
takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej Objednavatelom.
Pokial vznikne Objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobend nedbalostou, poruSenim resp.
neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel” je povinny ju nahradit’.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi harmonogram vykonavania diela - vecny a casovy,
a to v listinnej aj elektronickej forme, na schvalenie do 10 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska. Zhotovitel bude pri spracovavani harmonogramu spolupracovat
s Objednavatelom. Takto Zhotovitelom vypracovany harmonogram vykonavania diela musi
byt v sulade s podmienkami a lehotami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami Objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi svoje
pripadne namietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovnych dni od jeho
predlozenia. Harmonogram je pre Zhotovitela zavézny a modze byt zmeneny len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe
vykonavania  diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania
dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materialov (vyhldsenia o parametroch)
preukazujticej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami
uskutoc¢novat pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany
predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela
podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel do najblizSicho
kontrolného diia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj zavézok vykonat dielo
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11.

najneskor v lehote podla c¢lanku V. tejto zmluvy. Ugast Zhotovitela (resp. jeho zastupcov)

a stavbyveduceho je na kontrolnych diloch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat
v lehote, ktort si zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia Objednavatela
o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu vykondvaného diela je
Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’ Objednavatel'ovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace” polozkovity rozpoc¢et poZzadovanej zmeny diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace“ dopad nevykonania tychto prac na celkovi cenu
diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,naviac prac“ a ,menej prac“ na harmonogram vykonavania a s navrhovanou
upravou harmonogramu vykonéavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,naviac prac* v suhrnnej vySke 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto
zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu
vykonavania diela,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo a na urceny Cas
jeho vykonania vyplyvajiacich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také
su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo

vykaze vymer diela, bude Zhotovitel pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat

z cennika pouzit¢tho Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

DoruCenim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela

vo forme ,menej prac” nie je Zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je

povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi néarok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek

materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvélenej dielenskej a montaZznej dokumentacie,

vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac prac” a

nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych opravnenych dodatocnych vykonov, zmien
podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré nie si uvedené v ponuke, v pripade inych
zmien plnenia Zhotovitela (napr. zmeny technickych noriem, ukoncéenie vyroby materialov
vyrobcom a pod. ), u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze mu z nich vznikni voci
Objednavatel'ovi d’alSie naroky na plnenie nad radmec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na
zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovite] o tom
pisomne oboznami - Objednavatela.

Ked7e dielo je financované z prostriedkov fondov EU. pre obe zmluvné strany bude
zavazné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP. pricom do doby vyjadrenia prislusného
RO /S0, lehoty podrla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom
0 verejnom obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, dalej tiez
»zakon o VO*). Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze uzatvorenie dodatku
k  Zmluve podliecha predchddzajuicemu schvéileniu  Riadiaceho organu  a/alebo

Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgdnom pre Integrovany regionalny operacny
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program (dalej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP®), z prostriedkov ktor¢ho je dielo
spolufinancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, nasledného stihlasu RO a/alebo SORO
pre IROP nemdze Zhotovitel' tieto dodatoéné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych
vyjadreniach a prévoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na uhradu takychto prac vykonanych podla
zmenového listu a u¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZzivani
strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit' na vykonanie Diela alebo
jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut Objednavatel'ovi sucinnost pocCas doby realizacie stavby,
ktord sa bude realizovat na zdklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmencj
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci udrzatelnosti projektu.
Zhotovitel' je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy apo dobu 5-tich rokov pocas
udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnut’ saéinnost Objednavatelovi bezodkladne,
v ramci vykonu kontrolnej cinnosti prislusnych organov voci Objednavatelovi, vratane
podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucCelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit
Zhotovitel'ovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1)
vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom uveda najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deii odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel sa zaviazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznaCenie diela
tabulou s identifikanymi Udajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a Zhotovitela, udajmi o
povoleni stavby, terminoch zacatia a ukon¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpe¢i Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' bude vykonavat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu na cudzich
nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval doprav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov
susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot ludi a zivotné

prostredie.



19. Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje

20.

21.

22.

ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel sa zavédzuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel

poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie

vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpe¢i vSetky dopravno - inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo zivote o0sdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu zo

strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel zo strany Zhotovitel'a

upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel' od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné

a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje o Casovom

a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok

vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym Objednavatelovi

spOsobenti. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v

nom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej spolocne len

»Zzapisy). Zhotovite je povinny umoznit Objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného

dennika a vykonavat v nom zapisy; za tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpec€it trvaly

pristup Objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,

v pracovnom c¢ase, pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci

odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z uvodnych listov, z dennych

zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a

stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom
autorského dohl'adu. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym zépisom, je oprdvnend vyjadrit’ sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a
predlozi technickému dozoru Objednavatela denny zdznam najneskoér v nasledujici
pracovny den a odovzda mu druhy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zdznamu
nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych
dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu sthlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len

technicky dozor Objednavatel’a.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel  (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykond posobnost stavebného dozoru
podla stavebného zékona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriuje
zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:
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- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych préc,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnengé,

- spoluprica s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skiSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstraiiovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku
poziarov a zabezpeCenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujlcej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0sOb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ preruSenie alebo zastavenie
vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel sa zavédzuje oznamit Zhotovitelovi v lehote do ftridsiatich (30) dni od
uzatvorenia tejto zmluvy, najneskdr vSak do zaCatia stavebnych prac, identifikacné Udaje
osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skuto¢nej  realizacie stavby  (DSRS)  vypracuje  Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela v stlade s prislusnymi vSeobecne
zéaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny Objedndvatelovi predlozit DSRS na
schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel
dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade
odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozit’
na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp.
odmietnutic sa mé za to, Ze Objednavatel predlozeni dokumenticiu schvalil, pokial’ tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane posuvania terminov vykondvania diela,
znaSa Zhotovitel. Odsthlaseniec DSRS ajej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou
zacatia preberacieho konania jednotlivych Ccasti diela. Dokumentaciu skutocnej realizacie
stavby vratane dokladovej casti vyhotovi v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf- vykresova
¢ast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat’ aj suhrnnt technicku spravu pre celu
stavbu s celkovou situaciou stavby a situaciou §irSich vztahov.



24.  Akakol'vek dokumentdcia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podrl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie v ¢eskom
jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma
dokumentécie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg,
*.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel' nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejiiovat’ akékol'vek
informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac,
o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo vlastnictve
Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

25. Subdodavatelia. V  pripade vykondvania diela  prostrednictvom tretich  0sob
(subdodavatel'ov) zodpovedd Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavidzku riadne
vykonat dielo akoby dielo vykonaval sam.

26. Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’ alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to urCenom, zneSkodnit' alebo zhodnotit’
odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zidkona o odpadoch, ak
nezabezpecCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrziavat ustanovenia zakona o
odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom
alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad
ukladat’ na riadent sklddku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat opravnenej organizacii,
ktord zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy
v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat doklad
o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

27. Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomécok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

28.  Zhotovite] zodpovedd za Dbezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov platnych
pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie miesta
plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeCnost a ochranu
zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej premavky. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajlice sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

29. Pri vykonavani diela méze Zhotovitel pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
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bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade s podmienkami
uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednévatela, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zadkazky v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, Zze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedend povinnost' je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zékazky, teda
vzdy, ked dbjde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu sposobent nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa
dohodli, ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi Cestné vyhlasenie Objednavatelovi, ze

zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstrdnit zvy$ny materidl, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost' Zhotovitel'a vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zaklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia dicla je uspeSny vysledok preberacicho
konania, v ktorom Objednavatel potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady azivadyje Zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpecnému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti diela
tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu/zapisu, na Objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednévatelovi v ramci odovzdévacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
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diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislugné Casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady
o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skutoéného realizovania
diela (DSRS) vtlacenej a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 24 zmluvy, a. i.
pozadované doklady a dokumentaciu podla priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitelovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia
kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel’'ovi najneskdr do 5 mesiacov od

protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit® Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotich podla tejto zmluvy. Sucastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a wvcasnej sucinnosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

CENA DIELA

Objednavatel' a Zhotovitel' sa dohodli, Zze cena diela Specifikovand v prilohe ¢. 2 zmluvy je
dojednand v sulade so zakonom 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich zmien a vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 24 849,40 eur (slovom: Dvadsat’styritisicosemstostyridsat’devat’ eur

a Styridsat’ centov),
DPH 20 %: 4 969,88 eur (slovom: Styritisicdevit'stosest'desiat eur a osemdesiatosem

centov),
Cena diela vratane DPH: 29 819,28 eur (slovom: Dvadsat'devéttisicosemstodevétnast’ eur

a dvadsatosem centov).

Zhotovitel je / nie je platca DPH.I
Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

1 Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat

1
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V pripade, ak Zhotovite!’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 27.9.2018, ktory je neoddelitelnou
suCastou tejto Zmluvy. Tento rozpoCet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa
zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekro¢ena.

V cene st zahrnuté¢ vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela podl'a DRS) stvisiace s vykonanim diela.

Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhladom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie urokov
z omeSkania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuétovanej
tou - ktorou faktirou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel
jednotliva cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitelovi v lehote do troch (3) dni od pripisania
suvisiacich peniaznych prostriedkov z verejnych rozpoc¢tov na bankovy ucet objednavatela.

FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzand na zéklade danovych dokladov - faktar, ktord bude obsahovat’

nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznalenie (nazov) diela predmet
fakturacie, deil odoslania a den splatnosti faktury, oznaCenie peniazného ustavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, fakturovani sumu a
rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlac¢ok peciatky a podpis opravnenej
osoby. Prilohou faktir budid supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie,
ktoré budil obsahovat' aj stpis uz z jednotlivych c¢iastkovych faktar. Supisy vykonanych
prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitel'a. Faktira bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dna jej dorucenia
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' zdvdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je
hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Kazda
faktura bude vystavena vo vyske 50 % z celkovej vysky ceny diela.
Navrh supisu vykonanych prac odovzdad Zhotovitel' zastupcovi Objedndvatela na kontrolu
vzdy po uplynuti prisluSného kalenddrneho mesiaca, ku ktorému sa navrh supisu
vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5
pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu)
najneskér do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu stpisu vykonanych prac
Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu
vykonanych prac.

b) Pri konecnej faktire bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

12



VIII.

IX.

1.

¢) Objednévatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ stithlasi s tym, ze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP* na formalnu Upravu vystavenych faktir, bude postupovat’ podla
dispozicii a usmerneni Objednévatel’a.

Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a iplnost’ faktiry ¢i jej

povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktury vratenim faktary

s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatel'a voci predmetnej

faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota

splatnosti faktiry za¢ne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktorda zacina plynut diiom riadneho odstranenia vad
a zéavad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela
a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez za
vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat' za to, Ze
dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude spiiiat’ vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpovedd Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocCas zaruénej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocCas celej zarucnej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej
lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel' nepristapi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpecit' odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho Casti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov
Objednavatel'a voci Zhotovitelovi.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moéze si Zhotovitel' uplatnit’
uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vyluc€ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajaci z preberacicho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdu vadu a kazdy d’alsi dent omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdt vadu a kazdy d’alsi zacaty deii omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dnoch, ¢i v
pripade nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzdd Objednavatelovi v¢as potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia
vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrdni poruSenie podla tohto odseku, ktoré mu
Objednavatel' vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto porusenie. Zavazné alebo opakované
poruSovanie predpisov  BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia bude
povaZzované za podstatné poruSenie Zmluvy a moéze byt dovodom na odstapenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho <¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika
nezaisti bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hldsenia pritomnych o0s6b na stavbe,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy den omeskania.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny
uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v ¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania

so splnenim tejto povinnosti.
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17. V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v  predchadzajucich bodoch, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zaCaty den, kedy trva porusSenie povinnosti, resp. stav tymto
porusenim vyvolany.

18. V pripade porusenia zadkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. IIl ods. 31 zmluvy) je Zhotovitel' povinny
zaplatit'” Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude v dosledku
toho uloZena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.

19. V pripade poruSenia Zmluvy v Casti tykajucej sa subdodavatelov Zhotovitela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia.

20. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruena vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvnd strana sa zavizuje
zaplatit' zmluvna pokutu vyactovanu v stlade s tymto Clankom Zmluvy opravnenej zmluvne;j
strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na thradu.

22.  Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednévatel’ovi.

23. Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnti ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vyluCujice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezavisle od
vOle povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, Zze by povinnd Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinnd Zmluvna strana uz
bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo
mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit,
vyhnit ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratite'né
udalosti sa povazuji najméi: atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmid poziar,
vybuch, uder blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiiceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostivanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, nahodné
a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo
skutoCnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmi vandalské d¢iny, protipravne
poskodenie, ako aj vSetky dalSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednéavatela ani Zhotovitel’a.

4. Zmluvnd strana, ktora poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej Zmluvne;j
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strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti a poucit o jej
dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna Zmluvna
strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie
oznamovacej povinnosti zavizuje povinni Zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo
véasnym oznamenim predist. Uéinky okolnosti vyludujiicich zodpovednost’ st obmedzené iba na
dobu, dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto UCinky spojené. Okolnosti vyluCujuce zodpovednost
oslobodzuju povinnu Zmluvnu stranu od povinnosti platit zmluvni pokutu v désledku porusenia
povinnosti, na ktorua sa tieto okolnosti viazu.

S.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnena Zmluvnd strana nema

pravo na odstupenie od zmluvy.

XI.

1.

4.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje spresnit’ projektantovi prislusnej casti projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly
postup realizacnych prac. Ak tak Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti
s tym vzniknuté. Predmetné dodavky st tie, ktoré¢ su v prislusnej Ccasti projektovej
dokumentacie S$pecifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt’ vopred pisomne odsthlasené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel’a.

Na zéklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov
Europskej tnie sa Zhotovitel zavizuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vSetku potrebntl stcinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnttorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az i) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v doésledku vykonanej kontroly/auditu u Objednéavatel'a a/alebo Zhotovitela,
podla bodu 5 tohto ¢lanku, d6jde k uznaniu casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dobsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti
vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske sumy zodpovedajicej sume neopravneného vydavku
za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel’ v

désledku porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,
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10.

11.

b) cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatelom Zhotovitel'ovi zaplatend, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora spdsobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov
nepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takato poziadavku Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany beru na vedomie a reSpektuju, Ze dielo je financované z prispevku

z Eurépskych §trukturalnych investiénych fondov (ESIF). K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo

strany Objednavatela dojde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP. Ak vysledok predmetne;

kontroly procesu VO nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akakol'vek

nezrovnalost, Objednavatel mé& pravo odstupit od zmluvy bez udania iného dovodu v

nadviznosti na dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel NFP neschvalil

predmetné VO.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela,
na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitela a jeho subdodédvatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Koépie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmliv je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po uCinnosti

Zmluvy o dielo, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska a =zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktord lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel
opravneny uzavriet' toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit’, Ze jeho subdodavatelia majii pre nimi vykondvané price uzavretu
podobnu poistni Zmluvu aki ma Zhotovitel' voci Objednavatel'ovi, alebo kryju vsetky rizika
vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat

Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je

opravneny pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani

a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na

pobyt na uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel' je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voéi Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné =zabezpecCenie svojich zéviazkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocCitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voc¢i Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a
to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Zze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat’
svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednavatel’a, bez jeho stihlasu.

V pripade, Ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je
Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukonCit' vSetky prace s vynimkou prac, ktoré¢ je potrebné a nutné vykonat v
zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpe¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady =zabezpeCit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo

staveniska,
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c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde prejav
voOle Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo diia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnti dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s
dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, moze
tieto povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skutoCnostiach, ktoré moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urCenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuji poskytovat si naleziti sucinnost’ najmi tym, Ze svoje

poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a

ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktora méze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna

poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, $pecifikujucu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia, podla

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt vyhotovené pisomne a

doruované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela,

elektronickou postou alebo osobne na koreSpondenéné tdaje Zmluvnych stran uvedené v

nasledujicom odseku tohto c¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as doruCenia ozndmenia sa

povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, denn prevzatia
zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazZuje
za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajuce;j
Zmluvnej strane z dovodu ,adresat nezndmy*, ,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®,
»adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal o doposielanie”, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c¢) ak sa dorucuje osobne, deii alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objedndvatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni odo

dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel povinnost’
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v case,
kedy mu Objednavatel' zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatel'om
podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali ucinky nahradného dorucenia podla tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku $kody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto

zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi
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18.

19.

stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku S$kody na diele a na ostatnych zariadeniach
Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tykalo, na Objednavatela.
Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materidlom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatelovi, prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela, odovzdanim a prevzatim diela Objednavatelom podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vsetky Skody na majetku Objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich os6b, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak
tieto povinnosti podl'a tohto odseku zatazovali Zhotovitel'a a nie Objednavatel’a, ktoré boli
objednavatelovi po vycCerpani opravnych prostriedkov ulozené, ak Objednavatel riadne
a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiiovat’ v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy,
opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom
zaCatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel
Objednavatel'ovi na jeho Ziadost zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze objedndvatel je v zmysle zakona ¢. 21 1/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva
v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zékonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne zverejiilovanou
zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pokial' bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskdr, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu
bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najblizsie.
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaji
oproti pravam z titulu bezdovodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva G¢inna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
dojednanim podra tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vsSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanika dilom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,defi zaniku zmluvy dohodou). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku dniu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktord svoju povinnost' porusila) ajeho uCinky nastavaju diiom doruCenia Zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost’ porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom,

19


http://www.kosice.sk

XTII.

10.

11.

ktoré zakladaji pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj
neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v Ilehotach
uvedenymi tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotovitela uvedenej v tejto Zmluve alebo
postupenie akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu tpravu odstipenia od Zmluvy a vzijomnych néarokov Zmluvnych strdn z neho
vyplyvajtcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsSich predpisov.

Objednavatel mé pravo odstupit od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ ma pravo odstapit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel nezaéne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych dovodov ako dévodov na strane
Objednavatel'a alebo z dovodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v Ccase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak druhda Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.

Objednévatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho cast riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciasto¢nému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby zakona
podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom
na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a
vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zaviazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatenému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- V8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a berl na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel’ a tri rovnopisy obdrzi Objednévatel’.

20



5. Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali Jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnii a vaznu vol'u, bez akychkolvek omylov, co potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastpeni.

V Kosiciach, AR V Kosiciach, dia 03.10.2018

Objednavatel’: Zhotovitel': VERVA, spol. s r.o., KoSice

Ing. Imrich Hanudel
Konatel’ spolo¢nosti
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA
ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoCnych cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol uUplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuja,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a Ccinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany rédmec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavateflom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dbékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny pinenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budi Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom CcCiastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym U€elom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - Cinnosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel' povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
Gasovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. RozpocCet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitefa. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutoéné naklady na zmenu diela ¢i skutoc¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat' vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skuto¢nost Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajlucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podra dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi U¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podfla
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatel ovi vSetky
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pripadne vzniknuté dodatocné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zadsahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat’ zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zU&astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného drfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit' aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dia zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastnovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobnu dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posuUdenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a $koleniach boli platné po celt dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych
preukazov, osved€eni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej st schopni vykonu prace
v urenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacni visacku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditefne umiestnené na pracovhom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych os6b v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celu dobu realizicie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizicie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpec€nost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZzenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel' je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoZiarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpefenstvo vzniku poZiaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych os6b nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomocky. Vynimky méze
v odbévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonc&ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osbb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked' budu na stavbe
prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osbéb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktudlnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit véetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial déjde k posSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitefla, je Zhotovitel povinny
toto poskodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odborni opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruci za to, ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouZzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dru jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v plathom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznacenie orientaénych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom mdézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusSky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Zze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno objednavatefa. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suCastou zariadenia staveniska s majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su stic¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
pocas vykonavania ¢innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost' trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat’ svojich subdodavatefov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel m6ze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym sthlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusSat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Zze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncCenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi savisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikna zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel' plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska su mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentécii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mdézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmerfiujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizanej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte UpIné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé cCasti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnld zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit i spripomienkovat do 15 dni odo dia prevzatia od

Zhotovitela.
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Zhotovite!" je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosiCi dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentécie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predloZené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizaCnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predlozenej asti dokumentacie je
v sulade s realizatnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat’ spinenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vylu¢ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku Ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzijom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel' vyprata stavenisko / pracovisko / najneskér v def prevzatia diela objednavatefom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednéavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikécie doCasne pouZivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom véas zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukoncéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vyc&istené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpecdi Objednavatel vyclistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym darfovym dokladom - fakturou na

cenu, ktord vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako pévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z cinnosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v stlade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajlcich
a suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zZivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpec¢nostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Z&konnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a uréit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti irazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho Cinnosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb &i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaracskych alebo inych prac s otvorenym ohrfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac.
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VL.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!" Uraz vySetri a spiSe o nom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovite!" povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.

Zhotovite!'je povinny vybavit v§etkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat $kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcCastnenych oso6b, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaju podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a presku$ani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budud ponechané na
stavbe aj po ukonc&eni prac a vypratani staveniska.

Za materidl a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pésobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich €innosti. Tato skutonost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osob.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technologii a o pouziti nebezpecnych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujice ropné latky po ukonceni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vafiami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrzZiavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v plathom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu $tatnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupfiov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat’ ostatné povinnosti ustanovené zdkonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknat z innosti
uskuto¢novanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby

zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a képie ich bezpecnostnych listov poskytovanych

vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.



VII. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitelom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze mdze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutocnené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez moéze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecfnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodnovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatocnej lehote urenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konstrukcie i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutda povinnost Zhotovitela dokonéit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyc€isleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sim.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatocne zabezpecluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Sistotu a bezpe&nost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tato skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost’

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostato€nej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dra od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujice:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych driioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné UCely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu pInenia diela;

i) opakované (dva a viac) poru$enie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o €o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zzivotného prostredia,
nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslu$né spravanie
vodi inym osobam na stavenisku.
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VIIL.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel’ odovzda Objednavatelovi najneskér jeden deri pred zacatim vykonavania prac na diele
a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na cell dobu vykonavania diela.

Zhotovitel' bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavane;j
technoldgii;

b) najneskdr ku diiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel' objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montdzny) dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi §tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel' k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel’
zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel’ Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel’ zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel’ v praci pokraCovat. Ak bude
Objednavatel dodato€ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednéavatela za predpokladu, ze néaslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel' nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec a lebo véas, je Zhotovitel'
povinny na pisomnu Zziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncéenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncéenosti diela predkolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne $pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednévatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel’ aZ do jeho prevzatia Objednavatelom. V
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10.

11.

12.

13.

14.

pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecfenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej lehoty (v termine
dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku dfiu zaCatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutocnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznadenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatefom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruCit najneskdér v dern odovzdania diela

Objednavatelovi dve koépie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomdcok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi regulacnymi dradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuskami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. presku$ania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruéi objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat’ Objednavatelovi v termine uréenom Objednavateflom na zaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutognosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalSi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokon€enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa méa za to, ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktoru podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo Ciastocného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.



15.

16.

XI.

-

10.

11.

12.

Objednavate! prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly poc¢et drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude suc¢astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- Specifikacie mnozZstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych

naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutocne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu Specidlneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho

supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych

prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecilikuje a oceni zrazky sum, na ktoré

vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh

Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

oddvodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskoér k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je sUpis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktiry je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho doruéenia.

Drom Uhrady danového dokladu - faktary sa rozumie defi odpisania z G¢tu Objednavatela v prospech Uctu

Zhotovitela.

Dariové doklady - faktiry musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre dorucovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové Cislo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitelného pinenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vysku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. € 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uctovnictve, v plathom zneni.

Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktira

obsahovat' vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo

vystaveného dariového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dariovych dokladov - faktar zavinenim Objednavatefa uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.
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KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost Specifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych pozZiadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost’ odstranit' v§etky $kody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v slvislosti s odstranenim Skod
vznikli. Akakolvek vada moéze byt vyhlasena za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka $koda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za¢ne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom ¢ase, najneskoér vSak do 10 dni
odo diia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujicu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze za¢ne s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihSi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
sthlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej i
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezaéne odstrafiovat’ v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho ¢&asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté vocéi Zhotovitelovi v désledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokon&enim diela ¢&i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a vc€as. Narok
Objednavatela na nahradu skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: 008/2017

Stavba: ZS POZIARNICKA 3
JKSO:

Miesto: KOSICE

Objednavatel: Mesto Kosice

Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o0., KoSice
Projektant:

Spracovatel:

Ing. Martina FarkaSova

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sthrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00%

zZnizena 20,00%
Cena s DPH v EUR
Projektant

KS:
Datum: 27.09.2018

ICO: 00691135
ICO DPH:

ICO: 17084059
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:

24 849,40

29 819,28

Spracovatel

Daturna podpis: Peciatka

Zhotovitel

Ing. Imrich Hanudel- konatel spolo¢nosti
27.09.2018

Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 008/2017

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018

Objednavatel: Mesto KosSice Projektant:

Zhotovitel: VERVA, spot. s r.0., KoSice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
Kaéd Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 24 849,40 29 819,28

cfrona 9 ~9



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ZS POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-BaCH U - Uéebna biologie a chémie
JKSO: KS:
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice ICo: 00691135
ICO DPH:
Zhotovitel: VERVA, spal. s r.0., KoSice ICO: 17084059
ICO DPH:
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Martina Farkasova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady
Cena bez DPH 6 290,40
DPH zakladna 20,00% z 1 258,08
znizena 20,00% z
Cena s DPH v EUR 7 548,48,
: n ,
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ____ Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Imrich Hanudef - konatel spolo¢nosti
27.09.2018
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka

Tirana 1 7



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017-BaCH U - Uéebna biologie a chémie

Miesto: KOSICE Datum:

Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:

Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o0., Kosice Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV

776 - Podlahy povlakové
781 - Dokoncovacie prace a obklady
784 - Dokoncovacie prace - malby

2) Ostatné naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

27.09.2018

Ing. Martina Farkasova

Cena celkom [EUR]

1 547,35
1534,33

595,35
2 020,89
592,48

6 290,40



VYKAZ VYMER

Stavba: 7S POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-BaCH U - Ucebna biolégie a chémie
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., Kosice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
P& Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
781 - Dokoncované prace a obklady
13 | M 2843101220 Montéz a dodavka Linoleum m2 66,150 29
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek
17 781441018
K kladenych do malty vel. 200x200 mm m2 3,000 25,000
Obkladacky keramické gtazované jednofarebné
18| M
5976574000 hiadké B 200x200 la m2 3,060 9,000
784 - Dokoncovacie prace - malby
| Malby z maliarskych zmesi, ru¢éne nanaSané
141K [784452273 dvojnasobné zakladné na podklad hrubozrnny m2 148,120
vySky do 3,80 m 4
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1918,35

75,00

27,54

592,48



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ZS POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-FU - U¢ebna fyziky
JKSO: KS:
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice ICO: 00691135

ICO DPH:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., KoSice ICO: 17084059

ICO DPH:
Projektant: ICO:

ICO DPH:
Spracovatel: ICO:

Ing. Martina Farkagovéa ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady
Cena bez DPH 6 274,93
DPH zakladna 20,00% z 1 254,99
znizena 20,00% z
Cena s DPH v EUR 7 529,92!
Projektant
Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
A\
Ing. Imrich Hanud'el- konatel spolo¢nosti
27.09.2018

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:__ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 7S POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-FU - Ucebna fyziky
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., Kosice Spracovatel: Ing. Martina Farkasova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 541,05

9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 1527,68
PSV - Prace a dodavky PSV

776 - Podlahy povlakové 595,35

781 - Dokoncovacie prace a obklady 2 020,89

784 - DokoncCovacie prace - malby 589,96

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 274,93

Qtrana 17"



Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoctu

VYKAZ VYMER

7S POZIARNICKA 3
008/2017-FU - Ucebna fyziky

KOSICE

Mesto KoSice
VERVA, spol. s r.o., KoSice

Popis

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.09.2018

Ing. Martina FarkaSova

Vnutorna omietka stropov jednovrstvova pre
1 K 611464256 vSetky sta\./e'bne mato.envaly,’bez <.10datocn'evj ’ m2 66,150 11,000 727,65
povrchovej Upravy mieSana strojne, nanasana
ruéne, hr. 10 mm, ozn 073b
| Vnutorna omietka stien, jadrova strojova,
2 | K |612467131 miesanie a nanasanie strojne, hr. 1,5 cm, ozn. m2 81,340 10,000 813,40
012
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
Otl¢enie omietok stropov vnutornych
3| K [978012191 rakosovanych vapennjch alebo m2 66,150 7,000 463,05
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -
0,05000t
Otl€enie omietok stien vnutornych vapennych
4 K (978013191 alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 %, | m2 81,340 8,000 650,72
-0,04600t
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek
5,000 15,00
5| K |978059531 vnatornych nad 2 m2, -0,06800t m2 3,000
ZVistamoprava sutiny a vyDuranycn nmot za
6 | K |979011111 prvé podlazie nad alebo pod zakladnym t 7,253 8,000 58,02
7| k l979081111 ?dk\;:)z sutiny a vyburanych hmét na skladku do " 7.253 24,000 174,07
8 | K 979081121 Odvvo'z s‘utvlr?y a vyburanych hmét na skladku za t 108,795 1,000 108,80
kazdy dalsi 1 km
9 | « l979082111 Vnt{trostavenlskova doprava sutiny a vyburanych t 7.253 8,000 58,02
hmét do 10 m
PSV - Prace a dodavky PSV
776 - Podlahy povlakové
11 | K |776551101-1 Demontaz podlah z linolea m2 66,150| 9 595,37
781 - Dokoncovacie prace a obklady
12 | M | 2843101220 Montéz a dodévka Linoleum m2 66,150 29 191835
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek
25,000 75,000
13] K |781441018 kladenych do malty vel. 200x200 mm m2 3,000
Obkladacky keramické qlazované jednofarebné
9,000 27,54
14| M |5976574000 hiadké B 200x200 Ia m2 3,060
784 - Dokoncovacie prace - malby
I Malby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané
K | 784452273 dvojnasobné zakladné na podklad hrubozrnny m2 147,490 589,96
L vysky do 3, 80 m 4
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZS POZIARNICKA 3
008/2017-ELI - UCebna fyziky ELI

Ing. Martina FarkaSova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KS:
KOSICE Datum: 27.09.2018
Mesto Kosice 1CO: 00691135
ICO DPH:
VERVA, spol. s r.0., KoSice ICO: 17084059
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
2 658,34
20,00% z 531,67
20,00% z
v EUR 3 190,011
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
Ing. Imrich Hanudel
27.09.2018
Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 7S POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-ELI - Ucebna fyziky ELI
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.0., Kosice Spracovatel: Ing. Martina Farkasova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze 2 658,34

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 658,34
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VYKAZ VYMER

Stavba: ZS POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-ELI - U¢ebna fyziky ELI
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Zhotovi tel: VERVA, spol. s r.o., KoSice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 658,34
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
1 K [210010351 Krabicova rozvodka ks 13,000 2,000 26,00
2 M | 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 13,000 2,000 26,00
3 M |8 CYKY-J 3x 1,5 BM 116,667 0,800 93,33
4 M |6 CYKY-0 3x 1,5 BM 50,000 0,800 40,00
5 M | 189 CYKY-J 3x 2,5 BM 116,667 1,300 151,67
6 | M |38489 CYKY-J 5x 10 RE BM 66,667 5,000 333,34
Spina¢ nastenny pre prostredie vonkajsie a
7 | K|210110021 mokré, vratane zapojenia jednopodlovy - radenie | ks 1,000 5,000 5,00
1
8 M |3450201330 Spinac¢ 1 vodotesny 3553-01750 ks 1,000 6,000 6,00
9 | K|210110023-1 Vypina¢ sériovy ks 2,000 5,000 10,00
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380
10| K 210111001 W va vsiav . ks 13,000 8,000 104,00
V vratane zapojenia vyhotovenie 2P
11| M |3450334600 Zasuvka ks 13,000 8,000 104,00
12| K |210120410-1 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 2,000 8,000 16,00
13 | M |3580760351 Prudovy chréanié ks 2,000 45,000 90,00
14| K (210193061 Rozvadzaé ks 1,000 85,000 85,00
15| M |3570191037-1 Rozvéadzac plastovy 18 M ks 1,000 115,000 115,00
16 | M |3450201120-1 Spinac packovy 32 A ks 1,000 8,000 8,00
17 | M | 107484 isti¢ KS 1,000 19,000 19,00
18| M | 10027 Vyvodka v-tec M 16x1,5 KS 2,000 9,000 18,00
4 jeni ietidla IP54, st ého -
19| K 210201082 apojenie svietidia [P54, stropného ks 8,000 11,000 88,00
nastenného LED
20 | M |3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 8,000 58,000 464,00
21 | M |3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 25,000 2,000 50,00
22 | K |210800107-1 Kabel medeny ulozeny volne CYKY m 350,000 0,800 280,00
23| K (210800512 Vodi¢ medeny uloZeny volne m 10,000 0,800 8,00
2a | m 15410350201 H07V-U'4 Ka’b'e/ pre pevné uloZenie, medeny m 10,000 0,800 8,00
harmonizovany
25| K 210800513 Vodi€ medeny uloZeny volne m 10,000 1,500 15,00
26 | m 3410350202 H07V—U‘6 Kéble/ pre pevné uloZenie, medeny m 10,000 1,500 15,00
harmonizovany
27 | M |3450702800-1 Rurka elektroinstalacna m 300,000 1,600 480,00
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Stavba:
Objekt:

JKSO:

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ZS POZIARNICKA 3
008/2017-ELI - UCebna biolégie a chémie ELI

KOSICE

Mesto Kosice

VERVA, spol. s r.o., KoSice

Ing. Martina FarkaSovéa

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z
znizena 20,00%
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
Déatum a podpis:__ Peciatka
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KS:
Datum:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

27.09.2018

00691135

17084059

2 658,34

531,67

3 190,01



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 7S POZIARNICKA 3
Objekt: 008/2017-ELI - U¢ebna biolégie a chémie ELI
Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:
Z hotovite I VERVA, spol. s r.o., Kosice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M 2 658,34
21-M - Elektromontaze

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 658,34
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VYKAZ VYMER

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017-ELI - Ucebna biologie a chémie ELI

Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:

Zhotovitel: VERVA, spol. s I.0.,Kosice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 2 658,34

M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovi tel:

Projektant:

Spracovatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZS POZIARNICKA 3

008/2017 ZTI - Ucebna fyziky ZTI

KOSICE

Mesto KosSice

VERVA, spol. s r.o., KoSice

Ing. Martina FarkaSova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zékladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

t Datum a podpis:

N

20,00%
20,00% z

v EUR

Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: _

_ Peciatka

KS:
Datum: 27.09.2018
ICO: 00691135
ICO DPH:
ICO: 17084059
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
3 483,69
696,74
4180,43
Spracovatel
Datum a podpis: peciatka
Zhotovitel”®
Ing. Imrich Hanudel - konatel spolo¢nosti
27.Q9.2018
Datumja podpisj Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017 ZTI - Ucebna fyziky ZTI

Miesto: KOSICE

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., KoSice

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolacie tepelné
721 - Zdravotech. vnitorna kanalizacia
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

Datum: 27.09.2018

Projektant:
Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova

Cena celkom [EUR]

700,00

21,93
611,84
2 149,92

3 483,69



VYKAZ VYMER

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017 ZTI - Ucebna fyziky ZTI

Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:

Zhotovitet” VERVA, spol. s r.0., Kosice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
Stavebno montézne prace pre vodovod a
kanalizaciu (vysekanie ryh, murarske prace,

1| K |974031147 . . oo kpl. 1,000 700,000 700,00
omietkarkse prace, montaz zariadovacich
predmetov)

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné

2 K 713482303 Montaz trubic hr. do 6 mm, vnuat.priemer 23 - m 8,050 1,500 12,08
28 mm

3 | M |2837710500 Izol4cia potrubia- 28/ 6" m 8,211 1,200 9,85

721 - Zdravotech. vnatorna kanalizacia

vzduchu
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto: KOS

Objednavatel: Mest
Zhotovitel:
Projektant:

Spracovatel:
Ing. Martina FarkaSova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZS POZIARNICKA 3
008/2017 ZTI - Ucebna bioloége a chémie ZTI

ICE

o Kosice

VERVA, spol. s r.o., KoSice

20,00% z
20,00% z

v EUR

Peciatka

Pediatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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KS:
Datum: 27.09.2018
ICO: 00691135
ICO DPH:
ICO: 17084059
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
3 483,69
696,74
4 180,43
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017 ZTI - Ucebna biologe a chémie ZTI

Miesto: KOSICE

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., KoSice

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolacie tepelné
721 - Zdravotech. vnltorna kanalizacia
722 - Zdravotech nika - vnltorny vodovod

2) Ostatné naklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Tirana 2 z 4

Datum: 27.09.2018

Projektant:
Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova

Cena celkom [EUR]

700,00

21,93
611,84
2 149,92

3 483,69



VYKAZ VYMER

Stavba: ZS POZIARNICKA 3

Objekt: 008/2017 ZTI - U€ebna biolége a chémie ZTI

Miesto: KOSICE Datum: 27.09.2018
Objednavatel: Mesto Kosice Projektant:

Zhotovitel: VERVA, spol. s r.o., Kosice Spracovatel: Ing. Martina FarkaSova
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
Stavebno montazne prace pre vodovod a
kanalizaciu (vysekanie ryh, murarske prace,

K (974031147 L. . . o . kpl. 1,000 700,000 700,00
omietkarkse prace, montaz zariadovacich
) ’.predmetov)
PSV - Prace a dodavky PSV
713 - jzolacie tepelné
2 K 713482303 Montaz trubic hr. do 6 mm, vnuat.priemer 23 - m 8,0501 1,500 12,08
28 mm
| 312837710500 Izolacia potrubia- 28/ 6" m 8,211 1,200 9,85
721 - Zdravotech. vnitorna kanalizacia
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod
16K 792171114 Potrijle plasthlinikové PE-RT 26x3 mm v m 8,050 18,000 144,90
kotuc€och
R S — — rwon
17K 722172536 Montaz T-kusu ks 8,000 6,000 )
] PP-R T-kus redukovany 25/32/25 systém pre |
18'M 2860026780 rozvod pitnej, teplej vody a stlaceného ks 8,000 4,000 32,00
vzduchu .
LHJ — i
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MESTO KOSICE

Vec
Ohlasenie stavebnych Gprav
- oznamenie k ohlaseniu

Stavebnik: Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, KoSice, podal dia 24.03.2017
na tunajsi stavebny urad ohlasenie stavebnych uprav na stavbe: ,,ZlepSenie technického
vybavenia odbornych uéebni rézneho druhu a $kolskej kniznice v ZS Poziarnicka®, ktora
je situovana na Poziarnickej 3 v KoSiciach, na pozemku pare. ¢. 3109/17 /evidovany v registri
,,C/v kat. izemi Juzné mesto.

Navrhované stavebné Upravy rieSia upravu jednotlivych ucebni zikladnej Skoly pre
moznost’ d’alSej modernizacie technickej vybavenosti u¢ebni. Stavebné upravy v rozsahu,
vymeny nepodstatnych stavebnych konStrukcii /omietky, podlahy, obklady/, kompletne;j
vymeny existujucich vnutornych rozvodov /vody, kanalizacie a elektrickej inStalacie/
a vymeny zariad’ovacich predmetov, tunajsi stavebny urad klasifikuje v zneni ust. § 139b
ods. 15 zéakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/
v zneni neskorSich predpisov, za bezné udrziavacie prace, pre ktoré nie je potrebné ani

ohlasenie.

Podla § 57 ods. 2 stavebného zakona. Mesto KosSice, pracovisko KoSice - Juh,
Smetanova ¢. 4, KoSice, ako vecne a miestne prislusny stavebny urad podla § 117 ods. 1
stavebného zakona, proti uskuto¢neniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohléaseni

a v zmysle predlozenych dokladov

neméa namietky. /

V zmysle ust. § 4 ods. 1 zakona ¢. 145/1995 o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, je ziadatel’ od spravneho poplatku oslobodeny.



