podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
I1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,Objednavatel*)
a
Zhotovitel’: RI-PEX s.r.o.
so sidlom: Slnec¢na 15, 044 42 Rozhanovce
ICO: 46465081
DIC: 2023398520
IC DPH: SK2023398520
Statutarny organ: Ing. Richard Pechs - konatel’
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele*
Sro, vo vlozke ¢.: 28896/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spoloc¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia §
536 anasl. Zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na Stavebno-technické
tipravy pre projekt ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych uéebni v ZS Jozefa
Urbana, Jenisejska 22, KoSice*“, v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov, (d’alej len ,,zdkon o VO*), ktoré¢ bolo vyhlasené postupom
zakazky s nizkou hodnotou.



I.  UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednévatel’a:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia Milcevicova

oddelenie vystavby,
investicii, stavebného tradu a ZP,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Richard Pechs
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Richard Pechs
- vo veciach realizicie diela: Ing. Richard Pechs
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Richard Pechs

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve slazia len na ul'ah¢enie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singulér sa tyka plurdlu a naopak.
c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok,
odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3.  Mestu Kosice bola schvalend Ziadost o nenavratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regiondlneho operacného programu, Prioritnd os 2 Lahsi pristup k
efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do
vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zrucnosti a celozivotného vzdeldvania
prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktiry, financovanej zo
Strukturalnych fondov EU. Jedna z hlavnych aktivit schvaleného projektu je predmetom
zmluvy v ¢l. 1L

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,,Zlep3enie
technického vybavenia odbornych ucebni v ZS Jozefa Urbana, Jenisejska 22,
KoSice* (d’alej len dielo) v rozsahu podla:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou Ing. MiloSom
Singovszkim, PhD., ¢. osvedcenia 6013*11.

b) Oznamenia k ohldseniu stavebnych uprav zo dia 19.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta Kosice, Pracovisko KoSice - Juh, Smetanova 4, KoSice, pod.
¢. MK/A/2019/11242-01/1V

c) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice;

d) Podmienok ur¢enych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.



Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovii dokumentaciu
v digitdlnej forme a  Oznamenie k  ohlaseniu  stavebnych  uprav
¢. MK/A/2019/11242-01 /IV. Tieto dokumenty Zhotovitel’ odsthlasil a potvrdzuje, ze im
plne porozumel a Zze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela
podla ponuky Zhotovitel'a, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,,Ponuka®)
a Zhotovitel' potvrdzuje, ze tGto Ponuku, vratane rozpo¢tu za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenli odbornu starostlivost’ potrebna
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumejt vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej
priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne
uvedené v projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su
nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo
vediet mal a mohol a ktoré mohol zistitt dokladnym preskimanim projektove;j
dokumentacie, ktord mu bola pristupna pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej skoly Jenisejska 1410/22, Kosice.
Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo za plnej prevadzky v
budove zakladnej skoly, Zhotovitel’ sa zavizuje poc¢as vykonavania diela zabezpecit’
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy
a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa
oboznamil:

- so SirSimi vztahmi na tzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentéciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a ze tato je Uplna,
a ze mu nie su zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli
ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.

II1. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1.

Dielo bude spiiiat’ kvalitativne poZziadavky definované projektovou dokumentaciou,
platnymi normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné
normy STN sa stavaji tymto ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podla tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su
nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.
Objednavatel najneskér ku dilu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi
projektovi dokumentéciu v jednom pisomnom vyhotoveni, a kdpie stanovisk prislusnych
dotknutych orgénov/organizécii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantné)



>

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’
spoivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objedndvatelovi majetkovd Skoda spOsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa
o postupe vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych
vyrobkov a materidlov (vyhldsenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok
podla tejto zmluvy, sa budu medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat’ pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym
prekonzultuji a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto
zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’ do najblizSiecho kontrolného
dia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo
najneskor v lehote podla cldnku V. tejto zmluvy. Udast Zhotovitela (resp. jeho
zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych strdn je Objednavatel
opravneny zmenit' rozsah vykondvaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny
vykonat’ v lehote, ktort si zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia
Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od
rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu
vykonavaného diela je Zhotovitel v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit
Obj ednavatel'ovi:

- v pripade poziadavky na ,naviac prace” polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny
diela,

- v pripade poziadavky na ,;menej prace* dopad nevykonania tychto prac na celkovu
cenu diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo a na uréeny
¢as jeho vykonania vyplyvajicich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela,
ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo
vykaze vymer diela, bude Zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
z cennika pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu
ucinnosti tejto zmluvy, priCom v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatel'a o zmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,,menej prac* nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.
Zmeny rozsahu diela z dovodu vykondvania diela na zéklade schvalenych vzoriek
materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvélenej dielenskej a montdznej dokumentacie,
vyplyvajlice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac
prac a nemaji vplyv na cenu za dielo. V pripade Zhotovitelom pozadovanych
opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré
nie s uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a (napr. zmeny
technickych noriem, ukoncenie vyroby materidlov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel bude domnievat’, Ze mu z nich vznikni vo¢i Objednédvatelovi d’alSie naroky
na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia
stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel o tom pisomne oboznami -
Objednavatela.
Kedze dielo je financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude
zaviazné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre 1ROP. pricom do doby vyjadrenia
prisluSného RO / SO, lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.
O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zdkonom
o verejnom obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, dalej tiez
»Zzakon o VO*). Zhotovitel’ zdroven berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze uzatvorenie
dodatku k Zmluve podlieha predchadzajlicemu schvéleniu Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny
operaény program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.
Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, ndsledného suhlasu RO a/alebo
SORO pre IROP nemoéze Zhotovitel tieto dodato¢né vykony alebo zmeny zacat. Az po
kladnych vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto
zmluve, na zéklade ktorého bude mat’ Zhotovitel narok na uwhradu takychto prac
vykonanych podl'a zmenového listu a t€¢inného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit
na vykonanie Diela alebo jeho Casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Zhotovitel' sa zavédzuje poskytnit’ Objednavatelovi stcinnost’ pocas doby realizacie
stavby, ktord sa bude realizovat’ na zdklade nim vykonaného a odovzdaného diela.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto
zmluvy najmenej poc€as doby povinnej udrzatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci
udrzatel'nosti projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po
dobu 5-tich rokov pocas udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnut’ sucinnost
Objednavatelovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych orgénov
voc¢i Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatela, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdam a prevzati
staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnt stranu, v ktorom uvedd najma:
- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
- miesto a ddtum spisania protokolu,
- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat' stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
diela tabulou s identifikaénymi tidajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a Zhotovitel'a,




15.

16.

17.
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19.

udajmi o povoleni stavby, terminoch zaatia a ukoncenia, menom zodpovedného

stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel

zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za

vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi péaskami, ako aj za

Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel bude vykondvat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd

ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu

na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chranenych

zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a

zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo

zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a

povazuje ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavézuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby

prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno- inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo Zivote o0sob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.

Uvedené¢ sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu

zo strany Objednéavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel’ zo strany

Zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade

so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky

podstatné a rozhodujice skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje

o casovom a technologickom postupe vykonéavania diela a jeho akosti, zdovodnenie

odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym

Objednavatelovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného

dennika a k zapisom v fom vykonanych pripajat svoje stanoviskd, pripomienky

a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit

Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat v nom zépisy; za

tym Ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatela a orgénov

verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta,
Zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl’'ad prehliadok a skuSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s oc¢islovanymi listami na
minimdlne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatene zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitel'a vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat’ zapisy technicky

dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny

vykonom autorského dohladu. Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis urCeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je



opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom
zapisu sthlasi. Stavbyveduci ZhotoviteFa predlozi technickému dozoru Objednéavatela
denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdd mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerniovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor Objednavatel’a.

20. Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel’ (stavebnik)

21.

prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykona pdsobnost’ stavebného dozoru
podl’a stavebného zakona. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozornuje
zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré buda d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupriaca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentécii,

- kontrola vykondvania predpisanych skiSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykondvaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpecCnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania
vzniku poZziarov a zabezpecenia podmienok na U¢inné zdoldvanie poZiarov, alebo
ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie
alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje ozndmit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel
k odovzdéavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela v stulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi predlozit DSRS
na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej cCasti diela.
Objednavatel’ dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentécie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit’ na schvalenie prepracovani dokumentidciu. Marnym uplynutim lehoty na
schvéalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze Objednavatel’ predlozenti dokumentaciu
schvalil, pokial tito vyhovuje minimélnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zadviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené



22.

23.

24.

25.

26.

s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
posuvania terminov vykonavania diela, zndSa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej
odovzdanie Objednavatel'ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych
Casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby vratane dokladovej Casti vyhotovi
v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textova Cast’), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova cast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS
bude obsahovat’ aj sthrnnu technicku spravu pre celu stavbu s celkovou situdciou stavby.

Akakol'vek dokumenticia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydanda v suvislosti

s vykonavanim diela podrla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje ndklady
zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xlIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate
* pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednévatela, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouZzit’ pre akikolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy st vo
vlastnictve Objednévatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podl'a tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavédzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch. DrZitel’ odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrZiavat’ ustanovenia zakona
o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat
vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad
neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a nevyuziteI'ny
stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel' je povinny Objednédvatelovi
odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykondvania
diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,

bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému

alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a

nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZzitia stavebnych mechanizmov,

nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov

platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie



a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

27. Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

28. Zhotovitel’ je povinny bez poziadania Objednéavatel'a, bezodkladne po néstupe na plnenie
predmetu zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom ,
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, Ze vykonavajii pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedend povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked” dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobenu nelegalnym zamestnadvanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel' najmenej péat dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatela
na jeho prevzatie.

2. Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat, odstranit’ zvysSny material, odpady a pod. a uviest' vsetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

3. Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a meram v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vritane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

4. Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

5. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a zmluvou.



6. ZhotoviteF je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedo$lo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.

7. Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objedndvatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu/zapisu, na Objednéavatela prechadza az jeho prevzatim.

8. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zépisu.

9. Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi stivisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlacenej a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 21
zmluvy, a. i. pozadované doklady a dokumentaciu podla priloh zmluvy.

V.DOBA PLNENIA

1. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doruc¢enia
kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.

2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do 7 mesiacov
od protokolarneho odovzdania staveniska.

3. Objednavatel' je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

4. PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

5. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

6. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moZzného omeSkania
Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucast'ou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej diZke trvania
prekazky vykonévania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

7. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatel’a
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskdm so splnenim zavizku.

VL CENA DIELA

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy
je dojednand v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zZnem neskorSich zmien
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
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Cena diela bez DPH: 46.867,88 eur (slovom: Styridsat’Sest’tisicosemstoSest'desiatsedem
euro a 88 centov),

DPH 20 %: 9.373,58 eur (slovom: devéttisictristosedemdesiattri euro a 58 centov),

Cena diela vratane DPH: 56.241,46 eur (slovom: patdesiatSest'tisicdvestostyridsatjeden
euro a 46 centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 3.5.2019, ktory je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zéavdzkov Zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane
nadkladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela podl'a DRS) stvisiace
s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodan¢, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

5.  Zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi s tym, ze vzhl'adom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Grokov
z omesSkania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej casti ceny za dielo
vyuctovanej tou - ktorou fakturou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo,
ak objednavatel” jednotlivl Cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)
dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy
ucet objednavatel’a.

VIL. FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:
a) Cena diela bude uhradend na zéklade danového dokladu - faktury, ktora bude

obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znem neskorSich predpisov a aj tieto ndlezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie peniazného
ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’, kéd klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac
v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v Znem neskorSich
predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude stipis vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat’ aj vSetky supisy prac a
dodavok z predchadzajucich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych prac
a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za
dielo po splneni zadviazku vykonat jednotlivé Casti diela, po odsuhlaseni

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat’
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3.

Objednavatelom. Okrem poslednej faktiry bude kazda vystavena faktira vo vyske
minimalne 20 % z ceny diela. Faktira bude vystavena so splatnost’ou 60 dni odo dia
jej dorucenia Objednévatelovi. Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe
splatnosti faktury nie je hrubom nepomere k jeho prdvam a povinnostiam
vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Néavrh stpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel
zastupcovi Objednévatela na kontrolu. V pripade jeho neodsthlasenia vrati
Objednavatel Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho
doévodu najneskoér do 5 pracovnych dni od jeho predloZzenia ZhotoviteTom. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia navrhu stpisu vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

c) Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ sthlasi s tym, ze v pripade poziadaviek
»RO a/alebo SORO pre IROP* na formalnu upravu vystavenej faktary, bude
postupovat’ podl'a dispozicii a usmerneni Objedndvatel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

VIII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktora zacina plynit’ diiom riadneho odstranenia
vad azdvad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani
a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zdvady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené poruSenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to. Ze
dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze bude spinat’ vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo mé vady, ak nezodpoveda Specifikécii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad poc€as zarucnej doby mé Objedndvatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zdkonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
V pripade naroku na odstrdnenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomne;j
reklamadcie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstrannovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo =zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatel’a voci Zhotovitelovi.
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IX.

10.

11.

12.

13.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania,
vznikd Objednavatel’ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi deni omeskania.

Ak Zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
zaCaty den omeSkania.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi zacaty deni omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dioch, ¢i v
pripade nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste
stavby, vznikd Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovite bude v omeskam s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednévatel'om pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy aj zacaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzdd Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo
nevedie riadne stavebny dennik, vznika Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Ak Zhotovitel' neodstrani poruSenie podla tohto odseku, ktoré
mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednédvatel opravneny od Zhotovitela
pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé¢ takéto poruSenie. Zavazné
alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy a moze byt dovodom na
odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednédvatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného
dennika nezaisti bezpodmienec¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych osob na
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X.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

stavbe, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy den omeskania.
Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovi tel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.
V pripade neplnenia zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajacich bodoch, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
porusenim vyvolany.
V pripade poruSenia zdkona €. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 28 zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v dosledku toho ulozend Objednavatel’ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na thradu
zmluvne] pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna strana sa zavézuje
zaplatit' zmluvnu pokutu vyuctovanu v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej
zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na uhradu.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykondvat’ s cielom minimalizovania pricin a zvySovania
prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucujliice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezavisle
od voéle povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinna Zmluvnd strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku
predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinnd Zmluvna strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidateInych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nésledkom sa nedalo
zabranit,, vyhnut’ ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatel'né
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XI.

a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najma: atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako
je najmi poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiceho telesa,
jeho casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostuvanie pody, zostivanie skal alebo zeminy, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povodeii, ndhodné a ndhle poSkodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo skutoc¢nosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmi vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj vSetky d’alSie okolnosti
vyssej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim Objednavatel’a ani
Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinnd ozndmit druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a
poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom, o sa
povinnd Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavidzuje povinnu Zmluvnu stranu nahradit’
$kodu, ktorej sa mohlo vEasnym ozniamenim predist. Uginky okolnosti vyludujucich
zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost’ oslobodzuji povinni Zmluvna stranu od
povinnosti platit’ zmluvnu pokutu v désledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti
viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujticich zodpovednost’ opravnena Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel' sa zavdzuje spresnit’ projektantovi prisluSnej Casti projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny
plynuly postup realizaénych prac. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, zodpoveda za vsetky Skody
v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné dodavky su tie, ktoré st v prisluSnej cCasti
projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom
a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené
Objednavatel'om.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objedndvatel’a.

Na zédklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov

Eurdopskej unie sa Zhotovitel' zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho

s dodavanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti

a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu

a poskytnat’ im vSetku potrebnt sti¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

[98)

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny arad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f. Orgén zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
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g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatel’a a/alebo Zhotovitel’a,

podl'a bodu 5 tohto ¢lanku, dojde k uznaniu cCasti alebo celého diela za neopravneny

vydavok v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy nedodrzanim

povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny

pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy zodpovedajicej sume

neopravnené¢ho vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a

to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel
v dosledku porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy,

b) cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatel'om Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do
vysky zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadnia zmenu, ktord sposobila neopravnenost prislusnych
vydavkov nepoziadal v stlade s touto zmluvou alebo ak takato poziadavku
Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany beri na vedomie a reSpektuju, ze stavebné prace su financované
z prispevku z ESIF a podlichajii vykonu kontroly procesu verejného obstaravania zo
strany RO a/alebo SORO pre IROP. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo
stany Zhotovitel'a odstupit’ od tejto zmluvy z dovodu, ak poskytovatel’ NFP v nadviznosti
na vysledky kontroly verejného obstardvania Riadiaceho orgdnu pre Integrovany
regiondlny operacny program,, neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montdzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia
diela, na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmluv je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po Gc¢innosti

Zmluvy o dielo, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska a zaCatia vykondvania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktord lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel

nepredlozi Objednéavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel’
opravneny uzavriet’ toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace
uzavretl podobnu poistnu Zmluvu akil ma Zhotovitel’ voc¢i Objednavatelovi, alebo kryju
vSetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin)
informovat’ Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie

na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

vo¢i Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel' je opradvneny pouzit pohladdvky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zadbezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej

osobe len po predchadzajiicom pisomnom sthlase Objednavatel’a.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych
pohladdvok voc¢i Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky
Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa
vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel' nie je
opravneny zapocitat svoje pohladdvky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho
stihlasu.

V pripade, ze ddjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v
zdujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dna kedy mu déjde
prejav vole Objednavatel’a k ukonceniu Zmluvy alebo odo dia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumenticiu a iné¢ dokumenty, povolenia a ozndmenia, ktoré
suvisia s dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, Zze Zhotovitel' nespim povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy,
mdze tieto povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si ndleziti suCinnost’ najmé tym, ze svoje
poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceeli dosiahnut’.
Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane zndma okolnost’, ktord méze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvnd strana je
povinna poslat’ okamzite pisomnt spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie Zmluvy.
Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia,
podl’a alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho posStového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né udaje Zmluvnych
stran uvedené v nasledujicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za deii alebo Cas dorucenia
oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z dévodu ,,adresat neznamy*, ,,zasielka neprevzata
v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajiacou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucCuje osobne, deii alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.
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XII.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni
odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel
povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej
splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zaSle ozndmenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali UCinky nahradného
dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podrla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materialom dodanych Zhotovitel'om v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo Objednéavatelovi, prechadza
zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim diela Objednavatelom podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednévatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
ulozZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podla predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie
Objednavatel’a, pricom Objednavatel’ vo vztahu k takto uloZenej sankcii vyc€erpal vSetky
zakonom pripustné opravné prostriedky. Objednavatel je v konaniach podl'a tohto odseku
povinny umoznit Zhotovitelovi riadne a vcasné uplatnenie vSetkych dostupnych
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel'a, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel’ Objednédvatel'a pisomne
poziadal, priCom naklady spojené s uplatiovanim navrhov, opravnych prostriedkov
a namietok Zhotovitel'a uhradi Zhotovitel Objednavatel'ovi na ziadost’ Objednavatel’a.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany berd na vedomie, ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a
(www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik neskor, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav
z titulu bezdovodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom
najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim G¢innosti tejto Zmluvy sa
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XIII.

10.

11.

priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby
bola Zmluva G¢inné uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial’
sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zadkonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
strdn aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,,deft zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zdniku Zmluvy dohodou.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane (ktord svoju povinnost’ porusila) a jeho ucinky nastavaji diom dorucenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ poruSila. Za podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo objednavatela na odstupenie od tejto
Zmluvy, sa povaZzuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v ozndmeni
o zjavnych vadach v lehotdch uvedenych v tejto zmluve alebo postipenie akejkol'vek
pohl'adavky (prava) vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstupenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajliicich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v Znem neskorSich predpisov.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel’ nezacne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych dovodov ako ddvodov na
strane Objednévatela alebo z dovodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat’
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti, ktorh mozno od
neho pozadovat’.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstlpit’ od Zmluvy aj v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektor zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Odstiipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu dorucenia odstipenia od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastonému plneniu,
resp. hodnote ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenie od
Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava
alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonceni
Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budicnosti zistilo, ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost’ a
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vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné

ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliz§ie povahe
neplatnému alebo nevykonatenému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze ich zaviazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavater’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a
ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez akychkol'vek omylov, o potvrdzuji
vlastnoru¢nymi podpismi 0séb opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.

V KoSiciach, dna V KoSiciach, dna 14.5.2019

Objednavatel’: Zhotovitel’:



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) sii neoddelitelnou sic¢astou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (d'alej len ,,ZOD*).

Iné podmienky, odporujiice tymto VZP, najmad v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maji prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom pinenia zmluvy sa rozumeji vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne
spinenie zmluvnych zaviazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol upiny, v silade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuja,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vsSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial' boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel' povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vsetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie sii Objednavatelom vyslovne uvedené, ale si pre upIlné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného pinenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu pinenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dodkladne zvazit
véetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny pinenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a véas a v siulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. PInenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budi Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predloZzenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsiihlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré siui potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akiikolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho c¢asti, ktora priamo siivisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spoloécnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiceho bodu je
Zhotovitel' povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZzkovy rozpocet ceny na pozadovani zmenu a pripadne novy
casovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladanii zmenu a zabezpeéi dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako sii ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitelom, najviac vsak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pojdu vsetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela ¢i skutoéna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budi mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tiuto skutoénost Objednavatela
do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na d'alsom postupe. Po odsiihlaseni zmeny tykajiicej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsiihlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v siillade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v silade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budii
Objednavatelovi iictované samostatnym danovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadani objednavatelom podia
predchadzajicich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
koneéného terminu, ak sa strany nedohodni inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela véas tak, aby bolo technicky moZné vykonanie prac zabezpedéit.
Technickii nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajiice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpeéit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vsetky
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pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaja vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, moézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zicastiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom 2z kontrolného dha nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
diha su pre obe strany zavazné, pokial nie sii v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dha zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zic¢astiovat kontrolnych dni si povinné sa zapisat a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie si vyslovne

$pecifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel' povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel' predlozi tieto vzorky (ich riesenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posidenie este pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedéenia o vykonanych skiuskach a Skoleniach boli platné po celi dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikaénych
preukazov, osvedcéeni o vykonanych skiiskach a sSkoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vsetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej si schopni vykonu prace
v uréenej profesii.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci, ktori vstiipia na stavbu, mali identifika¢nii visacku s

menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vsetkych osob v priestore staveniska poc¢as vykonavania diela po
celi dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudii tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnit o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na predizenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sillade so zakonom ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpedéit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpeéenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vsetkych osob nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnii obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomoécky. Vynimky moze
v odovodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonéovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mézZe byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajiicom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovni zZiadost.

Zhotovitel' je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe. Vizdy, kecl budii na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel' povinny do 60 minit od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osdb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest idaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vsetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tiuto ochranu zaistuje na
svoje vliastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujiice zariadenia a vybavenia objektu vratane
instalacii v stenach. Pokial' dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny
toto poskodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odbornii opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku diu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstranovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrologii v plathom zneni,
pred zacéatim diela predlozit zoznam vsetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientaénych meradiel, ktoré musia
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12.

V.

byt prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviter povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotoviter povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouzivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom moézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamazite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajiicich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenariasali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe nezneéistuji stavenisko odpadom 2z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvyskami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Miéanlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoé¢nosti, s ktorymi sa Zhotovitel' oboznamil
pocas vykonavania c¢innosti siivisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dal$Sim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel moze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na pinenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajiicim vyslovhym pisomnym sihlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neiipiné popisy a pripomienky k predpokladanému sposobu vykonavania prac, aj ked siuvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vsetky s tym
suivisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokonéenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvizuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akekolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknii zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIini zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inzZinierskych sietach nachadzajicich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vsetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za s$kodu
vyplyvajiicu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti po¢as pInenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Z2e sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujicich navrhov Zhotovitela siu
siuicastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov statnej
spravy a samospravy a nezakladaji narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte upiné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé c¢asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsiihlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na casti diela,
ktorej sa uvedena c¢ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnii zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené ¢asti tychto projektov odsiihlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dha prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenskic a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaéenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé casti dielenskej a montaznej dokumentacie buda predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zaéatia prac na casti diela, ktorej sa uvedena
cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnii zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predloZzené casti
tychto projektov odsiuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dina ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické riesenie,
ktoré nie je v rozpore s realizaénou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predlozenej casti dokumentacie je
v silade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupiiov dokumentacie, éim vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat spinenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na
stavenisko vstiupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za sSkody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, si Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moZnych rizikaich a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel' pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnii pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskor v den prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vsetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim

vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajiice k stavenisku, o pripadnych staZnostiach bude

Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doc¢asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzZivani verejnosti (napr. chodniky pod lesenim, podchody,
priechody) budii bezpec¢ne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom véas zabezpecit nahradné dopravné riesenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do povodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavizuje respektovat vsetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel' sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a ¢istotu a je

povinny denne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpeéenstvo.

Plati zasada, ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycistené. V pripade nespinenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyiictuje Zhotovitelovi samostatnym danovym dokladom - faktirou na

cenu, ktorii vynalozil na zabezpecenie ¢istoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako povodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v silade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajicich
a suvisiacich (najma zakon ¢é. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, pozZiarne a predpisy zabezpecujice ochranu zZivotného prostredia;

b) zabezpecit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a siistavnii kontrolu nad bezpec¢nostou prace pri
cinnostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a siuvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a uréit a zabezpecit sposob ochrany a prevencie proti lirazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich osdb ¢i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpecéného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohnom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziamo-bezpecnostné opatrenia v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred za¢iatkom prac.
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VL.

V pripade urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel' iraz vysetri a spiSe o nom zaznam v silade
s prislu$nymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je d'alej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou éinnostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecénost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spéosobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuji pozZiadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zZivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujici podpisy
zicastnenych osob, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravheny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vyliuéit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat vaine
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spihaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach" a majua
preukazatelny doklad o preskoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit spinenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vsetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budi ponechané na
stavbe aj po ukonéeni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zamky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez siihlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje resSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / posobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich ¢innosti. Tato skutoénost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje resSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osob.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajice sa ochrany Zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realiza¢nej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje informovat Objednavatela o zmenach technolégii a o pouziti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zaviazuje zabezpeéit, aby vsetky technické zariadenia obsahujiice ropné latky po ukonéeni
prac boli odstavené na spevneni plochu chranenii proti uniku ropnych latok vanami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podia ich druhu, odpad
ukladat do nadob na to uréenych a oznaéenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisani evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v silade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavizuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vsetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvliast nebezpecéné latky bez povolenia organom
statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat siuhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupnov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknit z éinnosti
uskutoénovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavhe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.
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VII. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajicich zo ZOD Zhotovitelom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najmé to, Ze moéze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spoésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsihlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutocénené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez moze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré c¢asti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho céastiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedi k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneskodnovaniu odpadov vzniknutych
c¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatocnej lehote urcenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie si zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konstrukcie ¢i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do siiladu s pozZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokonéit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vsSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v silade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akeékolvek jeho zavizky a

povinnosti vyplyvajiice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek ¢iastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo véas alebo v pozadovanej kvalite pinenia diela alebo jeho ¢asti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyéisleni jednostranne zapocéitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych siim.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatocne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoistvo strojov, istotu a bezpecnost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoénost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostato¢nej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskor do druhého

pracovhého dha od upozornenia a o tejto skuto¢nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstipit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujice:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaji povolenie na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela sposobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu pinenia diela;

i) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vidy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluéuje. Objednavatel je opravneny zapocéitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voéi Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
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VIl

IX.

nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vo¢éi inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujiice:
a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktiir o viac ako 6 mesiacov;
b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujicich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sillade so zakonom é.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
siivisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skisobného planu (KSP) na celii dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skiiSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskor ku dnu zacéatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti.

Stavbyvediici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti
predpisané zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoc¢nosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a iudaje potrebné pre posiidenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediiceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moéze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeéi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budi
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii modze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajiicom pisomnom siihlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vsetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanii nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel' v praci pokrac¢ovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny tito poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec alebo vcéas, je Zhotovitel
povinny na pisomniu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vsetkych
skiusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze kontroly nim realizovanych prac si opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonéenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela pred kolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posiidena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne S$pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
véetkych vad.
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10.

11.

12,

13.

14.

Viastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdr v posledny den dodacej lehoty (v termine
dokonéenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajiicemu ZOD a vykona za tymto iucelom na svoje naklady vsetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek sSkody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a sposob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skiusok predpisanych
prisluénymi predpismi, plathymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skiusok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskor ku dinu zaéatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vsetky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutocnej realizacie stavby a 5 nosicov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitalnej] podobe vo formate dwg vratane vyznac¢enia zmien oproti
predchadzajiicej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vsetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kliice a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruc¢it najneskér v den odovzdania dela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vsetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis véetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych statnymi a samospravnymi regulacnymi uradrr .
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeéit zasSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v sivislosti so skiskami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich c¢asti napr. preskisania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaskoleni a preskiusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo je*
casti tzn. vykonat vsetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické iuikony, ktoré budi potrebné pre
riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej ¢asti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania d'alSich dokladov, zavizuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neupinych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nespinenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutoénosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnii inak. Pri nedodrzani tejto trojdnovej lehoty je kazdy dalSi den omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktori podpiSu vSetci ucastnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade uplného alebo ciastocného nespinenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni

-

8/10



15.

16.

XI.

10.

11.

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpeéenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania pinohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude siucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vsetky platby sa vykonavaji bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnii spravnost navrhu sipisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze siupis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.

Ak Zhotovitel' pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh sipisu vykonanych naviac prac tykajici sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho sipisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutocne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢i boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu $pecialneho siipisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a zacne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsiihlasenia predlozeného navrhu siipisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
siipisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu sipisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho sipisu vykonanych naviac prac vyspedfikuje a oceni zrazky sim, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh sipisu vykonanych prac, alebo navrh
specialneho sipisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odovodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskor k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Danovy doklad - faktiru, ktorej prilohou je siipis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doruci Zhotovitel doporucene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela
uvedeni v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti danového dokladu - faktary je stanovena v ZOD a zaéina plynut od jeho doruéenia.

Diiom uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie den odpisania z uc¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Danové doklady - faktiry musia vZdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doruéovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové ¢islo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutoénenia zdanitelného pinenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vysku dane,

J) cenacelkom;

k) dalsie nalezitosti danového dokladu v siilade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zbh., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v platnom zneni.

Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktira
obsahovat vyssie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
pinenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doruéenia. Vo vratenom
danovom doklade - faktire objednavatel uvedie dovod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktiiry plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi irok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Objednavatel'

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval

Z$ Jozefa Urbana, Jenlsejska

JKSO

ECO

Miesto

1I€o

46465081




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN Ké
20190218 ZS Jozefa Urbana, Jenisejska 46 867,88 9 373,58 56 241,46 0,00 0,00 0,00 0,00
ucJ asr Uéebha cudzich jazykov - ASR 8 584,56 1716,91 10 301,47 0,00 0,00 0,00 0,00
ucJ zti Uéebia cudzich jazykov « ZTI 449,00 89,80 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ uvk Uéebiia cudzich jazykov - UVK 928,60 185,72 1114,32 0,00 0,00 0,00 0,00
uclell Uéebiia cudzich jazykov - ELI 4 747,72 949,54 5 697,26 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh asr Uéebiia biolégie a chémie - ASR 8 709,07 1741,81 10 450,88 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh zti Uéebiia biolégie a chémie - ZTI 4 179,44 835,89 5 015,33 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCH uvk Ugebiia biolégie a chémie - UVK 928,60 185,72 1114,32 0,00 0,00 0,00 0,00
UBach ell Uéebia biolégie a chémie - EU 2 460,41 492,08 2 952,49 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU asr Polytechnicka uéebia - ASR 9 272,16 1854,43 11 126,59 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU zti Polytechnicka uéebia - ZTI 449,00 89,80 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU uvk Polytechnicka uéebiia - UVK 1271,20 254,24 1525,44 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU eli Polytechnicka uéebiia - ELI 4 888,12 977,62 5 865,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 46 867,88 9 373,58 56 241,46 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Z$ Jozefa Urbana, Jenisejska

-ZT

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o

Y

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Datum: 3.5.2019

Miesto:
C. Kod polozky Popis MJ M;T:z:xo e dﬁj&ivé Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost H(;;ﬁ:g:f
PSV Prace a dodavky PSV 449,00 0,035
11721225202 |zépachova uzavierka DN 50 lks | 1.QQo| 18.Poj 18,Qo| 0,00399| 0.004|
722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod, 306,00 0,009
2(722221020 Montaz gufového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 ks 1,000 14,00 14,00 0,00005 0,000
35511870020 Gulovy uzaver pre vodu, 1", FF paéka, niklovana mosadz OT 58 ks 1,000 10,00 10,00 0,00008 0,000
4722221080 Montaz gufového kohuta zavitového rohového pre vodu G 1 ks 1,000 14,00 14,00| 0,00005 0,000
Rohovy gulovy uzaver pre vodu série 59, I'FF, 59, niklovana mosadz OT
5|5511870710 58 ks 1,000 10,00 10,00| 0,00085 0,001
6(722221095 Montaz gufového kohuta zavitového s filtrom G 1 ks 1,000 16,00 16,00 0,00005 0,000
7 | 5511870980 Gul'ovy uzaver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58 ks 1,000 26,00 26,00( 0.00450 0,005
81722221180 Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu G 1 ks 1,000 20,00 20,00 0,00005 0,000
95511130300 Poistny ventil, 1"x2,5bar, ks 1,000 26,00 26,00 0,00044 0,000
10|722221395 Montaz odluc¢ovaca necistot zavitového G 1 ks 1,000 25,00 25,00 0,00005 0,000
11 |5511872530 éovaé neéistét s 1" ks 1,000 145,00 145,00 0,00311 0,003
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 125,00 0,021
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -

12(725210821 0.01946t sub. 1,000 15,00 15,00| 0,00000 0,000
13725219201 Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armattry sub. 1,000 25,00 25,001 0,00230 0,002
14 (725829201 Montaz batérie umyvadlovej ks 1,000 25,00 25,00 0,00012 0,000
15 551450003500 ia umy a na p ks 1,000 30,00 30,00/ 0,00590 0,006
16 |642110000200 Umyvadlo keramické ks 1,000 30,00 30,00 0,01300 0,013
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebna cudzich jazykov - UVK



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebna cudzich jazykov - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Datum: 3.5.2019

C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;?:;:o je d(r?c?trll(zvé Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost H(;Zﬁ:g;ﬁ
M Prace a dodavky M 4747,72 0,858
21-M Elektromontaze 4 747,72 0,858

1(210010351 Krabicova rozvodka ks 17,000 5,00 85,00/ 0,00000 0,000
2 | 3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 17,000 0,60 10,20 0,00016 0,003
Spinac nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane zapojenia
3/210110022 dvojpolovy - radenie 2 ks 2,000 7,00 14,00|  0,00000 0,000
4| 345320003200 Vypinac jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 2000 5,50 11,00 0,00010 0,000
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane zapojenia
5210111001 vyhotovenie 2P ks 17,000 7,00 119,00/ 0,00000 0,000
6 | 345510003100 Zasuvka nastennd ks 17,000 6,00 102,001 000021 0,004
71210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 7,000 5,00 35,00 0,00000 0,000
8358230008500 Pradovy chranic ks 11,000 25,00 275,00 0,00023 0,003
9(210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 40,00 40,00( 0,00000 0,000
103570191037 Rozvodna skriria ks 1,000 35,00 35,001 000126 0,001
11| 358220000100 Istic¢ TX3 1P ks 2,000 28,00 56,00 0,00016 0,000
12(210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytom ks 24,000 10,00 240,00 0,00000 0,000
131210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 20,000 20,00 400,00 0,00000 0,000
14 | 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 20,000 38,00 760,00 0,01000 0,200
15| 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 60,000 0,60 36,00 000003 0,002
16(210800186 Kébel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 m 212,500 1,50 318,75 0,00000 0,000
17| 341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 212,500 0,90 191,25| 0,00014 0,030
18(210800187 Kéabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 148,750 1,50 223,13| 0,00000 0,000
19| 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 748,750 200 297,50 0,00019 0,028
20(210800202 Kéabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 m 85,000 3,00 255,00/ 0,00000 0,000
21|341110002300 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 85,000 7,00 595,00 0,00074 0,063
22(210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 50,000 1,50 75,00 0,00000 0,000

Strana 7 z 21




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebra cudzich jazykov - ELI

Objednavatel:

Zhotovitel: RI-PEX s.r.0. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 3.5.2019
C. Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo Cena Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost Hmotnost
celkom |jednotkova celkom
233410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 50,000 0,90 45,00 0,00005 0,003
241210800513 Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 50,000 1,50 75,00/ 0,00000 0,000
25| 3410350202 HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 50,000 0,90 45,00 0,00008 0,004
26| 345710005400 Rurka ohybna m 454,327 0,90 408,89 0007114 0,518
Celkom 4747,72 0,858
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Jozefa Urbana, Jenisejsk&
Objekt: Utebria biolégie a chémie - ASR



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Uebiia biolégie a chémie - ASR
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebna biolégie a chémie - ZTI
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$§ Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebiia biolégie a chémie - ZTI



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Obijekt: Ucebria bioldgie a chémie - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.0.
Miesto:

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Datum: 3.5.2019

. , N . Mnozstvo Cena . . , Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom |jednotkové Dodavka celkom MontaZ celkom Cena celkom Hmotnost celkom
PSV Prace a dodavky PSV 928,60 0,137
733 Ustredné kiirenie, rozvodné potrubie 46,00 0,000
1733190232 Tlakova skuska potrubia z ocefovych rarok m 9,200 5,00 46,00 0,00000| 0,000 |
734 Ustredné kirenie, armatiiry. 51,00 0,000
2|734140823 Demontaz ventilu ks 3,000 7,00 21,00 0,00002 0,000
31734213240 Montaz ventilu odvzdusnovacieho zavitového ks 3,000 10,00 30,00 0,00002 0,000
735 Ustredné kiirenie, vykurov. telesa 831,60 0,137
4(735494811 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies m 9,200 3,00 27,60 0,00000 0,000
51735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 3,000 30,00 90,00 0,00000 0,000
6735291800 Demontéz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa ks 24,000 2,00 48,00/ 0,00001 0,000
71735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 3,000 40,00 120,00| 0,00002 0,000
8| 484530021800 Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm ks 3,000 140,00 420,00 00455171 0,137
9]735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia m 9,200 5,00 46,00 0,00000 0,000
10998735101 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do 6 m t 0,350 100,00 35,00 0,00000 0,000
Priplatok k cene za odvzdus$novaci ventil telies U. S. Steel Kosice s
111735153300 priplatkom 8 % ks 3,000 15,00 45,00/ 0,00005 0,000
Celkom 928,60 0,137
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebna bioldgie a chémie - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Datum: 3.5.2019

¢ Kod polozky Popis MJ MCZTI:;IO je dgstrllivé Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost H;(I)ktggst’
M Prace a dodavky M 2 460,41 0,410
21-M Elektromontéaze 2 460,41 0,410
1 (210010351 Krabicova rozvodka ks 6,000 5,00 30,00| 0,00000 0,000
2 | 3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 6.000 0,60 3,60 000016 0,001
Spinac nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane zapojenia
3]210110022 dvojpolovy - radenie 2 ks 3,000 7,00 21,00{ 0,00000 0,000
4345320003200 Vypinac jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 3,000 5,50 16,50 0,00010 0,000
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane zapojenia
5210111001 vyhotovenie 2P ks 6,000 7,00 42,00 0,00000 0,000
6345510003100 Zasuvka nastenna ks 6,000 6,00 36,00 0,00021 0,001
71210120410 Pradové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 7,000 5,00 35,00/ 0,00000 0,000
8| 358230008500 Prddovy chranic ks 7,000 25,00 175,00 0,00023 0,002
9(210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 40,00 40,00| 0,00000 0,000
7013570191037 Rozvodna skriria ks 1,000 35,00 35,00 0,00126 0,001
11 |358220000100 Istic TX3 1P ks 2,000 28,00 56,00 0,00016 0,000
121210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytom ks 15,000 10,00 150,00| 0,00000 0,000
13(210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 15,000 20,00 300,00 0,00000 0,000
14| 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 15,000 38,00 570,00 0,01000 0,150
15| 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 45,000 0,60 27,00 0,00003 0,001
16(210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 m 75,000 1,50 112,50/ 0,00000 0,000
17|341110000700 Kabel medeny CYKY 3x 1,5 mm2 m 75,000 0,90 67,50 0,00014 0,011
18(210800187 Kabel medeny uloZzeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 52,500 1,50 78,75 0,00000 0,000
19| 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 52,500 2,00 105,00 0,00019 0,010
20(210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 m 30,000 3,00 90,00/ 0,00000 0,000
21|341110002300 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 30,000 7,00 210,00 0,00074 0,022
221210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 20,000 1,50 30,00/ 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Ucebna biolégie a chémie - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Datum: 3.5.2019

x . < . Mnozstvo Cena . s , Hmotnost

C. Kéd poloZky Popis MJ celkom | jednotkova Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost celkom
23| 3410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 20,000 0,90 18,001 0,00005 0,001
241210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 20,000 1,50 30,00/ 0,00000 0,000
25 | 3410350202 HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 20,000 0,90 18,00| 0,00008 0,002
26| 345710005400 Rlrka ohybna m 181,731 0,90 163,56| 0,00714 0207

Celkom 2 460,41 0,410
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z5 Jozefa Urbana, Jenisejsk4
Objekt: Polytechnicka u&ebiia -ASR
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Polytechnicka uZebiia - ASR

Objednavater:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing, Richard Pechs
Détum: 3.5.2019

. 5 . Mnozstvo Cena . . ! Hmotnost
‘ ¢ ‘ Kéd polozky | Popis | MJ celkom |jednotkové Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost celkom |
783 Natery 354,56 0,018
39 783812100 Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné 1x s emailovanim m2 44,320 8 00 1 L 354.56  0,00040 0,018
784 Dokoncovacie prace - malby 628,00 0,042
Mafby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané dvojnasobné zakladné na
40| 784452273 podklad hrubozmny vysky do 3. 80 m m2 157.000 4,00 628,00 0,00027 0,042
Celkom 9 272,16 6,824
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Jozefa Urbana, Jenisejska
j Polyt icka ucebna - ZTI
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Polytechnicka ucebna - UVK

Objednavatel:

Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Datum: 3.5.2019
C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;?:j;o jo d(r?:trllivé Dodavka celkom MontaZz celkom Cena celkom Hmotnost H(:;ﬁ(tg;s{
PSV Prace a dodavky PSV 1271,20 0,183
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 72,00 0,000
1733190232 Tlakova skusSka potrubia z ocefovych rarok m 14,400 5,00 72,00| 0,00000 0,000|

734 Ustredné kiirenie, armatiiry. 68,00 0,000

21734140823 Demontéaz ventilu ks 4,000 7,00 28,00 0,00002 0,000
3(734213240 Montaz ventilu odvzdus$inovacieho zavitového ks 4,000 10,00 40,00 0,00002 0,000
735 Ustredné kiirenie, vykurov. telesa 1 131,20 0,183
4(735494811 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies m 14,400 3,00 43,20 0,00000 0,000
5|735111810 Demontdaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 4,000 30,00 120,00 0,00000 0,000
6735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa ks 32,000 2,00 64,00 0,00001 0,000
71735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 4,000 40,00 160,00/ 0,00002 0,000
8| 484530021800 Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x 1400x 100 mm ks 4,000 140,00 560,001 0,04551 0,182
9(735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia m 14,400 5,00 72,00f 0,00000 0,000
10/998735101 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m t 0,520 100,00 52,00/ 0,00000 0,000
Priplatok k cene za odvzdu$novaci ventil telies U. S. Steel KoSice s
11735153300 priplatkom 8 % ks 4,000 15,00 60,00{ 0,00005 0,000
Celkom 1271,20 0,183
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Jozefa Urbana, Jenisejska
Objekt: Polytechnicka u¢ebria - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Datum: 3.5.2019

. i . ) Mnozstvo Cena , . , Hmotnost

C. Kéd poloZky Popis MJ celkom | jednotkové Dodéavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost celkom
23/210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 50,000 1,50 75,00( 0,00000 0,000
24| 3410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 50,000 0.90 45,00 0,00005 0,003
25|210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 50,000 1,50 75,00( 0,00000 0,000
26| 3410350202 HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 50,000 0,90 45,00 0,00008 0,004
27| 345710005400 Rurka ohybna m 454.327 0,90 408,89 0,00114 0,518

Celkom 4 888,12 0,837
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MESTO KOSICE

Vec
Ohlasenie stavebnych tprav
- oznamenie k ohlaseniu

Stavebnik: Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, Kosice, podal diia 19.03.2019
na tunajs$i stavebny urad ohlasenie stavebnych Uprav na stavbe: ,,ZlepSenie technického
vybavenia uéebni rozneho druhu, ZS Jozefa Urbana, Jenisejska 22, KoSice“, ktora je
situovand na Jenisejskej 22 v KoSiciach, na pozemku pare. €. 4260/1 /evidovany v registri
,,C/ v kat. izemi Jazero.

Predmetom ohldsenia st stavebné upravy vnuatornych priestorov odbornych ucebni
zékladnej Skoly v rozsahu buracich prac, vymeny a doplnenia rozvodov vodovodu,
kanalizdcie, vymeny a doplnenia rozvodov elektrickej energie vratane zariadeni
elektroinStalacie, vymeny a doplnenia zariad’ovacich predmetov, vymeny vykurovacich telies,
nové upravy povrchov stien, stropov a podlah. Navrhované stavebné tUpravy buda
uskutonené bez zasahu do nosnych konStrukcii objektu /vid. priloha - projektova
dokumentécia vypracovana autorizovanym stavebnym inzinierom MiloSom Singovszkim,
PhD., ktora tvori sucast’ tohto podania/.

Podl'a § 57 ods. 2 stavebného zakona, Mesto KoSice, pracovisko KosSice - Juh,
Smetanova €. 4, KoSice, ako vecne a miestne prisluSny stavebny urad podla § 117 ods. 1
stavebného zakona, proti uskuto¢neniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohlaseni
a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.

Majetkovopravne vzt'ahy:
Budova so stp. ¢. 1410 na Jenisejskej 22 v KoSiciach je podl'a Vypisu z LV ¢. 13348
vo vlastnictve stavebnika.



2-
Pri vykonavani stavebnych uprav odporicame postupovat’ nasledovne' *

1. Zabezpecit' podla § 44 stavebného zdkona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskuto¢novania stavebnych tprav kvalifikovanou osobou.

2. Pri uskuto¢niovani stavebnych prac dodrziavat’ vSetky vSeobecno - technické poziadavky
pre stavebné prace, stavebno - bezpecnostné predpisy, prislusné STN -EN.

3. Price budi zrealizované podla dokumentacie, ktort stavebnik predlozil vo svojom
ohléseni.

4. Pri vykonavani stavebnych prac zabezpecit okamzity odvoz vyburaného materidlu na
riadent skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov / dvory /Pri bitunku ¢. 11,
Jesenského €. 4, Popradska €. 1/ v KoSiciach.

5. Odpady, ktoré vzniknl uskuto¢iiovanim stavebnych prac budu zneSkodnované v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Odvoz sute si zabezpecit’ na vlastné naklady, prebyto¢ny stavebny odpad vyvazat povolena
skladku odpadu.

7.V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik moZe zacat’ uskutociovat’ ohlasené
stavebné upravy do dvoch rokov odo diia dorucenia tohto oznamenia.

Ing. Peter Garaj
veduci referatu stavebného uradu

W

V zmysle ust. § 4 ods. 1 zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, je ziadatel’ od spravneho poplatku oslobodeny.

Informéacie o spractvani osobnych udajov podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych Gidajov a o volnom pohybe takychto udajov
a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov su
zverejnené na webovom sidle prevadzkovatel'a www.kosice.sk a na Giradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatel’a


http://www.kosice.sk

