ZMLUVA O DIELOGR £/ 5000F7F

podFa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel Mesto KosSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
I1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie:
¢islo uc¢tu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel: RI-PEX s. r.0.
so sidlom: Slne¢na 15, 044 42 Rozhanovce
1CO: 46465081
DIC: 2023398520
IC DPH: SK2023398520
Statutarny organ: Ing. Richard Pechs - konatel
bankové spojenie:
¢islo uétu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice I, v oddiele: Sro,
vo vlozke ¢.: 28896/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia § 536
anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na Stavebno-technické upravy
pre projekt ,,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ucebni a S$kolskej kniznice v ZS
Poziarnickd 3, Kosice”, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorSich predpisov, (d’alej len ,zdkon o VO*), ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky

s nizkou hodnotou.
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a)

b)

c)

UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednévatela:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Poiacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova

oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: ing. Richard Pechs

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Richard Pechs

- vo veciach realizacie diela: Ing. Richard Pechs

- vo veciach odovzdania diela: Ing. Richard Pechs
Interpretacie

a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ul'ah¢enie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

¢) Akéakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek
alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

Mestu KoSice bola schvalena Ziadost o nenavratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritnd os 2 Lahsi pristup k efektivnym
a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, Skoleni
a odbornej pripravy, zrucnosti a celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja
vzdelavacej a vycvikovej infrastruktiry, financovanej zo Strukturalnych fondov EU. Jedna
z hlavnych aktivit schvalené¢ho projektuje predmetom zmluvy v ¢i. 1.

PREDMET

Predmetom tejto Zmluvy je =zavézok Zhotovitela vykonat pre Objednédvatela dielo
spoCivajuice v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych ucebni a S3kolskej KkniZnice v ZS PoZiarnicka 3,
KoSice“(d’alej len dielo) v rozsahu podla:

Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osoboulng. MiloSom

SingovszkimPhD,¢. osvedCenia 6013*11.
Oznamenia k ohlaseniu stavebnych uprav zo dna 21.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta KoSice, pracovisko KoSice - Juh, Smetanova 4, pod. ¢.

MK/A/2019/11244-01/TV

Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice;

Podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*)a jej priloh.
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Objednavatel’ pri  podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovi dokumentaciu
v digitadlnej forme a Ozndmenie k ohldseniu stavebnych uprav ¢. MK/A/2019//11244-01/1V.
Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a ze su
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré
nepresiahne cenu za zhotovenie diela podl'a ponuky Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto
Zmluvy (dalej len ,Ponuka®) a Zhotovitel potvrdzuje, ze tato Ponuku, vratane rozpoctuza
dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenii odbornt
starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel’ dielo riadne a véas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutdi cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vsetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh.
V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v
projektovej dokumentaciialebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale si nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré
mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej dokumentacie, ktora mu bola pristupna
pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej Skoly na Poziarnickej 3 Kosice.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze Zhotovitel bude vykonavat' dielo za plnej prevadzky v budove
zakladnej Skoly, Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykonavania dicla zabezpeCit' vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude
moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom
dielav zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamil:

- so Sir§imi vztahmi na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentéciou diela podla odseku L tohto ¢lanku, a Ze tato je uplna, a Ze
mu nie si zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v¢asnévykonanie diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spliiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa
stavajui tymto ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokonCi prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Objednavatel’ najneskér ku diiu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitel'ovi projektovu
dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni a kdpie stanovisk prislusnych dotknutych
organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantn¢).

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost’
spoCivajucu najméd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a podkladov,
zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykonavania diela.
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Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takato kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel' zisti, Ze Zhotovite] vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil
takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej Objednavatelom.
Pokial’ vznikne Objednéavatel'ovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti v zmyslezmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni.Na zaklade dohody zmluvnych stran za uc¢elom informovania sa o postupe
vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov
a materidlov (vyhldsenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto
zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat’ pravidelné operativne porady,
tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne
odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude Zhotovitel do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat a to tak, aby
Zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskér v lehote podla clanku V. tejto
zmluvy. Uast’ Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedticeho je na kontrolnych ditoch
povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat
v lehote, ktort si zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného oznamenia Objednévatela
o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu vykonavaného diela je
Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’ Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet poZzadovanej zmeny diela,

- v pripade poziadavky na ,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovi cenu
diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- oboznamenie Objedndvatela o moznych negativnych doésledkoch na dielo a na urceny cas
jeho vykonania vyplyvajlcich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také
su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo

vykaze vymer diela, bude Zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat

z cennika pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pri¢om v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

Doru¢enim pisomného ozndmenia Objednavatela o zmene rozsahu vykondvaného diela

vo forme ,,menej prac” nie je Zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je

povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitelovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek

materialov, zariadeni, vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montdznej dokumentacie,

vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazujii za vykonanie ,naviac prac” a

nemaju vplyv na cenu za dielo.V pripade Zhotovitelom pozadovanych oprédvnenych

dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré nie su uvedené

v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela (napr. zmeny technickych noriem,

ukoncenie vyroby materidlov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat,

ze mu z nich vznikni vo¢i Objednavatelovi d’alSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej
ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne inych
narokov, Zhotovitel’ o tom pisomne oboznami - Objednavatel’a.
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Ked7e dielo je financované z prostriedkov fondov EU. pre obe zmiuvné strany bude
zavizné ai stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyjadrenia prislusného
RQ /SO, lehoty podrla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstardvani(zakon ¢. 343/2015 Z. z.v znenineskorSich predpisov, dalej tiez
»zakon o VO*). Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze uzatvorenie dodatku
k  Zmluve podlicha predchadzajicemu  schvaleniu  Riadiaceho  organu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny
program (dalej len ,RO a/alebo SORO pre IROP“), z prostriedkov ktor¢ho je dielo
spolu financované.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného suhlasu RO a/alebo SORO
pre IROP nemdze Zhotovitel' tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych
vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktoré¢ho bude mat Zhotovitel narok na thradu takychto prac vykonanych podla
zmenového listua ucinného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZzivani
strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na vykonanie Diela alebo
jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ Objednavatelovi sucinnost’ poCas doby realizacie stavby,
ktord sa bude realizovat na zdklade nim vykonaného a odovzdaného diela, Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatenosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci udrZatelnosti
projektu.Zhotovitel' je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov
poCas udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnut’ sucinnost Objednavatelovi
bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej Cinnosti prislunych orgdnov vo&i Objednavatelovi,
vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1)
vyhotoveni pre kazda zmluvnu stranu, v ktorom uveda najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité¢ vykonavanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela
tabulou s identifikacnymi Udajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a Zhotovitel'a, tdajmi o
povoleni stavby, terminoch zacCatia a ukon¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Zabratie verejn¢ho priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, za vhodné
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oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu na cudzich
nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov
susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot Tudi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje

ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' vSetky opatrenia, aby predisiel

poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeli vSetky dopravno- inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky $kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo zivote o0sob, ktoré sposobi pri vykondvani diela alebo ako jeho dosledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu zo

strany Objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany Zhotovitela

upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennikje povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stilade so vSeobecne

zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné

a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid tudaje o Casovom

a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok

vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym Objednavatelovi

spdsobenti. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v

nom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviska, pripomienky a namietky (d’alej spolocne len

,»Zapisy*). Zhotovitel' je povinny umoznit Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného

dennika a vykonavat v fiom zapisy; za tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpecCit trvaly

pristup Objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,

v pracovnhom ¢ase, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci

odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z uvodnych listov, z dennych

zadznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikac¢né udaje stavby podla PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl’ad prehliadok a skiiSok kazdého druhu,

b) denné zidznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré¢ st predmetom zédznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky

dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom

autorského dohl'adu. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,

a ktorej je zapis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit’ sa k nemu do

troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a

predlozi technickému dozoru Objednavatela denny zdznam najneskdér v nasledujuci
pracovny den a odovzdd mu druhy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denné¢ho zdznamu
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nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych

dni do stavebného dennika, inak plati, ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len

technicky dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel  (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykona pdsobnost’ stavebného dozoru
podla stavebného zdkona. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriuje
zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a doddvok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnene,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skuSok materialov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazujui kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na UCely predchadzania vzniku
poziarov a zabezpeCenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujlicej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0sdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie
vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel sa zavédzuje oznamit' Zhotovitelovi najneskdr do =zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skutoCnej  realizacie stavby (DSRS) vypracuje  Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozit DSRS na
schvélenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel
dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade
odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozit’
na schvalenie prepracovani dokumenticiu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp.
odmietnutie sa ma za to, Zze Objednavatel predlozenu dokumentaciu schvalil, pokial tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakované¢ho predkladania, vratane poslvania terminov vykondvania diela,
znaSa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou
zacatia preberacieho konania jednotlivych ¢asti diela. Dokumentaciu skuto¢nejrealizacie
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22.

23.

24.

25.

26.

stavby vratane dokladovej ¢astivyhotovi v 3 vyhotoveni ach v listinnej forme a Ix
v elektronickej forme [(*.doc, *x!s, *.pdf- textova Ccast), (*.dwg, *.dng, *.pdf-vykresova
cast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i.DSRS bude obsahovat’ aj sthrnnu technicka spravu pre cela
stavbu s celkovou situdciou stavby.

Akéakol'vek dokumenticia vypracovand Zhotovitelom, resp. vydand v  suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie v ¢eskom
jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma
dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xis, *.dwg,
*.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit' pre akikol'vek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného sthlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel nie je opravneny
bez predchddzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejiiovat  akékol'vek
informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykondvania préc,
o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy su vo vlastnictve
Objednavatela. Zhotovitel' je oprdvneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatelov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit' alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit' alebo zhodnotit
odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, ak
nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrziavat ustanovenia zakona o
odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom
alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzdat® na recyklaciu, nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad
ukladat’ na riadenu skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat opravnenej organizacii,
ktora zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy
v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednéavatelovi odovzdat doklad
o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela,

Zhotovitel' zabezpeCi komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomécok musi Zhotovitel dbat na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov platnych
pre stavebnu Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie miesta
plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci, bezpeCnost pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat
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-

bezpetnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpe€nosti pocas
vykonévania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS,

Pri vykonavani diela mdze Zhotovitel pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpec¢nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade s podmienkami
uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zdkazky v zmysle §7b ods. 6 zakona ¢, 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, Zze
uvedené¢ fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaji sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda
vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu spdsobenu nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi Cestné vyhlasenie Objednavatelovi, Ze
zabezpe¢i dodrzanie zékona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vritane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktor¢ ma vady braniace riadnemu a bezpeénému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.



7. Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4tohto ¢i. zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu/zapisu, na Objednavatel’a prechadza az jeho prevzatim.

8.  Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

9. Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacicho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol/zépis o odovzdani a prevzati
diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady
o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného realizovania
diela (DSRS) vtlacenej a v digitdlnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 24zmluvy, a. i
pozadované doklady a dokumentaciu podl'a priloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitelovi do 5 pracovnych d n iodo dia dorucenia
kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.

2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnychdni odo dina odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér dobmesiacovod
protokolarneho odovzdania staveniska.

3. Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

4. Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

5. Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit® Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dbésledkom mozného omesSkania
Zhotovitel'a so splnenim zavdzku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Stcastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

7. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

VI CENA DIELA

L Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela Specifikovand v prilohe ¢. 2 zmluvy je
dojednand v stlade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 29.871,51 eur (slovom: dvadsatdevittisicosemstosedemdesiatjeden

euro a 51 centov),
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DPH 20 %: 5.974,30 eur (slovom: pattisicdevit'stosedemdesiatstyri euro a 30 centov),

Cena diela vratane DPH: 35.845,81 eur (slovom: tridsat’péat'tisicosemstostyridsat’pat’ euro
a 81 centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovite!’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavédzuje sa, ze dohodnutil cenu neprekro¢i. Zhotovite!” je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 16.5,2019, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajsie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a véasné vykonanie diela podl'a DRS) stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhladom na financovanie diela aj
z finanénych prostriedkov verejnych rozpoétov, mu nevznikne narok na platenie urokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyUctovanej
tou - ktorou fakturou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel
jednotlivi Cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitelovi v lehote do troch (3) dni od pripisania
suvisiacich peniaznych prostriedkov z verejnych rozpoc¢tov na bankovy ucet objednavatela.

VIL FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend na zéaklade danového dokladu - faktury, ktord bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznaCenie (ndzov) diela predmet
fakturacie, denn odoslania a deni splatnosti faktury, oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zakona ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a
rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlaok peciatky a podpis opravnenej
osoby. Prilohou faktiry bude supis vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie,
ktory bude obsahovat’ aj vSetky supisy prac a dodavok z predchadzajucich fakturovanych
obdobi. Supisy vykonanych prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry na
jednotlivé cCasti ceny za dielo po splneni zaviazku vykonat jednotlivé casti diela,po
odsthlaseni Objednavatelom. Okrem poslednej faktiry bude kazda vystavena faktara vo
vySke minimalne 20 % z ceny diela.Faktura bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dia
jej dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel' zavézne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti
faktary nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
Zmluvy. Navrh stpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na
kontrolu. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitel'ovi predlozeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
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predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatel'a, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor do 5

pracovnych dni odo dia doruCenia navrhu supisu vykonanych prac Objednédvatelovi. Do

stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym

zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

c) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' sthlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek
»RO a/alebo SORO pre IROP*“ na formalnu upravu vystavenej faktiry, bude postupovat
podl’a dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost a Uplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dia dorucenia predmetnej faktury vratenim faktary
s uvedenim konkrétnych formalnych ¢&i vecnych vyhrad Objednavatela voci predmetnej
faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota
splatnosti faktary za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednéavatelovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielopodla tejto zmluvy, ktord zacina plynit diiom riadneho odstranenia vad
a zavaddiela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela
a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez za
vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat za to, ze
dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a e bude spiiiat’ vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby, V pripade
naroku na odstranenie vad je Zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej
lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné
strany nedohodnt pisomne inak.

Ak Zhotovitel' nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel’ pravo zabezpecit' odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho casti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moéze si Zhotovitel' uplatnit’
uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % z cenydiela (bez DPH) za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo z dbévodu okolnosti
vylucéujicich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X.tejto Zmluvy,

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajiuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdt vadu a kazdy d’alsi zacaty deii omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dnoch, ¢i v
pripade nesplnenia Ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvedliiceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
aj zacaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi véas potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov  BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu
Objednavatel’ vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované
porusovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela,

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho <cinnostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika
nezaisti bezpodmienené dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0sdb na stavbe,
vznika Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia,

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy den omeskania.
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15. Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny
uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v ¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy defi omeSkania
0 splnenim tejto povinnosti.

17. V pripade neplnenia zavidzkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSenda v  predchadzajucich bodoch, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny dicla (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
porusenim vyvolany.

18. V pripade porusenia zakona ¢&. 82/2005 Z, z. (&, IIi ods. 28zmiuvy) je Zhotovitel povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktord bude v dosledku
toho uloZena Objednavatelovi prisluSnym organom verejnej spravy.

19. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

20. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvnd strana sa zavizuje
zaplatit' zmluvnu pokutu vyuctovanu v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy oprdvnenej zmluvnej
strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na tthradu.

21. Objednavatel je opravneny =zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vsetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatelovi.

22. Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnti Cinnost' vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekédzka, ktora nastala nezavisle od
vOle povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku predvidala.

2. Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v case, ked povinnd Zmluvna strana uz
bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvrati telnych udalosti, prekdzky ani ich nasledky nebolo
mozné v Case uzatvdrania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nésledkom sa nedalo zabranit,
vyhnat ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné
udalosti sa povazuju najmi atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar,
vybuch, uder blesku, naraz alebo zritenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoZiarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, nahodné
a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo
skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Ciny, protipravne
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XI.

poskodenie, ako aj vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednavatel’a ani Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost alebo ktorda s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost' zo zmluvy, je povinna oznamit druhej Zmluvnej
strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti a poucit o jej
dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, co sa povinna Zmluvna
strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie
oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni Zmluvni stranu nahradit’ $kodu, ktorej sa mohlo
vEasnym oznamenim predist. U¢inky okolnosti vyludujucich zodpovednost’ su obmedzené iba na
dobu, dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost
oslobodzuju povinni Zmluvni stranu od povinnosti platit zmluvni pokutu v doésledku porusenia
povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnenda Zmluvna strana nema
pravo na odstiipenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel' sa zavédzuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly
postup realizacnych prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpovedd za vsetky Skody v suvislosti
s tym vzniknuté. Predmetné dodavky su tie, ktoré sa v prislusnej casti projektovej
dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt’ vopred pisomne odstihlasené Objednavatel'om.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.

3. Na ziklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov
Eurépskej tUnie sa Zhotovitel zavézuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vsetku potrebnul su¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az 1) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

4. 'V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitela,

podla bodu Stohto ¢lanku, ddjde k uznaniu casti alebo celého diela zaneopravneny vydavok v
doésledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvynedodrzanim povinnosti
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7.

10.

vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny pozadovat od

Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy zodpovedajucej sume neopravnenéhovydavku za

tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel'v
dosledku porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takito cast diela bola Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatend, a to len do
vyskyzaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c¢) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktord spdsobila neopravnenost prislusnych
vydavkovnepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takuto poziadavku Objednavatel
odmietol.

Zmluvné strany ber(i na vedomie a reSpektuju, Ze stavebné prace su financované z prispevku
z ESIF a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstaravania zo strany RO a/alebo
SORO pre IROP. Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo Stany Zhotovitela
odstupit’ od tejto zmluvy z doévodu, ak poskytovate!NFP v nadvdznosti na vysledky kontroly
verejného obstardvania Riadiaceho organu pre Integrovany regiondlny operacny program, ,
neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit;

a) stavebno-montdzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela,
na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v shvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitela a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie st zahrnut¢ v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel povinny predlozit Objednédvatelovi do 10 dni po ucinnosti

Zmluvy o dielo, najneskdr vSak do dna prevzatia staveniskaa zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel
opravneny uzavriet’ toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretl
podobnu poistni Zmluvu akii ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika
vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat

Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizdciou diela. Objednavatel’ je

opravneny pocas realizacie diecla pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani

a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na

pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné =zabezpecCenie svojich zéaviazkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednévatel’ je opravneny na zapoCitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a
to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohl'adavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat’
svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednavatel'a, bez jeho suhlasu.

16



11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dévodu, je

Zhotovite!” povinny:

a) okamzite ukonéit' vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v
zdujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady =zabezpeCit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut' zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde prejav
vole Objednavatel’a k ukonceniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznadmenia, ktoré stvisia s
dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, moze
tieto povinnosti vykonat’ Objednévatel’ na nédklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuju poskytovat’ si nalezitu suCinnost najméd tym, Ze svoje

poziadavky budil zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a

ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym stranam stane znama okolnost’, ktora mdze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvnd strana je povinna

poslat’ okamzite pisomnt spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokraCovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia, podla

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie®), musi byt vyhotovené pisomne a

dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela,

elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencéné tdaje Zmluvnych stran uvedené v

nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo c¢as dorucenia oznamenia sa

povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujicej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje
za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej
Zmluvnej strane z doévodu ,,adresat neznamy*, ,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®,
»adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie”, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. preCitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c¢) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo
diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omesSkania s jej splnenim v case,
kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatel'om
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XII.

17.

18.

19.

podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali GCinky nahradného dorucenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia dielapodla tejto
zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatimdiela zmluvnymi
stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach
Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednavaterla.
Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke prdvo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materidlom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo Objednavatelovi, prechadza zo
Zhotovitel'a na Objednéavatela, odovzdanim a prevzatim dielaObjednavatel'ompodla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vsetky Skody na majetku Objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich o0sdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela,
pricom Objednavatel’ vo vztahu k takto ulozenej sankcii vycerpal vSetky zakonom pripustné
opravné prostriedky. Objedndvatel je v konaniach podla tohto odseku povinny umoznit
Zhotovitelovi riadne a vcasné uplatnenie vSetkych dostupnych névrhov, opravnych
prostriedkov a ndmietok Zhotovitela, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo
za ucelom zaCatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatela pisomne poziadal, pricom
naklady spojené s uplatiovanim navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel'a
uhradi Zhotovitel' Objednavatel'ovi na Ziadost’ Objednavatel’a.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany beri na vedomie, Zze objednavatel je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva
v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informadcii, v spojeni s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne zverejiiovanou
zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zdkona C¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu
bezdovodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a tucelom najblizsie.
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim tcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju
oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva u¢inna uz
v dobe faktického zaCatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
dojednanim podl’a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.
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XIII.

4,

10.

11.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku dnu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomni formu, musi byt doru¢ené¢ druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) a jeho ucinky nastavaji diiom dorucenia Zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost’ porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om,
ktoré zakladaju pravo objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj
neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehotach
uvedenych v tejto zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava) vyplyvajicej
z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstipenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych strdn z neho
vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovite nezacne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dovodov na strane
Objednavatel'a alebo z ddvodov skutoCnosti, ktoré Zhotovite] nemohol predvidat v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho
pozadovat’.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak druhda Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym sposobom,

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovite] nedokaze
zhotovit® predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu doruCenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastocnému plneniu, resp. hodnote
¢iastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku dnu
doruCenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka ndaroku na ndhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby, prava alebo volby zakona
podla ustanovenia § 262 zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom
na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost’ a
vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavéazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né
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ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na volu oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.
Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:
- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
- Ponuka Zhotovi tel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis

obdrziZhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuja
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastipeni.

-306-2019

V KosSiciach, dna .........c...... ... V Kosiciach, dna 27.5.2019

Objednavatel’: Zhotovite!’:
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2.

3.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA
ZAKLADNE USTANOVENIA

V8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP"} si neoddelitelnou sucastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

U. PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

1.

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatocnych ¢&innosti tak, aby predmet
zmluvy bol uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
a su pravoplatné. Plnenia a d&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uUplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funk&nost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecdit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitefovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poiozkovy rozpoCet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
CGasovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladanu zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v €ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela péjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela & skutocna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpoéte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat vplyv na dali postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skutocnost Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnym) stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zéklade tohto odseku budu
Objednavatelovi u¢tované samostatnym darfiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatefom podla
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnl inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky



pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zadsahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zépisom v stavebnom denniku.

Zhotovite!” je povinny zlU€astriovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat' (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dna nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi, Osoby, ktoré sa
budu zucastriovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realiza¢nej projektovej dokumentdcii, je zhotovitef povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhoioviiel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

m. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

1.

w to

Zhotovitef zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedcenia o vykonanych skusSkach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovite!” Objednavatelovi koépie kvalifikacnych
preukazov, osvedceni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitef tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urcenej profesii.

Zhotovitef sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mati identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie

bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celi dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celd dobu realizacie diela Zhotovitef zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
neméa v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych Skéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel' je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpeCenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovni obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomocky. Vynimky moze
v oddvodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonc¢ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mdze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osbb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe

prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam oséb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k posSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poskodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odborni opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dniu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstranovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitef je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v plathom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZzaduje oznacenie orientanych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost’ kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitef povinny toto
meradlo okamZite stiahnut z pouzivania a nasledne odstranit zo stavby, Specidlne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom mézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maji odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat’ a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoSlé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenariSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suc¢astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su stic¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania c¢innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek sposobom dalSim
subjektom. Tato povinnost' trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukondceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatefov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia
zabezpecli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel mdéze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pred zac¢atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
presku$at odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade cCasti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-iich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’' pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zaatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnu zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti pocas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych voéd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré moézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujacich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Zze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsthlasit’ &i spripomienkovat do 15 dni odo diia prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovite!’ je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat Jednotlivé ¢&asti dielenskej a montdznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti dieia, ktorej sa uvedena
¢ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodntl zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predloZené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej Casti dokumentacie je
v suUlade s realizaCnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov $tatnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielensk& a montazna dokumentacia sa mbze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat’ splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vylu€ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na
stavenisko vstupit' len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavateflom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku uUlohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, si Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdch a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr v den prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolit¢ nehnutelnosti priliehajice k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukon&eni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

ZhotoviteS'ovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - fakturou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z c¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v stlade so zakonom C. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a urCit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti urazom a inému poSkodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich os6b & k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaracskych alebo inych prac s otvorenym ohriom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.
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V pripade Urazu zamestnanca Zhotoviiei'a, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou Cinnostou
pravnymi predpismi upravujicimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a bezpec€nosti prevadzky pri
banskej Cinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zaatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahuijici podpisy
zUcCastnenych os6b, ktorého koépia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat atebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefla v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylUcit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach® a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskuSani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zadznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budu ponechané na
stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori suCast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku i pracovisku i pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skutoénost nie je dovodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujice ropné latky po ukonéeni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podfa ich druhu, odpad
ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanud evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v plathom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:
a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknat z €innosti
uskuto¢novanych zhotovitelom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realiz&ciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a képie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.
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Vli. OPATRENIA OBJEDNAVATEL'A V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni povinnosti vyplyvajlicich zo ZOD Zhotovitefom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zdsahom sa rozumie najma to, Ze mdze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutonené pre Uc€ely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré cCasti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecfnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovite!” v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovite!’ na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovite!' nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie &i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zadsahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokonCit dielo vCas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nélezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie sG dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovite!” nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebo! schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatoCne zabezpecCuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, diZka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Gistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutonosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovite!’ podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitefa s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné Ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) poru$enie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v désledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovite!’ povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia,
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nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vodi inym osobam na stavenisku,

Zhotovite!" je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

V!H. ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

1.

X,

Zhotovite!” odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v stlade so zakonom C.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) pian akosti vratane kontrolného a ski$obného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych ski$kach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavane;j
technoldgii;

b) najneskér ku dnu zacéatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dria prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti
predpisané zékonom C. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvédza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedlceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moéze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatefla.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materidly a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit ten po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokraCovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
nakiady Objednavatela za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboii riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo v&as, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Zziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred

celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani $pecifikaciu
vSetkych vad.
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10.

11.

12.

13.

14.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a
Objednavatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznadmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny dern dodacej lehoty (v termine
dokonéenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto ucelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, pfatnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovite!'" Objednavatelovi najneskér ku driu zacgatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitei'a o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal,

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutocnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutocného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecCenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najmd Specialne naradie, kfuce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe&nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikdtu o

zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruc¢i objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel' takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade zZiadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neupinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdnovej lehoty je kazdy dalSi den omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokon¢enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, Ci odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktori podpiSu vSetci u€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade Uplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni



15.

16.

XI.

10.

11.

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly po€et drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diéta je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vsetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitef odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Zze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovite!' pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych
naviac prac preskuma {mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢i boli Objednavatelom pozadované. Ak su uUdaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"sthlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vyspecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddvodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Dariovy doklad - faktiuru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doru€i Zhotovite!" doporu¢ene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Driom uhrady dariového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.
Dariové doklady - faktiry musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DiC, ICO a sidlo podra vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové ¢islo dokladu,
d) Cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného pinenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskutoCnenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb,, obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Ucétovnictve, v platnom zneni.
Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktura
obsahovat’ vySSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného dafiového dokladu - faktiry plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti darnovych dokladov - faktar zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajlcich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovite!' oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovite!' zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a =zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnutad zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zarucnej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyudétovat vSetky naklady, ktoré mu v slvislosti s odstranenim Skod
vznikli. Akakolvek vada moéze byt vyhlasena za odstranent iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka 8koda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zaCne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a zZe ich odstrani v ¢o najkratSom ¢ase, najneskoér vsak do 10 dni
odo diia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Zze zaCne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskdér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhsi termin odstranovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady dieia uplatni bez zbyto€ného odkiadu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-maiiom) Zhotovitelovi, V pripade havarie alebo vady braniacej Ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zarucnej doby alebo
ju nezacne odstrariovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho ¢&asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v dbésledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného z&drzného, aiebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokoncenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude iehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladriujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudd vady diela odstranené riadne a v€as. Narok
Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany,

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy

potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma Cas pinenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

v HoTiC et ara ZFT.707%

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nézovstavoy §Z5 Poziamicka JKSO
E¢o
Miesto
€O i€ DPH
Objednévatef
Projektant
Zhotovitel kRI-PEX sro. 46465081 SK2023398520
Spracaval
Rozpotet &isio Dia PoloZiek cpy
I | | | [ ] o
Merné a ufelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j Pocet Naklady /1 m.j Pocet Naklady /1 m.j.
Rozpodtové naklady vEUR
A |Zakladné rozp. naklady |B Dopinkové naklady C Vedrlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV [Dodavky 8 |Prace nadéas 13]|GZS 0,00
2 Montaz 9 iBez pevnej podl. 14 [Projektové prace 0,00
3 PS8V |Dodawky 16 {Kultarna pamiatka 15 [Stazené podmienky 0,00
4 MontaZ 11 16 {Vplyv prostredia 0,00
5 ["MI" {Dodévky 17{Iné VRN 0,00
6 Montaz 18 VRN z rozpotiu 0,00
7 1ZRN(r. 1-6) 12|DN {r. 8-11) 19 |VRN {r. 13-18) 0,00
20|HZS 21 {Kompl. &innost 0,00 |22{Ostatné nakiady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23{S08et 7, 12, 19-22 29 871,51
I [oP .
Datum a podpis Peciatka 24 H 20,00 %z 597430
Objednavatel’
25/Cena s DPH (r. 23-24) 35 845,81
E Pripotty a odpoity
Datum a podpis ; Peciatka
Zhotovitef / 26 | Dodavky objednavatera 0,00
1.$. 2ot
'Hf( t ES 27 IKizava dolozka 0,00
Datum a podpis o Pegiatika 28 [Zvjhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZS Poziarnicka
Objednavatel:
Zhotovite!: RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 16.5.2019

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
201901282 |ZS Poziarnicka 29 871,51 5974,30 35 845,81 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh asr Uéebia biolégie a chémie - ASR 7 769,58 1553,92 9 323,50 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh zti Ucebna biologie a chémie - ZTi 3 808,00 761,72 4 570,32 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCH uvk Uéebiia biolégie a chémie - UVK 866,00 173,20 1.039,20 0,00 0,00 0,00 0,00
UBacCh eii Uéebiia biologie a chémie - ELI 2 376,85 475,37 2 852,22 0,00 0,00 0,00 0,00
UF asr Uéebna fyziky - ASR 7 991,53 1 598,31 9 589,84 0,00 0,00 0,00 0,00
UF zti Uéebna fyziky - ZT( 3 828,60 765,72 4594,32 0,00 0,00 0,00 0,00
UF uvk Uéebia fyziky - UVK 866,00 173,20 1.039,20 0,00 0,00 0,00 0,00
UF eli Uéebia fyziky - ELi 2 364,35 472,87 2 837,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 29 871,51 5974,30 35 845,81 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stavba: 28 Poflamicka

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: Ulebia biolégie a chémie - ASR

Objednavatel.
Zhoiovite!: R:-PEX 5.0,

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Dalum: 16.5.2018

Miesto:
l [=3 | Kid poloiy Popis [ M3 h?;;:\;lu o d:::::wé Dodévka celkom MoniaZ calkem Cena cetkom | Hmaolnost H;;u:g:‘st’ l
HSV Prace a dodévky H5V §,482
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 4,778
[ [s12902001 fanisenie vitomych omislok [m2 | #48.310 290 } 20222 | 0.00000] 0,000}
steny, stpy
Oprava vitomych vapennocementovyeh omistek siropov, v mnalstve
2 16124213312 opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 19.688 4,50 88,51 801119 0,220
Oprava vrdtornych vapennocementovych omielok stien, v mneZstve
3 i61242133141 opravane] plochy nad 10 do 30 % m2 24,185 4.00 96.66 0.01119 0.270
4 3611461118 Priprava vnidorného podkiady strogov, Univerzélny zaklad m2 85, 560 1,00 65,56 0,00044 0,029
5 1612465116 Pripfava vng podkiadu stien, Uni Alny 2dklad m2 80,550 0,90 72,50 0,00042 G.034
Poliahnutie vhistomych siropov skiotextil i 5 plosnym
£ [611481118 pritepenim m2 65,560 5.50 380,56 0,00418 0,273
Polishnutie vadtomych slien skiotextinou mriezkou s celoploénym
7 1612481112 prilepenim m2 B0.550 5,60 402,75 3,00416 0,335
Vnuloma omietka slropov, vapennocementava, strojné miesanie, rufné
8 [611461136 nanasanie, hr. 8 mm m2 65,560 12,00 786,72 3.04100 0,721
Vailoma omietka slien, vapenr wa, strajné miedanie, ruéné
9 |6124654136 nanaianie. hr. 10 mm m2 B0.550 10.00 805,50 001312 1,057
Priplalok za zzbudované rohovniky {uholniky) na hrany stien {mera sa v
10 |612473186 m df.) m 43.500 2.00 57,00 0.00046 0.020
1+ |553630000200  IProfif rohovy pre voutoms tepkovrstvové omietky of. 3600 mm m 43,500 1,00 43.50 0,00033 0.014
12 1611445541 Omietka ryh v siropoch mallou sadrovou §irky do 150 mm m2 3,111 15,00 46,67 0. 04457 0,139
po elekiroinitalainych pracach
| 13 Je124435e1 [Omistia ryn v stendch mattou sadrovow, Sirky do 150 mm m2 1 6150 | 1500 | | 9225 | 0.04467] 0275}
po elektroinlalatnych pracach
{14 |6t2465113 _ [Panalratny niter [m2 | a0320 | 300 | [ 12005 | 000040 o016}
steny pod ofejovy nater, do widky 1.5m
[T1s_[saznn1051 TZhatovenie jednondsobného penatraindha Aaar pre polery a sliecky  |m2 | 65,560 | 150 | [ 98.34 | 0.00000] 0,000
penetrdcla podkiadu nadfapnej vrsivy podiahy
[ 15 1565520001900 Penatratny ndter pre samenivelizacné polery a stisrky, 25 kg fg [ 1012 | 250 } | 25,32 | o00100] 0.010}
{47 is32esTses |Cemeniova samonivelizacna hmota {m2 | esse0 | 1300 | { 852,28 | 0.02081f 1,364
9 Ostatné konStrukcie a prace-bitranie 0,704
Ledenie fahké pracovné pomocné s vybkou leseiove] podizhy nad 1,90
18 941955003 de 2,50 m ma 113,890 2,00 227,78 0,00618 0,704
V_ysekévanie r¢h v ak vek murive tehk na akokofvek matlu do
19 [374031154 hibky 180 mm a 8. de $5¢ mm, -0,02700t m 5,700 3,00 17.10 0,00000 0,000
pre zdravolechnické indtaidcio a elekiroindlalaciu
| l Vytvaramie drdfak rufnym drazkovaéom v nepalenych tehldch {Ytong. I l | | l l I l
20 |974032872 Porfix, ...} hidky do 30 mm, §. do 70 mm, .0,000451 m 41,000 3.00 123,00 €.00000 0,000
pre elakiroinélaidciu
I | Vyrezanie rgh frézovanim v murive z beténu v prieslora prifahlom & [ | | I I ] | ‘
21 |874049340 siropnej kenstrukcii hivky 20 mm, 5. 40 mm -0,001761 m 20740 4.50 9333 C,00002 0.000:
proe elekiroinstatdciu
Odsekanie @ odebratie slicn 2 obkladadiek vnOtomych nad 2 m2, -
22 |[978058531 0,088001 m2 7.920 5,00 39.60 0,00000 0.000
Zvisls doprava suliny a vybUranych hmdt za prvé podiazie nad ateho pog
23 197901141t 2&kiadnym podiazim 1 1,011 2500 25,28 (,00000 0,000
24 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na sklddku do 1 km t 1,011 15,00 1517 £,00000 0,000
25 1979081121 Odvoz sutiny a vybtranych hmdt na skiadku za kazdy daidi 1 km t 15,165 5,00 80,99 6,00000 .000
26 1975082111 Vrudrostaveniskova doprava suliny a vyburanych hmat do 18 m t 1,011 15,00 1517 0,06000 0.000
27 ]979089012 Poplalok za skladavanie - betdn, tehly, dlazdice (17 81), oslaing | 1,011 15,00 1517 £.00000 .000
PSV Prace a dodavky PSY 0,749
766 Konstrukcie stolarske 0,000
[z [reeevssizs | L5 tabic trojdieine] [ks T 1ooa | 2000 ] 30,00 [ 0.00000] 0,000]
776 Podlahy poviakové 0,485
29 |776401800 Demonlaz soklikov alebo fidt m 65,560 1,00 85,56 0.00000 0,000
Odsiranenie paviakovych podléh z PVE podiahoviny lepenych s
a0 |776511820 ipodiozkow, -0.00100t m2 65,560 2,00 131.12 0,00000 0,000
31 |776882121 Tmelenie podkiadu, Upravy praskiin a nerovnosli br. 3 mm m2 65,580 1,00 65,56 0,00450: 0,295
32 |778450010 Lopente podiahovych sokiov 2 PVC pediahoviny m 34,300 2,00 §8.60 0.00004 0,001
33 284730001400 iSokiovd lista m 34,382 3,00 103,15 0,00001 0,000
soklové lidla a uholniky soklovych lidt 2 PVC podiahoviny
| a4 [778se0010 ilepenie paviakovych podlah z prirednej PVC podiahaviny mz | 65560 8.00 52448 ] 000040 00261
[ 35 [z841 )} [Padiahovina linol m2 | 67527 10,00 57527 | 0,00240] 0,162}
padiahovina z PVC, hribka 2,6 mm
781 Qbkiady 0.209
MantaZ obkiadov vnitor, stien z pbkiadatiek kiadenych de malty ver.
36 781441018 200x200 mm m2 3,348 2500 83,70 0,04113 0,138
a7 §5976574000 Obkladadky Keremicke glazované jednofarebnc hladké B 200x20G (a m2 3,475 15,00 51,23 0,02100 0,072

Strana 3 112






ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: 25 Pozlamicka
Objekt: Ulabns bloidgie a chdmle - ASR

Objedndvaterl;
Zhotovitel: RI-PEX .r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs
Odtum: 16.5.2019

Mieslo:
N Mnoslva | Cena s Hmotnost
L(’;_ 1 K&d poloiky Popis l Ml colkom l}ed notkova Dedédvka celkom [ Montaz catkom Cena celkom ‘ Hmolnost 1 catkom j
783 Nétery 0,016
[ 32 Jreseszion [Nalery olejové fary biele] omietok stien dvojndsolné 1x s emaliovanim_Jm2 | 40320 | 800 | B! I 32256 | 0.00040] 0,018]
784 Dokoniovacie prace - malby 0,039
Malby z maliarskych zmesi, ruéhe hanadané dvojndsobné zéxiadné na
38 784452272 podklad hrubozmay vyEky do 3, B0 m m2 1 144,110 4,00 578,44 0,00027 0,038
M Prace a dodavky M 0,040
23-M Montaze potrubia 0,040
[ 4o [sssssatii [ocefova objimka z pasav. ocele [ks 1 ogo0 [ 3o | [ i 27,00 | 0.00436] 0,088]
monla pomocou kanzaly
Objimka pozinkovena 50 zévifom ACO GM-X M8, bez vukovej izoldcie,
41 |141930061000  |DN 40, ACO ks 9,000 5.00 45,00 | 0,00007 6,001
Celkom 7 769,58 6,271



Stavba; Z8§ Poziarnicka

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt; Urobila biolégie a chémie - ZTt

Objednavatel:
Zholcvitel: RI-PEX s.r.o.
Miesto:

Spracoval: ing. Richard Pechs

Datum: 16.5.2019

[ g. ] Kéd polodky Popis ] MJ M;iﬁ:a Cona ! Dadévka calkom Monl42 celkom Cena celkom [ Hmotnost H::;::"g [
PV Prace a dodavky PSV 0,159
713 Izolicie tepeiné 0,001
Montaz lermaizsiaénych lrubic z PE peny, hr. do 6 mm, vnil priemer 23 -
1 |713462303 28 mm m 40,000 2,00 20,00 £,00003 0,000
2 |2837710500 {dcia patrubia - i & frubica z PE peny 28/ 6" m 10,200 2.00 20,40 0,00006 4,001
721 Zdravotech. vnitorna kanalizicia 0,032
3 |721173106 Patrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlové D S0 x1, 8 m 10.00G 5.00 50,00 000117 0,012
4 |721171503 Potrubia z ir PE-HD 50/3 adpadné pripojné m 10,000 5.00 50,00 0.00043 0,004
5 [721172309 Montaz odboiky HT polnbia DN 50 X5 11,000 300 33,00 000010 0,001
& |2860021530 HT odboika [N 50/40/45° - PP systém pra rozved vnilomého adpadu ks 11,000 500 55.00 9,00006 0,001
7 |721172351 Montaz Gisliaceho kusu KT polrubia DN 50 Xs 3,000 3.00 9,00 0,00010 0,000
8 [2860022610 HY Cistiaci kus ON 80 - PP systém pro ropvod vnitornéhio odpadu ks 3,000 12,00 36,00 0,00010 0,000
9 [721172445 MaontaZ koiena pre lichd HT potrubia DN 60 ks 36,000 3,00 08,00 0,00010 0,004
10 12860023920 3-PP koleno 50/45" - tichy systém pre rozvod vatternsho odpady ks 36,000 5,00 180,00 9,00804 0,001
11 1721172830 Maontaz odbetky adpadového potrubia odhfuénenéhe DN S0 ks 11,000 3,00 3%.00 0,00000 0,000
QOdpadovs jed; h b adf & DI 50/50, 45°, matensl:
17 |2861414587 RAULPP (mineréina vystuz) ks 11,000 7.06 77.00 0,00010 G.001
13 [721225202 Zépachova uzévierka DN 80 K$ 2,000 10,00 20,00 0,80388 0,0C8
14 |721290111 Oslainé - skdska lesnosti kenalizdcie v objekloch vadou do DN 125 m 10,000 2,00 2000 0,00000 0,000
15 |ee872ti01 Presun hmét pre vaiatomy kanalizaciu v objekioch vydky do B m 1 0,064 100,00 8,40 0,00000 0,000
722 Zdravotechnika - vottorny vodovod 0,104
16 |722374114 Patrubio plasihiinikové PE-RT 26x3 mm v kotidoch m 10,000 2,00 20,00 ,00082 0,006
£7 |722172536 Monta T-kusu ks 7.000 2,00 14.00 0,00000 0,000
18 |286220005000 (T-Kus D 25 mm, PeX-Al-PeX systém ks 7,000 500 35,00 0,00022 0,002
15 722173078 Monta? plasthiinikového kolena lisovanim D 26 ks 11,000 2,00 22,00 ¢,00000 0,000
20 (2860030700 Koleno 26/90 - PeX/AiPeX systém ks 11,600 500 55,00 0,00016 0.002
21 (722221020 Mont4? guioviho kohila zaviloviého priameho pre vodu G 1 ks 10,000 16,00 100,00 0,00005 0,001
22 55711876020 Gufovy uzéver pre vodu, 17, FF patke, niklovand mosadz QT 58 ks 10,000 7,00 70,00 0,00008 0,001
23 |v22221080 Montaz gufavého kohifa zdvilového rehovéhe pre vodu G 1 ks 30,000 10,00 100,00 0.00005: 0,001
Rohavy guiovy uzdver pre vody série 59, 1°FF, 58, niklovand mosadz OF
24 |&s511870710 58 ks 10,000 7,00 70,00 0,00055 0,009
26 |72222%095 Montdz gufového kohila zavilového s filtrem G 1 ks 46,000 15,00 150,00 0,00008! 0.001
26 |55118709860 Gulovy uzdver pre vodu s fiitrom, 17, PN 16 mosadz CT 58 kS 10,000 20,00 200,00 0,00450 0,045
27 |7122221180 Monlaz poisinéha ventilu zdvilovéha pre vodu G 1 ks 10.000 20,00 280,00 0.00005- 0,001
28 |5511130300 Poistny venti, 1'x2,5 bar, ks 14,000 20.00 200,00 §,00044 0,004
28 |722221395 Montaz odlutavala necistdl zavi ho G 1 ks 10,008 20,00 260,00 0,00008: 0,001
3G |5511872530 O nedistdt s mag , 10 ks 16,600 140,00 1 400,00 000311 3.031
3t |722280226 Tlakova skudka vedovodnoho pelnibia zdvitového do DN 50 m 10,000 2,00 2050 0,00018' 0,002
32 (998722101 Presun hmot pre vnitemy vodavod v abjekloch vysky do & m i 0,208 100,00 28,80 0,00000: 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,022
DemoniaZ umyvadiel aiebo wmyvadielok bez vytokovej armatary, -
33 |725210821 0,01846¢ sab, 3.000 10.00 30,00 9,00000 £,000
34 |725218201 IMontaz umyvatla na konzoly, bez vylokovej armaliry 50h. 4.000 18,00 18,00 0.00230 0,002
a5 1426810023300  |Baléna stajanovd pakovd, s elekinckym ohrevom vody ks 1,000 70,00 70.00 0,00050 0,901
36 1725829201 Montai balérie umyvadiovej ks 2,000 18.00 36,60 0,50012 0,000
37 1551450003500  |Batéria umyvadlovd nasfennd pakova ks 1,000 35,00 30,00 0,00580 0,006
38 |642110000260 |Umyvadio keramické ks 1,000 306.60 30,00 0,01300 G013
Celkom 3 808,60 0,159



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z5 Po2iarnicka
Objekt: Utebna hiolégie a chémir - UVK

Ohjednavatel.
Zhotovitel: RI-PEX sra. Spracaval: Ing. Richard Pechs
Miesta: Délum: 16.5.2019
- 3 < < Hsmotnost
l C. l Kéd polofky Popis I M NL:T::::G o d::;zu é| Dadavka cetkom Monidz celkom Cenz celkom l Hmoinost’ i:?k:: J
PSV Prace a dodavky PSV 0,137
733 Ustradné kirenie, rozvodné potrubie 0,000
[ 1 Jraatsczaz [Frakova skutka polrubia z ocefovyeh rirak fIm 1 eo00 [ soc | [ ] 4500 | o,00000] 0,000}
734 Ustredné kirenie, armatiry. 0,000
[ 2 Tra4vacsea [Demontdz ventili ks | 3000 [ o0 | I | 1800 | o.00002| 0,000}
[ 3 |r3az1aza0 [Montaz ventiiu odvzdusiiovaciono zavitavého ks | 3000 | soo0 | | 1 27,00 | o,00002] 0.000]
735 Ustradné kirenle, vykurov. telesa 0,137
4 |735494B11 Vypiitante vody 2 vykurovacich suslay o v. pl. vykurovacich lalies m 4,000 2.00 18,00 2,000600| £.000
5 (738111810 DemontdZ radidtoroy fiatlnavych, -0.023801 ks 3,000 25,00 75,00 0.00000 0.000
6 |[73529180C Demonlaz konzoi alebo drZiakov vykurovacieho telesa kS 24 000 200 48,00 0,00001 0,000
7 1735154443 Mantd? vykurovacieho {elesa panelavaha dvojradového Ks 3.000 3500 105,00 0,00002! 0,000
& (484530021800 |Teleso vykurovacie doskové dvojradove ocefové 600x 14005100 mm ks 3,000 135,00 405,00 0.04551 0,137
g {735181310 MNapuslenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia m 8000 500 4500 D,00000: 0,000
10 |998735101 Prasun hmdl pre vykurovacis tefesd v objeiioch vy3ky do 8 m t {1,350 100,00 35.00 0.00000 0,000
Priplalok k cene za odvzduiniovaci ventll lelies U, S, Steel Kadice s
11 {735153300 priplatkom 8 % ks 3.000 15,00 45.00 0.00005 0,000
Celkom 866,00 0,137
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Stavba: Z8 Poziarnicka

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: Uéebria biolégie a chémie - EU

Objedndvatel:

Zhotovilel: RI-PEX s.ro.

Spracoval. Ing. Richard Pechs

Miesto: Détum: 16.5.2019
| ¢ I Kod pelozky Papis Mcn;;:lmvu e dﬁ:lll‘::v éi Dodavka celkom Montd} cefkarm Cena calkom | Hmotnos! H::?;z::r l
M Prace a dodavky M 0,442
21-M Elektromontiie 0,442
1 1210010351 Krabicovd rozvodka ks 10,000 400 40,00 £,00000 0,000
2 |3450927000 Krabica rozvednd 6455-11 acid ks 10,000 0.50 5,00 0,00016 0.002
Spinat nastenny pre prasiredie vonkajéie a mokré, vrilane zapojenia
3 |210110022 dvojpélovy - radenie 2 ks 2.000 6,00 12,00 0.00000 0,000
4 |345320003200 | Vypinac jednoduchy, radenfe 2, IP 54 ks 2.000 5,00 10,00 0,00010 2.000
Zéasuvka domuva vslavand 10, 16 A 48, 250, 380 V vrélane zapojenia
5 1210111001 vyholovenie 2P ks 13,000 500 60,00 £,00000 0,000
6 |345519003160 Zasuvka ndstennsd ks 10,000 500 50,00 0,00021 0,002
7 210120410 Prudavé chranite 16A, 30 mA, 1P+N, ks 6.000 5.00 30,00 0,00000 0,000
8§ |358230008500 |Pridovy chrinit ks 4,000 22,00 132,00 0,00023 0,001
g |218193061 Rozvadzaé RST ks 1,000 35,00 35,00 0,00000 0.000
10 |3570191037 Roxvodnd sknifia ks 1,000 30,060 30,00 0,06126 0,001
11 |358220000100 st TX3 1P ks 2,000 25,00 50,00 0,00016 0,600
12 1210962032 D svielidla - Ziarivkavé stropné prisadené s krytom ks 12,000 540 60,00 8,00000 0,000
13 §210201082 Zapojenie svielidla P54, stropného - nagtenného LED £33 2,000 20,00 180,00 4,00000 0.000
14 §3483501060-1 Stropné svielidio LED 1x62W ks 9,000 38,00 342,00 0,01000 0,096
15 13450906510 Krabica KU 681301 ks 27,000 0,50 3,50 0,00003 0.001
16 210800185 Kahel medeny uoZeny v irubke CYKY 450/750 V 3x1.5 m 125.000 1,50 187,50 0.00000 0.000
17 i341170000700  1Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 125,000 0,90 112,50 0,00014 0,018
1@ {210800187 Kabol medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2.5 1 847,500 1.50 134,25 0,06080 0,000
18 1347110000800 |Kdbel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 87,500 1,00 87,50 0,00013 0.017
20 210800202 Kabet medeny uloZeny v irubke CYKY 450/750 V 5x10 m 50,000 3,00 150,00 0,00080 0.000
21 1341110002300 {Kabel medony CYKY 5x10mm2 M 50,000 7,00 350,00 0,00074 0,037
27 210800512 Vodit medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 26.000 1,50 39,00 0,00000 0.00¢
23 [3410350201 HOTV-U 4 Kébel pre pevné viotenie, & 'y har i ¥ Ll 26,000 9,80 20,80 9,00005 0,001
24 210800513 Vodid medeny ulozeny volng HOTV-U (CY) 4507750V 6 m 26.00¢ 1,50 39.00 6,00008 0.000
25 [3410350202 HO7V-U & Kabel pre povné glofenie, medeny harmonizovany m 26,000 0,80 20,80 0,00008 0,002
26 |345710005400 Riirka ohybnd m 236,250 0,80 189,60 000114 0,269
Celkom 2 376,85 0,442



Stavba:

Objekt: Ucebna fyziky-ASR

Z8 Poziarnicka

Objednavatel:

Zhotovitel: RI-PEX s.r.0.

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Spracoval Ing. Richard Pechs

Daturm:  18.5.2019

Miesio:
¢. Kéd polozky Popis MJ M:;i:xo e d:i::gvé Dodévka celkom Montaz ¢ertom Cena ce8tom Hmotnost Hg‘:;r;omsf
HS8V Préace a dodavky HSV 5,492
5 Upravy povrchov, podiahy, osadenle 4,788
|1 |s120020m |Brusenie voitomych ormietok e | we11 | 200 | 20222 | 0.00000} 0.000]
Oprava vnutornych vapence cementovy ch omielok stien, v mnoZstva
2 [612421331-1 opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 2417 4,50 108,74 0,01119 0,270
Oprava vnutornych vapenno cementovy ch omietok stropov, v mnoZstve
3 [612421331-2 opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 19,67 4,00 78,67 0,01119 0,220
4 1811461118 Priprava vnutorného podkladu stropov, Univerzainy zaklad m2 65,56 1.00 65,56 0,00044 0,029
5 1612485116 Priprava vnutorného podkladu stien. Univerzélny zéklad m2 80,55 0,90 72,50 0,00042 0.034
Vnutorna omietka stropov, vapenna cementova, strojné miesanie, ro¢né
61611461136 nanasanie, hr. 8 mm m2 65,56 12,00 786,72 0,01100! 0,721
Vnutorna omietka stien, vdpennocementova, strojné mie$anie, rocné
7 [612465136 nanasanie, hr, 10 mm ma 60,55 10.00 605,50 0,01312 1.057
Potiahnutie vnatornych stropov sklo textilnou mriezkou s celoplodnym
8 |511481119 prilepenim m2 65,56 5,50 360,58 0,00416 0,273
Po 8a hnutie vnutornych stien sWotextiinou mriezkou s celoplo$nym
9 1612481119 prilepenim m2 80,55 5,00 402,75 0,00416 0.335
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany stien (mena sa v
10 [612473185 mdi.) m 43,50 2,00 87,00 0,00046 0,020
11 1553630000200 Profil rohovy pre vnitorné tenkovrstvavé omietky <Si. 3000 mm m 43,50 1,00 43,50 0,00033 0,074
12 [611445541 Omietka ryh v stropoch maltou sadrovou $irky do 150 mm m2 3,1 15,00 46,57 0,04467 0,139
po elektroindtalaénych pracach
13 ($12443541 [omietka ryh v stenach maltou sadrovou, Sirky do 150 mm |m2 | 6,15 t 15,00 (j 92.25 0,04467) 0,275i
po elektroinstalacnych pracach
6.15 "po elektrointalacnych pracach” 6,15
14 [812465113 jpenetradny rraier im2 t 65,56 13,00 t i 196.68 0,00040 [ 0.026
steny pod olejovy néter, do vySky 1,5 m
15 [532001051 [zhotovenie jedno nasobného pefielraéného nateru pre potery a stierky [m2 [ 65,58 j 1,50 | i 98.34 0.00000j 0.000l
penetrécia podkladu nasfapnej vrstvy podlahy
76 535520001900 Penetracny nater pre samontvelbacné potery a stierky, 25 kg kg 10,13 2,50 25,32 0,00100 0,010
17 |632467565 Cementové samoniveSzacna hmota m2 65,55 13,00 852,28 0,02081 1,354
9 Ostatné konstrukcie a prace-touranie 0,704
LeSenie fahké pracovné pomocné s vyskou teariovej podlahy nad 1,90
18 1941955003 do 2.50 m m2 113,69 2,00 227,78 0,00618 0,704
Vysekavame ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do
19 (974031154 hibky 100 mm a §. do 150 mm, -0,02700t m 5,70 3,00 17,10 0,00000 0,000
pre zdravo technické instalacie B elektrointalaciu
Vytva'ranie’dra'iok roénym drazkova&om v nepalenych tehlach (Ytong,
20 (974032872 Porfix,,.,) hibky do 30 mm, §. do 70 mm, -0,000451 m 41.00 3,00 123,00 0.00000 0,000
pre etektroinSlaidciu
Vyrezanie tyh frézova’nim v murive z beténu v priestore prilahlom k
21 |974049340 stropnej konstrukcii hlbky 20 mm, &. 40 mm -0,001761 m 20.74 4,50 93,33 0,00002 0,000
pre elektroinstalaciu
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m2, -
22 |878059531 0,068001 m2 7.92 5.00 39,60 0,00000 0.000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlaZie nad alebo pod
23 (979011111 zéakladnym podlaZim t 1,06 25,00 26,58 0,00000 0,000
24 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 Km t 1.05 15,00 15,95 0,00000 0,000
25 (979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 15,89 5,00 95,34 0,00000 0,000
26 (979082111 Vnutrostaversskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 1,05 15,00 15,95 0,00000 0.000
27 1979039012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01). ostatné t 1,06 15,00 15.95 0,00000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 0,760
762 Konstrukcie tesarske 0,010
[ 28 rezairvo0 [Mantsz zakopu z dosiek e 1 220 § 1500 | 23.00 | 000000} 0.000]
2&klop pre indtalaéné kanaliky
t 20 lso7260000100 |poska 058 lme 1 220 | 1500 } 300 | so0ae0] 0.010]
zakksp pre indtalatné kanaiky
766 Konstrukcie stolarske 0,000
Demontaz para pa inej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600
30 |766694981 mm, -0,0061 ks 2,00 5,00 10,00 0,00000 0.000
31 [766699313-1 Demontaz Skolskej tabule trojdielnej ks 1,00 30.00 30.00 0.00000 0.000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,001



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Poziarnicka
Objekt: Ucebna fyziky - ASR

Objednavatel:

Zhotovitef; RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pachs
Miesto: Datum: 15.5. Z019
I [X l Kod poloky Popis l M | m:‘;::::" L“ dﬁ::::v 3 Dodavka cetkemn Momag celkom Cena colkom | Hmotnost H;l:[::::t’ |
HSV Priace a dodavky HSV 5,492
& Upravy povrchov, podiahy, osadenie 4,768
I 1 [ar290200 [Brusenie vaitomych omietok m2 | 146110 200 | ] ] 20222 | _c,00000] g,000}
sleny, stropy
(Oprava vnitemych vag ych omielok stten, v mnoZsive
2 16124213311 opravens} plochy nad 30 do 30 % m2 24,165 4,50 108,74 0,01119 0,270
Qprava vhitomy ap ych amietek stropav, v mnoisive
3 i612421333-2 apravene; plochy nad 10 do 30 % mz 19,668 4,00 78,67 0,01119: 0,220
4 (611461116 Priprava vnu stropov, Unj 2lny zaklad m2 55,560 1,00 65,56 0,00044, 0,029
§ 1512485116 Priprava vadlomého p slien, Uni y zAklad m2 80,560 0,80 72,50 0,00042 0,034
i islka stropov, vép . Strojné mi ia, utné
6 611461136 nanasanie, hr. B mm m2 85,560 12,00 786,72 0,01100 0,721
Vnulornd omictka slien, va 4, strojné mieSanie, ruéné
7 1612465136 nanasanie, hr. 10 mm mz B0,550 10.00 805,50 0.01312 1.057
Poliahnutie vnitornych stropov skintextilnou mrieikeu s cetoplodnym
a4 j611481119 prilepenim ma 65,560 5,50 360,58 0,00416. 0,273
Potiahnutie vndtomych stien skiotextitnou mriezkou s caleplodnym
9 [B12483119 prilepenim m2 80.550 5,00 402,75 0,60416 0,335
Priplatok za zabud iky iky) na hrany stien {meria sa v .
10 |B12473186 mdly m 43,500 2,00 87,00 £,00046 0,020
11 |553630000260  |Profil rohovy pre vnufomné tenkovrstvové emietky dl. 3060 mm m 43,300 1.00 43,50 0,00033 0,014
12 |61445641 Ormietka ryh v stropoch matiou sadrovou Sirky do 150 mm m2 3111 15,00 45,67 0,04467 {,138
po sleklroinStalaénych pracach
[ 13 Je12443541 |omistia ryh v stangch mallow sadrovou, irky do 150 mm [m2 1 6150 [ 1500 | 1 9225 | 004467} 0275}
po alexiroindlataénych pracach
6,15 "po eleklroindialaénych pracach” 6,150
[ 1a erz4a85113 [Penctratny nater Jm2 T e5560 1 300 | | 196,68 | 0.00040] 0.026]
steny pad elejovy ndler, do vydky 1.5 m
{15 {eszo01081 | ie | 4ho £ naler pre potery a stieky |2 | 65,560 1,50 | i 9834 | 0.00000] 0.000]
penetracia podkladu néSfapnej vrsivy podiahy
{ 16 [sess20001900 1P néter pre vefi ‘potery 5 stierky, 25 kg g | ra128 | 250 ] i 2532 | o00100] 0,010]
|37 |eazesyses jCemaniova samonivelizaina hmota jm2 | e5560 | 1300 | | 65228 | 002081 1.364]
g Ostatné konStrukcie a prace-biranie 0,704
Lesenia fahké pi £ 5 vydkou leSefove] podiahy nad 1,90
18 |941955003 do 2,50 m m2 113,890 2,00 227.74 0,00618 0,704
\ ryh v ak X murive {ehi na aki maily do
1§ 1974031154 hibky 100 mm & §. do $50 mm, -0,02700 m 5,700 3.00 17.10 0,00000. 0,000
pon Toke matalce 3 - .
| | Vytvirania drazok rutnym drazkovatam v nepalanych lahlach {viong, ! | | } I | | i |
20 |s74032872 Porfix, ...} hitky do 30 mm, &, do 70 mm, -0,00045t m 41,000 3.00 12300 | 6.00000 0,000
pre elektroinstaticiu
Vyrezanie ryn frézovanim v muriva z beténu v priastare prifahlom k
[ 21 1974049340 siropne; kandtrukedi hibky 20 mm. §. 40 mm -0,00176¢ lm l 20,740 | 4,50 | | I 93,33 | 0,00002' D.OOD]
pre alekiroindtalaciu
O le g ie stien z ocbkiadadiek vadiorych nad 2 m2, -
22 1978059531 0,068001 m2 7,920 5,00 39.80 0.,00800 0,000
Zvista doprava suliny a vyblranych hmdt za prvé podiadie nad alsba pod
23 1979011114 3 ym podiaZim t 1.063 25,00 26,58 $.00000 0,000
24 §979081111 Ddvoz suliny a vyburanych hméi na sklddku do 1 km t 1,063 15,00 15,95 0,00000 0,000
25 1979081121 (Odvoz sutiny a vyboranych hmdt na skiddky za kazdy daisi 1 km { 15,890 8,00 95,34 0.00000 0,000
26 1979082111 ¥ i P suliny a vybdranych hmét de 16 m { 1,063 15,00 15,95 £,00000 0.000!
27 {97908%012 1Poplalok 2a skiadovanis - beldn, tehly, diaidice (17 (1 ). ostatng ( 1,063 15.00 15,95 G,00000 0.000
PSSV Prace a dodavky PSV 0,760
762 Kondtrukcie tesdrske 0,010
[ 28 [re2811100 [Montiz zaklopu  dosiak [m2 T 2200 | 1500 | i | 33.00 | o.oo000] 0.000]
zikfop pre inétaladné kanaliky
{28 1607260000100  |Dosks 0S8 Im2 T 2200 | 1500 | t | 33.00 | oood40] 0,010
zéklop pre indtalaéné kandliky
766 Kon$trukcie stolérske 0,000
>} iz parapetnej dosky i Sirky do 300 mm, dizky nad 1800
30 {766694881 mm, -0,006¢ ks 2,000 5,00 10,00 0,00000: 0,000
31 {166639313-1 D 3 ] tabule trojdi ks 1.000 30,00 30,00 2.00000 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kavové 0,001
I I D 3 ych dopl slavieb s jednotiivych dielov I | l l |
32 |767996801 kondtrukeii do 50 kg, -0,00100t kg 20,000 3.00 §0.00 0,00005 4,001
d AL Y dkiopav inslalagnych kanalov v podiah
178 Podiahy poviakové 0,485
{3 [r7ea01800 [emantaz sokiikov ateba list Im [ esse0 | 100 | | 6556 | 0,00000] 0,000
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Stavba: Z8 Poziarnitka

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: Ucebria fyziky - ASR

Objednavatel:

Zhotovite!": RI-PEX's, r o,

Spracoval: Ing. Richard Pech*

Déatum: 16,5.2019

Miesto:
s . Mnoisivo Cena . < Hmetnost
l Po] l Kéd polozky Popis | M celkom |jednolkov é] Dodavka celkem Monlaz cetkom Cena celkom I Hmaotnost I celkom i
Qdsirdnenie poviakovyeh podidh z PVC podishoviny lepenych s
34 §776511820 padioikou, -0,00100t m2 65,560 2,00 131,12 0,00000: 8,000!
a5 §776992121 Trnalenie podkladu, Upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm m2 65,580 1,00 £5.56 0,00450 £,295
36 (776460010 Lepenig podlahovych scklov z PVC podlahaviny m 34,300 200 B8,60 0,00004 8,004
37 1284130067400 Soklova iidta i 34,382 3,00 103,15 G,000601 0,000
soklovd lidta a uholniky sokiovych list 2 PVC podlahaviny
{38 [776560010 [Lopenia p Yeh padiah 2 priradne) PVC podiatioviny imz T esse0 | 800 | 52448 | _c.00040] 0.026]
| 39 |z847 s ina i Im2 | e7527 | 1000 } 67527 | 000240} 0,162
pedlahovina z PVC, hribka 2,5 mm
781 Obklady 0,209
Montaz obkladov vnlor. slien 2 obkladatiok kiadenych do maily vel.
40 761441018 200x200 mm m2 3,348 25,00 83,70 004113 3.138
41 |5976574000 Obiiadadky keramické glazované jadnofarebnd bladké B 200x200 12 mz 3415 15,00 51,23 0,02100 0,072
783 Natery 0,016
[ T4z [7238t2100 TNatery olojové farby biels] omietok stion dvajndsobné ix s emailovanim 1m2 | 40520 | 8.00 | { 32256 | 600040 ©.015]
784 Dokontovacie prace - malby 0,039
Mally z maliarskych zmesi, ruéne jnd & na
43 {784452273 pockiad hrubozmny vysky do 3, 80 m m2 | 144,110 4,00 576,44 0,00027 0,039
M Prace a dodavky M 0,040
23-M MontdZe potrubia 0,040
l 44 1899912111 lo:e?nvé obiimka z pasov. ocelo |ks I 9,000 f 2,00 ] } 27,00 ; 0,00436] O,flsﬂi
monlaZ pomocou konzely
Chjimka pozinkovand sa zévitom ACO GM-X M8, bez zvukovej izofdcie,
45 | 141850001000 |DN 40, ACO ks 9,900 5,00 45,00 0.00007 0,001
Celkom 7 991,53 6,292
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Stavba; Z$ Poziarnicka
Objekt; Ucebria iyziky-ZTI

Objednévatef:

Zhotovitel: RI-PEX s.ro,

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Spracoval. Ing. Richard Pechs

Miosta: Délum:  16.5.2019
I ¢ I Koéd polozky Popis ] MJ l htl{;iz:‘o ii o dﬁ:lf;:)vél Dodavka cetkom Montaz celkom Cena celikom | Hmolncs’(l Hg‘;::‘:f |
Psv Prace a dodavky PS5V 0,160
713 1zolécie tepeiné 0,001
Monta? tertnoizolaénych lruble 2 PE pany, hr, do 6 mm, vnat prismer 23 -
1 |713482303 28 mm n 10,000 2,00 20.00 0,00003 0,000
2 |2837710500 lrotdcia polrubia - lermoizeladné trubica 2 PE peny 28/6” m 10,200 2,00 20,40 0.00006 3,001
721 Zdravotech, vnitorna kanalizacia 0,032
3 121171106 Potrubie 2 PVC - U cdpadové feZalé hediové D 50 x1, B n 10,000 5,00 50,00 000117 0,012
4 (721171503 {Potrubie 2 nir PE-HD 50/3 odpadné pripojné ad 10.000 5,00 50.00 0,00043 0,004
5 (721172308 iMontaz odbofky MY potrubia DN 50 Ks 11,000 3,00 33,00 0,60010 0,001
& (2860021530 HY odbotka DN 50/40/45" - PP systém pre roxvod vndtomeého odpadu ks 11,000 5,00 $5.00 0.00006 0,001
7 721172351 Montaz Listiaceho kusu HT potrubia DN 50 ks 3.000 3,00 9.00 0,00010 0.000
8 12860022610 HT Cistiacl kus DN 50 - PP sysiém pre rogvod ynidfarého odpada ks 3,000 12,00 36,00 0,00010 C,000
g (721172445 {MonlaZ kofena pre liché HT polrubia DN 50 ks 36,000 3,00 308,00 0,00010 0.004
10 12860023920 3-PP koleno 50/45° - lichy systém pro rozvad vriitorného odpadu AS 36,000 5,00 $BC,DO 0,00004 G001
11 1721172530 Montéz y odp ¢ho potrubia odhiudneného DN 50 ks 11,000 3.00 33,00 0.00000 0,000
QOdpadovd jednoduchd odbelka odhluénend DN 50/50, 45°, material:
12 j2B61410587 RAU-PP {minsrdina vystu2) ks 11,000 7.00 77,00 0,00010 C,001
13 721225202 Zapachovd uzavierka DN 50 ks 2,000 10,00 20,08 0,00388 0,008
14 7212901114 Ostatné - skoska tesnosti kanalizdcie v objekloch vodou do DN 125 m 10,000 2.00 28,00 0,00000: 0,000
15 (988721101 Presun hmd! pre vndlomu kanaiixdchs v ohjektoch vydky da 6 m t 0,064 100,00 6,40 0,00000 0,000
722 Zdravotechnika - vnttorny vedovod 0,104
16 [722171114 Potrubie plasthlintkove PE-RT 26x3 mm v kolidoch m 10,000 2,00 20,00 0.00062 0,006
47 |722172538 Mantd? T-kusu ks 7.000 200 14,60 0,00000 0,000
18 286220008000 T-kus D 26 mm, PaX-Al-PeX systém ks 7,000 500 35,80 0,00022 0,002
19 |[722173075 Montai plasthlinikoveého kolena i im D 26 %S 311,000 2,00 22,00 0.00000 0.000
20 |2860036700 Koleno 26/50 - Pe)XJAIPeX systém kS 11,060 5,00 85,00 0,00015 6,002
21 |722221020 Montdi g 0 kohita zévilového p pre vodu G 1 ks 10,000 10.00 100,00 000008 0,001
22 |5571870020 Gufovy uzdver pre vodu, 1°, FF pdCka, nikiovand mosadz QT 58 ks 10,000 7.00 70.00 0,00008 0.061
23 |722221080 Monlaz gufovéha kehilta zavitového rohového pre vodu G 1 ks 10,000 10,00 100,00 0,00005 0,001
Rohovy gufovy uzaver pre vadu série 59, 1°FF, 59, niklovans mosadz OT
24 15511870710 58 ks 10,600 7,00 70,00 0,00085 0,008
25 {722221095 Mantdz gulového kohita zévitevéno s Ritrom G 1 ks 10,000 15,00 150,00 0,00005 0,001
26 (5511870980 Gulovy uzaver pre vodu s fitrom, 17, PN 16, musadz OT 58 ks 10,000 20.00 200,00 0,00450 0,045
27 §722221180 Montaz poistnéha ventilu zdvitového pre vodu G 1 ks 10,000 20,00 200,00 0,00005 0,001
28 15511130300 Poistny ventii, 12,5 bar, LS 10,000 20,00 200,00 0,00044 0,004
29 [722221335 MantaZ odiuGovada netistdt zavitového G 1 ks 10,000 20.00 200.00 0,00005 0,001
3¢ |5511872530 Cdlutaved nedistd) s magnetom, 1° ks 10,000 140,00 1 400,00 0,00311 0.031
31 722280226 Tlakové skiska vodovodného p ia zavitového do DN S0 m 10,000 2,00 20,00 0.00018 0,002
32 998722101 Presun hmbt pre vidlorny vodovod v objekioch vydky do 6 m i 0,208 100,00 20,80 0,00000 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,023
DemontdZ umyvadiat alabo umyvadielok bez vytokovej armalury, -
33 |725210821 0,01546t sab. 3.000 10.00 30.00 0.00000 0.000
34 |725219201 Mantaz umyvadia na konzoly, bez vylokove] ammaltry sub. 1,000 18,06 18,00 0,00230: 0,002
35 |426810023300 |Batdria stoj & pakovd, s ickym ahrovom vody ks 1,000 70.00 70,00 0,00050 0,001
36 |728829201 MontaZ balério umyvadiovej ks 2,000 18,00 36,00 000012 0,000
37 |551430003500 Baténia umyvadiova néstennd pakové ks 1,000 30,00 30,00 0,00580 0,006
35 |725888101 Montaz reviznych dvierok s 1,000 +3.00 10,00 £.00000 0,000
39 |642110000200 jUmyvadia keramické ks 1,000 38,00 30,00 0,61300 0,013
20 |590160002300  {Dvierka revimne ks 1,000 10,00 10,00 0,00140 0,007
Cetkom 3828,60 0,160
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Poziarnicka
Objekt: Uiebna fyziky - liVK

Objednéavatel:
Zhotovilel. RI-PEX s.ro. Spracoval. ing. Richard Pechs
Mieslo: Détum:  16.52019
- 5 MnoZstvo Cena 5 Hmotnost
| c. l Keéd palozky Papis l MJ I calkom | jo dnnlkuvéz Dodsvka celkom Montaz celkom Cena celkom I Hmtnost celkom |
P8V Price a dodavky PSY 0,437
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 2,000
| 1 IT33190232 iﬂakové sku$ka potnihia z osefovych rirak lm | 8,000 | 5,00 i 45,00 ] ﬂ_mnou[ ﬂ_ﬂm)j
734 Ustredné karenie, armatiry. 0,000
[ 2 734140822 [Demantaz ventiiu ks | 3co0 | 600 [ 1800 | 0.00002] 0,000
{3 |7a4z1azee [Moniaz ventilu odvadughovacieho zavitového [ks 1 3000 | 900 | 27,00 | 000002 o,a08}
735 Ustredné kilrenie, vykurov, teles& 0,137
4 {735494841 Vypasitanie vody 2 vykurovacich sdstav o v, pl. vykurovacich teties m 9,000 2,00 18,00 0,00000 0.000
5 1735111840 Demonti? radistarov alinovych, -0,02380t ks 3,000 25,00 75,80 0,00000: 0,000
6 |735281800 Demonldz konzol aleho driiakov vykurovacieho lalesa Ks 24000 2,00 48,00 0,00001 0,600
7 [735154143 Mantdz vykurovacieho {elesa paneiovéha dvajradového ks 3,000 35,00 105,00 0.00002! 0,000
8 |484530021B00 Taleso vy f wvojradovd ccelavé 600x 1900%100 mm L3 3,000 135,00 405,00 004551 g,137
9 |735181910 Napusienie vody do vykurovacieho systému vrdtane polrubia m 9.000 5.00 45,00 0.00008 0,000
10 |898735101 Prasun hmél pre vykurovacie lelesd v objektoch vySky do 6 m 1 0,350 100,00 35,00 0,00000 0,000
Priplalok k cens za odvzdudnovaci ventit lelies U. S, Sleel Kodice s
41 |735153300 pripiatkom & % ks 3,000 15,00 45,00 0,00005 0,000
Celkom 866,00 0,137
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Stavba: Z8 Poziarnicka

Objekt: Ugebria fyziky - ELI

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Ohjednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX 5.r.0. Spracoval, ing. Richard Pechs
Miosio: Détum: 16.5.2019
l ¢ | K6d polozky Popis ] TN Relriing ool ﬂl Dosévka cokom | Momal cetkom Cona celkom I Hmotnost | "ToIn0st |
M Prace a dodavky M 0,442
21-M Elektromontaie - 0,442
1 |2100t0351 Krabicové rozvedka ks 10,000 4,00 40,00 0,00000 0,000
2 |3450927000 Krabica rozvadné 6455-11 acid ks 10,000 0,50 5.00 Q00016 0,002
Spinad naslenny pre prosiredio vonkaj$ie a mokré, vedlane zapojenia
210110022 dvojpdlovy -~ radenje 2 ks 2,000 6,00 12,00 0,00000 0,000
345320003206 | Vypinad jadneduchy, radenie 2, 1P 54 ks 2,000 5,00 10,00 0,00010 0.000
Zasuvka domova vstavand 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane zapojenia
§ |231B111001 uyhotovenle 2P Ks 10,000 6,00 60,00 0,00006 0,000
6 345510003100  |Zdsuvka ndstennd s 10,000 5,00 50,00 0,00021 0,002
7 |230120410 Pridové chrdnie t6A, 30 mA, 1P+N, ks 6,000 5,00 30,00 0,00000 0,000
& |358230008500 Pradovy chrdnit ks 8,000 22,00 132,00 ¢.00023 0,001
9 [210193061 Rozvadzat RST ks 1,000 25,00 35 00 £,00000 0.000
i |3570191037 Rozvodnd skrifia ks 1,000 30,00 30,00 0,60126 0,007
11 |35BZ20000100  |Istic TX3 1P ks 2,000 25,00 50,00 0.00015 0,000
12 [210962032 Demontdz sviefidla « Fiarivkové stropné prisadens s krylom K 12,000 500 60,00 0,00000 0,000
13 |210201082 Zapojenio svielidld P54, stropného - nastennéhe LED ks 9,000 20.00 180.00 0,00000 0,000
14 |3483501060-1 Stropné svistidio LED 1x62W ks 9,000 38,00 342,00 Q,01000 0,090
15 |3450806510 Krabica KUf 68-15C1 ks 27,000 0,50 13,50 .60003 0,001
165 [210800186 dhel modeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 m 125,000 1.50 187 .50 0.00000 0.000
i7  |34111000070C Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm2 M 125,000 0.80 100,00 G,00014 0.018
1§ [230B00187 Kabel medenyg ulodsny v trubke CYKY 450/750 V 3x2.5 m 87.500 1,50 131,25 £,00000 0.600
19 |341170000800  |Kdbel medeny CYKY 3x2,.5 mm2 m 87,500 1,00 87,50 G.00019 0,017
20 1210800202 Kabel medeny uloeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10Q m 50,000 3,00 150,00 0,00000 0,000
21 3411100023600 Kdbel medeny CYKY 5x10 mm2 m 50,000 7,00 350,00 Q00074 0,037
22 210800512 Vodié medeny uloZany vofne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 26,000 1,50 39,00 C.00000 £,000
23 3910350267 HOTV-U 4 Kdbel pre pevné ulolenie, madeny hanmenizovany m 26,600 080 20,80 0,00005 0,001
24 (210800513 Vadit medeny ulozeny volne HOTV-U (CY} 450/750 V & m 26,000 1,50 39,00 0,00000 0.000°
25 13410330202 HO?V-U 6 Kébel pre pevnd , medeny Y m 26,000 0,80 2080 0,00008 0,002
26 [345710665400 RAiria ohybnd m 236,250 C,80 189,00 0,00114 0,269
Celkom 2 364,35 0,442
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Mesto Kosice
Trieda™ SNP 48/A
040111 Koéice

MESTO KOSICE
Vas list /zo diia NaSe Eislo Vybavuje/linka Miesto a datum
- ~/19.03.2019 MK/A/2019/11244-01/1V Svedova/7208028 KoSice, 21.03.2019
Yec

Ohlésenie stavebnych tiprav
- pznamenie k ohldseniu

Stavebnik: Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, Kosice, podal dna 19.03.2019
na tunaj$i stavebny urad ohldsenie stavebnych tUprav na stavbe: ,ZlepSenie technického
vybavenia ucebni rozneho druhu, ZS Poziarnicka 3, Kosice“, ktora je situovana na

Poziarnickej 3 v KoSiciach, na pozemku pare. ¢. 3109/17 /evidovany v registri ,,C7v kat.
uzemi Juzné mesto.

Predmetom ohldsenia st stavebné upravy vnutornych priestorov odbornych ucéebni
zédkladnej Skoly v rozsahu buaracich prac, vymeny a doplnenia rozvodov vodovodu,
kanalizacie, vymeny a doplnenia rozvodov elektrickej energie vratane zariadeni
elektroinStalacie, vymeny a doplnenia zariad'ovacich predmetov, vymeny vykurovacich telies,
nové Upravy povrchov stien, stropov a podlah. Navrhované stavebné upravy budl
uskutoénené bez zasahu do nosnych konstrukcii objektu /vid’, priloha - projektova
dokumentacia vypracovana autorizovanym stavebnym inzinierom MiloSom Singovszkim,
PhD., ktora tvori sucast’ tohto podania/.

Podla § 57 ods, 2 stavebného zakona, Mesto Kosice, pracovisko KosSice - Juh,
Smetanova ¢. 4, KoSice, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad podla § 117 ods. 1
stavebného zakona, proti uskuto¢neniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohléaseni
a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.

Majetkovopravne vztahy:
Budova so stp. ¢, 1497 na Poziarnickej 3 v KoSiciach je podla Vypisu z LV ¢. 13344

vo vlastnictve stavebnika.



-2-
Pri vykonavani stavebnych uprav odpori¢ame postupovat’ nasledovne -

1. Zabezpecit podla § 44 stavebného zakona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskuto¢novania stavebnych tiprav kvalifikovanou osobou.

2. Pri uskuto¢novani stavebnych prac dodrziavat vSetky vSeobecno - technické poziadavky
pre stavebné prace, stavebno - bezpecnostné predpisy, prislusné STN -EN.

3. Prace budi zrealizované podla dokumentacie, ktora stavebnik predlozil vo svojom
ohlaseni.

4. Pri vykonavani stavebnych prac zabezpeCit okamzity odvoz vyburaného materidlu na
riadeni skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov / dvory /Pri bitanku ¢. 11,
Jesenského €. 4, Popradska ¢. 1/ v KoSiciach.

5. Odpady, ktoré vznikni uskutocnovanim stavebnych prac budi zneSkodnované v stulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Odvoz sute si zabezpeCit' na vlastné nédklady, prebytoc¢ny stavebny odpad vyvéazat' povolent
skladku odpadu.

7. V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zikona, stavebnik moZe zacat’ uskutocfiovat’ ohlasené
stavebné upravy do dvoch rokov odo diia dorucenia tohto oznamenia.

Ing. Peter Garaj
veduci referatu stavebného uradu

w

V zmysle ust. § 4 ods. 1 zdkona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, je ziadatel’ od spravneho poplatku oslobodeny.

informacie o spractivani osobnych tdajov podla ¢lanku 13 Nariadenia ¢ Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto udajov
a zakona NR SR C. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov su
zverejnené na webovom sidle prevadzkovatel'a www.kosice.sk a na Gradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatel'a


http://www.kosice.sk

