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Z M L U V A  O  D I E L O  č. 08-2020/SV-EB/MŠ-GLKT-9
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 
SWIFT(BIC):

Zmluvné strany:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00 691 135
2021186904
SK 2021186904
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ') 
a

Zhotoviteľ:
so sídlom 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40, 040 01 Košice 
467 384 79 
202 357 37 94 
SK202 357 37 94

štatutárny orgán: Ing. Dalibor BLIZMAN, konateľ
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):
SWIFT(BIC): UNCRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sro, vo 
vložke č. 41216/V

(ďalej len „Zhotoviteľ")

( ďalej spoločne aj „Zmluvné strany")

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia §
536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva")

PREAMBULA
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na stavebné práce pre stavbu: 
"Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko", v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO"), ktoré bolo 
vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.
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1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov:

- na konanie vo veciach Zmluvných:

- vo veciach technických:

Ing. Jaroslav Polaček, 
primátor
Ing. Jaroslav Polaček, 
primátor
Ing. Rastislav Sabo, 

oddelenie strategického rozvoja 
referát projektov EÚ

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov:
- na konanie vo veciach Zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach odovzdania diela:

Ing. Dalibor BLIZMAN, konateľ 
Ing. Dalibor BLIZMAN, konateľ 
Ing. Pavol PACKO, stavbyvedúci 
Ing. Pavol PACKO, stavbyvedúci

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky 

Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek 

alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice realizuje projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „výzva o NFP"), prioritná os 2. 
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie 
hrubej zaškolenosti detí materských škôl, ktorého súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce pre 

stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko" (ďalej len dielo) v rozsahu 
podľa:
a) projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou PROGRESSUM s.r.o., so sídlom 

Jenisejská 59, Košice - Nad Jazerom, dátum 12/2017,
b) stavebného povolenia číslo 29/2018-Bi, vydaného Obcou Bidovce - stavebným úradom, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.02.2018,
c) predĺženia platnosti stavebného povolenia číslo 590/2018-Bi, vydaného Obcou Bidovce - 

stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.11.2018,
d) Pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
e) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo'') a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol Zhotoviteľovi kompletnú projektovú 
dokumentáciu v digitálnej forme, povolenie stavby č. 29/2018-Bi a predĺženie platnosti 
stavebného povolenia číslo 590/2018-Bi. Tieto dokumenty Zhotoviteľodsúhlasil a potvrdzuje,
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že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné dokončenie a sprevádzkovanie 
predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá 
tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka") a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, 
vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú 
odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie 
diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa 

podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V 
predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v 
projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné 
znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré 
mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie 
prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela je budova Základnej školy, Galaktická č. 9, súpisné číslo 2226, 
Mestská časť Košice - Nad jazerom, na pozemkoch pare. č. 3375, 3378, 3373 a 2282 v kat. úz. 
Jazero. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v 
budove základnej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude 
môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 2 Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na obdobie rokov 2014-2020, ako aj 
podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ZoNFP"). Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a súvisiacu 
dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len NFP), ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa NFP odovzdá Objednávateľ 
Zhotoviteľovi v elektronickej forme: e-mailom.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:

- so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
- s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku a že táto je úplná, a že 

mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť 
riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa 
stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
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2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ 
zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre 
dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú 
dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia a kópie 
stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych 
sietí, (ak relevantné)

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu 
najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní 
stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie a Zhotoviteľ  je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ  vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a 
jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto 
porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ 
vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľje povinný ju nahradiť.

7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi harmonogram vykonávania diela - vecný a časový, a to 
v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať 
s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí 
byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými 
podmienkami Objednávateľa. Objednávateľje povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne 
námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. 
Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou 
zmluvných strán.

8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) 
preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami 
uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany 
predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela 
podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 
kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo 
najneskôr v lehote podľa článku \/. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

9. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez 
nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Naviac práce, menej práce. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený 
zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, 
ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene 
rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných 
prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do 
siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
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- v prípade požiadavky na ,javiac práce" položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce" dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu 

diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác" a „menej prác" na harmonogram vykonávania a s navrhovanou 

úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „naviac prác" v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI. tejto zmluvy, 
sa Zhotoviteľ' zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania 
diela,

- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas 
jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také 
sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené 
vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať 
z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác" nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu 
za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác".
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, 
zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce 
z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv 
na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.
V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien 
podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných 
zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov 
výrobcom a pod. ), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči 
Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na 
zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o tom 
písomne oboznámi - Objednávateľa.
Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ, pre obe zmluvné strany bude záväzné 
aj stanovisko RO pre IROP k navrhovanej zmene (zmenovému konaniu), pričom do doby 
vyjadrenia RO pre IROP, lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

11. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto 
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom 
obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO"). 
Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí stým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve 
podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 
operačný program (ďalej aj „RO pre IROP"), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.

12. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO pre IROP 
s navrhovanou zmenou nemôže Zhotoviteľtieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po 
kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto 
zmluve, na základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných 
podľa zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom,
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na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní 
strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo 
jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto 
Zmluvou.

14. Zhotoviteľ' sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, 
ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej 
počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. 
Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov počas 
udržateľnosti projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, 
v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

15. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia 
na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi 
termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany 
spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:

stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 
miesto a dátum spísania protokolu, 
podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

16. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela 
tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o 
povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).

17. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika 
BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa 
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

18. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým 
dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

19. Zhotoviteľje oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich 
za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných 
vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich 
prerokovania a ich realizácie.

20. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok.
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Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo 
strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa 
upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

21. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi 
spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 
ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 
„zápisy"). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 
denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 
prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, 
v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov, 
identifikačné údaje stavby podľa PD,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
prehľad prehliadok a skúšok každého druhu.

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor 
Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom 
autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa 
predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, 
zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 
stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor Objednávateľa.

22. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom 
svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru podľa stavebného 
zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,

7



- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené,

- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 

vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, 
identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

23. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu 
konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do 
siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote 
siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou 
a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak 
v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ 
povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. 
Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ 
predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam 
stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek 
náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, 
vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej 
odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí 
diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 
vyhotoveniach v listinnej forme a lx v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj 
súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.

24. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom 
jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma
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dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, 
*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej 
formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 
bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek 
informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, 
o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky 
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve 
Objednávateľa. Zhotoviteľje oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre 
účely plnenia podľa tejto zmluvy.

25. Subdodávatelia. V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával
sám.
a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto známych 

subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel plnenia zo
zmluvy):........................................../ Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi
subdodávatelia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.1

b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 písm. a) 
bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorí sa budú podieľať na 
plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a adresa 
pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby alebo IČO, podiel plnenia zo zmluvy):
................................................ / Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi
partneri verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
ktorí by sa mali priamo alebo nepriamo podieľať na plnení zmluvy.2

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného 
sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, 
nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný 
subdodávateľ.

e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného 
sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má 
povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.

f) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora 
nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne 
zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

g) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho

1 Uvedie sa jedna z možností
2 Uvedie sa jedna z možností

9



subdodávatelia ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, 
platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

26. Zhotoviteľ  bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľodpadu je povinný odovzdať odpady 
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, 
stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 
spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený 
škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad 
ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, 
ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 
hospodárstve. Zhotoviteľje povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania 
s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, 
resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok 
musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 
stavebných prác.

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov 
svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných
pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta 
plnenia v zmysle platných právnych, predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu 
životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 
vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

29. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 
určenými výrobcom a technickými normami.

30. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie 
predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom 
ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že 
uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že 
vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické 
osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda 
vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že 
zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy.
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31. Zhotoviteľ je povinný na dobu realizácie stavebných prác, zamestnať minimálne jednu osobu 
spĺňajúce nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, mladým, starším osobám, osobám zo 
znevýhodnených skupín, osobám so zdravotným postihnutím, čo Zhotoviteľ preukáže 
čestným vyhlásením predloženými pri podpise Zmluvy alebo
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy preukáže 
potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zároveň jednou z foriem pracovno­
právneho vzťahu - pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho 

prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 

vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do riadneho stavu.

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 
noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov 
oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení 
zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok 
preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez 
akýchkoľvek vád a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani 
v spojení sinými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných 
strán a zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, 
aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 
Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 
protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 
konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí 
diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady 
o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania
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diela (DSRS) vtlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 22 zmluvy, a. i. 
požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

kladného stanoviska z výsledku administratívnej ( následnej ex-post) kontroly procesu 
verejného obstarávania (ďalej tiež „VO") zo strany RO pre IROP, ktorá je povinná v zmysle 
Príručky k procesu verejného obstarávania IROP s ohľadom na typ zákazky.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
a) začatie prác na diele do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 10 mesiacov od 

protokolárneho odovzdania staveniska.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
5. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.
6. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľtoto dielo 

prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so 
splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa 
prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania 
diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

8. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to 
v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 473 254,55 eur
(slovom: štyristosedemdesiattritisíc dvestopäťdesiatštyri eur, 55 eurocentov),
DPH 20 %: 94 650,91 eur
(slovom: deväťdesiatštyritisíc šesťstopäťdesiat eur, 91 eurocentov),
Cena diela vrátane DPH: 567 905,46 eur
(slovom: päťstošesťdesiatsedemtisíc deväťstopäť eur, 46 eurocentov).

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak Zhotoviteľnie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 25.06.2020 , ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje
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realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 

splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 
a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 
zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.

4. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi 
stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na 
základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na 
zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do 
rozpočtu, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté 
všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo 
ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto 
Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným 
preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné 
pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a 
dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 
z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej 
tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ 
jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania 
súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

a) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, 
deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už 
fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 
Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude 
obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy 
vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom 
Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľje oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti 
ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé celky s príslušnými certifikátmi či 
revíziami, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe 
splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim 
z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa 
na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený
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návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho 
predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného 
denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

b) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným 
zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO 
pre IROP" na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa dispozícii 
a usmernení Objednávateľa.

3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry 
s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej 
faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 
na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád 
a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela 
a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za 
vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že 
dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným 
technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. 
Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej 
lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí 
inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa 
voči Zhotoviteľovi.
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IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ' uplatniť 
úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, okrem prípadu na 
ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich 
zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú 
vadu a každý ďalší deň omeškania.

5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania.

6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú 
vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v 
prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto 
prípad.

8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane.

9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, 
položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj 
začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad 
porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ 
vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo 
výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý 
prípad, a to aj opakovane.
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13. Ak Zhotoviteľ' aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka 
nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad porušenia.

14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) 
za každý deň omeškania.

15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania 
so splnením tejto povinnosti.

17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška 
zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad 
aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 29 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku 
toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia.

20. V prípade nesplnenia podmienky zamestnať minimálne jednu osobu v zmysle čl. III ods. 31 je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR.

21. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.

22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými 
do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej 
pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej 
bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

23. Objednávateľje oprávnený započítaťjednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných 
pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

24. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.
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X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky 
nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo 
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné 
a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, 
ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho 
telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, 
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, 
nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci 
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky 
ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením 
Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej 
strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej 
dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná 
Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 
Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej 
sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú 
obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 
pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľsa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
2. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov 

Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
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podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ  voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká 
vyššie uvedené. Zhotoviteľ  je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať 
Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je 
oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní 
a rozsahu poistenia.

8. Zhotoviteľ' vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na 
pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako 
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

10. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok 
voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade 
odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného 
bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ' nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči 
pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

11. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
Zhotoviteľ' povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 

záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 

stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav 
vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s 
dielom, Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ' nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

13. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a 
účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

14. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

15. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie"), musí byť vyhotovené písomne a 
doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového
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doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán 
uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia 
sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje 
za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 
Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy", „zásielka neprevzatá v odbernej lehote", 
„adresát nezastihnutý", „adresát požiadal o doposielanie", alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 
dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 
kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto 
zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými 
stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 
Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom 
a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu 
(dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto 
zmluvy.

19. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak 
tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľriadne a včas 
umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

20



XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 
zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému 
začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného 
obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté 
a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam 
z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe 
faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľsa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto 
článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj 
písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou 
stranou.

5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, 
ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, 
ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj 
neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách 
uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo 
postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil 
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ 
má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa 
alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy 
ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.

9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana 
poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
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10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ' nedokáže zhotoviť 
predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete 
Zmluvy pred jeho dokončením.

11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 
čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 
doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných 
strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa 
ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

22



XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou 
dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy 
iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo 
nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán 
obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,
Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela),
stavebné povolenie číslo 29/2018-Bi, vydané Obcou Bidovce - stavebným úradom, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 23.02.2018,
predĺženie platnosti stavebného povolenia číslo 590/2018-Bi, vydaného Obcou Bidovce 
stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.11.2018

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ 
a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

1  7 -08- 2020 1 2 -08- 2020
V Košiciach, dňa: V Košiciach, dňa:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Dalibor BLIZMAN, 
konateľ EURO-BAU s.r.o.

/f
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD").
Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolností plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 
Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté piati pre odchýlky a doplnky zmluvy, 
ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 
zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 
pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dni od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a pripadne nový 
časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však 
podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba 
realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, 
že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorni Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa 
do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez 
zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa 
ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k 
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe 
zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi 
Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného 
obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných 
zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky
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pripadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dni na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadri do 7 dní od predloženia.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných 
preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci 
jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce 
v určenej profesii.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP. 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktori vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 
menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie 
bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.
Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní 
dokončovacich prác v interiéroch). O udelení výnimky musi byť urobený písomný zápis v stavebnom 
denníku.
Zhotoviteľ vymenuje do 5 dni od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.
Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe 
prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb 
Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov prítomných na stavbe.
Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, 
pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia
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byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, 
ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ' povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť 
meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ' povinný toto 
meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na 
stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti 
alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite 
prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za 
predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovnici na stavbe svojím odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne 
zvyškami týchto potravín.

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činnosti súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 
ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a 
preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul 
vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým 
súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre 
riadne dokončenie diela.

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 
a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 
vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sieti uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich 
dotknuté výstavbou.

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej 
správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dni pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa.
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8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 
paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané 
Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená 
časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti 
týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia 
povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v 
termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácii naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sieti na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich 
a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;

c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 
zdravia;

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k 
ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľovi pred začiatkom prác.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ' úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ' povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musi byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne 
nedostatky v daných oblastiach.
Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek.
Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradi Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.
Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne 
záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť 
stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 
a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad 
ukladať do nádob na to určených a označených .

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
(vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových 
územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.
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VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na 
náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v 
prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí 
nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, 
bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dni oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele 

ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku;

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr počet 
zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku;
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
d) omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia 

pre miesto realizácie diela;
g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia,
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nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie 
voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dni od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii;

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom 
denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením 
stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou 
o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto 
prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec alebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená 
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného 
diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných 
vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu 
všetkých vád.
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/2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.

4 Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, 
ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi do 2 dni od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. 
Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v 
prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení
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16.

požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.
Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác.
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.
V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu.

3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviac prác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec 
uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami 
"súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 

Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa;

b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 

vykonávané;
e) dátum vystavenia dokladu;
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane,
j) cena celkom;
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.

-9-
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12.

7.

8.

9.

10.

XIII.

Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a 
odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
Zhotoviteľ umožni Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 
dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych 
termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o 
dielo.
Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dni 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia 
reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené 
súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni bez zbytočného odkladu po jej 
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či 
obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí 
lehota 10 pracovných dni, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je 
ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok 
Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto 
zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho 
zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy 
potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinnosti Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva 
a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V Košiciach, dňa: Z 7 -08- 2020
1 2 -08- 2020

B

Za Zhotoviteľa:.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Košice. Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice

Projektant

Zhotoviteľ' EURO-BAU s.r.o 46738479 SK2023573794

Spracoval Milena Treszová

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

25 6. 2020 I CPA

Merné a účelové jednotky
Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 88 430,13 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00

2 Montáž 136 349,04 9 Bez pevnej podl 14 VRN 2 0,00

3 PSV Dodávky 78 331,24 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 132 940,39 11 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 21 285,58 17 VRN 5 0,00

6 Montáž 14 447,45 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 471 783,83 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 1 470,72

Projektant D Celkové náklady

Dátum a podpis Pečiatka

23 Súčet 7,12,19-22 4 7 3 2 54,55

np
24 7. 20,00 % z 473 254.55 9 4 6 50,91 H

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

25 Cena s DPH (r. 23-24) 567 905,46

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ *
v
0

S
'3

Dátum 3 podpis l l [ rcuiaif\ci

t lodávky objednávateľa 0,00
l 40 
>2? t ízavá doložka 0,00

IM 2 výhodnenie 0,00

1 2 -08- 2020

Strana 1 z 1



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 25.6.2020

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované 
pracovisko 473 254,55 94 650,91 567 905,46 1 470,72 471 783,83 0,00 0,00 0,00

01 ASR 305 249,16 61 049,83 366 298,99 0,00 305 249,16 0,00 0,00 0,00
02 Vykurovanie 31 681,07 6 336,21 38 017,28 1 470,72 30 210,35 0,00 0,00 0,00
03 Zdravotná inštalácia 39 205,54 7 841,11 47 046,65 0,00 39 205,54 0,00 0,00 0,00
04 Vzduchotechnika 43 950,59 8 790,12 52 740,71 0,00 43 950,59 0,00 0,00 0,00
05 Elektroinštalácia 53 168,19 10 633,64 63 801,83 0,00 53 168,19 0,00 0,00 0,00

Celkom 473254,55 94650,91 567 905,46 1 470,72 471 783,83 0,00 0,00 0,00

l/
1Z ’liti" i.uZ0

Strana 1 z 1



ROZPOČET
i tavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko 
Objekt: 01 - ASR

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 25. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 110 054,97 160,503 

1 Zemné práce 2 185,10 0,000
1 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 31,970 27,16 868,31 0,000

2 162706111
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. 
zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m m3 31,970 8,53 272,70 0,000

3 162706119
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia Príplatok k 
cene za každých ďalších aj začatých 1000 m m3 31,970 0,80 25,58 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 31,970 7,17 229,22 0,000
5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 31,970 0,66 21,10 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 57,546 11,80 679,04 0,000

7 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 m3 1,420 1,30 1,85 0,000

8 184806114R Rez stromu presvetľovaním, netrhového ks 6,000 14,55 87,30 0,000

2 Zakladanie 2 854,79 68,669

9 275321312 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3 31,000 92,09 2 854,79 68.669

3__________ Zvislé a kompletné konštrukcie______________________________  23 690,75 5,491

10 311273801

Sádrortónová akustická del. Priečka hr 200 mm dvojpláštová 
+zosilenie priečky profilmi v mieste kotvenia schod Plošiny na 
1 NP m2 135,000 65,39 8 827,65 0,000

11 317165101
Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm. dĺžky 1250 
mm ks 36,000 11,70 421,20 0,548

12 317165121
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 
mm ks 1,000 18,49 18.49 0,018

13 . 317165126R
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 
mm ks 1,000 68,15 68.15 0,000

14 342272104
Priečky z tvárnic hr 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu 
(150x249x599) m2 45,690 27,07 1 236,83 4,924

15 342272107
Priečky z tvárnic hr. 125 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu 
(125x249x599) m2 548,200 23,93 13 118.43 0,000

4__________ Vodorovné konštrukcie_________________________________________ 1 426,94 0,000
Schodisko - stupne pórobetónové systémové " pozn3, výkres 3

16 434141112R NP" kpl 2,000 713,47 1 426,94 0,000

6_________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie________________________________ 52 377,20 78,380

17 611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná 
plocha nad 10 do 30 % štukových m2 558,800 5,14 2 872,23 7,045

18 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových m2 407,341 4,30 1 751,57 4,559

19 612462055 Vnútorná omietka stien jadrová m2 1 016,720 7,48 7 605,07 13,878
20 612465113 Príprava vnútorného podkladu stien . penetračný náter m2 2 251,100 1,11 2 498,72 0,900

21 612465136
Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie m2 /I 1 036,720 ------nrr- ------------ r889V44 ------------ ť5-240
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r
Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 1 016,720 5,10 5 185,27 4,223

| 23 612491503 Vnútorný náter omietok stien - maľba s detskými motívmy m2 175,879 16,54 2 909,04 0,000

I 24
612491503R Tabuľový náter stien - disperzný m2 168,894 13,07 2 207,44 0,000

25 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr C 25/30 hr nad 50 do 80 
mm m3 4,750 127,13 603,87 11,475

26 632200030
Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče 
výšky 70 - 100 mm na plochých strechách, m2 66,000 22,90 1 511,40 0,029

27 5922900790 Platňa 40/40/cm ks 429.000 3.03 1 299.87 0.000

28 632450290 Samonivelizačná podlahová stierka , hr, 10 mm m2 1 067,100 11,03 11 770,11 16,327
29 632450310 Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm m2 105,000 17,21 1 807,05 3,641

30 634601523R
Zaplnenie dilatačných škár tmelom akrylátovým šírky škáry nad 
15 do 20 mm m 11,400 4,23 48,22 0,000

31 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru 
do 2,5 m2 ks 40,000 42,61 1 704,40 0,700

32 5533190000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L ks 3,000 16.10 48.30 0.026

33 5533190200 Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm L ks 12,000 17.18 206.16 0.106

34 5533190400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L ks 1,000 21.28 21.28 0.009

35 5533190600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L ks 24 000 18.24 437.76 0.223

9_________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie________________________________ 26 908,07 7,963

36 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm m 5.000 8,88 44,40 0,000

37 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1.00 m, výšky do 10 m m2 51,600 1,90 98,04 1,327

38 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 
1,00 m, výšky do 10 m m2 51,600 1,31 67,60 0,000

39 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1.00 m, výšky do 10 m m2 51,600 1,44 74,30 1,327

40 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 
do 1,20 m m2 1 744,150 0,38 662,78 2,669

41 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 31,400 6,47 203,16 2,503

42 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 744.150 0,42 732,54 0,087

43 962081131
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 
0,05500t m2 16,000 3,54 56,64 0,000

44 962086111R
Búranie muriva priečok plynosilikátu.siporexu, tehl. priečky hr 
do 150mm -0,07500t m2 505,250 3,03 1 530,91 0,000

45 962086121 Búranie muriva vystuženého hr. do 300mm. -0.15000t m2 27,530 8,70 239,51 0,000

46 965042121
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón 
alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t m3 3.500 115,62 404,67 0,000

47 965042131
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin.betón 
alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t m3 0,500 92,81 46,41 0,000

48 965042241

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanin,betón,liaty asfalt hr nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -
2,20000t m3 4.700 61,93 291,07 0,000

49 965043341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón 
s poterom,teracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t m3 1,500 68.42 102,63 0,000

50 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit alebo keramických 
dlaždíc hr do 10 mm, -0,02000t m2 50,000 1,97 98,50 0,000

51 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 
m2, -0,01600t ks 264,000 0,69 182,16 0,000

52 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 
0,02400t ks 41,000 0,54 22,14 0,000

53 968062246
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 
m2, -0.02700t m2 424,000 2,29 970,96 0,000

54 968062745
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných, -0,02400t m2 /] 76,850 Ii3| 1,81 139,10 0,000
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Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

1 55 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a 
obkladov stien, -0,00400t m2 40.000 0,40 16,00 0,000

56 968062991R Vybúranie drevených vnútorných parapetov a konzol, -0,00400t m2 63,960 1,19 76,11 0,000

57 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubni plochy do 2 m2, - 
0,07600t m2 52,000 20,57 1 069,64 0,000

58 968072876R Vybúranie a vybratie mreži plochy nad 2 m2, -0.00200t m2 39,600 3,40 134,64 0,000

59 968081113
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 
m2, -0,02000t ks 264,000 0,78 205,92 0,000

60 968082356
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 
m2, -0,05200t m2 20,160 7,33 147,77 0,000

61 971033351
Vybúranie otvoru v murive z plynosilikátu/ žb panelu do 0, 09 
m2 hr. ks 8,000 9,92 79,36 0,000

62 972056009
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - 
železobetónových -0.00019t cm 333,000 1,80 599,40 0,003

63 972056014
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - 
železobetónových -0,00042t cm 481,000 2,59 1 245,79 0,018

64 972056018
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - 
železobetónových -0,00075t cm 74,000 4,70 347,80 0,003

65 972056019
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - 
železobetónových -0,00095t cm 555.000 4,74 2 630,70 0,022

66 972056022
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - 
železobetónových -0,00175t cm 74,000 7,88 583,12 0,003

67 976061111 Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t m 41,000 2,34 95,94 0,000
68 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t m 17,320 6,09 105,48 0,000

69 976071111R
Úprava zasklenia okna ( demontáž skla, drev predel + sklo, 
úprava prestupu po VZT) kpl 1,000 356,67 356,67 0,000

70 976071111R2 Demontáž oc, rebríka do odpadu kpl 1,000 43,97 43,97 0,000

71 976071111R5
Demontáž školských tabúľ, nábytku, lustrov a ostatných 
predmetov v dotknutom priestore do odpadu kpl 1,000 1 190,32 1 190,32 0,000

72 976071111R6 Demontáž dreveného pódia do odpadu kpl 1,000 191,75 191,75 0,000
73 976071111R1 Presun záhradného domčeka+ demontáž ohrady kpl 1,000 179.12 179,12 0,000
74 976071111R3 Vysekanie rýh v podlahe a stene pre trasu ZTI, UK, VZT kpl 1,000 1 085,98 1 085,98 0,000

75 978011141
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01 OOOt m2 508.000 1,01 513,08 0,000

76 978013141
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01 OOOt m2 370,310 0,77 285,14 0,000

77 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2, -0,06800t m2 188,748 3,15 594,56 0,000

78 978059531R
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2, -0,06800t - soklík m2 26,600 3,52 93,63 0,000

79 ' 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 117,668 8,56 1 007,24 0,000

80 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé dalšie 
podlažie t 117.668 5,63 662,47 0,000

81 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m t 117,668 11,41 1 342,59 0,000
82 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 117,668 11,33 1 333,18 0,000

83 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 2 353,360 0,40 941,34 0,000

84 979082111 Vnútrostavemsková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 117,668 8,54 1 004.88 0,000

85 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 941.344 0,91 856,62 0,000

86 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, sklo (17 01 ), 
ostatné t 117,668 16,32 1 920,34 0,000

99 Presun hmôt HSV 612,12 0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr z blokov,

87 998011032 výšky do 12 m t 255,052 2,40 612,12 0,000

PSV Práce a dodávky PSV _________ 145 fi00,97_____ 28.484
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723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 53,40 0,008

88 723120805
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových 
nad 25 do DN 50, -0,00342t m 20.000 2,67 53,40 0,008

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 195,14 0,000

89 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom, -0,01933t súb. 6,000 7,18 43,08 0,000

90 725122813 Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom. -0,01720t súb. 4,000 5,21 20,84 0,000

91 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, -0,01946t súb. 27,000 4,86 131,22 0,000

762 Konštrukcie tesárske 8 225,14 0,087

92 762421302
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm m2 15,000 9,79 146,85 0,087

93 762421302R
D+M interiérový drevený parapet + konzoly + predné čelo krytu ( 
ochrana radiátora pred úrazom) m2 187,370 40,01 7 496,67 0,000

94 762421302R1

D+M cementovláknite dosky, ukotvenie do oc zábradia, zo 
strany chodby cementovláknité dosky natrieť disperznou 
tabuľovou náterovou hmotou " ozn 15" m2 18,780 30,97 581,62 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 4 466,60 2,324

95 763119522
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová 
konštrukcia, dvojité opláštenie, -0.05447t m2 5,220 3,45 18,01 0.000

96 763121111
SDK predsadená stena bez nosnej kca dosky 1x GKB hr 12,5 
mm lepená celoplošne m2 74,320 17,34 1 288,71 1,228

97 763122111
Predsadená SDK stena hr 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD 
dosky GKB hr 12,5 mm m2 34.320 30,74 1 055,00 0,421

98 763135010
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná 
+ čelo kazetového podhľadu m2 83,000 25,36 2 104,88 0,674

764 Konštrukcie klampiarske 1 344,95 0,132

99 764311301
Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
sklon do 30° m2 51,100 26,32 1 344,95 0,132

766 Konštrukcie stolárske 61 082,84 0,000

100 766414112
Montáž oblož, stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi 
obkladovými z drevotriesky, rohy zaobliť m2 8.400 12,86 108,02 0,000

101 6119200001R Drevotrieskový obklad, zaoblené rohy m2 8.736 7,45 65.08 0.000

102 766621074 1

D+ M plastového okna 5400x1800mm,, kovanie celoobvodové, 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 01" ks 11,000 1 111,98 12 231,78 0,000

103 K001

D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové, 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 01*" 
+ výplň pre prestup VZT ks 2,000 1 105,29 2 210,58 0,000

104 K002

D+ M plastového okna 3600x2100+1800x2300mm, kovanie 
celoobvodové. izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K 
+ vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti 
hmyzu" 02" ks 1,000 2 402,73 2 402,73 0,000

105 K003

D+ M plastového okna 3600x2100+1800x2300mm, kovanie 
celoobvodové. izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K 
+ vonkajší parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti 
hmyzu" 03" ks 1,000 1 789,70 1 789,70 0,000

106 K004

D+ M plastové okno 1430x750mm, kovanie celoobvodové , 
izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri" Os1" 
sklopné ks 2.000 116,82 233,64 0.000

107 K005

D+M plastové okno 860x750mm, kovanie celoobvodové , 
izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri" Os2" 
sklopné ks n_____ 1.00? T 90.91 9 6 , — —6-QGC
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108 K006

D+M plastové okno 1500x750mm. kovanie celoobvodové 
izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri" Os3" 
sklopné ks 5,000 130,79 653,95 0,000

109 K007
D+M plastové okno 1500x1500mm, kovanie celoobvodové . 
izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri" OP fixné ks 6,000 139,15 834,90 0,000

110 K008

D+ M plastového okna 6600x21 OOmm, kovanie celoobvodové , 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 04" ks 9,000 1 541,90 13 877,10 0,000

111 K009

D+ M plastového okna 6600x21 OOmm, kovanie celoobvodové , 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K. Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 05" + 
prestup VZT ks 1,000 1 414,94 1 414,94 0,000

112 K010

D+ M plastového okna 6600x21 OOmm, kovanie celoobvodové , 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hliníkové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 06" + 
prestup VZT ks 2,000 1 545,36 3 090,72 0,000

113 K011

D+ M plastového okna 2400x1800mm, kovanie celoobvodové, 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K. Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 07" ks 2,000 448.89 897,78 0,000

114 K012

D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové , 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 08" + 
prestup VZT ks 1,000 1 102,56 1 102,56 0,000

115 K013

D+ M plastového okna 5400x1800mm, kovanie celoobvodové , 
izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K + vonkajší 
parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti hmyzu " 09" + 
prestup VZT ks 1,000 1 162,86 1 162,86 0,000

116 K014

D+ M plastového okna 5100x2100+1500x2900mm, kovanie 
celoobvodové , izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K 
+ vonkajší parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti 
hmyzu" 010*" ks 1,000 2 322,44 2 322.44 0,000

117 K015

D+ M plastového okna 4800x2100+1800x2900mm, kovanie 
celoobvodové . izolačné trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Uw=1 W/m2K 
+ vonkajší parapet+ vnútorné hlinikové žalúzie a sieťky proti 
hmyzu " 011*" ks 1,000 2 359,63 2 359,63 0,000

118 K016
D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, 
izolačné dvojsklo Ug=0.5 W/m2K / okno v interiéri" 012" fixné ks 6,000 92,71 556,26 0,000

119 K017

D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, 
izolačné dvojsklo Ug=0,5 W/m2K / okno v interiéri" 013" fixné 
sklo-dubová kôra ks 2,000 201,28 402,56 0,000

120 K018

D+M plastové okno 1500x750mm, kovanie celoobvodové, 
jednosklo okno v interiéri" VOľ’sklo-dubová kôra. výdajňa 
stravy ks 2,000 1 595,21 3 190,42 0,000

121 766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva 
s polodrážkou, jednokrídlové ks 46,000 8,18 376,28 0,000

122 6116011100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm "ozn 
D4“ ks 3.000 103.39 310.17 0.000

123 6116014100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm “ozn D3" ks 12.000 90.25 1 083.00 0.000

124 6116017100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm “ozn 
D2" ks 6.000 98.36 590.16 0.000

'25 6116020100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm " ozn 
D1" ks 25.000 99.62 2 490.50 0.000

* '56661512R
D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C, rozmery 
1800x2100+ nadsvetlík "ozn D5" ks 2,000 1 519,98 3 039,96 0,000

.—r ~5ôEc'512R1
D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C, rozmery 
900x1970"ozn D6" ks 1,000 495,02 495,02 0,000

5ô56*5*2R
D+M oc. dverí + zárubne protipožiarné EW30D3-C. rozmery 
1800x2100+ nadsvetlík + elektrozámok "ozn D7" ks 1,000 1 659,78 1 659,78 0,000

■3 í*ä~5c'02
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m t yQ 1,200 32,84 39,41 0,000
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767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 871,10 0,054
*29 1 767132812 Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, -0,01800t m2 15,600 12,52 195,31 0,000
*30 767230075 Montáž madla na zábradlie m 16,600 17,42 289,17 0,029
‘31 5534667380 Madlo na zábradlie m 16.600 15.82 262.61 0.025
132 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t m2 31,100 3,17 98.59 0,000
133 767581801 Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t m2 25,000 6,57 164,25 0,000

134 767581801R

Povrchové začistenie schodiskového zábradlia a nosnej kcie 
schodiska + výmena poškodených časti zábradlia + nový náter 
celého zábradlia a oceľovej častí schodiska kpl 2,000 448,48 896,96 0.000

135 767581801R1
D+ M oc. plechu na oc. schodiskách ( uzatvorenie schodiska 
podstupmcou navarením) m2 13,200 23,89 315,35 0,000

136 767581801R2
Doplnenie zvislých stĺpikov do každého poľa medzi existujúce + 
dvojnásobnýá náter "ozn16" m 13,600 20,88 283,97 0,000

137 767581801R3
D+M dodatočného madla vo výške 500 mm, oc konzola + 
drevené madlo " pozn 14" m 13,600 26,83 364,89 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 7 641,97 1,791
138 771411003 Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm m 266,120 2,38 633,37 0,710
139 5978651190 Ker sokel, rozmer 298x72x8 mm ks 904.808 2,60 2 352.50 0,380

140 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 
mm m2 181,980 15,49 2 818,87 0,701

141 5978650320 Ker dlaždice. rozmer 297x297x8 mm. m2 185.620 9.52 1 767.10 0.000

142 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t 3,892 18,02 70,13 0,000

773 Podlahy z liateho teraca 387,95 0,287
143 773521260 Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr 20 mm m2 5,000 76,06 380,30 0,287

144 998773102
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t 0,287 26,66 7,65 0,000

776 Podlahy povlakové 28 436,10 1,208

145 776200811
Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov 
lepených -0,001 Ot m2 36,880 1,91 70,44 0,000

146 776220116
Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových 
stupňoch na stupnice rovné m 88,000 2,21 194,48 0,009

147 2843105000
Prírodné linoleum hr 2.0mm ; trieda záťaže 32/41. 
vysokozaťažové m2 22.616 18.64 421.56 0.054

148 776220260
Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových 
stupňoch na podstupnice m 88.000 4,76 418,88 0,006

149 2843105000 Prírodné linoleum hr. 2.0mm . trieda záťaže 32/41 m2 15.840 1819 288.13 0.000
150 776270117 Lepenie schodových hrán m 88,000 1,42 124,96 0,003
151 5538200100 Schodová hrana m 89.760 3.33 298.90 0.013
152 776460011 Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím m 246,950 4,17 1 029,78 0.010
153 2843105000 Prírodné linoleum hr. 2.0mm . trieda záťaže 32/41 m2 25,189 1819 458.19 0.000
154 776470010 Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca m 302,800 1,92 581,38 0,012

155 6970005200

Koberec typu uzlik, vyrobený zo zmesy vlákna polypropylénu a 
polyamidu. Materiál: 90% PP. 10% P A. váha vlasu : 570 g/m2. 
podklad filc. vysokozaťažový m2 30.886 9.70 299.59 0.023

156 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 
podložkou. -0.001 OOt m2 1 087,000 2,00 2 174,00 0,000

157 776560010 Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea m2 369.880 4,95 1 830.91 0,148

158 2843105000
Prírodné linoleum hr 2, Omm; theda záťaže 32/41, 
vysokozaťažový m2 380.976 17.59 6 701.37 0.000

159 776572310 Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 751,380 3,73 2 802,65 0,338

160 6970005200

Koberec typu uzlik. vyrobený zo zmesy vlákna polypropylénu a 
polyamidu Matenál: 90% PP. 10% P A. váha vlasu 570 g/m2. 
podklad filc. vysokozaťažový m2 788 949 9 70 7 652.81 0.592

161 776992200 Príprava podkladu prebrúsenim strojne brúskou na betón m2 0 1 023,750 2,80 2 866,50 0,000
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162 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t 2,221 99,76 221,57 0,000

777 Podlahy syntetické___________________________________________  10 566,35 ________ 0,000

163 777551944R
Hĺbkové čistenie terazza+ nanesenie ochrannej polymerovej 
vrstvy m2 474,040 13,79 6 537,01 0,000

164 777651900 Opravy podláh nátermi disperznými penetračnými m2 474,040 8,50 4 029,34 0,000

781 Obklady ______________________________________________  9 267,95 21,182

165 781441020
Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek kladených do malty 
veľ. 300x300 mm m2 348.840 16,98 5 923,30 16,912

166 5976498050 Dlaždice keramické 300x300 m2 355 817 8.22 2 924.82 4.270

167 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t 21,182 19,82 419,83 0,000

783 Nátery_____________________________________________________  5 804,99 0,220

168 783122110
Nátery oceľ konštr syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 
dvojnásobné - 70pm m2 68,970 2,49 171,74 0,016

169 783801811
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením 
stropov m2 1 234,000 1,76 2 171,84 0,003

170 783812100
Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním m2 503.844 6,87 3 461,41 0,202

784 Maľby ____________________________________________________ 5 256,49 1,191

171 784152271
Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, 
základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m m2 2 926,430 0,49 1 433,95 0,645

172 784152471

Maľby z maliarskych zmesi Primalex. Farmal. strojne nanášané 
dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný 
podklad výšky do 3, 80 m m2 1 562,925 1,90 2 969,56 0,406

173 784410600
Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch 
výšky do 3, 80 m m2 4 489,355 0,19 852,98 0,140

M Práce a dodávky M 49 593,22 1,396

43-M Montáž oceľových konštrukcií 32 679,41 1,396
174 430950001 Montáž oceľovej konštrukcie kg 11 629,200 0,50 5 814,60 0,000

175 4241285000 Dodávka oceľovej konštrukcie + povrchová úprava kg 11 629.200 1.68 19 537.06 1,396

176 430950001R D+M pororoštu m2 69,000 66,74 4 605,06 0,000

177 454512165 D+ M oceľove stuženie vyrezaných otvorov vo fasáde kg 304,200 2,04 620,57 0,000

178 430950001R2 D+M šikmá schodisková plošina ks 2,000 1 051,06 2 102,12 0,000

00 Ostatne práce __________________________________________________ 16 913,81______ 0,000
179 430950001R1 Vytýčenie inžinierských sieti kpl 1,000 458,23 458,23 0,000

180 430950001R3
D+M prenosného hasiacého práškového pristroja s náplňou 6 
kg ks 6,000 46,28 277,68 0,000

181 430950001R4 D+M vešiačikov na uterák pozn "1" ks 24,000 126,62 3 038,88 0,000

182 430950001R5 D+ M zhrňovacej priečky m2 15,260 250,71 3 825,83 0,000

183 430950001R6

D+ M sanitárnej oddeľovacej stienky 600x1200 mm z 
drevotriesky potiahnutou melaminom s povrchom proti 
poškriabaniu "ozn 7" m2 17,280 150,81 2 606,00 0,000

184 430950001R7
D+ M sanitárnej oddeľovacej steny z drevotriesky na nožičkách 
+ dvere "ozn 14" m2 13,200 124,27 1 640,36 0,000

185 430950001R8
D+ M kuchynskej linky dĺžky 3400mm s vrchnými skrinkami + 
drez + vstavaná chladnička"ozn 20" kpl 1,000 1 123,31 1 123,31 0,000

186 430950001R9
D+ M zhrňovacie plastové dvere so zámkom, šírka 860 "ozn 19, 
3NP" ks 1,000 111,51 111,51 0,000

187 430950001R10
D+ M zhrňovacie plastové dvere so zámkom, šírka 700 "ozn 20, 
3 N P" ks f\ 1,000 109,81 109,81 0,000
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Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

I *38 430950001R101
Obnaženie panelov ( sonda skladby panelov) pred realizácou 
otvorov na fasáde kpl 1,000 0,92 0,92 0,000

189 1545745652
Demontáž elektrorozvodov + demontáž hliníkových žľabov v 
podlahe kpl 1,000 472,14 472,14 0,000

190 15756526

Demontáž pôvodných hliníkových dverí + výmena na plastové s 
mrežov medzi sklom + elektrozámkom ozn "D8"
1570/2070+270mm kpl 2,000 1 286,00 2 572,00 0,000

191 430
Pomocné práce, dokončovacie práce, murárske, maliarské a 
pomocné práce kpl 1,000 677,14 677,14 0,000

Celkom 305 249,16 190,382



ROZPOČET
Stavba: Rozšírenie kapacít MS Galaktická 9 - elokované pracovisko 
Objekt: 02 - Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto Dátum: 25 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 691,61 0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 690,02 0,001

1 972056009
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov 
- železobetónových -0,00019t cm 120,000 1,80 216,00 0,001

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,490 11,33 107,52 0,000

3 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d’alši 1 
km t 85,410 0,40 34,16 0,000

4 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 mt 9,490 8.54 81,04 0,000

5 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii 
(17 09), ostatné t 9,490 26.48 251,30 0,000

99 Presun hmôt HSV __  1,59 0,000
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších

6 999281111 plášťov výšky do 25 m t 0,050 31,80 1,59 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 741,66 0,008

713 Izolácie tepelné 1 741,66 0,008
7 713482152 Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm m 153,000 2,44 373,32 0,008

8 1972
Potrubné puzdro s hr. izolácie 50 mm. DN 76 pre izoláciu 
rozvodov tepla m 153,000 8,29 1 268,37 0,000

9 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m kpl 1,000 99,97 99,97 0,000

733_______ Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie______________________________ 12 069,99 ______ 2,191

10 733110806
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 
32, -0,00320t m 350,000 1,45 507,50 0,007

11 733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 32 m 1,000 7,72 7,72 0,004

12 733111108
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 50 m 1,000 7,66 7,66 0,006

13 733121120
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
70/3,2 m 160,000 12,21 1 953,60 1,062

14 733126115p Montáž tvarovky - DN 15 ks 140,000 0,53 74,20 0,000

15 1963345680
prechodky pre medené a presné oceľové rúrky pripojenie 1/2“ 
na ?15 mm ks 140.000 3,84 537.60 0.007

16 733125003 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15 m 288,000 5,78 1 664,64 0,323

17 733125006 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18 m 74,000 6,74 498,76 0,101

18 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 m 120,000 7,77 932,40 0,176

19 733125012 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 m 52,000 12,74 662,48 0,100

20 733125015 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 m 70,000 15,41 1 078,70 0,116

21 733125018 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 60,000 18,10 1 086,00 0,124

22 733125021 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 m 54,000 23.88 1 289,52 0,145

23 733126015 Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením ks 10,000 15,52 155,20 0,002

24 316170009700
Redukcia varná DN 40/25, d 48.3/33.7 mm. hr steny 2.672.6 
mm. z čiernej uhlíkovej ocele ks /?0.000 34.00 “0.002

El IDO.n Al I e r r>
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Č.

L
Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

25 733126020 Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením ks 6,000 14.51 87,06 0,001

26 316170010100
Redukcia varná DN 50/25 d 57.0/33.7 mm. hr steny 2.9/2,6 
mm. z čiernej uhlíkovej ocele ks 6.000 6.13 36.78 0.002

27 7331901072 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok -uhlík, ocele m 718,000 0,91 653.38 0,000
28 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 2,000 0,91 1,82 0,000
29 733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 160.000 0,96 153,60 0,000

30 733191914
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 
kovaním a zavarením DN 20 ks 26,000 14,72 382,72 0,008

31 733191915
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 
kovaním a zavarením DN 25 ks 10,000 11,65 116,50 0,004

32 733191916
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 
kovaním a zavarením DN 32 ks 4,000 13,32 53,28 0,002

33 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 
vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m t 1,120 38,30 42,90 0,000

34 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m kpl 1,000 51,97 51,97 0,000

734_______ Ústredné kúrenie - armatúry______________________________________ 15 598,25______ 0,102

35 734200822
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -
o.oonot ks 124,000 0,99 122,76 0,015

36 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 70,000 4.33 303,10 0,001

37 003L0124

Radiátorové šróbenie RLV-S 15priame, prednastaviteľné. s 
uzatváraním, pripojenie na sústavu vnútorným závitom, DN 
1/2" ks 70,000 7.36 515,20 0,000

38 734223120
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2 ks 70,000 4,36 305,20 0,001

39 013G2920
Termostatická hlavíc RA 2920 pre verejné priestory plynová 
náplň čidla ks 70.000 10.65 745,50 0.000

40 013G0116 RA-N 15 priamy, ks 70,000 7.41 518,70 0,000

41 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 70,000 2,08 145,60 0,000
42 013G2982 Armatúry a príslušenstvo napr. RA 2920 ks 0.000 0.00 0,00 0.000

43 734223030 Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového ks 2,000 34,69 69,38 0,000

44 003Z4004
Manuálny nastavovací (vyvažovaci), uzatvárací a merači ventil 
'MSV-BD. DN32. PN 20 s vnútorným závitom ks 2.000 226.33 452,66 0.000

45 734223040 Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového ks 1,000 40,72 40,72 0,000

46 003Z4005

Ručný regulačnýjvyvažovaci) ventil s uzatváracou, meracou a 
vypúšťacou funkciou 'MSV-BD. DN40. PN 20 s vnútorným 
závitom. ks 1,000 239.46 239,46 0.000

47 734213250
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 
1/2 ks 38,000 4,60 174,80 0,000

48 4849228680 Automatický odvzdušňovaci ventil. 1/2", PN 10. ks 38,000 11,03 419,14 0.008

49 734192020 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65 ks 2,000 63,02 126,04 0,000
50 422810002300 Medziprirubová klapka uzatváracia . DN 65, ks 2.000 27,69 55,38 0.018

51 734109215 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 súb. 2,000 46,20 92,40 0,016
52 319430002000 Príruba krková privarovacia DN 65. PN10 ks 2,000 11,56 23,12 0,006

53 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, 
PN 1,0/1 OOst. C G 1/2 ks 12,000 7.24 86,88 0,006

54 734291114
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, 
PN 1,0/1 OOst. C G 3/4 ks 6.000 6,34 38.04 0,004

55 734315015
Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu 
obojstranne závitového DN 32 ks 2,000 8,87 17,74 0,000

56 551210044900 Guľový ventil 1 1/4", páčka ks 2.000 19.85 39,70 0.001

57 734315020
Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu 
obojstranne závitového DN 40 ks 1,000 10.56 10,56 0,000

58 551210045000 Guľový ventil 1 1/2", páčka ks 1.000 33,27 33,27 0.001

59 734315025
Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu 
obojstranne závitového DN 65 ks 2,000 12,42 24,84 0,000

60 551210045200 Guľový ventil 2 1/2", páčka ks fl 2,000 55.37 110,74 0.006
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Č.
r

Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

61 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 
so skúšobným kohútom ks 2,000 18.69 37,38 0,003

62 734412115
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 
50 mm ks 2,000 4,93 9,86 0,001

63 388320001300
Teplomer axiálny d 63 mm. pripojenie 1/2" zadné s jimkou 
dĺžky 50 mm. rozsah 0-120 °C. ks 2.000 8.54 17.08 0.001

64 734494213
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť 
mat. 22 353.0 G 1/2 ks 40,000 3,90 156,00 0,010

65 734494214
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť 
mat. 22 353.0 G 3/4 ks 4.000 8,53 34,12 0,001

66 734890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr 
do 6m t 0.140 29,81 4,17 0,000

67 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m kpl 1,000 48,50 48,50 0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 10 580,21 0,001

68 735000911
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným 
ovládaním ks 70,000 1,96 137,20 0,000

69 735111810 Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t m2 345,000 3,67 1 266,15 0,000

70 735158110
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
jednoradového ks 2,000 2,02 4,04 0,000

71 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
dvojradového ks 68,000 1,77 120,36 0,000

72 735154152
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 1,000 18,70 18,70 0,000

73 2249102013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 
900x1000. s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma 
konvektormi ks 1.000 167.49 167,49 0.000

74 735154150
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
900 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 1,000 19,41 19,41 0,000

75 2249062013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 900x600. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 1.000 110,64 110.64 0.000

76 735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/dĺžky 1400-1800 mm ks 43,000 20,10 864.30 0,001

77 2146144013U
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 21K 600x1400.s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ks 3.000 105.08 315.24 0.000

78 2246142013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x1400. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 40,000 94,56 3 782.40 0.000

79 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 9,000 22,78 205,02 0,000

80 2146124013U
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 21K 600x1200.s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ks 1.000 78.63 78.63 0.000

81 2246102013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x1000. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 6.000 78.60 471.60 0.000

82 2246122013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x1200. s 
bočným pnpojenim. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 2.000 94.34 188.68 0.000

83 735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 7,000 20,29 142,03 0,000

84 2246082013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x800. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 5.000 64.03 320.15 0.000

85 2146084013U
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 21K 600x800.s 
bočným pnpojenim. s dvoma panelmi a jedným konvektorom ks 2.000 77,49 154.98 0.000

86 735154140
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks , 7,000

—n-1—_
21,57 150,99 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

87 2146054013U
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 21K 600x500. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ks 1.000 54.75 54.75 0.000

88 2146064013U
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 21K 600x600. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom ks 2.000 61.28 122.56 0.000

89 2246052013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x500. s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 2.000 64.20 128.40 0.000

90 2246062013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 22K 600x600 s 
bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi ks 2.000 70.36 140.72 0.000

91 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 
mm/ dĺžky 400-600 mm ks 2,000 22,96 45,92 0,000

92 1146052013
Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 11K 600x500. s 
bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom ks 2.000 41.13 82.26 0.000

93 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o 
v. pl. vykurovacích telies m2 400,000 1,85 740,00 0,000

94 735494811
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies m2 400,000 0,97 388,00 0,000

95 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m t 8,210 37,60 308,70 0,000

96 998735201 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m kpl 1,000 50,89 50,89 0,000

783_______ Nátery___________________________________________________________108,84 0,004

97 783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
základné - 35pm m 42,000 0,52 21,84 0,001

98 783425751
Nátery kov potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické 
potrubie do DN 100 mm základný - 35pm m 100,000 0,87 87,00 0,003

HZS______ Hodinové zúčtovacie sadzby________________________________________ 1 470,72 0,000

99 HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 24,000 13,35 320,40 0,000

100 HZS000112p odvzdušnenie systému UK hod 24.000 11,23 269,52 0,000
101 HZS000114 Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka hod 48,000 18,35 880,80 0,000

Celkom 31 681,07 2,306
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ROZPOČET
Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko 
Objekt: 03 - Zdravotná inštalácia

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 25. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSV Práce a dodávky PSV 36 151,92 2,330 

713 Izolácie tepelné 2 575,59 0,024
1 713482301 Montáž trubíc hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm m 107,000 1,30 139,10 0,003
2 283310007900 Izolačná PE trubica 18x6 mm (d x hr izolácie), di 2 m, m 109.140 0.79 86,22 0,000

3 713482302 Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 1 9 - 2 2  m m m 54,000 1,29 69,66 0,002

4 283310008000
Izolačná PE trubica napr. PRO 22x6 mm (d x hr izolácie), di 
2 m m 55.080 0.81 44.61 0.000

5 713482303 Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm m 153,000 1,43 218,79 0,005

6 283310008100
Izolačná PE trubica napr. PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), di 
2 m m 156.060 0.94 146,70 0.000

7 713482304 Montáž trubíc napr. hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm m 61,000 1,37 83,57 0,002

8 283310008200
Izolačná PE trubica napr. PRO 35x6 mm (d x hr izolácie), di 
2 m m 25.500 1,80 45,90 0.000

9 283310008600
Izolačná PE trubica napr. PRO 42x9 mm (d x hr. izolácie), di 
2 m, m 36. 720 1,79 65.73 0,000

10 713482308
Montáž trubíc napr. hr od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 
mm m 425,000 1,45 616,25 0,013

11 283310009000
Izolačná PE trubica napr PRO 22x20 mm (d x hr. izolácie), 
d i 2 m m 113,220 1,94 219.65 0.000

12 283310009100
Izolačná PE trubica napr. PRO 28x20 mm (d x hr izolácie), 
di. 2 m m 88.740 1.84 163.28 0.000

13 283310009200
Izolačná PE trubica napr PRO 35x20 mm (d x hr. izolácie), 
dl. 2 m m 87,720 2.59 227,19 0.000

14 283310009300
Izolačná PE trubica napr PRO 42x20 mm (d x hr. izolácie), 
di. 2 m m 41.820 2,54 106.22 0,000

15 283310009400
Izolačná PE trubica napr. PRO 40x30 mm (d x hr. izolácie), 
d i 2 m m 102.000 3,36 342,72 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 6 730,20 0,881
16 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 m 102,000 7,59 774,18 0,158

17 721171809pp
Demontáž starých rozvodov vody a kanalizácie v riešenom 
priestore kpl 1,000 1 024,08 1 024,08 0,000

18 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 101,000 9,16 925,16 0,155
19 721172111 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8 m 113,000 12,30 1 389,90 0,287
20 721172112 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9 m 55,000 16.29 895,95 0,194
21 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 21,000 5,42 113,82 0,010
22 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 60,000 6,89 413,40 0,038

23 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 32,000 7,14 228,48 0,025
23.1 721213000 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 ks 4,000 11,31 45,24 0,000

23 2 286630025500

Podlahový vpust HL310NPr, (0.5 l/s), vertikálny odtok DN 
50/75/110. pevná izolačná príruba, mriežka 115x115 mm. 
zápachová uzávierka Primus, PE/nerez ks 4.000 47,73 190,92 0,003

24 721290009
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 
50 ks 3,000 11,52 34,56 0,000

25 551610000300 Privzdušŕiovacia hlavica, DN 50 ks 3.000 12,96 38.88 0.001

26 721290012
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 
125 ks /j 1,000 5,20 5,20 SLQQ-0— i
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I

Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

27 551610000100 Privzdušňovacia hlavica DN 125 ks 1,000 42.84 42,84 0,000

28 7212900152 Montáž čistiacich kusov ks 5,000 11,22 56,10 0,000
29 286510021300 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 ks 1.000 16,79 16.79 0,001

30 286510021400 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125 ks 2.000 17,38 34,76 0,003

31 286510021500 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 140 ks 2.000 19.91 39,82 0,005

32 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do 
DN 300 m 413,000 0,48 198,24 0,000

33 7213009125
Prečistenie zachovaných častí zvislých rozvodov splaškovej 
kanalizácie kpl 1,000 46,58 46,58 0,000

34 721300922p Prečistenie ležatých rozvodov splaškovej kanalizácie kpl 1,000 171,28 171,28 0,000

35 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 
m kpl 1,000 44.02 44,02 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 429,22 0,376

36 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 353.0. 10 004.0 
zvarov, bežných-11 343.00 DN 25 m 53,000 4,88 258,64 0-.166

37 722172111
Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 218,000 2,27 494,86 0,000

38 722172112
Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 141,000 3,25 458,25 0,000

39 722172113
Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 186,000 4,97 924,42 0,000

40 722172114
Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 66.000 5,55 366,30 0,000

41 722172115
Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16. polyfúznym 
zváraním m 136,000 7,01 953,36 0,000

41.1 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2 ks 100,000 4,18 418,00 0,013

41.2 24019 Nástenka 1/2 pre ventil ks 100.000 11,82 1 182,00 0.000

41.3 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
batériu G 1/2 pár 6,000 9,58 57,48 0,002

41.4 240222 Nástenka pre batériu pár 6.000 4,40 26.40 0,000

42 722221015 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 2,000 4,94 9,88 0,000

43 551110013800 Guľový uzáver pre vodu , 3/4" PF, páčka, ks 2,000 6,81 13,62 0.000

44 722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 8,000 5,04 40,32 0,000

45 551110013900 Guľový uzáver pre vodu . 1" FF, páčka. ks 8.000 9.77 78,16 0,001

46 722221025 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 ks 2,000 5,96 11,92 0,000
47 551110014000 Guľový uzáver pre vodu. 5/4" FF. páčka. ks 2,000 13,59 27,18 0.002

48 722221030 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 ks 6,000 8,06 48,36 0,000
49 551110014100 Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka. ks 6.000 20,47 122.82 0.006

50 722221190
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez 
manometru G 1/2 ks 2,000 21,19 42,38 0,000

51 69054
Termostatické zmiešavače T-MIX 1/2" Pripojenie - vonkajšie 
závity, ks 2,000 135.64 271.28 0.000

52 722221195
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez 
manometru G 3/4 ks 6.000 20,39 122,34 0.000

53 69053
Termostatické zmiešavače T-MIX 3/4" Pripojenie - vnútorné 
závity, ks 6,000 120.81 724.86 0.000

54 722221325 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 2,000 9,39 18,78 0,000

55 551190001200 Spätná klapka vodorovná , 6/4", ks 2.000 19,28 38.56 0.004

55.1 722221430 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 75,000 2,35 176,25 0,001

55.2 552270007800
Hadica FLEXI nerezová i (8x12), 8x12 (F1/2"xM10). di 400 
mm ks 75.000 3,66 274,50 0.017

56 722229101

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť .odvodňov ,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 
0.6, ventilov G 1/2 ks ~ 2.000 3,99 7,98 0,000

57 551210009800 Ventil odvzdušňovaci automatický, 1/2", ks / / 2.000 1148 ■ 22 96— -----------Q4GQ,
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

58 722229102

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieho PN 
0.6, ventilov G 3/4 ks 2,000 3,82 7,64 0,000

59 551210009700 Ventil odvzdušňovaci automatický. 3/4". ks 2.000 10.37 20.74 0,000

60 722229103

Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 
0.6, ventilov G 1 ks 8,000 3,39 27,12 0,000

61 551210010700 Ventil odvzdušňovaci automatický rohový. 1" ks 8.000 11.67 93.36 0,004

62 7222291053 Montáž -Vodomerná zostava dn40 ks 2,000 60.91 121,82 0,000

63 35069
Vodomerná zostava DN40 pripojková so šraubenim. kohútikmi 
a spätnou klapkou, voda a kanál. ks 2.000 218.91 437,82 0.000

64 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb 5,000 118.66 593,30 0,001

65 449150000800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 
m. skriňa 710x710x245 mm. plné dvierka, prúdnica ekv 10 ks 5.000 473.48 2 367,40 0.000

65.1 722263416
Montáž vodomeru závit, jednovtokového suchobežného G 3/4 
(2 m3.h-1) ks 2,000 13,10 26,20 0,005

65 2 546463 Vodomer DN20. Qn=2.5m3/hod. st voda. I=130mm. ks 1,000 22,19 22,19 0,000

65 3 4564 Vodomer DN20. Qn=2.5m3/hod tepla voda. I=130mm ks 1.000 28.29 28,29 0.000

66 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 800,000 0,91 728,00 0,144

67 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 800,000 0,90 720,00 0,008

68 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m kpl 1,000 43,48 43,48 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety___________________________ 14 416,91_____ 1,050

69 725119308 Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom súb 37,000 9,91 366,67 0,006

70 642340000300 Kombinované WC keramické ks 4,000 85,45 341,80 0,072

71 642350000100 Kombi detske WC ks 32,000 47,57 1 522,24 0,464

72 6423400005001 Kombinované WC keramické -imobilné ks 1,000 353,76 353.76 0.000

73 725119308 Montáž koľajnička so závesom súb. 4,000 9,66 38.64 0,000

74 642340000300 Sprchová koľajnička so závesom súb 4,000 13,65 54.60 0.000

75 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry sub. 44,000 10,64 468,16 0,012

76 642110006100 Umývadlo keramické -50, rozmer 440x550x205 mm, biela. ks 8.000 41,04 328,32 0.000

77 642110002700
Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm 
biela, ks 1.000 36.40 36.40 0.000

78 642110004300 Umývadlo keramické . rozmer 360x260x115 mm detské ks 34.000 41.92 1 425,28 0.211

78 1 Rohové umývadielko keramické ks 1,000 50,75 50,75 0.000

79 725219601 Montáž stĺpa umývadla súb 9,000 5,39 48,51 0,018

80 642910000300 Polostlp keramický pre umývadlá ks 9,000 43,88 394,92 0,041

81 725291112 Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, toaletná doskasúb. 37,000 3,35 123.95 0,000
82 642310000200 Doska keramická toaletná ks 7,000 22,48 157.36 0.017

83 554330001100
Záchodové sedadlo Junior s antibaktenálnou úpravou, 
duroplast. biela, ks 30,000 21,53 645.90 0.051

84 725291114 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá súb. 2,000 5,20 10,40 0,000
85 552380012800 Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm. ks 1.000 42.67 42,67 0,000

86 40148049535982 Držadlo sklopné ks 1,000 65.28 65.28 0,000

87 725329101
Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo 
okapovým drezom súb. 1,000 25,36 25,36 0,000

88 5523100022002 Kuchynský drez nerezový ks 1,000 92.93 92.93 0.000

88.1 4545
Dodávka + montáž nerezového veľkokapacitného dvojdrezu na 
nohách ks /7.000 r- 543.02— -----------f'08/,84" 0,000

■•Iinrt D A l l  c  r n .
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Jí Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

89 725333350 Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry súb. 3,000 13,47 40,41 0,001

90 552320000700 Výlevka smaltovaná ks 3.000 98.43 295.29 0.023

91 725333350 Montáž výlevky závesnej bez výtokovej armatúry súb. 1,000 21,41 21,41 0,000

92 552320000700 Nerezová kombinovaná výlevka ks 1.000 663.53 663.53 0.000

93 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb 75,000 3,38 253,50 0,006
94 551110007700 Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF. ks 75.000 7.19 539.25 0.019

95 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
alebo klasickej ks 57,000 10,71 610,47 0,000

96 551450003400 Batéria umývadlová nástenná páková ks 3,000 39.67 119.01 0.005

97 725829601
Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo 
klasických ks 47,000 9,24 434,28 0,005

98 551450000600 Batéria drezovä stojanková páková ks 3.000 94.52 283.56 0.004

99 551450003800
Batéria umývadlová stojanková páková pre vopred zmiešanú 
vodu ks 34.000 54,98 1 869.32 0.068

100 551450003900
Batéria umývadlová stojanková páková 9ks+ imobilný pák 
Batéria stenová 1ks ks 10.000 52,30 523,00 0.016

101 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 4,000 11,35 45,40 0,000

102 551450002700 Batéria sprchová nástenná páková pre vopred zmiešanú vodu ks 4.000 49.08 196.32 0.010

102.1 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40 ks 44.000 2,74 120,56 0,000

102.2 551620010200
Zápachová uzávierka - sifón odpadový a prepadový pre 
umývadlá ks 44.000 9.01 396.44 0.000

102.3 725869310
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 40 (pre jeden drez) ks 1,000 2,90 2,90 0,000

102 4 551620007200
Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 
mm. G 1 1/2". ks 1.000 14.07 14.07 0.000

102.5 725869350
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
výlevkovej do D 40 ks 3,000 2,59 7,77 0,000

102 6 5516200048002 Zápachová uzávierka - sifón pre výlevku ks 3,000 8.70 26.10 0.000

102.7 725869381
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
ostatných typov do D 40 ks 7,000 2,58 18,06 0,000

102 8 551620015600

Zápachová uzávierka podomietková U P HL138. DN32. krytka 
100x100 mm. pridavná zápachová uzávierka vetranie a 
klimatizácia. PP/ABS ks 7,000 29,48 206.36 0.002

103 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 
6 m kpl 1,000 48,16 48,16 0,000

M Práce a dodávky M 3 053,62 0,006

23-M Montáže potrubia 3 053,62 0,006
104 230050003 Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150 kg 50.000 13,23 661,50 0,000

105 8592339003712 Objimka + kotva d n 32-140 ks 370.000 3,66 1 354.20 0,000

106 230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 22,26 22,26 0,000

107 230170011 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 m 13,000 1,90 24,70 0,000

108 230180017 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x 150 x 2 8 m 13.000 1.69 21,97 0,000

109 286130033500 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3.7x100 m m 13.000 3.40 44.20 0.006

110 MD Mimostavenisková doprava kpl 4.995 20,81 103,95 0,000

111 MV Murárske výpomoci hod. 60,000 9,98 598.80 0,000

112 PD Presun dodávok kpl 1,000 169,72 169,72 0,000

113 PPV Podiel pridružených výkonov kpl 1,000 52,32 52,32 0,000

Celkom f\ 3-9 205,-54------ 2,335—;
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ROZPOČET
Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko 
Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 25. 6. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

D1 Montáž VZT zariadení 43 950,59 0,000

D1 Montáž VZT zariadení 43 950,59 0,000

1
Zariadenie č. 1: Vetranie šatní m.č. 3.06, 3.09, 
2.12, 2.15, 2.18, 2.21 17 682,30 0,000

1 Pol 1
Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom 
vyhotovení ks 6.000 2 947.05 17 682.30 0.000

D4 Odvod: V = 600 m3/h; Pst = 250 Pa 4 352,58 0,000
2 Pol2 Nástenný prog ovládač ks 6.000 237.79 1 426.74 0.000
3 Pol3 Uzatváracia klapka ks 12.000 41.24 494.88 0.000
4 Pol4 Servopohon ks 12.000 53.78 645.36 0.000
5 Pol5 Spona na kruhové potrubie AP 250 ks 24.000 5.09 122.16 0,000

6 Pol6 Protidaždová žalúzia 250 ks 12.000 81.38 976.56 0.000
7 Po 17 prekáblovanie eli - kabeláž + príslušenstvo ( 30m) kpl 6.000 114.48 686.88 0.000

D5 Tanierové ventily pre odvod 278,04 0,000
8 Pol8 VEF 200 ks 12.000 23.17 278.04 0.000

D6 Tanierové ventily pre prívod 248,94 0,000
9 Po/9 IT 200 ks 18.000 13.83 248.94 0.000

D7
Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou 
hadicou 12 896,51 0,000

10 P0110 do phemeru DN 200 + tvarovky 30 % bm 20.000 20,36 407.20 0.000
11 Pol 11 Ohybná hadica DN200 bm 10.000 5.28 52.80 0.000
12 Pol 12 do pnemeru DN 250 + tvarovky 30 % bm 126.000 19 82 2 497.32 0.000
13 Pol 13 Ohybná hadica DN250 bm 20.000 6.57 131.40 0.000
14 Pol 14 Montáž zariadenia č.1 kpl 1,000 9 807,79 9 807,79 0,000

2.1
Zariadenie č.2.1.: Odvetranie sociálneho 
zariadenia m.č.1.02 89,45 0,000

15 Pol 15
Ventilátor do kruhového potrubia zabudovaný 
termokontakt. 1f, ks 1.000 89.45 89 45 0.000

D9 V = 80 m3/h; Pst = 100 Pa 40,27 0,000
16 Pol 16 Spona na kruhové potzrubie AP 100 ks 2.000 2,63 5.26 0.000
17 Pol 17 Uzatváracia klapka samočinná RSK 100 ks 1.000 12,53 12 53 0.000
18 Pol 18 Protidaždová mňežka na kruhové potrubie 100 ks 1.000 5.97 5.97 0.000
19 Pol 19 Časový dobeh SMR-T ks 1.000 16.51 16.51 0.000

2.2
Zariadenie č. 2.2.: Odvetranie sociálnych 
zariadení a mistností upratovačky 2.03, 2.05 98,80 0,000

20 Pol20
Ventilátor do kruhového potrubia . zabudovaný 
termokontakt. 1f. ks 1.000 98.80 98 80 0.000

71
D11 V = 130 m3/h; Pst = 150 Pa 263,58 0,000

i- ŕ ̂  l
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Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

21 Pol 21 Spona na kruhové potrubie AP 125 ks 2,000 3.32 6.64 0.000

22 Pol22 Uzatváracia klapka samočinná RSK 125 ks 1.000 12.82 12.82 0.000

23 Pol23 Protidažďová mriežka na kruhové potrubie 125 ks 1,000 8.93 8.93 0.000
24 Pol 19 Časový dobeh SMR-T ks 1.000 16.51 16.51 0.000

25 Pol24 prekáblovanie eli - kabeláž + príslušenstvo (30m) kpl 2.000 109.34 218.68 0,000

D12 Tanierové ventily pre odvod 41,02 0,000
26 Pol25 VEF100 ks 1.000 10.06 10.06 0.000

27 Pol26 VEF 125 ks 3.000 10,32 30.96 0.000

Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou
D7 hadicou 560,06 0,000

28 Po 127 do priemeru DN 125 + tvarovky 30 % bm 10.000 10.32 103.20 0.000

29 Pol28 do priemeru DN 100 + tvarovky 30 % bm 20.000 6.81 136.20 0.000

30 Pol29 Ohybná hadica DN100 bm 6.000 2.84 17.04 0.000

31 Pol30 Ohybná hadica DN125 bm 4.000 4.23 16.92 0.000
32 2-2 Montáž zariadenia č.2 kpl 1,000 286,70 286,70 0,000

Zariadenie č.3: Vetranie výdaja jedál 2.NP, m.č.

3 2.06 1 690,72 0,000

33 Pol 31
Kompaktná rekuperačná jednotka v podstropnom 
vyhotovení ks 1.000 1 690.72 1 690.72 0.000

D15 Odvod: V =250 m3/h; Pst = 150 Pa 753,35 0,000
34 Pol2 Nástenný prog ovládač Flex ks 1.000 329.83 329.83 0.000

35 Pol32 Uzatváracia klapka ks 2.000 33.79 67.58 0.000

36 Pol4 Servopohon ks 2.000 53.78 107.56 0.000

37 Pol33 Spona na kruhové potrubie AP 160 ks 4,000 4.53 18 12 0.000

38 Pol34 Protidažďová žalúzia 150/160 ks 2.000 57.89 115.78 0.000

39 Po 17 prekáblovanie eli - kabeláž + príslušenstvo ( 30m) kpl 1.000 114,48 114 48 0.000

D5 Tanierové ventily pre odvod 41,28 0,000
40 Pol26 VEF 125 ks 4.000 10.32 41,28

D6_______ Tanierové ventily pre prívod___________________________________________ 37,76 0,000
41 Pol35 IT 125 ks 4.000 9.44 37,76 0.000

Kruhové SPIRO potrubie a dopojenie ohybnou
D7_______ hadicou __________________________________________________________1 955,48______ 0,000

42 POI36 do priemeru DN 150/160 + tvarovky 30 % bm 40.000 11.38 455.20 0.000

43 Pol 37 Ohybná hadica DN 160 bm 4.000 4.20 16.80 0.000

44 Pol 27 do priemeru DN 125 + tvarovky 30 % bm 10.000 10,32 103.20 0.000

45 Pol38 Ohybná hadica DN 125 bm 4.000 3.84 15.36 0.000

46 Pol39 Montáž zariadenia č.3 kpl 1.000 1 364,92 1 364,92 0,000

4_________Izolácie_______ ____________________________________________________ 253,70______ 0,Q0Q
1. Tepelne izolovať prívodné potrubia po rekuperačné

47 Pol40 zariadenie m2 10,000 25,37 253,70 0,000

5_________Drobný , pomocný a doplnkový materiál_______________________________ 1 520,00______ Q,00Q
48 Pol41 Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotveni 200.000 7.60 1 520.00 0.000

6 Lešenie 325,63 0,000
49 Pol42 Ľahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m kpl 1,000 325,63 325,63 0,000

7 Komplexné skúšky U,UUU
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Kód položky
f

Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

50 Pol43

Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimaizačného 
zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie 
vzduchových množstiev hod. 24.000 13,62 326,88 0,000

51 Pol44
Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie 
personálu hod. 16,000 14,55 232,80 0,000

52 Pol45 Odskúšanie funkčnosti zariadení hod. 16,000 16,34 261,44 0,000

Celkom 43 950,59 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko 
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c. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

41 P0I86 Va-BI spínač č. 5 ks 2.000 4,73 9.46 0,000

42 Pol 87 Va-Bl Tlačidlo ks 9.000 5.61 50,49 0.000

43 P0I88 Va-BI prepínač č 6 ks 28.000 5.34 149,52 0.000
44 Pol89 Va rámček Bi 1U biela ks 65.000 1.01 65,65 0.000

45 Pol90 Krabica podomietková ks 65.000 0,33 21,45 0,000

46 Pol91 Krabica prístrojová rozvodná s krytkou ks 20,000 2,75 55.00 0,000

47 Pol92 Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO) ks 300.000 0.28 84.00 0.000

48 Pol93 Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO) ks 500.000 0.24 120.00 0.000

49 Pol73 Murárske vysprávky hod 20,000 10,00 200,00 0,000
50 Pol69 Sekacie práce hod 40,000 10,00 400,00 0,000

51 Pol94 Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice ks 65,000 2,92 189,80 0,000
52 Pol95 Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 ks 20,000 3,49 69,80 0,000
53 Pol96 Montáž svetelného vypínača č.1 ks 24,000 4,62 110,88 0,000
54 Pol97 Montáž svetelného vypínača č.6 ks 28,000 4,48 125,44 0,000

55 Pol98 Montáž svetelného vypínača č.5 ks 2,000 4,30 8,60 0,000
56 Pol99 Montáž svetelného tlačidla ks 9,000 4,32 38,88 0,000
57 Pol74 Pomocné elektromontážne práce hod 30,000 10,00 300,00 0,000
58 PollOO Montáž Svietidlo 24W NW ks 39,000 10,51 409,89 0,000

59 Pol101 Montáž Svietidlo 2xT8/120cm ks 207.000 15,22 3 150,54 0,000
60 Pol102 Montáž 14W NW ks 6,000 11,48 68,88 0,000
61 Pol103 Montáž IR ks 10,000 54,94 549,40 0,000

62 Pol104 Montáž Núdzové svietidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL ks 21,000 9,91 208,11 0,000
63 Pol105 Montáž Núdzové svietidlo ks 25,000 10,65 266,25 0,000

D3 Zásuvkový obvod 2 928,06 0,000
64 P01106 Zásuvka 2P+TIP44 ks 6.000 7,56 45,36 0,000

65 Pol89 V a rámček Bi 1U biela ks 6,000 1,01 6,06 0.000

66 Pol 107 Va-Bi zásuvka 2x2P+T dvojitá ks 95.000 8,35 793,25 0,000

67 Pol90 Krabica podomietková ks 105.000 0,33 34,65 0,000

68 POI91 Krabica prístrojová rozvodná s krytkou ks 15.000 2,75 41,25 0.000

69 POI73 Murárske vysprávky hod 25,000 10,00 250,00 0,000

70 Pol69 Sekacie práce hod 40,000 10,00 400,00 0,000

71 Pol94 Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice ks 95,000 2,92 277,40 0,000
72 Pol74 Pomocné elektromontážne práce hod 40,000 10,00 400,00 0,000

73 P0IIO8 Montáž zásuvka 1f 2P+T ks 6,000 5,19 31,14 0,000
74 Pol109 Montáž zásuvka 1f2x2P+T ks 95,000 6,28 596,60 0,000

75 Pol95 Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68 ks 15,000 3,49 52,35 0.000

D4 Káble 13 412,70 0,000
76 P01110 Kábel N2XH-J 3x1,5 m 2 000,000 0,74 1 480,00 0,000

77 Poim Kábel N2XH-0 3x1,5 m 1 200.000 0,75 900.00 0.000

78 P01112 kábel N2XH-J 3x2,5 m 1 900,000 0,99 1 881,00 0,000

79 P01113 Kábe N2XH-J 5x25 m 30.000 25.79 773,70 0,000

80 P01114 Kábel N2XH-J 5x10 m 70.000 7,24 506.80 0,000

81 P0I115 Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5 m 250,000 1,83 457.50 0.000
82 Poi73 Murárske vysprávky hod 40,000 10,00 400,00 0,000

83 Pol69 Sekacie práce hod 100,000 10,00 1 000,00 0.000

84 Pol116 Montáž Kábel N2XH-J 3x1,5 m 2 000,000 1,04 2 080,00 0,000
85 Pol117 Montáž Kábel N2XH-0 3x1,5 m 1 200,000 1,01 1 212,00 0,000
86 Pol118 Montáž Kábel N2XH-J 3x2,5 m 1 900,000 1,13 2 147,00 0,000
87 Pol119 Montáž Kábel N2XH-J 5x25 m 30,000 2,85 85,50 0,000
88 POI120 Montáž Kábel N2XH-J 5x10 m 70,000 1,81 126,70 0,000
89 POI121 Montáž Kábel N2XH-J 5x2,5 m ^ 250,000 1 05— -------------- 202,50—  0,000
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í
Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

Pol74 Pomocné elektromontážne práce hod 10,000 10,00 100,00 0,000

D5_______ Internetový obvod________________________________________________ 5 778,37_______0,000
91 Pol 122 Kábel Cat. 6 STP. 500MHz - AWG23 m 1 800.000 0,62 1 116.00 0.000
92 POI90 Krabica podomietková ASD 70 IEC BK ks 18.000 0,33 5.94 0,000
93 Po 1123 Va-BI zásuvka RJ45x1/STP6 ks 14,000 10,29 144.06 0.000
94 Pol 124 Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6 ks 4.000 12.58 50.32 0.000
95 Pol89 V a rámček Bi 1U biela ks 18.000 1.01 18.18 0.000
96 Pol 125 Rúrka ohybná FX20 m 1 000.000 0.45 450.00 0,000
97 Pol 126 Káblový konektor ks 50.000 1,40 70,00 0.000
98 Pol127 Rital rack ks 1.000 5.26 5.26 0.000
99 Pol 128 Metalický patch panel 48 U1 ks 1.000 10.33 10.33 0.000

100 Pol 129 Switch Cisco SG 24/48 port U1 ks 1.000 26.40 26.40 0.000
101 Pol 130 APC Smart-UPS Rack-mount 10001 1U ks 1.000 36.55 36.55 0.000
102 Pol131 AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range. 27dBm ks 3,000 14,81 44.43 0,600
103 Pol73 Murárske vysprávky hod 30,000 10,00 300,00 0,000
104 Pol69 Sekacie práce hod 30,000 10,00 300,00 0,000
105 Pol132 Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23 m 1 800,000 1,01 1 818,00 0,000
106 Pol94 Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice ks 18,000 2,92 52,56 0,000
107 Pol 133 Montáž zásuvky 1xRJ45 ks 14,000 8,33 116,62 0,000
108 Pol134 Montáž zásuvky 2xRJ45 ks 4,000 10,93 43,72 0,000
109 POI135 Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20 m 1 000,000 1,17 1 170,00 0,000

D6_______ Uzemnenie schodiska_______________________________________________ 352,32______ 0,000
110 Pol 136 Uzemňovacia tyč UT3 ks 2.000 14,74 29.48 0,000
111 POI137 Svorka spojovacia - SS ks 4.000 0,73 2,92 0,000
112 Pol 138 CYA 25zž m 40.000 3,02 120.80 0,000
113 Pol 139 Chránička ohybná FX25 m 40.000 0.55 22.00 0.000

114 Pol140 Montáž UT3 ks 3,000 7,22 21,66 0,000
115 Pol141 Montáž Svorka spojovacia - SS ks 4,000 3,14 12,56 0,000
116 Pol74 Pomocné elektromontážne práce hod 5,000 10,00 50,00 0,000
117 POI142 Pomocé výkopy hod 10,000 9.29 92,90 0,000

D7_______ Ostatné_________________________________________________________ 6 905,04_______0,000
118 Pol 143 Stratné káblov kpl 1.000 52.84 52.84 0.000

119 Pol 144 Pomocný materiál (set) ks 1.000 49,15 49,15 0.000

120 Pol 145 Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická kg 50.000 5,52 276.00 0.000

121 Pol 146
Elekronický videovratnik s funkciou hlasového hovoru a 
otvorenia dveri ks 7,000 255.81 1 790,67 0,000

122 Pol147 Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - oživenie zariadení hod 30,000 13,53 405,90 0,000
123 Pol148 Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009 hod 40,000 45,03 1 801,20 0,000
124 POI149 Pomocné výkony hod 50,000 24,53 1 226,50 0,000
125 Pol75 Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická kg 50,000 5,84 292,00 0,000
126 Pol150 Prepravné náklady ks 1,000 50,87 50,87 0,000
127 Poli 51 Montáž videovrátnik ks 7,000 137,13 959.91 0,000

Celkom 53 168,19 0,000

Strana 22 z 22


