
ZMLUVA O DIELO č. ZoD 132/2020-CS 
„Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II“

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ”)

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:

COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 
Mariusz Smulczyňski, člen predstavenstva 
Ing. Martin Papala, člen predstavenstva

ICO: 31 651 402
IČ pre DPH: SK 2020492111
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpodenčná adresa: Priemyselná 6, 042 45 Košice

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala

b) vo veciach technických a realizačných: Marián Adamčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
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Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom
„Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku
verejného obstarávania č. 193/2020 zo dňa 14.9.2020 pod č. 32511 - WYP.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou zhotoviť pre objednávateľa dielo „Prepojovacia komunikácia 
Pereš - Lorinčík II“ včlenení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené 
plochy, SO 02 Oporné (Zárubné múry) a SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 - 
0,467 01 podľa dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby „Prepojovacia 
komunikácia Pereš - Lorinčík, (km 0,323 53 - 0,791 84)“, HIP: ENTO, spol. s. r. o., 
Jesenského 6, 040 01 Košice, IČO 31 656 552 (ďalej len „DSPRS“) v rozsahu podľa 
tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ (ďalej 
len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktoré sú 
nedielnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej spolu aj „prílohy“).

2. Miesto zhotovenia diela: okres Košice II, mestská časť Košice - Lorinčík, podľa 
DSPRS.

3. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť.

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

5. Zhotoviteľ je povinný do štrnástich (14) dní od účinnosti zmluvy poukázať garanciu 
vo výške 5 % z celkovej ceny diela (vrátane DPH) vo forme poukázania finančných 
prostriedkov na účet objednávateľa. Objednávateľ vráti garanciu po splnení záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky 
z garancie za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti 
s touto zmluvou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ dostane 
do omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela.

6. Garanciu podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy možno nahradiť vinkuláciou finančných 
prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou 
v súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „náhradná garancia“). Náhradná garancia musí 
zabezpečiť pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako 
v prípade garancie podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy; z bankovej zámky musí vyplývať, že 
banka uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia 
záruky v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku 
krytú bankovou zámkou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa 
(veriteľa) na jej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie je zhotoviteľ povinný vopred 
písomne odkonzultovať s objednávateľom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon 
smerujúci k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný 
súhlas so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál 
bankovej zámky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
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II.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo 
v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do desiatich 
(10) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 
harmonogram zhotovovania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 
svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 
do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 
má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.

3. Dodržanie termínu na zhotovenie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú zhotovenie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným zhotovením 
diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na zhotovenie 
diela.

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 
urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 
omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 
náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie zhotovovania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 
Prerušenie zhotovovania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv 
na konečný termín dokončenia a odovzdania diela.

7. Predĺžením termínu zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

8. V prípade prerušenia zhotovovania diela z viny alebo z dôvodu na strane 
objednávateľa, alebo v prípade prerušenia zhotovovania diela z okolností „vis major“ 
definovaných v článku X. tejto zmluvy, lehota na zhotovenie diela neplynie, a termín 
na zhotovenie diela uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy sa predlžuje o dobu 
adekvátnu dobe prerušenia.

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom tenníne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred jeho odovzdaním.

3/17



III.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena 
celkom za dielo.
Cena diela bez DPH: 387 618,73 eur
DPH 20 %: 77 523,75 eur
Cena diela vrátane DPH: 465 142,48 eur
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
a v priebehu zhotovovania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú 
cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť 
o výšku DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné zhotovenie diela podľa DSPRS) ako 
sú napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov/ 
materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu 
a výškové presuny, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, 
spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich 
so zhotovením diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej 
zeminy v zmysle platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, 
potrebné zariadenie staveniska, dočasné dopravné značenie, zabezpečenie povinností 
vyplývajúcich z plánu BOZP, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov 
a dokumentácií, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, spolupôsobenie/ 
zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a pod. 
súvisiace so zhotovením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v zmysle zmluvy 
a jej príloh.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 
súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 
a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 
vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce).

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
jednotkové ceny sa určia podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác CENEKON, 
ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu, resp. na základe
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vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vychádzajúcej z ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ 
na harmonogram zhotovenia diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 
a predloží na schválenie objednávateľovi.

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce/dodávky, ktoré zhotoviteľ 
nevykoná, z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. 
Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu zhotovenia diela.

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“).

V.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané 
plnenie. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 
vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 
povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 
byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa 
najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 
v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie 
konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdávajúci a preberací 
protokol/zápis, podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 
vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 
faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

5/17



Záručná doba, zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude zhotovené s odbornou starostlivosťou, 

podľa DSPRS, podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky 
požiadavky príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických 
predpisov (viažucich sa k dielu) platných v čase zhotovovania diela.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 
objednávateľ môže dať prikáž na prerušenie zhotovovania diela, a to najmä v prípade, 
že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 
v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DSPRS a zhotoviteľ nevykoná nápravu 
ani v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 
život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 
hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 
vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 
zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 
faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 
desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 
dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas v súlade s touto 
zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 
plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 
a náhradu škody.

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo zhotovené podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 
porušením povinnosti zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DSPRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia uplatnenia 
práva z vád diela, pokiaľ nedôjde k dohode.

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 
vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku

VI.

6/17



jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VII.
Podmienky zhotovenia diela

1. Subdodávatelia: V prípade zhotovovania diela prostredníctvom ďalších osôb 
zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo 
akoby dielo zhotovoval sám.
a) Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi subdodávatelia v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní.
b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 

písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorí sa 
budú podieľať na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. 
obchodné meno a adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby alebo IČO, 
podiel plnenia zo zmluvy):
Tradetech, spol. s r.o.. Stará prešovská cesta 10, 040 01 Košice, IČO: 36 179 418, 
Ing. Pavol Hrehor, Ing. Silvia Lubyová, podiel: 4,62 %
Alezar, s.r.o.. Stará prešovská 10, 040 01 Košice, IČO: 46 709 380, Róbert Alezár, 
podiel: 1,04 %
Plutko, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce, IČO: 36 580 040, Ing. 
Juraj Plutko, podiel: 0,68 %

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého 
mení, nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, 
ako pôvodný subdodávateľ.

e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného 
sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas 
celej doby plnenia zmluvy.

0 V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného 
sektora nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti 
zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto 
povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, 

g) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až 
do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej 
zmluvy sú on, jeho subdodávatelia ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa 
podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 
ak takúto povinnosť majú.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 
do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 
pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale 
aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a 
pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické 
zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela.
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3. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach/rozhodnutiach, záväzných 
stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov/správcov 
dotknutých inžinierskych sietí a DSPRS viažucich sa k predmetnému dielu, DSPRS, 
a požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Akákoľvek zmena oproti schválenej 
projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho odsúhlasenia 
projektantom, stavebným dozorom objednávateľa a príp. príslušným stavebným 
úradom.

4. Objednávateľ do piatich (5) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 
zhotoviteľovi DSPRS v dvoch písomných vyhotoveniach a kópie vydaných povolení, 
vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo 
správcov inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa zhotovovania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

6. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh zhotovovania diela 
zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe zhotovovania diela 
na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 
objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa
0 postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu zhotovovania diela, 
predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 
(certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie 
rozsahu a hodnoty už zhotoveného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty 
diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný zhotoviť a to tak, 
aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok zhotoviť dielo najneskôr v termíne podľa čl. //. ods.
1 tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 
na kontrolných dňoch povinná. Zhotoviteľ oznámi termín konania kontrolných dní aj 
Mestskej časti Košice - Lorinčík, a na kontrolné dni bude prizývať aj jej zástupcu.

8. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 
(názvom, označením stavebníka, logom mesta ako investora, označením zhotoviteľa, 
údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného 
stavbyvedúceho).

9. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta zhotovovania diela ich 
vlastníkmi/ správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 
v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 
zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

10. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a dočasné dopravné značenie počas 
zhotovovania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy.

11. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými predpismi 
platnými v čase zhotovovania diela, a použiť na zhotovenie diela technologické 
postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude 
dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach
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výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v DSPRS. Pri zhotovovaní diela 
budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky 
musia zodpovedať parametrom požadovaným v DSPRS, pričom pre stavebný výrobok 
uvedený v technickej špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť 
ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo 
vyššie parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné 
vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich 
z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase 
ich použitia známe, že sú škodlivé.

12. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou.

13. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu zhotovovania diela kontrolovať 
zhotovovanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 
strpieť.

14. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 
určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 
technických noriem, predpisov a DSPRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 
protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 
diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

16. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú 
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 
Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 
pokračovať v zhotovovaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa 
pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 
vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 
vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa zhotovovanie diela 
podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia zhotovovania diela až do odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a 
prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa.

18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 
k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 
objednávateľom podľa tejto zmluvy.
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19. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 
príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

20. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 
alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas zhotovovania diela v zmysle platných 
všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DSPRS.

22. Pri zhotovovaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie 
v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a 
trás.

23. Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené zhotovovaním diela alebo ako 
jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

24. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ 
odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a 
dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 
resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ
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je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu zhotovovania diela.

25. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 
objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu.

3. Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo bude splnená riadnym protokolárnym
odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho
protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí zhotovenie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 
s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela, a predloženie dokladov a 
dokumentácie uvedených v ods. S tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 
diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v dohodnutom termíne, najneskôr však do 15 dní pokiaľ nedôjde k dohode.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s DSPRS alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho zhotovovania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme - 
v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela /vrátane opisu a odôvodnenia prípadných 

zmien a odchýlok, vyjadrenia (odsúhlasenia) spracovateľa DSPRS a projektovou 
dokumentáciou zmeny/odchýlky/,

- doklad o vytýčení priestorovej polohy diela oprávnenou osobou/organuzáciou
- dokumentáciu kvality stavby, ktorá bude obsahovať všetky relevantné údaje o stavbe 

a doklady o kvalite vykonaných prác,
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
- príslušné časti stavebného denníka,
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,

- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi so zhotovením diela alebo ako jeho 
dôsledok,

- geodetický elaborát/zameranie (s vyčíslením novovytvorených plôch) vypracovaný 
oprávnenou osobou v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2)
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vyhotoveniach v elektronickej podobe /CD/ (textová časť: .doc, .xls, .pdf, výkresová 
časť: .dwg, .dgn, .pdf),

- dokumentáciu skutočnej reaalizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 
podľa ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v šiestich (6) vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/ (textová 
časť: .doc, .xls, .pdf, výkresová časť: .dwg, .dgn, .pdf),

- geometrický plán (ku kolaudácii stavby) overený katastrálnym odborom Okresného 
úradu Košice v šiestich (6) vyhotoveniach,

- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a je príloh.
9. Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) bude vypracovaná 

v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je 
povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní 
od ukončenia diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej 
predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote 
dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný 
v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. 
Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že 
objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam 
stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia 
a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie 
objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná/spracovaná 
v súvislosti so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie musí byť dodaná vo formátoch (.doc, .xls, .dwg, 
.dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte .pdf. Obsah 
elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie 
v listinnej forme,

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 
akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 
vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na zhotovenie diela, 
o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti 
technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený 
podklady pre zhotovenie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto 
zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý aj 
začatý deň omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa
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zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 
začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení diela, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania.

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 
úplného odstránenia vady.

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 
za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % 
z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 
resp. stav týmto porušením vyvolaný.

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 
(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 
nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 
ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu.

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 
zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo
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jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 
zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 
nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 
vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 
unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 
všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 
zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným 
oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 
pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri zhotovovaní diela pokynmi objednávateľa
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 
po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 
subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 
akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín)
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informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia so zhotovovaním 
diela. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 
touto zmluvou ako aj na zhotovenie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 
svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 
podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 
strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 
špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo 
dôjde k takejto zmene.

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 
alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy 
a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 
zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 
príslušnej banky.

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluvy 
a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov.

10. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.
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XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 
odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 
v ods. 3 tohto čl. zmluvy.

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 
zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom. na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 
preruší alebo zastaví zhotovovanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
zhotovovať dielo vädne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,

c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 
BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou,

3.2.4. podľa čl. VII. ods. 1. písm. f) tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 

o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 
zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a iných ustanoveni, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a 
odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a
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zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a 
bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 
zmluvy,

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 
oznámenia, ktoré súvisia s dielom,

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 
môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“,
Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

XIII.
Záverečné ustanovenia

V Košiciach dňa V Košiciach dňa 21 10. 2020
3 -12- 2020

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Poláček 
Primátor
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo:
Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík ll

Špecifikácia diela, 
technické požiadavky

1. Špecifikácia diela: zhotovenie diela (stavby) „Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík 
II“ podľa DSPRS v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, 
SO 02 Oporné (Zárubné múry), SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 - 0,467 01 v rozsahu 
podľa DSPRS, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne 
práce potrebné na vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom 
pre peších a cyklistickým chodníkom, parkoviska, oporných múrov, odvodňovacích 
zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy, úpravy dotknutých 
plôch, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane 
dopravy na miesto použitia, služby, a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné zhotovenie 
diela a jeho odovzdanie objednávateľovi podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia 
diela je uvedená v DSPRS.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom zhotovenia diela (stavby) uskutočnia 
zmluvné strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený 
termín odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu 
písomný protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,
- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi,
- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania 

a prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.),
- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu,
- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité zhotovovanie diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, 
ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka.

3. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej 
dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác 
na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“).

4. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 
spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 
1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 
viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z..

5. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy diela oprávnenou organizáciou/ 
osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou vrátane vyhotovenia príslušného protokolu.

6. Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, technické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase 
zhotovovania diela, najmä:



-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 206/NA/ 
206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie 
betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), 
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN 
EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené 
zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 14227-15 Hydraulicky 
stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 15: Hydraulicky stabilizované zeminy, STN EN 13249 
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 
pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania 
asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a 
skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže 
dažd'ových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: 
Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht 
na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových 
vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 
Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov 
kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané 
na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy, 
STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. 
Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1871 Materiály 
na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 74 
3305 Ochranné zábradlia, STN EN ISO 8504-1 Príprava oceľových podkladov 
pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Metódy prípravy povrchu. Časť 
1: Všeobecné zásady (ISO 8504-1:2019), STN EN ISO 12944-4 Náterové látky. 
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcii ochrannými náterovými systémami. Časť 4: 
Typy povrchov a príprava povrchu (ISO 12944-4:2017), STN EN ISO 12944-5 Náterové 
látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami 
Časť 5: Ochranné náterové systémy (ISO 12944-5:2019), STN EN 10244-2 Oceľový drôt 
a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 2: Povlaky 
zo zinku a zliatin zinku, STN EN 10 223-8 Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty a 
siete. Časť 8: Zvárané siete na gabiónové produkty, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových 
zmesí a vrstiev, STN EN 10025-1 Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. 
Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových 
zmesí a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené 
vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 73 6131-1 
Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 73 6713 Dažďové vpusty, 
STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné
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značky na pozemných komunikáciách, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné 
ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 
0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných 
komunikácií, STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných 
objektov STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 83 
7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN EN 
1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 
barov. Požiadavky na prevádzku., technické pravidlá plynu (TPP), najmä TPP 702, TPP 
906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach 
distribučných sietí a/alebo zásobníkov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace so zhotovením 
diela;
- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácii (ďalej 
len „VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 
zmluvy/: TKJP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 
časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 
vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch 
z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia, TKP časť 11 Dopravné 
značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť 17 Výstuž do betónu, 
TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 
Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 31 Zvláštne zemné konštrukcie + 
Dodatok č. 1/2019, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 
Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012/ + Dodatok č. 2/2019 
ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy 
emulzií a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalógové 
listy asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné 
betóny + Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých 
a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) 
Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) Sekundárna ochrana betónových 
konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie 
geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 
(TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 
pracovných miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 
2.2 Odvodnenie, VL 6.1 Zvislé dopravné značky, a. i. podľa DSPRS a súvisiace 
so zhotovením diela; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na vvebovej stránke www.ssc.sk; 
-všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška 
č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom 
značení, zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskoršich predpisov, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vyhláška 
MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení
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neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorú sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. 
o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon NR SR 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákony a nariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, 
najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon vyhláška SÚBP č. 59/1982 
Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace so zhotovením diela.

4. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procese prípravy, realizácie a 
odovzdania konštrukčných vrstiev z hutnených asfaltových zmesí v zmysle príslušných 
platných technických noriem a technických predpisov (technické predpisy sú dostupné 
na webovej stránke www.ssc.sk); vzdialenosť miesta uskutočnenia stavebných prác 
od výrobne asfaltových zmesí (ďalej len „VAZ“) pre asfaltové zmesi nesmie byť väčšia 
ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 
90 minút /'pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje od VAZ 
po stred úseku komunikácie portál http://maps.google.sk/. Pri rozprestieraní asfaltových 
zmesí musia byť dodržané min. teploty v zmysle STN 73 6121.

5. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/
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zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 
vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou 
odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ 
zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania 
diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení, ich prístupnosť vlastníkovi/ 
správcovi zariadenia, a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu do zariadenia.
V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych 
sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou 
opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých 
mechanizmov/vozidiel, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia riadne 
zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, vypadnutiu z káblovej 
trasy, nedovolenému priehybu, krádeži a mechanickému poškodeniu/poškodeniu 
nepovolanou osobou. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením 
a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia 
ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni 
vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom 
do stavebného denníka a podľa požiadaviek vlastníka/správcu vedenia. Zhotoviteľ 
bezodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane 
izolácie jeho vlastníkovi/správcovi/prevádzkovateľovi. Nad existujúcimi podzemnými 
vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky 
materiálu a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, 
vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, 
umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude 
rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní 
inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť 
k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky 
nivelety novej povrchovej úpravy komunikácie. V prípade plánovaného pohybu ťažkých 
mechanizmov nad plynovými rozvodmi je zhotoviteľ povinný nad os plynovodu 
umiestniť cestné panely a dodržať ochranné pásmo pri umiestňovaní objektov staveniska.
V mieste/blízkosti miesta zhotovovania diela sa nachádzajú inžinierske siete/zariadenia 
vlastníkov/správcov: podzemné NN, VN vedenie a elektrická stanica (trafostanica - TS) 
spol. VSD, a. s. Košice, STL plynovod spol. SPP distribúcia, a. s., Bratislava, siete 
elektronických komunikácií spol. Slovák Telekom, a. s., Bratislava.
Zhotoviteľ oznámi začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
SPP - distribúcia najneskôr sedem (7) dní pred začatím plánovaných prác.

6. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba 
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 
stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie 
spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy 
s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu.

7. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu
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vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 
činnosti chrániť verejné záujmy.

8. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, 
ktoré vykonáva stavebný denník. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou 
dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, 
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje 
o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, autorského dohľadu 
projektanta a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 
Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k denným záznamom potrebné 
stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka 
do troch (3) pracovných dní.

9. Občasný technický dozor nad zhotovovaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu zhotovovania diela 
upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 
dozoru, najmä:
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vedenie pracovných porád (kontrolné dni),
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSPRS,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom DSPRS pri výkone občasného autorského dohľadu,
- spolupráca s projektantom DSPRS a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSPRS,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác zhotovovania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 
alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 
zhotovovania diela zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 
na zhotovenie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 
dozor.

10. Zhotoviteľ nebude vytvátať na priľahlej zeleni skládky zeminy, zamedzí vjazdu a výjazdu 
mechanizmov na priľahlú zeleň. Po ukončení prác zhotoviteľ odovzdá upravený terén, t. j. 
odstráni všetky zvyšky stavebného materiálu, vyrovná terén, vykoná obnovu poškodených 
trávnikov (skyprí terén do hĺbky 10 cm, odstráni všetky pevné časti väčšie ako 5 mm, 
urobí navážku biologicky účinnej zeminy bez stavebných zvyškov (ph 6,5 - 7,5), urovná 
výškové rozdiely, uhrabe a zatrávni trávnou zmesou pre parkový trávnik v množstve 
0,03 kg/m2 trávneho osiva, uhrabe, uvalcuje a zaleje dávkou vody 1 0 - 1 5  l/m2).
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11. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu a bude postupovať podľa STN 83 
7010 a požiadaviek správcu zelene. V blízkosti drevín je zhotoviteľ povinný vykonávať 
zemné práce ručným spôsobom (2,5 m od päty kmeňa) bez zásahu do koreňového 
priestoru drevín a prerušenia koreňov hrubších ako 3 cm, navážky zeminy, stavebného 
odpadu alebo materiálu uskladňovať mimo koreňovú zónu drevín a nezvyšovať 
nepriepustnosť pôdy.

12. V pripade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 
stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas zhotovovania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. V prípade potreby čiastočnej 
uzávierky jestvujúcej pozemnej komunikácie táto môže byť vykonaná len na základe 
povolenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej pozemnej 
komunikácie v konkrétnom termíne, s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác 
s využitím i viac zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna pri rešpektovaní času 
nočného kľudu, ktorý následne na základe záväzného stanoviska príslušného dopravného 
inšpektorátu rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie.

14. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie 
bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 
Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného značenia vydaného
príslušným cestným správnym orgánom.

15. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 
zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a určenia použitia dočasného
dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského 
riaditeľstva policajného zboru v Košiciach,.

16. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia, osadí a odstráni 
zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas zhotovovania diela a zabezpečí 
jeho odstránenie po ukončení diela.
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

Objekt: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

H SV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 113106121
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 275,000 2,08 572,00

220,0*1,25 275,000

2 121101113
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením 
na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 m3 1 608,453 1,59 2 557,44

(3616,4+857,4+502,5+129,9)*1,05*0,3 1 608,453

3 122201103
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3 m3 4 538,450 1,69 7 669,98

4 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3 m3 2 269,225 0,01 22.69

4538,45*0,5 2 269,225

5 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 70,000 4,86 340,20

350,0*0,4*0,5 70,000

6 132201109
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3 m3 35,000 0,01 0,35
70 * 0,5 35,000

7 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 134,352 4,86 652,95
(28,8+64,5)*1,2*1,2 134,352

8 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 
2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3 m3 134,352 0,01 1,34

9 133211101
Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným 
náradím plocha výkopu do 4 m2 m3 9,000 4,86 43,74
2*1,5*1,5*2,0 9,000

10 133211109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 
pneumatickým náradím v horninách tr. 3 m3 4,500 0,01 0,05
9*0,5 4,500

11 162301131

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste 
z horniny tr. 1 -4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 500 m m3 1 380,120 1,33 1 835,56
556,1+824,02 1 380,120

12 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1 -4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m m3 4 872,162 3,38 16 467,91
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ROZPOČET
(výkaz výmer)

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1608,453+4538,45+70,0+134,352+9,0-556,1-107,973-
(691,5+3428,599)*0,2 4 872,162

13 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1 -4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 4 872,162 0,19 925,71

14 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1 -4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 6 252,282 0,01 62,52

1380,12+4872,162 6 252,282

15 171101103
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard m3 556,100 2,04 1 134.44

16 171151101 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých m2 3 428,599 0,31 1 062,87

214,3*2,83+350,0*6,66+363,8*1,35 3 428,599

17 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 6 252,282 0,20 1 250,46

18 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 11 254,108 0,01 112.54

6252,282*1,8 11 254,108

19 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 107,973 4,86 524.75

350,0*0,4*0,3+93,3*1,2*0,55+2*1,465*1,5 107,973

20 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 691,500 0,58 401,07

461,0*1,5 691,500

21 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 123,603 6,82 842,97

(691,5+3428,599)*0,03 123,603

22 180402113
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1 m2 3 428,599 0,93 3 188,60

23 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 5 952,440 0,33 1 964,31

(3616,4+857,4+502,5+129,9+350,0*0,4+93,3*1,3+4*3,0*0
,5+199,5+96,0)*1,05 5 952,440

24 181301113
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 
200 mm m2 691,500 0,75 518,63

25 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 3 428,599 0,56 1 920,02

26 182301133
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 3 428,599 0,74 2 537,16

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

27 338171122
Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním ks 86,000 6,90 593,40
68+17+1 86,000
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Objednávateľ: MESTO KOŠICE. Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

28 4044777000 Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm ks 63,000 26,99 1 700,37
18*3,5 63,000

29 4044777004 Objímka, f60 mm ks 42,000 2,70 113,40
21*2 42,000

30 4044777006 Stĺpik viečko, f60 mm ks 18,000 1,08 19,44

4 Vodorovné konštrukcie

31 451571111 Lôžko zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm m2 445,156 1,89 841,34

350,0*0,4+353,2*0,53+93,3*1,2+4*3,0*0,5 445,156

32 451971111
Položenie podklad, vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 
150 mm, s uchytením sponami z betón, ocele m2 5 406,518 0,46 2 487,00

3616,4*1,3*1,15 5 406,518

33 6936657090

FIBERTEX - Chémia Servis, netkaná PP separačno- 
filtračná geotextília 230g/m2, F-35, obj.č. GTX/FI/011 
alebo ekvivalent. m2 5 514,648 0,63 3 4 74,23
5406,518* 1,02 5 514,648

5 Komunikácie

34 564782111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32- 
63mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm - geodoska m2 4 701,320 6,99 32 862,23

3616,4*1,3 4 701,320

35 564851111
Podklad zo štrkodrviny SD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm m2 1 874,565 3,36 6 298.54

(857,4+502,5+129.9+199,5+96,0)*1,05 1 874,565

36 564861111
Podklad zo štrkodrviny SD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm m2 3 797,220 4,61 17 505,18

3616,4*1,05 3 797,220

37 567123821
Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 22 s 
rozprestrením a zhutnením, hr.150 mm m2 1 785,300 11,05 19 727,57

857,4+502,5+129,9+199,5+96,0 1 785,300

38 567133825
Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10, 22 s 
rozprestrením a zhutnením, hr.200 mm m2 3 616,400 8,54 30 884,06

39 573191111
Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 
kg/m2 m2 4 473,800 0,38 1 700,04

3616,4+857,4 4 473,800
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ROZPOČET
(výkaz výmer)

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice 

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6. 042 45 Košice 

Miesto: Košice - Lorinčík

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Spracoval:

Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

40 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 4 473,800 0,23 1 028,97

41 577141212 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. AC 11 O, hr.50mm m2 4 473,800 7,25 32 435,05

3616,4+857,4 4 473,800

42 577141222 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. AC 22 L, hr.50mm m2 857,400 8,74 7 493,68

43 577161224 Betón asfaltový po zhutnení ll.tr. AC 22 L, hr.70 mm m2 3 616,400 10,21 36 923,44

44 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2 m2 660,100 9,66 6 376,57

502.5+129.9+27.7 660,100

Betónová mrazuvzdorná dlažba odolná voči UV žiareniu a 
posypovým soliam. so zvýšenou odolnosťou a

45 5922901940 oderuvzdomosťou, protišmyková 6 cm, sivá 20/20 cm m2 507,525 6,86 3 481,62
502.5 502,500

Betónová mrazuvzdorná dlažba odolná voči UV žiareniu a 
posypovým soliam, so zvýšenou odolnosťou a 
oderuvzdomosťou, protišmyková 6 cm, piesková 10/20

46 5922901980 cm m2 125,644 8,28 1 040,33

129,9-5,50 124,400

Betónová mrazuvzdorná dlažba odolná voči UV žiareniu a 
posypovým soliam, so zvýšenou odolnosťou a

47 5922901960 oderuvzdomosťou, protišmyková 6 cm, čierna 10/20 cm m2 5,555 8,28 46,00
5,5* 1,01 5,555

48 5922902260
Betónová mrazuvzdorná dlažba pre nevidiacich 40/40/8 
cm s drážkami, sivá ks 40,000 3,20 128,00

49 5922902280
Betónová mrazuvzdorná dlažba pre nevidiacich 20/20/8 
cm s výstupkami, červená ks 542,000 0,26 140,92

50 596911212
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 
so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 27,000 9,66 260,82

51 596912111
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti 
do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2 m2 13,000 9,66 125,58

52 5922902790 Zatrávňovacia betónová dlažba 40/40/8 cm, sivá m2 13,130 7,49 98,34

13* 1,01 13,130

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z
53 597761111 betónových dosiek akejkoľvek veľkosti m2 441,500 11,93 5 267,10

353,2*1,25 441,500

Betónová mrazuvzdorná pridlažba pre pozemné
54 5922903050 komunikácie 50/25/8 cm, sivá ks 3 532,000 1,17 4 132,44
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Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6. 042 45 Košice Spracoval:

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

55 9990000012 Páska pre nevidiacich (Z8a) - 2 * 3  pásky m 18,200 56,82 1 034,12

8 Rúrové vedenie

56 894411121
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom 
tr. C 25/30 DN n. 200-300 ks 2,000 435,87 871,74

57 592243800
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 
60x100x9 kus 4,000 227,27 909,08

58 592246500 Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 kus 2,000 62,50 125,00

59 899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 150 kg ks 2,000 53,21 106.42

60 552421510 Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 kus 2,000 102,27 204,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61 911131111
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi m 142,300 26,99 3 840.68
135,0+7,3 142,300

62 5534630000 Trojmadlo, vzdialenosť medzi stĺpikmi 2,0 m m 142,300 91,76 13 057,45

63 913151111 Osadenie alebo montáž dočasného dopravného značenia súbor 1,000 0,01 0,01

64 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stľp.konzolu alebo objekt ks 22,000 37,78 831,16

65 4044794330
DZ 331 (117á) „Zastávka" .pozink.dopr.značka, základný 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B) ks 1,000 33,47 33,47

66 4044792020
DZ 270+DZ 531 (IP16) „Zákaz zastavenia ^Vyhradené 
parkovanie, fólia RA2* (R3A, R3B) (500x700mm) ks 2,000 54,52 109,04

pozinkovaná, základný rozmer 500x700 mm

67 4044791680

DZ 326 (IP7) „Priechod pre cyklistov“, pozink. dopr. 
značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, 
R3B) ks 2,000 33,47 66,94

68 4044791660

DZ 325 (IP6) „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. 
značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A. 
R3B) ks 5,000 33,47 167,35

69 4044781960
DZ 306 (P8) „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2 ks 4,000 33,47 133,88

70 4044781800
DZ 202 (P2) „Stoj daj prednosť v jazde ľ pozinkovaná, 
základný rozmer 700 mm, fólia RA2 ks 1,000 65,31 65,31

71 4044781780
DZ 201 (P1)„Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, 
základný rozmer 900 mm, fólia RA2 ks 3,000 30,23 90,69
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Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.. Priemyselná 6. 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

72 4044787970

DZ 222 (C12) „Spoločná cestička pre chodcov a 
cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, 
fólia RA2 ks 1,000 30,23 30,23

73 4044788000

DZ 223 (C 13) „Oddelená cestička pre chodcov a 
cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, 
fólia RA2 ks 2,000 30,23 60,46

74 4044799683

DZ 27 (E15) „Osoby so zdravotným postihnutím“ 
zákl.500x500,dodatk.tabuľky l.tr.,EG,7 rokov, plech so 
zahnutým lisov, okrajom ks 1,000 33,47 33,47

75 915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou - pozdĺžnych 
čiar (deliacich čiar) šírky 125 mm m 919,900 0,65 597,94

76 915712111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou - pozdĺžnych 
čiar (vodiacich prúžkov) šírky 250 mm m 779,700 1,30 1 013,61

77 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - 
pozdĺžnych čiar (deliacich čiar) šírky 125 mm m 919,900 0,06 55,19

78 915719211
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - 
pozdĺžnych čiar (vodiacich prúžkov) šírky 250 mm m 779,700 0,13 101,36

79 915721111

Vodorovné značenie krytu striekané farbou - priečne čiary, 
plošné značky, symboly (stopčiary, zebry, tiene, šípky, 
nápisy, priechody) a pod. m2 53,500 6,48 346,68

80 915729111

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú - priečne čiary, 
plošné značky, symboly (stopčiary, zebry, tiene, šípky, 
nápisy, priechody) a pod. m2 53,500 0,52 27,82

81 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt - pozdĺžnych čiar (deliace čiary, vodiace prúžky) m 1 699,600 0,27 458,89

919,9+779,7 1 699,600

82 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 53,500 0,49 26,22

83 917862111
Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou 
oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka m 2 394,000 8,52 20 396,88

438,9+261,1 +7,5+1469,5+20,0+64,0+133,0 2 394,000

84 5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá ks 444,000 3,80 1 687,20

85 5922903070 Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá ks 1 055,000 1,67 1 761,85

86 5922903090
Obrubník cestný, oblúkový 52/25/15 cm (vonkajší rádius 
R-1,0 m), sivá ks 15,000 8,10 121,50

87 5922903030 Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá ks 1 485,000 2,65 3 935,25

88 5922903040 Obrubník betónový cestný nábehový 100/15/20 cm, sivá ks 65,000 5,26 341,90

89 5922902940 Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá ks 135,000 1,24 167,40
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Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

90 9990000001
Bezbariérový zástavkový obrubník betónový 
400/330/1000 priamy ks 20,000 86,36 1 727,20

91 9990000002
Bezbariérový zástavkový obrubník betónový 
400/330/1000 nábehový pravý ks 1,000 85,23 85,23

92 9990000003
Bezbariérový zástavkový obrubník betónový 
400/330/1000 nábehový ľavý ks 1,000 85,23 85,23

93 918101111
Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 
z betónu prostého tr. C 12/15 m3 144,480 0,01 1,44

2064,0*0,07 144480

94 919411111
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 
mm ks 4,000 284,09 1 136.36

95 919511111 Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm m 28,800 29,61 852.77

96 5922322600
Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-30 
Ms 30xdí.250cm ks 13,000 87,61 1 138,93

97 919512111 Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 mm m 64,500 29,61 1 909.85

98 5922322800
Rúra betónová pre odpadné vody TBR 16-40 Ms 
40xdí.250cm ks 27,000 124,09 3 350,43

99 919535558
Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým 
tr.C 20/25 m3 11,300 103,62 1 170.91
28,8*0,09+64,5*0,135 11,300

100 919721110 Geomreža pre vystužovanie vrstiev m2 4 701,320 0,53 2 491,70
3616,4*1,3______________________________________  4 701,320

Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR TX 160 alebo
101 6936050300 ekvivalent m2 4 748,333 2,41 11 443,48

4701,32 * 1,01________________________________  4 748,333

102 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 99,000 4,55 450.45

103 979084212 Poplatok za uloženie na skládke t 37,950 7,95 301,70

104 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 37,950 10,39 394,30

105 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 37,950 13,71 520.29

99 Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
106 998225111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 10 574,236 0,01 105,74

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovacie práce - nátery
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Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Objednávateľ: MESTO KOŠICE. Trieda SNP 48. Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.. Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

107 783124520
Nátery oceľ.konštr. stredných B syntetické dvojnásobné, 
1x s emailovaním - 105pm, RAL 6006 m2 103,700 5,94 615,98

108 783124720
Nátery oceľ.konštr. stredných B syntetické základné - 
35pm m2 103,700 3,78 391,99

103,7 103,700

Objekt: SO 02 - Oporné múry OM1, OM2 SO 02.1 - Oporný múr OM3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3 m3 315,682 3,24 1 022.81

49.2*0.674+17.0*0.786+56,11 *4,797 315.682

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3 m3 157,841 0.01 1.58

315.682*0.5 157.841

3 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1 -4 do 500 m m3 186.107 2,46 457,82

4 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 129.575 3,53 457.40
315,682-186,107 129.575

5 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3 m3 129.575 0,99 128,28

6 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 129,575 0,99 128.28

7 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 233,235 0,01 2,33

129,575*1,8 233,235

8 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh. zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 186,107 3,43 638,35

17,0*2,63+56,11*2,52 186.107

9 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 140,275 2,10 294,58

56,11*2,5 140,275

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

10 317321018 Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37 m3 7,519 136,16 1 023,79

56,11*0,134 7,519

11 317353111
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie m2 28,055 24,70 692,96
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Objednávateľ: MESTO KOŠICE Trieda SNP 48. Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a s Priemyselná 6. 042 45 Košice Spracoval:

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Miesto: Košice - Lonnčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

56,11*0,25*2 28,055

12 317353112
Debnenie rims múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie m2 28,055 4,66 130,74

13 317361016 Výstuž rims múrov a valov z ocele 10 505 t 0,466 2 213,37 1 031.43

14 327215211
Murivo na sucho z lomového kameňa upraveného 
jednostranne lícované m3 217.860 137,54 29 964.46

49,2*(0,5*1,0+0,8*1,0)+17,0*(0,5*1,0+0,8*1,5)+125,0 217,860

15 9990000002 Gabióny BLOCK-SK podľa projektu m3 224,396 0,01 2,24

217,86 * 1,03 224,396

16 327591111
Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami 
vrátane zhutnenia z ílu m3 15,353 13.64 209.41
(17,0+56,11)*1,05*0,2 15.353

17 5812511000 Zemina špeciálna a upravená surové il Ge f 86,131 22,73 1 957,76
15,353*2,50 38.383

4 Vodorovné konštrukcie

18 451571112
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 200 
mm m2 280.550 4.18 1 172.70

5.6,11*2,5 140.275

19 451971111
Položenie podklad, vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 
150 mm, s uchytením sponami z betón, ocele m2 176,185 3.02 532.08

56,11*3,14 176,185

20 6936657090 Geotextilia PES 200g/m2 m2 188,694 0.34 64,16
176,185*1,05 184.994

5 Komunikácie

21 597961111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm m 56,110 8,11 455.05

22 5922903120
Odvodňovací' betónový žľab 40/40/8 cm. prehĺbenie 1.5 
cm, sivá ks 142,000 2,39 339.38

8 Rúrové vedenie

23 871228111
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 56.110 0,11 6.17

24 2861100200
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 
3.0x1000m m ks 57,570 5,11 294,18

57* 1,01 57.570

99 Presun hmôt HSV
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Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

ROZPOČET
(výkaz výmer)

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice Spracoval:

Miesto: Košice - Lorinčík Dátum: 2.10.2020

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

25 998151111
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tvárnic,blokov výšky do 10 m t 660,676 2,77 1 830,07

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

109 000300012
Geodetické práce - vykonávané pred a počas výstavby, 
výškové merania, vytýčenie priestorovej polohy stavby kpl 1,000 0,01 0,01

110 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia kpl 1,000 0,01 0,01

111 000300021
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania kpl 1,000 0,01 0,01

112 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby kpl 1,000 0,01 0,01

113 000300041
Geodetické práce - geometrický plán overený 
katastrálnym odborom OÚ kpl 1,000 0,01 0,01

VRN04 Projektové práce

114 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia), náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby kpl 1,000 0,01 0,01

115 000400041 Projektové práce - náklady na projekt organizácie dopravy kpl 1,000 0,01 0,01

VRN06 Zariadenie staveniska

116 000600024 Prevádzkové dočasné dopravné značenie kpl 1,000 0,01 0,01

VRN10 Inžinierska činnosť

117 001000011 Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta kpl 1,000 0,01 0,01

Cena celkom bez DPH: € 387 618,73

DPH 20%: € 77 523,75

Cena celkom vrátane DPH: € 465 142,48

Martin Papala 
Člen predstavenstva
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