ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: 2021000459
Cislo zhotovitela: 4905.1062003KKO
KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii,
stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla II.

uzavreta podl'a § 536 a nasledujicich Obchodného zakonnika

medzi
1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarnv organ:  Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Korespodencéna adresa: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a

vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky. veduci referatu dopravy MMK

Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

(d'alej len ,,objednavatel’")

2. Zhotovitel EUROVIA SK, a. s.

Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastupené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin. Clen predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje: zavod Kosice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zivodu Kosice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny namestnik
zavodu Kosice

hlavny stavbyvedeci: Ing. Robert Sebek,

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN:

SWIFT:
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web.stranka: www.eurovia.sk
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice L, vlozka €. 248/V, odd.: Sa

(d'alej len ,,zhotovitel*)

(dalej spolo¢ne tiez ,,zmluvné strany*)

Preambula

Této zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom

»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla

I1.“, ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania €. 206/2020 zo dia

02.10.2020 pod ¢. 33656 - WYP.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitel'a
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s naleZitou
odbornou starostlivostou vykonat pre objednavatela dielo ,KoSice, rekonstrukcie
pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla II.“ podla
dokumentacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdcie na realizaciu stavby
»KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii. SO 113-00 Jana Pavla 1L,
spracovatel: IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné sluzby. Banska
Bystrica, ICO: 31 603 041 (dalej len ,,DSPRS®), v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha &. 1 ,Specifikacia diela, technické poziadavky“ (d’alej len ,Priloha &.
1), Priloha ¢. 1.1 ,,SO 113-00* (d’alej len ,,Priloha ¢. 1.1.“) a Priloha ¢. 2 ,,Rozpocet™
(dalej len ,Priloha ¢. 2%), ktoré su nedielnou sucastou tejto zmluvy (d’alej spolu aj
,»prilohy*).

2. Miesto vykonania diela: olyes KoSice II, mestska cast KoSice - KVP, miestna
komunikacia na ulici Jana Pavla II. podl'a DSPRS.

3. Zhotovitel vykona dielo vo vlasthom mene, na svoje ndklady a na vlastni
zodpovednost’.

4. Objednavatel' dielo dokoncené riadne a vc€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

5. Zhotovitel' je povinny do Strnastich (14) dni od ucinnosti zmluvy poukazat garanciu
vo vyske 10 % z celkovej ceny diela vo forme poukazania finan¢nych prostriedkov
na ucet objednavatela. Objednavatel’ vrati garanciu po skonceni zarucnej doby diela
alebo po odstraneni vad diela zistenych a reklamovanych v ramci plynutia zarucnej
doby diela na zaklade protokolu/zapisu o odstraneni vad podpisaného objednavatel'om
(podla toho, ktory' z nich je neskorsi). Objednavatel méze pouzit' financné prostriedky
z garancie za ucelom uspokojenia akychkol'vek pohladavok, ktoré vznikli v stvislosti
s touto zmluvou v doésledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak sa zhotovitel' dostane
do omeskania so splnenim povinnosti podla prvej vety tohto odseku, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si voc¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela.

6. Garanciu podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy mozno nahradit’ vinkuldciou financnych
prostriedkov na ucte zhotovitela v prospech objednavatela alebo bankovou zarukou
v sulade s ust. § 313 az § 322 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,nahradnd garancia®). Nahradnd garancia musi
zabezpecCit' pre objednavatela rovnaké zaistenie splnenia zavdzkov zhotovitela ako
v pripade garancie podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy; z bankovej zaruky musi vyplyvat, ze
banka uspokoji objednadvatela (veritela) za zhotovitel'a (dlznika) v pripade uplatnenia
zaruky v prospech objednavatela a zaplati na ucet objednavatela (veritela) pohladavku
kryta bankovou zarukou do desiatich (10) dni odo dna doruCenia vyzvy objednavatela
(veritela) na jej zaplatenie. Navrh nahradnej garancie je zhotovitel povinny vopred
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L.

pisomne odkonzultovat s objednavatelom. Objednavatel vykond prislusny ukon
smerujuci k zruSeniu prisluSnej ndhradnej garancie (najmi zaSle zhotovitel'ovi pisomny
stihlas so zruSenim prislusnej vinkulacie alebo wvrati zhotovitelovi prislusny original
bankovej zaruky) po splneni zavéizkov zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

II.
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zacat vykondvat dielo v termine do piatich (5) pracovnych dni
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo
v pozadovanom rozsahu dokonc¢it a odovzdat objednavatel'ovi najneskor do Siestich
(6) mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' do piatich (5) pracovnych dni odo dila nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
vypracuje a predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie
harmonogram vykondvania diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote
do piatich (5) pracovnych dni od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa
ma za to. ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvéleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a
s poskytnutim stcinnosti, nebude zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu oznamit objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré¢ brania alebo stazujii vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli sposobit omeSkanie zhotovitela s riadnym a véasnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddovodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

Pokial' z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. I tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo mdze byt ohrozeny,
objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak. aby bolo zabranené vzniku omeSkania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.

Objednavatel’ je opravneny nariadit zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela,
pri  podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
Prerusenie vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela nema vplyv na konecny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednévatela na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked k omeskaniu nedoSlo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel'a. resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost definovanych v ¢l X, zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objednavatela, alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z okolnosti ,.vis major*
definovanych v c¢lanku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. 1. tohto clanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatic a to najneskoér tri (3) pracovné dni
pred jeho odovzdanim.
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1.

2.

II1.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnutd nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 590 978.15 eur
DPH 20 %: 118 195,63 eur
Cena diela vratane DPH: 709 173,78 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV zmluvy. V pripade, ak =zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa. ze dohodnuti cenu
neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy nevyfakturovanii cast’ ceny znizit o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavédzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a vCasné vykonanie diela podla DSPRS) ako
su napr.. colné poplatky, sprdvne poplatky, ndklady na dopravu stavebnych
vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a mimostaveniskovu
dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny
material, skasky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim
diela alebo ako jeho désledok, vyburanych hmot, sute, prebytocnej zeminy v zmysle
patnej legislativy vratane naloZenia, odvozu, zlozenia a poplatkov, potrebné zariadenie
staveniska, docCasné dopravné znacenie, uvedenie dotknutych pléch do povodného
stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentécie, ktoré
ma zhotovitel odovzdat spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpeCenie povinnosti
vyplyvajicich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zabezpeCenie povinnosti zhotovitela
a pod. suvisiace s vykonaim diela a jeho odovzdanim objednavatelovi v zmysle
zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 2 zmluvy ..Rozpocet“ (oceneny vykaz vymer, ktory’ bol
sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej polozky
a skutotne vykonaného mnozstva za polozku, odsuhlaseného objedndvatelom v supise
vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a sposob upravy ceny

Cena dicla bude upravena pokial sa pocas vykonavania dicla zmeni rozsah dicla,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na dalSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
znizenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel' Gctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, ze niektoré¢ naviac prace sa tymto sposobom nedaju ocenit,
jednotkové ceny sa urcia podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel z nich méze poskytnit' zlavu, resp. na zéaklade
vzajomne odsuhlasenej kalkuldcie  vychadzajicej =z ekonomicky opravnenych
nakladov podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
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1.

predpisov. Navrh (polozkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,naviac prac"
na harmonogram vykonavania diela aj jeho navrhovani upravu, vypracuje zhotovitel
a predlozi na schvalenie objednavatel’'ovi.

Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace/dodavky, ktoré zhotovitel
nevykond, z dévodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto clanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budu mat' vplyv na zmenu terminu
splnenia zavézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon
o verejnom obstaravani").

V.
Fakturacné a platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne a riadne vykonané a odovzdané
plnenie. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel' jeden (1) krat mesacne predlozi objednavatelovi fakturu na rozsah skutoéne
vykonaného plnenia potvrdeného objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory je
povinnou prilohou faktiry; zhotovitel' je povinny dorucit’ faktiru, ktorej sucastou musi
byt supis vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatela
najneskor do desiateho (10.) dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca,
v ktorom boli prace, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie
konec¢nej faktiry bude doklad o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci
protokol/zapis, podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela.

Faktira (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela. Mesto
Kosice, ¢islo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry, oznaCenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych Cciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uctu objednavatela
v prospech uctu zhotovitela uvedeného v zneni tejto zmluvy. Zmluvné strany
vzajomne konStatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury podla tohto bodu zmluvy
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavizkového
vztahu zalozeného zmluvou.

Objednavatel’ je oprdvneny namietat’ vecni a formdalnu spravnost’ a Uplnost faktary ci
jej povinnych priloh najneskér do pédtnastich (15) dni odo dnia dorucenia predmetnej
faktiry vratenim faktGry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad
objednavatela voCi predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynut dorucenim opravenej
faktiry, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VL.
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' bude zodpovedat' za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla DSPRS, podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spifat vietky
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poziadavky prislusSnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych
predpisov (viazucich sa k dielu) platnych v ¢ase vykonavania diela a DSPRS.

Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut pri neplneni ktoréhokol'vek zavédzku zo strany
zhotovitela, a to na ndklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, ze
objednavatel moéze dat’ prikaz na preruSenie vykonavania diela, a to najmd v pripade,
Zze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou. DSPRS a zhotovitel nevykona napravu
ani v dodato¢ne urCenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat’
zivot, zdravie, bezpeCnost’ cestnej premavky alebo spdsobom, ktorym vznikd alebo
hrozi vznik $kody na majetku. V uvedenych pripadoch je objednavatel’ opravneny
vykonat" predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
zhotovitel' je povinny takto vynalozené naklady objednavatelovi uhradit na zaklade
faktiry a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych nakladov. Splatnost’ faktiry je
desat (10) dni od dorucenia zhotovitelovi. Takymto zasahom objednavatela nie je
dotknuta zodpovednost’ zhotovitela vykonat dielo riadne a vcas v stulade s touto
zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost zhotovitela znasat’ zodpovednost za vady
plnenia v pévodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo objedndvatela na zmluvné pokuty
a nahradu skody.

Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruéni dobu
v trvani Sestdesiatich (60) mesiacov. Zaru¢na doba diela zacina plynat odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diom
podpisania protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za  vady a nedorobky diela, ktor¢ ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tieZ za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii podla DSPRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normé&m, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budi spdsobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom nalezite upozorneny, a objednavatel’ naprieck tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havariami.

Pocas zarucnej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou, najneskér vSak do 30 dni odo dna dorucenia uplatnenia
prava z vad diela, pokial’ neddjde k dohode.

Ak zhotovitel nepristapi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom =zhotovitel je povinny takto
vynalozené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade doruéenej faktiry. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je desat’ (10) dni odo dina jej doruCenia zhotovitelovi.
Prava objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.
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2.

VIIL.
Podmienky vykonania diela
Subdodavatelia: V pripade vykonavania diela prostrednictvom dal§ich osdb zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.
a) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uvadza tychto
znamych subdodavatelov (obchodné meno a adresa sidla subdodavatela, meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat
za subdodavatela a podiel plnenia zo zmluvy): HOFEX spol. s r.o., Napakadla 9,
040 01 Kosice, Ing. Zuzana Dancisinova, Opatovska cesta 24/A, 040 01 Kosice,

b) Zhotovitel d’alej uvddza zoznam zndmych partnerov verejného sektora (§2 ods. 1
pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov), ktori sa
budi podielat’ na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp.
obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO,
podiel plnenia zo zmluvy): Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie su znami
partneri verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ktori by sa mali priamo alebo nepriamo podiel’at’ na plneni zmluvy.

c¢) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstardvani je povinny
bezodkladne oznamit objednavatelovi akukol'vek zmenu o subdodavatel'och
a o partneroch verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajtcich pism. a) a b).

d) Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tucasti subdodavatelom, ktorého
meni, novy subdodavatel musi tiez spiiiat podmienky G&asti rovnakym spdsobom,
ako povodny subdodavatel’.

e) Zhotovitel', subdodavatel’, ako aj kazdy novy subdodavatel, resp. partner verejného
sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi mat zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ak ma povinnost takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas
celej doby plnenia zmluvy.

f) 'V pripade, ak zhotovite alebo jeho subdodavatel, alebo iny partner verejného
sektora nemal v c¢ase uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti
zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takuto
povinnost’ ma, objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’.

g) Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do c¢asu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej
zmluvy st on, jeho subdodavatelia ako aj partneri verejného sektora, ktori sa
podielaju na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného sektora,
ak takuto povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaju do

jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju

pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami

v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale

aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a

pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické

zariadenia, ktoré su nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v stilade s touto zmluvou a jej

prilohami, podmienkami uvedenymi v povoleniach, rozhodnutiach, zaviznych

stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizacii, vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu, DSPRS

a poziadavkami a pokynmi objednavatela. Akakol'vek zmena oproti schvalenej

projektovej dokumentacii nesmie byt vykonana bez predchddzajiceho odstihlasenia
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10.

11.

projektantom, stavebnym dozorom objednavatela a prip. prislusSnym stavebnym
uradom.

Objednavatel’ do piatich (5) pracovnych dni po nadobudnuti u¢innosti zmluvy odovzda
zhotovitelovi DSPRS v dvoch pisomnych vyhotoveniach a kopie vydanych povoleni,
vyjadreni a stanovisk prislusnych dotknutych organov a organizacii a vlastnikov alebo
spravcov inZinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost,
spoCivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Stcinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy ¢i  prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat =za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podl'a potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
0 postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela,
predkladanie = dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(certifikaty/vyhlasenia o parametroch), prekonzultovanie a pisomné odsuhlasenie
rozsahu a hodnoty uz vykonan¢ho diela podla tejto zmluvy a tiez rozsahu a hodnoty
diela, ktoré je zhotovitel do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel splnil svoj zavdzok vykonat’ dielo najneskor v termine podla ¢l. /1. ods.

I tejto zmluvy. UCast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je
na kontrolnych dioch povinna.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi udajmi
(ndzvom, oznacCenim stavebnika, logom mesta ako investora, oznaCenim zhotovitela,
udajmi o povoleni stavby, terminoch =zacatia a ukonCenia, menom zodpovedného
stavbyveduceho).

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonédvat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 zmluvy.

Zhotovitel zabezpec¢i organizdciu dopravy a docasné dopravné znacenie pocas
vykonavania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat v stulade so zaviznymi
pravaymi  predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v c¢ase vykondvania diela, a pouzit na vykonanie diela
technologické postupy, stavebné vyrobky a materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie.
Zhotovitel bude dodrziavat technologické postupy a predpisy uréené v technickych
podmienkach vyrobcu pouzittho stavebného vyrobku a stanovené v DSPRS.
Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su podla
zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat parametrom pozadovanym
v DSPRS, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikdcii predmetu
zmluvy (popise polozky) je mozné pouzit ekvivalent, za podmienky, zZe tento
ekvivalent bude mat minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani
s pozadovanym vyrobkom, nebude vyzadovat iné vedlajSie ndklady a ani zvySenie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

priamych alebo nepriamych néakladov vyplyvajucich z jeho wuZivania. Zhotovitel
nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia zndme, Ze st
Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S§tadiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel' je povinny takuto kontrolu objednavatelovi umoznit a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby zhotovitel odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote
uréenej objednavatelom. Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeCi vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem, predpisov a DSPRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je Gispesné vykonanie vsetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maja
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri (3) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel! nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel
vykond toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne
vykonané, ndklady na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci diela) a k podkladovym materidlom
k dielu (dokumenticia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo objednavatelovi,
prechadza zo zhotovitela na objednavatela, odovzdanim a prevzatim diela
objednavatel'om podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok, a je povinny ich uhradit v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zéklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
7o strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecCnostnych predpisov
platnych pre stavebn(i Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni, technickych noriem a DSPRS.

Pri vykonavani diela moéze zhotovitel pouzivat len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpeCnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pody, vod a biotopy pred zneCistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budi sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahima poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel pocas vykondvania diela zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocni zeminu a iné odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékolvek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit' odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat opravnenej organizacii, ktord zabezpe¢i ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojovn a pomdcok musi dbat’
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude v suvislosti s vykondvanim diela zamestnavat’
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.
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VIIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovite] najmenej pidt (5) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve
objednavatel’a na jeho prevzatie.

2. Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vsetky dotknuté plochy
do pévodného stavu.

3. Povinnost  zhotovitel'a vykonat dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objedniavatelom na zéklade odovzdévaciecho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

4. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacicho konania, v ktorom
objednavatel' potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstrdnenia vadd a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela, a predlozenie dokladov a
dokumentacie uvedenych v ods. & tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine, najneskdr vSak do 15 dni pokial’ ned6jde k dohode.

5.  Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s DSPRS alebo dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

6. Zhotovitel' je povinny chranit dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové casti
diela tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel’ovi.

7. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednévatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatelom podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

8. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavaciecho a
preberaciecho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu vtlacenej forme -
v troch vyhotoveniach (vratane originalov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela /vratane opisu a odovodnenia
pripadnych zmien a odchylok, vyjadrenia (odsthlasenia) spracovatela DSPRS
a projektovou dokumentaciou zmeny/odchylky/,

- dokumenticiu kvality stavby, ktorda bude obsahovat vsetky relevantné tdaje
o stavbe a doklady o kvalite vykonanych prac,
- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov,
- prislu$né Casti stavebného dennika,
- protokoly o vykonanych skiiskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,
doklad o prevzati dotknutych ploch zelene spravcom (MC Kosice - Sidlisko KVP),

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou/organiziciou
v tlacenej forme a v elektronickej podobe (CD: textova Cast’ .doc, .xls, .pdf, a
vykresova Cast’ .dwg, .dgn, .pdf) v poc¢te vyhotoveni podla Prilohy €. 2 zmluvy,
dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v tlaenej a v digitalnej forme
podl'a ods. 9 a 10 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy v pocte vyhotoveni podl’a Prilohy
¢. 2 zmluvy; elektronicka forma /CD: textova Cast’ .doc, .xls. .pdf, vykresova Cast’
dwg..dgn. .pdf),
a. i. pozadované doklady a dokumentaciu podl'a zmluvy a jej priloh.

9.  Dokumentacia skutocnej realizdcie stavby (dalej len ,.DSRS®) bude vypracovana
v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je
povinny objednavatel'ovi predlozit DSRS na schvélenie v lehote do patnastich (15) dni
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od ukoncenia diela. Objednavatel dokumenticiu v lehote pétnastich (15) dni od jej

predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenymi

vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny

v lehote do siedmich (7) dni predlozit na schvalenie prepracovani dokumentaciu.

Mamym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, zZe

objednavatel' predlozent dokumentaciu schvalil, pokiall tato vyhovuje podmienkam

stanovenym vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia

a opakovan¢ho predkladania znaSa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie

objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akakol'vek dokumentdcia vypracovana zhotovitelom. resp. vydana/spracovana

v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie
v C¢eskom jazyku: rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka  forma  dokumentacie  vypracovanej  zhotovitelom  musi byt
vo formatoch (.doc, .xIs. .dwg, .dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate .pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednévatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel' nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch
vykonavania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch
a vypoctoch. Vsetky zfnluvné podklady, ktoré tvoria skutocCnosti technickej povahy
su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie
diela pouzit’ vyhradne na tcely plnenia podla tejto zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednavatel v omesSkani splatenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ Groky z omeskania vo vyske 0.02 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty deni omeskania.
Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeSkani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednavatelovi v termine podla zmluvy, moZe si objednavatel uplatnit’ u zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zacaty den omeSkania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacicho konania diela, méze si objednavatel’ uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazd( vadu a kazdy aj
zacaty denl omeskania a to az do dna upIného odstranenia vady a/alebo nedorobku.
Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni diela, méze si
objednavatel' uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy aj zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaruc¢nej dobe, moéze
si objednavatel’ uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 %
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11.

12.

13.

2.

z ceny diela (bez DPI I) za kazda vadu a kazdy aj zacaty denn omeskania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch (2) dni od vyzvy objednavatela, moéze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade neplnenia zavézkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, moéze si
objednavatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den. kedy trvd poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto
nie su dotknuté naroky objednéavatel’a na ndhradu skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objedndvatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na uhradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvnu pokutu vyuctovani v stlade s tymto c¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel' je opravneny zapocCitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohladdvkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni  Cinnost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinnd zmluvnd strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost' nevyluuje prekazka, ktora vznikla az v c¢ase, ked povinnd zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajacich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v cCase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zosuvanie pody, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna. zéaplava, povodeni, ndhodné a nahle poSkodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného =zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti spdsobené alebo
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vyvolané tretimi subjektmi, najméd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iiij
vSetky dalSie okolnosti vys$Sej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o sa povinnd zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit Skodu, ktorej sa mohlo vc€asnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost st obmedzené iba
na dobu. dokial trva prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Okolnosti vylucujice
zodpovednost’ oslobodzujii povinni zmluvnll stranu od povinnosti platit zmluvna
pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vyluCujucich zodpovednost opravnena zmluvnd strana
nema pravo na odstiipenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit;

a) stavebné poistenie (CAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajiicu cene za dielo.

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie s zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je zhotovitel povinny predlozit objednavatel'ovi do siedmich (7) dni

po ucinnosti zmluvy, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska, podla toho, ktora
lehota uplynie skor. Zhotovitel' je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Zze jeho
subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace uzavreti podobnu poistni zmluvu
aki ma zhotovitel voci objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika vysSie uvedené.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do dvadsiatich§tyroch (24) hodin)

informovat’ objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim diela.

Objednavatel je opravneny poCas vykonavania diela az do terminu vydania

preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu

na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavizuju vzdjomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skutoénostiach, ktoré moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskér do piatich (5) pracovnych dni
odo dna, kedy tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu
sposobentl druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuju poskytovat’ si naleziti stCinnost najmid tym, Ze

svoje poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktorda moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

14/17



7.

9.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat postou ako doporucena zasielka
(s dorucenkou preukazujucou doruéenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za deii dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresidt odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresidt neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na posSte, za den dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim
posty ,adresat neznamy* alebo ,adresdt sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deni doruenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych strdn je povinnd pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, co
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifikacnych a kore$pondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskdr pat (5) pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto
udajov. V pripade, ze si zhotovite] povinnost podla tohto odseku zmluvy nesplni,
alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v cCase, kedy mu objednavatel zasle
oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa
neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného objednavatelom podla tejto zmluvy,
a ma sa za to, ze nastali GCinky nahradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade
zmeny bankového spojenia zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifikacnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskoér pit (5) pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto tdajov.

Zmluvné strany si povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eur6pskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto idajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov.

XII.
Zanik zmluvy
Zmluva moéze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstiipenim od zmluvy na zaklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.
Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatna. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje diiom. na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy moze odstupit’ kazdd zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto doévodov:
3.1. zhotovitel’ m6Ze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednévatel’ oznami, Ze nemoze
plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
3.2. objednavatel’ mdze odstapit’ od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:
a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dovodov
na strane objednéavatel'a alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,
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b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo viddne a takéto poruseniec nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na népravu poskytnutej objednavatel'om,

c) ak zhotovitel zavaznym spdosobom alebo opakovane bude porusovat predpisy
BOZ, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia.

3.2.2. ak zhotovitel postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu

o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy.

3.2.3. ak zhotovitel’ oznami, ze nemdze splnit’ svoje zaviazky podla tejto zmluvy,

alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

3.2.4. podlacl. VIL ods. 1. pism. f) tejto zmluvy.

Odstapenie od zmluvy bude mozné wurobit dorucenim pisomného oznamenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dovodu. U¢inky odstiipenia od zmluvy nastavaju
diiom nasledujucim po dni doruCenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaji vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedajii Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Cciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku dnu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou préac, ktoré je potrebné a nutné vykonat
v zéujme ochrany Zzivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje ndklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat' stavbu a stavenisko objednavatelovi do desiatich (10) dni odo dna kedy
mu ddjde prejav vole objednavatela k ukonceniu zmluvy alebo odo diia zruSenia
zmluvy,

e) vratit objednavatelovi kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a
oznamenia, ktoré suvisia s dielom,

f) v pripade, ze zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najmi

nezanika narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dal§imi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha &. 1 ,,Specifikacia diela, technické poziadavky*
Priloha ¢. 1.1 ,,SO 113-00¢
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Priloha ¢. 2 ,,Rozpocet
Priloha ¢. 3 ,, Harmonogram prac"

3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou oc¢islovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budii uzatvorené¢ v sulade s touto zmluvou a zékonom
o verejnom obstaravani, a ktoré¢ budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je ucinna diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www .kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna 7. 03 V Kosiciach dna 14.01.2021

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Robert Sinaly
Priméator podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel’


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha ¢&. B.2 sitaznych podkladov - Specifikacia poziadaviek na vykonanie diela
Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 1 13-00 Jana Pavla II.

Speciﬁkécia poziadaviek na vykonanie diela ,,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii,
stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla II.“, ktoré vychadzaju z vyjadreni a stanovisk dotknutych
organov a organizacii, vlastnikov a spravcov inZinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a
zariadenia sa nachadzaju v mieste/blizkosti staveniska SO 113-00, a ktoré je zhotovitel' povinny
pri vykonavani diela v celom rozsahu resSpektovat’:

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zloziek zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice:

- §tatna sprava ochrany prirody a krajiny:
povinnost’ ochrany drevin (stromov a krovitych porastov) v zmysle zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

- §tatna sprava odpadového hospodarstva:

- zakazuje sa podla § 18 ods. 3 pism. a), b) zakona o odpadoch ulozit, alebo ponechat’ odpad
na inom mieste ako na mieste na to urCenom, zneSkodnit odpad alebo zhodnotit' odpad
inak ako v stilade so zakonom o odpadoch.
drzitel’ odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. f) zdkona o odpadoch odovzdat’ odpady
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam a dodrziavat ust. § 40c zakona o odpadoch,
stavebny odpad vyuzite'ny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
iny recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny §kodlivinami odovzdat na recyklaciu,

nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku stavebnych
odpadov,
v pripade vyskytu nebezpetného odpadu odovzdat ho organizicii s opravnenim podla
platnych predpisov,
predlozit’ doklad o sp&sobe nakladania s odpadmi vznikajucimi v priebehu vystavby
- §tatna vodna sprava:

- pri krizovani resp. subehu podzemnych sieti (vodovod, kanalizacia) je potrebné dodrzat

prislusné STN a zachovat’ ich ochranné pasma.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska. Park obrancov mieru 1, 040 01 Kosice:

- varovny pas - umiestnenie hned vedla obrubnika (tesne pred vyznacenym priechodom) -
musi kopirovat’ tvar obrubnika, jeho dizka musi byt zhodna so $irkou priechodu.

- signalny pas - drazky musia smerovat v smere priechodu, dizka min. 1 200 mm (vynimoéne
menej), umiestnenie v osi priechodu,

- vodiaci pas — musi nadvdzovat’ na signalne pasy. musi byt vedeny v smere prechddzania
cez priechod.

Krajsky pamiatkovy urad v KoSiciach, Hlavna 25, 040 01 KoSice:

- ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost’ postupovat
v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned’ ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial o nom nerozhodne stavebny turad po dohode s orgdnom Statnej spravy na
ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickym tstavom SAV.

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Kosiciach, krajsky dopravny inSpektorat.

Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice:

- predlozit’ k posudeniu vypracovany navrh organizacie dopravy s realnym stavom situdcie
spracovany autorizovanym stavebnym inzinierom, opatreny jeho otlackom peciatky -
na zaklade vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 069 (TP 06/2013) pre pouZitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest vydanych MDVRYV SR,
SCDPK ucinnych od 15.11.2013,

- poziadat’ prislusny dopravny inSpektordt o suhlas pre povolenie na cCiastocné (Uplné)
uzatvorenie premavky v konkrétnom termine.




Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.. Teplarenska 3. 042 92 Kosice - H V rozvody

sustavy CZT KoSsice, oznamovaci a elektricky kabel:

prisne reSpektovat’ inzinierske siete TEKO, a.s.,

pri zemnych pracach dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005. zédkon ¢. 657/2004 Z. z. - § 36
(ochranné pasmo), v ochrannom pasme realizovat’ ru¢ny vykop.

pred zacatim vykopovych prac objednat’ (min. 3 dni pred pozadovanym terminom) presné
vytyCenie inzinierskych sieti TEKO, a.s. (potrubna cast, oznamovaci kabel, el. kablova
pripojka),

pri pracach v ochrannom pasme predmetnych zariadeni, a ku kazdému vykopu, pri ktorom
dojde ku krizovaniu alebo subehu, prizvat pred zasypanim pracovnikov TEKO. a.s.
na kontrolu stavu izolacie, stavu neposkodenosti predmetného zariadenia, dodrzania STN 73
6005, a v pripade odkrytia zariadenia je ho moZzné znova zasypat’ iba so sthlasom TEKO. a.s.,
pred zacatim prac zvolat’ pracovné stretnutie so zastupcami TEKO, a.s. (koordinacia prac).

TEPELNE HOSPODARSTVO spol. s r. 0. Kosice, Komenského 7, 040 01 Kosice (d’alej len

»TEHO s.1.0.%) - v blizkosti zariadenia a podzemné siete a rozvody:

v pripade potreby presného vytycenia/pred zacatim stavebnych prac objednat’ u spol. TEHO s.r.o.
vytycenie podzemnych rozvodov,

pri realizacii stavby dodrzat STN a ochranné pasmo tepelnych rozvodov podla zikona ¢.
657/2004 Z. z, § 36,

v miestach sibehu a krizenia s teplovodnym potrubim, kdblovymi rozvodmi a v ich ochrannom
pasme vykopy realizovat’ ru¢ne,

odkryté vedenia zabezpecit’ tak, aby nedoslo k ich poskodeniu,

pred zacatim zasypovych prac poziadat TEHO s.r.0. o kontrolu podzemnych vedeni,

bezodkladne oznamit’ poskodenie podzemnych vedeni na dispecing TEHO s.r.o0.. KoSice.

Vychodoslovenska distribu¢na, a. s.. Mlynska 31, 042 91 Kosice (d'alej len ,,VSD, a.s.*) -

podzemné NN a VN vedenia:

re$pektovat’ ochranné pasma v zfnysle § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z.,

v ochrannom pasme vonkajSicho nadzemného -elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je o. i. zakazané - zriadovat' stavby, konstrukcie a skladky, vysadzat a pestovat
trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 m, uskladiiovat’ 'ahko horlavé latky alebo vybusné
latky, vykondvat cCinnosti ohrozujuce bezpecnost o0sd6b a majetku, elektrické vedenie
a bezpecnost a spol’ahlivost’ prevadzky sustavy,

v pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia neporusit’ stabilitu podpermnych
bodov a uzemnovaciu sustavu elektrického vedenia,
pri pracach v blizkosti vedenia dodrzat’ bezpecné vzdialenosti podl'a STN,

v ochrannom pasme vonkajSicho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je
0. 1. zakazané - zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouzivat
osobitne tazké mechanizmy, vykonavat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela
elektrického vedenia zemné prace a iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit' elektrické vedenie,
spol’ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, pripadne st'azit’ pristup k elektrickému vedeniu,
pred zacatim zemnych prac objednat’ vytyCenie kablov.

v pripade krizovania podzemného vedenia, alebo subehu planovaného vykopu s nim, je
bezpodmiene¢ne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu,
odkryté vedenie musi byt chranené proti mechanickému poskodeniu.
pri krizovani, resp. subehu vedenia s novo ukladanymi inZinierskymi sietami musia byt
dodrzané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2,
pred zasypanim odkrytého kabla VSD. a.s. prizvat’ zastupcu spoloc¢nosti (kontaktovat min. 2
pracovné dni pred zasypanim odkrytého kéabla) kvoli kontrole neposkodenosti vedenia.
pri zmene kategorie priestoru (povrchu) nad jestvujucimi NN a VN podzemnymi vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, vol'ny terén) je potrebna ochrana el. kablov proti



ich mechanickému poskodeniu v stulade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN
73 6005.

SPP - distribucia, a. s.. Mlynské nivy 44/b. 825 11 Bratislava (d’alej len ,,SPP-D*) - STL,

NTL plynovody a pripojky, plynarenské zariadenia, prepojovaci kabel:

pred zacatim vykopovych prac/vykondvania inych c¢innosti objednat’ presné vytyCenie
plynarenskych zariadeni,

oznamit' zaCatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni SPP-D najneskoér 7 dni
pred zahajenim planovanych prac,
zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti,

umoznit’ vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie cinnosti
v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazdi stranu od obrysu

existujucich plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 az po predchadzajucom
vytyceni plynarenskych zariadeni vyhradne ru¢ne bez pouzitia strojovych mechanizmov.

ak pri vykopovych pracach bolo odkryté plyndrenské zariadenie je povinnost’ kontaktovat
pred zasypanim zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika.

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia
s nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kable ostatné inzinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené
proti poskodeniu.

nad trasou plynovodu sa nesmu realizovat’ terénne upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie
krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Grovne terénu vsetky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D. vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D,

dodrziavat’ ustanovenia zakona o energetike, stavebného zakona a inych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel plyn (TPP), najméa 702 01, 702 02.

reSpektovat’ a zohladnit’ existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem,

pri stibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zakona o energetike
nesmu umiestnovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod..

dodrzat’ krytie existujucich plynarenskych zariadeni min. 80 ¢cm od horného okraja po zaklad
navrhovanej komunikacie.
dalsie poziadavky SPP-D:
pred zacatim vykopovych prac poziadat’ o presné vytyCenie plynarenskych sieti,

pri pracach dodrziavat’ STN EN 1594, STN 73 6005. TPP 906 01, TPP 702 01. TPP 702 02, §
79 a § 80 energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z. (ochranné pasma), vyhl. MPSVaR SR ¢.
508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov,

pri predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov vykonat’ ru¢ny vykop,
v pripade obnaZenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so sthlasom SPP. a.s.,

je zakézané robit vykopové prace v ochrannom pdsme plynovodu v zmysle energetického
zakona ¢. 251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. Vykopy realizovat’ len ru¢ne.

podla energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat ochranné pasmo
plynovodu.
dodrzat niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostatocného krytia plynovodu a plyn. pripojok,

ulozit’ poklopy armatir do novej nivelety cesty, chodnika, zelene,

bezpodmienecne dodrzat’ priestorovu normu STN 73 6005,
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subjekt, ktory vykondva zemné prace v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni je povinny

dodrziavat’ povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni, TPP 700 02

,»lechnické a bezpeCnostné podmienky na predchadzanie poskodzovania plyndrenskych

zariadeni prevadzkovatel’a distribu¢nej siete subjektmi tretej strany*,

zakladné povinnosti pri vykone zemnych prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni -

suhrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrziavat’:

- po dobu vykonavania prac je zakdzané poskodzovat’ nadzemné a podzemné zariadenia,

- vykop strojnym mechanizmom na zéklade predchadzajuceho vytyCenia osi plynovodu sa
moze uskutociiovat’ po predchadzajuicom vytyceni vo vzdialenosti:
najviac 1,0 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzk. tlakom do 0.4 Mpa vr.,

1,5 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa.

- vykopové prace mechanizmami sa vykonavaju rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,

- pokial’ z technickych dévodov st pri vykopovych pracach mechanizmy postavené¢ kolmo
k osi podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykonavaju iba smerom od podzemnych
zariadenti,
odkryté plynovody, kable, ostatné inz. siete musia byt pocas odkrytia zabezpeCené proti
poskodeniu,

- pri vSetkych pracach v ochrannych pasmach plyndrenskych zariadeni je osoba povinna
pouzivat vhodné ndradie, nastroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodrziavat’ povinnosti
uvedené v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribunej siete je zakdzané pouzivanie otvoreného ohna
a vykonavanie prac spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru a vybuch bez
zvlastneho povolenia prevadzkovatel’a,

-pri pracach s jedmi a horlavinami I. a 11. tr. je potrebné dodrziavat' vSetky prislusné

bezpecnostné predpisy, najmé prisl. ust. NV SR ¢. 355/2006 Z. z.0 ochrane zamestnancov

pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich
predpisov a nariadenia vyplyvajuce z vyhl. MV SR ¢. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych

vykurovacich olejov a rastlinnych a zivoc¢isnych tukov a olejov, NV SR ¢. 395/2006 Z. z.

o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych

pracovnych prostriedkov, NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkiach na zaistenie

bezpecnostného a zdravotného oznaCenia pri praci v zneni neskorSich predpisov. Po
ukonéeni prac s tymito latkami musia byt tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob

a ulozené na uzamknutom mieste, spifiajlicom ustanovenia o skladovani, zasady bezpeénej

manipulécie a oznacenia priestorov skladovania,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia

s nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie

prevadzkovatela,

- pred realizaciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykonavat zemné prace v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie.

- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plynarenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpoveda

za realizaciu zemnych prac povinny prizvat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na

kontrolu obnazeného plynarenského zariadenia,
kazdé poskodenie zariadenia SPP-D musi byt ihned” ohlasené prevadzkovatelovi
distribucne;j siete,

pohyb vsetkych vozidiel musi byt vykonavany zasadne mimo osi podzemnych zariadeni

distribucnej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné

zariadenia SPP-D musi byt prejazd zabezpeceny tak, aby tieto neboli poSkodené (napr.
umiestnenie ochrannych beton, panelov a pod.).

Podrobnejsie informacie o pravidlach prace v blizkosti plynarenskych zariadeni si uvedené

v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je voI'ne dostupné na webe SPP-distribticia, a.s..



SPP-D dorazne ziada pri realizacii zemnych prac v ochrannych pasmach plynarenskych
zariadeni dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajuce z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpecnostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom ddjde
k obnazeniu plynovodu a pripojok a pri ulozeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat’ pracovnikov SPP - D na kontrolu stavu izoldcie, obsypi a dodrzania priestorovej
normy,

- geometricky zamerat' vSetky miesta krizovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vySkové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste krizovania
po 1 bode na kazdu stranu od plyn. zariadenia/, v pripade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie
bude obsahovat' suradnice ,, X, Y“ a absolutnu vysku ,Z“ - odovzdat v digitalnej forme
spolu s PD na SPP-D - oddelenie prevadzky KE-MI.

- v pripade poskodenia izolacie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat
pracovnikov SPP-D, aby sa prediSlo moznej kor6zii plynovych rozvodov, tniku plynu
a pripadnému vybuchu.

Dopravny podnik mesta KoSice a. s.. Bardejovska 6, 043 29 Kosice (dalej len ,,DPMK. a.s.®)

- podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK (trak¢éné stozZiare, trolejové vedenie, napajac)

a podzemné vedenia a zariadenia verejného osvetlenia (d’alej len ,,VO*):

objednat’ vytyCenie podzemnych vedeni,

- dodrzanie vSeobecnych podmienok pre stavebné a montazne prace v ochrannom pasme
podzemnych a nadzemnych zariadeni DPMK, a.s. a podmienok tykajicich sa trakénych
stoziarov:

- dodrzat STN 73 6005 a ochranné pasma v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z. o energetike,
v pripade obnazenia kablovych vedeni, zabezpelit vedenie proti previsom a proti
vypadnutiu kabla z kéblovej trasy a neodkladne ohlasit’ zdsah do ochranného pasma
spravcovi zariadeni DPMK. a.s.. K opdtovnému zasypaniu vykopu moze dojst’ len
po pisomnom sthlase sprave.u v stavebnom denniku zhotovitel’a,

- po uprave dispozicie stavby a prislusnych parciel musi zostat’ umiestnenie stoziarov trakéného
vedenia v stlade s ust. platnej legislativy a technickych noriem,

- pocas stavebnych prac neddjde k ziadnym zasahom do zakladov trakénych stoziarov a ani
k ziadnym zasahom do trak¢énych stoziarov a ich zakladov, bude zaistena ich stabilita,

- trak¢né stoziare nesmu byt realizaciou stavby dotknutg,

- sucasné zariadenie VO nesmie byt stavbou poSkodené ani inak dotknuté, zaistit' ochranu
sucasného VO, hlavne kablov pred poskodenim vozidlami alebo inou mechanizaciou.

- pracovnikov realizujucich vykopové prace preukdzateI'ne oboznamit’ s vyznacenou polohou
a hibkou podzemnych vedeni VO, vykop realizovat s najvicSou opatrnostou, ruéne 1 m
od okrajov existujucich vedeni VO. v pripade poskodenia vymenit celé kablové pole,

- v pripade obnaZenia existujucich podzemnych vedeni VO je mozné ich zasypat len
so suhlasom spravcu, kvoli kontrole neporuSenosti vedenia, pri spitnom zasype odkopanych
vedeni, musi byt tento urobeny tak. aby bola dodrzana povodna skladba obsypt danej siete,

- vSetky zasahy do zariadeni VO musia byt dopredu objednané a odsuhlasené,

- akékol'vek poskodenie podzemnych vedeni alebo iny styk so stcasnym zariadenim VO je
nutné okamzite hlasit’ spravcovi.

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a. s., zdvod KoSice, Komenského 50, 042 48

Kosice (d’alej len VVS a.s.) - verejny vodovod a kanalizacia:

- presnu trasu inzinierskych sieti VVS a.s., ako aj pripojok ur¢it’ (objednat’) vyty¢enim priamo
v teréne,

- dodrzat’ ochranné pasmo pre vodovod a kanalizaciu dané zakonom, t.j. do DN 500 mm min.
1,5 m a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obidve strany potrubia, zvislé znaCenie osadit’ mimo
ochranné pasmo potrubia, reSpektovat zariadenia verejného vodovodu a kanalizacie (napr.
hydrant, Sachta, uzévery a pod.) a vyzdvihnit do nivelety novej povrchovej tUpravy
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komunikacie. Krytie potrubia nesmie byt zmenené max. + 15 cm od jestvujicej nivelety
terénu,

k realizdcii zmeny napojenia dazdovych vpusti na verejni kanalizaciu objednat’ ucast
pracovnika VVS a.s. a oznamit za¢iatok zemnych prac,

vodohospodarske zariadenie v plnom rozsahu reSpektovat a zachovat poziadavky STN
73 6005,

po ukonCeni vystavby zapisni¢ne odovzdat VVS a.s. osadenie poklopov, uzaverov, Sachiet
a hydrantov v trase realizacie rekonStrukénych prac (v zapisnici uviest pocCet a druh
vytyCenych a upravovanych vodarenskych zariadeni).

Slovak Telekom. a. s.. Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava - siete elektronickych komunikécii

/SEK/:

reSpektovat’ ochranné pasmo (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z), a zaroven dodrzat’ ust. § 65 zak.

¢.351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu,

je zakazané zriadovat skladky materialu a zriadovat stavebné dvory pocas vystavby

na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych

telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

dodrzat’” Vseobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. - povinnost vykonat’

vSetky objektivne i¢inné opatrenia a zabezpecit:

- pred zacCatim zemnych prac objednat vytyCenie a vyznacit polohu zariadenia priamo
na povrchu terénu,

- preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytyCenou
a vyznacenou polohou zariadenia a s podmienkami na jeho ochranu,

- upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu odchylku +-
30 cm skuto¢ného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvdcSou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace
stroje),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladné ohlasenie kazdého poskodenia zariadenia Slovéak Telekom, a.s.,

- overenie vySkového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami.

- zvySenie/znizenie krytia kablov len so suhlasom Slovak Telekom, a.s.,

- dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorova Upravu vedeni v plnom rozsahu.

DELTA ONLINE spol. s r. o.. Pri salasi 2, 040 17 KoSice - podzemné telekomunikac¢né

vedenia:

pred zaCatim prac objednat” vytyCenie u prevadzkovatela vedenia a vyznacit’ polohu priamo
na povrchu terénu.
preukazatelné oboznamenie a dostatocné poucenie pracovnikov, ktori budu vykonavat’ prace
v blizkosti vedenia o polohe vedenia, ochrannom pasme, povinnosti ochrany, nezasahovania
do vedenia a zodpovednosti za spdsobent skodu.

v pripade odkrytia podzemného vedenia alebo narusenia vedenia (vratane docasného
zdeformovania, natiahnutia, narusenia izolacie a pod.) bezodkladne oznamit' tito skuto¢nost’
prevadzkovatelovi  vedenia a  reSpektovat  prevadzkovatelom  stanovené  opatrenia
pre minimalizaciu Skody. Ak narusené¢ vedenie nie je mozné opravit bez zhorSenia
pozadovanych parametrov, bude narusenie opravené vymenou dotkmutého tuseku vedenia
medzi najbliz§imi rozvadzacmi,
prevadzkovanie a ochranu vedeni elektronickych komunikacnych sieti v SR upravuju pravne
predpisy, a to najmd zadkon &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikécidch (d’alej len
,»ZEK"),vedenia siete st chranené ochrannym pasmom (0,5 az 1,5 m na kazda stranu
vedenia) - §66 ods. 4 az 6 ZEK,
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podla § 68 ods. 6 ZEK je v ochrannom pasme zakdzané umiestiiovat’ stavby, zariadenia
a porasty, vykonavat’ zemné prace, ktoré by mohli ohrozit' vedenie alebo bezpecnu prevadzku
siete, a tiez vykondvat’ prevadzkové Cinnosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré
rusia prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

podla § 68 ods. 1 a 2 ZEK je kazdy povinny pocinat si tak, aby svojou c¢innostou
neposkodzoval vedenia a neru$il prevadzku sieti alebo sluzieb a neoprdvnene nezasahoval
do siete a do poskytovania sluzieb, inak zodpoveda za $kodu, ktort tym sposobil.

SWAN KE, s. r. 0.. Juhoslovanska 2/A, 040 13 KoSice - podzemné vedenie:

dodrziavat platné predpisy podl'a STN 73 6005.

realizaciu vykopovych prac 0,5 m od trasy zemnych telekomunika¢nych vedeni a zariadeni
/ochranné pasmo/ vykonavat zasadne ruénym spdsobom bez pouzivania strojnych
mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zak. ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach,
objednat’ vytycenie jestvujucich kablov u ich vlastnika ( spol. SWAN KE, s.r.0.).

vytyCené, zemnymi pracami odkryté telekomunikacné vedenia a zariadenia riadne zaistit’ proti
poskodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného casu /ulozenim do drevenych zlabov, resp.
vyviazanim na tram/ a tym zabezpecit ich plynuli prevadzkyschopnost.

pri stavebnych pracach si pocinat’ tak. aby nedoslo k poskodeniu optickych kablov.

ANTIK Telecom s. r. 0.. Carskeho 10. 040 01 Kogice (d'alej len ,, ANTIK®) - podzemné siete

a zariadenia:

pred zacatim zemnych prac objednat’ vytyCenie kablov u spol. ANTIK,

v okoli kablov -3 m -je potrebny ru¢ny vykop,

v pripade krizovania alebo subehu vykopu s podzemnym vedenim je bezpodmienecne nutné

zaistit’ vedenie proti vzniku previsu.

odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poSkodeniu.

pri krizovani resp. subehu vedenia spol. ANTIK s novo ukladanymi inZinierskymi sietami,
musia byt dodrzané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005,
pod spevnenymi plochami je potrebné ulozit' kable a rary spol. ANTIK do beténovych
zlabov typu TK2. pod a nad betonové zlaby umiestnit Zelezobeténovu dosku
a na telekomunikénu Sachtu umiestnit’ poklop triedy D400,

pred zasypanim odkrytych chranigiek spol. ANTIK je nutné prizvat zastupcu spol. ANTIK
kvoli kontrole neposkodenosti vedenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. 1. 0.. Prevaddzkaren: Alvinczyho 14, 040 01 KoSice (d’alej
len ,,UPC*) - priprava polozenia novej siete v lokalite:

pred zacatim prac oslovit’ pracovnika UPC,

pri akychkol'vek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia UPC -
objednat u UPC priestorové vytyCenie sieti a zariadeni, bezpodmieneéne a bezvyhradne
dodrzat ochranné pasma podla ust. § 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z. a prislusnych STN.
preukazatelne oboznamit'® pracovnikov s vytyéenou a vyznacenou polohou zariadeni
a na moznu polohovll odchylku +-30 cm skutoéného uloZenia od vyznacenej polohy, aby
pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali so zvySenou opatrnostou
a bezpodmienecne nepouzivali v ich ochrannom pasme nevhodné ndradia a zariadenia (najma
hibiace stroje) - tzn. len ruény vykop, pri krizovani so zariadeniami UPC prizvat k ukladaniu
a zasypu zastupcu UPC, odkryté Casti siete zabezpeCit’ proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu,
k spidtnému zéasypu prizvat zastupcu UPC, previest zhutnenie zeminy pod trasou a zasyp
realizovat’ triedenym S$trkom, zdkrytovou doskou a ochrannou féliou, obnovit’ krytie a znacenie
markermi, dodrzat niveletu terénu a dostatoéné krytie sieti UPC. Je zakazané budovanie
zariadeni a skladok nad trasou UPC, prechadzanie tazkych vozidiel bez vykonanej ochrany
proti mechanickému poSkodeniu. Kazdé poskodenie bezodkladne oznamit’ spol. UPC, v pripade
poskodenia koaxialneho kabla je nutné vymenit' cely Usek kabla medzi dvoma najbliz§imi
distribu¢nymi skrifiami.
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Priloha &. B.3 sutaznych podkladov - Specifikacia diela, technické poziadavky
Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla II.

L.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikicia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,Kogice, rekonstrukcie
pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla IL.“ v rozsahu podla
DSPRS, zmluvy a jej priloh, t. j. vSetky pripravné, stavebno-technické a montaZne prace
potrebné na vykonanie rekonstrukcie pozemnej komunikacie - vymena konStrukénych
vrstiev  vozovky a  dotknutych prilahlych chodnikov, vyskovd tuprava/zriadenie
odvodiiovacich zariadeni, vymena obrubnikov, vysSkova tprava jestvujucich povrchovych
znakov inZinierskych sieti, uprava priechodov pre chodcov, spdtna uprava dotknutych
ploch, vymena zvislych dopravnych znaciek/zariadeni, vodorovné znaCenie krytu. a.i.
suvisiace stavebné prace, dodavky stavebnych vyrobkov a materidlov vratane dopravy
na miesto pouzitia, sluzby a cinnosti nevyhnutné na riadne a v€asné vykonanie diela
a jeho odovzdanie objednavatelovi podla zmluvy a jej priloh. BlizSia Specifikdcia je
uvedena v DSPRS a prilohach zmluvy.

Specifikicia poziadaviek vychadzajuca z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov/
organizdcii, vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti a zariadeni, ktoré je zhotovitel
povinny pri vykonavani diela reSpektovat, je uvedena v prilohe zmluvy - Priloha ¢. 1.1
“SO 113-00”.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za tUCelom vykonania diela (stavby) uskutocnia
zmluvné strany na zaklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdua
zmluvnu stranu, v ktorom uvedi najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikaénych dajov o osobach

stavbyveduceho a ob¢asného technického dozoru objednéavatela,

- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii

poskytnutej zhotovitel'ovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachddza v deii odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zépisu,

- podpisy za odovzdavajiceho/cich a preberajiceho/cich.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel zodpoved4d za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel  zabezpe¢i  koordinatora  dokumentacie na  koordinaciu  projektovej
dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a koordinatora/koordinatorov bezpe€nosti na koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. (dalej len “NV SR €. 396/2006 Z. z.%).

Zhotovitel zabezpe¢i pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. a poskytne
spoluposobenie objednavatelovi pri vypracovani/aktualizacii ozndmenia podl'a prilohy €.

1 NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel pred zacatim prac
viditeI'ne umiestni na stavenisku ozndmenie podla prilohy ¢. 1 NV SR €. 396/2006 Z. z..



Pri vykonévani diela je =zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne =zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v cCase
vykonavania diela, najmai:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 1: Asfaltovy betén, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 21: Systém riadenia vyroby. STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stbor
poziadaviek na Specifikdciu katidnaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 14023 Asfalty
a asfaltové spojivd. Subor poziadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN
206/NA/206+A1 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670
Zhotovovanie betonovych konStrukcii, STN EN 12620+Al1 Kamenivo do betoénu
(Konsolidovany text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikicie, STN EN 14227-1
Elydraulicky stmelené zmesi. Specifikacie. Cast 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN
13249 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe
pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuZovania
asfaltovych povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a
sktisobné metdédy, STN EN 1338 Betonové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skusobné
metody, STN EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a skuSobné metdédy. STN EN 1610
Stavba a skuSanie kanalizatnych potrubi a stok, STN EN 124-1 Vtokové mreze
dazd’ovych vpustov a poklopy vstupnych $icht na jazdné plochy a pesie zony. Cast I:
Definicie, triedenie, vSeobecné =zisady navrhovania, funkéné poziadavky a skiiSobné
metédy, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht
na jazdné plochy a pesie zony. Cast 2: Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy
vstupnych Sacht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreze dazd'ovych vpustov a poklopy
vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast 3: Vtokové mreze dazdovych
vpustov a poklopy vstupnych Sacht z ocele alebo z hlinikovych zliatin, STN EN 752
Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov. Manazérstvo systémov
kanalizacnych potrubi, STN EN 476 Vseobecné poziadavky na stcasti pouzivané
na kanalizacné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodiiovacie zl'aby pre pozemné
komunikacie. Triedenie, navrhové a skuSobné poziadavky, oznaCovanic a hodnotenie
zhody, STN EN 1436 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skuSobné metody. STN EN 1423 Materialy
na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Posypové materidly. Balotina.
protiSmykové prisady a ich zmesi, STN EN 1871 Materidly na vodorovné dopravné
znacenie pozemnych komunikacii. Fyzikalne vlastnosti, STN 73 6160 SkuSanie
asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii,
STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie,
STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek.
Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN
73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast 1: Kryty z dlazieb, STN 73 6713
Dazdové vpusty, STN 75 6101 Gravitatné kanalizatné systémy mimo budov,
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikacidch, STN 74 3305 Ochranné
zabradlia. STN 73 3050 Zemné prace. Vseobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorova
uprava vedeni technického vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN.
Predpisy pre kladenie silnopradovych elektrickych vedeni, STN 33 2000-5-52 Elektrické
inStaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické
rozvody, STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre cinnost
na trakénom vedeni a v jeho blizkosti, STN EN 1594 Plynarenska infrastruktira.
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Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak nad 16 barov. Poziadavky na prevadzku, STN
73 0802 Poziarna bezpeCnost' stavieb. Spolocné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikacii, STN 01 3466 Vykresy inzZinierskych stavieb. Vykresy cestnych
komunikacii, STN 73 6102 Projektovanie krizovatieck na pozemnych komunikaciach, STN
73 0422 Presnost vytyCovania liniovych a plosnych stavebnych objektov, STN 83 7010
Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a. i. sivisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (dalej len “TKP”), materialové
katalogové listy (dalej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (dalej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP cast 0 Vseobecne, TKP cast 2 Zemné prace, TKP cast 4 Odvodnovacie
zariadenia a chranicky pre inZinierske siete, TKP cCast 5 Podkladové vrstvy, TKP cast’ 6
Hutnené asfaltové zmesi, TKP cast’ 9 Kryty chodnikov a inych ploch z dlazby, TKP cast’
10 Zachytné bezpecnostné zariadenia. TKP cast 11 Dopravné znaCenie, TKP cast’ 15
Betoénové konsStrukcie vSeobecne, TKP cast 18 Betén na konStrukcie. TKP cast’ 20
Ocelové konstrukcie, TKP cast’ 21 Ochrana ocelovych konStrukcii proti kordzii, TKP
Cast 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek. KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva +
Dodatok ¢. 1/2016 ku KLK 1/2012/ + Dodatok ¢. 2/2019 ku KLK 1/2012, KLA 1/2019
Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalégové listy emulzii a zalievok + Dodatok
¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalogové listy asfaltovych zmesi, KLK KB
1/2013 Kataloégové listy kameniva pre konstrukéné betony + Dodatok ¢. 1/2020 ku KLK
KB 1/2013, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na
pozemnych komunikacidch, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest, TP 032
Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi. TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im
podobnych materialov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie
dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, VL 1
Vozovky a krajnice. VL 2 Teleso pozemnych komunikécii, VL 2.2. Odvodnenie, VL 6.1
Zvislé dopravné znacky, a. i. podla DSPRS; TKP. KL, TP a VL su dostupné na webovej
stranke www.ssc.sk;

-vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska
¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorS$ich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaleni, zdkon FZ CSFR ¢&. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorich predpisov, vyhlaska MZP SR & 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), vyhlaska
MPZPRR SR ¢&. 418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona v zneni
neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z. ktord sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdu$ia, ktorym sa doplha zakon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzdusi), zdkon NR SR
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, zadkon NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
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vyrobku, spristupnovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z.z. o urcenych
technickych zariadeniach a uréenych cinnostiach a cinnostiach na urcenych technickych
zariadeniach, zakon NR SR ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 351/2011 Z. z.
o elektronickych komunikacidch v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdcidch a o zmene a doplneni zakona C.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach, zakony a nariadenia tykajice sa
bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najmi: zdkon NR SR ¢, 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zdkon vyhlaska SUBP &. 59/1982
Zb. ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na =zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia
pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov* vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpeCnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, a. i. podl'a DSPRS a stvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizcie a
odovzdania konstrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (technické predpisy su dostupné
na webovej stranke www.ssc.sk): vzdialenost miesta uskuto¢nenia stavebnych prac
od vyrobne asfaltovych zmesi (dalej len ,,VAZ®) pre asfaltové zmesi nesmie byt vicsia
ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako
90 minut /pre pripadni potrebu vypoCtu vzdialenosti a casu sa uplathuje od VAZ
po stred Useku komunikacie portal http://maps.google.sk/. Pri rozprestierani asfaltovych
zmesi musia byt’ dodrzané min. teploty v zmysle STN 73 6121.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpe¢i (objedna) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznac¢i ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zaCatie prac
vlastnikovi/spravcovi  dotknutej inZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukézatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykondvat prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moZnou polohovou
odchylkou. Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutoéného wuloZenia vedenia/
zariadenia zhotovitel overi polohu ako aj vySkové ulozenie vyty¢enych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel’ pocas celej doby vykonavania
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1.

diela zabezpe¢i ochranu inzinierskych sieti/zariadeni, ich pristupnost vlastnikovi/
spravcovi zariadenia, a ucCast vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu do =zariadenia.
V miestach vyskytov, stubehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni inZinierskych
sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny pracovat s maximalnou
opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a pouzitia tazkych
mechanizmov/vozidiel, vykopy bude realizovat vyhradne rucne, odkryt¢ vedenia riadne
zabezpe¢i, aby nedoslo k ich akémukolvek ohrozeniu, previsom, vypadnutiu z kéblovej
trasy, nedovolenému prichybu, kradezi a mechanickému poskodeniu/poskodeniu
nepovolanou osobou. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod vedenim
a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho neposkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min. dva (2) pracovné dni
vopred) a zasyp vykond len po pisomnom sthlase vlastnika/spravcu vedenia so zaznamom
do stavebného dennika a podla poziadaviek vlastnika/spravcu vedenia (triedeny Strk,
zakrytovd doska, ochranna folia, obnova krytia a znaCenia markermi). Zhotovitel
bezodkladne ohldsi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane
izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi/prevadzkovatelovi. Nad existujicimi  podzemnymi
vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zak4dzané zriadovat skladky
materialu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat osobitne t'azké mechanizmy,
vykonavat  Cinnosti  ohrozujuce  vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevadzky,
umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.). Zhotovitel bude
reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych norméach a zabezpe¢i pristupnost
k jestvujlicim zariadeniam. Povrchové znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky

nivelety novej povrchovej Upravy komunikacie. V pripade planovaného pohybu tazkych
mechanizmov nad plynovymi rozvodmi je zhotovitel povinny nad os plynovodu
umiestnit’ cestné panely a dodrzat ochranné pasmo pri umiestiiovani objektov staveniska.
Blizsia Specifikacia  dotknutych inzinierskych sieti/zariadeni a  poziadaviek
vlastnikov/spravcov inZinierskych sieti a zariadeni je uvedena v prilohe zmluvy Priloha ¢.
1.1,,SO 113-00*.

Podl'a § 44 zékona €. 50/1976 Zb. o Gizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutociiovat len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutoCiiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢iiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskutoCnovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Ccinnosti vo vystavbe (projektova cinnost,
vedenie uskutoCiiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) mdézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto cinnosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 46d zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov viest o cinnostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v flom vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach, o vykonavani Statneho stavebného dohladu, autorského dohl'adu
projektanta a o inych ¢innostiach ovplyvnujucich stavebné prace a priebeh vystavby.
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13.

14.

Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dia pripravnych prac az do skoncenia
stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k dennym zaznamom potrebné
stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika
do troch (3) pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)

prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela

upozornuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti obc¢asného technického
dozoru, najma:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vedenie pracovnych porad (kontrolné dni),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac.

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmendm DSPRS,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi dal$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom DSPRS pri vykone ob¢asného autorského dohl'adu,

- spolupraca s projektantom DSPRS a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad v DSPRS,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materialov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie predlozenia
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpe€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, ochrany zivotného prostredia
alebo ohrozenia zivota alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo inych o0s6b
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli, nariadenie prerusenia alebo zastavenia
vykonavania diela zhotovitel'om.

Objednavatel' sa zavdzuje oznamit zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati staveniska

na vykonanie diela identifikacné udaje osoby, ktord bude vykonavat obcasny technicky

dozor.

Zhotovitel' nebude vytvatat na prilahlej zeleni skladky zeminy, zamedzi vjazdu a vyjazdu

mechanizmov na prilahli zelen, a v pripade nevyhnutného zisahu do okolitého terénu

poziada spravcu zelene, MC Kosice - Sidlisko KVP, o vyjadrenie k zaberu s doloZenim

prislusnej dokumentacie. Po wukonceni prac zhotovitel odovzdd upraveny terén, t. j.

odstrani vSetky zvysky stavebného materialu, vyrovna terén, vykond obnovu poskodenych

travnikov (skypri terén do hibky 10 cm, odstrani vsetky pevné &asti vicsie ako 5 mm,

urobi navazku biologicky U€innej zeminy bez stavebnych zvySkov (ph 6,5 - 7,5), urovna

vyskové rozdiely, uhrabe a =zatrdvni trdvnou zmesou pre parkovy travnik v mnozstve

0.03 kg/m2 travneho osiva, uhrabe, uvalcuje a zaleje davkou vody 10 - 15 1/m2),

pisomnym zdznamom (preberacim protokolom) zastupcovi MC Kogice - Sidlisko KVP.

Zhotovitel bude reSpektovat’ okolit¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo

k bezprostrednému alebo néaslednému zniZzeniu ekologickych a estetickych funkcii ich

podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu a bude postupovat’ podla STN 83

7010 a poziadaviek spravcu zelene. V blizkosti drevin je zhotovitel povinny vykonavat

zemné prace ruénym sposobom (2,5 m od pity kmena) bez zasahu do korenového

priestoru drevin a preruSenia koreniov hrubsich ako 3 cm. navazky zeminy, stavebného
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16.

17.

18.

19.

odpadu alebo materidlu uskladiiovat mimo korenova zénu drevin a nezvySovat
nepriepustnost’ pody.

Vyburany pouzitelny materidl je majetkom objednavatela. Uréenie jeho d’alsiecho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel’.

Stavebné prace budu realizované v zmysle DSPRS, etapovite za CciastoCnej uzavierky
dotknutej pozemnej komunikacie. Zhotovitel sa zavdzuje pocCas vykonavania dicla
zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej
premavke. Ciastoénd uzavierka dotknutej pozemnej komunikicie moze byt vykonana len
na zéklade povolenia vydaného prislusSnym cestnym spravnym orgdnom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel' (Ziadatel) podla ust. § 7 ods. 1
zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov ma povinnost poziadat’ cestny spravny organ o zvlaStne uzivanie dotknutej
pozemnej komunikicie v konkrétnom termine, s prihliadnutim na o najkrat$i cas
realizacie prac s vyuzitim i viac zmennej prevadzky ako aj dni pracovného volna
pri reSpektovani Casu nocného kludu, ktory nasledne na zaklade zavézného stanoviska
prislusného dopravného inspektoratu rozhodne o CcCiastoénej uzavierke dotknutej pozemnej
komunikécie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s CiastoCnou uzavierkou pozemnej komunikécie
bude osadené v stlade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSkou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaeni a vyhlaSkou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, a v zmysle urenia pouzitia doCasného dopravného znacenia vydané¢ho
prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciasto¢nu uzavierku dotknutej
pozemnej komunikacie a na urenie pouzitia doCasného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
ktory bude vypracovany osobou s prislusnou odbornou spdsobilostou a bude schvaleny
krajskym  dopravnym  inSpektoratom = Krajského  riaditel'stva  policajného  zboru
v KoSiciach.

Potrebné docasné dopravné znalenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel. ktory bude zabezpecovat' aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.
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Cenova uroveri 1/2020 «

Priloha €. 2 k zmluve o dielo: KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 113-00 Jana Pavla Il

Stavba: KosSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii
Stavebny objekt: 113-00 Jana Pavla Il.
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