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Dodatok č. 9 k ZMLUVE O DIELO 

č. 2021001507 
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
 

 
Objednávateľ: 
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČDPH: SK2021186904 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
 
 
a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Doprastav, a.s. 
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
IČO:   31 333 320 
DIČ: 2020372497 
IČ DPH: SK7120000206 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo:   

581/B 
V mene spoločnosti  
koná: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.: 
 Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov  
 Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK18 0900 0000 0000 1144 5873 
 
 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.7.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021 
na stavebnú akciu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ (ďalej 
len jej „Zmluva“). 

 
 

Článok I 
 

1. Počas realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 
- Slanecká cesta“, ktoré sú naprojektované bolo zistené, že v období od spracovania 
projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k určitým zmenám, ktoré majú 
výrazný vplyv na predĺženie realizácie diela. Dané zmeny realizácie diela sa týkajú stavebných 
objektov: 

 

 

 

2023002186



 

Strana 2 z 3 
 

Zmena č. 8  
Oznámenie č. 5, nárok č. 1 
SO 020-01  Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552 
SO 101-01  Slanecká cesta II/552 
SO 112-00  Cyklistická komunikácia 
SO 201-00  Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom 
SO 202-00  Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom 
SO 221-00  Úprava Myslavského potoka 
SO 401-00  Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná 
SO 501-01  Cestná kanalizácia cesta II/552 v km 0,000 - 0,360 
SO 501-02  Cestná kanalizácie cesty II/552 v km 0,400 – KÚ 
SO 801-00  Dočasné premostenie nad Myslavským potokom 
 
Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
SO 101-04  Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií 
SO 701-00  Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka SRL plynovodu  
   DN 90 
 
Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
SO 101-01  Slanecká cesta II/552 
SO 101-04  Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií 
SO 112-00  Cyklistická komunikácia 
SO 513-00  Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870 
 
Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
SO 101-01  Slanecká cesta II/552 

 
 
Jednotlivé zmeny sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 9. Zmluvné strany súhlasia 
s realizáciou zmeny č. 8. 
 
 

Článok II 

 
1. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny č. 8 v čl. I odsek 1 tohto Dodatku č.9 a ich vplyv na lehotu 

plnenia Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy: 

 

Článok 2.6, bod 2.6.1 ZoD sa dopĺňa o nový text, ktorý znie nasledovne: 

Lehota plnenia Zmluvy sa predlžuje o 129 dní, t. j. do 22.12.2023 
 

Článok III 

 

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 9 ostávajú nemenné. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 9 je: 

Príloha č. 1: Krycí list návrhu na Zmenu č. 8 

Príloha č. 2: Harmonogram 

Príloha č. 3: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Ing. Martin Valko 

Príloha č. 4: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Bc. Miroslav Žáčik 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 9 oboznámili, uzatvorili ho slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

4. Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 

5. Tento Dodatok č. 9 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

 

 

 
Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa  

 

Zhotoviteľ 

V Bratislave 

Dňa  

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Za Mesto Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Za Doprastav, a.s. 
Ing. Martin Valko 
riaditeľ závodu Prešov 
v súlade s platným podpisovým poriadkom 
Doprastav, a.s. 
na základe potvrdenia o rozsahu 
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Žáčik 
zástupca riaditeľa závodu Prešov 
v súlade s platným podpisovým poriadkom 
Doprastav, a.s. 
na základe potvrdenia o rozsahu 
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 
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Krycí formulár návrhu na Zmenu č. 8 
 

1. Návrh Zmeny predkladá:  
Doprastav, a. s., závod Prešov, Drieňová 27, 826 56  Bratislava 

 

2. Názov Diela:  
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta 

 

3. Časť Diela (Stavebný objekt):  
 3.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 
 SO 020-01 Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552 
 SO 101-01  Slanecká cesta II/552 
 SO 112-00  Cyklistická komunikácia 
 SO 201-00  Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom 
 SO 202-00  Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom 
 SO 221-00  Úprava Myslavského potoka 
 SO 401-00  Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná 
 SO 501-01  Cestná kanalizácia cesta II/552 v km 0,000 - 0,360 
 SO 501-02  Cestná kanalizácie cesty II/552 v km 0,400 – KÚ 
 SO 801-00 Dočasné premostenie nad Myslavským potokom 
 3.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
 SO 101-04  Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií 
 SO 701-00  Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka SRL plynovodu DN 90 
 3.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
 SO 101-01  Slanecká cesta II/552 
 SO 101-04  Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií 
 SO 112-00  Cyklistická komunikácia 
 SO 513-00  Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870 
 3.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
 SO 101-01  Slanecká cesta II/552 

 

4. Názov navrhovanej Zmeny:  
 4.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 
 Nové vyjadrenie správcu inžinierskej siete (spoločnosť VSD) 
 4.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
 Objavený plyn v novobudovanej križovatke Čingovská 
 4.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
 Nesúlad polohy prípojného bodu podľa PD 
 4.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
 Výmena podložia z dôvodu preukázanej neúnosnosti podľa PD 

 

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o dielo:  
 5.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

Mostný objekt zabezpečuje dočasné prevedenie komunikácie II/552 ponad Myslavský potok. V 
mieste dočasného mosta je trasa komunikácie vedená priamo. Niveleta cesty je v mieste dočasného 
mosta v pozdĺžnom sklone 0%. Pre každý smer dočasného prevedenia komunikácie II/522 je navrhnuté 
jedno mostné provizórium. Mostný objekt 801-00 je navrhnutý ako jednopoľový dočasný most. 
Rozpätie poľa je 27,0 m. Mostnýobjekt 801-00 tvorí ľavý a pravý most. 

Dočasné premostenie (801-00) sa zriadi pred odstránením jestvujúceho mosta (M4898.01). 
Doprava bude presmerovaná na dočasné premostenie. Po výstavbe ľavého mosta (201-00) sa doprava 
presmeruje na novovybudovaný ľavý most (201-00) a dočasné premostenie sa zruší. 

 
 5.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 

Projektová dokumentácia objektu 701-00 rieši preložku existujúcich STL plynovodov DN200 ocl. a 
D90 PE uložených v cestnom telese plánovanej križovatky miestnych komunikácii Slanecká – Čingovská 
a dodatočnú ochranu existujúceho STL plynovodu D90 PE osadením delenej chráničky D160 PE z 
dôvodu plánovanej realizácie stavby „KE, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“. 
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 5.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
V mieste kríženia rekonštruovanej komunikácie je navrhovaná preložka vodovodu vedená kolmo na 

os cesty, v jednotnom sklone, uložená v oceľovej chráničke DN 500 v dĺžke 34.0 m. Chránička bude na 
oboch koncoch ukončená vo vzdialenosti 1.00 m za hranou navrhovaného chodníka, resp. cyklistickej 
komunikácie. Celková dĺžka preložky z TLT potrubia DN 300 je 42,19 m. 

Napojenia preložky vodovodu na existujúce oceľové potrubie DN 300 bude pomocou  špeciálnej 
dvojkomorovej príruby, ktorá sa nasunie na oceľové potrubie a prírubovej TLT tvarovky DN 300 s 
hladkým koncom. 

 
 5.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

Podľa projektovej dokumentácie objednávateľa spracovanej zástupcom Autorského dozoru je na 
dosiahnutie požadovaných parametrov v úseku budúcej komunikácie v zmysle PD (Edef2 ≥ 90 MPa; 
Edef2 / Edef1< 2,5) navrhnutá výmena podložia v hrúbke 500 mm (viď TS, str. 7/22). Výmena je 
navrhnutá zo štrkodrviny frakcie 0/125 uloženej na vystuženom geokompozite, ktorý sa skladá z 
netkanej UV stabilizovanej separačno-filtračnej geotextílie a dvojosovej polypropylénovej tuhej 
geomreže. 

Na časti budúceho chodníka pre peších nie je uvažované s výmenou (zlepšením) podložia. V zmysle 
PD má Zhotoviteľ zrealizovať iba vrstvu komunikácie zo ŠD fr. 0/63 v hrúbke 120 mm a následne 
zrealizovať konštrukčné vrstvy cyklochodníka (MSK – 120 mm, AC11O – 50 mm). Projektom 
požadovaná a predpísaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky musí byť Edef,2 ≥ 50 
MPa, Edef,2 / Edef,1 ˂ 2,5. 

 

6. Popis navrhovanej Zmeny:  
 6.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi Oznámenie č. 5 (list č. 9/14/2022/KP doručený 02.02.2022), kde 
žiada o predloženie vyjadrenie VSD a.s. k PD z dôvodu zapracovania požiadaviek správcu IS na 
realizáciu SO v ochrannom pásme VVN. Vyjadrenie požadoval predložiť v termíne najneskôr do 
11.02.2022.  

Objednávateľ požiadal telefonicky projektanta (AD) o preverenie, odpoveď AD zaslaná emailom 
03.02.2022 Objednávateľovi, ktorý 04.02.2022 zaslal dokumentáciu emailom Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ 
doplnil Oznámenie č. 5 (list č. 24/14/2022/KP doručený 09.02.2022) kde žiada Objednávateľa o 
dodanie vyjadrenia VSD, a.s. k ochranným pásmam VVN, nakoľko zaslaná dokumentácia obsahovala 
len vyjadrenia k SO ochrany, preložky a novobudované elektrické vedenia. 

SD odpovedal Zhotoviteľovi na doplnené Oznámenie č. 5 (list č. 48/SC/2022 doručený 17.02.2022), 
kde uvádza, že na koordinačnej porade č. 9 konanej 10.02.2022 bola AD zadaná úloha preveriť 
existenciu vyjadrenia správcu IS VSD, a.s. k celej stavbe. Takéto vyjadrenie projektant nenašiel vo 
svojom archíve. AD požiadal o vyjadrenie VSD, a.s. k celej stavbe dňa 18.02.2022. 

Zhotoviteľ na základe absencie požadovaného vyjadrenia správcu IS VVN 110 kV predložil 
Objednávateľovi nárok Zhotoviteľa č. 1 (list č. 31/14/2022/KP doručený 21.02.2022), kde požaduje 
predĺženie lehoty výstavby o dobu kedy nemohol prípadné pripomienky a požiadavky správcu IS 
zapracovať do dokumentácie, predložiť na schválenie a následne začať s realizáciou prác na SO 801-00 
Dočasné premostenie nad Myslavským potokom. Tento SO má priamy súvis s budovaním SO 201-00 
Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom. 

Objednávateľ odpovedal Zhotoviteľovi na jeho nárok č. 1 (list z 22.02.2022 doručený 03.03.2022), 
že po doručení vyjadrenia VSD, a.s. k PD mu bude bezodkladne poskytnuté. Správca IS VSD, a.s. 
reagoval na žiadosť AD (list 3834/2022/5101153036 doručený 10.03.2022) kde ho vyzval na 
prepracovanie a doplnenie PD k SO dotknutých ochranným pásmom VVN. AD doplnil požadované a 
predložil správcovi IS VSD, a.s. dňa 31.03.2022, ktorý (list č. 7222/2022/ z 11.04.2022) vyjadril nesúhlas 
s navrhnutým riešením a požiadal o prepracovanie PD. Na vyriešenie vzniknutej situácie AD zvolal 
pracovné stretnutie zainteresovaných na deň 10.05.2022, kde došlo k prerokovaniu podmienok za 
ktorých bude možné vykonávať práce v ochrannom pásme VVN. 

Správca IS VVN VSD, a.s. (list č. 11/kozmas/2021 z 16.05.2022) stanovil Zhotoviteľovi podmienky 
pre práce v ochrannom pásme vedenia 110 kV. 

Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi konečný nárok Zhotoviteľa č. 1 (list č. 93/14/2022/MŽ 
doručený 01.06.2022) predĺženie lehoty výstavby. 

Objednávateľ vydal pokyn Zhotoviteľovi (list z 01.06.2022) na realizáciu objektov v ochrannom 
pásme VVN. 
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Zhotoviteľ má za to, že v požadovanom termíne mu chýbajúce vyjadrenie nebolo dodané, preto 
stavebné práce nemohli byť začaté. Vybavenie vyjadrenia správcu inžinierskej siete (VSD) nebolo 
súčasťou Zmluvu a teda nebolo povinnosťou Zhotoviteľa vybaviť predmetné vyjadrenie a malo byť 
súčasťou podkladov poskytnutých Objednávateľom. 

 
 6.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 

Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi Oznámenie č. 4: SO101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia 
miestnych komunikácií (list č. 263/14/2021 zo dňa 17.12.2021) kde oznamuje, že v úseku 
novonavrhovanej križovatky s ulicami Napájadlá-Čingovská v km 0,847 00 bolo pri vytýčení sietí 
správcom SPP zistené (v počte 3 ks potrubia s predpokladaným uložením v nadmorskej výške 193,05 až 
193,99 m.n.m.). Schválená PD nerieši siete SPP v novonavrhovanej križovatke, pričom v danom úseku 
nie je možné realizovať výkopové práce bez preložky týchto vedení v správe SPP. 

SD listom 009/SC/2022 zo dňa 21.01.2022 žiada AD, v novonavrhovanej križovatke s ulicami 
Napájadlá – Čingovská v km 0,847, o urýchlené riešenie vzniknutej kolízie podzemných sietí v správe 
SPP, a.s., Bratislava s križovatkou s ulicami Napájadlá – Čingovská. 

Autorský dozor listom č. 024/22/299-Kkun zo dňa 02.03.2022 nám oznamuje, že SPP Distribúcia 
požaduje dodatočné požiadavky na zapracovanie k predloženej PD. 

Následne Autorský dozor listom č. 025/22/299-Kkun zo dňa 02.03.2022 nám oznamuje, 
predloženie PD na schválenie správcovi SPP Distribúcia. Spracovaná PD bola opakovane upravovaná na 
základe pripomienok správcu siete. 

Následne zhotoviteľ Doprastav, a.s. preložil nárok č.5 (list č. 187/14/2022/MŽ doručený 
27.10.2022) kde oznamuje, že vzhľadom na nedodanie požadovanej PD vzniká zhotoviteľovi stavby 
nárok na predĺženie lehoty výstavby v úseku novonavrhovanej križovatky s ulicami Napájadlá-
Čingovská v km 0,847, nakoľko v danom úseku nie je možné realizovať výkopové práce bez preložky 
týchto vedení. 

SD listom 356/SC/2022 zo dňa 04.11.2022 oznamuje objednávateľovi Mesto Košice, že zhotoviteľ 
stavby si bude z dôvodu nedodanej PD nárokovať predĺženie lehoty výstavby až do vydania pokynu 
objednávateľa. 

SD listom 359/SC/2022 zo dňa 08.11.2022 žiada AD o urgentné riešenie spracovania PD  DRS v 
novonavrhovanej križovatke s ulicami Napájadlá – Čingovská v km 0,847. 

Autorský dozor na koordinačnej porade osobne odovzdal dňa 23.02.2023 PD v stupni DRS 
zhotoviteľovi stavby. 

Autorský dozor riešil vzniknutú situáciu neúmerne dlho, neriešila ju schválená PD v stavebnom 
konaní a daný objekt bolo nutné doprojektovať v zmysle požiadaviek správcu siete. Z uvedeného 
vyplýva, že chýbajúca PD bola v zmysle Zmluvy, bod 2.6.3 b), prekážka na strane Objednávateľa a 
nebola spôsobená Zhotoviteľom. 

 
 6.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi Oznámenie č. 21: SO 513-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 
0,870 (list č. 42/22/2022/KP zo dňa 14.03.2022) kde oznamuje, že pri realizácii SO 513-00 – Preložka 
vodovodu DN 300 v km 0870 Zhotoviteľ zistil pri kopaní sond nesúlad polohy prípojného bodu v zmysle 
PD. V projektovanej polohe sú pozostatky betónovej konštrukcie a nové podzemné vedenie teplovodu. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 21.03.2022 oznamuje, že zabezpečí zmenu 
príslušnej PD, ktorá zohľadní zistené skutočnosti, ktoré sa nedali predvídať, lebo vyjadrenie správcu 
siete nekorešpondovalo s polohou v teréne po odsondovaní. 

Zhotoviteľ (list č. 57/14/2022/MŽ zo dňa 29.03.2022) požaduje dodať DSRS na realizáciu SO 513-00 
– Preložka vodovodu DN 300 v km 0870. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 04.04.2022 oznamuje, že zabezpečí zmenu 
príslušnej PD, ktorá zohľadní zistené skutočnosti. 

Zhotoviteľ (list č. 173/14/2022/MŽ zo dňa 26.09.2022) predložil oznámenie č. 21 – nárok 
zhotoviteľa č. 4, predmetom ktorého je nepredvídateľná skutočnosť a to prípojný bod jestvujúceho 
vodovodu SO 513-00 sa nenachádza v mieste v zmysle PD, v ktorom oznamuje, že mu v požadovanom 
termíne do 15.04.2022 nebola dodaná revidovaná projektová dokumentácia s rozdielovým výkazom 
výmer. Z dôvodu nedodanej PD v stupni DSRS na realizácii SO 513-00 – Preložka vodovodu DN 300 v 
km 0870 si zhotoviteľ nárokuje predĺženie lehoty výstavby. 

SD (list č. 331/SC/2022 zo dňa 04.10.2022) oznamuje nárok zhotoviteľa č. 4 na predĺženie lehoty 
výstavby z dôvodu nedodanej prepracovanej PD v požadovanom termíne a nevydania pokynu na ďalší 
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postup prác, nakoľko zhotoviteľ nevie pokračovať v stavebných prácach na dotknutom objekte ani na 
súvisiacich objektoch. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2023/05445 zo dňa 03.05.2023 oznamuje, že sa uskutočnilo 
rokovanie so správcom siete za účelom schválenia DSRS a Objednávateľ vydal zhotoviteľovi pokyn na 
realizáciu. 

Autorský dozor predložil dňa 18.05.2023 schválenú PD v stupni DSRS zhotoviteľovi stavby – zápis z 
koordinačnej porady č. 58. 

 
 6.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi Oznámenie č. 28: SO 101-01 Slanecká cesta II/552 (list  
č. 83/14/2022/MŽ zo dňa 05.05.2022) kde oznamuje, nevyhovujúce výsledky zhutňovacích pokusov na 
skladbe konštrukčných vrstiev výmeny podložia v zmysle platnej PD DSP RS a zároveň navrhol zmenu 
technického riešenia výmeny podložia. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 10.5.2022 žiada autorský dozor o posúdenie 
zmeny technického riešenia výmeny podložia navrhnutej zhotoviteľom stavby. 

Autorský dozor listom č. 053/22/299-VToth zo dňa 11.05.2023 predložil návrh technického riešenia 
výmeny podložia. 

Autorský dozor listom č. 065/22/299-VToth zo dňa 08.06.2023 predložil druhú alternatívu na  
technické riešenie výmeny podložia z dôvodu nedostatočnej únosnosti navrhovaného riešenia 
zhutňovacích pokusov č. 1, č. 2. 

Zhotoviteľ listom č. 98/14/2022/SČ zo dňa 13.06.2022, zaslal návrh zhutňovacieho pokusu č. 3 
(nové technické riešenie navrhnuté AD) na odsúhlasenie SD. 

Zhotoviteľ listom č. 113/14/2022/MŽ zo dňa 29.06.2022, zaslal doplnenie oznámenia č. 28, o 
nevyhovujúce výsledky zhutňovacích pokusov na skladbe konštrukčných vrstiev výmeny podložia č. 1, 
č. 2 a na skúšobnom poli č. 2 (podľa schválenej pôvodnej PD) a pri zhutňovacom pokuse č. 3 (nové 
technické riešenie navrhnuté AD). 

Zhotoviteľ listom č. 117/14/2022/MŽ zo dňa 06.07.2022, zaslal doplnenie oznámenia č. 28, o 
nevyhovujúce výsledky zhutňovacích pokusov na skladbe konštrukčných vrstiev výmeny podložia č. 4 
(nové technické riešenie navrhnuté AD v úseku kde nie je možné vibrovať konštrukčné vrstvy – súbeh s 
vodovodom US Steel). 

Autorský dozor listom č. 076/22/299-Kkun zo dňa 11.07.2023 upresnil úseky a hrúbky vrstiev 
výmeny podložia pre vibrovaný a nevibrovaný úsek SO 101-00. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 08.07.2022 žiada zhotoviteľa o predloženie 
cenového dopadu technického riešenia výmeny konštrukčných vrstiev podložia. 

Zhotoviteľ listom č. 125/14/2022/MŽ zo dňa 15.07.2022, zaslal cenový návrh výmeny 
konštrukčných vrstiev podložia. 

SD listom 227/SC/2022 zo dňa 18.07.2022 zaujal stanovisko k predloženému cenovému dopadu 
výmeny konštrukčných vrstiev podložia a žiada zapracovať pripomienky SD. 

Zhotoviteľ listom č. 128/14/2022/MŽ zo dňa 21.07.2022, akceptuje pripomienky SD k cenovému 
dopadu výmeny konštrukčných vrstiev podložia na Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ listom č. 129/14/2022/MŽ zo dňa 22.07.2022, predkladá návrh na zmenu č.5 týkajúcu sa 
výmeny konštrukčných vrstiev podložia. 

SD listom 236/SC/2022 zo dňa 22.7.2022 žiada o zabezpečenie stanoviska k ďalšiemu postupu prác 
a na základe tohto stanoviska o predloženie rozdielového výkazu výmer, ktorý zhotoviteľ bezodkladne 
ocení a následne predloží zástupcom investora. 

Zhotoviteľ listom č. 130/14/2022/MŽ zo dňa 22.07.2022, žiada objednávateľa o vydanie pokynu na 
výmenu konštrukčných vrstiev podložia v zmysle návrhu na zmenu č.5. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 27.07.2022 vydáva pokyn zhotoviteľovi na 
realizáciu výmeny konštrukčných vrstiev podložia podľa nového technického riešenia navrhnutého AD, 
tak aby boli dosiahnuté projektované parametre avšak bez nároku na cenový dopad tohto technického 
riešenia. 

Zhotoviteľ listom č. 137/14/2022/MŽ zo dňa 01.08.2022, oznamuje že trvá na stanovisku, že sa 
jedná o nepredvídateľné okolnosti – nepredvídateľné fyzické podmienky na stavbe a teda nesúhlasí so 
skutočnosťou, aby cenový dopad zmeny technického riešenia znášal zhotoviteľ stavby. 

SD listom 256/SC/2022 zo dňa 01.08.2022 oznamuje uplatnenie nároku zhotoviteľa na omeškanie a 
nárok na predĺženie lehoty plnenia diela. 

Zhotoviteľ listom č. 138/14/2022/MŽ zo dňa 01.08.2022, oznamuje uplatnenie predĺženej lehoty 
výstavby od 26.7.2022. 
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Zhotoviteľ listom č. 149/14/2022/MŽ zo dňa 24.08.2022, predkladá prepracovaný návrh na zmenu 
č.5 v zmysle požiadaviek objednávateľa na základe spoločného rokovania zainteresovaných (zmeny 
5a,5b,5c) a žiada o záruky na financovanie zmeny technického riešenia. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 26.08.2022 oznamuje zhotoviteľovi pripravenosť 
plniť si zmluvné záväzky na realizáciu výmeny konštrukčných vrstiev podložia a zároveň dal pokyn 
zástupcovi AD na spracovanie finálnej verzie projektovej dokumentácie výmeny podložia v jednotlivých 
úsekoch. Finálna verzia projektovej dokumentácie výmeny podložia bola Zhotoviteľovi doručená dňa 
14.09.2022, na základe ktorej bol Zhotoviteľom vypracovaný a predložený Návrh na Zmenu. 

Zhotoviteľ listom č. 167/14/2022/MŽ zo dňa 22.09.2022, predkladá návrh na zmenu č. 5a, SO 101-
00 - pravá strana. 

Zhotoviteľ listom č. 168/14/2022/MŽ zo dňa 22.09.2022, predkladá návrh na zmenu č. 5b, SO 112-
00. 

Zhotoviteľ listom č. 169/14/2022/MŽ zo dňa 22.09.2022, predkladá návrh na zmenu č. 5c, SO 101-
00 - ľavá strana. 

AD sa vyjadril listami zo dňa 22.09.2022 č. 097/22/299-KKun, č. 098/22/299-KKun a č. 099/22/299-
KKun k predloženým návrhom Zhotoviteľa na zmenu č. 5a, 5b, 5c. 

SD sa vyjadril listami zo dňa 26.09.2022 č. 319/SC/2022, č. 320/SC/2022 a č. 321/SC/2022 k 
predloženým návrhom Zhotoviteľa na zmenu č. 5a, 5b, 5c. 

Objednávateľ listom č. MK/A/2022/06926 zo dňa 28.09.2022 vydáva zhotoviteľovi pokyn v zmysle 
návrhu zhotoviteľa na zmenu 5a,5b na realizáciu výmeny konštrukčných vrstiev podložia. 

Vzniknutá nepredvídateľná skutočnosť nemohla byť predvídateľná zmluvnými stranami a hľadanie 
vhodného technického riešenia, ktoré bolo potrebné aj zhutňovacími pokusmi potvrdiť si vyžiadalo 
časový posun. 

 

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:  
 7.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

Dodatočné požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete (VSD, a. s.) a ich zapracovanie do 
pripravovanej PD stupňa VTD na dočasné premostenie Myslavského potoka a ich následné 
odsúhlasenie návrhu projektovej dokumentácie. 

 
 7.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 

V novonavrhovanej križovatke s ulicami Napájadlá-Čingovská v km 0,847 00 schválená PD nerieši 
siete SPP, pričom v danom úseku nie je možné realizovať výkopové práce bez preložky týchto vedení v 
správe SPP. 

 
 7.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

Nesúlad polohy prípojného bodu v zmysle PD. V projektovanej polohe sú pozostatky betónovej 
konštrukcie a nové podzemné vedenie teplovodu. 

 
 7.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

Pred začiatkom stavebných prác na danom objekte zrealizoval zhotoviteľ Zhutňovacie pokusy 
(terénne skúšky zhutniteľnosti) v zmysle požiadaviek STN 73 6133 „Stavba ciest, teleso pozemných 
komunikácií a podkladov a požiadaviek projektovej dokumentácie“ ktorých hlavným cieľom bolo overiť 
únosnosť podložia pred budovaním výmeny podložia na vyššie uvedených stavebných objektoch a 
overenie dostatočnosti navrhnutej výmeny podložia z požadovaných násypových materiálov.  

Zo zhutňovacích pokusov sa následne určili skladby použitia násypových materiálov do výmeny 
podložia, ich vhodnosť, technológia spracovania materiálov bez možnosti použitia vibrácie aj s 
vibráciou, aby boli dosiahnuté požadované parametre zhutnenia a únosnosti. Pri realizácii 
zhutňovacích pokusov boli zistené nepredvídateľné okolnosti – nepredvídateľné fyzické podmienky na 
stavbe spočívajúce v neočakávanom a nepredvídateľnom správaní podložia po odstránení 
konštrukčných vrstiev existujúcej komunikácie.  

V rámci Zhutňovacieho pokusu č. 1 pre overenie v projektovej dokumentácii Objednávateľa 
navrhnutého spôsobu výmeny podložia, sa preukázalo, že realizáciou navrhnutej výmeny podložia nie 
je možné v podmienkach stavby dosiahnuť naprojektované parametre zhutnenia. Zhotoviteľ postupne 
zrealizoval celkovo 4 zhutňovacie pokusy a na základe ich výsledkov a zistených skutočných 
parametrov podložia Autorský dozor spracoval nový návrh skladby vrstiev výmeny podložia. Zároveň v 
dotknutom úseku trasy bola zistená vyššia vlhkosť podložia (18,5 %, resp. až 22,0%) a to aj po viac ako 
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30 dňoch bez zrážok, aj napriek tomu, že úroveň pláne výmeny podložia je viac ako 1,5 m nad hladinou 
podzemnej vody.  

Pri analýze ďalších súvislostí vzniká možnosť priesaku vody z mikrotrhlín zo zásobovacieho 
vodovodu US Steel a tým dotovanie vlhkosti podložia. Na základe dosiahnutých výsledkov zo 
Zhutňovacích pokusov a ich prehodnotení Autorský dozor upresnil a definoval jednotlivé úseky a 
hrúbky vrstiev výmeny podložia pre stavebné objekty SO 101-00 Slanecká cesta II/552 (ako aj pre 
ostatné dotknuté objekty a to: 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač a SO 112-00 Cyklistická 
komunikácia. 

Z dôvodu posúdenia nepredvídateľných okolností - nepredvídateľné fyzické podmienky na stavbe 
spočívajúce v neočakávanom a nepredvídateľnom správaní podložia po odstránení konštrukčných 
vrstiev existujúcej komunikácie Objednávateľ nechal spracovať odborný posudok pre predvídateľnosť 
rozsahu výmeny podložia v závislosti na určených parametroch z PD. 

  

8. Uvedenie dôsledkov neprijatia Zmeny:  
 8.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

   Nemožnosť pokračovania plynulosti stavebných prác bez dodatočného vyjadrenia prevádzkovateľa 
distribučnej siete (VSD, a. s.) 

 
 8.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
   Nemožnosť pokračovať v stavebných prácach bez ochrany plynárenského zariadenia v križovatke 
 
 8.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

  Nemožnosť pokračovať v stavebných prácach bez zmeny projektovej dokumentácie 
a preprojektovania trasy vodovodu 

 
 8.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

V prípade pokračovania prác bez prijatia zmeny podľa pôvodného návrhu z projektovej 
dokumentácie Objednávateľa, by hrozil vznik trhlín v konštrukčných vrstvách vozovky (asfalty) a tým aj 
ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy. 

Riziko prerušenia (pozastavenie) prác, nemožnosť realizácie ďalších dotknutých (súvisiacich) 
stavebných objektov. 

 

9. Vplyv na harmonogram prác a/alebo lehotu výstavby:  
 9.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

Áno – 100 dní (viď príloha HMG – podfarbenie žlté riadky: 4, 8, 26, 27, 30, 32, 35, 47, 49, 117) 
 

 9.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
Áno – 122 dní (viď príloha HMG – podfarbenie oranžové riadky: 21, 107) 
 

 9.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
Áno – 226 dní (viď príloha HMG – podfarbenie zelené riadky: 56) 
 

 9.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
Áno – 65 dní (viď príloha HMG – podfarbenie fialové riadky: 9, 10) 

 

10. Vplyv na cenu časti Diela:  
 10.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

 Áno, bude riešené samostatným Návrhom na zmenu 
 

 10.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
Nie je 

 
 10.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

 Áno, bude riešené samostatným Návrhom na zmenu 
 

 10.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
 Áno, riešené v rámci NnZ č. 5a (Dodatok č. 5) a NnZ č. 5c (Dodatok č. 8) 
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11. Vplyv na majetko-právne pomery:  
 11.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 
 Nie je 
 

 11.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
Nie je 
 

 11.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 
Nie je 

 
 11.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

Nie je 
 

12. Vplyv Zmeny na ostatné časti Diela a/alebo podmienky Zmluvy o dielo:  
 12.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

Áno, viď príloha Návrhu na Zmenu.  
 

 12.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 
Áno, viď príloha Návrhu na Zmenu.  

 
 12.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

Áno, viď príloha Návrhu na Zmenu.  
 

 12.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 
Áno, viď príloha Návrhu na Zmenu.  

 

13. Súvisiaca korešpondencia k Návrhu na Zmenu: 
 13.1 Oznámenie č. 5, nárok č. 1 

• list ZH č. 9/14/2022/KP zo dňa 01.02.2022 – oznámenie č. 5 

• list ZH č. 24/14/2022/KP zo dňa 08.02.2022 – doplnenie oznámenia č. 5 

• list SD č. 48/SC/2022 zo dňa 16.02.2022 – odpoveď na oznámenie ZH č. 5 

• list ZH č. 31/14/2022/KP zo dňa 21.02.0222 – nárok Zhotoviteľa č. 1 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 22.02.2022 – informácia o požiadavke aktualizácie vyjadrenia 

• list VSD č. 3834/2022/5101153036 zo dňa 08.03.2022 – aktualizované vyjadrenie VSD 

• záznam z pracovného rokovania zo dňa 10.05.2022 

• list ZH č. 93/14/2022/MŽ zo dňa 31.05.2022 – konečný nárok Zhotoviteľa č. 1 
 

 13.2 Oznámenie č. 4, nárok č. 5 

• list ZH č. 263/14/2021 zo dňa 17.12.2021 – oznámenie č. 4 

• list SD č. 009/SC/2022 zo dňa 21.01.2022 – žiadosť na AD o urgentné riešenie vzniknutej situácie 

• list AD č. 024/22/299-Kkun zo dňa 02.03.2022 – informácia o dodatočných požiadavkách SPP 

• list AD č. 025/22/299-Kkun zo dňa 02.03.2022 – predloženie PD na správcu inžinierskej siete 

• list ZH č. 187/14/2022/MŽ zo dňa 25.10.2022 – nárok č. 5 

• list SD č. 356/SC/2022 zo dňa 04.11.2022 – informácia Objednávateľovi o nároku Zhotoviteľa 

• list SD č. 359/SC/2022 zo dňa 08.11.2022 – opätovná urgencia riešenia vzniknutej situácie 

• list ZH č. 133/14/2023/MŽ zo dňa 11.07.2023 – konečný nárok Zhotoviteľa č. 5 
 

 13.3 Oznámenie č. 21, nárok č. 4 

• list ZH č. 42/22/2022/KP zo dňa 14.03.2022– oznámenie č. 21 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 21.03.2022 – informácia o zabezpečení PD v požadovanom termíne 

• list ZH č. list č. 57/14/2022/MŽ zo dňa 29.03.2022 – požiadavka dodať PD v termíne 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 04.04.2022 – informácia o zabezpečení PD v požadovanom termíne 

• list ZH č. list č. 173/14/2022/MŽ zo dňa 26.09.2022 – nárok č. 4 

• list SD č. list č. 331/SC/2022 zo dňa 04.10.2022 – oboznámenie Objednávateľa o nároku Zhotoviteľa 

• list OBJ č. č. MK/A/2023/05445 zo dňa 03.05.2023 – informácia o rokovaní a vydanie pokynu 
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• list ZH č. 129/14/2023/MŽ zo dňa 07.07.2023 – konečný nárok č. 4 
 

 13.4 Oznámenie č. 28, nárok č. 2 

• list ZH č. 83/14/2022/MŽ zo dňa 05.05.2022 – oznámenie č. 28: nevyhovujúce skúšky podložia 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 10.05.2022 – predložené výsledky predložený AD na posúdenie 

• list AD č. 053/22/299-VTot zo dňa 11.05.2022 – návrh výmeny konštrukčných vrstiev 

• list AD č. 065/22/299-VTot zo dňa 08.06.2022 – návrh výmeny konštrukčných vrstiev č. 2 

• list ZH č. 113/14/2022/MŽ zo dňa 29.06.2022 – doplnenie oznámenia o výsledky Zhutňovacích pokusov 
č. 2 a č. 3 

• list ZH č. 117/14/2022/MŽ zo dňa 06.07.2022 – doplnenie oznámenia o výsledky Zhutňovacieho pokusu 
č. 4 

• list SD č. 212/SC/2022 zo dňa 06.07.2022 – zástupca SD oznamuje oznámenú skutočnosť Investorovi 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 08.07.2022 – doplnenie oznámenia č. 28 berie na vedomie a po 
dodaní definitívnych hrúbok bude dodaný rozdielový VV predložený ZH na ocenenie 

• list AD č. 076/22/299-KKun zo dňa 11.07.2022 – definovanie jednotlivých hrúbok a úsekov výmeny 
podložia vrátane rozdielového VV 

• list ZH č. 125/14/2022/MŽ zo dňa 15.07.2022 – predloženie cenového dopadu + požadovaný termín 
vydania pokynu 

• list SD č. 227/SC/2022 zo dňa 18.07.2022 – stanovisko k predloženému cenovému dopadu (použitiu 
jednotkových cien) 

• list AD č. 079/22/299-KKun zo dňa 19.07.2022 – vyjadrenie AD k potrebe výmeny podložia 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 20.07.2022 – pokyn na predloženie Návrhu na zmenu 

• list Zhotoviteľa č. 128/14/2022/MŽ zo dňa 21.07.2022 – stanovisko k pripomienkam SD a žiadosť 
o prehodnotenie stanoviska 

• list ZH č. 129/14/2022/MŽ zo dňa 22.07.2022 – predložený NnZ č. 5 na základe pokynu OBJ 

• list ZH č. 130/14/2022/MŽ zo dňa 22.07.2022 – žiadosť o vydanie pokynu 

• list SD č. 236/SC/2022 zo dňa 22.07.2022 - zástupca SD oznamuje oznámenú skutočnosť Investorovi 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 25.07.2022 – pokyn na realizáciu výmeny podložia a prepracovať, 
resp. zapracovať pripomienky k cenovému dopadu 

• list ZH č. 131/14/2022/MŽ zo dňa 26.07.2022 – Nárok Zhotoviteľa č. 2 (nedodaný pokyn s garanciou 
úhrady naviac prác) 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 27.07.2022 - pokyn na realizáciu výmeny podložia a prepracovať, 
resp. zapracovať pripomienky k cenovému dopadu 

• list ZH č. 137/14/2022/MŽ zo dňa 01.08.2022 – stanovisko Zhotoviteľa k listu Investora zo dňa 
27.07.2022 

• list ZH č. 138/14/2022/KP zo dňa 01.08.2022 – priebežný nárok Zhotoviteľa (6 dní) 

• list SD č. 256/SC/2022 zo dňa 01.08.2022 – SD oznamuje skutočnosti priebežného nároku Investorovi 

• list ZH č. 136/14/2022/SČ zo dňa 05.08.2022 - kompletná súhrnná správá zo Zhutňovacích pokusov č. 1, 
č. 2, č. 3 a č. 4 s podpornými dokumentami (výsledky Zhutňovacích pokusov) 

• list ZH č. 149/14/2022/MŽ zo dňa 24.08.2022 – predložený NnZ č. 5 na základe požiadavky štatutárneho 
stretnutia 

• list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 26.08.2022 – prepracovať NnZ č. 5 
 

14. Prílohy: 
 Harmonogram prác 

 
 
 
 
 
 

V Košiciach, dňa 18.07.2023      Vypracoval:     
                                  



IdentifikáciaNázev úkolu Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia

0 KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta 841 dni Po
16.8.21

Pi 
22.12.23

1 prípravné práce 17 dni Po 16.8.21 Str 1.9.21

2 010-00 Príprava územia 60 dni Št 2.9.21 Ne 31.10.21

3 020-01 Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552 (ZoD) 185 dni Ne 12.2.23 Ut 15.8.23 7FF+15 dni

4 020-01 Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552 (posun LV - O5-N1) 185 dni Str 21.6.23 Pi 22.12.23 8FF+15 
dni;10FF+15 dni

5 020-02 Vegetačné úpravy - privádzač 168 dni Str 1.3.23 Ut 15.8.23

6 020-03 Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií 168 dni Str 1.3.23 Ut 15.8.23

7 101-01 Slanecká cesta II/552 (ZoD) 650 dni Pi 1.10.21 Ne 30.7.23 27FF+30 dni

8 101-01 Slanecká cesta II/552 (posun LV - O5-N1) 750 dni Pi 1.10.21 Ut 7.11.23 7SS;28FF+30 dni

9 Oznámenie ZH č. 28 - nárok č. 2 65 dni Ut 26.7.22 Str 28.9.22

10 101-01 Slanecká cesta II/552 (posun LV - O5-N1 + O28-N2) 780 dni Pi 1.10.21 Št 7.12.23 7SS;28FF+30 dni

11 101-02 Slanecká cesta II/552 - privádzač 121 dni So 1.4.23 Ne 30.7.23

12 101-03 Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy 213 dni Ne 15.1.23 Ut 15.8.23

13 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií (ZoD) 213 dni Ne 15.1.23 Ut 15.8.23

21 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií - križ. Čingovská (posuv LV - 
O4-N5)

162 dni Pi 7.7.23 Pi 15.12.23 108

22 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká 264 dni Po 1.8.22 Ne 30.4.23

23 111-01 BUS zastávky na ceste II/552 476 dni Ut 1.2.22 Str 31.5.23

24 111-02 BUS zastávky na privádzači 212 dni Pi 1.4.22 Str 31.5.23

25 112-00 Cyklistická komunikácia (ZoD) 448 dni Ut 1.3.22 Str 31.5.23 27SS

26 112-00 Cyklistická komunikácia (posun LV - O5-N1) 448 dni Št 9.6.22 Pi 8.9.23 28SS

27 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom (ZoD) 478 dni Ut 1.3.22 Pi 30.6.23 114FS-31 dni

28 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom (posun LV - O5-N1) 478 dni Št 9.6.22 Ne 8.10.23 118FS-31 dni

29 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom (ZoD) 233 dni Ut 1.11.22 Pi 30.6.23 27FF

30 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom (posun LV - O5-N1) 233 dni So 18.2.23 Ne 8.10.23 28FF

31 221-00 Úprava Myslavského potoka (ZoD) 478 dni Ut 1.3.22 Pi 30.6.23 27FF

32 221-00 Úprava Myslavského potoka (posun LV - O5-N1) 478 dni Št 9.6.22 Ne 8.10.23 28FF

33 301-00 Oplotenie 124 dni Pi 14.4.23 Ut 15.8.23

34 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná (ZoD) 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22 27SS+31 dni

35 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná (posun LV - O5-N1) 61 dni Ne 10.7.22 Št 8.9.22 28SS+31 dni

36 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská 61 dni Str 1.6.22 Ne 31.7.22 34

37 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22 36

38 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská 61 dni So 1.10.22 Str 30.11.22 37

39 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková 53 dni Št 1.12.22 Ut 31.1.23 38

40 406-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová 59 dni Str 1.2.23 Pi 31.3.23 39

41 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická 61 dni So 1.4.23 Str 31.5.23 40

42 408-00 Koordinačný kábel CSS 417 dni Pi 1.4.22 Str 31.5.23 41FF;34SS

43 410-00 Informačný a kamerový systém - Slanecká 417 dni Pi 1.4.22 Str 31.5.23 41FF;34SS

44 411-00 Optický kábel pre informačný systém 417 dni Pi 1.4.22 Str 31.5.23 41FF;34SS

45 411-01 Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22 43SS

46 501-01 Cestná kanalizácia cesta II/552 v km 0,000 - 0,360 (ZoD) 153 dni Ut 1.3.22 Ne 31.7.22 27SS

47 501-01 Cestná kanalizácia cesta II/552 v km 0,000 - 0,360 (posun LV - O5-N1) 153 dni Št 9.6.22 Ut 8.11.22 28SS

48 501-02 Cestná kanalizácie cesty II/552 v km 0,400 - KÚ (ZoD) 295 dni Po 1.8.22 Str 31.5.23 46

49 501-02 Cestná kanalizácie cesty II/552 v km 0,400 - KÚ (posun LV - O5-N1) 295 dni Str 9.11.22 Pi 8.9.23 47

50 502-00 Ochrana splaškovej kanalizácie DN 2000/1700 (zberač "A") 120 dni Str 1.2.23 Str 31.5.23

51 505-00 Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká 234 dni Po 1.8.22 Pi 31.3.23

52 511-00 Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430 245 dni Ut 1.3.22 Po 31.10.22

53 512-00 Preložka vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847 174 dni Ne 1.5.22 Št 22.12.22

54 513-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870 (ZoD) 92 dni Ne 1.5.22 Ne 31.7.22

55 Oznámenie ZH č. 21 - nárok č. 4 318 dni Po 26.9.22 Pi 18.8.23

56 Oznámenie ZH č. 21 - nárok č. 4 226 dni Po 26.9.22 Št 18.5.23

57 513-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870 (posun LV - O21-N4) 92 dni Pi 19.5.23 Pi 18.8.23 56

58 514-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 2,225 92 dni Str 1.3.23 Str 31.5.23

59 515-00 Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia 31 dni Ut 1.3.22 Št 31.3.22

60 515-01 Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500 88 dni Pi 1.4.22 Ut 28.2.23 59

61 515-02 Ochrana vodovodu v km 0,250 61 dni Ut 1.3.22 So 30.4.22

62 516-00 Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká 175 dni Po 1.8.22 Ut 31.1.23

63 601-00 Preložka VN 22kV v km 0,400-0,500 60 dni Po 1.11.21 Str 30.11.22
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IdentifikáciaNázev úkolu Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia

64 602-00 Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600 28 dni Str 1.2.23 Ut 28.2.23

65 603-00 Preložka VN 22 kV káblov v km 0,800-0,900 91 dni Ut 1.3.22 Pi 30.9.22

66 604-00 Ochrana VN 22kV kábla v km KÚ - 0,100 a 0,175 dočasného napojenia 61 dni So 1.4.23 Str 31.5.23

67 605-00 Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká 31 dni Po 1.8.22 Str 31.8.22

68 611-00 Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže 153 dni Str 1.6.22 Po 31.10.22

69 612-00 Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22

70 613-00 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22 69SS

71 613-01 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská 61 dni Str 1.6.22 Ne 31.7.22 70

72 613-02 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22 71

73 613-03 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská 61 dni So 1.10.22 Str 30.11.22 72

74 613-04 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková 53 dni Št 1.12.22 Ut 31.1.23 73

75 613-05 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,883 - ul. Raketová 59 dni Str 1.2.23 Pi 31.3.23 74

76 613-06 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická 61 dni So 1.4.23 Str 31.5.23 75

77 614-00 Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu 61 dni Ut 1.3.22 So 30.4.22

78 615-00 Ochrana NN kábla v km 0,100 - 0,200 dočasného napojenia 61 dni Pi 1.10.21 Ut 30.11.21

79 616-00 Preložka NN vedenia v km 1,550 61 dni Pi 1.10.21 Ut 30.11.21 78SS

80 617-00 Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22

81 618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22 80SS

82 618-02 Prípojka NN pre zastávku Dneperská 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22

83 618-03 Prípojka NN pre zastávku Ladožská 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22 82SS

84 618-04 Prípojka NN pre zastávku Rvníková 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22 82SS

85 619-01 Rozvody NN pre zastávku Levočská 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22 80SS

86 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22 82SS

87 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22 82SS

88 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková 61 dni Št 1.9.22 Po 31.10.22 82SS

89 619-05 Rozvody NN pre zastávku Važecká 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22 80SS

90 621-00 Modernizácia verejného osvetlenia 509 dni Ut 1.3.22 Po 31.7.23

91 630-00 Preložka trolejového vedenia DPMK 264 dni Po 1.8.22 Ne 30.4.23

92 631-00 Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK 234 dni Po 1.8.22 Pi 31.3.23 91SS

93 632-00 Ochrana ovládacieho kábla DPMK 234 dni Po 1.8.22 Pi 31.3.23 91SS

94 651-00 Preložka vedení MTS Slovak Telekom 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23

95 661-00 Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

96 662-00 Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

97 664-00 Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

98 665-00 Ochrana optického kábla UPC 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

99 666-00 Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

100 667-00 Ochrana optického kábla KOSIT 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

101 667-01 Ochrana optického kábla SWAN 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

102 667-02 Ochrana optického kábla SITEL 528 dni Po 1.11.21 Ne 30.4.23 94SS

103 668-00 Ukoľajnenie zariadení 509 dni Ut 1.3.22 Po 31.7.23

104 691-00 Kábelovod na Slaneckej ceste 328 dni Ut 1.3.22 Ut 31.1.23

105 701-00 Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka SRL plynovodu DN 90 (ZoD) 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22

106 Oznámenie ZH č. 4 - nárok č. 5 246 dni Ut 25.10.22 Št 6.7.23

107 Oznámenie ZH č. 4 - nárok č. 5 122 dni Ut 25.10.22 So 4.3.23

108 prípravné práce (obj. materiálu a pod. = 30 dní) + realizácia (od 03.04.2023 - 06.07.2023) 124 dni Ne 5.3.23 Št 6.7.23 107

109 702-00 Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365 61 dni Str 1.6.22 Ne 31.7.22 105

110 703-00 Oschrana STL plynovodu DN150 v km 0,030m dočasné napojenie 61 dni Pi 1.4.22 Ut 31.5.22

111 710-00 Úprava parovodu/horúcovodu TEKO 61 dni Ne 1.5.22 Št 30.6.22

112 711-00 Ochrana horúcovodu KOSIT 61 dni Po 1.8.22 Pi 30.9.22

113 801-00 Dočasné premostenie nad Myslavským potokom 482 dni Ut 1.2.22 Ut 6.6.23

114 prípravné práce + montáž (ZoD) 59 dni Ut 1.2.22 Št 31.3.22

115 Oznámenie ZH č. 5 - nárok č. 1 159 dni Ut 1.2.22 So 9.7.22

116 prípravné práce + montáž 21 dni Ut 1.2.22 Po 21.2.22

117 oznámenie ZH č. 5 - nárok č. 1 100 dni Ut 22.2.22 Str 1.6.22 116

118 prípravné práce + montáž 38 dni Št 2.6.22 So 9.7.22 117

119 prevádzka 293 dni Ne 10.7.22 Ne 7.5.23 118

120 demontáž 30 dni Po 8.5.23 Ut 6.6.23 119
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