2024001028

Dodatok ¢. 2

k Prikaznej zmluve €. 2023001548

uzavretd podla § 724 zékona ¢. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika

Prikazca:

sidlo:

v mene prikazu kona:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

(d’alej aj len ,,prikazca®)

a

Prikaznik:

sidlo:

v mene prikaznika kona:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

(d’alej aj len ,,prikaznik*)

v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
(d’alej aj len ,,zmluva*)

I. Zmluvné strany

Mesto KoSice

Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice

Ing. Jaroslav Polacek — primator Mesta KoSice
00 691 135

2021186904

SK 20221186904

Prima banka Slovensko a.s.

SK72 5600 0000 0004 4248 6001

Sprava mestskej zelene v KoSiciach
Rastislavova 79, 040 01 Kosice

Ing. Marta Poprikova — riaditel’ka
17078202

2021157556

SK 2021157556

Prima banka Slovensko, a. s.

SK60 5600 0000 0004 4386 8001

(prikazca a prikaznik d’alej spolu aj len ,,zmluvné strany*)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku €. 2 k Prikaznej zmluve ¢. 2023001548 zo dia

13.07.2023.

11.
Predmet dodatku

1. Prikaznik na zéklade Prikaznej zmluvy ¢. 2023001548 uzatvoril Zmluvu o dielo

so zhotovitel'om projektovej dokumentacie spolo¢nost'ou Beeli s.r.o. Predmetom uvedenej
zmluvy je aj inzinierska Cinnost’ a autorsky dozor pocas realizacie stavby. V priebehu
inZinierskej ¢innosti pre stavbu ,,Kompostaren Bernatovce — modernizacia® boli niektoré
zavdzné stanoviskd prisluSnych dotknutych organov v omeskani, preto sa inzinierska
ginnost’ prediZila a nebolo mozné ziskat’ stavebné povolenie do dohodnutého terminu.
Prikaznik v tejto suvislosti uzatvori so zhotovitelom projektovej dokumentacie
Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo, v ktorom sa termin inzinierskej ¢innosti k predmetne;j
stavbe posunie na 15.05.2024.

Zmluvné strany suhlasia s realizdciou zmien v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku.

Vzhl'adom na odsthlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku aich vplyv na dobu
plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:



[98)

(1) C1. V. ods. 1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahradza nasledovnym textom:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prikaznik obstara predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto
zmluvy najneskor v lehote do 31.05.2024. Pre vylucenie pochybnosti si zmluvné strany
spresiiuju, ze dohodnuty termin v tomto ustanoveni sa vzt'ahuje na vydanie pravoplatného
povolenia pre realizaciu stavby.

III. Zavereéné ustanovenia

. Dodatok ¢. 2 k Prikaznej zmluve €. 2023001548 nadobuda platnost’ dilom jeho podpisania

obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
v Centralnom registri zmluav.

. Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie si

poneché prikazca a jedno vyhotovenie prikaznik.

Obsah textovej Casti ostatnych ¢lankov zostava nezmeneny.

Zmluvné strany si Dodatok ¢. 2 k Prikaznej zmluve ¢. 2023001548 precitali, s jeho
obsahom sthlasia, o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

V KoSiciach, dfia ............ccoovvnnnnee. V KoSiciach, dfia .........ccccoovveunnnneen.
Za prikazcu: Za prikaznika:

Mesto Kosice Sprava mestskej zelene v KoSiciach
Ing. Jaroslav Polacek, Ing. Marta Poprikova - riaditel’ka

primator mesta KoSice
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