

DODATOK Č. 1 k Zmluve o dielo č. 2011000167

Uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.**Zmluvné strany****1. Zhotoviteľ:**

Názov: Architektonické štúdio Átrium s.r.o.,
Adresa organizácie: Letná 40, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. arch. Dušan Burák.CSc.
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. arch. Dušan Burák.CSc.
b) zmluvných: Ing. arch. Dušan Burák.CSc.
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Mail adresa:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Adresa organizácie: Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. arch. Petronela Királyová
b) zmluvných: Ing. Ladislav Lazár
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Čl. II.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 2011000167 uzatvorenej dňa 15.02.2011 (ďalej len „zmluva“) - investičná akcia SPOTS - Kultúrno-spoločenské centrum - Važecká ulica:

1. V čl. III bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:
„e/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby.“.
2. V čl. III sa vypúšťa bod 2.

3. V čl. IV bode 2 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„**e/** zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby
2 000,00 € bez DPH (slovom dvetisíc eur)“.

4. V čl. VI bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„**d/** zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby:
do 31. 10. 2011.“.

5. V prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) sa za ustanovenie písm. c) vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„**d/ projektová dokumentácia na interiér stavby** - 4 x tlačené paré, 2 x digitálne vo formátoch DOC, XLS, JPG alebo PDF na CD nosiči. Obsah projektovej dokumentácie bude obsahovať:

- pôdorys - rozmiestnenie interiérových prvkov M=1:50, M=1:20,
- rezopohľady M=1:50, M=1:20,
- špecifikácia prvkov,
- pre atypické prvky výkresy s detailmi M=1:2Q,
- rozpočet + výkaz výmer,
- technická správa.“.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, je dostatočne určitý a zrozumiteľný, súhlasia s jeho obsahom a na znak toho ju podpísali.

V Košiciach dňa .. **12.'09. 2011**

V Košiciach dňa '1

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZHOTOVITEĽ:

MUDr. Richard Raši, **PhD., MPH**
primátor riesta Košice

In9 arch Dušan Burák CSc