

**DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 2010001077**

Uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**1, Zhotoviteľ';**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Názov:                                        | Ing. arch. Peter Pásztor |
| Adresa organizácie:                           | Fejova 12, 040 01 Košice |
| Zastúpený:                                    | Ing. arch. Peter Pásztor |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach |                          |
| a) technických:                               | Ing. arch. Peter Pásztor |
| b) zmluvných:                                 | Ing. arch. Peter Pásztor |
| IČO:                                          | 35 54 46 86              |
| DIČ:                                          | 1030700572               |
| IČDPH:                                        | SK1030700572             |
| Bankové spojenie:                             |                          |
| Číslo účtu:                                   |                          |
| Telefón:                                      |                          |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

**2. Objednávateľ:**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Názov:                                        | <b>Mesto Košice</b>                     |
| Adresa organizácie:                           | Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice           |
| Zastúpený:                                    | MUDr./Richard Raši, PhD., MPH, primátor |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach |                                         |
| a) technických:                               | Ing. arch. Petronela Királyová          |
| b) zmluvných:                                 | Ing. Ladislav Lazár                     |
| IČO:                                          | 00691135                                |
| DIČ:                                          | 2021186904                              |
| Bankové spojenie:                             |                                         |
| Číslo účtu:                                   |                                         |
| Telefón:                                      |                                         |
| Fax:                                          |                                         |

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**Čl. II.**  
**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 2010001077 uzatvorenej dňa 20. 10. 2010 (ďalej len „zmluva“) - investičná akcia SPOTS - Kultúrno-spoločenské centrum - Ľudová ulica:

1. V čl. III bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„e/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby.“.

2. V čl. III sa vypúšťa bod 2.

3. V čl. IV bode 2 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„e/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby  
**2 000,00 € bez DPH** (slovom dvetisíc eur)".

4. V čl. VI bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„d/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby:  
 do 31. 10. 2011.“.

5. V prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) sa za ustanovenie písm. c) vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„d/ **projektová dokumentácia na interiér stavby** - 4 x tlačenej paré, 2 x digitálne vo formátoch DOC, XLS, JPG alebo PDF na CD nosiči. Obsah projektovej dokumentácie bude obsahovať:

- pôdorys - rozmiestnenie interiérových prvkov M=1:50, M=1:20,
- rezopohľady M=1:50, M=1:20,
- špecifikácia prvkov,
- pre atypické prvky výkresy s detailmi M=1:20,
- rozpočet + výkaz výmer,
- technická správa.“.

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice ([www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)).
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, je dostatočne určitý a zrozumiteľný, súhlasia s jeho obsahom a na znak toho ju podpísali.

V Košiciach dňa **13.09.2011**

V Košiciach dňa **04.10.2011**

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZHOTOVITEĽ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
 primátor mesta Košice

Ing. arch. Peter Pásztor