

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2011001874

:atvorenej dňa 14. 09. 2011 podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 . znení neskorších predpisov na zhotovenie diela „Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom

ČI. I. Zmluvné strany**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:**

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČO DPH

Mesto Košice Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

00691135

2021186904

SK2021186904

1.2. ZHOTOVITEĽ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Ing. arch. Dušan Hudec - Projektová kancelária URBAN TRADE

17241979

1024379719

SK1024379719

**Týmto dodatkom sa na základe dohody oboch zmluvných strán zmluva o dielo č. 2011001874
 zo dňa 14. 9. 2011 (ďalej len „zmluva“) mení a dopĺňa takto:**

I.**ČI. II. Predmet zmluvy**

II.1. text v bode sa ruší a nahrádza textom:

Zhotovíte! sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Krásna (ďalej len ZaD).

Predmetom dodávky sú zmeny a doplnky Územného plánu zóny Krásna - v zmysle Požiadavky na riešenie ZaD 2 pre opätovné prerokovanie

11.2 text sa ruší a nahrádza textom:

V prípade potreby, ktorá vyplynie z opätovného prerokovania **ZaD** sa zhotovíte! zaväzuje upraviť návrh po opätovnom prerokovaní, resp. v prípade potreby, ktorá vyplynie zo schvaľovania návrhu v mestskom zastupiteľstve spracovať čístopis **ZaD**.

11.3 text v bode b. sa ruší a nahrádza textom:

bl. návrh zmeny územného plánu pre potreby prerokovania (r.2011)

b2. návrh zmeny územného plánu pre potreby "opätovného" prerokovania (r.2012)

ČI. V. Termín, miesto a spôsob odovzdania a dodania predmetu zmluvy

V.3. text sa ruší a nahrádza textom:

Objednávateľovi bude odovzdaný predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a. pracovný koncept zmeny územného plánu..... do 23.09.2011

bl. návrh zmeny územného plánu pre potreby prerokovania (r.2011)..... do 27.09.2011

b2. návrh zmeny územného plánu pre potreby "opätovného" prerokovania (r.2012).do 11.06.2012

c. návrh zmeny územného plánu pre potreby schvaľovania v mestskom

zastupiteľstve..... do 5 pracovných dní od dodania čístopisu vyhodnotenia

pripomienkového konania s pokynmi na dopracovanie predmetnej ÚPD

d. čistopis zmeny územného plánu so schvaľovacou doložkou

do 30 dní od schválenia v
mestskom zastupiteľstve

V bode

V.4. sa text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3b** ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3b1 a II.3b2**

V.5. sa text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3c** ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3c**

V.6. sa text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3d** ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3d**

Na koniec čl. V sa vkladá nový bod V.9, ktorý znie:

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý aj začatý deň omeškania so splnením príslušnej časti predmetu diela podľa bodu V.3. Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela podľa čl. IV zmluvy oproti svojej pohľadávke na úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

Čl. VII. Zastupovanie vo veciach technických, vykonávanie kontroly, záruka a reklamácie

V bode

VII. text sa ruší a nahrádza textom:

Za objednávateľa je v technických otázkach poverený rokovať Ing. arch. Petronela Királyová, poverená zastupovaním hlavného architekta mesta, UHA mesta Košice, tel.
e-mail:

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

V Košiciach

dňa: - 8 JÚN 2012

za objednávateľa :

dňa: 8.6. 2012

za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. arch. Dušan Hudec