

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2011001878

uzatvorenej dňa 14. 09. 2011 podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela „Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Barca“

ČI. I. Zmluvné strany**1.1.OBJEDNÁVATEL':**

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČO DPH

Mesto Košice Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

00691135

2021186904

SK2021186904

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontakt:

e-mail:

Web:

Ing. arch. Dušan HUDEC

URBAN TRADE projektová kancelária Košice

Ing. arch. Dušan Hudec

17241979

1024379719

SK1024379719

**Týmto dodatkom sa na základe dohody oboch zmluvných strán predmetná zmluva mení
a dopĺňa takto:**

I.**ČI. II. Predmet zmluvy**

II.1. text v bode sa ruší a nahrádza textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Barca (ďalej len ZaD).

Predmetom dodávky sú zmeny a doplnky Územného plánu zóny Barca - v zmysle Požiadavky na riešenie ZaD 2 pre opätovné prerokovanie

II.3 text v bode b. sa ruší a nahrádza textom:

bl. návrh zmeny územného plánu pre potreby prerokovania (r.2011)

b2. návrh zmeny územného plánu pre potreby "opätovného" prerokovania (r.2012)

ČI. V. Termín, miesto a spôsob odovzdania a dodania predmetu zmluvy

V.3. text sa ruší a nahrádza textom:

Objednávateľovi bude odovzdaný predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a. pracovný koncept zmeny územného plánu..... do 23.09.2011

bl. návrh zmeny územného plánu pre potreby prerokovania (r.2011)..... do 27.09.2011

b2. návrh zmeny územného plánu pre potreby "opätovného" prerokovania (r.2012)..do 25.06.2012 do 13:00 hod

c. návrh zmeny územného plánu pre potreby schvaľovania v mestskom zastupiteľstve....do 5 pracovných dní od dodania čístopisu vyhodnotenia pripomienkového konania s pokynmi na dopracovanie predmetnej ÚPD

d. čístopis zmeny územného plánu so schvaľovacou doložkou..... do 30 dní od schválenia v mestskom zastupiteľstve

V.4. text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3b** sa ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3b1 a II.3b2**

V.5. text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3c** sa ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3c**

V.6. text: Predmet zmluvy **podľa bodu V.3d** sa ruší a nahrádza textom Predmet zmluvy **podľa bodu II.3d**

ČI. VII. Zastupovanie vo veciach technických, vykonávanie kontroly, záruka a reklamácie

VII.I. Za objednávateľa je v technických otázkach poverený rokovať Ing. arch. Petronela Királyová, poverená zastupovaním hlavného architekta mesta, UHA mesta Košice, tel.
e-mail:

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti.

III.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

V Košiciach

dňa: - 6 JÚN 2012

dňa:

za objednávateľa :

za zhotoviteľa:

primátor mesta