

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 2012001641

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:**Objednávateľ:** **Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ:2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu: (Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park)

číslo účtu: (Park Moyzesova; Komenského park východ, Komenského park západ)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:členovia združenia „**Združenie Mestský park, T - E**“ založeného zmluvou o združení podpísanou dňa 25.06.2012, uzatvorenou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledujúcimi členmi:**TuCon, a.s.**

so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina

IČO: 44 802 030

DIČ:202284291

IČ DPH: SK202284291

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10695/L

štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric- predseda predstavenstva

(ďalej len „vedúci účastník združenia / TUCON“)

a**ERPOS spol. s r.o.**

so sídlom Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

IČO: 31 588 506

DIČ:2020449079

IČ DPH: SK2020449079

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke č. 1255/L

štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašparec - konateľ

(ďalej len „účastník združenia / ERPOS“)

Sídlo združenia: Priemyselná 2, 010 01 Žilina

zastúpené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným

zástupcom združenia „Mestský park, T - E“

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2012001641
zo dňa 30.7.2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1 Zmluvné strany uzavreli dňa 30.07.2012 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavebných častí „Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park : Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Park Moyzesova, Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Park Komenského východ, " Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Park Komenského západ“ v rozsahu podľa uzavretej Zmluvy o dielo č. 2012001641 zo dňa 30. 7. 2012.

II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je úprava výkazu výmer uzavretej Zmluvy v rozsahu uvedenom v nasledujúcich odsekoch tohto článku Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“).

Zmluvné strany sa v nadväznosti na bod V. ZMENY DIELA dohodli na zmenách, uvedených v nasledovnom článku.

III. ZMENY V ZMLUVE

Vzhľadom na schválené zmenové konanie č.1 zo dňa 11.10.2012, ktorého výsledkom je zníženie ceny diela, sa vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, menia pôvodné položky výkazu výmer za nové nasledujúce položky:

(1) Zmena rozmeru veľkoformátovej dlažby podľa zmenového listu, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1a a 1b k tomuto dodatku.

Pôvodné položky

Stavba: Park Komenského - Východ

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
16	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvová vibrolisovaná 1200/600/50 mm - farba sivá	m2	632,967	43,29	27 401,14

Stavba: Park Komenského - Západ

Objekt: SO 02 - S pevné plochy

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
23	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvová vibrolisovaná 1200/600/50 mm - farba biela	m2	725,000	45,70	33 132,50
22	999	9990000003	Dlažba betónová dvojvrstvová vibrolisovaná 1200/800/50 mm - farba sivá	m2	644,000	43,29	27 878,76

Vo výkaze výmer bude nahradený popis položiek bez zmeny množstva celkom, jednotkovej ceny a ceny celkom v znení:

Upravené položky

Stavba: Park Komenského - Východ

Objekt: SO 02 - S pevné plochy

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
16	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvová vibrolisovaná 800/600/80 mm - farba sivá	m2	632,967	43,29	27 401,14

Stavba: Park Komenského - Západ

Objekt : SO 02 - S pevné plochy

P. č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
-------	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

23	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 800/600/80 mm - farba biela	m2	725.000	45,70	33 132,50
22	999	9990000003	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 800/600/80 mm - farba sivá	m2	644.000	43,29	27 878,76

Príloha: 1a-upravený výkaz výmer: Park Komenského - Východ, SO 02 - Spevnené plochy
1b-upravený výkaz výmer: Park Komenského - Západ, SO 02 - Spevnené plochy

(2) Zmena konštrukcie spevnenej plochy podľa zmenového listu, ktorý bude tvoriť prílohu č 2 k tomuto dodatku.

Pôvodné položky

Stavba: Park Moyzesova - juh
Objekt: SO 03.02 - Spevnené plochy

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
17	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením. hr.po zhutnení 150 mm	m2	2 752,890	4,37	12 030,13
18	221	567122114	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 583,500	11,82	18 716,97
19	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg /m 2	m2	555,900	0,48	266,83
40	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	555,900	11,98	6 659,68
21	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	1 085,600	16,27	17 662,71
41	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 600/400/50 mm - farba biela	m2	57,166	16,26	929,52
22	999	9990000002	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 600/400/50 mm - farba sivá	m2	641,855	14,18	9 101,50

Vo výkaze výmer budú upravené množstvá a ceny bez zmeny jednotkovej ceny a názvu položky v znení:

Upravené položky

Stavba: Park Moyzesova - juh
Objekt: SO 03.02 - Spevnené plochy

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
17	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	2 698,640	4,37	11 793,06
18	221	567122114	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 529,250	11,82	18 075,74
19	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	790,300	0,48	379,34
40	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	790,300	11,98	9 467,79
21	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	851,200	16,27	13 849,02
41	999	9990000001	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 600/400/50 mm - farba biela	m2	51,566	16,26	838,46
22	999	9990000002	Dlažba betónová dvojvrstvomá vibrolisovaná 600/400/50 mm - farba sivá	m2	413.055	14,18	5 857,12

Bod (2) Zmena konštrukcie spevnenej plochy predstavuje cenový dopad na cenu diela **-5 106,81 EUR** bez DPH

Príloha: 2 - upravený výkaz výmer: Park Moyzesova - juh, SO 03.02 - Spevnené plochy

(3) Zmena výmeru gumovej rohože podľa zmenového listu, ktorý bude tvoriť prílohu č.3 k tomuto dodatku.

Pôvodné položky

Stavba: Park Komenského - východ

Objekt: SO 09.2 Prvky detských ihrísk

P. č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
38		776421100 1	Montáž gumovej rohože pre detské ihrisko	m2	56,150	3,61	202,70
39		V037001111	Dodávka gumovej rohože pre detské ihrisko	m2	56,150	39,68	2 228,03

Vo výkaze výmer budú upravené množstva a ceny bez zmeny jednotkovej ceny a názvu položky v znení:

Upravené položky

Stavba: Park Komenského - východ

Objekt: SO 09.2 Prvky detských ihrísk

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
38		776421100 1	Montáž gumovej rohože pre detské ihrisko	m 2	220,660	3,61	796,58
39		V037001111	Dodávka gumovej rohože pre detské ihrisko	m2	220.660	39.68	8 755,79

Bod (3) **Zmena výmeru gumovej rohože** predstavuje cenový dopad na cenu diela **+7 121,64 EUR** bez DPH

Príloha: 3 - upravený výkaz výmer: Park Komenského - východ, SO 09.2 Prvky detských ihrísk

- (1) Vzhľadom na uvedené schválené zmenové konanie č.1. zo dňa 11.10.2012, sa zvyšuje dohodnutá cena diela o 2.014,83 EUR bez DPH, 2.417,80 s DPH. Znamená to, že článok IV ods. 2 Zmluvy znie:

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 9 467 672,28 EUR s DPH (slovom: deväťmiliónovštyristošesťdesiatšesťstosedemdesiatdva euro a dvadsaťosem eurocentov). Cena je stanovená ako pevná a konečná, pričom:

- cena za stavebnú časť Rekonštrukcia a revitalizácia zelene: Mestský park je vo výške 6 658 061,68 EUR s DPH
- cena za stavebné časti Rekonštrukcia a revitalizácia zelene: Park Moyzesova; Park Komenského východ a Park Komenského západ je spolu vo výške 2 809 610,60 EUR s DPH.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
- Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- Súčasťou dodatku sú nasledovné prílohy:
 - 1a - upravený výkazvýmer: Park Komenského - Východ, SO 02 - Spevnené plochy;
 - 1b - upravený výkazvýmer: Park Komenského - Západ, SO 02 - Spevnené plochy;
 - 2 - upravený výkazvýmer: Park Moyzesova - juh, SO 03.02 - Spevnené plochy;
 - 3 - upravený výkazvýmer: Park Komenského - východ, SO 09.2 Prvky detských ihrísk.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

v Košiciach

dňa 10 DEC. 2012

V Žiline dňa 5.12.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za „Združenie Mestský park T - E“

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

TuCon, a.s.
predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocnený zástupca združenia
„Združenie Mestský park, T - E“