

DODATOK č. 1 k Z M L U V E

**o finančnej spoluúčasti mestskej časti Košice - Šaca na zabezpečovaní opravy
chodníkových obrubníkov na východnej strane ulice Lúčna v mestskej časti Košice-Šaca,
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.**

Článok I.**Zmluvné strany****1.****Názov: Mestská časť Košice-Šaca****Sídlo: Železiarenská č. 9, 040 15 Košice****Štatutárny orgán: Rudolf Reštei, starosta****IČO : 00691054****IČ DPI I: 2020928305****bankové spojenie:****Číslo účtu:****osob\ poverené konať za MČ Košice-Šaca: Rudolf Reštei****(ďalej len „MČ“)****2.****Názov : Mesto Košice****sídlo : Tr. SNP 48/A, Košice****štatutárny orgán : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice****IČO : 00691135****IČ DPH: 2021186904****bankové spojenie :****číslo účtu :****VS : 4404****osob\ poverené konať za mesto Košice : Ing. Jozef Hudák, MPH, Ing. Jozef Mikula**

Článok II.

Predmet zmluvy

Nahrádza sa text:

„Predmetom zmluvy je finančná spoluúčasť MČ na zabezpečovaní : Opravy - výmene obrubníkov chodníka na východnej strane ulice Lúčna v mestskej časti Košice-Šaca. Súpis s ocenením prác tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy“.

novým textom:

„Predmetom zmluvy je finančná spoluúčasť MČ na zabezpečovaní : Opravy - výmene obrubníkov chodníka a výmene podkladového betónu na východnej strane ulice Lúčna v mestskej časti Košice - Šaca. Súpis s ocenením prác tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy“.

Článok III.

Doba trvania zmluvy a termín dodania prác

Nahrádza sa text:

„2. Termín dodania prác: do 30.09.2012“

novým textom:

„2. Termín dodania prác: do 30.11.2012“

Článok IV.

Výška a podmienky finančnej spoluúčasti

Nahrádza sa text:

1. ..MČ poskytne zo svojho rozpočtu mestu Košice na realizáciu prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy sumu **2.900,- €** (slovom tritisícpäťsto eur)“.

novým textom:

1. „MC poskytne zo svojho rozpočtu mestu Košice na realizáciu prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy sumu **7.499,- €** (slovom sedemtisíc štyri sto deväťdesiat deväť eur)“.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o finančnej spoluúčasti mestskej časti Košice - Šaca na zabezpečovaní opravy chodníkových obrubníkov na východnej strane ulice Lúčna v mestskej časti Košice - Šaca, uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 24.09.2012.
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa

12 NOV. 2012

Mesto Košice

v zastúpení

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor mesta

Mestská časť Košice-Saca

v zastúpení

Rudolf Reštei

starosta

Príloha č. 1

Súpis prác :

Výmena obrubníkov chodníka na východnej strane Lúčnej ulice v mestskej časti Košice- Šaca.

Cestné obrubníky v dĺžke 507m:	4410.90 € bez DPH;	5293,08 € s DPH
Záhonové obrubníky v dĺžke 64m:	429,44 € bez DPH;	515,33 € s DPH
Výmena podkladového betónu hr. o ploche 1400 m ² :		
- Odstránenie betónu cca 500 m ²	4000.00 € bez DPH;	4800,00 € s DPH
Podklad zo štrkopiesku 1400 m ² hr. 100 mm	2940.00 € bez DPH;	3528.00 € s DPH
Podkladový betón 1400 m ² Hr. 100 mm	9800. 00 € bez DPH;	11760,00 € s DPH
SPOLU:	21580,34 € bez DPH;	25896,41 € s DPH