

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 2012001633

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
 so sídlom Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
 IČO: 00 691 135
 štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD. MPH - primátor mesta
 (ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **Skupina APS ALKON - ROPO SK**

1. **APS ALKON a.s.**
 So sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 IČO: 36 582 387
 DIČ: 2021855451
 IČ DPH: SK2021855451
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa. vo vložke č. 1306/V
 Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Udič- predseda predstavenstva
 Ing. Renata Ogurčáková - druhý podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu :
2. **ROPO SK, s.r.o.**
 So sídlom Tomášikova 24, 080 01 Prešov
 IČO: 36 504 424
 DIČ: 202198108
 IČ DPH: SK202198108
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro. vo vložke č. 16088/P
 Štatutárny orgán: Mgr. Róbert Pončák - konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu
 tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2012001633 (ďalej len „**Dodatok**“):

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa podpisom Zmluvy o dielo zo dňa 27. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“) zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo „Rekonštrukcia a stavebné úpravy Amfiteáter Košice“ (ďalej len „Dielo“), bližšie špecifikované v uvedenej Zmluve.

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene diela podľa bodu V. Zmluvy v rozsahu podľa prílohy č. 2 Dodatku
2. Cena diela podľa článku IV. odst. 2 sa mení:

Pôvodná cena bez DPH	627 250,00 EUR
Práce navyše - položky, ktoré sa nachádzajú v rozpočte k ZOD bez DPH	80 885,01 EUR
Menej práce - položky, ktoré sa nachádzajú v rozpočte k ZOD bez DPH	- 9 423,57 EUR
Nová cena bez DPH	698 711,44 EUR

Nová cena s DPH

838 453,73 EUR

III. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Tento Dodatok je vyhotovený štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo č. 2012001633 je rozpočet navyiac a menej prác.

20 DEC. 2012

V dňa

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši. PhD., MPH
primátor mesta

V dňa

Zhotoviteľ:

za Skupinu APS ALKON - ROPO

Ing. Slavomír Udič
predseda predstavenstva APS ALKON a.s.

Ing. Renata Ogurčáková
Druhý podpredseda predstavenstva APS ALKON a.s.

Mgr. Róbert Pončák
Konateľ ROPO SK, s.r.o.