

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 2012001632

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)**Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o.**

so sídlom Jilemnického 4, 080 01 Prešov

IČO: 36 461 733

DIČ: 2020007275

IČ DPH: SK2020007275

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 11708/P

štatutárny orgán: PhDr. Ján Bync, PhD. - konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001632 zo dňa 27. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“)

**I.
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác navyše z dôvodu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela podľa Zmluvy nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, ani do výkazu výmer. Predmetom dodatku je taktiež zmena časti výkazu výmer bez zmeny rozpočtu. Rozsah práce navyše a zmena výkazu výmer v zmysle predchádzajúcej vety sú uvedené v prílohe tohto dodatku.

**II.
ZMENY V ZMLUVE**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) Článok IV ods. 2 Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 1 236 163,76 EUR s DPH (slovom jedenmilión dvestotridsaťšesťtisíc jednostošesťdesiattri eur a 76 centov).

III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Prílohou dodatku je príslušná časť výkazu výmer vrátane rozpočtu prác navyše a zmena časti výkazu výmer bez zmeny rozpočtu (podľa príslušných SPOTS - kultúrno-spoločenských centier Štítová, Wuppertálska, Važecká).
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V

dňa **31 DEC. 2012**

V

dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

PhDr. Ján Bync, PhD.
konateľ

SPOTS - Kultúrno spoločenské centrum - naviac práce

V rámci realizácie projektu EHMK Košice 2013" SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá", kód projektu

ITMS 22170120003 spolufinancované z ERDF a štátneho rozpočtu

Celková rekapitulácia naviac prác

Skupina výdavkov	Stavebné objekty	cena bez DPH (v EUR)	DPH 20% (v EUR)	cena s DPH (v EUR)
717002	Važecká ul - ASR -oprávnené	9 559,77	1 911,96	11 471,73
717002	Važecká ul - ASR -neoprávnené	2 300,79	460,16	2 760,95
717002	Važecká ul - SO 02 - Spevnené plochy-2	874,27	174,85	1 049,12
717002	Wuppertálska ul - ASR -2	4 855,40	971,08	5 826,48
	SPOLU	17 590,23	3 518,05	21 108,28

Krycí list rozpočtu

Stavba: SPOTS Výmenníky - Važecká				Miesto: Košice	
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00		6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4	OST				9
5	Spolu			9 559,77	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podn 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 9 559,77	
				22 DPH 20% z 9 559,77 1 911,96	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu 11 471,73	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

ROZPOČET

Stavba: SPOTS Výmenníky - Kultúrne spoločenské centrum - Važecká - Prestavba, časť Mesto Košice

Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt, časť Mesto Košice

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

Spracoval:

Zhotoviteľ: výberové konanie

Dátum:

P.O.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

762 Konštrukcie tesárske

8 551,28

111	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	1 423,464	3,61	5 138,70
112	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	596,215	4,31	2 569,69
113	6051506900	Hranolček 25-100 cm 2 mäkké rezivo	m3	5,038	155,20	781,90
114	6051522000	Hranol smrekový 1 400-650x120x120-180 a	m3	8,060	183,30	1 477,40
116	7628101111	Obklad stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	0,000	11,00	0,00
117	7628101131	Obklad stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 16 mm	m2	-93,246	15,19	-1 416,41

43-M Montáž oceľových konštrukcií

1 008,49

239	553000003	Dodávka sendvičových izolačných panelov na báze polyuretánu hr.80-100mm (R=4,13m2kW-1), alt.na báze minerálnej vlny hr. 150mm	m2	50,119	17,47	875,58
240	553000002	Dodávka sendvičových izolačných panelov, polyuretán hr.120mm (R=4,13m2kW-1)	m2	6,642	20,01	132,91

Celkom

9 559,77

Krycí list rozpočtu

Stavba: SPOTS Výmenníky - Važecká				Miesto: Košice			
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt - časť Teho Košicí Ks:							
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00		6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	OST				9		
5	Spolu			2 300,79	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podn 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 300,79
					22	DPH 20% z 2 300,79	460,16
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	2 760,95
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: SPOTS Výmenníky - Kultúrne spoločenské centrum - Važecká - Prestavba, časť TEHO Košice
Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt - časť Teho Košice

JKSO:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
762	Konštrukcie tesárske	2 004,05
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	296,74
Celkom		2 300.79

ROZPOČET

Stavba: SPOTS Výmenníky - Kultúrne spoločenské centrum - Vážecká - Prestavba, časť TEHO Košice

Objekt: SO 01 - Hlavný stavebný objekt - časť Teho Košice

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

Zhotoviteľ: výberové konanie

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

762		Konštrukcie tesárske	2 004,05				7,858
76	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	304,136	3,61	1 097,93	0,712
77	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	84,785	4,31	365,42	0,885
78	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,120	155,20	173,82	0,413
79	6051522000	Hranol smrekový 1 400-650x120x120-180 a	m3	1,006	183,30	184,40	2,980
81	7628101111	Obklad stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	-124,129	11,00	-1 365,42	1,986
81a	7628101111	Montáž obkladu stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	152,773	1,10	168,05	1,986
81b	7628101111	Dodávka obkladu stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	183,328	9,90	1 814,95	1,986
82	7628101131	Obklad stien z cementotrieskových dosiek jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 16 mm	m2	-28,644	15,19	-435,10	0,716
43-M		Montáž oceľových konštrukcií	296,74				7,566
112	553000003	Dodávka sendvičových izolačných panelov na báze polyuretánu hr.80-100mm (R=4,13m2kW-1), alt.na báze minerálnej vlny hr. 150m m	m2	16,986	17,47	296,74	0,000

Celkom 2 300.79 69.814

Krycí list rozpočtu

Stavba: SPOTS Výmenníky - Važecká				Miesto: Košice		
Objekt: SO 02 Spevnené plochy - 2				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberteľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice		IČO:				
		DIČ:				
Dodávateľ:		IČO:				
		DIČ:				
Projektant:		IČO:				
		DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00			6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4	OST				9	
5	Spolu			874,27	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž.podn 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant, rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 874,27	
				22	DPH 20% z 874,27 174,85	
				23	DPH 0% z 0,00 0,00	
				24	Spolu 1 049,12	
				F		
Odberteľ				26 Dodávateľ		

ROZPOČET

Stavba: SPOTS - KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ CENTRUM, Važecká ul

Objekt: SO 02 Spevnené plochy - 2

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

S002

Spevnené plochy

874,27

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm (okap. chodník okolo traťa)	m 2	7,000	14,80	103,60
2	1132061111	Vybúranie lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	2,400	1,15	2,76
3	311271301	Murivo nosné zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,280	111,55	142,78
4	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,006	584,70	3,51
5	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	19,34	58,02
6	5922432000	Prefabrikát betónový - vstupná šachta 60/V.100	ks	2,020	17,25	34,85
7	5922438005	Prefabrikát betónový-vstupná šachta MS 60xv.150	ks	1,010	25,60	25,86
8	917862111	- Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	2,400	7,18	17,23
9	5921745120	Obrubník betónový cestný dl.50 cm	ks	4,848	2,98	14,45
10	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	3,000	9,92	29,76
11	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600x600mm	ks	2,000	133,61	267,22
12	5524333000	Poklop kruhový 600mm s rámom	ks	1,000	133,51	133,51
13	953171027	Demontáž kovového poklopu I oceľového	ks	3,000	3,66	10,98
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	2,043	6,77	13,83
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,258	0,25	3,06

AČ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,043	6,29	12,85
Celkom						874,27

Krycí list rozpočtu

Stavba: SPOTS Výmenníky - Wuppertálska				Miesto: Košice			
Objekt: SO 01 - ASR - 2				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice				IČO			
				DIČ			
Dodávateľ:				IČO			
				DIČ			
Projektant:				IČO			
				DIČ			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00			6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	OST				9		
5	Spolu			4 855,40	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podrr 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 855,40
					22	DPH 20% z 4 855,40	971,08
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	5 826,48
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			

ROZPOČET

stavba: SPOTS - KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ CENTRUM, WUPERTÁLSKA ULICA
Objekt: SO 01 - ASR 2

P.Č.	Kód pol.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Povrchové úpravy						4 855,40
1	631319152	Príplatok k mazanine hr. Do 80 mm za prehľadenie a poprášením cementom	m3	9,060	30,00	271,80
2	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	9,060	28,50	258,21
3	631319761	Príplatok prehľadenie povrchu oceľou	m3	9,060	13,20	119,59
4	633211113	Povrchová úprava priemyslových podláh poterovou zmesou hr. Do 10 mm s prísadou kremíka, ľahká prevádzka	m3	9,060	242,05	2 193,00
5	633991111	Nástrek betónových povrchov proti odparovaniu vody	m3	9,060	8,26	74,80
6	777615114	Nátery betón. Podláh epoxid. Jednonásobné S1300	m3	9,060	213,91	1 938,00
Spolu:						4 855,40