

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo č. 2012001641

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu: (Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park)

číslo účtu: (Park Moyzesova; Komenského park východ, Komenského park západ)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: členovia združenia „**Združenie Mestský park, T - E**“ založeného zmluvou o združení podpísanou dňa 25.06.2012, uzatvorenou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledujúcimi členmi:

TuCon, a.s.

so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina

IČO: 44 802 030

DIČ: 202284291

IČ DPH: SK202284291

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10695/L

štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric - predseda predstavenstva

Ing. Viera Palanová - podpredseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Gaňa - člen predstavenstva

Ing. Tibor Bielikostolský - člen predstavenstva

(ďalej len „vedúci účastník združenia / TUCON“)

a**ERPOS spol. s r.o.**

so sídlom Vysokoškolačkov 4, 010 08 Žilina

IČO: 31 588 506

DIČ: 2020449079

IČ DPH: SK2020449079

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke č. 1255/L

štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašparec - konateľ

(ďalej len „účastník združenia / ERPOS“)

Sídlo združenia: Priemyselná 2, 010 01 Žilina

zastúpené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným

zástupcom združenia „Mestský park, T - E“

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001641 zo dňa 30. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“):

I. ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) V Článku IV. Zmluvy sa vkladá nový odsek 9 v nasledujúcom znení:

„Ustanovenie odseku 8 tohto článku platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme časť diela s tým, že suma záruky poskytovanej Zhotoviteľom za takto ukončenú časť diela sa musí rovnať 5 % z fakturovanej ceny časti diela, ktorá bola odovzdaná a prevzatá, a Zhotoviteľ je povinný takúto záruku predložiť objednávateľovi najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. Pri odovzdaní a prevzatí záverečnej časti zhotovovaného diela platí lehota na predloženie záruky uvedená v odseku 8 tohto článku.“.

(2) V Článku VII. Zmluvy sa v ods. 2 na koniec vkladá nová veta, ktorá znie:

„Ak sa Zmluvné strany dohodnú, že Objednávateľ prevezme od Zhotoviteľa aj časť diela, záručná doba podľa predchádzajúcej vety k tejto časti diela začína plynúť dňom jej prevzatia.“.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

v Košiciach, dňa **11 FEB. 2013**

v _____, dňa _____

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za „Združenie Mestský park, T - E“

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocnený zástupca združenia
„Združenie Mestský park, T - E“