

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 2010001077

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na investičnú akciu: "SPOTS-Kultúrno-spoločenské centrum, Ľudová ulica":

čl.I. Zmluvné strany:

1.Zhotoviteľ: Ing.arch. Peter Pásztor

IČO: 35544686

ostatné údaje: ako v zmluve

2.Objednávateľ: Mesto Košice

Zastúpený: MUDr. Richard Raši - primátor

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

b/ zmluvných: Ing. Ladislav Lazar-námestník primátora

IČO: 00691135

ostatné údaje : ako v zmluve

čl.II. Úvodné ustanovenia: bez zmeny

Čl.III. Predmet zmluvy: mení sa:

a 1 / zhotovenie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania v počte 6 paré

a2/ zhotovenie projektovej dokumentácie SO - 02 Preložka primárneho teplovodu - pre účely stavebného konania, realizácie stavby a výberu dodávateľa stavby

b1/ vykonanie inžinierskej činnosti, potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia

b2/ vykonanie inžinierskej činnosti, potrebnej pre vydanie stavebného povolenia

c/ zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výber dodávateľa stavby (včítane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer) v počte 6 paré

d/ autorský dozor projektanta

čl. IV. Cena diela: mení sa:

a 1 / bez zmeny

a2/ projektová dokumentácia - SO - 02 Preložka primárneho teplovodu - Projekt pre účely stavebného konania, realizácie stavby a výberu dodávateľa stavby: 600,00 € + DPH (slovom: šesťsto eur)

b/b 1 + b2/ bez zmeny

c/ bez zmeny

d/ bez zmeny

čl. V. Bez zmeny

čl. VI. Čas a miesto plnenia: mení sa:

a1/ pôvodne a/ projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie

a vykonanie inžinierskej činnosti potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia - do 15.12.2010 - splnené

a2/ projektová dokumentácia - SO - 02 Preložka primárneho teplovodu - projekt pre účely stavebného konania, realizácie stavby a výberu dodávateľa stavby sa dodá v termíne spolu s realizačným projektom stavby

b/bl + b2/ vykonanie inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia - termín sa nestanovuje

c/ pôvodne b/ projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a výber dodávateľa stavby

do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

dl pôvodne c/ výkon autorského dozoru - bez zmeny

čl.VII. až čl.XII. Bez zmeny

V Košiciach, dňa 16.08.2011

V Košiciach, dňa 19.08.2011

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: