

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2011000874
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904

Zhotoviteľ:

Názov: „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 38, 080 05 Prešov
Zastúpený: Ing. Mgr. Art. Radovan Gonos, konateľ
IČO: 36514241
DIČ: 202214727
IČDPH: SK202214727

Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 2011000874 zo dňa 9. 5. 2011 (ďalej len „zmluva“):

I.

1. V čl. II sa na koniec vkladá nový bod 8., ktorý znie:

„8. Zhotoviteľ tiež vykoná práce navyše, ktoré spočívajú v rozčlenení rozpočtu podľa pokynov objednávateľa.“

2. V čl. IV sa bod 3. mení a znie:

„3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním štúdie podľa čl. II/1.1.1 a dokumentácie podľa čl. II/1.1.2, II/1.1.3 a II/1.1.5 a jej odovzdaním objednávateľovi, obstaraním príslušného rozhodnutia stavebného úradu podľa čl. II/1.1.4 a jeho

odovzdaním objednávateľovi, ako aj výkonom občasného autorského dozoru podľa čl. II/1.1.6 do termínu ukončenia realizácie stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia. Zmluvný záväzok podľa čl. II ods. 8 splní v termíne určenom objednávateľom.“

3. V čl. V sa bod 5. mení a znie:

„5. Cena dohodnutá v čl. V. bod 2. zahŕňa dodávku 6 kompletných tlačných vyhotovení 1 vyhotovenie elektronickej dokumentácie (.pdf, .doc, .dwg) podľa čl. II/1.1.1, II/1.1.2, II/1.1.3 a II/1.1.5“.

4. V čl. V sa za bod 6. vkladá nový bod 7., ktorý znie:

„7. Cena za vykonanie prác navyše podľa čl. II ods. 8 vrátane DPH je 1000 €.“.

Doterajší bod 7. sa označuje ako bod 8..

5. V čl. VI sa za bod 8. vkladá nový bod 9., ktorý znie:

„9 Cena za práce navyše podľa čl. V bod 7. bude zaplatená na základe faktúry po ich riadnom odovzdaní zhotoviteľom objednávateľovi.“.

Doterajšie body 9. až 13. sa označujú ako body 10. až 14..

6. V čl. VI sa na koniec vkladá nový bod 15., ktorý znie:

„15. Pre účely tohto čl. VI (Platobné podmienky) postačí, ak zhotoviteľ riadne odovzdá objednávateľovi 2 kompletné tlačné vyhotovenia a 1 vyhotovenie elektronickej dokumentácie (čl. V bod 5.), pričom zvyšné vyhotovenia odovzdá do 7 pracovných dní od pokynu objednávateľa.“.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok slobodne a vážne, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

11. 01. 2012

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa 19.12.2011

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Mgr Art. Radovan Gonos
konateľ