

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2010000495****podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)****v znení neskorších zmien a doplnkov****I.****Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Košice  
Sídlo: Tr. SNP 48/ A 040 11 Košice  
IČO: 00691135  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta  
Kontaktná osoba: PhDr. Branislav Valovič, zástupca riaditeľa  
Tel:  
Fax:

**1.2. Zhotoviteľ:**

Názov: IGLASS spol. s r.o.  
Sídlo: Michalská 63, 053 21 Markušovce  
Zastúpený: Ing. Pavol Bábik, konateľ, riaditeľ spoločnosti  
IČO: 31665926  
IČDPH: SK2020503111  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel:  
Fax:

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 111 bod 3.2. pôvodnej zmluvy o dielo uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2010000495 (ďalej len „zmluva“), ktorý je vyhotovený z dôvodu nerealizovania niektorých prác, z dôvodu potreby realizovania nevyhnutných zmien a z dôvodu potreby realizovania nevyhnutných prác navyše.

## **II. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. Bod 5.2. sa mení a znie:

„5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

1 268 464,38 EUR, slovom: jedenmilióndvestošešťdesiatosemtisícštyristošešťdesiatštyri EUR a tridsaťosem centov."

2. Bod 5.3 sa mení a znie:

„5.3. K cene uvedenej v bode 5.2 sa bude účtovať DPH podľa platných právnych predpisov."

3. Bod 5.5 sa mení a znie:

„5.5. Cena diela bez DPH uvedená v bode 5.2 je konečná."

4. Príloha zmluvy ROZPOČET sa v plnom rozsahu nahrádza položkovým rozpočtom uvedeným v prílohe tohto dodatku č. 2.

5. V prílohe zmluvy PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA sa v časti VI (Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela) bod 1 mení a znie:

„1. Objednávateľ (stavebník): MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta  
Zástupca stavebníka: PhDr. Branislav Valovič  
Splnomocnený zástupca stavebníka: Ing. Andrea Gizická"

## **III. Záverečné ustanovenia**

1. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 k zmluve je príloha ROZPOČET.
2. Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 2 sa žiadnym spôsobom netýka záväzkov zmluvných strán ohľadom práce navyše dohodnutej v dodatku č. 1 k zmluve.
3. Tento dodatok č.2 k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu,
4. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke mesta Košice ([www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)).

**30.01.2012**

V Košiciach, dňa

V Markušovciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy, Park Angellnum 8 v Košiciach

Objekt: Základná škola ASR (celkové náklady) oprávnené

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Michalská63,Markušovce

JKSO:

E&O;

Spracoval:

Dátum:

| p.c. | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Skutočné množstvo MJ | Menej práce MJ | Viac práce MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Skutočná cena realizovaných prác |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                              | 4   | 5               | 5A                   | 5B             | 5C            | 6               | 7           | 7A                               |
| HSV  |             | Práce a dodávky HSV                                                                            |     |                 |                      |                |               |                 | 527 739,21  | 527 739,21                       |
| 1    |             | Zemné práce                                                                                    |     |                 |                      |                |               |                 | 17 506,87   | 17 506,87                        |
| 1    | 32211101    | Hĺbenie rýh do 60 cm v hornine 3 ručne pod rampu                                               | m3  | 15,268          | 15,268               |                |               | 45,916          | 701,05      | 701,05                           |
| 2    | 3221110111  | Odkopanie okolo objektu ručne, so sťahovaním výkopu nad m                                      | m3  | 509,335         | 509,335              |                |               | 29,677          | 15 115,54   | 15 115,54                        |
| 3    | 174101002   | Zásyp zhutnený jám,rýh, šachiet alebo okolo objektu                                            | m3  | 470,528         | 470,528              |                |               | 3,169           | 1 491,10    | 1 491,10                         |
| 4    | 174101102   | Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch - rampa                                                | m3  | 5,623           | 5,623                |                |               | 10,713          | 60,24       | 60,24                            |
| 5    | 583371130   | Štrkopiesok                                                                                    | m3  | 5,623           | 5,623                |                |               | 24,710          | 138,94      | 138,94                           |
| 2    |             | Zakladanie                                                                                     |     |                 |                      |                |               |                 | 4 152,92    | 4 152,92                         |
| 6    | 272313611   | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)-rampa,prístrešok                            | m3  | 5,937           | 5,937                |                |               | 150,179         | 891,61      | 891,61                           |
| 7    | 272351215   | Debnenie základových pásov, bet.konstr.rampy a prestrešenia zhotovenie-dielce                  | m2  | 33,580          | 33,580               |                |               | 17,111          | 574,59      | 574,59                           |
| 8    | 272351216   | Debnenie základových+bet.kon.rampy a prestrešenia odstránenie-dielce                           | m2  | 33,580          | 33,580               |                |               | 2,299           | 77,20       | 77,20                            |
| 9    | 273313611   | Rampa z betónu prostého tr. B 20 tr.C (16/20) + konstr.prístrešku                              | m3  | 16,877          | 16,877               |                |               | 154,620         | 2 609,52    | 2 609,52                         |
| 3    |             | Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                 |     |                 |                      |                |               |                 | 3 090,81    | 3 090,81                         |
| 10   | 311273448   | Murivo presné porobet.tvárnice hr.450 mm                                                       | m3  | 6,818           | 6,818                |                |               | 205,872         | 1 403,64    | 1 403,64                         |
| 11   | 330321310   | Stĺpy zo železobetónu tr. B 20                                                                 | m3  | 0,828           | 0,828                |                |               | 183,722         | 152,12      | 152,12                           |
| 12   | 331351101   | Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m zhotovenie                                                 | m2  | 11,040          | 11,040               |                |               | 29,535          | 326,07      | 326,07                           |
| 13   | 331361721   | Výstuž stĺpov oblých 10425                                                                     | t   | 0,036           | 0,036                |                |               | 1 886,888       | 67,93       | 67,93                            |
| 14   | 332351102   | Debnenie stĺpov oblých výška do 4 m odstránenie                                                | m2  | 11,040          | 11,040               |                |               | 3,576           | 39,48       | 39,48                            |
| 15   | 3899410111  | Kovové stav.doplnkové konstr. pre osadenie bet.konstr.                                         | ks  | 20,000          | 20,000               |                |               | 8,488           | 169,76      | 169,76                           |
| 16   | 553043711   | Prvky kov.kotev. (kotviaceplatne 120x120mm,7mm)-prístrešok                                     | kus | 20,000          | 20,000               |                |               | 14,273          | 285,46      | 285,46                           |
| 17   | 389941014   | Osadenie a dodávka kotiev HILIV-prfstresok                                                     | kus | 40,000          | 40,000               |                |               | 16,159          | 646,36      | 646,36                           |
| 4    |             | Vodorovné konštrukcie                                                                          |     |                 |                      |                |               |                 | 1 753,65    | 1 753,65                         |
| 18   | 417321313   | Stužujúce pásy a vence zo železobrtónu tr. B 20                                                | m3  | 5,861           | 5,861                |                |               | 151,510         | 888,00      | 888,00                           |
| 19   | 417351115   | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                 | m2  | 33,072          | 33,072               |                |               | 11,769          | 389,22      | 389,22                           |
| 20   | 417351116   | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                | m2  | 33,072          | 33,072               |                |               | 2,755           | 91,11       | 91,11                            |
| 21   | 417361721   | Výstuž stužujúcich pásov,vencov 10425                                                          | t   | 0,202           | 0,202                |                |               | 1 907,506       | 385,32      | 385,32                           |
| 5    |             | Komunikácie                                                                                    |     |                 |                      |                |               |                 | 6 820,04    | 6 820,04                         |
| 22   | 596211136   | Kladenie dlažby vrátane špárovania-pristresok                                                  | m2  | 36,740          | 36,740               |                |               | 18,737          | 688,40      | 688,40                           |
| 23   | 592450280pc | Dlažba z platni z pri r.kameň a s vymyv.povrchom 40/40/8cm                                     | m2  | 38,210          | 38,210               |                |               | 39,234          | 1 499,13    | 1 499,13                         |
| 24   | 596811111   | Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého                                         |     | 155,850         | 155,850              |                |               | 12,071          | 1 881,27    | 1 881,27                         |
| 25   | 592456000   | Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm                                                                | m2  | 158,967         | 158,967              |                |               | 17,307          | 2 751,24    | 2 751,24                         |
| 6    |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                             |     |                 |                      |                |               |                 | 377 391,38  | 377 391,38                       |
| 26   | 611421331   | Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%                                                   | m2  | 4 271,380       | 4 271,380            |                |               | 6,477           | 27 665,73   | 27 665,73                        |
| 27   | 6124114-PC  | Očist, podklad, betónuí otryskaním a násl.povysavanie (pred real.)                             | m2  | 3 321,150       | 3 321,150            |                |               | 9,273           | 30 797,02   | 30 797,02                        |
| 28   | 612421331   | Oprava váp.omiet. vnút. stien štukových 10 - 30 %                                              | m2  | 5 900,372       | 5 900,372            |                |               | 4,983           | 29 401,55   | 29 401,55                        |
| 29   | 612421615   | Omietka vnút.stien vápenná hrubá zatretá - na domurovky                                        | m2  | 18,990          | 18,990               |                |               | 5,748           | 109,16      | 109,16                           |
| 30   | 612441241   | Oprava omietky stien olejového sokla po oškrabaní starého náteru opravená plocha nad 5 do 10 % | m2  | 3 141,560       | 3141,560             |                |               | 5,156           | 16 197,88   | 16 197,88                        |
| 31   | 612451254   | Oprava vnútorných stien cem. vyrovnávacía, po vybúraní obkladov                                | m2  | 201,025         | 201,025              |                |               | 9,002           | 1 809,63    | 1 809,63                         |
| 32   | 612456212   | Postrek vnút. izolácií alebo konstr.stien maltou cem. s omietkou                               | m2  | 243,192         | 243,192              |                |               | 5,743           | 1 396,65    | 1 396,65                         |
| 33   | 612464212   | Vnútorná omietka stien tenkovrst. - na domurované murivo                                       | m2  | 18,990          | 18,990               |                |               | 14,050          | 266,81      | 266,81                           |
| 34   | 620411135   | Náter vonk.omietka akralátovou farbou z lešenia-nezatepl.č.                                    | m2  | 440,589         | 440,589              |                |               | 5,783           | 2 547,93    | 2 547,93                         |
| 35   | 622461311   | Oprava omietky brizolitovej škrabanej 30 %                                                     | m2  | 4 444,965       | 4 444,965            |                |               | 8,979           | 39 911,34   | 39 911,34                        |
| 36   | 6229090101  | Odmastenie a oprášenie prúdom vody .prip.trst.kartáčom                                         | m2  | 4 444,965       | 4 444,965            |                |               | 1,777           | 7 898,70    | 7 898,70                         |
| 37   | 62599000R2  | Zatepl.polyst.EPS-F hr.30mm-vr.povrch.upr.silik.om.hr.2mm                                      | m2  | 893,100         | 893,100              |                |               | 38,542          | 34 421,86   | 34 421,86                        |
| 38   | 625991080   | Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr.80mm a povrch.upr.mozaik                                   | m2  | 471,123         | 471,123              |                |               | 43,321          | 20 409,52   | 20 409,52                        |
| 39   | 625991207pc | Zatepl.vonk.stien EPS-F hr.100mm vr.povr.úpr.silik.2mm - fasáda                                | m2  | 3 080,742       | 3 080,742            |                |               | 42,730          | 131 640,11  | 131 640,11                       |
| 40   | 629451112   | Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm-pod parapety                                              | m   | 455,750         | 455,750              |                |               | 3,029           | 1 380,47    | 1 380,47                         |
| 41   | 632459116   | Penetrácia podkladu pod poter                                                                  | m2  | 1 183,280       | 1 183,280            |                |               | 1,597           | 1 889,70    | 1 889,70                         |
| 42   | 632477005pc | Samonivelačný poter                                                                            | m2  | 1 183,280       | 1 183,280            |                |               | 19,965          | 23 624,19   | 23 624,19                        |
| 43   | 648991111   | Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. do 200 mm                                   | m   | 455,750         | 455,750              |                |               | 4,602           | 2 097,36    | 2 097,36                         |

|    |           |                                                |     |         |         |  |  |       |         |         |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|---------|---------|--|--|-------|---------|---------|
| 44 | 6119A0202 | Parapeta vnútorná komórková plastová šir.250mm | m   | 455,750 | 455,750 |  |  | 7,369 | 3358,42 | 3358,42 |
| 45 | 6119A0206 | Parapeta vnútorná-koncovka plastová biela      | pár | 451,000 | 451,000 |  |  | 1,258 | 567,36  | 567,36  |

| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |           |                                                                                                    |     |            |            |  |  | 117 023,54 | 117 023,54 |           |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 46                                    | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m   | m2  | 4 325,706  | 4 325,706  |  |  | 2,032      | 8 789,84   | 8 789,84  |
| 47                                    | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041                       | m2  | 17 302,824 | 17 302,824 |  |  | 1,164      | 20 140,49  | 20 140,49 |
| 48                                    | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2  | 4 325,706  | 4 325,706  |  |  | 1,251      | 5411,46    | 5 411,46  |
| 49                                    | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1.90 m                      | m2  | 3 420,000  | 3 420,000  |  |  | 3,722      | 12 729,24  | 12 729,24 |
| 50                                    | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                           | m2  | 3 416,850  | 3 416,850  |  |  | 3,439      | 11 750,55  | 11 750,55 |
| 51                                    | 953945105 | Profil rohový s perlínkou-ostenie otvorov                                                          | m   | 1 703,000  | 1 703,000  |  |  | 1.006      | 1 713,22   | 1 713,22  |
| 52                                    | 953945106 | Profil soklový pre hr.izolanto 10cm                                                                | m   | 311,700    | 311,700    |  |  | 3.785      | 1 179,79   | 1 179,79  |
| 53                                    | 953945108 | Profil PVC s odkvapovým nosom                                                                      | m   | 488,950    | 488,950    |  |  | 2.062      | 1 008,22   | 1 008,22  |
| 54                                    | 953945114 | Profil rohový                                                                                      | m   | 155,800    | 155,800    |  |  | 5.108      | 795,83     | 795,83    |
| 55                                    | 962031133 | Búranie priečok z tehál MV. MVC hr.do 15 cm.plocha nad 4 m2                                        | m2  | 16,660     | 16.660     |  |  | 2.858      | 47,61      | 47,61     |
| 56                                    | 962032231 | Búranie muriva z tehál na maltu MV,MVC alebo otvorov nad 4m2                                       | m3  | 13,356     | 13.356     |  |  | 23,270     | 310,79     | 310,79    |
| 57                                    | 962042322 | Búranie betónu betónových stupňov.murikov.vstupov                                                  | m3  | 2,448      | 2.448      |  |  | 68,794     | 168,41     | 168,41    |
| 58                                    | 962081141 | Búranie priečok a okien zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm                                       | m2  | 82,800     | 82.800     |  |  | 6,474      | 536,05     | 536,05    |
| 59                                    | 965022131 | Búranie okapného chodníka z betónových kociek                                                      | m2  | 155,850    | 155.850    |  |  | 1.598      | 249,05     | 249,05    |
| 60                                    | 965081413 | Búranie dlažieb z xylolit.liateho alebo liateho teraca                                             | m2  | 833,090    | 833.090    |  |  | 10.865     | 9 051,52   | 9 051,52  |
| 61                                    | 965081713 | Búranie dlažieb i xylolit., alebo keramických hr. do 1cm nad m2 mm -0,0201                         | m2  | 129,560    | 129.560    |  |  | 1,735      | 224,79     | 224,79    |
| 62                                    | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2                           | ks  | 944,000    | 944.000    |  |  | 0,430      | 405,92     | 405,92    |
| 63                                    | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2                          | ks  | 28,000     | 28.000     |  |  | 0,728      | 20,38      | 20,38     |
| 64                                    | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2                              | ks  | 28,000     | 28.000     |  |  | 0,624      | 17,47      | 17,47     |
| 65                                    | 968062354 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,0821      | m2  | 56,940     | 56.940     |  |  | 14,504     | 825,86     | 825,86    |
| 66                                    | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,0631      | m2  | 44,400     | 44.400     |  |  | 8,712      | 386,81     | 386,81    |
| 67                                    | 968062356 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,0541      | m2  | 653,295    | 653.295    |  |  | 6,270      | 4 096,16   | 4 096,16  |
| 68                                    | 968062745 | Vybúranie drev.stien plných, alebo zasklených alebo dverí vst.vrát.zárubne                         | m2  | 59,690     | 59.690     |  |  | 2,519      | 150,36     | 150,36    |
| 69                                    | 968072455 | Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2                                                           | m2  | 3,600      | 3.600      |  |  | 6,442      | 23,19      | 23,19     |
| 70                                    | 968072887 | Vybúranie vnútorných parapetov                                                                     | m   | 439,350    | 439.350    |  |  | 2.578      | 1 132,64   | 1 132,64  |
| 71                                    | 978036141 | Otlčenie vonk.omietok brizolitových do 30 %                                                        | m2  | 4 444,965  | 4 444.965  |  |  | 0,495      | 2 200,26   | 2 200,26  |
| 72                                    | 978059521 | Vybúranie obkladov vnút.z obkladačiek plochy do 2 m2                                               | m2  | 201,025    | 201.025    |  |  | 5,642      | 1 134,18   | 1 134,18  |
| 73                                    | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím          | t   | 238,814    | 238.814    |  |  | 7,752      | 1 851,29   | 1 851,29  |
| 74                                    | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                   |     | 238,814    | 238.814    |  |  | 5,426      | 1 295,81   | 1 295,81  |
| 75                                    | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  |     | 238,814    | 238.814    |  |  | 12,184     | 2 909,71   | 2 909,71  |
| 76                                    | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      |     | 3 343,396  | 3 343.396  |  |  | 0,440      | 1 471,09   | 1 471,09  |
| 77                                    | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        |     | 238,814    | 238.814    |  |  | 7,824      | 1 868,48   | 1 868,48  |
| 78                                    | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         |     | 955,256    | 955.256    |  |  | 0,875      | 835,85     | 835,85    |
| 79                                    | 979131409 | Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach                                      |     | 238,814    | 238.814    |  |  | 15,467     | 3 693,74   | 3 693,74  |
| 80                                    | 979131410 | Prenájom veľkokapacitného kontajnera na odpad                                                      | deň | 90,000     | 90.000     |  |  | 6,313      | 568,17     | 568,17    |
| 81                                    | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                  |     | 591,766    | 591.766    |  |  | 30,467     | 18 029,34  | 18 029,34 |

|     |            |                                                                     |    |         |         |  |  |         |          |          |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|---------|----------|----------|--------|
| PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                 |    |         |         |  |  | 546     | 352,33   | 527      | 696,11 |
| 711 |            | Izolácie proti vode a vlhkosti                                      |    |         |         |  |  | 11      | 956,64   | 11       | 956,64 |
| 82  | 711132240  | Izolácia proti vlhkosti tekutou fóliou (pod obl.a dl.social.m)      | m2 | 280.552 | 280.552 |  |  | 19,617  | 5 503,59 | 5 503,59 |        |
| 83  | 7111931211 | Hydroizolácia sokla, pod úroveň terénu,napr.Combiflex               | m2 | 485.080 | 485.080 |  |  | 12,525  | 6 075,63 | 6 075,63 |        |
| 84  | 998711202  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 3.260   | 3.260   |  |  | 115,792 | 377,42   | 377,42   |        |

|     |           |                                                                    |    |           |           |  |  |           |           |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 713 |           | Izolácie tepelné                                                   |    |           |           |  |  | 43 956,20 | 43 956,20 |           |
| 85  | 713131136 | Montáž tepelnej izolácie stien doskami pod úroveň terénu           | m2 | 485,080   | 485,080   |  |  | 2,105     | 1 021,09  | 1 021,09  |
| 86  | 2831F1705 | Polystyrén extrudovaný XPS Styrodur 4000 CS hr. 80 mm              | m2 | 509,334   | 509,334   |  |  | 29,174    | 14 859,31 | 14 859,31 |
| 87  | 713141121 | Montáž tepelnej izolácie striech zminerálnej vlny v obmedzenom pr. | m2 | 1 450,000 | 1 450,000 |  |  | 4,272     | 6 194,40  | 6 194,40  |
| 88  | 631414pc1 | Nobasil MPN hr. 150 mm                                             | m2 | 1 479,000 | 1 479,000 |  |  | 12,072    | 17854,49  | 17854,49  |
| 89  | 713191125 | Položenie parozábrany vrátane jej dodávky (obmedzený p nestor)     | m2 | 1 450,000 | 1 450,000 |  |  | 2,264     | 3 282,80  | 3 282,80  |
| 90  | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %  | 1,722     | 1,722     |  |  | 432,121   | 744,11    | 744,11    |

|     |  |                                   |  |  |  |  |  |          |          |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 725 |  | Zdravotechnika - zariad. predmety |  |  |  |  |  | 3 600,51 | 3 600,51 |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|

|     |             |                                                                             |       |       |       |  |         |        |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|---------|--------|--------|
| 91  | 725110814   | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného 0.0342t                     | súb   | 5,000 | 5,000 |  | 5,659   | 28,30  | 28,30  |
| 92  | 725112300   | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita                    | súbor | 4,000 | 4,000 |  | 200,697 | 802,79 | 802,79 |
| 93  | 8423D W2    | Mša wc EČCO pre telesne postihnutých - V 3115                               | kus   | 1,000 | 1,000 |  | 225,218 | 225,22 | 225,22 |
| 94  | 725119308   | Montáž záchodových mis pre telesne postihnutých                             | súbor | 1,000 | 1,000 |  | 35,122  | 35,12  | 35,12  |
| 95  | 725119309   | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus                        | kus   | 5,000 | 5,000 |  | 2,535   | 12,68  | 12,68  |
| 96  | 725210821   | Demontáž umyvadiel bez výtokovej armatúry 0,019461                          | súb   | 7,000 | 7,000 |  | 4,401   | 30,81  | 30,81  |
| 97  | 725210944pc | Osadenie a dodávka madiel k WC pre imobilných                               | kus   | 1,000 | 1,000 |  | 151,214 | 151,21 | 151,21 |
| 98  | 725219201   | Montáž umyvadiel keramických so zap. uzáv. na konzoly                       | súb   | 7,000 | 7,000 |  | 31,953  | 223,67 | 223,67 |
| 99  | 6421431201  | Umývadlo biele                                                              | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 37,260  | 223,56 | 223,56 |
| 100 | 642171600   | Umývadlo pre imobilných                                                     | kus   | 1,000 | 1,000 |  | 139,344 | 139,34 | 139,34 |
| 101 | 725820801   | Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,001561                                | súb   | 7,000 | 7,000 |  | 2,653   | 18,57  | 18,57  |
| 102 | 725821201   | Batéria umyvadlová štandardná kvalita                                       | súbor | 7,000 | 7,000 |  | 68,848  | 481,94 | 481,94 |
| 103 | 725840851   | Demontáž batérie sprchovej T 1954diferenciálnej do G 5/4 x 6/4 0,007621     | ks    | 6,000 | 6,000 |  | 6,614   | 39,68  | 39,68  |
| 104 | 725840860   | Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ľahadloej T 2772 0,000521 | ks    | 6,000 | 6,000 |  | 0,247   | 1,48   | 1,48   |
| 105 | 725849200   | Montáž betérii sprch.násten. s nastav.výškou                                | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 20,988  | 125,93 | 125,93 |
| 106 | 725849206   | Montáž nastaviteľného držiaka sprchy                                        | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 20,070  | 120,42 | 120,42 |
| 107 | 551928930   | Držiak sprchy T2625 1200 nastaviteľný                                       | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 36,971  | 221,83 | 221,83 |
| 108 | 551A17010   | Batéria sprchová                                                            | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 112,094 | 672,56 | 672,56 |
| 109 | 725869210   | Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50                             | kus   | 6,000 | 6,000 |  | 7,407   | 44,44  | 44,44  |
| 110 | 998725202   | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m         | %     | 0,377 | 0,377 |  | 2,564   | 0,97   | 0,97   |

#### 764 Konštrukcie klampiarske

42 195 67 42 19567

|     |             |                                                                         |     |         |         |  |        |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--|--------|-----------|-----------|
| 111 | 764251207pc | Nerezový žľab-prístrešok                                                | m   | 8,700   | 8,700   |  | 78,342 | 681,58    | 681,58    |
| 112 | 7643592111  | Klampa.lakopl.pl.hr.0,7mm žľab.kotlik kónický pre rúry d=100, K2        | kus | 11,000  | 11,000  |  | 23,390 | 257,29    | 257,29    |
| 113 | 764410250   | Klampa. poplast. pl.oplech. parapetov                                   | m   | 464,800 | 464,800 |  | 26,785 | 12 449,67 | 12 449,67 |
| 114 | 764410850   | Klampa.demont. parapetov                                                | m   | 448,400 | 448,400 |  | 2,294  | 1 028,63  | 1 028,63  |
| 115 | 7644302401  | Oplechovanie rímsy - detail A                                           | m   | 386,000 | 386,000 |  | 28,118 | 10 853,55 | 10 853,55 |
| 116 | 7644302601  | Klampa.lakopl.pl.hr.0,7mm,oplech.atiky r.š. 1130mm,ozn K3               | m   | 306,000 | 306,000 |  | 49,797 | 15 237,88 | 15 237,88 |
| 117 | 7644542021  | Klampa.lakopl.pl.hr.0,7mm rúry odp.kruh.d100.ozn.K1 RŠ 330mm            | m   | 45,000  | 45,000  |  | 23,666 | 1 064,97  | 1 064,97  |
| 118 | 764554204pc | Nerezové odpadové rúry-prístrešok                                       | m   | 9,000   | 9,000   |  | 55,833 | 502,50    | 502,50    |
| 119 | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %   | 2,389   | 2,389   |  | 50,063 | 119,61    | 119,61    |

#### 766 Konštrukciestolárske

|      |               |                                                                       |    |         |         |        |         |          |          |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|---------|----------|----------|
| 120  | 766411821     | Demontáž obloženia stien panelmi, palúb, doskami                      | m2 | 198,000 | 198,000 |        | 5,292   | 1 047,82 | 1 047,82 |
| 121  | 766412124     | Montáž obloženia stien dreveným obkladom                              | m2 | 198,000 | 198,000 |        | 15,196  | 3 008,81 | 3 008,81 |
| 122  | 6119170200    | Obloženie palubovkové - telocvičňa                                    | m2 | 207,900 | 207,900 |        | 16,003  | 3 327,02 | 3 327,02 |
| 123  | 7666611221 pc | Montáž dvier vnútri 900x1970, vrát.vl.zárubne                         | ks | 1,000   | 1,000   |        | 45,774  | 45,77    | 45,77    |
| 124  | 611618021pc   | Dvere vnútorné laminátové 900x1970 s vlož.zárubňou ozn 03             | ks | 1,000   | 1,000   |        | 372,220 | 372,22   | 372,22   |
| 125  | 7666611321p C | Montáž dvier 2-krídl.+zárubňadvojkřídlové                             | ks | 2,000   | 2,000   |        | 58,349  | 116,70   | 116,70   |
| 126  | 61162917pc    | Dvere vn.laminat. 1600x1970 s bezp.sklo a vl.zárub.ozn 04             | ks | 2,000   | 0,000   | -2,000 | 494,410 | 988,82   | 0,00     |
| 126A | 766 R1        | Dvere vn.laminat. 1400x2200 s bezp.sklo a vl.zárub.ozn 04             | ks | 0,000   | 2,000   | 2,000  | 483,116 | 0,00     | 966,23   |
| 127  | 998766202     | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,984   | 0,984   |        | 89,072  | 87,65    | 87,65    |

#### 767 Konštrukcie doplnkovékovové

|     |             |                                                                       |     |        |        |  |         |          |          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|---------|----------|----------|
| 128 | 767631100   | Montáž okien plastových dvojdielných 900x600mm                        | ■   | 25,000 | 25,000 |  | 20,380  | 509,50   | 509,50   |
| 129 | 611430020pc | Okno plastové 2 kr. 900x600, ozn. 104 U= 1,1                          | kus | 25,000 | 25,000 |  | 148,033 | 3 700,83 | 3 700,83 |
| 130 | 76464WO4pc  | Montáž okien plastových jednokřídlových 600x900 mm                    | kus | 22,000 | 22,000 |  | 21,827  | 480,19   | 480,19   |
| 131 | 611430270pc | Okno plastové 1 kříd. 600x900, U=1,1 (ozn. 1 IE), Qtv.šklap.          | kus | 22,000 | 22,000 |  | 148,033 | 3256,73  | 3256,73  |
| 132 | 767631110   | Montáž okien plastových dvojkřídlových 800x850 mm                     | kus | 48,000 | 48,000 |  | 23,830  | 1 143,84 | 1 143,84 |
| 133 | 61143025pc  | Okno plastové 2 kr. 800x850 ozn IOS U=1,1, otv.sklop.                 | kus | 48,000 | 48,000 |  | 182,235 | 8 747,28 | 8 747,28 |
| 134 | 7676311261  | Montáž okien plastových jednokřídlových 1000x1500 mm                  | kus | 5,000  | 5,000  |  | 36,388  | 181,94   | 181,94   |
| 135 | 6114300350  | Okno plastové jednokr. 1000x1500, U=1,1 ozn. 111, otv.sklop.          | kus | 5,000  | 5,000  |  | 166,504 | 832,52   | 832,52   |
| 136 | 767631127   | Montáž okien plastových jednokřídlových 900x120 mm                    | kus | 7,000  | 7,000  |  | 15,789  | 110,52   | 110,52   |
| 137 | 611430301   | Okno plastové 900x1200 ozn. 106                                       | kus | 7,000  | 7,000  |  | 140,568 | 983,98   | 983,98   |
| 138 | 767631154   | Montáž okien plastových jednokřídlových 900x250 mm                    | kus | 12,000 | 12,000 |  | 19,006  | 228,07   | 228,07   |
| 139 | 611430620   | Okno plastové jednokr. 000x250, U=1,1 ozn. 12i                        | kus | 12,000 | 12,000 |  | 76,666  | 922,39   | 922,39   |
| 140 | 767631157   | Montáž okien plastových jednokřídlových 1350x1500 mm                  | kus | 3,000  | 3,000  |  | 41,666  | 125,00   | 125,00   |
| 141 | 611431241   | Okno plastové 1 křídlové 1350x1500, U=1,1 ozn. 115                    | kus | 0,000  | 0,000  |  | 229,032 | 0,00     | 0,00     |
| 142 | 611431242   | Okno plastové 1 křídlové s bezpečn. izol. dvojskl. 1350x1500 ozn. 116 | kus | 3,000  | 3,000  |  | 251,751 | 755,25   | 755,25   |
| 143 | 767631158   | Montáž okien plastových dvojr. 600x2100 mm                            | kus | 6,000  | 6,000  |  | 21,930  | 131,58   | 131,58   |
| 144 | 611431070   | Okno plastové 2křídlové 900x2100 ozn. 117                             | kus | 6,000  | 6,000  |  | 241,971 | 1 451,83 | 1 451,83 |
| 145 | 767631159   | Montáž okien plastových zasklenie pevné, néotv.,                      | m   | 10,800 | 10,800 |  | 7,310   | 78,95    | 78,95    |

|                                 |               |                                                                                       |       |           |           |          |         |            |            |            |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 146                             | 611430561     | Okno plastové zaskl.pěvné, ozn 107. 12Ó&HBÓÓ                                          | kus   | 2,000     | 2,000     |          |         | 108.566    | 217.13     | 217,13     |
| 147                             | 767631176     | Montáž oknién plastových jednokřídlových 1500x1800 mm                                 | ks    | 22,000    | 22.000    |          |         | 48.245     | 1 061,39   | 1 061.39   |
| 148                             | 611430751     | Okno plastové pevné 1500x1800. U=1,1, ozn. 103                                        | kus ! | 22,000    | 21,000    | -1.000   |         | 230.351    | 5 067.72   | 4 837.37   |
| 148A                            | 767 R2        | Okno platové 1500x1800 dvojkřídlové                                                   | kus   | 0.000     | 1,000     |          | 1.000   | 230.351    | 0.00       | 230.35     |
| 149                             | 767631300     | Montáž okién plastových 1200x1500                                                     | kus   | 10,000    | 10.000    |          |         | 39,473     | 394,73     | 394,73     |
| 150                             | 611630701     | Okno plastové 1 £00x1500, U=1,1 ozn 1Ó2, otv.sk).                                     | kus   | 10,000    | 10,000    |          |         | 178.390    | 1 783.90   | 1 783.90   |
| 151                             | 767631307     | Montáž okién plastových dvojkřídlových 100x2100 mm,ozn 108                            | kus   | 267,000   | 267.000   |          |         | 22,661     | 6 050.49   | 6 050.49   |
| 152                             | 611430750pc6  | Okno plastové s bezpečn.dvojsklom ozn. 109,1000x2100                                  | kus   | 34.000    | 34.000    |          |         | 314.791    | 10 702.89  | 10 702.89  |
| 153                             | 611430751pc   | Okno plastové 2 k.nad sebou, 1000x2100,ozn. 108                                       | kus   | 233,000   | 229.000   | -4.000   |         | 256.415    | 59 744,70  | 58 719.04  |
| 153A                            | 767 R5        | Okno plastové 2 k.nad sebou. 1000x1500,ozn. 108                                       | kus   | 0.000     | 4.000     |          | 4.000   | 183.150    | 0,00       | 732.60     |
| 154                             | 7é)ÉSÍl08     | Montáž okién plastových trojkřídlových 1500x2400 mm                                   | kus   | 22,000    | 22.000    |          |         | 57,017     | 1 254,37   | 1 254.37   |
| 155                             | 611431250     | Okno plastové 3křndl. 1500x2400. ozn TÓT.                                             | kus   | 22.000    | 22.000    |          |         | 402.246    | 8 849,41   | 8 849.41   |
| 156                             | 767631 &0     | Montáž okién plastových 1300x2600 mm                                                  | kus   | 1,000     | 1,000     |          |         | 48.245     | 48,25      | 48.25      |
| 157                             | 611431151     | Okno plastové s obyč.zasklením 1300x2000,otv.,pevné,ozn T23                           | kus   | 1.000     | 1,000     |          |         | 278.608    | 278,61     | 278.61     |
| 158                             | 7676*1 &é     | Montáž okién plastových trojkřídlových 1600x2100 mm                                   | kus   | 6,000     | 6,000     |          |         | 54.093     | 324,56     | 324.56     |
| 159                             | 6114321pc     | Okno plastové 3 křřdl. 1600x2100, U=1,1 ozn 110,otv.skl.                              | kus   | 6.000     | 6,000     |          |         | 373.855    | 2243.13    | 2243.13    |
| 160                             | 767631339pc   | Montáž okién plastových 4 křřdl. 1800x2100. xozn 113                                  | kus   | 6,000     | 6.000     |          |         | 57,017     | 342,10     | 342.10     |
| 161                             | 611432Ópci    | Okno plastové 4 křřdl. 1800x2100. U=1.1 ozn. 11\$                                     | kus   | 6.000     | 6.000     |          |         | 445.111    | 2 670.67   | 2 670.67   |
| 162                             | 767641253pc   | Montáž zaskl.plast.stién 1700x1970                                                    | kus   | 2.000     | 2.000     |          |         | 54.093     | 108,19     | 108.19     |
| 163                             | 61143473Ó     | Dvere vonk.plastové 1700x1970, ozn05 so zárubňou                                      | kus   | 2,000     | 2.000     |          |         | 870.457    | 1 740.91   | 1 740.91   |
| 164                             | 767641253pc   | Montáž zaskl.plast.stién 1700x2900                                                    | kus   | 3,000     | 3,000     |          |         | 52.631     | 157,89     | 157.89     |
| 165                             | 61143293pc2   | Zskl.plast.stena 1700x2900.sdvojkr.dverami.ozn 114, U=1,1                             | kus   | 3,000     | 3,000     |          |         | 836.060    | 2 508.18   | 2 508.18   |
| 166                             | 764641253pc3  | Montáž plast.askl.stién 1400x3000.1500x3000,s dvěrným křřdlom                         | kus   | 9,000     | 9,000     |          |         | 65.789     | 592,10     | 592,10     |
| 167                             | 611432930pc3  | Vonk.plast.stena 1500x3000, s dver.kr. a nadsv.ozn 120                                | kus   | 9,000     | 9.000     |          |         | 441.851    | 3 976.66   | 3976.66    |
| 168                             | 767641253pC6  | Montáž zaskl.steny 1500x2500 mm                                                       | kus   | 2,000     | 2,000     |          |         | 58.479     | 116,96     | 116.96     |
| 169                             | 61143293pc6   | Zaskl.stena 1500x2700, s dver.kr. a nadsv. ozn 118                                    | kus   | 2,000     | 2,000     |          |         | 825.487    | 1 650,97   | 1 650.97   |
| 170                             | 767641253     | Montáž zaskl.stién 1800x2400 s dver.křřdlom                                           | ks    | 1,000     | 1.000     |          |         | 61.403     | 61,40      | 61.40      |
| 171                             | 61143293pc7   | Zaskl.stena 1800x2400 s dver.křřdl. a nadsv. ozn. 119                                 | kus   | 1.000     | 1,000     |          |         | 858.615    | 858,62     | 858.62     |
| 172                             | 767641253pc8  | Montáž zaskl.stién vnútorných 1600x2900                                               | kus   | 5,000     | 5.000     |          |         | 65,789     | 328,95     | 328.95     |
| 173                             | 611432931pc   | Vnúť.plást.preskl.stena 1600x2900 s obyč.zaskl.ozn 122                                | kus   | 2.000     | 2.000     |          |         | 775,765    | 1 551,53   | 1 551.53   |
| 174                             | 61143293pc8   | Vnúťrotná plast.preskl.stena s obyč.zaskl. ozn 124,125                                | kus   | 2,000     | 2,000     |          |         | 766,568    | 1 533,14   | 1 533.14   |
| 175                             | 76764312pc    | Montáž dverí vonkajších plast. 1000x1970,vrátanie zárubne                             | kus   | 2,000     | 2,000     |          |         | 46.245     | 96,49      | 96.49      |
| 176                             | 5534A0219pc01 | Dvere vonkajšie plast. 1000x1970 P. s plast.zárubňou, ozn 01                          | kus   | 1.000     | 1.000     |          |         | 563.443    | 563,44     | 563.44     |
| 177                             | 5534A0219pc1  | Dvere vonk.plast 1000x1970 L, vrát. zárubne ozn. 02                                   | kus   | 1,000     | 1.000     |          |         | 563.443    | 563,44     | 563.44     |
| 178                             | 767722812     | Demontáž mreží                                                                        | m2    | 81.045    | 81.045    |          |         | 6.525      | 528,82     | 528.82     |
| 179                             | 767995106     | Montáž atypických kovových stavebných doplnkových Konštrukcií do 250 kg               | kg    | 528.540   | 528.540   |          |         | 1,114      | 588,79     | 588.79     |
| 180                             | 553000020pc   | Oceľové zábradlie rampy pre imobilných                                                | kg    | 238,180   | 238.180   |          |         | 8,187      | 1 949.98   | 1 949.98   |
| 181                             | 5530329101    | Konštrñjcia prístrešku oceľová                                                        | kg    | 293,264   | 293,264   |          |         | 4.620      | 1 354,88   | 1 354.88   |
| 182                             | 767995109pc   | Montáž a dodávka šikmej schod, plošiny V 64                                           | kpl   | 1.000     | 1.000     |          |         | 12 125,631 | 12 125.63  | 12 125.63  |
| 183                             | 998767202     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %     | 1,000     | 1.000     |          |         | 52,725     | 52,73      | 52,73      |
| 771 Podlahy z dlaždíc           |               |                                                                                       |       |           |           |          |         |            | 1 258,19   | 1 258,19   |
| 184                             | 771575109     | Montáž podláh z dlaždíc keram. rez.hlad. 300x300mm                                    | m2    | 37.360    | 37.360    |          |         | 15,974     | 596.79     | 596.79     |
| 185                             | 5976389000    | Dlaždice keramické 300x300                                                            | m2    | 38,107    | 38.107    |          |         | 15,845     | 603,81     | 603.81     |
| 186                             | 998771202     | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %     | 4,797     | 4,797     |          |         | 12,006     | 57,59      | 57,59      |
| 775 Podlahy vlysové a parketové |               |                                                                                       |       |           |           |          |         |            | 21 951,84  | 21 951,84  |
| 187                             | 775531800     | Demontáž podláh parketových tabulí lepených s llištami                                | m2    | 18,500    | 18.500    |          |         | 2,704      | 50,02      | 50,02      |
| 188                             | 775591905pc   | Opravy vlysových podláh, brúsenie, tmelenie, lakovanie                                | m2    | 447.400   | 298.200   | -149,200 |         | 48,917     | 21 885,47  | 14 587,05  |
| 188A                            | 775 R1        | Výbúranie starej podlahy.príprava podkladu, nová drevená park. podlaha, náter         | m2    | 0,000     | 76,6318   |          | 76.6318 | 95.240     | 0,00       | 7 298,41   |
| 189                             | 998775202     | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m           | %     | 56.588    | '56,588   |          |         | 0.289      | 16,35      | 16,35      |
| 776 Podlahy povlakové           |               |                                                                                       |       |           |           |          |         |            | 27 092,79  | 8 752,22   |
| 190                             | 776220*10     | Lepenie podlahovín plastových na sčnolískú                                            | m2    | 220,630   | 0,000     | -220,630 |         | 9,243      | 2 039,28   | 0,00       |
| 191                             | 2841455pc2    | Podlahovina PVC-Terastep                                                              | m2    | 220,630   | 0.000     | -220.630 |         | 79,782     | 17 381,67  | 0.00       |
| 191A                            | 776 R1        | D+Mkeramic. Dlažba                                                                    | m2    | 0,000     | 23.500    |          | 23,500  | 45,974     | 0,00       | 1 080.39   |
| 192                             | 776511820     | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou                                   | m2    | 2 395,460 | 2 395,460 |          |         | 1.748      | 4 187,26   | 4 187,26   |
| 193                             | 998776202     | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %     | 14,760    | 14,760    |          |         | 236.082    | 3 484,57   | 3 484,57   |
| 777 Podlahy syntetické          |               |                                                                                       |       |           |           |          |         |            | 151 265,03 | 151 265,03 |
| 194                             | 777215106     | Podlaha z epox. plastbetónu s aplikáciou krycieho laku, hr. 2,5 mm                    | m2    | 3 285,080 | 3 285,080 | ■        |         | 45,653     | 149 973.76 | 149 973,76 |

|        |             |                                                                          |                |            |               |  |  |           |              |              |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--|--|-----------|--------------|--------------|
| 195    | 998777202   | Presun hmôt pre podlahy syntetická v objektoch výšky nad 6 do 12 m       | %              | 0,861      | 0,861         |  |  | 1 499,738 | 1 291,27     | 1 291,27     |
| 781    |             | Dokončovacie práce a obklady                                             |                |            |               |  |  |           | 9 005,28     | 9 005,28     |
| 196    | 781415015   | Montáž obkladov vnútor.keramických 300x200 do tmelu                      | m <sup>2</sup> | 243,192    | 243,192       |  |  | 19,594    | 4 765,10     | 4 765,10     |
| 197    | 5077410000  | Obklad keramický 365x200                                                 | m <sup>2</sup> | 248,056    | 248,056       |  |  | 16,222    | 4 023,96     | 4 023,96     |
| 198    | 998701^1    | m                                                                        | %              | 2,460      | 2,460         |  |  | 87,891    | 216,21       | 216,21       |
| 783    |             | Dokončovacie práce - nátery                                              |                |            |               |  |  |           | 43 514,74    | 43 514,74    |
| 199    | 7832251pC   | Nátery zabradlia rampy antikoroóznym náterovýv syst.sivý                 | m <sup>2</sup> | 17,006     | 17,006        |  |  | 9,532     | 162,10       | 162,10       |
| 200    | 783801812   | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním - olejový sokel           | m <sup>2</sup> | 3141,510   | 3 141,510     |  |  | 1,162     | 3 650,44     | 3 650,44     |
| 201    | 783812101   | Nátery omietok stien umývateľné Finoolor Optima 20                       | m <sup>2</sup> | 3 141,510  | 3 141,510     |  |  | 12,424    | 39 030,12    | 39 030,12    |
| 202    | 783991100   | Nátery betónových konštrukcii rampa a prístrešku                         | m <sup>2</sup> | 63,178     | 63,178        |  |  | 10,638    | 672,09       | 672,09       |
| 784    |             | Dokončovacie práce - maľby                                               |                |            |               |  |  |           | 22 510,09    | 22 510,09    |
| 203    | 784441112   | Maľby Pnmalex áx so stropom v miest, do v áööö                           | m <sup>2</sup> | 10 171,752 | 10 171,752]"" |  |  | 2,213     | 22 510,09    | 22 510,09]   |
| 787    |             | Dokončovacie práce - zasklievanie                                        |                |            |               |  |  |           | 1 366,39     | 1 366,39     |
| 204    | 787792513pc | Zasklievanie strechy prístrešku sklom bezpečnostným do prof.tsn.hr. 12mm | m <sup>2</sup> | 11,963     | 11,963        |  |  | 20,875    | 249,73       | 249,73       |
| 205    | 634371500   | šklo bezpečn. viacvr.hr. 10-12 mm (prištreáo1<J                          | kp)            | 1,000      | 1,000         |  |  | 1 116,660 | 1 116,66     | 1 116,66     |
| Celkom |             |                                                                          |                |            |               |  |  |           | 1 074 091,53 | 1 054 435,31 |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy, Park Angelinum 8 v Košiciach  
Objekt: Základná škola ASR (celkové náklady) neoprávnené  
Časť:  
Objednávateľ: Mesto Košice  
Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, Markušovce

JKSO: /,\*-> 'sv ■.»«  
EČO;  
Spracoval:  
Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Skutočné množstvo MJ | Menej práce MJ | Viac práce MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Skutočná cena realizovaných prác |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                             | 4   | 5               | 5A                   | 5B             | 5C            | 6               | 7           | 7A                               |
|      | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                           |     |                 |                      |                |               |                 | 0,000       | 7 061,16                         |
|      | 766         | Konštrukcie stolárske                                                         |     |                 |                      |                |               |                 | 0,000       | 34,47                            |
| 126A | 766 R1      | Dvere vn.laminat. 1400x2200 s bezp.skľom a vl.zámb.ozn 04                     | ks  | 0,000           | 2,000                |                | 2,000         | 17,234          | 0,000       | 34,47                            |
|      | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                                  |     |                 |                      |                |               |                 | 0,000       | 115,30                           |
| 148A |             | Okno plastové 1500x1800 dvojkrídlové                                          | kus | 0,000           | 1,000                |                | 1,000         | 115,299         | 0,000       | 115,30                           |
|      | 775         | Podlahy vlysové a parketové                                                   |     |                 |                      |                |               |                 | 0,000       | 6 911,40                         |
| 188A | 775 R1      | Vybúranie starej podlahy,príprava podkladu, nová drevená park. podlaha, náter | m2  | 0,0000          | 72,5682              |                | 72,5682       | 95,240          | 0,000       | 6911,40                          |
|      |             | Celkom                                                                        |     |                 |                      |                |               |                 | 0,000       | 7061.16                          |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy, Park Angelinum 8 v Košiciach  
Objekt: Slaboprúdová elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Košice  
Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, Markušovce

Spracoval:  
Dátum:

| P.Č   | Kód položky | Popis                                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Skutočné množstvo MJ | Menej práce MJ | Viac práce MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Skutočná cena realizovaných prác |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1     | 2           | 3                                                                                     | 4   | 5               | 5A                   | 5B             | 5C            | 6               | 7           | 7A                               |
| M     |             | Práce a dodávky M                                                                     |     |                 |                      |                |               |                 | 153 839,49  | 153 839,49                       |
| 21-M  |             | Elektromontáže                                                                        |     |                 |                      |                |               |                 | 59 943,43   | 59 943,43                        |
| 1     | 3410109500  | Kábel silový medený CYKY 5Cx06                                                        | m   | 680,000         | 680,000              |                |               | 2,054           | 1 396,72    | 1 396,72                         |
| 2     | 3410106400  | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 0,5kV                                                | m   | 4 586,000       | 4 586,000            |                |               | 0,344           | 1 577,58    | 1 577,58                         |
| 3     | 3410106600  | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 0,5kV                                                | m   | 5 376,000       | 5 376,000            |                |               | 0,554           | 2978,30     | 2978,30                          |
| 4     | 3410106900  | Kábel silový medený CYKY 30x1,5                                                       | m   | 956,000         | 956,000              |                |               | 0,369           | 352,76      | 352,76                           |
| 5     | 3410108500  | Kábel silový medený CYKY 4Dx01,5                                                      | m   | 598,000         | 598,000              |                |               | 0,492           | 294,22      | 294,22                           |
| 6     | 3411401800  | Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Bx1,5                                                       | m   | 444,000         | 444,000              |                |               | 0,726           | 322,34      | 322,34                           |
| 7     | 3410300700  | Kábel oznamovací medený Dátové káble FTP 4x2x0,52                                     | m   | 5 688,000       | 5 688,000            |                |               | 0,308           | 1 751,90    | 1 751,90                         |
| 8     | 3450206900  | M-Spínač 21165.53/4 tlačítkový č. 1/0                                                 | ks  | 112,000         | 112,000              |                |               | 1,968           | 220,42      | 220,42                           |
| 9     | 3450207000  | M-Spínač 21166.63/09 6.5                                                              | ks  | 38,000          | 38,000               |                |               | 2,706           | 102,83      | 102,83                           |
| 10    | 3450207200  | M-Spínač 21166.64/09 6.6                                                              | ks  | 64,000          | 64,000               |                |               | 1,845           | 118,08      | 118,08                           |
| 11    | 3450207300  | M-Spínač 21166.66/09 6.7                                                              | ks  | 8,000           | 8,000                |                |               | 3,075           | 24,60       | 24,60                            |
| 12    | 3480184200  | Svietidlo ZakJX 2x36W PMIP 64                                                         | ks  | 557,000         | 557,000              |                |               | 20,418          | 11 372,83   | 11 372,83                        |
| 13    | 3481201000  | Štartér Philips S10 4-60W                                                             | kit | 1 114,000       | 1 114,000            |                |               | 0,295           | 328,63      | 328,63                           |
| 14    | 3480013120  | Svietidlo PHILIPS stropné TCS 098 2XTL-D 58WIC L                                      | ks  | 102,000         | 102,000              |                |               | 49,200          | 5 018,40    | 5 018,40                         |
| 15    | 3480011850  | Svietidlo PHILIPS nástenné FFWG 22-1XPL-S/2P7W/8401                                   | ks  | 35,000          | 35,000               |                |               | 37,146          | 1 300,11    | 1 300,11                         |
| 16    | 3480255500  | Svietidlo TMT LUX 11W núdzové                                                         | ks  | 45,000          | 45,000               |                |               | 54,612          | 2457,54     | 2457,54                          |
| 17    | 3470160170  | MASTER TL-D REFLEX 18W/830                                                            | ks  | 1 114,000       | 1 114,000            |                |               | 1,722           | 1 918,31    | 1 918,31                         |
| 18    |             | zdrojom                                                                               | ks  | 21,000          | 21,000               |                |               | 153,750         | 3228,75     | 3228,75                          |
| 19    | 3450323100  | Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná                                                      | ks  | 335,000         | 335,000              |                |               | 2,632           | 881,72      | 881,72                           |
| 20    | -           | Zásuvka dátová jednonásobná                                                           | ks  | 200,000         | 200,000              |                |               | 7,872           | 1 574,40    | 1 574,40                         |
| 21    | —           | Rozvádzač RS1.1                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 519,050       | 1 519,05    | 1 519,05                         |
| 22    | —           | Rozvádzač RS1.2                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 774,890       | 1 774,89    | 1 774,89                         |
| 23    | —           | Rozvádzač RS2.1                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 959,390       | 1 959,39    | 1 959,39                         |
| 24    |             | Rozvádzač RS2.2                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 774,890       | 1 774,89    | 1 774,89                         |
| 25    |             | Rozvádzač RS3.1                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 2 055,330       | 2 055,33    | 2 055,33                         |
| 26    |             | Rozvádzač RS3.2                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 639,590       | 1 639,59    | 1 639,59                         |
| 27    |             | Rozvádzač RS4.1                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 2 055,330       | 2 055,33    | 2 055,33                         |
| 28    |             | Rozvádzač RS4.2                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 1 639,590       | 1 639,59    | 1 639,59                         |
| 29    |             | Rozvádzač RB                                                                          | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 600,240         | 600,24      | 600,24                           |
| 30    |             | Rozvádzač HR-NN                                                                       | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 4 573,140       | 4 573,14    | 4 573,14                         |
| 31    | 3450915500  | Krabica univerzálna typ:KU68LA/2 112001028                                            | ks  | 897,000         | 897,000              |                |               | 0,959           | 860,22      | 860,22                           |
| 32    | 3450911500  | Krabica KR-97/5                                                                       | ks  | 542,000         | 542,000              |                |               | 2,829           | 1533,32     | 1 533,32                         |
| 33    | 2830406000  | Hmoždinka so skrútkou 8 x 40 mm typ: T8CS-PA                                          | ks  | 6 000,000       | 6000,000             |                |               | 0,123           | 738,00      | 738,00                           |
| 21-M. |             | Elektroinštalácia                                                                     |     |                 |                      |                |               |                 | 93 896,06   | 93 896,06                        |
| 34    | 210810057   | Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4                     | m   | 680,000         | 680,000              |                |               | 1,156           | 786,08      | 786,08                           |
| 35    | 210810045   | Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                   | m   | 4 586,000       | 4 586,000            |                |               | 1,144           | 5 246,38    | 5 246,38                         |
| 36    | 210810045   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                  | m   | 444,000         | 444,000              |                |               | 1,144           | 507,94      | 507,94                           |
| 37    | 210810046   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5                  | m   | 5 376,000       | 5 376,000            |                |               | 1,144           | 6150,14     | 6 150,14                         |
| 38    | 210810045   | Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                   | m   | 956,000         | 956,000              |                |               | 1,144           | 1 093,66    | 1 093,66                         |
| 39    | 210810045   | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                  | m   | 598,000         | 598,000              |                |               | 1,144           | 684,11      | 684,11                           |
| 40    | 210810058   | FTP kábel                                                                             | m   | 5 688,000       | 5 688,000            |                |               | 1,144           | 6 507,07    | 6 507,07                         |
| 41    | 210040701   | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením          | m   | 4 987,000       | 4 987,000            |                |               | 7,934           | 39 566,86   | 39 566,86                        |
| 42    | 210040711   | Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním .zamurovaním a začistením                 | ks  | 784,000         | 784,000              |                |               | 4,440           | 3480,96     | 3480,96                          |
| 43    | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2      | ks  | 300,000         | 300,000              |                |               | 0,652           | 195,60      | 195,60                           |
| 44    | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2        | ks  | 100,000         | 100,000              |                |               | 0,689           | 68,90       | 68,90                            |
| 45    | 210100251   | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2          | ks  | 20,000          | 20,000               |                |               | 3,616           | 72,32       | 72,32                            |
| 46    | 460680021   | Vybúranie otvoru 0, 01 -0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm      | ks  | 354,000         | 354,000              |                |               | 8,856           | 3135,02     | 3135,02                          |
| 47    | 460680022   | Vybúranie otvoru 0,0l-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm        | ks  | 213,000         | 213,000              |                |               | 16,359          | 3 484,47    | 3 484,47                         |
| 48    | 210110041   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1            | ks  | 112,000         | 112,000              |                |               | 1,661           | 186,03      | 186,03                           |
| 49    | 210110043   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks  | 38,000          | 38,000               |                |               | 1,870           | 71,06       | 71,06                            |
| 50    | 210110045   | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.-prep.- radenie 6           | ks  | 64,000          | 64,000               |                |               | 1,870           | 119,68      | 119,68                           |

|        |           |                                                                                       |    |           |           |  |  |         |            |            |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--|--|---------|------------|------------|
| 51     | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7          | ks | 8,000     | 8,000     |  |  | 2,140   | 17,12      | 17,12      |
| 52     | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie                          | ks | 335,000   | 335,000   |  |  | 5,400   | 1 809,00   | 1 809,00   |
| 53     | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie                          | ks | 200,000   | 200,000   |  |  | 5,400   | 1 080,00   | 1 080,00   |
| 54     | 210200042 | Svietidlo žiarovkové - typ 213 18 10 - 60 W, nástenné                                 | ks | 35,000    | 35,000    |  |  | 4,121   | 144,24     | 144,24     |
| 55     | 210200013 | Svietidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné                                  | ks | 102,000   | 102,000   |  |  | 3,481   | 355,06     | 355,06     |
| 56     | 210201001 | Svietidlo žiarivkové • typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné                                | ks | 557,000   | 557,000   |  |  | 10,578  | 5 891,95   | 5 891,95   |
| 57     | 210202007 | Svietidlo výbojkové - typ 442 06 60 - 400 W, SHC na píviesenie                        | ks | 21,000    | 21,000    |  |  | 21,279  | 446,86     | 446,86     |
| 58     | 210290551 | Výmena časti svietidiel s pripojením a preskúšaním zapalovačov (štartérov) 20 až 80 W | ks | 1 114,000 | 1 114,000 |  |  | 0,504   | 561,46     | 561,46     |
| 59     | 211200101 | Núdzové orientačné svietidlo NQQ 1/MM                                                 | ks | 45,000    | 45,000    |  |  | 8,672   | 390,24     | 390,24     |
| 60     | 210010321 | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová       | ks | 897,000   | 897,000   |  |  | 4,785   | 4 292,15   | 4 292,15   |
| 61     | 210010322 | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová             | ks | 542,000   | 542,000   |  |  | 4,785   | 2 593,47   | 2 593,47   |
| 62     | 210190003 | Montáž Očéróléčhovej rozvodnice do váhy 100 kg                                        | ks | 9,000     | 9,000     |  |  | 22,632  | 203,69     | 203,69     |
| 63     | 210190006 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg                                        | ks | 1,000     | 1,000     |  |  | 104,550 | 104,55     | 104,55     |
| 64     | 211010002 | Osadenie potyamidovej príchytky do tehlového muriva HM                                | ks | 6 000,000 | 6 000,000 |  |  | 0,775   | 4 650,00   | 4 650,00   |
| Celkom |           |                                                                                       |    |           |           |  |  |         | 153 839,49 | 153 839,49 |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy, Park Angelinum 8 v Košiciach

Objekt: Byt školníka neoprávnené

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Michalská 63. Markušovce

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Skutočné množstvo MJ | Menej práce MJ | Viac práce MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Skutočná cena realizovaných prác |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                             | 4   | 5               | 5A                   | 5B             | 5C            | 6               | 7           | 7A                               |
|      | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                           |     |                 |                      |                |               |                 | 4 833,93    | 4 833,93                         |
| 6    |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                            |     |                 |                      |                |               |                 | 4 377,53    | 4 377,53                         |
| 1    | 622461311   | Oprava omietky brizolitovej škrabanej 30 %                                                    | m2  | 80,360          | 80,360               |                |               | 8,979           | 721,55      | 721,55                           |
| 2    | 6229090101  | Odmastenie a oprášenie prúdom vody .prip.trst.kartáčom                                        | m2  | 80,360          | 80,360               |                |               | 1,777           | 142,80      | 142,80                           |
| 3    | 62599000R2  | Zatepl.polyst.EPS-F hr.30mm-vr.povrch.upr.silik.om.hr.2mm                                     | m2  | 15,860          | 15,860               |                |               | 38,542          | 611,28      | 611,28                           |
| 4    | 625991207pc | Zatepl.vonk.stien EPS-F hr.100mm vr.povr.úpr.silik.2mm - fasáda                               | m2  | 64,500          | 64,500               |                |               | 42,730          | 2 756,09    | 2 756,09                         |
| 5    | 629451112   | Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm-pod parapety                                             | m   | 9,050           | 9,050                |                |               | 3,029           | 27,41       | 27,41                            |
| 6    | 648991111   | Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. do 200 mm                                  | m   | 9,050           | 9,050                |                |               | 4,602           | 41,65       | 41,65                            |
| 7    | 6119A0202   | Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250mm                                                | m   | 9,050           | 9,050                |                |               | 7,369           | 66,69       | 66,69                            |
| 8    | 6119A0206   | Parapeta vnútorná-koncovka plastová biela                                                     | pár | 8,000           | 8,000                |                |               | 1,258           | 10,06       | 10,06                            |
| 9    |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                           |     |                 |                      |                |               |                 | 456,40      | 456,40                           |
| 9    | 953945105   | Profil rohový s perlínkou-ostenie otvorov                                                     | m   | 28,800          | 28,800               |                |               | 1,006           | 28,97       | 28,97                            |
| 10   | 953945108   | Profil PVC s odkvapovým nosom                                                                 | m   | 10,850          | 10,850               |                |               | 2,062           | 22,37       | 22,37                            |
| 11   | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla do 1, 5 m2                      | ks  | 11,000          | 11,000               |                |               | 0,430           | 4,73        | 4,73                             |
| 12   | 968062355   | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,0631 | m2  | 7,500           | 7,500                |                |               | 8,712           | 65,34       | 65,34                            |
| 13   | 968062356   | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,0541 | m2  | 6,075           | 6,075                |                |               | 6,270           | 38,09       | 38,09                            |
| 14   | 968072887   | Vybúranie vnútorných parapetov                                                                | m   | 9,050           | 9,050                |                |               | 2,578           | 23,33       | 23,33                            |
| 15   | 978036141   | Otlčenie vonk.omietok brizolitových do 30 %                                                   | m2  | 80,360          | 80,360               |                |               | 0,495           | 39,78       | 39,78                            |
| 16   | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím     | t   | 2,133           | 2,133                |                |               | 7,752           | 16,54       | 16,54                            |
| 17   | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                              |     | 2,133           | 2,133                |                |               | 5,426           | 11,57       | 11,57                            |
| 18   | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                             |     | 2,133           | 2,133                |                |               | 12,184          | 25,99       | 25,99                            |
| 19   | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                 |     | 29,862          | 29,862               |                |               | 0,440           | 13,14       | 13,14                            |
| 20   | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                   |     | 2,133           | 2,133                |                |               | 7,824           | 16,69       | 16,69                            |
| 21   | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                    |     | 8,532           | 8,532                |                |               | 0,875           | 7,47        | 7,47                             |
| 22   | 979131409   | Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach                                 |     | 2,133           | 2,133                |                |               | 15,467          | 32,99       | 32,99                            |
| 23   | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m             |     | 3,591           | 3,591                |                |               | 30,467          | 109,41      | 109,41                           |
| PSV  |             | Práce a dodávky PSV                                                                           |     |                 |                      |                |               |                 | 2 749,57    | 2 749,57                         |
| 767  |             | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                  |     |                 |                      |                |               |                 | 2 749,57    | 2 749,57                         |
| 24   | 7676311261  | Montáž okien plastových jednokrídlových 1000x1500 mm                                          | kus | 5,000           | 5,000                |                |               | 36,388          | 181,94      | 181,94                           |
| 25   | 6114300350  | Okno plastové jednokr. 1000x1500, U=1,1 ozn.111.otv.skl.                                      | kus | 5,000           | 5,000                |                |               | 166,504         | 832,52      | 832,52                           |
| 26   | 767631157   | Montáž okien plastových jednokrídlových 1350x1500 mm                                          | kus | 3,000           | 3,000                |                |               | 41,666          | 125,00      | 125,00                           |
| 27   | 611431241   | Okno plastové 1 krídlové 1350x1500, U=1,1 ozn.115                                             | kus | 3,000           | 3,000                |                |               | 229,032         | 687,10      | 687,10                           |
| 28   | 767641253   | Montáž zaskl.stien 1800x2400 s dver.krídлом                                                   | ks  | 1,000           | 1,000                |                |               | 61,403          | 61,40       | 61,40                            |
| 29   | 61143293pc7 | Zaskl.stena 1800x2400 s dver.kríd. a nadsv. ozn.119                                           | kus | 1,000           | 1,000                |                |               | 858,615         | 858,62      | 858,62                           |
| 30   | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m         | %   | 3,000           | 3,000                |                |               | 1,000           | 3,00        | 3,00                             |
|      |             | Celkom                                                                                        |     |                 |                      |                |               |                 | 7583.50     | 7563.50                          |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy, Park Angelinum 8 v Košiciach

Objekt: Naviac práce - dodatok č.1

Objednávateľ: Mesto Košice

Spracoval: Polkablová

Zhotoviteľ: Iglass spol.s r.o., Michalská 63, Markušovce

Dátum:

| P.Č    | Kód položky                        | Popis                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1      | 2                                  | 3                                         | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| HSV    |                                    | Práce a dodávky HSV                       |    |                 |                 |             | 44 544,9110,263 |
| 6      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |                                           |    |                 |                 | 44 544,91   | 10,263          |
| 1      | 632477005pc                        | Samonivelačný poter, vyspravenie podkladu | m2 | 2 231,150       | 19,965          | 44 544,91   | 10,263          |
| Celkom |                                    |                                           |    |                 |                 | 44 544,91   | 10,263          |