

Dodatok č. 1

k zmluve č. 1/2012/Ša

Košice, výstavba, rekonštrukcia a stavebné úpravy dažďových vpustov a šacht dažďovej kanalizácie

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2. Zhotoviteľ: OAT spol. s r.o.
Sídlo: 825 18 Bratislava, Mlynské Nivy 61/A
Zastúpený: Ing. Ivan Bauer, konateľ spoločnosti
IČO: 173 100 16
IČ pre DPH: SK 2020318410
DIČ: 2020318410
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy č. 1/2012/Ša „Košice, výstavba, rekonštrukcia a stavebné úpravy dažďových vpustov a šacht dažďovej kanalizácie“ zo dňa **21.05.2012** (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. V čl. III. Zmluvy (Termín vykonávania predmetu zmluvy) bod 1. sa mení a znie:

„1. Termín vykonávania predmetu zmluvy: 28 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

2. V čl. IX. Zmluvy (Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy) bod 3. sa mení a znie:

„3. Zmluvu môže vypovedať len objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi; v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy bola zásielka vrátená objednávateľovi.“

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **19 MÁJ 2014**

V Bratislave dňa **12. MÁJ 2014**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Ivan Bauer
konateľ spoločnosti