

SAP 10000077379 /3489

č. BSP 8900/09/13964/001/0000-DI

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo evid. č. zhotoviteľa: BSP 8900/09/13964/001/0000 zo dňa 31.12.2008

Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice III

Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
v zastúpení: Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík, člen predstavenstva
realizáciou poverený: **závod Cesty, mosty SK - oblasť Východ,**
Alejová 2, 040 11 Košice
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

I.**Článok 3.1. Zmluvné strany**

Na strane Objednávateľa sa vypúšťa text;

„a) vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Zajak, hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice“

Na strane Zhotoviteľa sa vypúšťa text:

„a) vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Gajdoš, riaditeľ závodu

II.**Článok 3.3. Čas plnenia**

Nahrádza sa text:

„3.3.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.12.2011.“

novým textom:

„3.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.03.2012“.

III.

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo evid. č. zhotoviteľa: BSP 8900/09/13964/001/0000 zo dňa 31.12.2008.
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk)
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Košiciach dňa 16. DEC 2011

V Bratislave dňa 23. 11. 2011

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD.; M P H
primátor

Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

Vladimír Kotrík
predstavenstva