

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: ZoD 201 O/G A/O 1/001

Číslo objednávateľa: 2010000253

Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

a

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 618/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti,
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK 2020 316 298
DIČ: 2020 316 298

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

I.**Článok 1. Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Vypúšťa sa text:

„a) vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Zajak, vedúci oddelenia správy komunikácií MMK“

Nahrádza sa text:

„b) vo veciach technických: Ing. Jozef Mikula vedúci referátu správy komunikácií MMK

Telefón, fax:

novým textom:

„b) vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií a
stavebného úradu

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy

Telefón:

E-mail:

Zhotoviteľ:

Vypúšťa sa odsek: Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa a nahrádza sa odsekom
s novým znením:

Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa vo veciach:

- | | |
|----------------|---|
| - zmluvných | Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky |
| - technických | Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky |
| - realizačných | Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky |
| - stavbyvedúci | Ing. Anton Sviatko |

II.

Článok 3. Čas plnenia

Nahrádza sa text:

„3.1. Čas plnenia: od 20.03.2010 do 31.12.2011.“

novým textom:

„3.1. Čas plnenia: od 20.03.2010 do 31.03.2012.“

III.

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa: ZoD 2010/GA/01/001, číslo objednávateľa: 2010000253 zo dňa 19.03.2010.
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 16. DEC 2011

V Košiciach, dňa 13.12.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

Dodatok overili: Ing. Jan Lietava
Eva Kováčová