

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 4701.8010091 DDV
Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Didier René B o s s u t, generálny riaditeľ a.s.
a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj D a n č i š í n, obchodný riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva a.s.

Stavbu realizuje závod: Košice
Oprávnený konať
vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Balint riaditeľ závodu Košice, osoba splnomocnená
podpísaním zmluvy

IČO: 31 651 518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

I.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:
Vypúšťa sa text:
„a) vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Zajak, hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice“

II.

Článok 3. Čas plnenia

Nahrádzajú sa texty:
„Článok 3. Čas plnenia“

novým textom:

„Článok 4. Čas plnenia“

a

„4.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.12.2011.“

novým textom:

„4.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.03.2012.“

III.

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. č. 4701.8010091 DDV zo dňa 31.12.2008.
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Košiciach dňa

16 DEC 2011

V Košiciach dňa

13.12.2011

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Štefan Balint
riaditel' závodu Košice