

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 181/12/2008

Zvislé dopravné značenie pozemných komunikácií v okrese Košice I a III

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

a

Zhotoviteľ: TRIS, spol s. r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ spoločnosti

IČO: 36 202 771
IČ pre DPH: SK2020053222
DIČ: 2020053222

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

I.Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Vypúšťa sa text:

„a) vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Zajak, hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice“

II.Článok III. Čas plnenia

Nahrádza sa text:

„3.1. Čas plnenia: 36 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.“
novým textom:

„3.1. Čas plnenia: 39 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.“

III.

1. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 181/12/2008 zo dňa 31.12.2008,
3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Košiciach dňa 16. DEC 2011

V Košiciach dňa

12.12.2011

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Ondrej Záhumenský
konateľ spoločnosti