

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 31.12.2008

Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II

ev. Č. Zhotoviteľa: ZoD 79/2008-03

(ďalej ako „Zmluva“)

Objednávateľ:**Mesto Košice**

Sídlo:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zastúpené:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

IČO:

00691135

DIČ:

2021186904

IČ pre daň:

SK2021186904

Zhotoviteľ:**Inžinierske stavby, a.s.**

Sídlo:

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Zastúpený:

predstavenstvo spoločnosti v zložení:

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, predseda predstavenstva

Francis Grass, člen predstavenstva

Alain Jeziomy, člen predstavenstva

Eric Plouzenec, člen predstavenstva

Gilles Duchatel, člen predstavenstva

IČO:

31 651 402

IČ pre DPH:

SK 2020 492111

DIČ:

2020 492111

Realizujúci závod: závod Cestné stavitel'stvo, Inžinierske stavby, a.s.

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu Cestné stavitel'stvo
- vo veciach realizačných : p. Marian Čuha, výrobný námestník závodu Cestné stavitel'stvo
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu Cestné stavitel'stvo
- vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu Cestné stavitel'stvo

Stavbyvedúci

: p. Ladislav Erdélyi

Telefón

Fax

e-mail

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

L

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. Mesto Košice

Vypúšťa sa text:

„osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: JUDr. Peter Zajak, hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice“

II.

Článok III. Čas plnenia

Nahrádza sa text:

„3.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.12.2011.“

novým textom:

„3.1. Čas plnenia: od 01.01.2009 do 31.03.2012“.

III.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 20 DEC 2011

V Košiciach dňa 19.12.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor