

DODATOK č. 3

k Mandátnej zmluve na výkon technického dozoru a koordináciu bezpečnosti
uzavretej dňa podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
_____ medzi zmluvnými stranami: _____

mandant: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
v mene mandanta koná: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandant“)

a

mandatár: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
v mene mandatára koná: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
ICO: 44 518 684
DIČ: 2022722075
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
Vložka číslo 22846N
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandatár“)

I.**Preambula**

Mandant a mandatár uzavreli dňa 25.5.2012 Mandátnu zmluvu na výkon technického dozoru a koordináciu bezpečnosti, v spojení s dodatkom č. 1 zo dňa 31.12.2012 a dodatkom č. 2 zo dňa 25.2.2013 (ďalej aj „Mandátna zmluva“), na základe ktorej sa mandatár zaviazal vykonať pre mandanta **činnosti nepretržitého technického dozoru a koordináciu bezpečnosti** pri realizácii projektov mandanta na zhotovení stavieb špecifikovaných v prílohe č. 1 Mandátnej zmluvy a mandant sa zaviazal zaplatiť mandatárovi za uvedenú činnosť dohodnutú odplatu.

Podľa čl. IX bodu 4 Mandátnej zmluvy si zmluvné strany pre prípad predĺženia realizácie stavieb po dohodnutom termíne vymienili možnosť predĺženia doby trvania zmluvy, prípadne úpravu výšky odmeny.

II.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX bod 4 dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa **predlžuje výkon** nepretržitého technického dozoru a koordinácie bezpečnosti na stavbách Kulturpark Košice do 31.8.2013, Kuntshalle do 31.7.2013 a Mestský park do 30.6.2013 a odmena za čas predĺženia výkonu technického dozoru a koordinácie bezpečnosti sa navyšuje o sumu 42 532,55 Eur (slovom štyridsaťdvatisíc päťstotridsaťdva eur, päťdesiatpäť eurocentov).

Z vyššie uvedeného dôvodu sa:

1. v článku IX bode 7 Mandátnej zmluvy mení znenie vety prvej nasledovne:

„Mandant bude v súlade s bodom č. 4 tohto článku vykonávať pre mandanta činnosti nepretržitého technického dozoru a koordináciu bezpečnosti aj po 31.12.2012 na nasledovných stavbách, ktoré boli uvedené medzi stavbami podľa prílohy č. 1 Mandátnej zmluvy, a to:

- *Rekonštrukcia bývalých kasární Kulturpark Košice - do 31.8.2013*
- *Stará krytá plaváreň - Kunsthalle - do 31.7.2013*
- *Mestský park - rekonštrukcia a revitalizácia zelene - do 30.6.2013.*

2. Článok VII - Finančné dojednania, sa v bode 1) suma „239 719,87 Eur nahrádza sumou „282 252,42 Eur“.

3. Článok VII - Finančné dojednania sa v bode 4) časť prvej vety do bodkočiarky mení nasledovne:

„Odmena bude mandatárovi vyplácaná v mesačných splátkach, za kalendárne mesiace od 6/2012 do 12/2012 vo výške 20 857 €, za kalendárny mesiac 1/2013 vo výške 22 106,37,-Eur, za kalendárne mesiace 2/2013 a 3/2013 vo výške 20 401,50 Eur, za kalendárny mesiac 4/2013 vo výške 19 049,50 €, za kalendárny mesiac 5/2013 vo výške 11 762,-Eur, za kalendárny mesiac 6/2013 vo výške 17 339,05,-Eur za kalendárny mesiac 7/2013 vo výške 15 818,-Eur a za kalendárny mesiac 8/2013 vo výške 9375,50 Eur.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

V Košiciach, dňa 30. 4. 2013

V Košiciach, dňa 30. 04. 2013

Mandant:

Mandatár:

MUDr. Richard Raši PhD MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti