



DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 2011002572

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasledovných ustanovení
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Košice
štatutárny orgán,	so sídlom: Trieda SNP 48/—, 040 11 Košice
v mene mesta Kona:	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
bankové spojenie:	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. primátor mesta
číslo ÚČtII	
IČO:	00691 135
DIČ:	2021186904
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ'-skupina dodávateľov v zložení:

ZIPPP BRATISLAVA spol. s r.o.,

Mlynské nivy 61/A

820 15 Bratislava

štatutárny orgán:	Ing. Juraj Bacmaňák- konateľ spoločnosti
	Ing. Miroslav Španner-konateľ spoločnosti

han Kove spojenie.

číslo účtu

IČO:	31 355 161
------	------------

DIČ:	2020379691
------	------------

IČ DPH:	SK 2020379691
---------	---------------

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
(ako vedúci člen skupiny dodávateľov)

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

štatutárny orgán:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
-------------------	---

IČO:	35 683 066
------	------------

DIČ:	20203392111
------	-------------

IČ DPH:	SK20203392111
---------	---------------

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1009/B
ako člen skupiny dodávateľov)

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

štatutárny orgán:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
-------------------	---

IČO:	35 723 041
------	------------

DIČ:	2020267788
------	------------

IČ DPH:	SK2020267788
---------	--------------

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 1461/B
(3ko člen skupiny dodávateľov)

Zhotoviteľ je zastúpený na základe plnej moci zo dňa 15.6.2012 vedúcim členom skupiny

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k pôvodnej Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

**ČLÁNOK II.
PREDMET DODATKU**

- 1 Z dôvodu zmeny sídla spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. z pôvodného: Družstevná 2, 831 04 Bratislava na nové: Podunajská 23, 821 06 Bratislava, zmluvné strany uvádzajú v Článku I. tohto dodatku už aktuálne sídlo spoločnosti.
- 2 Z dôvodu nutnej zmeny realizačnej projektovej dokumentácie týkajúcej sa technickej, materiálovej a rozpočtovej dokumentácie, avšak nemajúcej dopad na koncepčné riešenie samotnej stavby, sa zmluvné strany dohodli, že rozsah predmetu diela dohodnutý v ustanovení článku 1, body 1.1 až 1.3 pôvodnej zmluvy sa mení a dopĺňa tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku - špecifikácia zmien a naviac prác, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Celková cena zmien predstavuje sumu:

225 661,791 EUR bez DPH.

- 3 Zmluvné strany sa taktiež dohodli z dôvodu zmeny diela na zmene ustanovenia článku 5, bod 5.1 tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa ruší a nové ustanovenie bodu 5.1 znie: „Na základe dohody zmluvných strán sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt.

Cena za dielo však nepresiahne sumu:

2 902 769,787 EUR bez DPH,

580 553,957 EUR DPH,

3 483 323,744 EUR s DPH.

Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou dodatku.

- 4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na doplnení a aktualizácii kontaktných osôb uvedených v článku 12. bod 12.2 na strane zhotoviteľa. Kontaktnými osobami sú:

Vo veciach zmluvných:

Ing. Juraj Bacmaňák, tel':

, e-mail:

Ing. Stanislav Trello, tel': •

e-mail:;

Vo veciach technických'

Ing. Stanislav Trello

p. František Zvonek, tel':

,e-mail:

**ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok č. 2 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa **31. JÚL 2012**

objednávateľ

zhotoviteľ